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CHAPITRE 1. GENERALITES

Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiere de sécurité et
protection de la santé des travailleurs (S.P.S.) relative a I'opération de conception, réalisation et
aménagement du futur établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54).

ARTICLE 1. Objet du marché

1.1. Présentation de I'opération

L'opération de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire INSERRE dans le département de la
Meurthe-et-Moselle s’inscrit dans le cadre du programme de construction de 15 000 places de prison
supplémentaires lancé par le Président de la République et porté par le Garde des Sceaux. Ce programme
vise a assurer |'exécution effective des décisions de justice, améliorer les conditions de travail des
personnels pénitentiaires, améliorer la prise en charge des détenus, et lutter contre la surpopulation
carcérale.

Dans le cadre de ce plan, un nouvel établissement pénitentiaire INSERRE (Innover par des Structures
Expérimentales de Responsabilisation et de Réinsertion par I'Emploi) de 100 places est prévu a Toul dans
le département de la Meurthe-et-Moselle (54). Le site retenu pour accueillir le nouvel établissement
INSERRE se situe sur des parcelles agricoles contigués a la zone d’activités de la Queue de chat dans la
commune de Toul.

L'emprise initiale du périmétre projet occupe une surface d’environ 19,7 hectares (cf. figure n°1) se trouve
au nord de la sortie n°14 de I’A31, entre la RD611 au nord-ouest et la RD191 au sud. Il est localisé a environ
2 km du centre-ville de Toul a vol d'oiseau. Deux pylénes sont implantés dans le périmétre d’étude dans
sa partie nord nord-est non implanté a l'intérieur du site du projet.

A l'intérieur de ce périmétre d’'étude, le site du projet retenu pour le futur établissement pénitentiaire
représenté sur la carte ci-dessous couvre une superficie de 7,5 hectares (cf. figure n°2) dont les parcelles
appartiennent a la Communauté de Communes des Terres Touloises sur une superficie de 4,5 ha, le
restant appartient a des propriétaires privés. Ce site projet est bordé au nord par des batiments a usage
industriel. Il est bordé a |'est par des terrains agricoles, et au sud et a I'ouest par I'agglomération de Toul.
Deux pylones sont également implantés sur le site projet.

La RD 611, axe principal de la commune, est relié a I'A31 a I’est et a la RD 904 a I'ouest, et longe le site
d’'implantation.

Le site est bordé par la RD611 au nord-ouest et par la RD191 au sud-est. Il est également bordé au sud-
ouest et au sud par la bretelle de liaison entre la RD611 et I'A31 a I'échangeur n°14 2a Dommartin-lés-Toul,
ainsi que par la route RN411 de Toul a Pont-a-Mousson.

Le projet prévoit, sur une surface batissable d’environ 7,5 hectares, la construction d‘un établissement
d'une surface utile d’environ 6 300m? avec une hauteur maximum de R + 1 pour les unités
d’hébergements. Au niveau des espaces extérieurs, il est prévu deux aires de stationnements, |'un de 25
places pour les visiteurs et intervenants, et le second de 45 places pour le personnel.
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Figure 1: plan de situation
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Figure 2 : emprise du site d’étude initial et emprise du projet INSERRE sur plan parcellaire
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1.2. Cadre contractuel de la mise en ceuvre du projet INSERRE a Toul

Le marché est passé en application de l'article L.2171-4 du code de la commande publique avec un
groupement responsable de la conception, de la réalisation et de I'aménagement de |'établissement
pénitentiaire INSERRE a TOUL (54). La procédure retenue pour l'attribution du marché public global
sectoriel a tranches est la procédure avec négociation dont le déroulement est décrit aux articles L2124-
3, R2124-3 et R2161-12 a R2161-20 du code de la commande publique

Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'ceuvre. La maitrise d'ceuvre est assurée par un membre
du groupement titulaire du marché de conception, réalisation et aménagement.
Le montant du marché est estimé a environ 35,75M €HT en date de valeur juin 2024.

La durée prévisionnelle globale du marché est de 30 mois hors GPA prévue contractuellement d'une
durée de 16 mois, soit une durée prévisionnelle de 49 mois minimum.

Le marché comprend les délais de travaux et aménagement fixé par le lauréat sans étre inférieur a 20
mois hors OPR.

La tranche ferme du marché de conception-réalisation comprend 14 missions décrites ci-aprés :

MO - PRE - Etudes préliminaires : Mise au point du processus BIM

M1 - APS - Mise au point de |I’Avant-Projet Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 - APD - Avant-Projet Définitif

M4 - PRO - Etudes de Projet

M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de syntheése

M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de |'exécution du contrat de travaux
M7 - TRVX — Réalisation des travaux

M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIGN - Signalétique

M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments

M12 - GPA - Suivi de la GPA

M13 - ENV — Mesures environnementales

Tranche optionnelle:

La tranche optionnelle consiste en l'installation d’ombriéres couvrant au moins la moitié de la superficie
du parking visiteurs et intégrant des panneaux photovoltaiques sur la totalité de leur partie supérieure
assurant 'ombrage (en remplacement des arbres prévus dans la tranche ferme).

La tranche optionnelle 1 comporte 9 missions dont le contenu est précisé a I'annexe 1 du CCAP.

Les missions sont les suivantes :

e M2-ADM - Demandes d’autorisations administratives

e MS5-EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

e M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat de travaux
e M7 -TRVX - Réalisation des travaux

e M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

e M10-SIGN - Signalétique
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¢ M11 - QEB - Mission Qualité Environnementale des Batiments
e M12 - GPA - Garantie de parfait achévement
e M13 - ENV - Mesures environnementales

1.3. Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, le présent marché porte sur la réalisation d’'une mission de coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération de batiment de 1%
catégorie au sens de |'article R. 4532-1 du Code du Travail.

Le marché comprend :

o L'analyse des quatre offres du marché de conception, réalisation et aménagement de
|’établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54),

e La détermination des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants et
ouverture du registre journal de coordination,

o L'analyse des documents élaborés au cours de la conception (APS, APD, PRO, autorisations
administratives, etc...) de I'établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54) et de sa tranche
optionnelle,

e Lafourniture du PGCSPS, du cadre du DIUO, du réglement du CISSCT

o L'avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) pour la conception - réalisation de
|’établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54),

o Le suivi des phases de réalisation : la préparation de chantier incluant la constitution du
CISSCT, l'inspection commune initiale, la déclaration préalable, les travaux (analyse des
documents d'exécution, participation obligatoire aux réunions de chantier, visites, mise a jour
du RJC et du PGCSPS, présidence du CISSCT, contrdles périodiques, etc.), et la période de
parfait achévement de I'établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54).

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient pendant I'attribution du marché, la conception et I'exécution des
ouvrages (y compris VRD, voies d'acces) jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement
(16 mois), éventuellement prolongée.

1.4. Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par l'article L.4531-1
du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I’'exécution des missions qui
leurs incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

Le coordonnateur SPS devra étre en capacité d'anticiper sur I'événement et étre un acteur dynamique
par sa connaissance du dossier et des modes de réalisation.
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Le cas échéant, le coordonnateur SPS tiendra compte, dans I'exécution de ses missions, du guide de
préconisations de sécurité sanitaire publié par 'OPPBTP, ainsi que de ses éventuelles mises a jour.

1.5. Décomposition en tranches
Il est prévu deux tranches pour ce marché:

v Tranche ferme : Conception, réalisation et aménagement de I'établissement pénitentiaire
v Tranche optionnelle: couvre l'application des missions confiées au coordonnateur SPS,
correspondant aux travaux d’installations des ombriéres sur les parkings

1.6. Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
avec le titulaire pour I'achat de prestations similaires aux prestations décrites au présent marché, dans
les conditions prévues a |'article R.2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE 2. Définition des parties

2.1. Le maitre d'ouvrage

By

Le mafitre d'ouvrage est la personne morale définie comme telle a I'acte d’engagement (Agence
Publique pour I'lmmobilier de la Justice — API)). Il est usuellement appelé « maitre d'ouvrage » ou «
pouvoir adjudicateur ». Son représentant est M. le Directeur Général de |'APIJ.

Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un
chef de projet et/ou un directeur de programme.

Le mafitre d'ouvrage est domicilié en son siége social situé en lle-de-France, actuellement au Kremlin-
Bicétre (94).

2.2. Assistant(s) du maitre d’ouvrage

Le maftre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se
faire représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de l'ouvrage
» ou « conducteur d’opération », suivant les régles de passation prévues par le Code de la commande
publique.

Ces missions d‘assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non exhaustive
ni limitative, sur:

- la conduite générale du projet,

- la procédure de permis de construire,

- la validation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,

- le contréle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le controle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contréle externe de qualité, relevant du mafitre de I'ouvrage,

- la sOreté pénitentiaire,

- I'assistance conseil en exploitation maintenance,
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- le commissionnement.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maftre de I'ouvrage, sont portées a la
connaissance dutitulaire du marché.

En outre, différentes entités du ministére de la Justice interviendront dans le cadre de cette opération,
notamment :

- la Direction de I'Administration Pénitentiaire (DAP),

- la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand-Est - STRASBOURG (DISP
STRASBOURG),

- I'"Agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle des personnes placées
sous main de justice (ATIGIP).

2.3. Contrdleur technique

Les travaux sont soumis au contrdle technique, dans les conditions prévues par le chapitre V (Articles
L125-1 a L125-6) du code de la construction et de I’'habitation, relative a la responsabilité et a I'assurance
dans le domaine de la construction. Le maitre d’ouvrage va donc désigner un contrdleur technique qui
interviendra pendant la « conception » et «réalisation » des ouvrages jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement éventuellement prolongée. Le nom de contréleur Technique sera alors
communiqué au Coordinateur SPS titulaire.

2.4. Autres intervenants
Le maitre d'ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d'études particuliers
intervenants, a titre d’exemple, sur le BIM, la sOreté, la géotechnique, les assurances, etc.

2.5. Titulaire

Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.
Le titulaire du présent marché s’engage, pour I’'exécution de sa mission, a affecter les intervenants prévus
dans sa proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d'affectation.

Son équipe est constamment qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations a
exécuter aux différentes phases de sa mission, ainsi qu‘aux conditions et objectifs particuliers de
I'exécution des ouvrages. Le titulaire s'engage, si cela s'avére nécessaire pour mener a bonne fin ses
missions, a augmenter |'effectif de son équipe sans rémunération complémentaire.

Dés la notification du marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter aupres du
maiftre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les
documents prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement d’intervenant
détaillées a I'article 6.2 du présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contréle de I'opération et par dérogation
a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique
dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de |'avis prévu au deuxiéme alinéa de l'article 3.4.3
du CCAG-PI.

L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce
remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.
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Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recgus a
tout nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Le maitre d’ouvrage peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement d'un ou plusieurs
membres, s'il le juge nécessaire.

ARTICLE 3. Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

« Piéces particuliéres :
o L'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-aprés et dans les autres pieces du marché

« acte d’engagement » ainsi que son annexe:

o Annexe 1. Déclaration Sous-traitance

o Le présent cahier des clauses particulieres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de I'administration fait seule foi,

o Ladécomposition du prix global et forfaitaire par mission et par cotraitants (DPGF), qui n‘aura
de valeur contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations
modificatives ou supplémentaires,

o Le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les
engagements allant au-dela des exigences du CCP.

o Piéces générales:

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021,
o Les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.

ARTICLE 4.Obligations de confidentialité — Mesures de sécurité

4.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui
seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et
de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dontil a eu ou aura connaissance durant
I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision
contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

« s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion
de documents a des tiers, sauf accord exprés du Maitre d'ouvrage ;
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« ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché sauf accord expreés du
Maitre d’ouvrage ;

o ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché sauf accord exprées du Maitre d’ouvrage ;

» prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |‘utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

« prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents
et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi
d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

« signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation
de lI'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere
secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

o procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies, sauf instructions contraire du Maitre d’ouvrage ;

o remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 7du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la
base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

4.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d’information relatifs a
I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d‘ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d'un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme d’exploitation
Windows ©.

La communication postale de tout support d'informations est proscrite, sauf autorisation préalable du
maitre d’ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.
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ARTICLE 5.Contenu des prestations

Dans le cadre de ses missions successives, le coordonnateur SPS fournira les prestations suivantes :

5.1. Phase conception

5.1.1. Participation a I'analyse des offres

Le coordonnateur S.P.S. réalise une analyse compléte des 4 offres conception-réalisation de
|’établissement pénitentiaire INSERRE a TOUL (54). Il remettra au Maitre de |'ouvrage un rapport par
marché, du point de vue :

e delasécurité et la protection de la santé des travailleurs,
e des modalités d'intervention ultérieure sur les ouvrages,

e des modalités d'intervention du fait de l'interférence éventuelle avec des chantiers
concomitants a proximité (chantier du centre pénitentiaire, celui de la zone d’activité a
I’'Est et a I'Ouest , non identifiés a ce stade mais qui pourraient étre mis en ceuvre
ultérieurement dans la mesure oU le site se situe dans une zone d’activité en cours de
requalification avec des parcelles a aménager.

e Et des modalités d’'intervention en site occupé

Cette analyse comprend I'examen des variantes proposées.
Au fur et a mesure de son analyse, le titulaire du présent marché doit signaler au maitre d'ouvrage, les
informations manquantes ou imprécises qui lui seraient utiles ou nécessaires. A l'issue de son analyse,
le titulaire du présent marché doit remettre un rapport d’‘analyse initial pour chacune des offres
transmises. Il indiquera en particulier dans ces rapports d’analyse les points d’attention qu'il a identifiés
concernant:
e la sécurité et la protection de la santé des travailleurs intervenant sur le chantier au
regard des plans d’‘installation de chantier et de phasage des travaux a chacune des
phases;

¢ les modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages induites par la conception
proposée par le groupement ou l'entreprise générale (ou groupement d’opérateurs);

e Etles modalités d’intervention qui dérouleraient des interférences et la concomitance
avec les chantiers des projets avoisinants de la zone d’activités.

Dans le cadre de la procédure avec négociations, le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de
demander des précisions ou clarifications aux candidats. Le titulaire pourra alors étre sollicité pour
mettre a jour et compléter son rapport d'analyse déja remis pour inclure les précisions apportées. Le
groupement attributaire sera ensuite défini a l'issue d’une commission d’attribution. Le rapport d'analyse
initial demandé au titulaire du présent marché devra étre réactualisé afin de prendre en compte les
compléments apportés par les groupements en commission ou en mise au point, jusqu'a |'attribution du
marché de conception, réalisation et aménagement.

5.1.2. Modalités pratiques de coopération
Apreés la notification des marchés, le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’‘ouvrage les

modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission. Le délai
de fourniture au maftre d’ouvrage de ce document est précisé a I'article 7 du présent CCP.

Sur la base de ces propositions, le maftre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération et
les diffusent a I'ensemble des intervenants de I'opération.
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5.1.3. Registre Journal de la Coordination (R)JC)

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal
de la Coordination.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur
SPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés tous les événements liés a la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.
Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.En phase de conception, sont
consignés :
e tousles avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles,

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d’études et les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément a l'article R.4532-38 du Code du
Travail.

5.1.4. Avis sur les documents d’études (y compris dossier PRO)

Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maitre d’ouvrage sur les documents d'étude. Cet avis
porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail, tant sur les
interventions prévues pendant les travaux que sur les interventions ultérieures sur les ouvrages telles
qu’elles résultent de la conception du maitre d'ceuvre appartenant au groupement de conception-
réalisation. Ce dernier point fera I'objet d'une attention toute spécifique du coordonnateur SPS, et son
analyse remise a chaque phase de conception devra étre sur ce point particulierement détaillée, en
fonction du niveau d'avancement des études.

L'analyse portera par ailleurs sur les éventuelles modalités d'intervention découlant de l'interférence
et la concomitance éventuelle de chantiers a proximité.

5.1.5. Participation a I’élaboration du PRO - Eléments a intégrer au PRO

Le coordonnateur SPS doit donner son visa sur les documents produits par le groupement ou proposer
au maitre d'ouvrage I'ensemble des éléments, piéces, modéles de documents se rapportant a la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier a intégrer par le maitre d’ceuvre ou
le maitre d'ouvrage dans les pieces du PRO et en particulier :

o les éléments qui figureront dans les pieces écrites afin de définir avec le titulaire du marché
de conception-réalisation des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées
pour l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’'état
des dispositions retenues),

« les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

o les obligations du titulaire du marché de conception-réalisation et de ses sous-traitants
éventuels en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

o le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs,

o le projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail.
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5.1.6. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS).

Le cadre du PGCSPS est défini par |'article R.4532-44 du Code du Travail.
Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives a mettre en ceuvre.

Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du Code du
Travail relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps
d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de |'évolution des études et des
travaux. Il en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

5.1.7. Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.l.U.O). Son
cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.

Le Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures a prendre de maniére
a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures, en collaboration
avec le maftre d’ceuvre chargé de la mise en place de I'exploitation et de la maintenance.

Le DIUO a pour objet de préconiser |I'ensemble des précautions a prendre en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur |'ouvrage par nature de
travaux.

Il comporte notamment les dispositions prises pour :

« le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de I'article R.4214-
2 du code du travail;

o |'accés en couverture et notamment :

- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

+  les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes ;
- les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

« faciliter I'entretien des fagades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité
d'échafaudage ou de nacelle;

» faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :

- leravalement des halls de grandes hauteurs ;
- les acceés aux cabines d'ascenseurs ;
- les accés aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;
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Il indique également :
o Les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du
personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été aménagés a cet effet.

Le coordonnateur S.P.S. compléte et adapte le D.I.U.O. au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de I'avancement du chantier.

5.1.8. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.1.S.S.C.T.)
Il est constitué et organisé en application de I'article L.4532-10 et des articles R.4532-77 a R.4532-94 du
Code du Travail.

Le coordonnateur S.P.S. élabore le projet de réglement du collége et le remet concomitamment au
PGCSPS.Ce document est joint au PGCSPS.

5.2. Phase préparation du chantier

5.2.1. Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation

En cas de changement d’interlocuteur entre la phase étude et de chantier par le titulaire celui-ci assure
le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, au coordonnateur
en phase de réalisation désigné pour lui succéder ou, a défaut, au maitre d'ouvrage.

Il doit établir pour cela un procés-verbal dans un délai précisé a l'article 7 du présent CCP a
compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de I'ensemble des documents relatifs
ala Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

5.2.2. Missions du CSPS

Pendant la phase préparatoire des chantiers, le coordonnateur SPS :

e tientle registre-journal de la coordination ;
e transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

e adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par
les membres du groupement de conception-réalisation et au calendrier de travaux définitifs
notifié par ordre de service aux entreprises ;

e harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) ;

e collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront
obtenir I'aval du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques
par écrit (Code du travail, art. R.4532-48) ;

o diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros ceuvre aux autres
entreprises appelées a intervenir sur le site.

e tient compte des interférences avec les activités de travaux sur le site a proximité duquel
est implanté le chantier et a cet effet notamment procéde avec le maftre d’ouvrage et
groupement titulaire du marché de travaux, préalablement au commencement des travaux,
a une inspection commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones dans
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lesquelles se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le
personnel des entreprises appelés a intervenir, a préciser les voies de circulation que
pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature, a définir les
installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels aura accés le
personnel des entreprises.

5.2.3. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I1.S.S.C.T.):

Le coordonnateur S.P.S. propose au Maitre de |'Ouvrage la constitution du C.I1.S.S.C.T. dans un délai
précisé a l'article 7 du présent CCP, ainsi que toute modification ultérieure.

Le coordonnateur SPS devra assurer la présidence et le fonctionnement du C.I.S.S.C.T conformément
aux dispositions des articles R. 4532-80 a R. 4532-90 du Code du Travail.

Le président du collége transmet le réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé, au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et
des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) et a l'organisme de sécurité sociale compétent en matiére de
prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réeglement du collége est joint a cette
transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a l'occasion de cette adoption.

5.2.4. Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Le coordonnateur S.P.S. doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels
et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des
consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Il est précisé que cette
inspection commune ne peut avoir lieu avant que le maitre d’ouvrage n’ait agréé le sous-traitant, et il

revient au coordonnateur SPS d’assurer cette vérification auprés du maitre de I'ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de |'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.

5.2.5. Déclaration préalable

Le coordonnateur SPS doit assister le maitre d'ouvrage dans la rédaction de la déclaration préalable
d’ouverture de chantier.

Il recueille aupres des différents partenaires I'ensemble des informations et fournit au Maitre de
I'Ouvrage, pour transmission a l'inspecteur du travail et aux organismes visés a 'article L.4532-1 du code
du travail, la déclaration préalable. Cette déclaration, en application de l'article R.4532-3 du méme
code, doit étre adressée avant le début des travaux.
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5.2.6. Mise a jour du DIUO

Apres la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maitre d’ouvrage le cadre
du DIUO renseigné par les entreprises avec les premiéres informations qu’elles ont fournies.

5.3. Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution (EXE) en lien avec sa mission, et
remettre ses observations écrites au maitre d’ouvrage.

Il est en particulier précisé que le coordonnateur SPS ne recevra pas en version papier les documents
d’exécution.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai défini a I'article 7 du présent CCP, a compter de la réception
de chaque document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au maitre d’ouvrage. Cet
avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail.

5.4. Phase travaux

5.4.1. Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier
Dés que les programmes d'exécution des travaux sont établis, le coordonnateur S.P.S. doit remettre au
Maitre de I'Ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause, il doit participer a toutes les réunions, en particulier de chantier pour les sujets
qui le concernent, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

5.4.2. Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier
A la fin de chaque mois, il doit remettre au Maitre de I'Ouvrage un compte rendu de |’'avancement de
I'exécution de sa mission.

Dés I'ouverture d'un chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général
de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de |la Santé est consultable dans le bureau de
chantier.

5.4.3. Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase de réalisation

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit contribuer, dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
a I'élaboration du projet d’exécution en proposant au Maitre de I'Ouvrage ou a son représentant,
I'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier les éléments qui figureront dans les pieces
écrites du PRO, afin de permettre aux entreprises de prendre connaissance des conditions de sécurité
et de protection de la santé exigées pour |'opération (notamment les modalités de prise en charge par
les différents corps d’état des dispositions retenues) :

e les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

¢ les obligations du groupement de conception-réalisation et de ses sous-traitants éventuels
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

e |e Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs,
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e le projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de travail.

Le coordonnateur SPS doit s’assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et a 'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs des
chantiers et du public et mentionne dans les piéces écrites leur répartition entre les différents corps
d’état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

5.4.4. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de I'évolution des chantiers
et en fait mention au registre journal. Il communique au fur et a mesure ces modifications au maftre
d’ceuvre et aux entreprises de travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS, les Plans Particuliers de Sécurité et
de protectionde la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de conception-
réalisation et ses sous-traitants.ll communique au fur et a mesure ces modifications aux entreprises et
au maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces mises a jour ne devra pas étre supérieure a 4 mois.

Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir accéder au
chantier.

5.4.5. Coordination des activités - Inspection commune de chantier
Dans les mémes conditions qu’a l'article 5.2.4, le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise
susceptible d'intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a I'intervention de
celle-ci, a une inspection commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il’ a définies
ainsi que des procédures de travail qui interférent.

5.4.6. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I1.S.S.C.T.):
Le coordonnateur S.P.S. rédige le procés-verbal de réunion du Collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail (CISSCT).

Il est également tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
comités d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du personnel
des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le
réglement du collége.

Il dispose d’un délai d'une semaine pour formaliser ces réponses a compter de la réception de la question.

5.4.7. Mise a jour du dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d’exécution ainsi que lors de la remise des dossiers des ouvrages exécutés. Il comporte notamment :

e Les dispositions prises pour

+ le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article
R.4214-2 du Code du Travail ;
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« |'acceés en couverture notamment :

o les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée,
o les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection
pour les interventions plus importantes,

o les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes et
notamment le remplacement des sources d’éclairage des fagades.

o faciliter I'entretien des fagades et notamment, les moyens d’‘arrimage et de stabilité
d’échafaudage ou de nacelle,

o faciliter les travaux d’entretien intérieur et notamment pour :

+ le nettoyage et le ravalement des halls de grande hauteur ;
+ les acces aux cabines d’ascenseurs ou monte-charge ;
+ les acceés aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

2

+ les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a
disposition du personnel chargé des travaux d’entretien lorsque ces locaux ont été
aménagés a cet effet.

Aprés la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maitre d’ouvrage. |l
sera mis a jour sur la base de DOE regus par le groupement de conception-réalisation.

5.4.8. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Les dispositions définies a I'article 5.1.3 sont applicables de la méme maniére par le titulaire du marché
en phase travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Dés l'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les
installations du chantier mis en place par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dés qu'il le juge nécessaire au maitre
d’ouvrage des éléments portés au RJC. Ce rapport est a fournir dans les délais indiqués au CCP.

5.4.9. Inspections de chantier

Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier, a une fréguence a minima
hebdomadaire, pour veiller :

e al'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et dans son
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;
e aurespect desrégles de sécurité définies par la réglementation en la matiére ou dans le Plan
général de coordination ;
e alamise en ceuvre des dispositions retenues dans le CISSCT. Chacune de ces inspections fait
I'objet d’une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi tot que possible a tous les intervenants dés qu’un
manquement est constaté.

5.4.10. Accés au chantier
Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules
les personnes autorisées puissent accéder au chantier, est en charge de rappeler leurs obligations en
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la matiére aux entreprises.

Il procéde a des contrbles pour vérifier que ces dispositions sont mises en ceuvre et respectées.

Il signale sans délai au maftre d’ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.

5.4.11. Interférences avec les activités d’exploitation extérieures a I'ouvrage
Pour les travaux portant sur des ouvrages situés a proximité d’activités extérieures d’exploitation, le
Maitre d’Ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures édictées par l'article R.4532-14 du
Code du Travail.

5.4.12. Autres prestations du coordonnateur SPS
En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase
réalisation les prestations suivantes :
e Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;
e Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure
utile a leur non-renouvellement ;
e Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;

e Assistance au maitre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce theme
avec les partenaires publics.

5.5. Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué a I'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maitre de 'ouvrage,
en trois exemplaires, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) provisoire. Cette
transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :

. Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter I'intervention
ultérieure sur I'ouvrage ;

. Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour l'intervention
ultérieure sur I'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de
sécurité mis en place pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de
travail tel que défini a I'article R.4211-3 du Code du travail. Le dossier de maintenance est
élaboré par le maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission exploitation maintenance ;

. Une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (élaborée par le coordonnateur
SPS) et recensant les mesures de sécurité a mettre en oeuvre en cas d’intervention

ultérieures sur I'ouvrage.

Dans le cas ou les travaux seraient réceptionnés par phase, le coordonnateur transmettra :

. Un premier dossier DIUO provisoire a |'issue des travaux de la premiére phase,

. Un second DIUO provisoire a l'issue des travaux des phases successives.

APlJ_InSERRE TOUL_CSPS_CCP Page 21 sur 40



5.6. Mission durant la garantie de parfait achévement

5.6.1. Interférences avec les activités d’exploitation
Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d'ouvrage les dispositions a soumettre au chef
d’établissement pour qu'il arréte les conditions particuliéres d’exploitation de I’'établissement pendant

leur parfait achévement, en application de |'article R.4532-14 du Code du Travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de
dysfonctionnement...), le coordonnateur SPS assure la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, notamment vis-a-vis des utilisateurs et usagers de |'ouvrage.

5.6.2. Mise a jour du DIUO a I'achévement de la période de garantie de parfait achévement
Dans un délai indiqué a |'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au maitre de
I'ouvrage, en trois exemplaires, le Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) définitif qui
prendra en compte la derniére version a jour du DDOE remis par le groupement et les éventuelles
modifications d'ouvrages opérées dans le cadre de la GPA.
Cette transmission fait I'objet d'un bordereau d’envoi.

ARTICLE 6. Modalités d’intervention

6.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le maftre d’ouvrage attachant une grande importance aux délais, le CSPS devra organiser son travail
de maniére a intervenir de fagcon permanente au niveau de |I'analyse des propositions des candidats,
au cours de la mise au point du marché, et aprés notification du groupement de conception réalisation
titulaire du marché, durant I'élaboration de chaque phase des études de conception, en cours de
réalisation, lors des opérations préalables de la réception, de la levée des réserves éventuelles et jusqu'a
la fin de la période de garantie de parfait achévement éventuellement prolongée.

6.1.1. Phase analyse des offres
Le titulaire du marché analysera les offres des candidats du marché de conception réalisation
de I’établissement pénitentiaire INSERRE a Toul (54).

6.1.2. Phase de conception
Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception par le
maftre d’ouvrageou son représentant ou par le groupement titulaire du marché de conception-
réalisation-aménagement.

Il peut demander au titulaire du marché de conception-réalisation et d’aménagements tout document
utile au déroulement de sa mission. Celui-ci est tenu de répondre a cette demande.

Il peut intervenir de la méme maniére auprés de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maitre d’ouvrage d’ordonner que des études
ou documents soient réalisés, modifiés ou complétés, s'il considere que cela est nécessaire a la prise
en compte des questions relatives a sa mission, tant en ce qui concerne la phase de réalisation des
ouvrages qu’en ce qui concerne leur exploitation ultérieure. Ces demandes qui seront adressées par
écrit au maftre d’ouvrage seront motivées sur le plan technique et réglementaire.
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6.1.3. Phase de réalisation
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai et, par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans |le Registre Journal de la Coordination (RJC).
Cette information doit étre confirmée par écrit (courriel suivi d'un courrier avec accusé de réception).

Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile a la compréhension
de la situation ou proposer au maitre d’ouvrage qu’une réunion spécifique soit organisée pour définir
avec l'entreprise les mesures a prendre.

Dans le cas oU il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient auprés du mandataire du marché
de conception-réalisation et aménagement ou son représentant sur le chantier et auprés des
entreprises concernées pour définir avec elles les mesures a prendre pour supprimer le danger.
Néanmoins, la décision concernant les suites a donner a son constat demeure de la responsabilité du
groupement.

En cas de danger grave et imminent qu’il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée, arréter
tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises
décidées par le maitre d’ouvrage, apreés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a l'article 2 du présent CCP
est soumis au maitre d’ouvrage.

6.1.4. Moyens donnés au coordonnateur SPS
Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-aprés.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit, que les
moyens mis a sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il devra en avertir
au plus vite et sous la forme d’un mémoire motivé le maitre de I'ouvrage ou son représentant.

6.1.5. Moyens apportés par les prescriptions du CCAP du marché de conception-réalisation et aménagement
Les CCAP du marché de conception-réalisation et aménagement imposent aux titulaires la prise en
compte de la mission du coordonnateur SPS et précisent certaines modalités de la coopération a
établir entre le groupement titulaire, le coordonnateur SPS et le maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur les obligations contractuelles des titulaires du marché de conception-
réalisation et aménagement au cours de la réalisation de sa mission et informera le maitre d’ouvrage
en temps réel des difficultés rencontrées ou manquements du groupement a cet égard. Il
proposera, le cas échéant, un projet de courrier de mise en demeure a adresser par le maitre d'ouvrage
ou la mise en ceuvre de sanctions ou pénalités prévues dans le marché de conception-réalisation et

aménagement.

6.1.6. Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre accés :

» atouslesdocuments d’étude et a toutes les réunions concernant la conception des ouvrages;

« auchantier en respectant les principes de sécurité ;
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« aux bureaux de chantiers et au matériel mis a disposition du maftre d’ouvrage pour ses
différentes réunions. Ce libre accés n’autorise pas le titulaire a utiliser les moyens
téléphoniques, télématiques et de reproduction pour les besoins de sa mission et

notamment pour la diffusion de documents, comptes rendus, DIUO, etc.

6.1.7. Transmission des documents
Au fur et a mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adresse au représentant du pouvoir
adjudicateur les documents par voie dématérialisée prévus au présent CCP sous format Word, Excel ou
PDF. Il ne sera pas fourni de document au format papier.
Le maftre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents qui lui sont remis dans le cadre
du présent marché.
Tous les rapports seront remis au maitre d’ouvrage avec copie au titulaire du marché de conception-
réalisation.

Chaque dossier peut éventuellement faire I'objet de versions provisoires. Le coordinateur SPS établira
une version corrigée de son document dans les délais mentionné a I’'Erreur! Source du renvoi
introuvable..

6.1.8. Gestion électronique des documents
Dans le cas ou le titulaire du marché de conception, réalisation et aménagement met en place un
systéme de gestion électronique des documents, le titulaire du présent marché utilisera exclusivement
ce moyen pour la diffusion des documents d’étude.

Dans ce cas, le titulaire du présent marché devra utiliser ce systéme :

. Dans le cadre des phases de conception, pour accéder aux documents d’'études, le rapport
d’analyse étant transmis uniquement au maitre d’ouvrage,

. Dans le cadre de la phase de réalisation, pour accéder aux documents d’études et pour
diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions.

Le projet sera également développé en BIM. Le coordonnateur SPS intégrera ses observations en BCF

dans la maquette, selon le délai défini a I'article 7 du présent CCP.

6.1.9. Dispositions prises par le maitre d’ouvrage

6.1.9.1. Phase de conception

o Le maftre d’ouvrage met a disposition dans les locaux de I’APIJ, au Kremlin-Bicétre, en vue de
I'analyse par le coordonnateur SPS, I'ensemble des documents remis par les candidats du marché
de conception-réalisation et aménagement dans le cadre de leurs offres.

o Le maftre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

+ tous les documents d’'étude relatifs a la mise au point de I'avant-projet sommaire, des
études d'avant-projet définitif et de projet,

+ l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs,

+  tous les documents d’exécution des ouvrages,

+ le calendrier de 'ensemble de l'opération,

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection
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de la santé des travailleurs,
+ la copie des déclarations d'accidents de travail,

+ par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.

o Le maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur
SPS de toutes les réunions organisées par le groupement conception-réalisation et
aménagement et notamment par son responsable de |'Ordonnancement-Coordination-
Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles il est systématiquement invité. Il est destinataire des
comptes rendus de ces réunions.

o« Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa
mission, par les différents intervenants concernés (groupement titulaire du marché de
conception-réalisation, bureau de contrdle technique, consultant technique, etc..) .. et en
particulier :

+ les mesures d‘organisation générales du chantier envisagées par le groupement
titulaire en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé,

+ par le groupement titulaire, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans
Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.1.9.2. Phase de réalisation
o Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur CSPS :

+ l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

+ tous les documents d’exécution des ouvrages ;

+ les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris ceux des travaux
de levées de réserves et de parfait achévement ;

+ l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection
de la santé destravailleurs ;

+ la copie des déclarations d’accidents de travail ;

+ par les différents cocontractants du maftre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des
personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier;

+ par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

+ parles entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége Interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT).

« Le maftre d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS soit informé :

+ de toutes les réunions organisées par le groupement conception-réalisation titulaire
ou par son responsable de I'Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier
(OPC) et auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle
lui soit adressée. ;
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+ il est destinataire des comptes rendus de ces réunions;

+ del'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement »
prévue par |'article 44.1 du CCAG-Travaux.

o Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa
mission, par les différents intervenants concernés (groupement conception-réalisation, bureau
de contrble technique, consultant technique, etc.) et en particulier :

+ les mesures d‘organisation générales du chantier envisagées par le groupement
conception- réalisation en vue de leur intégration dans le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

+ par le groupement titulaire, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans
Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.2. Conditions d’exécution

6.2.1. Changement d’intervenant
Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter
auprés du maitre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché
tous les documents prévus au présent C.C.P.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de
CSPS de niveau 1 défini par l'article R. 4532-23 et R. 4532-24 du Code du Travail doit en permanence
et pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par l'article R. 4532-31 du
Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché pour faute du titulaire (cf. article
13.2 ci-aprés).

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique
comme coordonnateur SPS, ou son remplagant a I'occasion d‘indisponibilité temporaire. Le mémoire
technique identifie précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion
d’indisponibilitétemporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

En cas d'indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique
désignée par le titulaire (y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG PI :

e letitulaire propose au maftre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de
7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au 3.4.3 du CCAG PI ;

e |'accord du maitre d’ouvrage sur I'identité de la nouvelle personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce
remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de |'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage
le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau
coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maftre d’ouvrage.

Il établit pour cela un proces-verbal.
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Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et
la Protection de la Santé des travailleurs.

Il s'engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications
intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a |'article 3.4.2 du CCAG-PI.

6.2.2. Déroulement de la mission sur le chantier
Dés que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le coordonnateur
SPS remet au maitre d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier.

Un assistant au mafitre d’ouvrage pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet
notamment la conduite d’opération jusqu’a la phase de parfait achévement. Le CSPS lui fera parvenir
copie de tous les documents transmis au maftre d’ouvrage, aux entreprises et aux prestataires.

En tout état de cause le CSPS participe a toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa
mission, et nhotamment a toutes les réunions hebdomadaires de chantier. A chacune des réunions
hebdomadaires de chantier, il rend compte du respect des mesures de sécurité, de ses observations
lors des visites inopinées de la semaine ainsi que des dispositions particuliéres a prévoir en fonction
du planning de I'opération et de tous sujets concernant I’'hygiéne etla sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du chantier, en plus
des réunions de chantier. Par ailleurs, le CSPS est tenu de participer a toute réunion sur demande de la
maftrise d’ouvrage. Ces réunions pourront se tenir soit sur le site de projet a Toul, soit au siege de I'API],
au Kremlin-Bicétre.

Dés l'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les
installations du chantier mis en place par le groupement titulaire.

A la fin de chaque mois « n », il remet au maftre d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1 », un compte rendu
de I'avancement de I'exécution de sa mission et notamment :

o le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les
réunions, les visitessystématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

« les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) et/ou
leurscompléments,

o les compléments apportés au RJC,
o lenombre de remarques et d'observations classées par thémes,
» lesincidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

« les versions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

ARTICLE 7. Délais et pénalités

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article
13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d'événements faisant obstacle a
I'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est
débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au
titulaire

Le tableau ci-aprés fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
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calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a
I'article 14.1 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et sans que
le titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a |'article 14.1.1 du CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du maitre d'ouvrage.Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de
manquement sont récapitulés dans le tableau suivant :

Délais
Pénalités en cas de
res)

Article Elément de mission ou (ours Point de départ du

du CCP

Analyse des offres et conception (§5.1)

5.1.1 Rapportinitial d'analyse des| 15 Mise a disposition des |[150€ par jour calendaire
3 offres du marché de offres par voie
conception réalisation dématérialisée ou en

papier dans leslocaux de
I’AP1)

5.1.1 Actualisation du rapport 5 de la demande du 150 € par jour calendaire
d’analyse de I'offre pouvoir
attributaire adjudicateur

5.1.2 Document détaillant les| 14 De la notification du marché| 100 € par jour calendaire
modalités pratiques de de conception-réalisation
coopération avec les autres
intervenants

5.1.3 Ouverture et remise du| 30 de la demande du 100 € par jour calendaire
registre  journal de la pouvoir
coordination (RJC) adjudicateur

5.1.4 Avis sur ['avant-projet| 10 de sa réception 100 € par jour calendaire
sommaire (APS)

5.1.4 Avis sur ['avant-projet| 10 de sa réception 100 € par jour calendaire
définitif (APD)

5.1.4 Auvis sur le projet (PRO) 10 de sa réception 100 € par jour calendaire

5.1.5 Proposition d’éléments 3 10 réception de I’APD 100 € par jour calendaire
intégrer au PRO

5.1.5 Premiére remise du Plan| 20 de la réception de I'’APS 100 € par jour calendaire
Général de Coordination
(PGCSPS)

5.1.5 Remise de la mise a jour du| 20 de la réception de I’APD,| 100 € par jour calendaire
Plan Général de puis du PRO

Coordination (PGCSPS) au
fur et 3 mesure des études
et travaux

5.1.5 Remise du projet de dossier| 20 de la réception du PRO 100 € par jour calendaire
d’intervention ultérieure
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des ouvrages (DIUO) sur la
base du dossier PRO

5.1.5 Transmission du projet de| 20 de la réception du PRO 100 € par jour calendaire
réglement deCISSCT
Préparation de chantier (§5.2)
5.2 Passation des consignes| 14 de la validation du PRO par| 100 € par jour calendaire
entre la phase conception le maftre d’ouvrage
et la phase réalisation
523 Proposition sur la| 14 OS de démarrage de la|100€ parjourscalendaire
constitution du Colléege période de préparation du
Interentreprises de Sécurité chantier
(CISSCT)
5.2.4 Organisation de la visite 7 A compter de la date de| 300 € par jour calendaire
d'inspection commune de demanded’organisation de
chantier la visite  d'inspection
commune soit par le maitre
d'ouvrage, soit par le
titulaire du marché de
conception réalisation
5.25 Fourniture de la déclaration 7 A compter de la demande| 300 € par jour calendaire
préalable de fourniture de Ia
déclaration préalable par le
maitre d’ouvrage
5.2.6 Communication de la mise| 14 OS de démarrage de la|2 000 € par jour
a jour ducadre du Dossier période depréparation du|calendaire
d’Intervention  Ultérieure chantier
des Ouvrages (DIUO)
Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (§5.3)
5.3 Avis sur les documents| 10 de leur réception 100 € par jour calendaire
d’exécution des ouvrages
(EXE)
Phase travaux (§5.4)
5.4.1 Programme prévisionnel 14 De la  réception  du| 100 € par jour calendaire
d’intervention sur le programmed’exécution des
chantier travaux
54.2 Remise du compte rendu 7 Dernier jour ouvré du mois | 100 € par jour calendaire
d’avancement de
I'exécution de la mission
5.4.4 Remise de la mise a jour du 20 de la réception de I’APD, 100 € par jour calendaire
Plan Général de puis du PRO
Coordination (PGCSPS) au
fur et a mesure des travaux
545 Organisation de la visite 7 A compter de la date de| 300 € par jour calendaire
d’inspection commune de demanded’organisation de
chantier la visite  d’inspection
commune soit par le maftre
d’ouvrage, soit par le
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titulaire du marché de
conception réalisation
5.4.6 Envoi du procés-verbal de 3 de laréunion concernée 100 € par jour calendaire
réunion du Collége
Interentreprises de Sécurité
(CISSCT)
5.4.6 Réponse écrite aux 5 Réception de la question 100 € par jour calendaire
observationsformulées par
le CISSCT
5.3411 |[Envoi des mesures a 7 Date d’inspection [ 100 € par jour calendaire
prendre pour tenircompte commune avec le chef
des activités d’exploitation d’établissement concerné
extérieures a l'ouvrage
5.4.12 Transmission des 7 Dernier jour ouvré du mois | 100 € par jour calendaire
statistiques d'accidents du
travail
5.4.12 |Transmission de l|'analyse 2 Réception du  rapport| 500 € par jour calendaire
des rapports d’'accident d’accident
transmis par les entreprises
5.4.12 |Transmission de I'examen 7 Réception des 300 € par jour calendaire
des mesures envisagées demandes
pour satisfaire aux des organismes
demandes des organismes officiels
officiels
Réception des travaux (§5.5)
5.5 Communicationdu Dossier |_ Le jour de la réception des| 2 000 € par jour calendaire]
d’Intervention  Ultérieure ouvrages
des Ouvrages (DIUO) -
Version provisoire, avec
bordereau d’envoi
Dossier d’Intervention |30 jours |Remise du DOE définitif 300 € par jour calendaire
Ultérieure des Ouvrages de retard
(DIUO) v2
Parfait achévement (§5.6)
5.6.1 Transmission des|7 Réception de la demande| 100 € par jour calendaire
dispositions a soumettre au du maftred’ouvrage
chef d’'établissement pour
arréter les  conditions
particuliéres d’exploitation
5.6.2 Communication du Dossier [ Au plus tard un mois avant la fin de la | 2 000 € par jour calendaire
d’'Intervention  Ultérieure | garantie de parfait achévement
des Ouvrages (DIUO) -[(GPA)
version définitive, avec
bordereau d’envoi
Divers
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En cas de non-respect des autres délais 100 € par jour calendaire

En cas de non tenue du registre journal de la coordination (RJC) 100 € par manquement
constaté

En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de| 300 € par manquement
chantier constaté

Absence a une réunion de chantier et a une réunion spécifique a laquelle le| 300 € par absence
titulaire est dOment convoqué

Cas ou le titulaire aurait toléré ou omis de signaler au maitre d’ouvrage|(1 O000€ par infraction
I'intervention sur le chantier de travailleurs qui ne sont pas salariés d'une| constatée

entreprise titulaire d’un marché, d'un sous-traitant agréé ou d’un fournisseur
autorisé a pénétrer ponctuellement sur le chantier,

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 16 du présent CCP| 150 € par jour calendaire
®

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP| 300 € par constat

Cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de[1 000 € par situation
controle de la situation irréguliere du titulaire au regard des formalités|irréguliére constatée
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité| 2100 € par manquement
détaillées a l'article 4 du présent CCP

En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a l'article 4 2000 € par  jour
du présent CCP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité | calendaire de retard

) En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 7 du présent CCP, le pouvoir adjudicateur
mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces pieces. A défaut de transmission
de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de
jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

En outre, I'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura
résulté.

Les pénalités peuvent se cumuler, le cas échéant.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si celui-ci est imputable au pouvoir adjudicateur.

En outre, I'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura
résulté.
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CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 8. Exécution du marcheé

8.1 Modalités d’exécution
Le démarrage des missions est déclenché par la notification du marché au titulaire.

8.2. Décomposition du marché
Le présent marché est décomposé par phases et par éléments de missions.
Le marché est composé d'une tranche ferme et d’une tranche optionnelle :

» Tranche ferme : Conception, réalisation et aménagement de I'établissement pénitentiaire :

La tranche ferme du présent marché couvre I'application des missions confiées au coordonnateur SPS,
correspondant au périmetre du projet regroupant |I'ensemble des ouvrages et espaces en et hors
enceinte de I'établissement, ainsi que ses équipements associés.

La solution technique retenue en tranche ferme pour respecter les exigences de la loi n°® 2021-1104 du 22
ao(0t 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face a ses
effets pour le parking visiteurs consiste en la plantation d’arbres permettant d’'ombrager le parking du
projet sur au moins la moitié de leur superficie (le parking personnels, étant un parking d’acces privé de
moins de 1500 m?, n'est soumis & aucune prescription en matiére de plantation d’arbres ou d’installations
d’ombriéres avec moyens de production d’'énergie renouvelable, et ne fera donc pas |'objet
d’aménagements de ce type, ni dans la tranche ferme ni dans la tranche optionnelle).

La tranche ferme inclut la mise en ceuvre de mesures conservatoires permettant ultérieurement
I'installation d’ombriéres couvrant au moins la moitié de la superficie du parking visiteurs du projet et
intégrant des panneaux photovoltaiques sur la totalité de leur partie supérieure assurant 'ombrage.
Dans ce périmétre, la tranche ferme intégre I'ensemble des éléments de missions listés a l'article 1.2 a la
fois sur les phases d'étude de conception (APS, APD, PRO), que de préparation, de réalisation, de
réception de travaux et suivi en GPA.

La tranche ferme comprend, en sus du périmétre cité plus haut, les phases d‘études APS, APD et PRO
pour la mise en place des ombriéres avec panneaux photovoltaiques précitées.

» Tranche optionnelle : Conception, réalisation et installation d’'ombriéres sur le parking visiteurs
La tranche optionnelle couvre |'application des missions confiées au coordonnateur SPS, correspondant
pour la réalisation des études d’exécution (EXE) et des travaux de réalisation d’'ombriéres sur le parking
visiteurs.
Ces ombriéres couvriront au moins la moitié de la superficie du parking visiteur et intégrant des panneaux
photovoltaiques sur la totalité de leur partie supérieure assurant 'ombrage (en remplacement des arbres
prévus dans la tranche ferme).

8.3. Affermissement de la tranche optionnelle

La notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle pourra intervenir au plus tard
dans un délai de 12 mois a compter de I'admission du PRO de la tranche ferme (M4) du marché de
conception-réalisation de |'opération.

Cette notification peut étre faite par voie électronique par I'APIJ. Le titulaire doit alors accuser réception
par retour de mail.

Conformément al'article 13.1.3 du CCAG-PI, le délai d'exécution de la tranche optionnelle part de la date
de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
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En cas de décision de non-affermissement de la tranche optionnelle, aucune indemnité de dédit ne sera
versée.

En cas de retard dans I'affermissement de la tranche optionnelle, aucune indemnité de retard ne sera
versée

8.4. Validation des documents et avis remis par le titulaire

Par dérogation a l|'article 28.2 du C.C.A.G.-P.l., la décision d’admission, d'ajournement, de réception
avec réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir avant |'expiration d'un délai de 30
jours a compter de la date de I'accusé de réception par I’APlJ du document ou avis a réceptionner.

Cette validation peut étre donnée par tout moyen. L'absence de validation du maitre d’ouvrage dans
le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas derejet ou d'ajournement, I'APl) dispose pour donner son avis, aprés présentation par le titulaire
des documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Pour les autres éléments de mission pendant la phase de travaux (Article 5.4 du présent CCP), les
stipulations du C.C.A.G.-P.l. sont seules applicables.

8.5. Achévement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achévent a l'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement des marchés de travaux, telle qu’elle est définie a I'article 44.1 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021) et sous
réserve titulaire a rempli toutes ses obligations et ait transmis les éléments prévus a I'article 5.6. Cette
période, d'une durée initiale de seize (16) mois, peut étre prolongée par décision du pouvoir
adjudicateur. Dans cette hypothése, dont le CSPS sera avisé, ses obligations contractuelles seront
maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d'un procés-verbal établi sur sa demande, par le
représentant du maitre de l'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

CHAPITRE 1Il : PRIXET REGLEMENT
ARTICLE 9. Prix

9.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (DPGF), remis dans
I'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent marché, a
ses cotraitants.

9.2. Contenu des prix
Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA.

Le prix fixé au marché rémuneére toutes les prestations intellectuelles et toutes les dépenses résultant
de I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements,
les frais généraux, impots et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces prestations.
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Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect
des obligations de sécurité définies a I'article 4 ci avant.

9.3. Variation des prix
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiére page
de l'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mO ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index d’ingénierie ING publié bulletin officiel du ministére de I'Equipement.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cn=0,15+0,85(In -4/ o - 4)

dans laquelle lo et In sont les derniéres valeurs connues prises par l'index respectivement au mois zéro
moins 4 mois et au mois de réalisation des prestations moins quatre mois.

Toutefois si la période de réglement de |'acompte (ou d'un paiement partiel définitif) est supérieure a 1
mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de la période.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.

9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I'’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

Conformément aux articles 259, 279, 296 et 298 du Code Général des Imp6&ts, la taxation sur la valeur
ajoutée (T.V.A)s'appliquera au lieu de situation de l'ouvrage immobilier a réaliser, a savoir la France
métropolitaine.

9.5. Clause de réexamen relative a la prolongation du marché de conception-réalisation

En application des dispositions de |'article R2194-1 du Code de la commande publique, le montant du
présent marché peut étre revu a la hausse pour la réalisation de prestations complémentaires selon les
conditions précisées ci-aprés aux articles 9.5.1 et 9.5.2 du présent CCP.

Ces prestations complémentaires seront de méme nature que celles prévues dans le marché initial et
feront I’'objet d'un ou plusieurs ordres de service visant a en préciser la nature, I’étendue et le montant.

Toute modification du marché faite au titre du présent article du CCP sera systématiquement
concrétisée par voie d'avenant.

9.5.1. En phase études et conception :

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires
en cas de reprise d'études de conception résultant de I'ajournement ou du rejet des études produites
par le groupement ou encore d‘une évolution des normes, réglementations et référentiels applicables.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux co0ts des prestations réellement exécutées et
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sera établie sur la base des prix unitaires et forfaits journaliers figurant dans I'offre du titulaire, sans
que son montant ne puisse excéder le montant forfaitaire de I'élément de mission en cours (missions
M1 a M7de l'article 5.1 du présent CCP).

9.5.2. En phase travaux:

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires
en cas de prolongation de la durée du chantier actée par le pouvoir adjudicateur et pour des motifs
non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai de la mission M11de
I'article 5.4 du présent CCP et relative au « suivi des travaux et intervention sur site » par rapport au
délai fixé dans le marché pour la réalisation de cette mission.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux coOts des prestations réellement exécutées
lors de cette prolongation. Le co0t mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait
excéder le co0t mensuel moyen de la mission M7 indiqué dans |'acte d’engagement.

ARTICLE10. Modalités de réglement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide d'un
service électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’'informations, de type EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme est obligatoire pour le titulaire.

10.1. Avance
L'option A prévue a l'article 11 du CCAG PI est retenue.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-5 du Code de la commande publique, une
avance sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans |'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est calculé conformément aux dispositions de I'article R.2191-7 du Code de la
commande publique.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution du premier élément constitutif de la mission.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes d'acompte
présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (hors
TVA) du marché.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts de la
répartition visée a l'acte d'engagement.

10.2. Acomptes et solde

- Leréglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les
acomptes correspondront pour chaque élément de mission au plus a 80% du montant des
missions 1 a 9 (phase conception et préparation de chantier) et 12 a 13 (Fourniture du DIUO et
suivi GPA) indiquées dans la DPGF,
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- 90% du montant des missions 10 et 11 (Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) et
Suivi des travaux et intervention sur le chantier) indiquées dans la DPGF.

Le solde de chaque élément de mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et aprés décision du
pouvoir adjudicateur, qui pourra valider la réalisation des prestations par tout moyen.

10.2.1. Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées
par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de
base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom de I'opération

- La date de facturation

- Le nom et I'adresse du créancier

- Le code opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur I'acte d’engagement.

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin
les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,

d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) l'incidencedelaT.V.A,,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a),

b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Aprés exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande
de solde, dans les conditions définies a |'article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités
de retard prévues au présent marché.

10.2.2. Décompte final

Apres exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maftre d’ouvrage une
demande de solde, sous forme de projet de décompte final dans les conditions définies a |'article 11.8 du
CCAG-PI sur EDIFLEX.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités
de retard prévues au présent marché.
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10.3. Paiement des cotraitants et des sous-traitants
a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d'une attestation produite
sous Ediflex, signée par le titulaire mandataire du groupement et indiquant la somme a régler par le
maftre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, un
avenant ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage une attestation par laquelle
il certifie, sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, empiéte sur
le montant sous-traité.

10.4. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.

CHAPITRE IV : DIVERS

ARTICLE11. Assurances
11.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements
et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes inspirés
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

11.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d‘une police destinée a garantir sa responsabilité civile, autre que
décennale, en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
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du fait ou a l'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

N

Dés notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maitre d'ouvrage son attestation
d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable des le début de sa mission jusqu‘a la fin
de son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre
de chaque année, une attestation dont la datede validité sera en cohérence avec la durée de sa
mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

ARTICLE12. Arrét de I'exécution du marché

En application de larticle 22 du CCAG-PI, I'APIJ se réserve la possibilité d'arréter |I'exécution des
prestations qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des missions définies au marché a
I'article 1.3 du présent CCP, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité.

ARTICLE13. Résiliation du marché

13.1. Résiliation du marché

Par dérogation a I'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du
CSPS portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a |'article 12 du présent CCP emporte résiliation
du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.

13.2. Résiliation du fait du maitre du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire,
en application de I'article 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée, est fixé a 1%.

13.3. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2341-1 et L.2341-5
du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci
puisse prétendre aindemnité, sans mise en demeure conformément aux dispositions de I'article L.2341-
6 du Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R.8822-5 ou R.8822-7 et R.8822-8 du Code
du travail conformément au Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire
et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure notifiée par écrit au titulaire
de présenter ses observations dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

13.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14. Reglements des différends
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Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a
rechercher les voies d’unaccord amiable dans le cadre de |'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

ARTICLE15. Exclusivité - conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire,
s'engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la durée
d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible de faire naitre un conflit
d'intérét entre l'exécution des missions faisant I'objet du présent marché, et leur structure
capitalistique, leurs liens avec d'autres entreprises et/ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il se
propose de mettre enceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire et ses cotraitants
seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes
pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre
notamment les cas suivants :

« Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des intéréts,

« Evaluation d’un projet concurrent d‘un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des
intéréts,

« Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des
intéréts,

« Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des
intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le
titulaire ou ses cotraitants, détient ou envisage aupreés des sociétés candidates a la consultation pour
I"attribution du marché de conception réalisation et aménagement.

ARTICLE16. Dispositions relatives au travail dissimulé et aux
travailleurs détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en
France, et D 8222-7 a D 8222- 8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article
D 8254-2 du Codedu travail, tous les six mois et jusqu‘a la fin de I'exécution du marché, qu'il soit
établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour
chaque salarié :

o sadate d’embauche
e sanationalité

o letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
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Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s'étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition.

ARTICLE17. Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre
au maitre d'ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu'une copie du document
désignant le représentant mentionné a |'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 18. Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG PI, il n'est pas prévu d'article récapitulant les dérogations du
présent document au CCAG auquel il se réfere.

R I S A
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