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ARTICLE 1 : PRESENTATION DES INTERVENANTS

1.1. Liste des intervenants

Pouvoir adjudicateur et lieu d’exécution des travaux
Située a I'adresse suivante :

Comédie-Francaise

Place Colette / 9 galerie de Chartres

75001 Paris

Représenté par le Directeur Général des Services : Michel ROSEAU

Maitrise d’ouvrage
Comédie-Frangaise — Direction des batiments et des équipements

Maitrise d’ceuvre

lls ont la charge du suivi de travaux, de la validation des documents écrits, graphiques et techniques, et de
I'organisation des réunions hebdomadaires. Les comptes-rendus seront envoyés par voie électronique aux
parties-prenantes de ce marché.

Architecte en chef des monuments historique

2BDM - Christophe Bottineau

60-62 rue d’'Hauteville — 75010 PARIS

Responsable projet : Raphaél Thivolle - raphael.thivolle@2bdm.fr

Bureau d’étude CHOULET ingénierie — BET CVC
11 rue Gantiére , 63000 Clermont Ferrand
Stéphane Gouthier : sgauthier@betchoulet.fr

Bureau d’étude ASTELL — CFO/CFA
32 rue des Vignoles 75020 paris
Patrice Buniazet : patricebuniazet@astell.fr

Mission OPC

La mission de I'OPC a pour objet de définir 'ordonnancement de 'opération et de coordonner les différentes
interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.

BATSCOP — OPC

117 boulevard de la Villette - 75010 Paris

batscop.comedie-francaise@batscop.com

Bureau de contrdle technique

Il est en charge des avis et visas, comptes-rendus sur les documents des phase études / travaux et sur le
suivi de I'exécution.

En cours d’attribution

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
Le niveau requis pour cette opération est le niveau Il.
En cours d’attribution
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1.2. Présentation de la Comédie-Francaise

Le décret n°95-356 du 1¢ avril 1995 conférant a la Comédie-Frangaise le statut d’établissement public a
caractére industriel et commercial (EPIC), dispose en son article 2 que : « La Comédie-Francaise a pour
mission essentielle de représenter les pieces de son Répertoire et d’en assurer le rayonnement national et
international ».

L’activité de la Comédie-Francgaise est répartie sur cing sites :

- Salle Richelieu classé monument historique, ERP de type L avec une activité annexe de type N et de
type M de deuxieéme catégorie, susceptible de recevoir un effectif total de 1276 personnes dont 450
au titre du personnel (Paris 1°) ;

- Atelier de construction de décors a Sarcelles (95) ;

- Atelier de stockage de décors et costumes (Paris 11°) ;

- Bureaux administratif (Paris 1°) ;

- Bibliothéque-musée (Paris 1°).

Avec environ vingt-cinqg (25) spectacles présentés chaque saison sur ses trois scénes et ses décors
majoritairement fabriqués dans ses ateliers, la Comédie-Frangaise est une véritable ruche de plus de
soixante-dix métiers exercés par pres de quatre-cents salariés sur 'ensemble des sites (dont une soixantaine
de comédiens), qui ceuvrent chaque jour pour que le rideau se léve.

La Comédie-Francaise attache une importance toute particuliere a ses missions d’accueil des publics, de
valorisation du patrimoine théatral, de transmission culturelle, ainsi que de préservation de son patrimoine
historique.

La Comédie-Francaise s'inscrit par ailleurs dans une démarche de développement durable ce qui suppose
gu’elle exige de la part de ses fournisseurs, le respect des normes et réglementation en vigueur, notamment
sur la protection de I'environnement, et les clauses sociales.

1.3. Contexte et enjeux du marché

La Comédie-Frangaise a engagé depuis plusieurs années une démarche de développement durable. La
réduction des consommations énergétiques est essentielle tant au niveau de I'impact sur les charges de
fonctionnement qu’en terme d’implication et de sensibilisation des usagers. Conformément a la loi n°2015-
992 du 17 aodt 2015, relative a la « transition énergétique pour la croissance verte », I'objectif des travaux
est de diminuer la consommation et améliorer le confort en y impliquant les occupants.

Des travaux de rénovation énergétique auront lieu sur 'ensemble des facades de la comédie Frangaise, site
Richelieu.

L’intervention prévue sur les menuiseries extérieures a pour objectif 'amélioration des performances
thermiques des ouvrages par la mise en ceuvre de doubles vitrages, en procédant a des remplacements
complets ou a des restaurations. Au- dela des menuiseries, une isolation des murs intérieurs, au niveau des
espaces dépourvues de décors, permettrait également de contribuer a limiter les déperditions d’énergie. Les
travaux de ce programme concerneront aussi des optimisations techniques en matiére de chauffage,
ventilation et productions de froid.

Ces travaux permettent de répondre a des obligations réglementaires, imposées aux batiments tertiaires,
pour réduire la consommation énergétique par rapport a une année de référence. Dans le cadre du projet, la
Comédie Francgaise souhaite ainsi mettre en ceuvre une part de sobriété afin de réduire au maximum les
consommations de son batiment et ainsi servir d’exemple.

1.4. Contraintes horaires liés aux nuisances sonores

Le théatre Richelieu de la Comédie Frangaise assure des spectacles 7 jours sur 7, du 15 septembre au 31
juillet. Par conséquent, les travaux ne doivent en rien perturber au niveau sonore les représentations ou leur
préparation.
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les plages horaires suivantes doivent donc étre rigoureusement respectées :

Oh —6h : - Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement.
- Respect des contraintes liés a la réglementation en lien avec la ville de Paris.
6h — 13h: - Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement.

13h—24h : - Aucun bruit n’est toléré.

Toutes les dispositions qui peuvent limiter la diffusion des sons doivent étre prise en compte. Par ailleurs,
sur la période du 1er au 31 ao(t, I'établissement est fermé. Il n’y a donc aucune contrainte horaires liées aux
nuisances sonores sur cette période. Cette période de fermeture est a privilégier pour les travaux
particulierement bruyant ou proche de la salle de représentation.
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DU MARCHE

2.1 Objet du marché

L’enjeu de l'opération de rénovation énergétique de la Comédie-Francgaise consiste a entreprendre les
interventions permettant d’améliorer notablement les performances thermiques du batiment, afin de
contribuer a une meilleure maitrise des consommations énergétiques et d’optimiser le confort des usagers.

L’amélioration des performances thermiques de I'ensemble du batiment se fera par les actions a mener au
niveau des menuiseries extérieures, chassis et verrieres de toit, par la mise en ceuvre de doublages
d’isolations en parois intérieures des fagades dans certains locaux, mais également par les reprises
techniques nécessaires des équipements et réseaux CVC et Electricité.

6.3 Forme et montant du marché

Le présent marché est passé selon une procédure formalisée ouverte en application des articles R. 2124-1
et R. 2124-1 1° du code de la commande publique.

Il s’agit d’'un marché traité a prix forfaitaire, passé selon les dispositions de I'article R. 2112-6 2° du code de
la commande publique.

6.4 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de cing (5) ans a compter de la date de signature (hors
phase « réception — mise en service »), conformément au planning fourni en annexe du présent document.

Le marché débutera compter de sa date de notification et prendra fin a la plus tardive de ces deux dates :

- L’expiration du délai de garantie de parfait achévement, tel que défini a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux. En cas de pluralité des délais de garantie de parfait achévement, il est entendu que le
marché s’achéve a l'expiration du dernier délai ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période ;

- Lalevée de la derniére réserve.

2.4. Décomposition du marché

Le présent marché est alloti conformément a l'article L. 2113-10 du code de la commande publique. Les
variantes sont autorisées, conformément a I'article R. 2151-8 du code de la commande publique.

Les variantes et options sont détaillées dans le cahier des clauses techniques (CCTP) et la décomposition
du prix global et forfaitaire (DPGF) annexés a I'Acte d’Engagement (AE) du présent marché.

Le présent marché est décomposé en tranches.

La décomposition du marché est la suivante :
- Lot RER_01 — Curage — Démolition - Gros-ceuvre
- Lot RER_02 — Second-ceuvre
- Lot RER_03 — Menuiseries bois — Peinture
- Lot RER_04 — Menuiseries métalliques — Chéssis de toit — Verriéres
- Lot RER_05 — Stores extérieurs
- Lot RER_06 — CVC - Plomberie — GTB
- Lot RER_07 — Electricité CFo-CFa
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Le lot 03 — Menuiseries bois — Peinture a fait 'objet d’'une consultation anticipée et est déja attribué

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) est commun a tous les lots, et il peut
prévoir des dispositions particuliéres a chaque lot.

Les limites de prestations entre les lots, précisées dans les différents chapitres du CCTP, ne sont données
qu'a titre indicatif et ne sauraient étre opposées au Maitre d'Ouvrage lors de I'exécution des travaux, chaque
entreprise étant censée avoir tenu compte dans son offre de toutes les prestations inhérentes a la réalisation
des ouvrages, objet de son marché.

Les hiatus qui pourraient se révéler entre les prestations prévues pour chacun des corps d'état ne sauraient
faire lI'objet d'une demande de plus-value sur I'offre forfaitaire.

2.5. Sous-traitance

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies aux articles R.2193-
1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement correspondant, est
possible en cours de marché selon les modalités définies ci-apreés :

- Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur
d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ;

- Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant ;

- Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

A défaut de l'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze (15) jours courant a compter de la réception
d'une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3000
du montant hors taxes du marché, éventuellement modifié par avenant. Cette pénalité s'applique pour
chaque jour de retard.

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2193-1 a R.2193-9 du code de la commande publique
et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
- Le comptable assignataire des paiements ;
- Le compte a créditer.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial ou de l'avenant (DC4), 'ensemble des piéces de candidature listées dans le
réglement de la consultation.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché.
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2.6. Représentation du titulaire

Le titulaire doit étre représenté sur le site par un interlocuteur responsable du marché, apte a prendre toute
décision engageant sa société, et par un encadrement qualifié présent en permanence sur le chantier.

Des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels seront établis et soumis a I'accord de I'architecte et du
maitre d’ouvrage (MOA), et cela, en fonction des phases d’études et de travaux.

Le MOA pourra demander le remplacement de cet interlocuteur sans justification. Dans ce cas, le titulaire
devra y procéder sans délai.

2.7. Prestations similaires

La réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire dans le cadre du présent marché pourra
donner lieu a la conclusion d’'un nouveau marché sans publicité ni mise en concurrence préalable en
application des dispositions de I'article R.2122-7 du code de la commande publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois (3) ans suivant la notification du présent marché.
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ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1. Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021, les piéces
contractuelles constitutives du marché sont énumérées ci-aprés. En cas de contradiction entre les
stipulations, les piéces contractuelles du marché prévalent par 'ordre de priorité suivant :

O

o

o

L’Acte d'Engagement (AE) propre a chaque lots et ses annexes :

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun a tous les lots ;

o Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot et pouvant
contenir des dispositions particulieres a certains lots, et ses annexes éventuelles notamment
les pieces administratives, descriptives de la construction, les piéces graphiques
architecturales et les piéces graphiques techniques ;

o La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot. Les documents
applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix (Mois MO
défini a l'acte d’engagement) ;

e Le bordereau des prix unitaires le cas échéant ;

e Le planning prévisionnel.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-Travaux) applicable aux marchés
publics de travaux, approuvé par I’arrété du 30 Mars 2021 ;

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU) tels qu'ils sont
énumérés a 'annexe n°1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du ministére de I'Economie et des Finances
compte tenu des modifications qui leur sont apportées par 'annexe n°2 de ladite circulaire ;

Normes Européennes et Frangaises (CEN) homologuées et éditées par TAFNOR, notamment
celles reprises dans les différents CCTP ;

La proposition technique et financiére établie par le titulaire.

Outre le CCAG-Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021, le marché est régi par les textes et reglements
techniques ci-dessous, lesquels doivent étre respectés dans la mesure ou I'exécution des travaux objets du
présent marché entre dans leur domaine d'application. Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis ;

Le code civil, le code de la santé publique, le code du travail, le code de la construction et de
I'habitation, le code de I'environnement, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités
territoriales, le code de la commande publique, le code de la consommation, etc. ;

Les lois et textes concernant I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;

Le réglement sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité
incendie ;

Les textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi
que la législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre ;

La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les
déchets de chantier ;

Les réglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation
et a la signalisation aux abords des chantiers ;

Tous les autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

NOTA : Les documents généraux précédemment visés sont réputés étre connus des parties et ne sont pas
joints matériellement aux piéces du marché.

Le titulaire est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels applicables
aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes législatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications,
prescriptions, normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc.

12

2024_030_DBE CCAP Commun a tous les lots
Travaux de rénovation énergétique de la Comédie-Francaise a Richelieu



connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, sauf spécifications contraires et
expresses indiquées dans le CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent cahier des
clauses administratives (CCAP) et les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus
(lois, réglements, normes, DTU, etc.), les textes réglementaires prévalent.

Les normes, DTU et régles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent
cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) n'ont ce caractére que pour toutes prescriptions
ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction et de mise en ceuvre, aux régles de sécurité et a
la coordination des travaux, a I'exclusion des clauses a caractére administratif et financier qui pourraient
exercer une influence sur les spécificités forfaitaires du marché.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus aux cahiers des clauses
techniques particulieres (CCTP) de chaque lot, doivent satisfaire aux normes frangaises homologuées ainsi
qu'aux normes européennes transposées pour devenir applicables dans I'ordre juridique frangais et aux
dispositions des Documents Techniques Unifiés (DTU).

Les ouvrages sont calculés et exécutés conformément aux régles de calcul, réglements en vigueur, normes,
DTU et recommandations générales au moment de I'exécution des travaux.

Les régles, prescriptions de mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant
doivent toujours étre respectés par le titulaire. Il peut exiger du titulaire la fourniture des agréments ou procés-
verbaux d'essais établis par des organismes agréés pour tout produit ou procédé mis en ceuvre, qu'ils soient
de technicité courante ou non courante.

3.2. Exhaustivité du marché

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis a 'article précité, exprime l'intégralité des
obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du marché prévalent sur celles qui figurent dans les documents de réponse, lettres ou autres
documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la signature de ces derniers.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne peut
s’intégrer au marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les
factures, le catalogue, les documents commerciaux.

Les marchés et 'ensemble des documents qui en découlent, sont rédigés en langue frangaise.
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ARTICLE 4 : FORME ET NATURE DU PRIX

4.1. Caractére du prix global et forfaitaire

Il reste entendu que sont compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux CCTP,
plans, coupes et élévations, tant dans les dossiers fournis par le Maitre d'CEuvre que dans ceux fournis par
le titulaire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achévement de la construction suivant toutes les régles de l'art, a la réalisation des différents ouvrages
constituant le projet, a I'obtention des résultats et aux dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait
qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes pieces du dossier, afin de réaliser parfaitement I'ouvrage décrit et garantir le résultat
demandé.

De ce fait, I'entrepreneur reconnait que les documents en sa possession sont suffisants pour définir et
valoriser I'objet du marché, ce dernier constituant pour lui une obligation de résultat. La DPGF ne sera
considérée comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au réglement
des situations mensuelles d'acomptes et de travaux supplémentaires commandés par le Maitre d'ouvrage.

4.2. Variations des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions du mois qui précéde celui de la date
limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro » ou « Mo ».

Les prix sont fermes et non révisables sur la premiére année du marché. A partir de la deuxieme année, les
prix de base sont révisés en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

I=0.15+ 0.85 Im — 3 mois
ImO0 — 3 mois
Ou:
| représente le ou les index représentatifs du marché Im-3 et ImO -Trx étant respectivement leurs valeurs au
mois de début d’exécution des prestations moins 3 mois et au mois zéro, sous réserve que le mois m, date
d'effet du commencement des travaux, soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Les index de référence publiés au Moniteur sont les suivants :

Lot Code Libellé

01 BTO1 Index du batiment — tous corps état

02 BT01 Index du batiment — tous corps état

04 BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie

05 BTO1 Index du batiment — tous corps état

06 BT47 Index du batiment — Electricité

07 BT38 Index du batiment Plomberie sanitaire (y compris appareils)

4.3. Prix nouveaux en cours d’exécution

La Comédie-Frangaise se réserve la possibilité de demander en cours d’exécution de nouvelles références
non prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) mais relevant de I'objet du marché.
La personne assurant la conduite du marché adresse au titulaire une demande de prix par mail concernant
les nouvelles références.
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Dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de la réception du mail, le titulaire envoie son devis a
la personne assurant la conduite du marché. Le titulaire doit remettre, avec son devis, un document détaillant
le contenu de la prestation et la décomposition du prix proposé.

Une mise au point du prix et de la nouvelle prestation peut avoir lieu entre le titulaire et le représentant du
musée. Apres accord de la Comédie-Frangaise, les prix nouveaux ainsi définis font I'objet, d'un ajout au
bordereau de prix unitaires par la personne assurant la conduite du marché sans nécessiter la conclusion
d’'un avenant.

Les prix nouveaux sont établis sur les mémes bases que les prix initiaux du marché, ils sont réputés complets
et doivent respecter les dispositions du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).
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ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT

Le droit au reglement des factures court a compter de la date de décision d’admission des différents travaux,
aprés leur vérification et a la levée des éventuelles réserves.

5.1. Etablissement des factures

Le titulaire établit une facture mensuelle relative a 'avancement des travaux (détaillé dans I'annexe financiére
- Décomposition du prix global et forfaitaire a I'acte d’engagement), une fois que ces derniers ont été
réceptionnés définitivement par le pouvoir adjudicateur.

Procédure de transmission de facture :
1. Etablissement de la situation par I'entreprise et envoi au maitre d’ceuvre pour validation
2. Le maitre d’ceuvre établit le bordereau de paiement, valide la situation et I'envoi a lOPC
3. L’OPC valide la situation et transmet le bordereau de paiement a la maitrise d’'ouvrage pour validation
4. Les situations validées sont déposées sur Chorus par I'entreprise

Conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique, les factures doivent étre transmises sous forme dématérialisée via le portail sécurisé Chorus.

Afin que le traitement des factures soit facilité et optimal, le titulaire doit impérativement faire apparaitre les
mentions légales et les indications suivantes, dans chacune de ses factures :

- Le nom et 'adresse du pouvoir adjudicateur ;

- L’identité du destinataire final ;

- Le pays ou la ville de destination finale ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;

- Le numéro et la date d’établissement de la facture ;

- Le numéro et la date du marché ;

- Le numéro de code de service :

- La nature des prestations et leur prix unitaire H.T. ;

- Les références fournisseurs des matériaux ;

- Le taux et le montant de la TVA, le cas échéant ;

- Le montant total H.T. et TTC de la commande, le cas échéant ;

- La date et signature.

Si le titulaire ne respecte pas les prescriptions susmentionnées, le traitement des factures ne peut étre
effectué convenablement. De ce fait, le délai de traitement des factures — par la Direction des affaires
financiéres de la Comédie-Francaise — est allongé et la mise en réglement retardé.

5.2. Paiement

5.2.1 Acomptes

Les acomptes sont réglés suivant les dispositions de l'article 12 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021. Le
solde ne peut étre mis en paiement que si les éléments nécessaires a la réalisation du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ont été produits
ainsi que 100% des réserves levées.

5.2.2 Paiement des cotraitants

La demande de paiement est faite par le mandataire du groupement solidaire. Le paiement est effectué sur
un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire suivant les dispositions
de l'article 11.6.1 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.
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5.2.2 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans contestation du titulaire sous un délai de quinze (15)
jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

5.2.3 Délai global de paiement

Le réglement s’effectue dans le délai de 30 jours l'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

5.3 Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 'acte d’engagement, lorsque le montant
initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % et jusqu’a 30% maximum du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché public ou de la tranche affermie si la durée de leur exécution est inférieure ou égale a douze
mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant du marché ou de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

5.4 Retenue de garantie

Il est institué une retenue de garantie de 5%, qui est prélevée et restituée dans les conditions prévues aux
articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique. Ce taux est ramené a 3 % dans le cas
ou le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande
publique.

5.5 Intéréts moratoires

A défaut de paiement dans les trente (30) jours maximum suivants la réception de la facture, des intéréts
moratoires sont dus au titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 points. Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au marché
ou a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus.
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5.6 Nantissement et cession de créance

Le maitre d’ouvrage délivre au titulaire sur demande et sans frais, les pieces nécessaires pour une remise
du marché en nantissement. Toute cession de créance est directement notifiée au comptable du maitre
d’ouvrage par I'établissement cessionnaire.

5.7 Projets de décomptes et acomptes mensuels

Les stipulations du titulaire sont établies conformément aux dispositions prévues a l'article 13.1.1 du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021.

Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.

Elles sont transmises au maitre d'ceuvre a la fin de chaque mois (transmission automatique par la plateforme
CHORUS PRO). Numérotées, ces situations devront étre récapitulées, et feront apparaitre :
- Le rappel des prestations totales prévues ;
- Le rappel de celles exécutées antérieurement a la derniére situation ;
- Les prestations exécutées dans la situation considérée ;
- Les prestations totales exécutées. Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire, est accepté
ou rectifié par le maitre d’ceuvre, qui en établit le décompte mensuel. L’ensemble est ensuite transmis
au maitre d’ouvrage.

L'établissement des décomptes et acomptes mensuels par le maitre d'ceuvre ainsi que le mandatement des
acomptes mensuels par le maitre d'ouvrage interviennent conformément aux dispositions prévues aux
articles 13.1.2 a 13.2.3 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

5.8 Décompte final — décompte général — Solde

Le projet de décompte final du titulaire est établi et transmis conformément aux dispositions prévues aux
articles 13.3.1 a 13.3.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021. Le titulaire transmet son projet de décompte
final au maitre d’ceuvre sur Chorus-pro dans le délai de trente jours a compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux, ou, en I'absence d’une telle notification, a la fin de I'un des délais de
trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

A défaut, le maitre d’ceuvre mettra en demeure I'entreprise de produire son projet de décompte final sous
quinze (15) jours. Sila mise en demeure restée infructueuse, il appartiendra alors au maitre d’ceuvre d’établir
d’office le décompte général au frais du titulaire.

L'établissement du décompte final et général par le maitre d'ceuvre ainsi que la notification du décompte
général a I'entreprise et le mandatement du solde correspondant par le maitre d'ouvrage, interviennent
conformément aux dispositions prévues aux articles 13.4.1 a 13.4.5 du CCAG-Travaux 2021.

Le décompte général est notifié au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1. Délai d’exécution

Le détail de planning est défini par une piece du marché. Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux
part a compter de la date fixée par l'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier
I'exécution des travaux.

Le planning des travaux est donné a titre indicatif. Un ordre de service précisera la date d’exécution effective
des travaux. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation d’un (1) mois.

6.2. Délai d’exécution global

Le délai global d’exécution des travaux ne commencera a courir qu’a compter de la date portée par le maitre
d’ouvrage sur l'ordre de service de démarrage, notifié au titulaire. Le délai global d'exécution des ouvrages
est fixé a 24 mois (dont 1 mois de préparation), y compris congés.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai global d’exécution.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état
des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
I'achévement des travaux et est susceptible de I'application des pénalités correspondantes, conformément a
l'article 19 du présent document.

6.3 Délai d’achévement des travaux

Les Ordres de Service de démarrage seront délivrés par le Maitre d’ceuvre (et préalablement visés par la
Maitrise d’ouvrage) signifiant au titulaire le démarrage des travaux.

Le titulaire s'engage a achever (au sens de I'achévement tel que défini a I'article 4 du présent document) les
travaux en cohérence avec le calendrier d’exécution détaillé établi par le MOE.

6.3.1 Prorogation du délai d’achévement

Le délai tel que stipulé a l'article 6.2 sera prorogé d'une durée égale aux retards consécutifs a la survenance
d'un événement ressortant de la force majeure ou d'une cause légitime de suspension tels que ci-aprés
limitativement convenus.

Seront considérés comme des cas de force majeure et des causes légitimes de suspension des délais de
livraison, les cas limitativement énumérés ci-aprés :

- Intempéries :
Les journées d'intempérie seront prises en compte, pour autant que, cumulativement :

o Elles soient mentionnées sur le relevé mensuel établi par la Fédération francaise du
batiment (FFB) d'aprés le tableau climatologique mensuel publié et par la Station ;

o Elles soient confirmées par I'organisme météorologique de Paris Montsouris,

o Elles aient perturbé I'avancement normal du chantier. Ces perturbations seront attestées
par le compte rendu de chantier établi par I'Architecte MOE qui devra constater une
impossibilité de travailler pour le corps d'état considéré et quantifier le retard pris de ce fait
dans l'avancement général du chantier.

Le titulaire adressera au maitre d’ouvrage (MOA) les documents visés ci-dessus pour permettre le décompte
des journées d’intempéries dans le cadre du compte rendu de chantier. Les Parties conviennent que le délai
d’achévement inclut d’ores et déja quinze (15) jours ouvrés d’intempéries.
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- Cas de force majeure :
La force majeure au sens du marché, est entendue comme un événement imprévisible, irrésistible,
insurmontable et extérieur au titulaire.

Ces caractéristiques étant cumulatives, constituent notamment un cas de force majeure :

o La gréve générale ou particuliére aux professions du batiment et/ou des transports routiers et
ferroviaires a I'exception des gréves particulieéres aux entreprises du chantier ;

o Les injonctions judiciaires ou administratives de suspendre ou d'arréter les travaux (a moins
que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au
titulaire et/ou ses sous-traitants) ;

o Les troubles résultant d'émeutes, d'attentats, de guerre civile, d'hostilités, révolutions ou
cataclysmes naturels.

6.3.2 Prolongation des délais

Aucune prolongation de délai autre que celle afférente aux cas de force majeure et aux causes légitimes de
suspension des délais de livraison ne sera accordée autrement que par voie d’avenant.
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ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Pour réaliser les prestations, le titulaire s’engage a réaliser une action d’'insertion de personnes rencontrant
des difficultés professionnelles ou sociales particulieres, pour un minimum de cent-cinquante (150) heures
sur la durée totale du marché.

7.1 Insertion des travailleurs en difficultés

7.1.1 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de I'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres, dont I'éligibilité de la candidature a
été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises.

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active demandeurs d'emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de l'insertion par I'activité économique.

En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi,
des Maisons de I'emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et I'Emploi, des Missions Locales, ou de CAP
Empiloi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

7.1.2 Les modalités de mise en ceuvre

L’attributaire du marché s’engage a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution de
son marché, a une action d’insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-dessous :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'une entreprise de travail temporaire1, d’un
groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire) ;

- 3éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

7.1.3 Les modalités de contrdle

Il sera procédé, par tous moyens, au contrdle de I'exécution de 'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engagé.

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire fournit, mensuellement, tous renseignements utiles (par
exemple : date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a
permettre le contrble de I'exécution et I'évaluation de l'action. En complément de cette transmission
d’'information et pendant I'exécution du marché, le Maitre d’Ouvrage, peut décider a tout moment d’inscrire
la clause a I'ordre du jour d’une réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités telles que
prévues a l'article 19 du présent document.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le référent désigné par le Maitre d’Ouvrage au présent article, étudiera avec le titulaire, les
moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

1 Voir a ce sujet '’Accord national relatif aux modalités de mise en ceuvre des dispositions de I'article L.124-2-1-1 du Code du travail.
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A lissue de I'exécution du marché, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier. En cas de manquement grave
du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché, en
application de l'article 20 du présent document.

7.2 Réemploi - recyclage — Valorisation des déchets

Considérant que pour améliorer la gestion des ressources et répondre aux enjeux d’'un aménagement plus
durable, la Comédie-Francgaise souhaite faire appel aux entreprises titulaires de ses marchés publics pour
valoriser la gestion des déchets de chantier.

Le titulaire s’engage a réaliser I'action de gestion des déchets de chantier présenté dans leur offre. Le
réemploi et la réutilisation sont a privilégier pour contribuer au prolongement de la durée de vie des produits
et participer a I'économie circulaire et a la réduction de la production des déchets. Si les matériaux ne
peuvent étre réemployés ou réutilisés, la solution la plus pertinente est de les orienter vers les filiéres de
recyclage.

L’attributaire du marché s’engage a avoir une démarche respectueuse de I'environnement dans la gestion
des déchets de chantier. Un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) doit étre mis en
place. Ce plan doit détailler : les moyens humains et techniques affectés a la gestion des déchets ; les
méthodes de tri de déchets ; le traitement et la valorisation des déchets ; la tracabilité des déchets ; protocole
de dépose et stockage des matériaux de réemploi.
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ARTICLE 8 : TRAVAUX MODIFICATIFS

8.1 Travaux modificatifs

En cours de chantier, des modifications peuvent étre demandées par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre,
le titulaire ou le contrdleur technique. Suivant I'article 5.1 précité, le titulaire retournera un devis a la maitrise
d’oeuvre, qui le transmettra avec son avis au maitre d’'ouvrage.

La décision du maitre d'ouvrage sera notifiée au titulaire ; cette notification vaudra ordre d'exécuter les
travaux modificatifs. Les travaux modificatifs acceptés par le maitre d’ouvrage seront incorporés dans un
avenant au marché régularisés par un ordre de service établi par la maitrise d’ceuvre.

8.2 Délai de transmission des devis

Le maitre d’'ouvrage doit faire connaitre les modifications qu’il envisage d’autoriser ou d’apporter a
'importance ou a la nature des travaux.

Dans les sept (7) jours suivants la réception de la demande de modification, et dés lors que les documents
qui lui sont fournis sont du niveau de ceux d’un Avant-Projet Sommaire (APS) coordonné avec les documents
du marché, le titulaire doit adresser un devis quantitatif estimatif, les études et plans nécessaires a la
compréhension du devis, un comparatif avec la prestation de base (si celle-ci a changé) ainsi que le délai,
au terme duquel le maitre d’ouvrage doit prendre la décision de telle fagon que les travaux modificatifs soient
exécutés dans le cadre des délais prévus au marché, et ce, sans que le délai dans lequel le maitre d’ouvrage
doive se prononcer soit inférieur a trois (3) semaines.

En outre si, le titulaire estime devoir demander une prolongation de délai pour I'exécution totale ou partielle
de ces travaux modificatifs, il doit accompagner son devis d'un argumentaire détaillé et d’'un planning de
travaux révisé, afin que la maitrise d’ceuvre puisse en apprécier tous les éléments et en informer le maitre
d’ouvrage.

A défaut d’avoir transmis un devis et son argumentaire sur la prolongation des délais, conformément aux
dispositions du présent article, dans les délais ci-dessus mentionnés a compter de la notification de
modification, le titulaire est pénalisé suivant les dispositions de I'article 19 du présent document.

8.3 Mode d’établissement des devis

Les travaux modificatifs devront étre chiffrés sur la base des prix indiqués dans la décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF) pour les ouvrages assimilables a ceux du marché. En outre, le titulaire déduit de
son devis les ouvrages retirés a son marché initial en conséquence des modifications.

8.4 Acceptation ou refus des devis de travaux modificatifs

Les devis de travaux modificatifs acceptés par le maitre d’'ouvrage donnent lieu a I'établissement d’ordres de
services et d’'un avenant au marché indiquant le nouveau délai d'exécution s'’il est nécessaire et 'incidence
financiére. lls sont établis par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, signés par le maitre d’ouvrage, puis
notifiés au titulaire. Le titulaire doit retourner au maitre d’ceuvre revétu de son acceptation et dans le délai
maximal de huit (8) jours aprés réception, un exemplaire de tous les ordres de services qui lui ont été
adressés. Passé ce délai, ils sont réputés acceptes par le titulaire.

Pour le cas ou le devis ne serait pas accepté par le maitre d’'ouvrage, qu’un accord ne pourrait étre trouvé
entre les parties en temps utile sur ce devis et que I'exécution immédiate des travaux concernés soit
nécessaire au bon avancement du chantier et au respect des délais, il sera délivré un ordre de service avec
un montant provisoire fixé par le maitre d’ceuvre. Cette condition de prix ou de délai provisoire sera clairement
explicitée dans I'ordre de service considéré. Le montant définitif sera arrété ultérieurement.
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8.5 Travaux sans autorisation

Si le titulaire apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le
maitre d’ouvrage peut, sur proposition de la maitrise d’ceuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises
nécessaires a l'exécution exacte du marché, aux frais du titulaire, sans préjudice des réfactions qu'il pourrait
exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections, reprises, sont susceptibles d'entrainer une
diminution de la qualité finale des ouvrages et d'autre part de toute autre incidence, notamment sur les
travaux des autres titulaires.

Le maitre d’ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entrainé pour le
titulaire des dépenses supérieures a celles afférentes aux ouvrages initialement prévus. Le maitre d’'ouvrage
est en droit de diminuer le prix HT du marché du montant HT des économies faites par le titulaire, majorées
d'une pénalité forfaitaire de 20 %, pour préjudice subi, si le colt des ouvrages modifiés est moins élevé que
celui des ouvrages initialement prévus.

8.6 Travaux sur injonction administrative décision judiciaire

Le titulaire est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le maitre d’ouvrage en
conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision judiciaire, ou d'une demande des experts
judiciaires intervenant dans le cadre de procédures en référés. Ces travaux ne donnent pas lieu a une
rémunération supplémentaire si leur origine résulte d'une conséquence ou suite des travaux du titulaire,
d'une négligence, ou d'une faute de celui-ci.

8.7 Travaux urgents concernant la stabilité

Par exception aux dispositions de l'article 4.5 du présent document, le titulaire a le droit d'apporter aux
ouvrages des modifications qui, au cours de I'exécution, se révéleraient indispensables a la stabilité des
batiments et urgentes, aprés avoir recueilli 'accord préalable du maitre d’ceuvre. Les éventuelles dépenses
supplémentaires résultant de ces modifications font partie intégrante du marché.

8.8 Autorisations administratives modificatives

Le titulaire est informé qu’une ou plusieurs demandes d’autorisations modificatives pourront étre déposées
en cours d’exécution par le maitre d’'ouvrage a la suite de la délivrance d’ordres de service emportant
modification du programme. Le titulaire fera part au maitre d’ouvrage des éventuelles incidences en termes
de colt et de délai dans les mémes dispositions qu’a l'article 4.2 du présent document.

8.9 Modification de projet

Si, avant tout commencement de réalisation de la prestation, le titulaire propose des modifications ayant pour
objet de remettre en cause les principes de conception tels que définis dans les marchés de travaux, ces
modifications doivent étre proposées au maitre d’ceuvre avant le commencement des études d’exécution ou
des plans d’atelier et de chantier. L’acceptation de ces modifications doit faire I'objet d’'une décision formelle
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d’ceuvre pourra soit ordonner le respect du marché soit
appliquer une moins-value sur le montant du marché pour non-conformité ou une réfaction dont le titulaire
ne pourra contester la valeur.

24
2024_030_DBE CCAP Commun a tous les lots
Travaux de rénovation énergétique de la Comédie-Francaise a Richelieu



ARTICLE 9 : COORDINATION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

La période de préparation est incluse dans le délai global du Marché. Elle commence a courir & compter de
la notification du marché. La période de préparation des travaux a pour objet :

Par les soins du Maitre d’ouvrage : I'élaboration, en concertation avec les titulaires du lot, du
calendrier détaillé d’exécution des travaux ;
Par les soins du titulaire :

o L’établissement et présentation au Maitre d’ouvrage du programme d’exécution des travaux ;

o L’établissement et présentation de plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au CCAG-Travaux du 30
mars 2021 ;

o L’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans le délai de
quinze (15) jours suivant la date de notification du marché et remise au coordonnateur. Les
mesures et dispositions relatives a la sécurité et 'hygiéne sur les chantiers sont contenues
dans ce plan particulier.

L'absence de remise des documents visés ci-dessus donne lieu au prononcé de pénalités, en application de
l'article 19 du présent document.

9.2 Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)

La mission d’'OPC est assurée par un bureau d’études spécialisé et qualifié. A ce titre :

Il établira le calendrier d’exécution détaillé de 'opération ;
Il contrdlera, 'avancement des études d’exécution ;
Il contrblera 'avancement des travaux ;
Il établira la mise a jour des calendriers d’exécution suivant une fréquence déterminée par le Maitre
d’ouvrage en fonction de I'état d’avancement des travaux ;
Il établira les calendriers particuliers pour les phases critiques ou complexes ;
Il établira 'ordre du jour des réunions d’études et de coordination, rédigera les comptes rendus et
assurera leur diffusion ;
Il fera maintenir I'ordre et la propreté du chantier ;
Il assurera I'organisation matérielle efficace des opérations de levées de réserves consécutives aux
visites :
o Préalables a la réception,
o De réception,
o De controle de levées de réserves.

Deuxiéme échéance : au plus tard, quinze (15) jours apres la délivrance de I'Ordre de Service de
démarrage de chaque lot de travaux ;

Noms des représentants de I'Entreprise a soumettre a 'agrément du MOE et de 'Architecte ;
Organigramme détaillé et nominatif du chantier (études et exécution) ;

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, qui doit étre transmis, avant le début des
travaux au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ainsi qu’aux Organismes de Prévention ;
Liste prévisionnelle des plans et des documents d’exécution (Fiches produits, notes de calcul,
justificatifs...) et des échantillons, renseignées de la date prévue de diffusion du document ;

Liste prévisionnelle des entreprises sous-traitantes du 1er et 2éme rang et prestataires de services
de toute nature ;

Demandes d’agrément des sous-traitants et prestataires de services de toute nature ;

Si nécessaire, demande au maitre d’ouvrage, d’autorisation d’emploi des procédés de construction
nouveaux ou non traditionnels ;

Le calendrier d’exécution par taches en adéquation avec le planning prévisionnel des travaux ;

Un calendrier détaillé des fabrications, des approvisionnements et des travaux de son Marché ;
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- Plans des installations de chantier ;
- Plans et documents dorganisation de chantier : plans méthodes, organisation des
approvisionnements et plan qualité de I'entreprise.

9.3 Organisations générales des études d’exécution

La gestion du chantier sera effectuée par I'échange de documents et plans selon les instructions de
I'Architecte MOE et / ou du MOA (recours a un serveur extérieur type Dropbox, Cloud, etc...). Toutes les
études d’exécution sont transmises au maitre d’ceuvre :

- D’une part, sous format papier, en trois exemplaires, dont un support permettant sa reproduction ;

- D’autre part, sous forme électronique.

Concernant la transmission électronique, les documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec le logiciel suivant : AUTOCAD 2010 et PDF.

Sur la base des documents particuliers du marché (pieces graphiques et piéces écrites établies par la
Maitrise d’ceuvre), le titulaire doit établir a ses frais et sous sa responsabilité, les plans de fabrication et de
chantier et tous documents non listés, mais nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages et
ceux des ouvrages mitoyens.

Les piéces graphiques composant les documents particuliers du marché ont été cotées avec le plus grand
soin par la Maitrise d’ceuvre. Néanmoins, dés lors que les ouvrages a réaliser se situent, pour partie, dans
'emprise d’ouvrages existants conservés, le titulaire doit :
- D’une part, par une vérification exhaustive des ouvrages existants, s’assurer que les cotes portées sur
les plans des ouvrages existants sont concordantes et suffisantes ;
- D’autre part, requérir auprés du Maitre d’ouvrage tous les renseignements complémentaires éventuels
et avoir pris tous renseignements pour 'établissement de ses plans.

Si le titulaire détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans de la
maitrise d’ouvrage et les renseignements pris sur le site, il a I'obligation de la signaler immédiatement,

par écrit, au Maitre d’ouvrage qui prendra les dispositions qui s'imposent pour remédier a I'état de fait.

9.3.1 Etablissement des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront établis par le titulaire. Il devra se conformer pour I'établissement de ses
plans d’exécution ainsi que ceux de ses sous-traitants aux dispositions contenues dans le présent
cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Les plans du titulaire
devront étre présentés avec un cartouche mis en place pour I'opération.

9.3.2 Vérification des cétes portées sur les plans

Le titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes en plan et en altitude portées aux plans de la
Maitrise d’ceuvre et s’assurer de leur concordance avec les différents plans d’ensemble ou de détail et
le devis descriptif des lots.

Il devra également vérifier la conformité des cotes, avec les prescriptions du Permis de Construire et
les obligations administratives afférentes a I'opération. Il devra s’assurer de la possibilité de respecter
les cotes données. Il devra signaler, en temps utile, les erreurs ou omissions décelées.

9.3.3 Approbation des plans d’exécution

L’équipe de Maitrise d’ceuvre définira les circuits d’établissement, de contrdle, d’approbation des plans

d’exécution et les procédures d’arbitrage en cas de difficultés. Le titulaire doit fournir en 1 exemplaires

ses plans, notes de calcul et notices explicatives nécessaires a leurs approbations et a la diffusion aux
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autres intervenants.

Avant tout démarrage de travaux, le titulaire doit s’assurer de I'approbation de ses plans d’exécution
par I'équipe de Maitrise d’ceuvre et le Contrdleur Technique. Cette approbation pour conformité a la
conception générale ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui reste l'auteur de ses plans.

Le temps nécessaire a la Maitrise d’ceuvre pour examiner les documents est fixé a 15 jours calendaires.
Cette durée pourra étre plus longue en accord avec les parties en fonction de la complexité ou du
nombre important des documents présentés.

9.4 Interventions sur site

9.4.1 Nuisances acoustiques

Les titulaires sont tenus de respecter les textes en vigueur concernant la limitation du niveau sonore
des engins de chantier, compresseurs, moteurs, brise-béton, scies béton etc...., et de prendre en
compte dans leur offre l'utilisation d’engins parfaitement insonorisés et répondant aux critéres
acoustiques conformes aux normes en vigueur. Les horaires a respecter sont mentionnés
conformément a l'article 1.4 du présent document.

9.4.2 Vols divers — gardiennage

Les vols, disparitions ou détériorations des matériaux, matériels et ouvrages en cours pendant
'ouverture du chantier et pendant les heures de fermeture de celui-ci sont de la seule responsabilité
des entreprises. Toute prestation rendue nécessaire dans pareil cas se verra imputer a 'ensemble des
entreprises en activité sur site au moment des faits.

Le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés du responsable du site de la Comédie- Frangaise
les renseignements lui permettant d'établir a l'usage de son personnel les consignes particuliéres
concernant la sécurité, le vol et I'incendie.

La responsabilité du Maitre d’'Ouvrage, du maitre d’ceuvre ne saurait étre recherchée pour quelque
raison que ce soit.

9.4.3 Relations avec les avoisinants

Les titulaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin de ne pas causer, par leur activité, de
nuisances aux avoisinants :
- Nuisances acoustiques,
- Nuisances par diffusion de poussiéres, fumées, humidité, etc...
- Ainsi que veiller au respect de l'intégrité de leurs limites de propriéte, de leurs divers réseaux et
de leurs acceés.

En cas de plainte auprés du Maitre d’Ouvrage, ceux-ci appelleront en responsabilité les entreprises qui
en supporteront les frais.

9.4.4 Relations avec les administrations locales

Les titulaires prendront toutes dispositions pour maintenir en parfait état d’aspect et de propreté les
voiries, réseaux et ouvrages divers publiques. En cas de plainte de I'un de ces services administratifs
auprés du Maitre d’Ouvrage, ceux-ci recourront auprés des entreprises qui devront en supporter les
frais.
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9.4.5 Permis feu

Le titulaire sera tenu de demander au Maitre d’ouvrage la délivrance d'un permis de feu a établir en
trois (3) exemplaires, dont un destiné au chef de I'établissement. Ce permis sera a demander au cours
de la période de préparation et délivré par le responsable sur site (comme spécifié dans le Plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé).

9.4.6 Site occupé

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser sur site occupé. En
conséquence le titulaire devra prendre en compte les sujétions découlant de ces contraintes hors des
approvisionnements de matériaux. Les travaux ne devront en aucun cas mettre en péril I'activité des
ateliers. La circulation des véhicules du chantier ne doit pas s’interférer avec la circulation des camions
de livraison de décors.

Sur la période du 1er au 31 ao(t, I'établissement est fermé. Il n’y a donc aucune contrainte sonore sur cette
période. Elle est a privilégier pour les travaux particulierement bruyant.
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ARTICLE 10 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10 : Etendue de I'obligation de résultat

Les titulaires sont soumis a une obligation de résultat pendant toute la durée du marché. lls doivent fournir
les prestations suivantes :
o Les études : plans des ouvrages existants, plans d'exécution et carnets de détails entiérement
renseigneés, les notes de calculs ;
La coordination des études et du chantier ;
L’établissement du DOE, du DEM ;
La mise en ceuvre des éléments de sécurité individuelle et collective,
La production des avis techniques ou Procés-Verbaux de tous les matériaux ;
La fourniture d’échantillons ;
La protection de tous les ouvrages existants ;
La remise en état des ouvrages détériores ;
Les travaux de finition avant réception.

O O O O O O OO0

lls s’efforcent de compiler a la demande du maitre d’ceuvre tous les éléments nécessaires a la souscription
des assurances tous risques chantier et dommages-ouvrages.

10.2 Réception des travaux

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Le titulaire est chargé d’aviser le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont considérés comme achevés. La réception des travaux est
visée par la maitrise d'ouvrage aprés réception et acceptation des documents d’exécution. Celle-ci est
prononcée aprés un examen des ouvrages et une vérification de ses caractéristiques.

10.3 Controle technique des travaux

Les travaux seront soumis au contréleur technique de l'opération. Les honoraires dus a ce contrdleur
technique seront a la charge du maitre d’ouvrage. Dans le cadre d’'un Etablissement Recevant du Public
(ERP) quelle que soit sa catégorie, le titulaire devra obligatoirement avoir pris connaissance du Rapport Initial
de Contrdle Technique (RICT).

10.4 Achévement des travaux

La réception d’un lot de travaux par le maitre d’ouvrage ne pourra étre envisagée qu'aprés achévement des
ouvrages et constructions composant le programme. Pour 'exécution des travaux, par dérogation expresse
a l'article R. 261-1 du code de la construction et de I'habitation, on entend par achévement du programme
(ci-aprés « I'achévement »), cumulativement :

- La réalisation compléte du programme conformément au marché convenu entre le maitre d’ouvrage
et I'entreprise, a la législation et a la réglementation applicable a la date de délivrance des
autorisations administratives, en parfait état de fonctionnement, raccordé aux réseaux et bénéficiant
des autorisations administratives nécessaires (hors éventuel permis modificatif de récolement) ;

- Le nettoyage de fin du programme et des abords ;

- Laremise par le titulaire au maitre d’ouvrage de tous les documents prévus avant les échéances de
la réception.

Le tout, de maniere a permettre au maitre de I'ouvrage de jouir paisiblement du programme en conformité
avec sa destination.
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Le délai démarre a la délivrance de I'Ordre de Service de démarrage du lot concerné et comprend la période
de préparation du chantier, la période de réalisation des travaux, les Opérations Préalables a la Réception,
la levée des réserves d’'OPR et la réception.

10.5 Visites préalables a la réception

10.5.1 Opérations préalables a la réception

Le titulaire devra inviter le MOE au moins dix (10) jours calendaires avant la réception, pour une série de
visites préalables a la réception (les Opérations Préalables a la Réception ou OPR) qui auront lieu aux jours
et aux heures qu'il fixera.

Par dérogation, pour les lots techniques dont I'accessibilité deviendrait impossible avant la fin des travaux, il
sera proposé des visites d'OPR avant fermeture des gaines techniques et des faux plafonds (avec les
Bureaux d’Etudes Techniques compétents).

Pour pouvoir réaliser les OPR et pour les besoins de celles-ci, les conditions suivantes devront étre remplies :

- Les locaux seront propres, éclairés, ventilés et pouvant fermer a clefs ;

- Les ouvrages a vérifier seront terminés ;

- Les équipements seront en état de marche ;

- Les outils et des clefs d'accés provisoires seront disponibles

- Les moyens et outils nécessaires a la réalisation des OPR seront disponibles ;
- Les documents de suivi des OPR seront préparés a I'avance et disponibles.

Lors des OPR, il sera demandé :

- Les équipements tels que : escabeau, clés, passe, pour pouvoir accéder aux parties visitables ;

- Les plans d'exécution au dernier indice connu ainsi que les classeurs et fiches relatifs aux matériels
et matériaux retenus apreés validation par le Maitre d’ouvrage ;

- Les fiches techniques.

Un procés-verbal des OPR listant les réserves sera établi.

10.5.2 Procédures préalables pour les lots techniques

Pour ce qui concerne les installations techniques telles que : électricité (courants forts et faibles, détection
incendie), chauffage, ventilation, climatisation, le titulaire doit procéder, au minimum, aux essais, épreuves
et vérifications de fonctionnement définis dans les documents contractuels et notamment dans :

- Les CCTP,

- Les documents techniques unifiés (DTU),

- Le document technique : Attestations AQC,

- Lesregles de 'APSAD,

- Les régles FM global,

- Les essais demandés par le Bureau de Contrdle.

Le fonctionnement correct des installations et équipements est vérifié au cours de ces essais, ainsi que leurs
caractéristiques de débit, rendement, acoustique, sécurité, etc. La matérialité de ces essais est consignée
sur un procés-verbal rédigé par le BET concerné, et remis lors de la visite préalable a la réception.

Les vérifications portant sur les équipements techniques seront systématiques et en aucun cas, il ne sera
procédé a des sondages y compris sur les équipements en nombre (Unités terminales de climatisation par
exemple). Si les résultats des essais sont défavorables, le titulaire devra apporter a ses frais toutes
corrections permettant d’atteindre les objectifs, ainsi que la prise en charge des réfections des dommages
causés du fait de ces essais défavorables, aux travaux des autres titulaires.

Dans I'hypothése ou les essais ne seraient pas satisfaisants, tant sur le plan des délais que sur celui de la
qualité, le MOE proposera au Maitre d’ouvrage de les faire réaliser par un organisme spécialisé de son choix
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aux frais du titulaire et aprés une simple mise en demeure d'avoir a remédier aux défauts relevés, demeurée
infructueuse quinze (15) jours aprés sa réception.

Cette intervention extérieure ne peut en aucun cas dégager de ses obligations contractuelles du titulaire
responsable. Si les résultats acoustiques sont défavorables, le titulaire doit a ses frais toutes corrections,
tous nouveaux essais acoustiques ainsi que la prise en charge des réfections des dommages causés. Tous
les frais d'exécution des essais et vérifications de fonctionnement des installations, ainsi que les frais
d'établissement et de production des fiches d'essais et procés-verbaux en autant d'exemplaires que
nécessaire, sont dus par le titulaire, au titre du marché.

Dans le cas ou certains essais et réglages doivent, conformément aux stipulations du cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP), étre exécutés aprés une durée déterminée de fonctionnement ou a
certaines périodes de I'année, ces essais et réglages peuvent étre effectués pendant la période de parfait
achévement a une date définie par la Maitrise d’ceuvre.

10.6 Réception

10.6.1 Dispositions applicables a la réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, compte tenu
des compléments suivants : le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaires(s) de
chaque lot de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Par dérogation aux
articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage n’ont pas fixé de date des opérations préalables, la réception ne sera pas acquise. Pour tous les
lots, la réception ne pourra étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
dans les piéces techniques du marché.

10.6.2 Réception partielle et prise de possession anticipée

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, en fonction des circonstances, de procéder a des réceptions
partielles. S’il use de cette faculté, les conditions dans lesquelles se déroulera la réception partielle, et tout
particuliérement la définition des ouvrages concernés, seront indiqués aux différents lots concernés lors des
réunions de chantier.

10.6.3 Visite de réception

La visite sera organisée par le MOE. Le Maitre d’'ouvrage procéde a la visite de Réception assisté de
I'Architecte MOE et de 'OPC en présence du titulaire. Si les travaux sont inachevés ou présentent des
malfagons ou qu’il subsiste des réserves, le Maitre d’ouvrage peut de plein droit refuser la réception,
considérant que le programme n'est pas achevé au sens des criteres définis au contrat. Un procés-verbal
constatant le refus de Réception sera établi contradictoirement.

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus aux termes de la procédure de réception suivie par les parties, certaines
prestations pourraient, d'un commun accord, n'étre exécutées qu'apres la remise des clés pour faciliter les
opérations d'aménagement du Maitre d’'ouvrage. La date du procés-verbal de réception constituera le point
de départ des garanties légales.

10.6.4 Procés-verbal de réception ou de refus de réception

Le MOE dressera, au cours de la visite de réception, le procés-verbal de réception, accompagné ou non de
la liste des réserves, ou le procés-verbal de refus de réception. Il est signé par le Maitre d’ouvrage et est
remis ensuite au titulaire. Il est rappelé que ce procés-verbal de réception comprend le Rapport Final du
Bureau de Controle.
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10.6.5 Entrée en possession par le Maitre d’ouvrage

Dans le cas ou la réception ne peut étre prononcée du fait d’'un retard imputable exclusivement au titulaire,
le Maitre d’ouvrage peut prendre possession, sans plus attendre, des ouvrages non encore entierement
terminés. Cette prise de possession n’équivaut en aucun cas a une réception tacite de I'ouvrage. Dans ce
cas, le Maitre d’'ouvrage fera dresser a ses frais un état des lieux et des ouvrages réalisés.

10.6.6 Maintenance

Le titulaire devra fournir deux (2) mois avant la réception des lots techniques, les propositions de contrats de
maintenance couvrant une période d’un (1) an. Les contrats doivent tenir compte des prescriptions énoncées
dans le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO), dossier qui sera intégré aux contrats
d'entretien. Le stock de piéces et fournitures de maintenance doit étre remis le jour de la réception. Les
éléments de ce stock seront neufs, parfaitement emballés et étiquetés.

10.6.7 Réserves a la réception

Dans le cas ou des réserves seraient formulées lors de la réception, le titulaire devra les lever dans un délai
de quinze (15) jours calendaires. En outre, 15 jours calendaires aprés mise en demeure restée infructueuse,
le Maitre d’'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux nécessaires a la levée des réserves par
une autre entreprise aux frais du titulaire, en application de l'article 19 du présent document relatif aux
pénalités.

Enfin, dés lors que le titulaire interviendrait au-dela du délai précité, ses interventions ne pourront se faire
gu’en dehors des heures d’activité du site et aprés acceptation du planning d’intervention par le Maitre
d’ouvrage et/ou I'Utilisateur. Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de mettre a la charge du titulaire
tout frais de gardiennage nécessaire lors de ses interventions. En cas de levée effective des réserves par du
titulaire, il sera alors établi contradictoirement un procés-verbal de levée de toutes les réserves.

10.7 Remise des documents fournis apreés I’exécution

Le titulaire remettra au Maitre d’ouvrage tous les documents qui pourraient lui étre utiles, et notamment ceux
visés ci-aprés. Ces documents seront remis sous forme papier et informatique.

10.7.1 Documents a remettre deux (2) mois avant les OPR

- Les documents relatifs au fonctionnement, a la garantie et a la maintenance des ouvrages,
installations ou éléments d'équipements, tous les cahiers des charges et cahiers de recettes détaillés
relatifs aux installations et matériels techniques, tels que notamment GTB, climatisation, contréle
d'acces et électricité et plus généralement tous documents relatifs aux lots techniques pour qu'un
futur gestionnaire puisse avoir une bonne compréhension du fonctionnement de I'lmmeuble et de ses
caractéristiques ;

- Les offres de contrat de maintenance et d'entretien faites par les entreprises intervenant sur le
chantier au Maitre d’ouvrage, les équipements et les espaces verts.

10.7.2 Documents a remettre a la réception

- La liste des différents intervenants a l'acte de construire avec leurs adresses et numéros de
téléphone ;

- Si elle existe pour le corps d'état concerné, I'attestation de qualification professionnelle de chacune
des entreprises ayant participé a la réalisation du Programme en qualité d'entreprises principales
et/ou sous-traitantes de 1er rang ;

- Le rapport final du bureau de contréle technique, avec ses éventuelles réserves, établi au jour de la
réception des travaux ;
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- - Les procés-verbaux d'essai des équipements ;

- Les attestations visées par le CONSUEL pour les installations électriques ;

- Les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale des intervenants ;

- Le DIUO provisoire établi par le coordonnateur de santé-sécurité conformément aux dispositions de
['article R. 238-38 du code du travail ;

- Le DOE, les plans et documents de récolement de I'ensemble des ouvrages exécutés incluant les
notes de calcul ainsi que les plans complets de structure et les plans techniques, toutes les notices
de fonctionnement et tous les documents nécessaires pour I'exploitation et I'entretien de I'ensemble
immobilier, les spécifications de pose, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi qu'une notice technique détaillant d'une fagon précise la liste des matériaux
matériels et appareils mis en ceuvre, avec marques et références (en 3 exemplaires papiers et 3
supports numériques — pour chaque lots techniques) ;

- Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés ;

- Les notes de calcul, fiches d'essai et état du réglage des installations techniques ;

- Les constats d’évacuation des déchets ;

- Pour ce qui concerne les notices de fonctionnement et d’entretien, leur non-fourniture dans les délais
prévus au présent article entrainerait I'exploitation et I'entretien des ouvrages visés aux soins et aux
frais du titulaire jusqu’a production des dits documents.

10.7.3 Documents a remettre dans les trente (30) jours de la réception

- Le DIUO définitif établi par le coordonnateur de santé sécurité conformément aux dispositions de
['article R. 238 du code du travail ;
- Le rapport final du bureau de contréle technique sans avis défavorables ou suspendus.
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ARTICLE 11 : GARANTIES

Les conditions de garantie sont celles précisées dans I'offre technique du titulaire. Conformes au minimum
Iégal, elles ne doivent pas avoir d’'incidence financiére.
Seule la réception définitive fait débuter les différentes garanties légales (prévues a l'article 44 du CCAG), a
savoir :

e Garantie de parfait achévement des travaux d’'un an (1) ;

e Garantie de bon fonctionnement des matériels conformes aux exigences du présent document ou a

défaut d’indication de deux (2) ans minimum ;
e Garantie décennale.

Le marché prend fin a compter de la réception définitive des travaux par le maitre d’'ouvrage. Néanmoins, la
fin du marché ne dégage pas le titulaire de son obligation de garantir le parfait achévement des travaux.
11 Garantie de parfait achévement

Le titulaire est tenu, dans un délai d’'une (1) année a compter de la réception définitive des travaux, a la
réparation de tout désordre signalé (si des réserves ont été faites lors de la réception) ou ceux qui sont
apparus apreés la réception (ce peut étre des malfagons, des réalisations non conformes ou des travaux non
exécutés).

Une retenue de garantie de 5% est effectuée au paiement de chaque facture, qui constitue une garantie de
nature a permettre au maitre d’'ouvrage de s’assurer que dans les trois cent soixante-cing (365) jours suivant
la réception de 'ouvrage, toutes les éventuelles réserves ont bien été prises en compte par le titulaire. Le
solde total de 5% du prix du marché est versé au titulaire a l'issue de la réception définitive des travaux et
de la levée de cette garantie.

Cette retenue de garantie de 5% du montant du marché est constituée progressivement par retenue d’un
méme pourcentage a chaque état d’avance.

Le maitre d’'ouvrage peut faire exécuter, au frais et risques du titulaire défaillant, la réparation de tous les
désordres relevant de la garantie de parfait achévement des travaux, aprés une mise en demeure restée
infructueuse.

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie, le titulaire
peut également étre convoqué. En cas d'absence du titulaire de ses opérations, il en est fait mention au
procés-verbal, qui lui est alors natifié.

Durant 'année de parfait achévement, la maitrise d’ceuvre intervient en cas de désordres liés aux travaux
auprés de I'entreprise afin d’y remédier.

11.2 Garantie de bon fonctionnement

Pour la garantie de bon fonctionnement « garantie biennale », pendant deux ans a compter de la réception
(article 1792-3 du code civil).

Cette garantie s’étendra a tous les éléments d’équipements du batiment qui ne font pas indissociablement
corps, au sens de l'article 1792-2 du Code Civil, avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de
clos ou de couvert.

11.3 Garantie décennale

La garantie pendant dix ans a compter de la réception, définie aux articles 1792 et 2270 du Code Civil et
concernant tous dommages, méme résultant d’un vice du sol, qui :
- Compromettent la solidité de I'ouvrage, ou,
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- Affectent 'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou 'un de ses équipements le rendant
impropre a sa destination.

Conformément a I'article 1792-2 du code civil, cette garantie de dix ans sera étendue aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d’équipements lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

1.4 Délais de reprise et de réparation pendant la durée de la période de
garantie

Le titulaire désignera dés la réception des batiments un responsable SAV unique et permanent, que le MOE
et le Maitre d’ouvrage pourront joindre tous les jours de I'année de parfait achévement.

Il est expressément convenu que les délais d’intervention du titulaire responsable d’un désordre ne devront
pas dépasser :

- 3 jours calendaires au maximum apres mise en demeure préalable dans les cas urgents (ouvrages
présentant un danger pour la sécurité ou la tranquillité des personnes, fuites, arrét de fonctionnement
d’un appareil ou d’'un équipement, etc ...)

- 15 jours calendaires dans les autres cas (sauf impossibilité matérielle démontrée).

Les délais ainsi précisés s’appliqueront aux garanties de parfait achévement a I'exclusion de celles rentrant
dans le cadre des garanties de bon fonctionnement et décennale. Passé ces délais et aprés mise en demeure
restée infructueuse, les travaux pourront étre exécutés par toute entreprise choisie par le Maitre d’ouvrage,
aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 12 : PROVENANCE, QUALITES, PRISE EN CHARGE

121 Provenance des matériaux et produits

Le présent cahier des clauses techniques particuliere (CCTP) fixe la provenance de ceux des matériaux,
produits et composants de construction, dont le choix n’est pas laissé au titulaire, ou n’est pas déja fixé par
les piéces constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites piéces. Le Maitre d’ouvrage a le
droit, a tout moment, de demander au titulaire les documents justifiant leur provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par 'AFNOR et le REEF. Sous
réserve de conformité avec les prescriptions du présent document, travaux et acceptation du Maitre
d'ouvrage, I'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fournitures d'origine étrangére n’est pas interdite.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union européenne et pour les produits
d'autres provenances sous les réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiére
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux normes
frangaises ou équivalentes sur le territoire de I’'Union européenne ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de
I'organisme officiel frangais ou européen compétent pour le produit considéré. Il reste entendu que le choix
d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser le titulaire a se prévaloir d'un droit quelconque a déroger
a ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux d a un délai de livraison important ou refus
d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours des changes, des droits de
douane, etc.

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé suivant le cas :
- Soit I'accord du service national compétent (service des Mines a titre d'exemple),
- Soit procés-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance aux
normes frangaises. Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive du
titulaire concerné.

12.2 Echantillons et prototypes

12.2.1 Echantillons — prototypes

Il appartiendra au titulaire de présenter a ses frais, dans les délais indiqués dans le calendrier prévisionnel
d’exécution puis le calendrier détaillé d’exécution tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments
demandés aux cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propres a chaque lot, par le Maitre
d’'ouvrage. Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité du titulaire, de telle
fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu du délai d’examen fixé aux cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot, aucun retard ne soit entrainé. Les retards qui
surviendraient du fait de la non-observation des prescriptions précédentes seront sanctionnés comme des
retards d'exécution.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du Maitre d’ouvrage concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet. Chaque échantillon sera présenté
accompagné de la documentation commerciale et de la fiche technique donnant l'intégralité de ses
caractéristiques techniques, ainsi que (le cas échéant) le procés-verbal de classement, I'avis technique du
CSTB, la fiche ACV (Analyse de cycle de vie), justificatifs de provenance des bois, etc... Si le titulaire
souhaite proposer une variante, obligation lui est faite de présenter sa variante et I'équipement prévu au
CCTP/DPGF dans les mémes conditions que ci-dessus, complétée par une étude comparative indiquant
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clairement les avantages et inconvénients de chacune des solutions présentées. L’Architecte pourra refuser
la proposition de variante proposée, sans avoir a justifier de sa décision.

Ce n’est qu'apres accord du Maitre d’ouvrage et/ ou de I'Architecte que les échantillons et prototypes seront
considérés comme acceptés pour étre mis en ceuvre. Le titulaire sera tenu d’apporter toutes modifications
aux ouvrages prototypes jugées nécessaires, pour obtenir I'accord de I'Architecte et du Maitre d’ouvrage.

12.2.2 Choix définitif des matériaux et prestations

Ce n’est qu’a l'issue de la présentation des différents locaux témoins et prototypes, et de leur validation par
I'Architecte et le Maitre d’'ouvrage que les matériaux et prestations seront définitivement retenus pour étre
mis en ceuvre pour la réalisation de I'opération.

12.2.3 Qualités — Vérifications — Essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP propose a chaque lot définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021 concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) précise quels matériaux, produits et composants de
construction feront 'objet de vérifications ou de surveillance a la fabrication, dans les usines, magasins et
carriéres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

Le Maitre d’ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
- S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en
dépenses contrblées.
- S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
- Dans le cas contraire, les essais sont intégralement a la charge de 'entreprise.

12.3 Implantations des ouvrages

Les entreprises titulaires des travaux de : INSTALLATION DU CHANTIER/ CURAGE/ DESAMIANTAGE /
STRUCTURE et MACONNERIE/ PIERRE DE TAILLE / PLATRERIE / CARRELAGE devront, en accord avec
toutes les entreprises intervenant sur le chantier, tous les tracés et implantations des distributions intéressant
les travaux de structure.

Ces tracés, qui devront figurer sur les planchers BA ou coffrages en temps opportun, seront effectués par
I'entreprise titulaire des travaux de Gros ceuvre / Magonnerie et a ses frais. Toutefois, obligation est faite a
chacune des entreprises intéressées et notamment aux entreprises titulaires des travaux de platrerie,
menuiserie, métallerie, plomberie, électricité et chauffage, d'apporter aide et collaboration a I'entreprise
titulaire des travaux de INSTALLATION DU CHANTIER/ CURAGE/ DESAMIANTAGE / STRUCTURE et
MACONNERIE/ PIERRE DE TAILLE / PLATRERIE / CARRELAGE.
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ARTICLE 13 : ETAT DES LIEUX — CONSTATS — NETTOYAGE

13.1 Référé — Etats des lieux — constats

Le titulaire reconnait d'ores et déja avoir procédé a la reconnaissance des lieux en vue d’apprécier
limportance, I'état et la disposition du terrain. De ce fait, il a une entiére connaissance des lieux de I'ouvrage,
de l'existant et des avoisinants, ainsi que toutes les contraintes ou sujétions y afférents et a eu la possibilité
d'effectuer ou de demander que soit effectué tout sondage ou reconnaissance de quelque nature que ce soit,
nécessaire a I'exécution parfaite de ces prestations.

En conséquence, le titulaire ne pourra en aucune fagon arguer I'absence ou de l'insuffisance d’information
ou de renseignement postérieurement a la conclusion du marché pour s'exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ce contrat, pour le dispenser d'exécuter tout ou partie des travaux, de
demander toute modification des conditions du marché, ou faire I'objet en cours d'exécution d'une demande
de supplément de prix ou de dépassement du délai. Il en sera de méme en cas de transmission au titulaire
d'informations inexactes ou incomplétes, le titulaire étant supposé vérifier I'exactitude des renseignements
qui lui sont communiqués.

Avant tout commencement des travaux, le titulaire devra faire établir tous les états des lieux notamment avec
le MOA ou MOE, photos, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis des tiers privés et publics. La
copie de ces constats sera communiquée au MOE et au Maitre d’ouvrage. En cas de travaux sur des réseaux
existants (déplacements, reprises, branchements, etc.), le titulaire fait controler, par le Maitre d’ceuvre et le
titulaire concerné, avant fermeture des tranchées le cas échéant, les travaux effectués.

13.2 Implantation des ouvrages

Le titulaire doit 'implantation (compris altimétrie) de ses ouvrages a partir des documents du marché, qu'il
devra vérifier préalablement avant la signature des piéces contractuelles, et assume I'entiére responsabilité
de ses implantations.

13.3 Garde et conservation des ouvrages

Le titulaire est responsable de la garde et de la bonne conservation des ouvrages exécutés par lui. Il a la
charge de toutes les conséquences des dégradations ou dommages éventuellement subis par les ouvrages,
fournitures, outillages et approvisionnements en cours d’exécution et jusqu’a la réception des travaux.

13.4 Nettoyage du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont il est chargé ; il fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets. Chaque entreprise doit procéder
a la protection de l'ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la
remise en état des installations qu'elle aura salies ou détériorées.

L’Entreprise de gros ceuvre a la charge de I'enlévement des déblais excédentaires et de leur transport aux
décharges publiques. En cas de manquement aux obligations de nettoyage et 2 jours calendaires aprés avoir
convoqué et averti I'entreprise, le MOE et la MOA pourra avoir recours a une entreprise de nettoyage dont
les frais devront étre supportés par le titulaire en défaut.
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ARTICLE 14 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

14.1 Organisation et installation du chantier

Les modalités d’installation, d’organisation, de sécurité et d’hygiéne du chantier sont celles prévues par
l'article 31 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 et précisées par les descriptifs techniques du présent marché.
Le titulaire doit prendre toutes mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard
du personnel qu'a I'égard des tiers.

Pour l'installation des chantiers, dépbts provisoires de matériels et matériaux, le titulaire bénéficie de
I'emprise du terrain qui sera définie par le maitre d’ouvrage. Lesdits emplacements doivent étre remis en état
par le titulaire a la fin des travaux avant I'expiration du délai d'exécution.

Tous ces ouvrages sont maintenus en parfait état. Les réparations nécessaires doivent étre effectuées par
des effectifs qualifiés. Les frais entrainés par I'application du présent alinéa sont supportés par le titulaire.
Aucun dépdt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur des
batiments sauf disposition contraire du projet d'installation de chantier ou autorisation écrite spéciale du
maitre d'ceuvre. Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires
réalisées par le titulaire.

Le titulaire ne peut s'opposer ni prétendre a supplément si des travaux confiés par le maitre de I'ouvrage a
d'autres entreprises l'obligent a réduire les emprises mises a sa disposition de méme que si ces travaux
nécessitent la modification des installations de chantier.

14.2 Rendez-vous de coordination et rendez-vous de chantier

Le titulaire convoqué est tenu d'assister aux rendez-vous de coordination organisés a la demande du maitre
d’ceuvre, du CSPS et du CT. Il assiste aux rendez-vous de chantier, organisé par le maitre d'ceuvre, leur
fréquence étant fixée lors de la préparation de chantier.

A compter de l'ordre de service et jusqu'a l'achévement des travaux du titulaire du marché aura en
permanence sur le chantier un responsable qualifié, ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions
concernant I'exécution des travaux, habilité a recevoir les instructions de la maitrise d’ceuvre et a suivre leur
bonne exécution. L'absence d'un titulaire ou son remplacement par une personne insuffisamment qualifiée
pour le représenter, notamment pour donner les ordres nécessaires sur le champ aux agents de l'entreprise
sur le chantier, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.

En dehors de cette période, le représentant de l'entreprise devra se tenir a la disposition de la maitrise
d’ceuvre pour toutes questions concernant le chantier. Ce responsable devra étre agréé par la Maitrise
d'ceuvre et ne pourra étre changé pendant la durée du chantier, excepté demande justifiée et acceptée par
la Maitrise d'ceuvre.

La diffusion des comptes rendus de chantier sera assurée par le Maitre d'ceuvre. Les procés-verbaux seront
considérés comme tacitement approuvés sans réserve, s'ils ne font pas I'objet de remarques écrites dans un
délai de deux (2) jours a compter de la date de diffusion du compte rendu.

14.3 Mesures de sécurité et d’hygiéne

Le projet des installations du chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel,
de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
Iégislation en vigueur sur le territoire francgais.
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Les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier doivent toujours étre adaptées. Les normes des
locaux mis a disposition sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L.5212-1 a 4 du code du travail sur 'emploi des
travailleurs handicapés.

14.4 Mesure d’ordre social

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-
traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, du respect des obligations
prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du pouvoir adjudicateur, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés
a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. En cas d'infraction constatée, le marché
pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 46.3.1 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

En application de l'article D. 8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans le cas de groupement,
le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité
du mandataire.

14.5 Dispositions applicables en cas d’intervenants étranger ou détachés

En application des articles D. 8222-7 et 8 du code du travalil, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marche,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail. La
monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

En application de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail.
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ARTICLE 15 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

A l'issue de la procédure, le titulaire retenu devra justifier, dans les quinze (15) jours suivant la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu'il est titulaire :

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie ;

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par
I'exécution des travaux découlant des articles 1240 a 1242 du code civil.

Par « titulaire », il faut entendre, dans le cas d'un groupement d'entreprise, chaque cotraitant, ainsi que
chaque sous-traitant.

151 Assurances personnelles du titulaire

15.1.1 Assurance décennale

Le titulaire devra justifier de la souscription d’'une police de RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
Compte tenu de I'importance de chantier, il veillera a ce que ses polices d’assurance s’appliquent sans
réserve.

Ce contrat doit comporter les garanties :

- RESPONSABILITE DECENNALE au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-41 du code
civil, selon les dispositions conformes a la Loi n°® 78-12 du 4 Janvier 1978, et ses textes
subséquents, notamment 'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, le décret 2008-1466 du 22
décembre 2008 et I'arrété du 19 novembre 2009 ;

- BON FONCTIONNEMENT minimale de deux ans des éléments d’équipement au sens de
I’Article 1792-3 du code civil,

- DOMMAGES IMMATERIELS consécutifs a sinistres découlant des alinéas ci-dessus, avec
extension aux DOMMAGES CONSECUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties
anciennes de la construction, non totalement incorporées aux ouvrages neufs au sens de l'article
L. 243-1-1 du code des assurances (dans le cas d’opération de travaux sur existants).

La police s’appliquera sans restriction ni limites, compte tenu a la fois des obligations figurant a son
contrat d'assurance, des caractéristiques techniques des travaux qui lui sont confiés, ainsi qu'en cas
d'utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou non traditionnels. Les
garanties doivent étre acquises du fait des travaux donnés en sous-traitance.

15.1.2 Sommes assurées

Les montants de garanties devront étre en accord avec les risques encourus sans étre inférieurs, en ce
qui concerne la garantie RC décennale obligatoire, a un minimum par sinistre de :
- 3 millions d’euros pour les traitants directs dont les marchés de travaux concernent la structure
et le gros-ceuvre selon la classification des rubriques de la nomenclature d’activités FFSA ;
- 2 millions d’euros pour les autres traitants directs.

Ce montant s’entend avec abrogation de la régle proportionnelle.

15.1.3 Responsabilité civile a I’égard des tiers

L’entreprise devra justifier de la souscription d’'une police de Responsabilité Civile en vigueur a I'époque
des travaux. Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux qu’aprés réception et ce,
aussi longtemps que la responsabilité de I'entreprise peut étre recherchée, les conséquences
pécuniaires des responsabilités de toute nature notamment celles découlant des articles 1240 et 1242
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et suivants du code civil a raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non, causeés aux tiers ou au Maitre d’ouvrage.

La garantie doit étre acquise du fait des travaux donnés en sous-traitance.
Les montants des garanties devront au minimum étre aux niveaux suivants :
- Entreprise(s) du gros ceuvre :

o Tous dommages confondus : 2.500.000 €

o Dont dommages matériels et immatériels : 1.000.000 €

o Dont dommages immatériels non consécutifs : 500.000 €
- Autres entreprises :

o Tous dommages confondus : 1.500.000 €

o Dont dommages matériels et immatériels : 600.000 €

o Dont dommages immatériels non consécutifs : 300.000 €

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent par sinistre avant réception ainsi que par sinistre et par
an, aprés réception.

15.2 Assurance des sous-traitants

Le titulaire ou chaque co-traitant s’il s’agit d’'un groupement, fera son affaire de s’assurer que ses sous-
traitants sont titulaires de garanties suffisantes.

Cas particulier des groupements et de |la sous-traitance :

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au Maitre d’'Ouvrage une attestation pour
chacun des membres qui composent le groupement, justifiant la souscription des polices spécifiques a
leur domaine d’intervention respectif précisé dans I’Acte d’Engagement. Il est tenu de se faire justifier
par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mémes souscrit des polices d’assurances comportant les
mémes garanties que celles qui lui sont demandées pour les prestations qu’ils réalisent.

Il fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Contenu des contrats d’assurance & libellé des attestations :
Le titulaire ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché devront souscrire un
contrat garantissant :
- L’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber,
a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris le
maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objets du présent
marché ;
- L’attestation devra préciser :
o La liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
La période de validité ;
La nature des garanties ;
Les capitaux garantis en tenant compte du montant minimum indiqué ci-dessous ;
Les éventuelles franchises ;
Les éventuelles conditions suspensives ou de validité des garanties.

O O O O O

En outre, il fournira une attestation similaire a chaque échéance de sa police pendant toute la durée du
chantier. Sur simple demande du Maitre d’ouvrage, I'Entreprise devra justifier, a tout moment, du
paiement de ses primes d’assurances. Le Maitre d’ouvrage pourra suspendre les paiements au titulaire
si ce dernier ne produit pas ces justifications.
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ARTICLE 16 : MODIFICATION DU MARCHE

Les dispositions de l'article 30 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 s’appliquent. Toute modification ne peut
valablement étre faite que par un document signé par chacune des parties. En application des articles
R.2194-1 a 10 du code de la commande publique, le présent marché peut étre modifiés quel que soit le
montant de la modification, dans les circonstances suivantes.

16.1 Changement affectant les prestations

Si des travaux supplémentaires ou des modifications sont rendues nécessaires a leur exécution ;
Dans le cas d'un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires (obtention d’autorisations
administratives, travaux préalables et objets d’'un autre marché...), conformément a 'article18.2.2 du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021 en cas de pénurie de matiéres premieres et/ou de matériaux et
engendrant le report de livraison de ces derniers ;

En cas de report de la livraison des travaux d{ a la survenance d’un événement extérieur au contrat
(événement climatique susceptible par son ampleur ou sa durée d’entraver I'exécution, risque
sanitaire majeur...) rendant impossible la livraison aux dates initiales attendues. Dans I'’hypothése
d’un report, il n’est prévu ni indemnisation, ni actualisation des prix ;

16.2 Changement affectant la société

L'information doit étre faite au maitre d'ouvrage, par le titulaire dés qu'il en a connaissance, et les documents
transmis dés leur établissement, en cas de :

Changement de raison sociale, ou de dénomination sociale ou de compte a créditer,

Changement dans la structure de I'entreprise entrainant ou non la création d'une nouvelle personne
morale,

Transformation de la SA en SARL,

Reprise en location gérance,

Fusion, absorption, scission...,

Mise en redressement judiciaire, (poursuites d'activité),

Le titulaire du marché s'engage a transmettre au maitre d'ouvrage les documents précisant les
modifications intervenues au cours du marché tels que :

Copie de la publicité parue au journal d'annonces légales,

Copie du procés-verbal de I'assemblée générale de la société relatant la décision,

Copie de I'ordonnance du tribunal de commerce,

Extrait KBIS ;

En cas de cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cadre d’'une restructuration de
I'entreprise titulaire, a certaines conditions ;

En cas de reprise de I'exécution du marché par un mandataire qualifié de 'acheteur.

Toutefois, il est entendu que ces modifications ne peuvent avoir pour effet de changer la nature globale du
marché. Par voie de conséquence, la clause de réexamen fait I'objet d’'une décision écrite de I'acheteur et
est notifiée au titulaire par tout moyen permettant d’attester sa bonne réception. A ce titre, les dispositions
prévues a l'article 54 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.
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ARTICLE 17 : ACCORD DE CONFIDENTIALITE — NDA

La présente clause a pour objet d’encadrer les modalités de non-divulgation des informations dans le cadre
de I'exécution du présent marché.

Les dispositions de l'article 5 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 s’appliquent.
171 Informations confidentielles

Les « Informations Confidentielles » désignent 'ensemble des informations de quelque nature que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, tels les données, les documents de toute nature, toute information technique,
commerciale, stratégique, financiére ou de toute autre nature, tous échantillons, toutes spécifications, tous
dessins, tous logiciels, tous modéles, tous rapports, tous descriptifs et toutes études, appartenant a la
Comédie-Francaise, qui sont portées a la connaissance du titulaire dans le cadre du marché.

17.2 Clause de confidentialité

Le titulaire du marché est astreint a une obligation de confidentialité de résultat. Le titulaire s'engage a
respecter, de fagon absolue, la non-divulgation, a qui que ce soit et de quelque maniére que ce soit, toute
information confidentielle, sans I'accord préalable de la Comédie-Francaise. Le titulaire s’engage a respecter
les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel ou ses sous-traitants, c'est a dire
notamment a (liste non-exhaustive) :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés par le pouvoir
adjudicateur et utilisés par le titulaire a l'exception de celles nécessaires pour les besoins de
I'exécution de sa prestation, objet du présent marché ;

- Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
marché ;

- Ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du marché ;

- Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché. Le Comédie-Francaise
se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraft utile pour constater le respect des
obligations précitées par le titulaire.

17.3 Exceptions

Les stipulations qui précédent ne s’appliquent pas aux informations suivantes :
- Informations qui, lors de leur révélation, sont du domaine public ou qui deviennent du domaine public
sans violation des présentes ;
- Informations dont le titulaire peut prouver qu’elles étaient en sa possession lors de leur révélation et
gu’elles n’ont pas été acquises directement ou indirectement auprés de la Comédie-Francaise ;
- Informations dont le titulaire peut prouver qu’elles ont été acquises a titre non confidentiel auprés
d’'une source autre que la Comédie-Francaise.

La charge de la preuve de ces exceptions incombe a la partie qui s’en prévaut. En cas de communication
imposée par I'application d’'une disposition Iégale ou réglementaire ou d’'une décision de justice définitive, le
titulaire ayant été contraint a ladite communication doit en informer préalablement et sans délai la Comédie-
Frangaise et s’engage a ne communiquer que ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire a ses
obligations.
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17.4 Image de la Comédie-Frangaise

Afin de garantir le contrble de la Comédie-Frangaise sur I'utilisation de son image, le titulaire ne pourra en
aucun cas utiliser la marque de la Comédie-Frangaise, ses filiales, ni leurs logos, ni citer le présent marché
ni communiquer autour de la référence commerciale que constitue la Comédie-Francaise et ses filiales, sans
convention explicite, écrite et délimitée dans le temps, précisant le support, les destinataires et le contenu

de la communication. Chaque convention de cette nature sera visée préalablement par la direction de la
Comédie-Francaise.
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ARTICLE 18 : PROTECTION DES DONNEES

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation applicable en matiére de propriété intellectuelle, de
protection des données personnelles, de respect de la vie privée, et plus généralement, il s’engage a
respecter 'ensemble de la réglementation en vigueur. En particulier, le titulaire s’engage, conformément a
respecter les réglementations relatives a I'informatique, aux fichiers et aux libertés de la CNIL et du RGPD.

Le titulaire connait qu'il lui appartient d’effectuer les formalités et qu’il est seul responsable des traitement de
données personnelles relatives a des personnes physiques effectués et des fichiers contenus dans son
systéme d’informations.
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ARTICLE 19 : PENALITES — RETENUES - PRIMES

Toutes les pénalités sont non révisables par dérogation aux dispositions fixées a l'article 19 du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021, et cumulatives. Les pénalités seront applicables, de plein droit, sur les décomptes
mensuels et décomptes de fin de chantier sans qu'il soit nécessaire d'adresser a I'Entreprise une mise en
demeure préalable. Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, le titulaire n’est pas
systématiquement exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour
I'ensemble du marché.

19.1 Pénalités et retenues en cas de retard dans I’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par rapport au
calendrier prévisionnel.

Il est appliqué, le cas échéant cumulativement, pour chaque dépassement constaté par rapport a 'un des
délais partiels figurant dans le calendrier détaillé d’exécution et tout particulierement la mise a disposition du
matériel a 'ouverture du chantier le 01 avril 2020 figurant dans le calendrier d’exécution détaillé établi par le
titulaire du marché. Une pénalité égale a 1/1000e du montant hors taxes du marché, par jour calendaire de
retard.

Ce montant est défini par référence au montant des travaux figurant a 'acte d’engagement (AE). En cas de
dépassement du délai global d’exécution des travaux, et sans préjudice de I'application des pénalités visées
a l'article précédent, il est appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité égale a 1/1000e du montant
total hors taxe du marché.

En sus de cette pénalité, le titulaire indemnisera intégralement la Comédie-Francgaise de tout préjudice
financier découlant d’'une incapacité d’activité théatrale :

- Répétitions ;

- Conséquences artistiques ;

- Conséquences salariales ;

- Report ou annulation de représentations remboursement de salle en cas d’annulation ;

- Prolongation ou recherche d’'un théatre d’accueil jusqu’a réception des travaux ;

- Etc.

Le titulaire pourra solliciter I'annulation partielle ou totale des pénalités prévues aux alinéas précédents. Pour
étre recevable, la demande de remise devra étre formulée par écrit et contenir 'exposé des motifs qui
justifient la remise selon le titulaire.

Au vu de la demande, le maitre d’'ouvrage pourra, par décision spéciale et motivée, exonérer le titulaire des
pénalités mises a sa charge, s'il estime :

- Soit que le retard constaté n’a pas eu d’incidence notable sur d’autres travaux, - Soit que le retard
n’a pas affecté les conditions d’exécution des travaux relevant d’autres lots ;

- Soit que la méconnaissance d’un ou plusieurs délais partiels prévu par le calendrier d’exécution n’a
pas eu pour effet une méconnaissance du délai global d’exécution des travaux énoncé a l'article ci-
dessus ;

- Soit que la renonciation a recours par le titulaire concerné constitue une contrepartie suffisante a
'abandon des pénalités.

Le Maitre d'ouvrage pourra également exiger un engagement irrévocable du titulaire concerné de renoncer,
en contrepartie de la remise sollicitée, a toutes réclamations, contestations ou réserves déja formulées ou
susceptibles de I'étre concernant le retard en question en I'état des éléments connus au jour de la demande.
Ces pénalités sont applicables du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’'ouvrage et sans
mise en demeure préalable.
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19.2 Pénalités de retard d’exécution des prestations

Dés que le délai contractuel de réception des travaux par poste pour lequel le titulaire s’est engagé est
dépassé (délai rappelé dans son offre technique et dans le calendrier détaillé d’exécution), il peut procéder
a une demande de prolongation de délai qui donne lieu a une décision du pouvoir adjudicateur :
- Sila demande est acceptée, le retard ne donne pas lieu a des pénalités ;
- Si la demande est refusée, par dérogation a l'article 19.1.2 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, la
pénalité journaliére encourue par le titulaire en cas de retard dans I'exécution des travaux est fixée a
1/1000 du montant hors taxes du marché considéré.

Celui-ci peut encourir, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule
suivante, courant a compter du refus de la demande par le pouvoir adjudicateur : P = 1/1000 € x nombre de
jours de retard ouvrés

19.3  Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution d’un
lot

Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de fin de lot, ainsi que les principales dates jalons et
dates clés dont la date et la définition exacte seront précisées lors de I'élaboration des calendriers détaillés
d’exécution des travaux. Les dates jalons, points de passage intangibles, rythmeront le déroulement du
chantier. Les dates clés toutes placées sur le chemin critique, définiront les enchainements de taches et
devront permettre de respecter les dates jalons. Les fractions définissent des montants hors taxes en
s’appliquant a la valeur de base augmentée des avenants et OS, appliqués respectivement aux lots
concernés.

Le montant de la retenue provisoire pour ces dates clés, dates jalons ou fin de lot, et des pénalités définitives,
est par jour calendaires : 1/ 2 000éme.

19.4  Autres pénalités diverses

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci-avant, les retenues forfaitaires provisoires décrites ci-aprés
sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération. Les montants indiqués correspondent a des
retenues forfaitaires provisoires, en cas d’application des pénalités, elles sont cumulables entre elles.

Désignation 50€ HT 100€ HT 200€ HT

Non-respect des dispositions de I'organisation de chantier (autres X
que ceux mentionnés par ailleurs) : par jour calendaires

Non-respect des dispositions de la charte de chantier a faible impact X
environnemental par jour calendaires

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou X
stationnement interdit : le cas (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente)

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou protection X
efficace avec éclairages diurne et nocturne (cette retenue ne vient
pas en substitution des amendes délivrées par [autorité
compétente)

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier (service | X
trafic représenté par son responsable)

Manquement aux régles de nettoyage des véhicules en partance du X
chantier : le véhicule constaté
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Stationnement des véhicules de personnels ou de société dans
I'enceinte des constructions sans autorisation de la Maitrise
d'ceuvre

Dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones
prescrites

Bralage de vieux bris sur place

Toute action entralnant un défaut dans la signalisation du chantier

Démontage non autorisé d’une partie de la cléture ou de protections
collectives

Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par jour

Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats affectée a un lot
de travaux

Dégradation des installations communes

Défaut de nettoyage des installations communes apreés utilisation

Non utilisation des équipements sanitaires prévus au titre des
installations de chantier

Défaut d’entretien et de maintenance des installations sanitaires

Manquement aux obligations de nettoyage : par jour calendaires et
local ou zone de 100 m? non nettoyée

Défaut de mise en place ou dépose d’'une protection collective sur
le chantier

Défaut de mise en place du trait de niveau et axes d'implantation ou
défaut de signalétique interne

Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour calendaires

Retard pour non-enlévement des matériaux inemployés

Retard dans la libération des espaces mis a disposition par le Maitre
de I'Ouvrage ou dans la dépose d’installation provisoire par jour
calendaires

Absence en réunion d’'un représentant mandaté pour engager la
responsabilité de I'Entreprise convoqué a ladite réunion, sauf s’il est
dégagé de cette obligation par le Maitre d’oeuvre

NOTA : Un retard perturbant ces réunions et/ou visites pourra
étre assimilé a une absence.

Retard dans la remise de documents de préparation du chantier et
d'exécution, de plans « Bon pour Synthése » ou « Bon pour
Exécution » : par jour calendaires et par zone

Retard dans la diffusion de documents de préparation du chantier
et d'exécution, de plan, selon un nouvel indigage faisant suite a avis
défavorable ou visa avec observation

Retard dans la présentation d’'un prototype

Retard dans la présentation d’'un échantillon, d’'un devis ou mémoire
par jour calendaires

Retard sur la remise des documents de méthodologie d’exécution,
d’ordonnancement et de planification détaillée

Retard dans la justification et/ou détail de prix pour ouvrage non
prévus par jour calendaires

Retard dans la levée des réserves par jour calendaire

Retard dans l'intervention au titre de la GPA par jour calendaire
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Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents X
d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou du dossier
DIUO ou du dossier de sécurité SSI : par jour calendaire de
dépassement du délai imparti pour cette tache et par plan d’étage

Couleur forcée sur plan destiné a la synthése : par plan X

Chaque cas de non-respect de la décomposition en couches exigés | X
pour plans : par plan

Non-respect des régles fixées par la notice méthodologique pour la X
synthése, par document

Remise a la cellule de synthése de plans sans coordination interne X
dans son lot

Retard de production de documents bloquant ou susceptible de X
bloquer la synthése

Non-respect de la codification des équipements et des documents X
demandés par codification ou document

19.5 Exécution au frais et risque pour retard dans le nettoyage du chantier

Il pourra étre appliqué une pénalité dont le montant est fixé dans le tableau ci-dessus par jour calendaire de
retard a compter de I'ordre de nettoyage donné par le maitre d’ceuvre sans préjuger des pénalités pour les
retards de travaux correspondants. Au-dela de deux (2) jours de retard, la prestation de nettoyage pourra
étre demandée, mais a la charge financiere exclusive de I'entreprise mise en défaut par simple constat du
maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Le cadre financier définissant par avance, les tarifs (a I'heure ou forfait) des différentes missions de nettoyage
qu'il pourra étre amenée a réaliser, sera présenté par le lot gros ceuvre dans le cadre du nettoyage prévu au
compte pro rata. Ces tarifs seront appliqués au frais des entreprises responsables. Une copie de ce cadre
financier sera portée a la connaissance de I'ensemble des entreprises.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’appliquer une retenue sur situation égale au montant de la prestation
de nettoyage réalisée jusqu’a régularisation auprés du lot gros ceuvre par I'entreprise mise en cause.

19.6 Exécution au frais et risque pour retard d’évacuation de fin de chantier

Des pénalités seront appliquées au titulaire qui n'aurait pas évacué ses installations ou ses matériels a la
date fixée par le planning détaillé d'exécution. Elles seront calculées suivant le tableau figurant ci-dessus.
Au-dela de quinze (15) jours et si le titulaire n'a pas effectué le repliement de son installation, le Maitre
d'ouvrage, sans mise en demeure préalable, fera assurer les enlévements nécessaires par une entreprise
de son choix, les frais correspondants étant entierement supportés par I'entreprise défaillante.

19.7  Prime pour réception anticipées des ouvrages

Les dispositions de l'article 19.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.
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ARTICLE 20 : RESILIATION

20.1 Généralités

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021,
complétés par 'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 46.3.1.h du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d'ouvrage, ou en cas de groupement sur demande
expresse du mandataire, pour la partie afférente a I'un des titulaire s, et sans que celui-ci ou ses ayants droit
puissent prétendre a une indemnité quelconque :

- En cas de décés du titulaire, sauf droit pour le maitre d'ouvrage d'accepter, avec I'accord préalable
du mandataire commun dans le cas d'un groupement d’entreprise, les offres des héritiers ou des
successeurs de I'entreprise ;

- En cas de dissolution de I'entreprise si celle-ci est constituée en société ;

- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sauf si dans le mois qui suit la mise en
demeure, I'administrateur judiciaire décide de poursuivre I'exécution du marché (art. L. 621-28 du
code du commerce) ;

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie grave constatées par le maitre d'ceuvre sur la qualité
des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux ;

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans le
déroulement normal du chantier, dment constatées par le maitre d'ceuvre, si la reprise n'en est pas
effectuée huit jours aprés réception d'une lettre recommandée valant mise en demeure par dérogation
a l'article 48.1 du CCAG-Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux jours en cas d'urgence ;

- En cas de sous-traitance sans l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Dans tous les autres cas ou le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du marché (absence
de mise en ceuvre de la clause d'insertion sociale par exemple) et aux ordres écrits qui lui ont été
donnés, si le titulaire n'exécute pas les travaux qui lui sont demandés dans le délai de huit jours a
compter du de la mise en demeure qui lui est signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception par dérogation a 'article 48.1 du CCAG-Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux jours
en cas d'urgence. Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

20.2 Résiliation pour non-obtention des autorisations administratives

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le Maitre d’ouvrage en cas de non-obtention ou de suspension
des autorisations administratives permettant I'exécution de son programme dans les délais prévus au
planning prévisionnel des travaux. La notification au titulaire se fera par une lettre recommandée avec accusé
de réception ou courriel signifiant la suspension ou I'arrét immédiat des travaux.

Lorsque, soit avant, soit aprés un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par
une décision du Maitre d’ouvrage, le titulaire ne pourra demander la résiliation de son Marché, sauf si une
telle suspension dépasse une période de six (6) mois.

En cas de résiliation notifiée par le Maitre d’ouvrage, le réglement des travaux réellement exécutés et
constatés a la date d’arrét des travaux sera effectué conformément au contrat. Les mesures conservatoires
relatives au maintien en bon ordre du chantier arrété pourront faire 'objet d’'un avenant.
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20.3 Résiliation aux torts et griefs du titulaire

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le Maitre d’ouvrage, sans aucune formalité judiciaire ou
dénonciation, aux torts et griefs du titulaire. Dans les cas suivants, aprés une lettre recommandée avec
accuseé de réception, restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours calendaires :

En cas d'abandon de chantier, non justifié par une cause spécifique de suspension stipulée aux
présentes, de plus de deux (2) jours ouvrables ;

En cas de non-respect des obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous
les réglements de police, de voirie ou autres ;

En cas de non-respect des dispositions de la loi du 21 décembre 1991 et du décret du 11 juin 1992
relatif a la lutte contre le travail clandestin ;

En cas de retard non justifié de plus de quinze (15) jours calendaires sur les dates mentionnées au
planning. ; - Au cas ou, aprés signature du marché ou délivrance de I'Ordre de Service de début des
Travauy, il serait constaté que le titulaire ou 'un de ses sous-traitants n'est pas a jour en ce qui
concerne ses cotisations sociales (Caisse des Congés Payés, URSSAF, impéts, taxes,
assurances...) ;

En cas de non-respect de l'une quelconque des clauses du contrat et notamment celles relatives a la
sous-traitance ;

Au cas ou le titulaire ne se conformerait pas aux ordres qui lui seront donnés ou si elle n'entretenait
pas sur le chantier un effectif en rapport avec l'importance des travaux.

Dans tous les cas de résiliations mentionnés au présent article, les stipulations suivantes seront appliquées :

Une réunion contradictoire d’avancement des travaux est organisée par I'équipe de Maitrise d’ceuvre
dans les huit (8) jours calendaires suivants la notification de la résiliation ;

Le réglement des travaux réellement exécutés et constatés sera effectué conformément au contrat ;
Les conséquences onéreuses résultant de la conclusion d'un nouveau marché avec une nouvelle
entreprise pour la partie des travaux résiliée, sera a la charge du titulaire sans préjudice de tous
recours qui pourront étre exercés directement contre lui par toute autre entreprise. Si le marché
concernant la partie des travaux résiliée était conclu a des conditions plus avantageuses que celles
prévues au contrat, le bénéfice en resterait acquis au Maitre d’ouvrage ;

Les pénalités de retard seront décomptées jusqu'a la date de résiliation officielle du marché ;

De plus, dans tous les cas de résiliation, le titulaire ne pourra se refuser a céder au Maitre d’ouvrage,
si la demande lui en est adressée, tout ou partie des matériaux, produits fabriqués pour I'exécution
des travaux, ou en cours de fabrication, approvisionnés sur le chantier, en usine ou en magasin ;

Le Maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire de laisser gratuitement a sa disposition et a celle
du nouveau titulaire, le matériel et les installations de chantier. Dans tous les cas de résiliation, quelle
qu'en soit la raison, le titulaire concédera au Maitre d’ouvrage le droit et la possibilité d'utiliser les
brevets ou procédés brevetés, sile marché en comporte I'emploi, pour I'achévement des travaux, par
quelque entreprise que ce soit et laissera a la disposition du Maitre d’ouvrage ou du nouveau titulaire,
tous les matériaux, plans, etc. Le titulaire sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai fixé par le
Maitre d’'ouvrage. A défaut par le titulaire d'y satisfaire, son expulsion sera ordonnée par simple
ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le tout sans
préjudice de tous dommages, intéréts et autres pénalités de retard et indemnités.

20.4 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 46.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, en cas de résiliation du marché par le
pouvoir adjudicateur pour motif d’intérét général, le titulaire aura droit a une indemnité de résiliation, obtenue
en appliquant au montant initial hors taxes non révisé, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations regues, un pourcentage de 1 %.
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20.5 Résiliation d’'un commun accord des parties

Les parties peuvent demander a résilier d’'un commun accord le marché. Dans ce cas, elles conviennent de
la date a laquelle il prend fin.

20.6 Conséquences de la résiliation

20.6.1 Titulaire, corps d’état séparés

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par le maitre d'ceuvre, en présence du contréleur
technique et du titulaire ou de ses ayants droit présents ou diment appelés, a la constatation des ouvrages
exécutés et de leur qualité, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel et des installations de chantier du titulaire.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal signé par les parties, visé par le maitre d'ceuvre et le contrbleur
technique auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des ouvrages réalisés ainsi
que leur évaluation. Un exemplaire du procés-verbal est notifié par le maitre d'ouvrage a chacune des parties.
Le titulaire ou ses ayants droit ne peuvent refuser de céder au maitre d'ouvrage les ouvrages provisoires
dont les dispositions ont été agrées par ce dernier et le matériel construit spécialement pour le chantier en
cause et qui ne serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers, ainsi que les matériaux
approvisionnés pour l'exécution des ouvrages ordonnés et qui seraient propriété du titulaire. La cession est
faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés a dire d'expert.

Le titulaire défaillant est tenu d'évacuer du chantier et de ses annexes (hangars, magasins, bureaux...) les
matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le maitre d'ouvrage, dans un délai
d'un mois a compter de la date de la lettre de résiliation, sauf cas d'urgence. Faute par le titulaire d'avoir
évacué le chantier dans ce délai, le maitre d'ouvrage est autorisé a faire procéder a cette évacuation aux
frais, risques et périls du titulaire défaillant. 1l doit fournir sans délai le détail des primes d'assurances qu'il a
payées au titre des ouvrages qu'il a réalisés. Le maitre d'ouvrage peut alors passer un nouveau marché aux
frais et risques du titulaire défaillant.

Les excédents de dépenses seront a la charge du titulaire et prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre
dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché entraine au
contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est entierement acquis au maitre d'ouvrage.

20.6.2 Groupement d’entreprises
La résiliation concerne un cotraitant autre que le mandataire

Dans un délai maximal de quinze jours a compter de la réception de la notification de la résiliation, le
mandataire fait connaitre au maitre d'ouvrage les mesures prises pour faire face a la situation créée par la
défaillance de son cotraitant et présente un nouveau titulaire qualifié et présentant des garanties suffisantes
pour poursuivre les travaux. Le maitre d’ouvrage peut s’il agrée, contracter avec le nouveau titulaire par
l'intermédiaire du mandataire pour les travaux restant a effectuer.

Si aucune entreprise n’est proposée dans le délai précité, ou si des motifs valables s’opposent a 'agrément
du titulaire, le maitre d’ouvrage peut, aprés avis du maitre d’ceuvre, traiter avec toute entreprise de son choix,
et aux conditions de son choix. Toutefois, lesdites conditions sont portées a la connaissance du mandataire
et priorité est réservée, s’il présente a I'agrément du maitre d’ouvrage, dans un délai de 5 (cinq) jours
ouvrables, une entreprise offrant des conditions au moins équivalentes.

Une nouvelle entreprise devient de plein droit membre du groupement avec toutes les conséquences qui en
résultent.
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20.6.3 La résiliation concerne le mandataire

Si la partie du marché concernant directement le mandataire est résili¢, un des autres membres du
groupement peut étre substitué dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte
d’engagement si les autres membres du groupement I'acceptent expressément. Un nouveau mandataire est
alors désigné. Faute d’accord, un nouveau marché doit étre passé.

20.7 Exécution du marché aux frais et risques du titulaire

En cas d’inexécution par le titulaire de ses engagements contractuels, le pouvoir adjudicateur peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des travaux prévus par le marché, aux frais et risques du titulaire.
L’exécution aux frais et risques du titulaire intervient soit en cas de mauvaise exécution, soit en cas
d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard.

Le titulaire du marché n’est pas admis a prendre part, ni directement, ni indirectement, a I'exécution des
travaux effectués a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens
mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui peuvent étre nécessaires a I'exécution de
ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des travaux aux frais
et risques du titulaire, est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. Des frais
administratifs sont facturés dans tous les cas au titulaire défaillant, soit 10% du montant des travaux
concernés par I'exécution des frais et risques avec un minimum de perception de 100 € HT (cent euros HT).
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ARTICLE 21 : LITIGES ET DIFFERENDS

Le marché est soumis aux dispositions du droit francgais.

En cas de litige, le réglement amiable est recherché en premier lieu. Tout différend, survenant a 'occasion
de I'exécution du marché, est soumis par le titulaire au maitre d’ouvrage sous pli recommandé avec accusé
de réception. Ce dernier doit répondre dans un délai de vingt (20) jours calendaires.

A défaut de réglement amiable, les éventuels litiges sont régis exclusivement par les lois et réglements
frangais. Le droit applicable est le droit frangais. Le tribunal compétent est :

Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04
Tél : 01.44.59.44.00 — Fax : 01.44.59.46.46
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ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Intitulé de I’article CCAP CCAG-Travaux
Piéces contractuelles 3.1 4.1
Disposition applicables a la réception 10.1.7 41.1.2et41.1.3
Pénalités 19 19
Pénalités de retard d’exécution des 19.2 19.1.2
prestations
Résiliation — Généralités 20.1 48.1
Résiliation pour motif d’'intérét général 20.4 46.4
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