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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent document concernent des travaux de réfection de la
toiture du batiment A « Le Palais » de la préfecture de Martinique a Fort de France.
Les travaux seront réalisés en site occupé dans un batiment a usage de bureaux.

La description des travaux et leurs spécificités techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le présent marché ne comporte pas de tranches et de lots.
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter l'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques,
administratives et financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du
présent marché.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché
sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Piéces particuliéres :

- I'acte d’engagement (AE) et ses annexes financieres ,

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP),

- le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS) ;

« Rapport initial de contréle technique

« le mémoire technique,

- le planning d’exécution des travaux,

« la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

B) Piece générale :

« le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (document non joint
dont le titulaire déclare avoir pris connaissance).

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRE DU MARCHE ET REPRESENTANT DU TITULAIRE

3.1. Bénéficiaire du marché

Le bénéficiaire est la Préfecture de Martinique.
Le Maitre d’ouvrage est le Secrétariat Général Commun de Martinique.
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3.2. Représentation du pouvoir adjudicateur
Le représentant du pouvoir adjudicateur est le Préfet de Martinique.

3.3. Représentation du titulaire

En application de I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter
aupres de I'acheteur, pour les besoins de I'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours
d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, des notification de leur nom a I'acheteur dans les délais requis ou
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

En application de I'article 3.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de notifier
sans délai a I'acheteur les modifications survenant au cours de |'exécution du
marché et qui se rapportent :

« aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

« a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

« a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

« a son adresse ou a son siege social ;

« a ses coordonnées bancaires ;

« aux renseignements qu’il a fournis pour l'acceptation d’un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de |'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

Les informations, avis, propositions et décisions de |'acheteur sont notifiés selon
les modalités fixées a I'article 3.1 du CCAG Travaux.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des
remplagants par |'acheteur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues
a l'article 49 du CCAG Travaux.

ARTICLE 4 - DUREE ET DELAIS D’EXECUTION - CLAUSE DE REEXAMEN

4.1. Durée du marché et délais d’exécution

La durée du marché et les délais d’exécution sont fixés a B5 de [l'acte
d’engagement.

A partir du planning des travaux prévus, le représentant du maitre d’ouvrage, le
MOE, établit, en concertation avec le titulaire du marché, le calendrier détaillé
d’exécution.

Le titulaire est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier
détaillé d’exécution. Tout retard est sanctionné par |'application des pénalités
fixées ci-apres.
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Au fur et a mesure de I'exécution des travaux le calendrier détaillé d’exécution est
tenu a jour par le maitre d'ceuvre.

Toute prolongation du délai global d’exécution résultant soit de sujétions
techniques imprévues, soit de modifications affectant I'ouvrage a la demande du
maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la force majeur et affectant le montant
initial du marché fera |'objet d'un avenant ou/et d’un ordre de service (OS) notifié
au titulaire.

Aucune neutralisation ne sera effectuée pour tenir compte d'une éventuelle
fermeture des établissements du titulaire (ou des cotraitants ou des sous-
traitants).

4.2. Clauses de réexamen
Conforme a l'article 54 du CCAG Travaux.

ARTICLE 5 - INTERVENANTS

Les intervenants sont :

* Le maitre d'ouvrage :

<« La Préfecture de Martinique
82 rue Victor Sévere

97200 FORT DE FRANCE

* Le représentant du maitre d’ouvrage :
& Secrétariat Général Commun de Martinique
111 Rue Ernest Desproges Fort de France

* Le maitre d’ceuvre (MOE)

& CETE

Résidence Morne Vannier- Eolle Il
Appartement 653

97200 FORT DE FRANCE

* Le contrdle technique

& BUREAU VERITAS

12 rue des arts et métiers _ équinoxe _ Bat B
97200 FORT DE FRANCE

L'opération fait l'objet d'un contrble technique qui comporte les missions
suivantes :

- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements
indissociables du projet ;

- la solidité des existants ;
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* Le coordonnateur des mesures de prévention
@ AV Services

1 Chemin rural de Bonny

97231 LE ROBERT

En matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS) concernera la sécurité
des personnes durant la construction.

* Le titulaire du marché : - -.
ARTICLE 6 - FORME DU PRIX ET CONDITIONS DE VARIATION

» Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations seront réglées par application d'un prix global et forfaitaire selon
les stipulations de l'acte d’engagement. Les prix sont forfaitaires, fermes et
définitifs.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du
marché ; toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent
marché fera I'objet d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau
taux en conformité avec les textes légaux.

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

Les prix du marché sont réputés comprendre tous les ouvrages et équipements
nécessaires au parfait achévement des travaux et toutes les dépenses résultantes
de toutes les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de
lieu et de temps non détaillée au DPGF.

Il s'agit notamment :

- des échafaudages et dispositif de sécurité ;

-des frais de main-d’'ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux

dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc) ;

- des frais d’assurances et d’accidents ;

- des frais d’études et de reproduction de documents ;

- des frais d’essais ,

- de la participation aux dépenses communes ;

- des nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux ;

- des frais de chantier, frais généraux et bénéfice.

La décomposition du prix global forfaitaire a une valeur contractuelle. Elle sera
utilisée en cours d’'exécution du marché comme base de référence pour
I’établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi
de calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas
réalisés.
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Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG
Travaux.

» Modalités d’actualisation des prix :

Les prix du marché sont fermes.

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT

7.1. Avance

Une avance est appliquée selon les dispositions de |'article R.2191-3 du code de la
commande publique. Conformément a I'article R.2191-5 du code de la commande
publique, le titulaire du marché peut refuser le versement de I'avance.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a
deux mois. Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le
montant de |'avance est fixé a 20 % du montant initial toutes taxes comprises du
marché. Le remboursement de l|'avance commence lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes
comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 %. Le
remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota: Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10, R.2193-18 a R.2193-21.

7.2. Acomptes

Sur sa demande écrite, et aprés visa par l'‘organisme chargé de constater
I’'avancement des prestations, le titulaire a droit, a sa demande, au versement d'un
acompte selon les conditions prévues a l'article R.2191-22 du code de Ia
commande publique.

7.3. Délai global de paiement

Conformément a l'article L. 2192-10 et R.2192-10 du code de la commande
publique, le délai global de paiement des sommes dues en exécution du présent
marché ne peut excéder trente (30) jours.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des
prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou par la
personne habilitée a cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement
augmentée de deux (2) jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier
d’apporter la preuve de cette date.

Le délai de paiement peut étre interrompu conformément aux dispositions des
articles R.2192-27 a R.2192-30 du code de la commande publique.

A compter de la réception de la totalité des éléments manquants, un nouveau
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délai de paiement est ouvert. Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas
mises en paiement a I'échéance prévue au contrat ou a l'expiration du délai de
paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus
aux articles L.2192-12 et suivants du code de la commande publique.

8.4.Intéréts moratoires et indemnité forfaitaire

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récents, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de
pourcentage. Le taux des intéréts moratoires est fixé par décret. Les intéréts
moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse. Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés
sur le montant total de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de
la retenue de garantie, et apres application des clauses d’actualisation, de révision
et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est
effectué dans le délai de trente (30) jours sur la base provisoire des sommes
admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont
inférieures a celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit a des
intéréts moratoires calculés sur la différence.

En vertu de I'article R.2192-35 du code de la commande publique, le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

7.4. Présentation des demandes de paiement

7.4.1 Demandes de paiement

Au cours des travaux, le titulaire du marché remet ses demandes de paiement au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions prévues a l'article 12 du
CCAG Travaux.

7.4.2 Facturation

Le dépdt, la transmission et |la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique
correspond a la date de notification du message électronique informant |'acheteur
de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d’émission de la facture ;

8 /16



- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du
paiement)

- la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

- la date d’exécution des services ou des travaux

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés et des prestations
réalisées

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations réalisées ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération.

Informations a utiliser pour la facturation électronique Service exécutant
PRFPLTF972

SIRET Etat : 110002011000447

Comptable assignataire : Directeur Régional des Finances Publiques (DRFIP) de Ia
Martinique.

Pour la finalisation du paiement, |I'entreprise titulaire transmettra |I'état d’acompte
et la facture pour validation a la mafitrise d’ceuvre.

Ces éléments seront par la suite adressés au service comptable du maitre
d’ouvrage pour réglement.

7.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En
cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a
R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a Ia
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande
de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande
de paiement.

7.6. Projets de décomptes mensuels

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En
cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.
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7.7. Retenue de garantie

Par application de l'article R2191-33 du Code de la Commande publique, une
retenue de garantie de 3,00% sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

ARTICLE 8 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

Les formes des notifications au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai, sont détaillées a l'article 3.1 du CCAG
Travaux.

En ce qui concerne les échanges dématérialisés, la date de réception de la décision
ou de l'information transmise au titulaire par message a son adresse électronique
correspond a la date d'ouverture du message attestée par un accusé de réception
dématérialisé ou, a défaut d'un tel accusé de réception dématérialisé, a la date
d'ouverture du message attestée par un message électronique du titulaire (sur une
adresse de messagerie opérationnelle) accusant de sa réception dématérialisée.

ARTICLE 9 — PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Par dérogation au Chapitre 6 du CCAG Travaux, le titulaire du marché supporte les
frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a 'utilisation et a
I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des
brevets, licences, dessins ou modeles, marque de fabrique ou de commerce,
méme si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par les
documents contractuels.

ARTICLE 10 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCES

Conformément a l'article L.2191-8 du Code de la commande publique, le titulaire
du marché peut :

- céder la créance qu'il détient sur I'acheteur a un établissement de crédit ou a un
autre cessionnaire ;

- nantir la créance qu'il détient sur I'acheteur auprés d’un établissement de crédit
ou d'un autre créancier.

ARTICLE 11 - CONDITIONS D’EXECUTION

11.1. Période de préparation

La période de préparation incluse dans le délai global d'exécution est régie par
I'article 28.1 du CCAG Travaux. Pendant cette période de préparation, le titulaire
doit arréter toutes dispositions et réaliser toutes démarches nécessaires a la bonne
réalisation du marché, en accord avec le représentant du maitre d’ouvrage.
L'absence de satisfaction aux dispositions de I'article 28 du CCAG Travaux ainsi
qu’a I'ensemble des obligations est réputée faire obstacle a la réalisation des
travaux. Tout retard dans l'exécution des travaux est par ailleurs imputable au
titulaire.
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11.2. Installation, organisation, sécurité et hygieéne sur le chantier
Les dispositions de |'article 31 du CCAG Travaux s'appliquent.
11.3. Protection de I’'environnement, sécurité et santé

Conformément a l'article 7 du CCAG Travaux, le titulaire s'engage a respecter les
exigences législatives et réglementaires qui lui sont applicables a la date de
signature du marché par ses soins.

Le Titulaire s’engage par ailleurs a optimiser les tournées des employés exécutant
les missions dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux transports, a
générer le moins de nuisances sonores pendant le déroulement des prestations,
notamment en cas de prélevements destructifs, a privilégier |'utilisation de
produits respectueux de l'environnement, ainsi qu’a remettre les rapports sous
format électronique.

Par ailleurs, conformément a la réglementation en vigueur et a la préoccupation
environnementale exprimée par le pouvoir adjudicateur, le titulaire veille au tri et a
la gestion des déchets en vue de leur traitement dans les filieres de valorisation
adaptées.

11.4. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire du présent accord-cadre s'engage a respecter la législation en vigueur
en matiere de travail ainsi que les obligations stipulées a l'article 6 du CCAG
Travaux.

11.5. Régles de I'art et devoir de conseil

Pendant toute la durée de validité du présent marché, le titulaire s'engage a
exécuter les prestations demandées conformément aux regles de l'art, en la
matiere, tout en s’inscrivant dans le cadre des objectifs fixés par le maitre
d’ouvrage et notamment aux exigences de qualité fixées au présent CCTP.

Le titulaire a un devoir de conseil et d'alerte. Il doit informer le maitre d'ceuvre,
lors de ses interventions, des dysfonctionnements potentiels constatés dans le
cadre du projet ou si les orientations retenues lui paraissent mener a une impasse.
Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit
les risques et les menaces et propose des actions pour y remédier.

La Maitrise d'CEuvre décide ensuite de donner suite ou non a ces observations ou
propositions. La formulation des modifications contractuelles éventuelles en
découlant donne lieu a I'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues
aux articles R. 2194-2 a 10 du code de la commande publique.

11.6. Documents a produire en cours d'exécution du marché

Le titulaire, ses éventuels co-traitants et sous-traitants doivent transmettre a
I'acheteur pendant toute la durée du contrat, les attestations et les pieces prévues
par le code du travail (articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.8222-8, D. 8254-2 a D.
8254-5).

Ces documents doivent étre déposés et mis a jour sur la plateforme électronique,
mise a disposition gratuitement, a I’adresse suivante :http://www.e-attestations.fr.
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11.7. Assurance

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG Travaux, le titulaire du
marché doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité garantissant
les conséquences pécuniaires qu'il peut encourir en cas de dommages corporels
ou matériels causés a I'occasion de I'exécution des prestations.

Il doit justifier, a tout moment durant I'exécution du marché, qu'il est titulaire de
ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie, fournie au plus tard 15 jours a compter de la réception de
la demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 12 - CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS ET
ADMISSION

12.1. Opération de vérification

Les opérations de réception s’effectuent dans le respect de I'article 40 du CCAG
Travaux.

12.2. Décision apreés vérification

Les décisions apres les opérations de vérification sont effectuées en application du
CCAG Travaux, et notamment l'admission en I’'état, I'admission avec observations,
I’ajournement, la réfaction ou le rejet des prestations.

12.3. Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des
mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence
sanitaire déclaré en application des dispositions du code de la santé publique, est
assimilée a un cas de force majeure des lors que cette situation est inconnue des
parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou que cette
situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences
nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par
I'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations sont
constitutives d'un «événement perturbateur» au sens du présent article.
L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités
contractuelles a I'égard du titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité
contractuelle des parties a raison de retards ou d'inexécution des obligations qui
leur incombe, deés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou I'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

Si le titulaire est temporairement dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie des
prestations du fait de I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait
peser sur lui une charge manifestement excessive, il peut en demander la
suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait
I'objet d'un écrit émanant de |'acheteur et est transmise par tout moyen matériel
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ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de
sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée
du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un
avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la
possibilité de conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les
besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité
et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la
responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution
n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités
contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée deés lors qu'il
démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour exécuter les prestations
ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant a I'acheteur d'apprécier le bien-fondé des
difficultés rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement
perturbateur doit étre fournie par le titulaire.

La suspension de I'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit
a aucune indemnité au bénéfice de ce dernier.

Suspension a l'initiative de I'acheteur

Si I'acheteur décide de suspendre |'exécution de tout ou partie des prestations, il
en informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et
I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée
du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un
avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procedent a
I'établissement d'un constat contradictoire des prestations réalisées jusqu’a la
suspension, sauf lorsque celui-ci s'avere manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée deés lors qu'est
établi un lien de causalité entre I'évenement perturbateur et la décision de
suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités
contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette
suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre I'existence d'un lien
direct entre le préjudice subi et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse a lI'acheteur un mémoire en réclamation, conformément
aux dispositions du CCAG Travaux relatif aux différends entre les parties. Ce
meémoire justifie :

- les coUts d'arrét des prestations objet du marché;

- les colts de remise en état a l'issue de la suspension en vue de la reprise
d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et
qui ont continué d'étre supportées

par le titulaire pendant la période de suspension.

Prolongation du délai d'exécution des prestations
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L'acheteur prolonge le délai d'exécution des lors que le titulaire est dans
I'impossibilité de le respecter, ou que cette exécution en temps et en heure
nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire justifie
des causes faisant obstacle a I'exécution de tout ou partie des prestations dans le
délai contractuel et du lien de causalité entre cette impossibilité et I'événement
perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant |'expiration du délai contractuel et
de la période associée a I'évenement perturbateur. Elle s'effectue dans les
conditions fixées par le CCAG Travaux.

La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative de I'acheteur qui en
informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel
ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de
sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai
contractuel et est d'une durée suffisante pour la réalisation des prestations. La
décision de prolongation précise son impact éventuel sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d’'un avenant.
Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation
associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de
I'événement perturbateur, I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le
fondement de I'article L. 2195-2 du code de la commande publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du
CCAG/Travaux, en faisant application des modalités de résiliation s'attachant au
cas de résiliation pour évenement présentant les caractéristiques de la force
majeure.

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant |'équilibre du contrat
Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution
des prestations, le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extra
contractuelles qu'il supporte. Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le
bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective subie ainsi que le lien
avec |'évenement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.
Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du
titulaire.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font |'objet d'un mémoire en réclamation transmis a
I'acheteur par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception. Le mémoire en réclamation est
transmis dans les conditions fixées par le CCAG Travaux et justifie de maniere
circonstanciée le préjudice subi, les coUts associés, et leur lien avec I'événement
ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des coUts résultant de la négligence ou de Ia
défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées
par des réunions a distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence,
visioconférence notamment).
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ARTICLE 13 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a
pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous
réserve d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.
Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est
intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont l'inexécution a donné lieu a |'application de pénalités. Il ne
saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement
desdites pénalités.

13.1. Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG Travaux, il n'est prévu aucune
exonération a |'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans
I'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100,00 € HT par
jour calendaire de retard.

13.2. Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du
travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du
montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas
excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code
du travail en matiere de travail dissimulé.

ARTICLE 14 - RESILIATION

L’acheteur peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation obtenue en
appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors
taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.
2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de
produire les pieces prévues aux articles R.1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a |'article R.2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire selon les
dispositions prévues par le CCAG Travaux.

ARTICLE 15 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de
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méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du
marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de ['article
L627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-
ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.
Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit
délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur
ou du titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration
du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

ARTICLE 16 - REGLEMENT DES LITIGES - RECOURS - LANGUES

Les présents marchés sont soumis au droit administratif frangais et les juridictions
administratives francaises sont seules compétentes pour connaitre des litiges en
découlant.

Tout litige résultant de l'interprétation ou de |'exécution du marché est de la
compétence exclusive du Tribunal Administratif (TA) de Fort de France.

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou de
I'exécution des prestations selon les termes du chapitre 8 du CCAG Travaux.

ARTICLE 17 - DEROGATIONS

Le présent CCAP déroge pour certains de ses articles aux CCAG Travaux :

Articles du CCAP Chapitre et articles du CCAG Travaux
Article 2 — Pieces constitutives du marché |Article 4.1
Article 9 - Propriété industrielle et Chapitre 6
intellectuelle
Article 13 — Pénalités de retard Articles 19.2.1 et 19.2.3

16 /16




