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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - emplacement des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent le marché de travaux pour |'opération suivante :

PLAN DE RELANCE - FR 1611
Réhabilitation du batiment 107
LOT N°1: GO - VRD - Revétement céramique - Peinture

sur le site suivant :

Polynésie francaise- lle de TAHITI- Commune d’ARUE
RSMA-Pf — Quartier LCL BROCHE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 - Décomposition du marché

1.2.1. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en cinq lots qui font I'objet d'un marché dont le détail
figure dans le tableau suivant:

LOT N° DESIGNATION DU LOT
1 GO - VRD -Revétement céramique -Peinture
2 Construction métallique
3 Electricité
4 Menuviserie
5 Plomberie

1.2.2. Décomposition en tranches/phases

Le marché comprend une seule tranche.
1.3 - Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire du marché public peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de
son marché public a condition d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque
sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement conformément aux
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articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code la commande
publique.

Le modele de déclaration de sous-traitance précise tous les éléments contenus dans
la déclaration prévue a l'article R. 2193-3 du code de la commande publique ainsi
que l'assurance prévue a l'article 9.8 du présent CCAP.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement, dans les conditions
fixées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique :

ele compte a créditer;

ela personne habilitée a donner les renseignements prévus a |'article R. 2191-60
du code de la commande publique,

e le comptable assignataire des paiements.

1.4 - Travaux intéressant le ministere chargé des outre-mer - confidentialité — mesures
de sécurité

Les prescriptions faisant |'objet du présent marché intéressent le ministere Etat -
ministere chargé des outre-mer, mais ne comportent pas de mesures de sécurité
particuliere ni ne présentent de caractere secret, soit dans leur objet, soit dans leurs
conditions d’exécution. Cependant, il est rappelé au présent titulaire qu’il ne doit
pas diffuser tout document relatif au présent marché.

1.4.1 Controle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie
par le titulaire pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit étre
complétée par une photocopie lisible recto verso pour chaque personnel de la carte
d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme
I'autorise I'article D 1221-24 du Code du travail introduit par le décret n°2008-244 du
7 mars 2008, le maitre d’'ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture
des copies des titres de travail les autorisant a exercer une activité salariée en
Polynésie-francaise. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de
validité est périmée devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont
en regle vis-a-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions
d'emploi de la main d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative. Cette liste mise a jour est
fournie au maitre d'ceuvre accompagnée des mémes documents que ci-dessus pour
les nouveaux personnels concernés.

En cas de sous-traitance, les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux
personnels du sous-traitant. Le titulaire transmet au maitre d’ceuvre les documents a
fournir par le sous-traitant. Le maitre d’ceuvre fournira au maitre d’ouvrage les
documents fournis par les entreprises.

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par I'acheteur et/ou le maitre
d’ceuvre en vue de I'exécution du marché ou pour toute autre cause.

1.4.2 Controle d’acces

Une liste des véhicules sera établie par le titulaire du lot, cette liste comprendra le
type de véhicule.

La liste ainsi que les photocopies des certificats d’assurance et de carte grise seront
données au MOE.

Des cartes d’acces véhicule et piéton seront données provisoirement et rendues en
fin de chantier au MOE.
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1.5 - Contréle des prix de revient
Sans objet.
1.6 - Maitrise d'ceuvre — CCAG applicable
La maftrise d'ceuvre est assurée par I'Etat, tel que défini ci-aprés:

La maitrise d’'ceuvre est assurée par la direction des travaux d’infrastructure du
RSMA-Pf — maitrise d'ceuvre, représentée par son directeur ou son adjoint, BP 9488 -
98716 PIRAE, avec l'assistance technique de la direction des commissariats d'outre-
mer en Polynésie frangaise (DICOM.Pf) BP 9420 - 98716 PIRAE.

Le maitre d’ceuvre est chargé d'une mission sur projet (sans études d'exécution)
comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux et |'assistance au
maitre de l'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux est
applicable au présent marché sauf dérogations mentionnées dans le présent
document.

Les études d'exécution (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques,
études de détails, plans de synthése, etc.) ainsi que les documents d'exécution des
ouvrages (DEO) sont a la charge du titulaire.

1.7 — Maitrise d’ouvrage et conduite d’opération
La conduite d’opération est assurée par la maitrise d’ouvrage représentée par :

L'Etat - ministére chargé des outre-mer — régiment du service militaire adapté de
Polynésie-francaise (RSMA-Pf) représenté par :

Le commandant du RSMA-Pf, BP 9488 - 98716 PIRAE, avec |'assistance technique de
la direction des commissariats d’outre-mer en Polynésie francaise (DICOM.Pf) BP
9420 - 98716 PIRAE.

1.8 — Plan de relance

Le présent marché est financé par le plan de relance, il est soumis a une communication
sur cette action de |'état et le titulaire doit dans son offre prendre en compte les actions
ci-dessous.

ACTIONS DE COMMUNICATION #FRANCE RELANCE

Le Bénéficiaire s'engage & communiquer sur la contribution financiére de I'Etat au titre
de France Relance, avec la mention « Ce projet a été financé par le gouvernement dans
le cadre du plan de Relance ».

Il devra en faire état sur I'ensemble des documents de communication relatifs au
Programme financé (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports
audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations
valorisant I'objet du financement.

En outre, le bénéficiaire est également tenu d’organiser une communication sur le
soutien de France Relance aupres de ses salariés, a I'entrée de son batiment ou site
industriel pendant une durée d’au moins 12 mois, et sur son site internet ou sur les
réseaux SoCiaux.
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Le logo de France Relance doit étre affiché sur tous les supports de ces communications.
Le kit de communication complet France Relance est disponible sur le site du Ministére
de I'économie des finances et de la relance (https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/kit-de-communication)

1.8 — Contréle technique
Sans objet
1.9 - Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS)

Pour l'exécution du présent marché, la maitrise d’ouvrage est assisté d'un
coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé dont la mission,
couvrira notamment la phase de réalisation des travaux.

Le nom du titulaire du marché de coordination en matiere de sécurité et protection
de la santé sera communiqué ultérieurement.

1.10 — Autres intervenants

Sans objet

1.11 - Délégation des attributions du représentant du pouvoir adjudicateur du marché

Pour I'exécution du présent marché, les attributions du représentant du pouvoir
adjudicateur/acheteur ne font pas I'objet d'une délégation a une autre autorité.

1.12 — Ordre de service

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG travaux, les ordres de
service sont notifiés au titulaire par le maitre d'ceuvre en deux exemplaires a
I'adresse postale ou électronique du titulaire. Le titulaire doit en renvoyer
immédiatement un exemplaire au maitre d’'ceuvre aprés I'avoir signé avec le cachet
de I'entreprise et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’'ouvrage est destinataire de tous les ordres de service y compris des
pieces jointes.

Pour I'application de l'article 3.8.2 du CCAG travaux, il appartient au titulaire du
marché qui invoquerait un risque de sécurité ou de santé présenté par un ordre de
service, de donner des indications précises et les références exactes des textes
|égislatifs ou réglementaires sur lesquels il s'appuie, faute de quoi un éventuel refus
d’exécuter de sa part serait irrecevable.

1.13 — Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions
prévues par les lois et les reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
conditions de travail du pays oU cette main d’ceuvre est employée et en particulier
les conventions fondamentales de |'organisation internationale du travail (OIT) (se
reporter a |'article 6.1 du CCAG travaux 2021).

A l'appui de leur offre les candidats fourniront une attestation sur I'honneur
confirmant que tout le personnel détaché sur le chantier sera bien d0ment déclaré a
toutes les caisses. De plus, ils fourniront une attestation récente confirmant qu'ils
sont bien a jour de toutes leurs cotisations.

Le titulaire doit remettre a I'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de
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I'exécution du marché, les documents prévus a l'article Lp 5611-8 du code du travail,
soit :

— une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6
(six) mois ;

—un justificatif d'immatriculation, dans les cas ou l'immatriculation est
obligatoire au regard des articles précités du code du travail.

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, en Polynésie
francaise ou a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous
les six mois, a ce que ces dernieres transmettent par courrier ou par
dématérialisation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents,
I'acheteur peut résilier le marché dans les conditions prévues a l'article 8-5
(résiliation du marché) du présent CCAP.

1.14 — Protection de l'environnement

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des
prescriptions |égislatives et reglementaires en vigueur en matiere d’environnement,
de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage (se reporter a
I'article 7 du CCAG travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels
énumeérés ci-aprés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a la Iégislation en
vigueur en Polynésie frangaise au premier jour du mois d'établissement des prix du
marché (mois zéro), tel que ce mois est défini a I'article 3-4-2 du présent document.
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces constitutives du marché
sont les suivantes par ordre de priorité:

A - Piéces particuliéres :

- l'acte d’engagement paraphé, daté et signé et ses annexes éventuelles
(demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement pour
tous les sous-traitants désignées au marché, mise au point éventuelle...),

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), daté et
signé et ses annexes éventuelles,

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), daté et signé,

- les plans,

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

- les actes spéciaux de sous-traitance (DC4) et leur avenants postérieurs a la
notification du marché.

L'exemplaire original de I'’ensemble de ces documents est conservé dans les
archives du maftre d’ouvrage et fait seul foi.
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Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme
valeur que celles du CCTP.

B - Piéces générales :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG applicables aux marchés
publics de travaux ;

- Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS-DTU)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et
des finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des
marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de
travaux (CCAG/TVX) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, modifié par
arrétés des 30 septembre 2021 et 29 décembre 2022 ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives
aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et
de génie civil dans un organisme du ministére de |la défense.

C — Piéces a délivrer au titulaire :

Les pieces qui sont délivrées sans frais en application de l'article 4.2 du
CCAG/TVX sont les suivantes :

- a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, une copie des pieces particulieres
constituant le marché et des piéces contractuelles postérieures a sa
conclusion,

- a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, a sa demande et sans frais,
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou
au nantissement du marché.

ARTICLE 3 - PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
titulaire (ou mandataire et cotraitants en cas de groupement solidaire) et ses sous-
traitants.

3.2 - Tranche optionnelle

Sans objet.

3.3 - Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
travaux en régie

3.3.1 Les prix du marché sont hors TVA

En complément de l'article 9.1 du CCAG travaux, les prix du marché sont réputés
tenir compte expressément, en outre :

- des frais nécessités par la protection des ouvrages existants et réalisés ;
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-que les travaux sont réalisés en maintenant les voiries accessibles et les
alimentations en eau et électricité des autres batiments de la caserne ou
quartier ;

- des consignes particulieres définies a I'article 8.4 du présent CCAP;

-que les horaires de travail devront s'inscrire a l'intérieur des plages d’activité du
lundi au vendredi ; pas de travail le vendredi apres-midi.

-des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents
marchés, des sujétions d'organisation du chantier ;

-de la répartition, entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a
intervenir sur le chantier, des sujétions afférentes a I'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations
générales, notamment les installations électriques ;

-des mesures de sécurité qui incombent au titulaire, conformément a Ia
réglementation en vigueur, du fait des risques d'incendie et de panique inhérents
aux modalités d'exécution de certains travaux lors des opérations comportant la
mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques;

-qu'il n'est pas prévu de prét ou de location de matériel par le maitre d'ouvrage ;

-que l'entreprise fournira la totalité des matériels, matériaux et produits nécessaires
a la réalisation des travaux ;

- que les travaux se déroulent en site occupé.

3.3.2 Fourniture d'électricité et d'eau

L'entreprise titulaire du marché disposera a titre gratuit pendant toute la durée de
I'opération de tous les approvisionnements en fluides «eau et électricité »,
indispensables au bon déroulement de I'opération dans la limite du raisonnable de
leurs interventions techniques.

3.3.3 Type de prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application
d'un prix global et forfaitaire précisé a I'article 2.2 de I'acte d'engagement.

3.3.4 Travaux en régie

Sans objet.

3.3.5 Projets de décompte

Les projets de décompte mensuels sont établis en 1 exemplaire original
conformément aux modeles du maitre d’oceuvre qui seront remis aux entreprises lors
de la premiére réunion de chantier.

3.3.6 - Prix de réglement des travaux non prévus

Par dérogation aux dispositions du deuxieme alinéa du paragraphe 3 de I'article 13
du CCAG travaux, en cas de demande, de la part de I'administration, d'étude ou de
réalisation de travaux modificatifs, I'entrepreneur est tenu de fournir une
proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour la
rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou |'ordre
de service lui prescrivant d'évaluer ou d'exécuter tels ouvrages. Dans le silence de la
lettre ou de l'ordre de service, ce délai sera d'un mois calendaire ; il ne pourra en
aucune maniere étre réduit a moins de quinze jours.
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Dans le cas ou I'entrepreneur ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai
imparti, le maitre d'ceuvre lui notifiera par ordre de service un prix provisoire.

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu au marché,
la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a une décision de
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur du marché et notifiée par ordre de
service.

Dans le cas de prestations assimilables a des prix forfaitaires figurants dans les DPGF
du marché, les travaux en plus ou en moins seront calculés sur la base des dits prix
forfaitaires.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du
co(t des travaux, sont réputées étre réglées par les stipulations ci-apres:

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres..

3.4.2 - Mois d’'établissement des prix du marché

3y

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG travaux, les prix du présent marché sont
réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de remise
des offres. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un
dialogue compétitif, le mois a prendre en compte est le mois de |la date de remise de
I'offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.4.3 - Choix de I'index de référence

L'index de référence polynésien, choisi en raison de sa structure pour la révision des
prix des travaux faisant I'objet du marché est I'index suivant :

Lot n° Désignation Index de référence
1 GO-VRD-Revet.ement céramique - BGO 02.1
Peintures
2 Construction métallique BGO 03.1
3 Electricité BSO 06.1
4 Menvuiserie BSO 03.2
5 Plomberie BSO 04.1

3.4.4 - Modalités de révision des prix

La révision des prix du marché sera effectuée par application d’un coefficient donné
par la formule:

Cn =0,125 + 0,875 (In/lo)

In: index de référence au mois n = mois d'achevement des prestations concernées
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lo : valeur de l'index concerné au mois de remise des offres.

Suivant l'indices et index mensuels du batiment et des travaux publics publié par
I'institut de la statistique de la Polynésie francaise.

Actualisation provisoire

2

Par dérogation a l'article 12.2.1 (e) du CCAG travaux, il ne sera pas effectué
d’actualisation provisoire.

3.4.5 - Régime de variation des prix applicables aux avances, indemnités, pénalités,
retenues et primes

b

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG travaux, les indemnités, pénalités, retenues,
primes et avances ne seront ni actualisées, ni révisées.

3.4.6 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux
de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants
sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur.

3.4.7 Approvisionnement
Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG travaux, il n‘est pas prévu le versement

d’acompte sur approvisionnements.

3.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le «sous-traitant direct» est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas
d’entrepreneurs groupeés, le sous-traitant de I'un des membres du groupement.

Le titulaire remet contre récépissé au représentant du pouvoir adjudicateur ou lui
adresse par lettre recommandée, avec demande d’'avis de réception, une
déclaration spéciale sous la forme d’un acte spécial (modele DC4) comprenant les
éléments énumeérés ci-dessous a savoir :

- la nature des prestations sous-traitées;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
proposeé;

- le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variation des prix; a cet effet, est précisé
le compte a créditer (joindre un RIB ou un RIP);

- les éléments permettant de déterminer que le sous-traitant présente les
capacités professionnelles et financieres suffisantes pour effectuer les travaux
qu'il est envisagé de lui confier.
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Le sous-traitant produira en outre :

- une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile du sous-traitant a
I’égard des tiers ;

- une attestation d’assurance prouvant que le sous-traitant est effectivement
assuré pour l'intégralité des travaux qu’il aura a effectuer au sens de la
responsabilité décennale;

- une attestation sur I'honneur confirmant que tout le personnel détaché sur le
chantier sera bien d0ment déclaré a toutes les caisses. De plus, il fournira une
attestation récente confirmant qu’il est bien a jour de toutes ses cotisations ;

- aucun sous-traitant ne pourra intervenir sur le chantier avant d’avoir été
agrée par la conduite d'opération (représentant de la maitrise d’ouvrage).

3.5.2 - Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte
tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire fait parvenir au maitre d'ceuvre
les pieces justificatives, établies par les sous-traitants, revétues de son acceptation
ou de son refus, accompagnées d'une attestation indiquant les sommes a régler par
le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; ces sommes tiennent
compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix et incluent la TVA.

Le sous-traitant dOment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions
fixées par I'article R-2193-10 du CCP (le montant sous-traité est égal ou supérieur a
10 % du montant total TTC du marché).

3.6 - Notification du décompte général

En application de I'article 12.4.2 du CCAG de travaux, le décompte général, signé par
le représentant du pouvoir adjudicateur du marché, doit étre notifié a
I'entrepreneur par ordre de service, dans un délai de trente jours au plus tard apres
la date de remise du projet de décompte final. Le délai de quarante-cing jours est
ramené a un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'exceéde pas trois
mois.

L'entrepreneur doit, dans un délai compté a partir de la notification du décompte
général, le renvoyer au maitre d'ceuvre, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les
raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché
a un délai d'exécution inférieur ou égal a six mois. Il est de quarante-cing jours, dans
le cas ou le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur a six mois.

Dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas respecté ce délai, le décompte général est
réputé étre accepté par lui et, par conséquent, le décompte général devient définitif
du marché.

3.7 - Délais de mandatement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30
jours.

Point de départ du délai global de paiement :

Pour les acomptes :
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Pour un acompte, le point de départ du délai global de paiement est la date de
réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement du titulaire ou du
mandataire en cas de groupement, ou la date d'achevement des prestations faisant
I'objet dudit paiement lorsque cette derniere date est postérieure a la date de
réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement du titulaire ou du

mandataire en cas de groupement.

Pour le solde :

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de signature du
décompte général et définitif par le pouvoir adjudicateur du marché.

Suspension du délai global de paiement :

Pour les acomptes et le solde :

En cas de remise par le titulaire ou le mandataire du groupement d'une demande de
paiement jugée incomplete, le pouvoir adjudicateur du marché peut suspendre le
délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte et pour le solde.
Cependant le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu'une fois par
acompte et pour le solde.

Cette suspension fait I'objet d'une notification au titulaire ou au mandataire du
groupement, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au
paiement, ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement
de I'acompte correspondant ou du solde est alors suspendu jusqu'a la remise par le
titulaire ou le mandataire du groupement de la totalité des justifications qui lui ont
été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le pouvoir adjudicateur
du marché, un nouveau délai global de paiement est ouvert : il est de trente (30)
jours ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde est
supérieur a trente (30) jours.

3.8 - Délai global de paiement des cotraitants et des sous-traitants

Le délai global de paiement des cotraitants et des sous-traitants payés directement

est identique a celui prévu a l'article 3.7 du présent CCAP pour le paiement du
titulaire ou du mandataire du groupement.

Le délai global de paiement des cotraitants et des sous-traitants court a partir de la
réception par le maitre d'ceuvre de leurs demandes de paiement, telles que
transmises par le titulaire du marché ou le mandataire du groupement.

Si le titulaire ou le mandataire du groupement n'a donné aucune suite a cette
demande et n'a pas apporté la preuve d'un refus motivé au cotraitant ou au sous-
traitant, ce cotraitant ou ce sous-traitant envoie directement sa demande de
paiement au maitre d'ceuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou la lui remet contre récépissé dOment daté et inscrit sur un registre tenu a cet
effet. Le délai global de paiement du sous-traitant court a partir de la réception par
le mafitre d'ceuvre de sa demande de paiement.

3.9 - Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit, et

sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire du marché, du
mandataire du groupement, du cotraitant ou du sous-traitant payé directement.
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Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global
jusqu'a la mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes et au solde sont calculés sur le
montant total de |'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la
retenue de garantie s'il y a lieu, et aprés application des clauses d'actualisation, de
révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires applicables pour le présent marché est celui de la
banque centrale européenne en vigueur a la date a laquelle ils commencent a courir,
majoré de 8 points.

3.10 - Indemnisation

Sans objet

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d’exécution est fixé dans I'acte d’'engagement.

4.2 - Prolongations de délai d'exécution

En vue de |'application éventuelle du premier alinéa du 2.3 de |'article 18 du CCAG
travaux 2021, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est estimé a
20 jours.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ouvrage
signifiera a I'entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier
ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les
arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du
délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Au-dela du nombre qui est fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a
I'exécution des travaux, sur I'appréciation du maitre d’ouvrage le délai d’exécution
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Température + 28.8°C 5 jours consécutifs
Pluie 3 mm/jours 6 jours consécutifs
Vent 35,188 km/h ou 19 Kts 1 pointe

Par dérogation a I'article 18.2.3 du CCAG travaux, si des intempéries non visées par
une disposition Iégale ou réglementaire, ou d'autres phénomeénes naturels s'avérent
de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, I'arrét momentané des
travaux sera prescrit par ordre de service, ou autorisé toujours par ordre de service
sur proposition de I'entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé d'autant.
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Quelle que soit leur origine, et toujours par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG
travaux, les prolongations de délai pour cause d'arrét partiel ou d'entrave, comme
celles pour cause d'arrét total des travaux sur le chantier font I'objet d'un simple
ordre de service du représentant du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé,
doit en informer immédiatement le maitre d'ceuvre par tout moyen écrit (télécopie,
télégramme, ...).

4.3 - Pénalités pour retard dans |'exécution des travaux — prime d’avance

4.3.1 - Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre
les dates réelles de fin d'exécution du lot et les dates d'expiration des travaux de ce
marché fixées au planning d'exécution.

Pour le calcul de ces pénalités, en aggravation des stipulations du CCAG travaux, la
pénalité journaliere sera de 1/1000°™ du montant du marché considéré.

Toutefois, si certains batiments font I'objet d'une réception partielle avec effet
avant la fin du délai contractuel du marché considéré (art. 9.2 et 9.3.1 du présent
CCAP), la pénalité journaliere en cas de retard de |'exécution des autres travaux est
égale a 1/1000°™ du montant du marché considéré, déduction faite du prix des
travaux du batiment réceptionné avant la fin du délai contractuel.

4.3.2 - Retenues pour retard dans la réalisation des interventions successives

Des retenues journalieres calculées selon les mémes indications que celles de ['article
4.3.1 du présent CCAP, ci-avant, pourront étre appliquées en cas de retard dans
I'intervention, I'avancement et/ou I'achévement de chaque intervention successive
de I'entreprise tel que défini au calendrier détaillé d'exécution.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait
provoqué de géne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas
contraire, méme si le retard se trouve résorbé en fin des taches considérées, elles
pourront étre transformées en pénalités.

4.3.3 - Absence a une réunion de chantier

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la
réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 15 000 F CFP HT.

4.3.4 - Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du
chantier

Une pénalité de 10 000 FCFP HT par jour calendaire sera appliquée en cas d'absence
de balisage, de non- respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du
chantier.

4.3.5 - Pénalité pour sous-traitant non déclaré

Le titulaire encourt une pénalité de 200 000 FCFP HT pour sous-traitance constatée
sur le chantier n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une acceptation du
représentant du pouvoir adjudicateur [ acheteur et de I'agrément de ses conditions
de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du pouvoir
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adjudicateur |/ acheteur notifiée par ordre de service sans mise en demeure
préalable.

4.3.6 - clause d’insertion sociale

Une pénalité de 2 000 000 FCFP HT pour non-respect des engagements en matiere
d’insertion sociale.

4.3.7 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pénalité de 15 000 F CFP HT par jour de retard.

4.3.8 - Délais et pénalités pour non remise des documents pendant la période de
préparation et/ou d’exécution

by

Retard dans la remise de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de
synthese, etc.) par document et par jour calendaire de retard :

- pénalité de 20 000 F CFP HT.

L’'ensemble des fiches produits devra étre fournis dans le 1°" mois de PP sous réserve
de I'application de cette pénalité.

4.3.9 - Délais et pénalités pour remise des documents fournis apres exécution
Jusqu’aux remises des documents a fournir apres exécution par |I'entrepreneur selon
I"article 40 du CCAG travaux, des retenues égales chacune a 15 000 FCFP HT par jour

calendaire seront opérées, dans les conditions stipulées de l|'article 19.3 du CCAG
travaux, sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4.3.10 - primes pour avance

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.4 — Accident du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le maitre de I'ouvrage de tout
accident survenant a I'un des salariés employés sur son chantier.

4.5 - Cumul des pénalités et retenues

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au présent article 4 du CCAP sont
cumulables.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Retenue de garantie

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.
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5.2 - Avance

Conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande publique, une avance
de 35 % est versée au titulaire quel que soit le montant des travaux, sauf refus de sa
part formulé a I'article 4 de |'acte d’engagement. A défaut de précision, le titulaire
sera réputé accepter le bénéfice de I'avance.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait
pas |'objet de sous-traitance bénéficiant du paiement direct.

Son montant sera égal a 35 % du montant initial du marché de la tranche ferme en
prix de base lorsque le délai d'exécution du marché sera au plus égal a un an; si ce
délai est supérieur a un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur
égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en mois. Le mandatement
de I'avance interviendra a partir de I'ordre de service de démarrage des travaux.

Il sera effectué sur le vu d'un décompte établi par 'administration.

Le remboursement de l'avance commence au premier décompte mensuel. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
aura atteint trente-cinq pour cent (35 %) du montant du marché.

Conformément aux articles R. 2193-19 et R. 2193-20 du code de la commande
publique, les sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel
que soit le montant des prestations réalisées, au versement d'une avance, sur leur
demande. Cette avance ne pourra excéder 20 % du montant des prestations sous-
traitées.

Le versement de cette avance (dont le montant doit étre au plus égal a 20 % du
montant des travaux sous-traités) et son remboursement sont effectués a la
diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le
montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Le montant de |I'avance n’est pas soumis a variation de prix.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par
les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
pieces. Les matériaux et produits devront étre adapté aux disponibilités locales en
matériaux.

En outre, par application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a
I'interdiction de I'amiante, il est fait interdiction a I'entrepreneur principal et a ses
sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants
contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés
qu’apres production d‘une «déclaration en vue d’‘exceptions a linterdiction
d’amiante » et ce en conformité avec les deux arrétés du 24 décembre 1996 relatifs
au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et aux
« exceptions a lI'interdiction de I'amiante ».
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6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux
dispositions du CCAG travaux 2021 et du CCTG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins
et carrieres de l'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

6.3.3

Le représentant du maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché:

- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses
contrblées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits

Sans objet.

6.5 - Garantie particuliere pour matériaux de type nouveau

Si un entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures

de type nouveau, c'est-a-dire dont :

- soit la mise en ceuvre n'est pas définie dansun DTU ;

- soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme (il est rappelé que la
seule référence a un avis technique du CSTB n'Gte pas a un matériau ou une
fourniture son caractére nouveau) son attention est attirée sur la clause du § 9.7
du CCAP.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
7-1. Piquetage général

)y

Le piquetage général sera effectué par le titulaire et soumis a l'acceptation du
maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.
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ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution.

la durée est fixée a 3 mois, a compter de l'ordre de service qui en prescrira le
commencement.

Au cours de cette période de préparation les documents énumérés ci-dessous ainsi
que ceux demandés au CCTP et lors de la réunion préalable a I'ouverture de
chantier doivent étre impérativement fournis et visés pour ceux qui doivent |'étre
avant toute exécution des travaux.

L'absence d'un de ces documents ou d'un visa fait obstacle au démarrage des
travaux.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les documents
demandés et obtenus les visas prévus, s'effectuera sous la seule responsabilité du
titulaire du marché et les modifications qui pourraient lui é&tre demandées seraient
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des
travaux.

8.1.1 Par les soins du maitre de I'ouvrage ou du maitre d'ceuvre:
- désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux;
- établissement du plan de prévention des risques;

- mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a I'article 8.4.2,
ci-apres.
8.1.2 Par les soins du titulaire :

- établissement et remise au maitre d’'ceuvre de la liste nominative des personnels,
comme défini au 1.3. ci-dessus ;

- établissement et notification pour visa du maftre d’ceuvre, du programme
d’exécution des travaux accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prévus par l'article 28.2 du CCAG travaux 2021 ;

- établissement et remise au maitre d’'ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs,
études de détail dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG travaux et a
I'article 8.2 ci-aprés et énumérés aux dispositions générales du CCTP. Les autres
documents prévus aux dispositions générales du CCTP seront fournis, non pas au
cours de la période de préparation, mais a des dates qui seront précisées, en cours
d'exécution, par ordre de service;

- fourniture des fiches produits dés le 1 mois de PP, outre I'exposition aux pénalités
prévue au présent CCAP aucune prolongation de délai ne sera accordé pour des
fiches produits non remise dans le 1°" mois de PP ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS ;

- fourniture des attestations d’assurance demandées a I'article 9.8 ci-apres ;

- coordonnées de l'inspecteur du travail : 60 rue du général Martial VALIN - CS 21623
- 75009 Paris Cedex 15.Tel : 00 33 9 88 68 21 93 / PNIA : 841168 21 93.

/] est stipulé a l'entrepreneur que, si I'avis d’ouverture du chantier n’est pas adressée
a l'inspection du travail des armées et au maitre d’ceuvre dans un délai de quinze
(15) jours a partir de /a date fixée par ordre de service pour le commencement des
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travaux, un nouvel ordre de service arrétera le chantier pour ce lot jusqu‘a réception
duv document exigé sans que le délai d’exécution puisse étre remis en cause pour ce
fait.

Les dispositions de l'instruction ministérielle arrété du 19 mai 2020 relatif aux
modalités d'application des regles relatives aux interventions d'entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense ou du ministére des outre-mer par une ou plusieurs
entreprises extérieures sont applicables a la présente opération.

8.2 - Plans d'exécution - notes de calcul - études de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées
seront établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul correspondantes
au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier devra les retourner a I'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’'ceuvre laisse a I'entrepreneur
la totalité de la responsabilité, pour ce qui est de la conception tertiaire et de
I'exécution des travaux.

8.3 - Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail

8.3.1 - Droit du travail en Polynésie francaise

Les dispositions de la loi n® 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux
du droit du travail en Polynésie francaise et des délibérations et arrétés
d’application s’y référant sont applicables par le titulaire du marché qui devra
également faire respecter les dispositions visées ci-dessus par ses sous-traitants.

8.3.2 - Ouvriers d'aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de
la méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent)
et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire tiendra a la disposition de linspection du travail les registres et
documents réglementaires.

8.3.3 - Clause d’insertion sociale

L’exécution du marché comporte une clause d’insertion par I'activité économique.

Conformément aux articles 20.1.2 du CCAG travaux, le titulaire doit réaliser une
action d’insertion permettant l'accés ou le retour a I'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Le titulaire s'engage a réaliser une action d’insertion, sur des objectifs horaires
d’insertion qui sera a préciser au mémoire technique, dans le critére: « Moyens
humains et matériels ». L'action d’insertion est mise en ceuvre dans les conditions
prévues au CCAG et précisées par le présent article.

les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relévent de la catégorie
suivante: jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif

garantie jeunes.
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8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des travailleurs

8.4.1 - L'entrepreneur est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les pieces
générales techniques constitutives du marché (pieces citées a |'article 2 du présent
CCAP, a l'exclusion du CCAG) du CCTG des cahiers des clauses spéciales du DTU
limitées a celles applicables aux natures d'ouvrage faisant I'objet du présent marché
et dont I'exécution n'est pas terminée.

8.4.2 — Inspection du travail

L'inspection du travail des armées a compétence exclusive pour veiller a
I'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du
travail au cours de I’'exécution des présents travaux.

Il est rappelé en outre au titulaire qu’en application:

— de la délibération n° 91-007 AT du 17 janvier 1991 (JOF du 22.02.91) relative a la
durée du travail, des demandes de dérogation doivent étre adressées a I'lTA si la
durée maximale légale du travail est dépassée ;

— de la délibération n° 91-029 AT du 24 janvier 1991 I'ITA devra étre informé de tout
embauchage et de toute résiliation de contrat de travail.

c) - Hygiéne, sécurité et condition du travail

Bien que le chantier ne soit pas soumis aux dispositions de |'arrété du 19 mai 2020
concernant les plans d’hygiéne et de sécurité, les entreprises seront tenues d’'établir
un plan d'hygieéne et de sécurité indiquant |I'ensemble des mesures et dispositions
énumeérées, d'une part aux articles 31.4.1 et 31.4.2 du CCAG travaux 2021, et d’autre
part aux articles 10 a 13 de la section 1 du décret précité.

Les noms et adresse de |'organisme utilisateur et du médecin de prévention de
I’'organisme utilisateur sont précisés ci-apres :

- organisme utilisateur : RSMA-Pf - Prévention - M. CHAVOUET - Tél: 40 46 47 07 ;

- médecin de prévention : centre interarmées de médecine de prévention - Tél : 40
46 3153 - Fax 40 46 33 22.

8.4.3 - La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les
chaussées du domaine militaire ou public sera réalisée par I'entreprise sous le contréle
éventuel :

- de |'autorité militaire (pour les voies situées sur le domaine militaire) ;

- des services municipaux ou du territoire (pour les voies situées sur le domaine
public).

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais
relatifs a leur réparation seront répartis dans les conditions fixées au 1 de I'article 34
du CCAG travaux en assimilant les voies du domaine militaire aux voies publiques.

Par ailleurs, afin de limiter les nuisances sonores du chantier, la vitesse des camions
dans les zones de chantier sera limitée a 10 km/h.

8.4.4 - L'entrepreneur s'engage a assurer de jour et de nuit le gardiennage de toutes ses
installations, et il en est responsable de toutes méme en dehors des heures
ouvrables.

8.4.5 - Plages horaires de réalisation des travaux pendant les jours ouvrables :
- du lundi au jeudi, de 6h30 a 16h30. Le vendredi, de 6h30 a 12h00.

Lorsqu'une entreprise veut appliquer des heures d'embauchée et de débauchée
différentes, il lui appartient d'établir une demande de dérogation réglementaire a
I'horaire normal de travail.
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Durant ses activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou
d'incidents graves survenus sur le chantier, I'entreprise devra en informer
immédiatement le MOU/MOE ou son représentant et le chargé de prévention.

8.4.6 - Voies de circulation

En ce qui concerne l'usage des voies publiques et des voies du domaine militaire qui
sont considérées pour |'exécution du présent marché comme étant des voies
publiques, les dispositions particulieres, visées de I'article 34.2 du CCAG travaux, qui
sont a respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessitées par les travaux sont celles en vigueur
sur le territoire.

8.4.7 - Clbéture de chantier
Pour I'ensemble des travaux, le chantier sera en site occupé.
L'entrepreneur, titulaire du lot unique, est tenu d'isoler le chantier vis-a-vis des
utilisateurs et occupants du site. Les consignes du chargé de prévention seront a
appliquer.

8.4.8 - Explosifs

L'emploi des explosifs est interdit.
8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le titulaire de |'opération est résilié ou son/ses sous-traitant(s) par application de
I'article 50 du CCAG travaux 2021, le titulaire du marchés de |'opération assure la
garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés, et ce, jusqu'a la
désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde seront a la charge du marché
résilié.

Toutefois, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux, en cas de résiliation du
marché par I'acheteur pour motif d'intérét général, le maximum de l'indemnité
auquel pourra prétendre le titulaire ne pourra excéder 5 % du montant du marché,
une telle demande devant étre dOment justifiée dans le délai de (2) deux mois a
compter de la notification de la décision de résiliation, sous peine de forclusion.

8.6 - Réunions

L'entrepreneur convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un
représentant qualifié agréé par le maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Elles ont lieu une fois par semaine ou sur demande du maitre d’ceuvre via un ordre
de service, soit sur site, soit au bureau de la DTl a ARUE.

A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre d’ceuvre un proces-verbal
et sera transmis par ordre de service.

Compte tenu de la taille du chantier, et par dérogation a I'article 28.5 du CCAG
travaux, la tenue d'un registre de chantier n’est pas prévue. Elle est remplacée par la
somme des comptes rendus de réunions de chantier notifiés systématiquement par
ordres de service.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée a
I'article 4.5 ci-avant.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG (ou CPC) ou le CCTP sont assurés sur le chantier par le maitre
d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Les dispositions de I'article 24 du CCAG travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

9.2 — Réception

Le maitre d’ceuvre et lI'entrepreneur procederont aux opérations préalables a la
réception des d’ouvrages (bonne exécution des ouvrages et constatation éventuelle
d’'imperfections ou malfagons), les vérifications et contrdles de conformité seront
effectués.

Pour certains travaux (notamment le désamiantage), I'obtention des bordereaux de
suivi de déchets constitue une composante essentielle de l'engagement de
I'entreprise titulaire du marché et de ses sous-traitants éventuels, ainsi que la
condition de la réception, toutes réserves levées, des ouvrages en cause.

A la date de réception, tous les ouvrages prévus au marché devront étre
entierement exécutés. Les dossiers des ouvrages exécutés énumeérés a l'article 40 du
CCAG travaux auront été remis au maitre d'ceuvre.

A l'issue de cette séance, si le proces-verbal fait état de réserves motivées par des
omissions ou imperfections, le titulaire du marché de travaux disposera d'un délai,
précisé au proces-verbal, a compter du jour de la pré-réception pour exécuter ces
travaux. Passé ce délai, les travaux pourront étre opérés aux frais, risques et périls de
I'entreprise défaillante.

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de
réception) sera consignée sur un proces-verbal, la date de réception étant celle du
dernier jour de la visite.

9.3 - Mise a disposition ou prise de possession anticipée

9.3.1 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.3.2 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4 - Documents fournis aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des
travaux en application de l'article 29.1 CCAG travaux, le titulaire remet au maitre
d'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a |'article 41.1
CCAG travaux, l'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant
notamment : les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques
des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis
en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,
ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur ['ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maitre d'ceuvre.
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Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés
exécution seront remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la réception des travaux.

La non remise du DOE au plus tard le jour des OPR constituera un motif de refus de
réception.

De plus, le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception
par le titulaire entraine |'application de pénalités, ou d'une retenue dans les
conditions fixées a l'article 19.3 CCAG travaux, dont le montant est prévu par les
documents particuliers du marché.

En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot des
que celui-ci a achevé ses ouvrages.

Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux
caractéristiques définis par les documents particuliers du marché et en 2
exemplaires sous format papier.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de |'entretien de I'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux
nécessaires a ['établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du
maitre d’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.

En cas de non remise a la réception des travaux, une retenue provisoire de 750 000
FCFP HT. Cette retenue fera |'objet d'une réserve particuliere inscrite au proces-
verbal des opérations préalables a la réception et sur la décision de réception.

Si le document n’est pas remis dans le délai indiqué a la décision signée par le
représentant du pouvoir adjudicateur, la retenue deviendra définitive.

9.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie court a compter de la date d’effet de la réception.

9.6 - Garanties particulieres

Sans objet.

9.7 - Garantie particuliere pour matériau de type nouveau

Si I'entrepreneur utilise des matériaux de type nouveau, c'est a dire dont, soit la
mise en ceuvre n'est pas définie dans un DTU, soit les caractéristiques ne
correspondent pas a une norme, l'entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage
contre la mauvaise tenue du matériau, au moins pendant le délai de 5 ans a partir de
la date d'effet de la réception des travaux de chaque phase.

Plan de relance FR 1611- RSMA-Pf - Tahiti - Quartier LCL BROCHE - Réhabilitation du batiment 107- CCAP Page 25 sur 28



Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du
matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du
maitre de I'ouvrage.

9.8 - Assurances

Dans un délai de 15 (quinze) jours, a compter de la notification du marché et avant
tout commencement d'exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants ainsi
que les éventuels cotraitants et sous-traitants désignés au marché doivent justifier
qu'ils sont titulaires :

d’une assurance permettant de garantir leur responsabilité a I'égard de I'acheteur
et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par |'exécution des
prestations et portant mention de I|'étendue de la responsabilité garantie
conformément a I’art. 8.1.1 du CCAG travaux.

ARTICLE 10 - PROPRIETES INTELLECTUELLES

Un coordinateur santé protection sécurité a été mandaté pour cette opération de
travaux .

ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP ou du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents généraux et des normes
francaises homologuées ci-apres :

CCAG travaux:

- dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux apportée par l'article 2 du présent

CCAP;
- dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG travaux apportée par |'article 3.4.2 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 13.3 du CCAG travaux apportée par l'article 3.3.6 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG travaux apportée par |'article 3.4.4 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 10.5 du CCAG travaux apportée par l'article 3.4.5 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 10.4 du CCAG travaux apportée par l'article 3.4.7 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG travaux apportée par |'article 4.2 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux apportée par l'article 8.1 du présent
CCAP;
- dérogation a l'article 40 du CCAG travaux apportée par l'article 8.4 du présent
CCAP;

- dérogation a I'article 50.4 du CCAG travaux apportée par l'article 8.5 et 9.4 du
présent CCAP;

-- dérogation a |'article 28.5 du CCAG travaux apportée par |'article 8.6 du présent
CCAP;
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L'entrepreneur :

(Mention manuscrite "Lu et accepté" et
signature)
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