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DIRECTION GENERALE 
3, Quai des Célestins 

69002 LYON 

DIRECTION DES AFFAIRES 
TECHNIQUES 

DAMOE 

49, Rue VILLON 

69008 LYON  

ÉTABLISSEMENT 

Hôpital Renée SABRAN 

Opération n° 25 0086 

REHABILITATION  
CHAINE DE TRAITEMENT DE LA BALNEOTHERAPIE 

NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER 

EDL APS APD PRO/DCE MARCHE 

Maître d’ouvrage : 

HCL – DG 

3, quai des Célestins 

69002 LYON 

Tél. 04 72 11 70 07 

Fax 04 72 11 70 15 

Conducteur d’opération : 

HCL – DAT – DME 

Hôpital Renée SABRAN  

550 Boulevard Edouard HERRIOT 

GIENS  

83406 HYERES Cedex 

Tél. 04 72 35 75 12  

Maître d’œuvre : 

HCL - DAT – DAMOE 

49, rue Villon CS 98297 

69373 LYON CEDEX 08 

Tél. 04 72 11 71 20 

Fax  04 72 11 70 50 

Bureau de contrôle : 

Sans objet 

Bureau d’études Structure : 

Sans objet 

Coordinateur SSI : 

Sans objet 

INDICE : V0 MODIFICATION : Date : NOV 2024 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Maître d’ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage est : 

Hospices Civils de Lyon 

3, Quai des Célestins 

69229 LYON Cedex 02 

Représenté par Monsieur le Directeur Général 

Maître d’œuvre 

La Maîtrise d’œuvre est assurée par : 

Hospices Civils de Lyon 

HCL - DAT – DAMOE 

49, rue Villon 

69 008 LYON 

Conduite d’opération 

HCL - DAT – DIT de site Renée SABRAN 

ACCES DU CHANTIER 

L’accès au site se fera à partir de l’entrée principale du site, 550 Boulevard Edouard HERRIOT – 83 –GIENS commune 

de HYERES LES PALMIERS. 

L’entreprise devra stationner sur les parkings du site, se conformer au règlement intérieur, et laisser la libre circulation 

sur l’enceinte de l’établissement. Son stationnement ne devra pas gêner l’activité de l’hôpital. 

Pour information le bâtiment des KERMES fait l'objet de travaux de réniovation qui se termineront au 2ème  trimestre 
2025. L’accès au  local concerné par les travaux de réhabilitation de la chaîne de traitement d'eau de la balnéothérapie 
restera libre.

INSTALLATION DE CHANTIER  

Cantonnements – bureaux de chantier 

Une base vie sera installée par l’entreprise, celle comportera un bungalow de chantier prévu en DPGF. Déchargements-

Livraisons 

L’approvisionnement se fera sur la base vie en empruntant le cheminement indiqué sur le plan. 

L’entreprise devra la remise en état en cas de dégradation du lieu de la base vie. 

MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
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4/ NETTOYAGE -  PROPRETE DU CHANTIER 

Des clôtures / barrières seront mise en place pour clôturer toutes les fouilles et terrassement qui seront effectuées sur 

le site. Les voies de circulation seront recouvertes afin d’en laisser la circulation en dehors des heures de chantier. 

5/ ÉLECTRICITÉ DU CHANTIER 

Les installations du site seront utilisées pour les besoins du chantier. 

6/ CIRCULATION INTERIEURE CHANTIER 

La circulation sur site doit respecter le code de la route. L’accès du site est barrièré. 

7/ MANUTENTION 

Sans objet. 

8/ SUJETIONS PARTICULIERES DUES AUX TRAVAUX DANS UN SITE EN ACTIVITE 

Le fonctionnement des services de l’établissement ne doit pas être perturbé. Les entreprises devront donc tenir compte 

des contraintes suivantes : 

La circulation des véhicules et des personnes est soumise au Code de la Route à l’intérieur du domaine de 

l’établissement. De plus, elle est soumise à la réglementation intérieure propre à l’établissement et aux directives 

éventuelles du Directeur de l’établissement. 

L’approvisionnement en fluides (électricité, gaz médicaux, etc.) ne doit pas être interrompu, excepté pour les coupures 

d’isolement du chantier. Ces coupures devront être, IMPERATIVEMENT, programmées et être autorisées par le Directeur 

de l’établissement ou par son représentant. 

L’entreprise ne devra causer aucun dommage aux installations existantes. Dans le cas, où par accident elle causerait de 

tels dommages, elle en devrait la réparation immédiate. 

Tout entrepreneur devra prévoir des méthodes d’exécution de ses prestations, l’utilisation de matériels, et la mise en 

œuvre d’ouvrages provisoires, ne perturbant pas le fonctionnement des services voisins et prévenant tous risques et 

nuisances (limitations des poussières, du bruit…) 

Les travaux bruyants (démolitions, percements…) seront exécutés dans un créneau horaire adapté, et pourront être 

interrompus à la demande du maître d’ouvrage si nécessaire.  

Le stockage de matériels et matériaux pourra être autorisé, par le Directeur de l’établissement ou par son représentant, 

à condition que celui-ci ne soit ni inflammable ni explosif. Le stockage est à l’entière responsabilité des entreprises. 

Ces éventuels dépôts de matériaux ou matériels devront toutefois tenir compte de la nécessité impérieuse de prévenir 

tous les incendies susceptibles de se propager aux bâtiments voisins. 

Toutes les mesures devront êtes prises pour se prémunir des éventuelles propagations de poussières qui pourraient 

survenir durant la réalisation des travaux, notamment vis-à-vis des services environnants (Prévoir la mise en place de 

confinements) 

9/ HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de travail de l’entreprise s’établiront dans le créneau suivant : 

• du lundi au vendredi de 7 h00 à 18 h00

Des horaires de nuit sont prévus : 

• 17 h 00 à 00 h 00
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9/ TELEPHONE 

Le téléphone des divers services sera à la disposition des entreprises en cas d’urgence. 

Téléphone interne atelier plomberie : M. RUBIO Frédéric : 06 75 49 17 96 04 94 38 15 25 

En cas d’urgence sur le site se rapprocher du poste de garde à l’entrée. 

10/ SANITAIRE DE CHANTIER 

Il sera prévu à la base vie. Pour mémoire une base est déjà existante sur le bâtiment des KERMES. 

11/ SELF 

L’établissement dispose d’un self. Celui peut être accessible à l’entreprise dans les conditions fixées par les HCL. Le Self 

n’est pas autorisé en tenue professionnelle.  

12/ PRESENCE D’AMIANTE DANS LE BATIMENT 

Il existe des rapports de diagnostic amiante réalisés dans le bâtiment. Ils seront mis à disposition de l’entreprise. En cas 

de doute sur la nature d’un matériau, les HCL prendront à leur charge la réalisation d’un nouveau diagnostic. 
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12/ RISQUES GENERAUX ET SPECIFIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
 

 

 
Hôpitaux de Lyon 

 

RISQUES GENERAUX 

DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

 

 

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs que les 
risques d’accident nés de la coopération de plusieurs entreprises sur un même site, tels que mentionnés dans le décret du 
20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients dont les capacités d’action 
sont souvent réduites, voire inexistantes. 
Leur présence génère : 
- la nécessité de protections particulières pour les préserver de tout risque 
- le respect de la continuité du service public, qui peut rendre impropre les mesures de sécurité habituellement prises dans 
d’autres contextes (par exemple : suspension d’activité pendant la durée des travaux) 
 

Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d’apporter la plus grande vigilance dans l’exercice de la mission qui leur 
est confiée par les Hospices Civils de Lyon, notamment vis-à-vis : 

- des patients hospitalisés, valides, alités ou à mobilité réduite, 
- des personnels soignants et hospitaliers, 
- des visiteurs, 
- des autres prestataires extérieurs. 

 

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES PRESENTS EN MILIEU HOSPITALIER 
 

- Risques liés aux circulations : 
Circulation, parfois intense, de véhicules 

-véhicules PRIORITAIRES des urgences comme des pompiers, SMUR, SAMU 
- transports sanitaires 
- véhicules publics ou privés 
- véhicules de transport de marchandises 
- cycles 
 

Circulation de piétons : personnels, patients à mobilité et/ou à vision réduite, en fauteuil roulant, en lit, en brancard, 
personnes âgées et enfants. 

- Risques liés à la chimie, biologie et radiologie : 
Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs, en particulier dans les laboratoires et 
pharmacies 
Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, les unités de soins et les unités d’exploration fonctionnelle 
Présence d’agents pathogènes, virus, bactéries, matières souillées... dans les unités de soins et les laboratoires 
Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs de rayonnement 
(équipements de radiologie,...) dans les services de radiologie et de radiothérapie. 

 

- Risques liés à la présence de matériels en fonctionnement : 
Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse,...) dans les unités de stérilisation notamment 
Installations et réseaux multiples (électricité, gaz, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux) dans l’ensemble des 
locaux 
Générateurs ou sous-station de production d’énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz médicaux dont les locaux 
techniques sont généralement répartis sur l’ensemble de l’établissement. 

 

- Risques liés à des installations particulières : 
Buanderie 
Cuisine 
Ateliers d’entretien 
Stockages de gaz médicaux, fioul, essence 
Laboratoires d’analyse ou de recherche. 

 

- Risques liés à des interférences entre équipements techniques : 
Interférences de certains matériels à proximité des appareils à résonance magnétique 
Interférences hertziennes 
Par exemple : le téléphone mobile à cellule est interdit 
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Hospices Civils de Lyon Département Prévention et Sécurité Générale 
 

 

Tirez la 

goupille 

Percutez 

Dirigez le jet 

vers la base 

des flammes 
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PLAN DE SITUATION DE LA BASE VIE 
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