N° Mode  |Nom de la tche Durée Début Fin | Fév 25 ' Mar 25 | Avr 25 ' Mai 25 | Jui 25
O  1ache 27 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 17 24 | 31 | o7 14 21 | 28 | 05 12 19 | 2 02
1 (B wg OS démarrage 1 jour Mer 19/02/25 Mer 19/02/25 0S démarrage
- 19/02
2 - Etude et 1 mois Jeu 20/02/25 Mer 19/03/25 Etude et approvisionnement
approvisionnement - 19/03
3 - Travaux 1,5 mois Jeu 20/03/25 Ven 02/05/25 Travaux
- 02/05
4 - Essai et mise en 10 jours Lun 05/05/25  Lun 19/05/25 Essai et mise en service
service .19/05
5 EH g Reception 1jour Mar 20/05/25 Mar 20/05/25 Reception
" 20/05
Tache Récapitulatif du projet I I Tache manuelle I I Début uniquement C Echéance 4
Projet : Balnéo-HRS Fractionnement v Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement 1 Avancement
Date : Lun 09/12/24 Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif I [ Récapitulatif manuel 1 Jalons externes 14
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