
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 OS démarrage 1 jour Mer 19/02/25 Mer 19/02/25

2 Etude et 

approvisionnement

1 mois Jeu 20/02/25 Mer 19/03/25

3 Travaux 1,5 mois Jeu 20/03/25 Ven 02/05/25

4 Essai et mise en 

service

10 jours Lun 05/05/25 Lun 19/05/25

5 Reception 1 jour Mar 20/05/25 Mar 20/05/25

19/02
OS démarrage

19/03
Etude et approvisionnement

02/05
Travaux

19/05
Essai et mise en service

20/05
Reception

27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02
Fév 25 Mar 25 Avr 25 Mai 25 Jui 25

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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Projet : Balnéo-HRS
Date : Lun 09/12/24


