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N° de LOT Mois

Préparation

Création des colonnes techniques

Aménagement des nouveaux locaux techniques

LOT 2 Dépose des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de câbles circulations

Points d'accès VDI dans les locaux

tirage des câbles, raccordements

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

LOT 2 Pose des nouveaux faux-plafonds

Chemins de câbles circulations

Points d'accès VDI dans les locaux

Points d'accès VDI dans les locaux

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

LOT 2 Pose des nouveaux faux-plafonds

LOT 2 Dépose des faux-plafonds dans les circulations

Chemins de câbles circulations

Points d'accès VDI dans les locaux

tirage des câbles, raccordements

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Réception-Migration info et tel sur nouveau câblage

Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions

LOT 2 Pose des nouveaux faux-plafonds

LOT 1

LOT 1

Phase 4 - CFA CFO aile B (Salles d'audiences) - 10,5 mois

Phase 1 - Création de nouveaux locaux techniques et colonnes - 5 mois

LOT 2

Phase 2 - CFA CFO aile A - 11 mois

LOT 1

Phase 3 - CFA CFO aile C - 8 mois
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Planning Travaux CFO et CFA Palais de Justice de Metz
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