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Planning Travaux CFO et CFA Palais de Justice de Metz

Phase DCE
N° de LOT Mois M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
Phase 1 - Création de nouveaux locaux techniques et colonnes - 5 mois [« >
Préparation
Création des colonnes techniques
Aménagement des nouveaux locaux techniques
Phase 2 - CFA CFO aile A - 11 mois < >
Dépose des faux-plafonds dans les circulations
Chemins de cables circulations
Points d'acces VDI dans les locaux
LOT 1 tirage des cables, raccordements
tirage des cables, raccordements
Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage
Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions
Pose des nouveaux faux-plafonds
Phase 3 - CFA CFO aile C - 8 mois <
LOT1 Chemins de cables circulations
Points d'accés VDI dans les locaux
M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
Points d'accés VDI dans les locaux
LoT1 tirage des cables, raccordements
Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage
Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions
Pose des nouveaux faux-plafonds
Phase 4 - CFA CFO aile B (Salles d'audiences) - 10,5 mois <
_ Dépose des faux-plafonds dans les circulations
Chemins de cables circulations
LoT1 Points d'acces VDI dans les locaux
tirage des cables, raccordements
Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage -
M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
\ >
LoT1 Réception-Migration info et tel sur nouveau cablage
Dépose des anciennes installations, rebouchages, finitions
_ Pose des nouveaux faux-plafonds




