Ifremer BATIMENT 221 - Hall caisson

PLANNING PREVISIONNEL (2025)
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01 TERRASSEMENT 2 semaines

02 |DEMOLITION DEPLOMBAGE 10 semaines

Installation base vie

Dépose echelles a crinoline et garde corps autoportant

Protection interieure

Montage echafaudage

Dépose tole intérieure

Dépose casquette

Dépose verre

Adaptation echafaudage suite a dépose

Déplombage

Autres (dépose grilles...)

Dépose protection intérieure

Dépose echafaudage

Nettoyage intérieur

Nettoyage extérieur

Repli base vie

pour info durée location echafaudage 120 jours

03 |CHARPENTE METALLIQUE 5 semaines

Pose chevetre + echelle a crinoline

Application traitement anticorrosion

Pose ossature de rehausse acrotere

Pose ossature complémentaire

Pose renfort par bracons

Autres (chevetre, casquette groupe de clim...)

04.1 |BARDAGE 7 semaines

Pose bardage polycarbonate

Pose bardage lame acier

Autres (Accessoires de finition, tole de fermeture interieures, grille de ventillation...)

_5 semaines

Remplacement descente eau pluviale

Pose relevé étanchéité provisoire

Pose exutoire de fumée

Dépose complexe existant

Pose cosiére + pare vapeur

Pose complexe d'étanchéité

Autres (Accessoires de finition...)

05 |ELECTRICITE 1 semaine

tranche optionnelle (éclairage hall) 3 semaines

RECEPTION DE TRAVAUX




