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I. Prescriptions générales

1.1 Objet du marché

Le présent marché concerne la valorisation, a raison d’une valeur au plus proche des 100% de la quantité des terres
excavées, et/ou Iévacuation en filitre de réemploi des terres stockées au nord de la rue du Sausset, 2 proximité
immédiate du chemin des Saint-Peres.

1.2 Découpage en lots et en tranches

Le marché n’est pas alloti et ne dispose que d’une tranche ferme.

1.3 Interventions concessionnaires

Aucune intervention concessionnaire extérieure n’est prévue dans le cadre du marché.
1.4 Modalités

Il est demandé a Ientreprise une obligation de performances, suivant les criteres minimaux spécifiés ci-apres. Les
prestations prévues au CCTP sont a considérer comme des minima a compléter si nécessaire pour 'obtention des
performances requises.

1.4.1 Variante

Sans objet.
1.4.2 Options
Sans objet.

1.4.3 Schéma d’organisation et de suivi du réemploi et de I’élimination des terres des déchets (SOSRED

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, 'entreprencur

expose et s’engage de maniere détaillée et précise sur :

*  Les chantiers, sites de réemploi ou de valorisation, plateformes (de valorisation), centres de stockage ou
centres de regroupements, unités de recyclages ou ISD vers lesquels seront acheminés les différents déchets
a éliminer,

*  Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

®=  Les moyens de controble, suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Toutes références a une élimination des déchets dans les articles qui suivent relevent du présent article.

1.5 Consistance des travaux

Le marché vise prioritairement le réemploi et valorisation des terres dans un ou plusieurs autres chantiers ou
plateformes que le titulaire aura identifié. L’évacuation en ISD est possible pour les terres pour lesquelles un site

receveur n’aurait pas été identifié.
Les travaux prévus au présent marché comprennent principalement (liste non exhaustive)

* La période de préparation

=  Les installations de chantier

®  Les travaux préparatoires

= La réemploi et valorisation des terres vers une plateforme ou un site que Pentrepreneur se chargera
d’identifier

= [’évacuation des terres en décharge agrée

®  Les travaux de fin de chantier et la remise en état des terrains

1.6 Plan d’assurance qualité

1.6.1 Généralités

Les obligations de 'entrepreneur résultant des différents CCTG sont étendues a 'ensemble des fournitures, des études
et des travaux du présent marché.
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Tous les frais relatifs au controle interne sont inclus au marché.

L’entrepreneur procéde aux interruptions partielles ou totales du chantier pouvant étre nécessaires pour la réalisation
des controles.

1.6.2 Nature du P.A.Q.

Les controles de l'exécution sont gérés dans le cadre d'un plan d'assurance de la qualité de type C qui définit, selon les
procédutes écrites, l'ensemble des dispositions préétablies systématiques que les intervenants mettent en ceuvre et qui

sont destinées a donner confiance dans 'obtention de la qualité requise.
Le P.A.Q. inclut le P.A.Q. propre a ’Entreprise et les P.A.Q. des cotraitants et des sous-traitants éventuels.

1.6.3 Composition du P.A.Q.

Le Plan d’Assurance Qualité est constitué des piéces suivantes :

*  Note d’organisation générale du chantier ;
=" Procédures d’exécution ;
®*  Documents de suivi d’exécution.

Le contenu minimal du PAQ est le suivant :

Situation et consistance des travaux

Le P.A.Q. décrit de maniere rapide le lieu d'exécution, la nature et I'importance des travaux ainsi que les principaux

intervenants : maitre d’Ouvrage, maitre d’(BEuvre, entreprises(s) titulaires(s), fournisseurs et sous-traitants.

Organisation générale, encadrement responsable et affectation des tiches

Le P.A.Q. définit :

= L'organigramme du chantier. Les références et qualités des personnels d'encadrement (travaux de
IEntreptise et travaux sous-traités), l'affectation des tiches, la définition des missions principales et
responsabilités de chaque poste-clé, ainsi que l'effectif prévisionnel ;

= L’organisation générale du chantier.

Choix des matériaux et fournitures

Le P.A.Q. précise les lieux de provenance des constituants.
Maitrise des fournisseurs et sous-traitants
Le P.A.Q. du mandataire doit notamment préciser :

®  Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de controle des fournisseurs et sous-traitants (y compris
rédaction des commandes, controle des biens et services achetés) ;

®  Les modalités de traitement des interfaces (les plus importantes ayant été détectées) entre sous-traitants et
entre mandataire et sous-traitants ;

*  Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en couts d'opération pouvant prendre la forme
d'audits réalisés par le mandataire.

Procédures d’exécution

Nécessaires a l'exécution d'une nature de travaux, ces différentes procédures permettent de couvrir la totalité des
travaux prévus au présent marché, et le maitre d’ceuvre peut faire compléter sur simple demande la liste des procédures
du document d'organisation générale au fur et 2 mesure du chantier. Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jour

ouvré pour viser une procédure.
Ces procédures comportent au minimum les éléments suivants :

=  La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;

= Les documents de référence ;

®  Les moyens matériels et en personnel spécifiques utilisés ;

®  Les choix de l'entreprise en maticre de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine,
marque et modeles exacts lorsqu'il y a lieu) ;

*  Les modes opératoires et instructions pour l'exécution de cette tiche ;
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=  Les points sensibles (PS), les points critiques (PC), les points d'arrét (P.A.) ;
= Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures ;

=  Les modalités du controle interne et du contrdle externe ;

®  Les fiches de réception, suivi, de contréle, de non-conformité.

Organisation des contrdles

Le P.A.Q. doit clairement définir les missions principales des controles interne et externe :
Contréle interne

Le controle interne a la chalne de production, mis en place également chez les fournisseurs et sous-traitants, et dont la

mission essentielle est de s'assuter que les travaux sont exécutés conformément aux regles préétablies.
11 doit en particulier :

=  Taire tous les controles prévus ;

= Garantir la conformité des matériaux ;

= S'assurer que les processus de réalisation des ouvrages sont mis en ceuvre conformément aux procédures et
aux régles de Iart pour obtenir la qualité requise ;

11 s'exerce sous l'autorité du responsable de la chaine de production.
Contréle externe

Le controle externe garantit que les opérations de controle interne sont cotrectement assurées. 1l s'exerce sous 'autorité
d'un responsable indépendant de la chaine de production mandaté par le titulaire du matché et relevant directement
de lui.

11 s’effectue au titre de ce controle les vérifications suivantes, la liste ci-apres n'étant nullement exhaustive :

=  L'organisation du controle interne ;

=  La surveillance du contréle interne ;

=  L'audit du chantier si nécessaire quant a l'assurance de la qualité ;

=  Lamise en place de mesures correctives en cas de divergence de la qualité ;

®  Le suivi de sous-traitants auxquels des controles spécifiques sont confiés ;

*  La validation des spécifications techniques d'achat ;

= La cohérence de la qualité des terres sur site avec le fond de forme du site receveur et les seuils des arrétés
d’exploitation ;

= L'étalonnage et la vérification des matériels d'essais ;

*  Le controle de conformités aux spécifications du produit fini et la rédaction des certificats de conformité ;

®  Le controle de la géométrie, des caractéristiques géotechniques et de la topographie.

L’entrepreneur confie de plus a des organismes indépendants le contrdle externe sur ses produits, matériaux et

prestations.

Les organismes chargés du controle externe par I'entreprise et agréés par le maitre d’ceuvre procédent a des visites et
essais en usine et sur le site, de maniére a vérifier que les regles édictées sont effectivement appliquées, mais ceuvrent

en collaboration avec I'entreprise de manicre a régler les problémes inhérents au type de travaux concernés.

Les résultats des essais de controle relevant des controles interne et externe sont communiqués au maitre d'ceuvre dés

leur établissement.

Tableau récapitulatif des contrdles

Le P.A.Q. comprend un tableau qui clarifie la répartition, au sein du controle intérieur, entre controle externe et interne.

Ce tableau précise, pour chaque opération ou fourniture susceptible de subir un contréle, la nature (visuelle ou basé

sur des mesures et essais) et la fréquence des dits contréles.

Gestion des non conformités et mise en place des actions correctives

Le titulaire ou le mandataire doit détecter et résoudre toutes les non-conformités, y compris celles de ses sous-traitants
ou cotraitants. C'est la prérogative du mandataire d'accepter les solutions qui ne respectent pas les exigences

contractuelles.
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1Is doivent :
= Elaborer et appliquer un systéme de contréle des non-conformités qui consiste 2 ;

- Définir la responsabilité et I'autorité pour le traitement des non-conformités, qui doit impliquer ceux qui
sont responsables des études, de la fabrication, de la construction, de la gestion de la qualité si ces
fonctions sont concernées,

- Déceler et documenter rapidement les non-conformités sauf si elles sont corrigées immédiatement par
des méthodes courantes de construction,

- Identifier les produits non-conformes et les retenir pour évaluation, sauf s'ils n'affectent pas la suite des
opérations,

- Concevoir et mettre au point des solutions acceptées par toutes les parties concernées,

- Mettre en ceuvre la solution acceptée,

- Prévoir de nouveaux controles ou essais en cas de réparation ou remise en conformité,

- Vérifier la mise en ceuvre des solutions acceptées.

- Etablir une procédure par fiches ;

= Conserver la trace écrite de l'identité des produits non-conformes, de la nature et de I'étendue de la non-
conformité, de sa résolution et des controles ou essais apres réparation ou remise en conformité ;
®  Traiter les non conformités.

Une "non-conformité" est par définition la non satisfaction aux exigences spécifiées (qualité requise). Cette non-

conformité est un "défaut" lorsque les exigences de l'utilisation prévue ne sont pas satisfaites (qualité d'usage).
L'instruction d'une non-conformité ne peut conduire qu'a l'une des solutions suivantes :

= Réparation selon les modalités d'une procédure existante ou a créer ;
= Acceptation en l'état (avec application du CCAG) ;
*  Rejet ou démolition et réfection.

Quatre niveaux de non-conformité sont définis :
Niveau 1

Non-conformité mineure traitable immédiatement dans le cadre du procédé utilisé, dans le respect des procédures. Le
traitement de cette non-conformité peut éventuellement ne donner lieu qu'a de simples observations sut la fiche de

controle correspondante.
Niveau 2

Non-conformité traitable avec une procédure de réparation existante. L'identification et le traitement de cette non-
conformité doivent étre documentés, soit sur les documents de suivi s'ils le permettent, soit sur une fiche de non-

conformité ouverte a cet effet. La remise en conformité est réglée a priori localement.
Niveau 3

Non-conformité pour laquelle aucune procédure de préparation n'existe, mais dont le traitement permettra de

reconstituer une qualité équivalente et si possible identique a celle de la conception initiale.

Une fiche de non-conformité est ouverte, la procédure de réparation est établie et soumise a l'acceptation du maitre

d'ceuvre, dans le délai fixé au marché.

Le controle intérieur et, le cas échéant, l'expert de ’Entreprise sont impliqués dans la proposition de réparation et

éventuellement dans le controle de son exécution.
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Niveau 4

Non-conformité mettant en cause le niveau de qualité contractuel, voire son aptitude a satisfaire la qualité d'usage
(défaut).

Une fiche de non-conformité est ouverte dans les délais fixés au marché, et ’'Entreprise adresse ses propositions au
maitre d'ceuvre qui prend sa décision.

La fiche de non-conformité doit comporter :

®*  Le nom de l'initiateur de la fiche et la date d'émission ;

=  Les noms des destinataires ;

= Les caractéristiques et l'origine de la non-conformité ;

= La solution préconisée par 'Entreprise pour la remise en conformité et les actions correctives qu'elle
envisage de prendre pour éviter le retour de nouvelles non conformités de méme nature ;

= I'avis du maitre d'ceuvre ;

= Les résultats de la remise en conformité ;

®  Les différents visas de 'Entrepreneur et du maitre d'ceuvre.

Documents de suivi

Pour chaque procédure :

*  Les matériaux livrés devront faire I'objet d'une fiche de réception ;
=  Lamise en ceuvre devra faite l'objet d'une fiche de suivi ;

* Le controle interne devra faire I'objet d'une fiche de controle ;

= Le controle externe devra faire l'objet d'une fiche de contrdle ;

=  En cas de non-conformité une fiche devra étre établie.

Le maitre d'ceuvre peut exiger la création de fiches complémentaires a celles proposées par I’entreprise dans les

procédures.

Modalités d'évaluation

L’Entreprise précise les modalités d'évaluation.
Cette évaluation se concrétise sous forme de rapports périodiques, élaborés a partir d'outils de suivi tels que :

* Le planning de remise des P.A.Q ;

®  Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes prévisionnelles ;
= L'application et la justification du plan de contrdle ;

= Les récapitulatifs et 'analyse des essais réalisés ;

®  Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement ;

*  Un archivage des documents de suivi.

1.6.4 Phases d’établissement du P.A.Q.

Les documents constituant le P.A.Q. sont établis en plusieurs phases définies ci-aprés :
A Ia remise de Poffre du marché

L’Entrepreneur fournit a la remise de son offre, un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q.)
comprenant la partie organisation générale et les principales procédures d’exécution et de suivi. La qualité de ce

document est un critére de jugement des offres.
Avant la signature du marché
Mise au point du cadre du PAQ, par accord entre Pentrepreneur et le maitre d’ceuvre

Pendant Ia période de préparation des travaux

Mise au point du document d’organisation générale.
Etablissement par 'entrepreneur :

®*  Deensemble des procédures d’exécution ;
= Del’ensemble des documents de suivi d’exécution.
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Pendant Pexécution des travaux

Renseignement par Pentreprise des documents de suivi tenus a la disposition du Maitre d’ceuvre.

A Pachévement des travaux

Regroupement et remise au Maitre d’Buvre de I'ensemble des documents du PAQ et des documents de suivi
d’exécution.

1.6.5 Non-respect du PAQ

Le titulaire du marché est responsable des produits qu'il fabrique et met en ceuvre. 1l doit, en conséquence, respecter

le PAQ qu'il propose et qui est visé par le Maitre d'ceuvre aprés mise au point.
L'ensemble des dispositions de cet article est applicable pour tous les éventuels cotraitants et sous-traitants.

Faute pour le titulaire/mandataire du marché de se conformer aux dispositions qu'il a prévues dans son PAQ, le Maitre
d'ceuvre peut, sans mise en demeure, effectuer les controles aux frais du titulaire.

1.6.6 Réalisation des essais
Tous les essais sont réalisés conformément aux normes homologuées ou expérimentées.
En outre, les controles et essais font I'objet de proces-verbaux indiquant au minimum :

= L'élément contrdlé ou essayé ;

= Lesplans;

®  Les spécifications ou procédures applicables ;

= La date de contrdle ou d'essai ;

®  L’identification du contréleur, opérateur ou enregistreur ;

*  Le type d'observation effectué ;

= Les résultats ;

= L'acceptabilité et les actions entreprises dans le cas de défectuosité.

Le titulaire du marché est tenu de recourir 4 un laboratoire qui lui permettra d'effectuer les essais prévus dans la cadre

de son P.A.Q.

Tous les essais et controles décrits dans le présent CCTP sont, sauf mention contraire, a la charge de 'Entreprenecur

et donc réputés implicitement inclus dans son offre.
1.6.7 Points d’arrét

Le point d’arrét est un point de 'exécution pour lequel un accord formel du maitre d’ceuvre est nécessaire a la poursuite

de P’exécution.
La liste des points d’arrét associés a leur durée de validation est la suivante :

= Visa des plans d’exécution dont la réalisation est a la charge de ’Entrepreneur : 10 jours ;

= Agrément des fournitures dont la liste est transmise a I’Entrepreneur au démarrage de la période de
préparation de chantier : 10 jours ;

®  Acceptation de la couche de forme et de sa portance avant réalisation de la couche de fondation : 5 jours ;

= Controle de compactage des matériaux bitumineux avant réalisation de la couche de roulement : 5 jours ;

=  Validation des DAP et des BSTV/BSD avant évacuation

1.7 Prescriptions relatives au développement durable

1.7.1 . Responsabilité sociale de Grand Paris Aménagement

Le directeur général de Grand Paris Aménagement a engagé I’établissement dans une politique « Qualité —
Environnement », aujourd’hui certifiée ISO 9001/14001 intégrée et EMAS (Eco Management and Audit Scheme).
Cette politique place I’établissement dans une démarche de responsabilité sociétale, étendant le champ d’application
de la norme environnementale aux enjeux sociaux et économiques du fonctionnement de 'entreprise et de ses activités.
Grand Paris Aménagement se donne ainsi les moyens de prendre en charge ses responsabilités sociétales de facon
globale.
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Confirmant son expérience de développeur urbain durable, économe et responsable, Grand Paris Aménagement se
fixe les objectifs suivants :

- Satisfaire les parties prenantes dans les projets,

- Répondre aux obligations réglementaires,

- Développer des valeurs extra-financieres,

- Avoir une vision 2 moyen et long termes,

- Créer des opportunités de rupture de stratégie et d’innovation.

Cela suppose que ses prestataires travaillent également a satisfaire ces engagements, et respectent le cadre des
dispositions prévues a cet effet, dans le cadre du présent marché.

1.7.2 Généralités

Les obligations de I'entrepreneur résultant des prescriptions concernant le développement durable sont étendues a

l'ensemble des fournitures et des travaux du présent marché.

L’entreprencur devra se conformer aux prescriptions du réglement de chantier a faibles nuisances, constitutif des pieces

du présent marché de travaux.
Tous les frais relatifs au respect de ces prescriptions sont inclus dans les prix unitaires et forfaitaires du marché.

1.7.3 Nature des Prescriptions et suivi

Ces prescriptions portent sur les éléments suivants :

=  Les installations de chantier ;

® L’organisation des travaux vis-a-vis des usagers et 'information ;
= Les circulations de chantier ;

=  Le suivi du chantier ;

= La sécurité ;

= Les clauses d’insertion sociales.

1.7.3.a Contenu des Prescriptions et application

L’entreprise désignera, dans son offre, un responsable « environnement » pour la durée du chantier, celui sera
responsable de la fourniture des documents ci-aprés, et sera Iinterlocuteur privilégié en cas d’inobservation des

prescriptions définies.
Installations de chantier
Les installations de chantier et les zones de stockage seront proposées dans le PIC.

Elles devront occasionner le moins d’impact possible par rapport aux riverains et usagers proches. Il en sera de méme

pour les zones de stockage des matériaux. Le PIC comportera un plan des circulations pour les accés au chantier.

Les installations et zones de stockage devront étre cloturées et entretenues régulierement (fauchage, ramassage, etc.),

Une note accompagnant le PIC devra préciser les fréquences de ces entretiens.

Organisation des travaux vis-a-vis des usagers et information

L’entreprise fournira dans le cadre de ses prestations, chaque début de mois le planning prévisionnel de ses travaux
pour le mois a venir accompagné des plans de circulation de ses camions sur les voiries d’accés au chantier, aussi bien

en entrée qu’en sortie, ainsi que ses horaires prévisionnels en cas d’horaires particuliers.
L’entreprise veillera a respecter les obligations relatives au bruit vis-a-vis des riverains

Ce document sera fourni a la collectivité apres validation du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’(Euvre pour information

des riverains
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Circulations de chantier

L’entreprise devra mettre en place des installations de lavage pour tous les engins et camions sortant du chantier avant
d’emprunter les voies publiques. Le cas échéant, a défaut de pouvoir installer un banc de lavage, 'entrepreneur sera

tenu de compenser cette absence par un entretien régulier et suffisant des voiries empruntées.
L’entreprise veillera au respect du bachage de ses camions.

Les voiries publiques aux abords du chantier seront nettoyées régulierement et si besoin particulier, ceci sans que le

Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage n’aient a le demander.
Suivi du chantier
L’entreprise fournira chaque mois les documents suivants :

Un suivi des mouvements de terres avec les quantités de terrassements effectuées durant le mois écoulé et depuis le
démarrage des travaux.

Un bilan des consommations enregistrées sur le chantier (eau potable, électricité, carburants, etc.)
Le bilan des déchets de chantier évacués

L’ensemble des fiches de provenance de ses fournitures accompagnées de leurs certifications, un accent particulier

étant a mettre sur 'emploi de matériaux « verts ».

Sécurité

L’entreprise veillera a renforcer les clotures de chantier sur ses installations et lieux de stockage.
Elle mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour respecter son PPSPS.

Clauses d’insertion sociale

L’entreprise établira un suivi mensuel de la clause d'insertion sociale prévue a son marché.

1.7.3.b Non-respect des prescriptions

Le titulaire du marché est responsable du respect des prescriptions développement durable.

En cas de non-respect des prescriptions les pénalités prévues au CCAG ainsi que dans le reglement de chantiers a

faibles nuisances s’appliqueront en particulier pour :

* Lanon remise des documents a fournir (PIC, plan de circulation, planning, bilans, etc.) ;
*  Le non-respect de I'entretien des installations et les nettoyages de voitie ;
* Le non-respect de la clause d’insertion sociale.

1.8 Prescriptions relatives au suivi des déchets

Dans le cadre de son marché, le titulaire devra :
Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique d’économie circulaire
Assurer la tragabilité des déchets conformément au code de I'environnement

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard de leur importance, elles sont
ci-aprés précisées :

1.8.1 Schéma d’Organisation et de Gestion de ’Evacuation des Déchets (SOGED) — Dispositions spécifiques

Dans ce document qui sera soumis au visa du Maitre d’(Euvre pendant la période de préparation, ’Entrepreneur expose

de maniere détaillée et précise :

les chantiers et sites de réemploi et valorisation, plateformes de valorisation, les centres de stockage et ISD vers lesquels

seront acheminés les différents déchets a évacuer
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents déchets issus des travaux

les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux
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Toute référence a une évacuation de déchets dans les articles qui suivent reléve du présent article.

1.8.2 Tti des déchets

Afin d’¢éviter tout mélange des terres présentant de fortes anomalies en métaux, voire amiantées, avec les terres de
meilleure qualité propres a étre valorisées sans condition spécifique, le titulaire veillera a mettre en ceuvre un process
de séparation, ou d’isolement desdites terres sur site avant évacuation, et a la mise en ceuvre d’une signalisation
adéquate.

1.8.3 Gestion des déchets générés par le chantier

Conformément a la réglementation et au souhait du Maitre d’Ouvrage, les déchets de chantier devront étre valorisés
au maximum par un tri des matériaux, et par une gestion de ces déchets dans le respect du Plan interdépartemental de
gestion des déchets du Batiment et des Travaux Publics.

L'Entrepreneur intégrera donc dans le mémoire technique a remettre dans le cadre de la présente consultation un
SOGED prévisionnel présentant notamment :

* les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en faciliter
ainsi le réemploi ;

* le réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, ...) ;
¢ le tri des déchets a la source ;

* la tragabilité de I'ensemble des déchets (amiante, béton, ...) inertes ou non inertes en respect des dispositions décrites
ci-apres ;

* le mode de transport et le lieu d’évacuation ;

* les modes de suivi et de controle mis en place.

L'Entrepreneur soutiendra également les objectifs du plan de gestion des déchets en privilégiant dans ces choix de
filieres, les unités de traitement et les filicres présentes sur le territoire du département a chaque fois que cela sera
possible. En effet, les plans départementaux de gestion des déchets ont pour objectif :

* la prévention et la réduction des déchets a la source ;
* le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;
* la valorisation des déchets par réemploi, recyclage matiere, valorisation organique et énergétique ;

* l'information du public.

L’Entreprencur est tenu d’évacuer en filieres agréées 'ensemble des matériaux.

1.8.4 Tri et évacuation des matériels et matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer du site 'ensemble des matériaux issus des travaux dont il a la charge.

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux feront I'objet d'un tri 2 la soutce puis d'un envoi

dans les filieres de déchets adaptées dans un souci de valorisation optimale de l'ensemble des déchets.

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets
d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des déchets resteront a la charge et
sous l'entiere responsabilité de I’Entreprise.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de s’écouler devront
impérativement étre stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’étre altérés

par le produit stocké et seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.
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1.8.5 Transport des déchets

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des déchets),
est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces documents devront étre
correctement renseignés avant utilisation et signature du Maitre d’Ouvrage.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées apres double ensachage, douchage et étiquetage. Ils seront

stockés dans un local couvert fermant a clé et signalisé en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a la fin des travaux de désamiantage,

en quel cas des pénalités seront appliquées.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au
négoce et au courtage des déchets. L’Entreprencur en controle toutes les étapes : mise a disposition des bennes,
enlevement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance téputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du décret n°60-794 du 22 juin
1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) et les amendements subséquents apportés a ses Annexes A et B.

1.8.6 Traitement des déchets

L’Entrepreneur conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées destinatrices. Les frais
de traitement et de valorisation des matériaux sont a la charge de ’Entrepreneur, ainsi que les analyses préalables

d’acceptation éventuelles.

11 est rappelé les interdictions suivantes :

¢ briler les déchets a I’air libre ;

* abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement ;
* mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

¢ laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet effet.

1.8.7 Limiter la production de déchets

Dans une logique d’économie circulaire, le titulaite devra rechercher a réemployer ou valoriser les tetres / déchets

végétaux / autres déchets plutdt qu’a les éliminer.

Pour les terres excavées: une valorisation hors site sera recherchée pour les terres en respectant les guides
méthodologiques de valorisation hors site des terres excavées, publiés par le BRGM, 'INERIS et le Ministere de
I’Ecologie en avril 2020. La valorisation devra passer par la plateforme TERASS qui met en relation des détenteurs de

terres excavées avec des utilisateurs et permet d’assurer la tragabilité via des bordereaux de suivi des terres valorisables

(BSTV).
1.8.8 Assurer la tracabilité des déchets en phase chantier

Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent étre évacués hors site, dans le

mémoire technique, I'entreprise devra indiquer :
L’estimation de la quantité de terres / déchets a évacuer ;
Les sites de valorisation, filieres de valorisation ou d’élimination ;

La procédure a respecter : Le maitre d’ouvrage validera le site ou la filiere d’élimination ou de valorisation proposées
par Pentreprise au maitre d’ceuvre, aprés vérification par le maitre d’ceuvre que :

La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site des terres excavées publiés par
le BRGM, 'INERIS et le Ministere de ’Ecologie

Les filiéres d’élimination proposées sont autorisées a accepter les terres et bétons/matériaux, déchets a éliminer au
regard de leur arrété préfectoral d’exploitation
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Le transporteur est agréé pour le transport des déchets

La validation du maitte douvrage doit intervenit AVANT éliminaton et/ou valotisaton des
terres/bétons/matériaux/déchets

GPA donne une délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents préalables a I’élimination des déchets
(FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de tragabilité des déchets de type BL, BSD et BSTV. Elle ne donne
pas de délégation de signature a 'entreprise. Un délai de signature de ces documents par entreprise pour le maitre

d’ceuvre devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée ;

GPA ne donne pas de délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents les documents de tragabilité des
déchets de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de délégation de signature a I'entreprise. Un délai de signature de
ces documents par Pentreprise pour le maitre d’ceuvre devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou de
valorisation envisagée ;

Dans le cas d’une valorisation hors site, I'entreprise devra suivre la production des terres, compléter les bordereaux de
suivi de terres valorisables (BSTV) issus de la plateforme TERRASS et les transmettre pour vérification a la maitrise
d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’assurera que les BSTV produits ont bien été complétés, que les terres a valoriser sont
conformes avec les criteres de valorisation fixés dans le guide de valorisation hors site des terres excavées, que le site
d’accueil des terres valorisées et les usages du site d’accueil permettent 'acceptation des terres a valoriser dans le respect

des préconisations du Guide de valorisation hors site des terres excavée.

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront étre transmis a Grand Paris
Aménagement sous un délai de 7 jours suivant le départ des déchets dangereux et déchets amiantés du site, et sous un
délai de 1 mois pour tous les autres déchets, matériaux, matériels, terres et sédiments. Les justificatifs attendus par

Grand Paris Aménagement sont :

Les bordereaux de dépots pour tous les déchets autres que les terres valorisées et déchets dangereux ou déchets

amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les déchets végétaux, bétons concassés, ...
Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;

Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les déchets dangereux et déchets
amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également étre réalisés en remplacement des bordereaux de dépots

pour les déchets non dangereux.

L’entreprise précisera dans son offre :
Une estimation de la quantité totale de déchets ;

Les modalités de gestion et d'enlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de

travaux, 4 savoir :
L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de

jardinage ;

Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par
leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

Une estimation des couts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets.

Durant 'exécution des travaux, pour assurer la tragabilité des déchets, conformément au code de I'environnement,

Pentreprise devra :

Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets
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Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides de valorisation hors site des
terres excavées

Vérifier que les filicres de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations proposées sont autorisées a
accepter les terres, matériaux et déchets a éliminer au regard de leur arrété préfectoral d’exploitation,

Saisir le tableau de suivi des déchets GPA quel qu’en soit la nature.

Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le maitre d’ceuvre en passant par la

plateforme TERRASS du BRGM.
Pour les autres déchets :

Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou Fiche d’identification préalable
de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable de Déchets (DAP) et la transmettre au maitre d’ceuvre pour
vérification.

Veiller a obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au maitre d’ceuvre

Réaliser la pré-saisie sur la plateforme Trackdéchets en tant que détenteur des déchets, des Bordereaux de suivi des
déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) ou des bordereaux de suivi des déchets
amiantés (BSDA), et informer par mail le maitre d’ceuvre avec mise en copie de Grand Paris Aménagement, maitre
d’ouvrage et producteur des déchets, que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement complétés et préts pour signature
de GPA. Pour rappel, le maitre d’ceuvre et I'entreprise ont linterdiction formelle de signer ce document au nom de
GPA, GPA restant producteur des déchets et signataire des documents de tragabilité.

S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées dans les BSD, BSDD ou
BSDA et aux montants facturés par les installations de destination. Le maitre d’ceuvre ne validera la facture

correspondante que si tous les justificatifs sont joints.
1.8.9 Outil SI Déchets
GPA entend mettre en place un outil SI unique, transverse, de tracabilité des flux “déchets” sur 'ensemble de ses
Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se veut :
Simple et intuitif;
Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et MOA ;

Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement automatiquement des

données saisies)
Automatisé pour I’édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de leurs statuts
Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un systeme de droit et de validations permettra de cadrer les actions de chacun au sein du processus. I’ensemble des
acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets sera sollicité permettant ainsi de garantir la qualité de I'information
de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier T'outil SI et de lutiliser dés lors que ce dernier sera mis a
disposition des projets sans qu’aucune demande de rémunération complémentaire ne puisse étre réclamée. Le
processus et les actions du titulaire restent inchanggées.

1.9 Prescriptions techniques générales — Documents techniques de base applicables

L’ensemble des travaux s’exécute conformément a tous les décrets, arrétés, reglements et normes en vigueur a la date
du marché. L’exécution des travaux, les matériaux employés pour les travaux et ceux entrant dans les produits

manufacturés mis en ceuvre doivent satisfaire aux caractéristiques spécifiées.

Les matériaux et éléments pour lesquels il a été créé une marque de qualité dans le cadre d’un organisme professionnel

sont utilisés en priorité absolue.
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Tous les ouvrages sont en particulier conformes aux prescriptions des services publics chargés de la gestion ultérieure
des ouvrages et de leurs propriétaires.

Cet inventaire n'est pas testrictif. Pour I'ensemble des textes cités ci-dessous ou non, il sera toujours fait application de
la derniére parution avec mises a jour, additifs, correctifs, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des candidatures.

En cas de superposition, le protocole le plus contraignant sera conservé comme document de référence. En cas de

révision de la réglementation, seuls les extraits en vigueur au moment de la signature du marché feront foi.

Avant la remise de l'offre, et concernant les ouvrages faisant I'objet du présent matrché, les entreprises se reporteront

a toutes les normes et a tous les décrets ou protocoles parus ou a paraitre (dans la mesure ou ces derniers sont connus).

En aucun cas elles ne pourront se soustraire aux obligations incluses dans ces protocoles, l'offre de prix de chaque

société sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

La signature des piéces du marché implique de la part de l'entrepreneur sa parfaite connaissance de ces

documents ainsi que de ceux du dossier de consultation et leur acceptation sans réserve.

Liste non exhaustive :

Textes réglementaires applicables

Code de 'Utrbanisme,

Plan local d’urbanisme (P.L..U.) de la commune,

Arrétés municipaux,

Arrétés ministériels des 22/10/1963 et 24/11/1967 et aux instructions interministérielles 68-103 du
30/10/1968 relatifs aux installations de chantier,

Loi sur 'eau du 3 janvier 1992 (loi n° 92-3),

Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations (Circulaire ministérielle
n° INT 77.284 du 22 Juin 1977),

Cahier des clauses techniques particulicres applicables aux travaux de génie civil pour la réalisation des réseaux
de FRANCE TELECOM édité par la Direction Générale des Télécommunications,

Prescriptions émanant du centre de distribution EDF dont dépend le lieu d'exécution des travaux,

Spécifications ATG B 527.0 et B 500.3 concernant les dispositions auxquelles doivent répondre les matériels
en polyéthylene destinés a la construction des installations de gaz situées en aval de l'organe de coupute générale,

Arrété du 21 décembre 1996 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de

travail.
Prescriptions techniques pour I’établissement des réseaux de distribution d'eau potable établies par les services
de distribution.

Documents techniques unifiés

DTU n° 20.1 : Ouvrages de magonnerie de petits éléments,

DTU n° 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques,

DTU n°60.2 : Canalisations EP, EU et eaux vannes en fonte,

D.T.U. 60.1. Plombetie-sanitaite pout batiment a usage d'habitation : 321 d'octobre 1959, 883 de juillet/aott
1969, 1420 de janvier/févtier 1977, 1619 de décembre 1979, 1643 d'avril 1980 (1) et 1734 de novembre 1981.

DTU 60.11: Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales.

DTU 60.31: Eau froide avec pression NF P 41 211 ;

Normes

Normes européennes et normes francaises en vigueur, dont les prescriptions sont compatibles avec les DTU
cités ci-dessus, en particulier :

NF A 35 : Armatures des bétons,

NF C 15.100 : Installations électriques Basse Tension

NF C 68.171 : Conduits pour la protection des canalisations électriques enterrées et leurs accessoires de
raccordement,

NF EN 124 : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules,

NF EN 50086 : Systemes de conduits pour installations électriques,

NF P 18 : Bétons et granulats pour bétons,

NF P 25.362 : Portes et portails automatiques et semi-automatiques,

NF P 98 : Chaussées et routes (bordures, caniveaux, tampons, grilles),

NF T 54 : Canalisations en PVC.
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Norme T54-063 (07/1989) : Plastiques - Tubes en polyéthylene pour réseaux de distribution d'eau potable -
Spécifications et méthodes d'essais.

Norme expérimentale T54-071 (11/1991) : Plastiques - Tubes en polyéthyléne basse densité désignés PE 32
pour réseaux de disttibution d'eau potable - Spécifications et méthodes d'essais.

Aux régles et recommandations interprofessionnelles pour couverture des garanties biennale et décennale par
les compagnies d’assurances ; avis techniques et accords de la Commission Technique de 1'Assurance pour les travaux
ou procédés non traditionnels notamment.

Ces textes sont appliqués a la fourniture du matériel et a sa mise en ceuvre, compte tenu des répercussions
au niveau de l'exploitation et au caractere réputé complet des installations.

1l sera apporté un soin particulier aux domaines suivants :

Code du travail ;

Nuisances (bruits, pollutions, etc.) ;

Réglements sanitaires ;

Sécurité des équipements ;

Travaux d'électricité, et plus particulierement les normes et recommandations éditées par I'Union Technique
de I'électricité (U.T.E) ; la N.F.C. 15 - 100 et les additifs relatifs aux installations électriques B.T. et au degré de
protection ;

Norme N.F.C. 13100 ; la norme N.F.C. 13-200.

Norme NFC 17.100 et 17 102 : Protection contte la foudre,

Norme NFC 15.105 et 15 106 : Section des conducteuts,

Norme NFC 14.100 : Branchement de 1ére catégorie,

Norme C 63 410 : Ensembles préfabriqués basse tension,

Norme C 68 101 : Pose des canalisations

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites NV-65-67 (révisées 7074-75) et
annexes ;

Regles Techniques de Conception, de Calcul et d'Exécution des ouvrages édités par le C.S.T.B. ;

Pour les ouvrages métalliques :

C.C.T.G. : Fascicule 56. Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion : Numéro spécial 86-6 bis
du B.OM.ELAT.T.

D.T.U. 40.44. En acier inoxydable : 2470 de février 1991.

Galvanisation : selon la norme NF EN ISO 14713 (juillet 1999). Selon la norme NF EN ISO 1461, I’épaisseur
minimale est de 400 g/m?2. Elle poutra étre plus importante en fonction de la nature de la piéce a protéget.

Du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de
I’Etat et aux fascicules qui le complétent (ensemble des fascicules en vigueur) dont notamment les fascicules suivants :

Fascicule n® 02 : Terrassements Généraux,

Fascicule n° 03 : Fourniture de liants hydrauliques,

Fascicule n° 04 : Fourniture d’acier et autres métaux - Armatures pour béton armé,

Fascicule n° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a entretien des chaussées,

Fascicule n° 24 : Fabrication de liants hydrocarbonés employés a la construction a l'entretien des chaussées

Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussée,

Fascicule n°26 : Exécutions des Enduits Supetficiels d’Usure,

Fascicule n® 27 : Fabrication et mise en ceuvtre des enrobés,

Fascicule n® 28 : Exécution de chaussées en béton de ciment,

Fascicule n° 29 : Travaux, construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dalles en
béton ou en roche naturelle,

Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en pietre naturelle ou en béton et dispositifs de tetenue en béton,

Fascicule n® 32 : Construction de trottoits,

Fascicule n° 35 : Travaux d'espaces vetts, d'aires de spotts et de loisits,

Fascicule n° 36 : Réseau d'éclairage public,

Fascicule n°56 : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion,

Fascicule n® 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers,

Fascicule n° 64 : Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil,

Fascicule 65 A : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

Fascicule 65 B : Exécution des ouvrages en béton de faible importance

Fascicule n°70 : Ouvrages d’assainissement,

Fascicule n® 71 : Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements,

Fascicule n°73 : Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage.

Des Guides du SETRA et LCPC et notamment du :
Guide Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme (GTR 92)

532_DCE37_E04.1_A_CCTP Page 17 sur 32



 d Z sl Cahier des Clauses Techniques Particulieres ; :
N Séqgic a crandparis

dZménagement

Guide Technique de Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques
Guide Technique de Remblayage des Tranchées
Des Guides et Reéglements spécifiques liés au Maitre d’Ouvrage ou aux gestionnaires des ouvrages

Divers

Guide pour la conception des structutes des voities des zones d'habitation en région Ile de France édité par
la Direction Régionale de I’Equjpement,

Panneaux de signalisation des routes et autoroutes - fascicule n® 1017 de la direction des journaux officiels.

Guide pratique de coordination pour la construction des réseaux.

1.10 Travaux préalables et controles

1.10.1 Plans d’exécution

Au préalable, tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis a validation par les soins de l'entrepreneur
au maitre d'ceuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et

documents qui ont été examinés et approuvés par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de controle.

L’Entreprencur établit et soumet pour visa, au moins 3 semaines avant le démarrage des travaux, a 'approbation du
Maitre d’ceuvre et/ou du bureau de contrdle, toutes les études, notes de calculs nécessaires a la bonne marche des

travaux. A cet effet, il remettra au maitre d’ceuvre, deux exemplaires papiers des documents.
Les plans d’exécution sont établis par moyens informatiques avec des fichiers compatibles avec AUTOCAD.

En cas de contradiction ou d'erreurs relevées sur les plans du présent marché, l'entrepreneur en réfere immédiatement
au maitre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage en lui signalant, les erreurs, omissions ou insuffisances de précisions qui
auraient pu se produire. Il provoque tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux,

non conforme aux regles de l'art et aux prescriptions légales.

Toutes modifications éventuellement prescrites pat le maitre d’ceuvre ne diminuent en rien la responsabilité de

Pentrepreneur si celui-ci n’a pas présenté, en temps voulu, des objections écrites et motivées.

L’entrepreneur est tenu de modifier tant que de besoin ses plans et documents d’exécution suite aux demandes du

maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

=  Plan de signalisation de chantier et de déviation ;

= Plan des installations de chantier ;

*  Plan des circulations des engins

= Plans d’exécution des terrassements et mouvements de tertes ;
= Liste des sites ou plateformes de réemploi et de valorisation

= DAP

= BSTV/BSD

*  Notices techniques des matériels

1.11 Contraintes particulicres

1.11.1 Etat des lieux

1.11.1.a Nature des terrains rencontrés

L’Entrepreneur est téputé avoir pris connaissance des lieux, s'étre rendu compte de leur situation exacte, de la nature
et de l'importance des travaux 2 réaliser, ainsi que de toutes difficultés ou sujétions résultant de leur exécution (dont

notamment la nature du sous-sol, les conditions d'accessibilité au terrain, etc....).

En plus d'une parfaite connaissance du terrain réservé au projet, 'Entrepreneur doit se soucier des propriétés voisines,
privées ou publiques, et ne leur causer aucun préjudice qu'il ne puisse dédommager. Les frais de remise en état font

partie intégrante du montant des prestations et ce sans plus-value.

1.11.1.b Nature des sols

Documents de référence
Etude de sol 2008/5499/Patis — Rapport d’étude géotechnique de 2009.
Rapport GTR G5 Technosol — TEA230245 - 2023

Le Maitre d’ouvrage a mandaté une société géotechnique pour réaliser une reconnaissance de sols de la ZAC Aérolians.
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Si nécessaire I’Entrepreneur réalise a ces frais, les études géotechniques pour les traitements de sols en place et la
réutilisation des matériaux du site en remblaiement des tranchées. Aucune réclamation liée a des aléas géotechniques
n’est admise.

1.11.2 Voisinage du chantier

Avant tout commencement de travaux, des constats préalables sont obligatoirement dressés aux frais et en présence

de Entrepreneur pour tout l'environnement susceptible d'étre intéressé par le déroulement du chantier.

Les frais résultants des dispositions suivantes sont a la charge de I’Entreprise et implicitement inclus dans son prix.
1.11.2.a Domaine public

Un constat d’huissier s’effectue en présence d'un représentant du service concerné.
1.11.2.b Concessionnaires

Pour ce qui se rapporte aux ouvrages divers rencontrés sur les tracés, dans la zone d'influence des travaux, des visites

contradictoires sont effectuées en présence d'un représentant des setvices concessionnaires intéressés.

1.11.3 Démarches aupres des administrations

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur doit prendre tous les contacts nécessaires et indispensables avec
les administrations, les services publics (circulation, autorisations, modalités d'exécution, etc.) pour mener a bien le
chantier et éviter tous les problemes administratifs. Les travaux doivent étre exécutés en conformité avec les reglements

particuliers fournis par chaque organisme.

Quand il travaille a proximité d'ouvrages privés ou publics ou quand il doit se raccorder aux dits ouvrages,
IEntrepreneur est tenu d'obtenir aupres des concessionnaires ou propriétaires, toute autorisation nécessaire et doit se

conformer aux directives qui lui sont données a ce sujet et ce sans plus-value.

De méme, ’Entrepreneur fait son affaire de 'obtention des arrétés de circulation. Il devra notamment produire

I'ensemble des plans et documents demandés par ’'administration pour 'obtention des arrétés.

1.11.4 Travaux concomitants

L'attention de "Entrepreneur est attitée sur le fait que d'autres travaux peuvent étre menés en concomitance avec ceux
du présent marché. Pour cela Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité pour I'éventuel géne occasionnée
et la gestion des interfaces que cela nécessite.

1l peut s’agir notamment (liste non limitative) :

®=  Des interventions des archéologues ;

*  Desinterventions des concessionnaires et des exploitants des réseaux ;

=  Les opérations topographiques et piquetages nécessaires aux travaux d'étude et de construction de
I'aménagement du projet ;

®  Les travaux de controle et essais effectués par un contréle externe ;

= Les travaux de la Société du Grand Paris ;

= Les travaux du vallon du Sausset ;

®  utilisation des voies de circulation par d'autres entreprises de travaux publics ou par des preneurs de lot.

Ces interventions peuvent pour tout ou partie avoir lieu en méme temps que les travaux du présent marché.
L’Entrepreneur tient compte dans son prix de ces éventuelles interfaces et des contraintes qu’elles peuvent engendrer
sur son chantier. Aucune réclamation n’est admise a ce sujet.

L’Entreprise établit et transmet, avant le début de ses travaux, sa méthodologie envisagée pour I’articulation entre le

chantier et les autres usagers du site.

1.11.5 Protection des réseaux divers

L'attention de I'Entrepreneut est appelée sur le fait que des réseaux divers longent ou traversent la zone des travaux.
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'emplacement de ces réseaux tant en plan qu’en altimétrie a partir

des plans d'exécution ou de plans fournis par les concessionnaires eux-mémes.
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A ce titre, I'Entrepreneur soumet a tout concessionnaite, 15 jours au moins avant tout démarrage de travaux une
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dont une copie est transmise au Maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le repérage et la protection des réseaux
concessionnaires.

N° DT : 2024120500259D9F. Le tableau récapitulatif des DT est fourni en annexe au marché.

1.11.6 Périmeétre d’intervention

11 est a noter que les diagnostics amiantes n’ont révélés aucune présence d’amiante sur le périmétre d’intervention du
titulaire.

Les zones identifiées comme polluées a 'amiante, ou non diagnostiquées, sont exclues de la zone d’intervention du

titulaire et seront claitement délimitées et balisées par le MOA avant le démarrage du chantier.
1.12 Vie du chantier

1.12.1 Responsabilité de 'Entrepreneur

I’Entrepreneur est tenu responsable pénalement et financierement de :

*  Tous les accidents survenant sur le chantier et notamment de ceux qui seraient dus a un défaut d'observation
des prescriptions du présent CCTP ou des normes en vigueur.

=  Tous les accidents causés aux autres usagers de la voie publique due a un défaut de signalisation, de
protection ou d'un mauvais état de la route.

= De tous les dégits causés par l'exécution des travaux susceptibles d'étre provoqués aux propriétés privées
ou publiques et aux ouvrages existants (dégradations des revétements routiers et du mobilier urbain, rupture
de canalisations soutetraines, etc.)

En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de ’Entreprise, la répartition en incombe a ’Entreprenecur
responsable et peut étre soit effectuée par ses soins sous le controle des services intéressés, soit effectuée par ses

derniers aux frais de ’Entrepreneur suivant les tarifs en vigueur.

1.12.2 Référence a la coordination de I'hygiéne et de la sécurité

Coordination sécurité et de protection de la santé
Loin® 93-1418  du 31 Décembre 1993

Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994
Décret n° 95-543 du 04 Mai 1995

1.12.2.a Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
En application de la loi du 31 Décembre 1993 et du décret du 26 Décembre 1994, il est établi un P.G.C.S.P.S.

Le P.G.CS.P.S. fait donc partie des picces du marché et constitue une piéce contractuelle. Il est annexé au présent
CCTP (annexe 3).

Le P.G.CS.P.S. ne modifie en rien la nature et I’étendue des responsabilités incombant aux Entrepreneurs en
application des dispositions du Code du Travail autre que les articles L 235-1 et L. 235-8.

1.12.2.b Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Conformément a Particle L. 235-7 de la loi du 31 Décembre 1993, toutes les Entreprises appelées a travailler sur le
présent chantier de construction doivent avant toute intervention effectuer une visite sur le site avec le coordonnateur
sécurité puis établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

1.12.3 Protection du chantier

1.12.3.a Protection de 'environnement

L’Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour la préservation de 'environnement.

En préalable des travaux et suite a une visite sur le site d’implantation du projet, une notice des précautions a prendre

est élaborée par 'Entreprise. Celle-ci précise en particulier :

® Le stationnement des véhicules de chantier a distance des réseaux de collecte des eaux pluviales,
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= Les moyens de protection contre I'entrainement des fines (fossés temporaires de collecte),

= Un rappel des précautions a prendre en ce qui concerne le stockage et la manipulation des produits
nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers (huile, hydrocarbures...),

= Les personnes responsables et celles a prévenir en cas d’incidents.

= Les caux de ruissellement sur la zone de chantier sont collectées grice a des réseaux provisoires de ceinture
de fossés pour éviter entrainement des fines et dirigées ensuite vers les bassins. Par ailleurs, le fond de
forme des chaussées en cours de terrassement collecte également une grande partie des eaux de
ruissellement.

= ]I convient aussi de limiter I’émission de poussieres lors du terrassement par humidification du sol par
exemple ou par tout autre moyen adapté. Les entreprises veillent également a nettoyer régulicrement la
chaussée.

1.12.3.b Protection des plates-formes

Dans 'emprise des travaux, 'Entrepreneur maintient les écoulements d’eaux naturels en prenant soin de ne pas en
modifier la qualité. Les ouvrages récupérant les eaux de plate-forme sont protégés de maniere a ne pas provoquer de
pollution dans les exutoires naturels. I’Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter les coulées

de sable ou de boues en cas notamment de fortes pluies.

Les eaux de rejet issues des installations de chantier sont décantées et déshuilées, si nécessaire, de fagon a satisfaire aux
normes minimales définies ci-aprés (AFNOR) :

en pleine charge | en moyenne sur 24 h
MES 30 mg/1 30 mg/1
DB05 50 mg/1 30 mg/1
DCo 120 mg/1 90 mg/1

Dans le cas ou les services gestionnaires des cours d’eau et sources intéressées imposent des normes plus strictes que
celles de PAFNOR, ’Entrepreneur est contraint de s’y soumettre et ce, sans plus-value.

Tous les dispositifs de décantation provisoires de chantier sont a la charge de 'Entrepreneur.

1.12.3.c Mesures 2 prendre

Stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés a cet effet : citernes double
enveloppe, plates-formes bétonnées étanches, avec rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au

moins équivalent a celui des cuves de stockage.

Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins réalisé sur des emplacements aménagés a cet effet ; plate-
forme, par Iintermédiaire d’un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués en fits

fermés.
Sanitaires : aucun rejet direct dans 'environnement, raccordement au réseau public ou sanitaires chimiques.

1.12.3.d Propreté des plates-formes et des acces

Toutes dispositions sont prises pour éviter la propagation de poussiere lors des déplacements de véhicules (leur vitesse
sera limitée a 30km/h).

Un arrosage systématique de la plate-forme est effectué si nécessaire.

Au droit des accés, PEntrepreneur veille a conserver un état de propreté permanent : éviter les dépots de boues ou de
sable ou de gros éléments.

A ce titre, il effectue a ses frais et si nécessaire au moins un balayage des voies publiques a chaque fin de semaine et a

chaque fois que nécessaire.
L’Entrepreneur veille a ne pas déverser de carburants, d’huiles ou autres liquides polluants.

Tous les déchets ainsi que les matériaux extraits a évacuer sont déposés en décharge dont ’Entrepreneur fait son
affaire. Tous les frais qui s’y afférent sont pris en charge par 'Entrepreneur.

Aucun dépot d’ordures et aucun brilage n’est tolérés sur le chantier, ainsi que sur ’ensemble du site.
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1.12.3.e Protection contre le bruit

L’Entrepreneur veille a utiliser des matériels dont le niveau sonore en fonctionnement est conforme a la législation et
réglementation en vigueur.

Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs a I'explosion ou a combustion interne, qui sont utilisés pour
les travaux, doivent satisfaire aux dispositions du Décret 69-180 et de l'arrété du 11 avril 1972, du Ministére de la

Protection de I'Environnement quant 2 l'intensité des bruits aériens par ces engins.
En particulier, il n’est pas admis de groupe moto - compresseur dont le niveau sonore pondéré dépasserait 85 dB.

1.12.3.f Protection de la végétation

L’Entrepreneur veille 2 ne pas endommager la végétation riveraine de emprise des travaux en mettant en place des
protections par des ganivelles et un empierrement sur géotextile ou des protections directes par des corsets de planches.
Ces prestations sont réputées incluses dans la rémunération de ’Entreprise.

Les arbres a conserver en limite des zones de travaux sont préalablement identifiés en présence de I’Entreprise, du
Maitre d’Ouvrage et des Maitres.

1.12.3.g Clétures de chantier

Les clétures de chantier sont de type Héras.

Pendant les travaux, ces clotures sont susceptibles d'étre déplacées et devront étre maintenues pendant toute la durée
du chantier.

1.12.4 Circulation sur les voies publiques - Accés au chantier

Pendant la période de préparation du chantier et sur la base des informations portées au DCE, I’Entrepreneur établit
pour chaque phase de travaux, les plans de circulation sur lesquels sont portés, dans le détail, la signalisation de chantier
et les voies de circulation de chantier. Ces plans sont soumis a I'approbation du Maitre d’(Euvre, du coordonnateur en

maticre de sécurité et de protection de la santé et des services gestionnaires des voiries.

1.12.5 Avancement du chantier

1.12.5.a Journal de chantier

L'entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des travaux, un technicien au

courant des techniques employées pour I'exécution du présent marché et par ailleurs, chargé de la représenter pour :

=  Diriger I'ensemble du chantier,

=  Recevoir notification des ordres de service et les instructions écrites ou verbales du maitre d'ceuvre et en
assurer l'exécution,

= Etablir contradictoirement les attachements en quantités et en prix.

L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre une copie conforme des pouvoirs donnés en son nom 2 la personne qu'il

aura désignée pour le représenter.

Un journal de chantier est tenu par un représentant de "Entrepreneur. Ce journal est a disposition permanente du

Maitre d’ceuvre dans la salle de réunion de chantier.
Sur ce journal, sont consignés chaque jour par ce représentant :

=  Les travaux et opérations réalisés,

®=  Les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations),

®  Les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du
calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

= Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son
temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier,

= Les controles effectués (interne et externe),

=  Les observations concernant la sécurité des personnes et des tiers.

A ce journal peut étre annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des informations consignées dans
le journal (photographies, résultats d'essais, proces-verbaux de constat...).
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1.12.5.b Réunions de chantier

1l est prévu, pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier toutes les semaines, organisée par le maitre
d’ceuvre. Ces réunions font I’objet d’'un compte-rendu établi par celui-ci et validé par 'Entrepreneur lors de la réunion

suivante. En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles peuvent étre ajoutées.

L’Entrepreneur est tenu d'assister a ces réunions, dans la mesure ou il y est convoqué : la personne qui assiste 2 la
réunion doit étre partie prenante dans le déroulement du chantier (le conducteur de travaux ou le chef de chantier en
charge du chantier).

1.12.5.c Mise 2 jour des plannings d’exécution

L’Entrepreneur transmet le planning d’exécution de son lot au Maitre d’(Euvre dans un délai de quinze jouts a partir
de la notification du marché.

Ce planning fera 'objet d’une mise a jour mensuelle.

En complément I’Entrepreneur établit toutes les semaines un planning détaillé d’exécution sur trois semaines : semaine
précédente, semaine en cours, semaine postérieure. Ce planning détaillé est validé au cours de chaque réunion de
chantier par le maitre d'ceuvre.

La fréquence de remise de ces documents peut étre modifiée autant que de besoin par le maitre d’ccuvre

1.12.6 Mesures particuliéres sur la communication d'informations

1.12.6.a Informations du public

Toutes les informations relatives aux travaux, concernant des problémes particuliers du public, des usagers des voies

ou terrains riverains du chantier sont communiquées au public par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d’Euvre.
Il en est de méme pour ce qui est des informations concernant la consistance des travaux et le déroulement du chantier.

En aucun cas, Entrepreneur ne fournit d'information sans l'accord préalable du Maitre d’Euvre ou du Maitre

d’Ouvrage.

1.12.6.b Informations dans la presse

Toutes les informations relatives a la consistance des travaux ou au déroulement du chantier, a destination de la presse
écrite ou audiovisuelle, ou d'associations diverses sont données par le Maitre d’Ouvrage ou par le maitre d’ceuvre. En

aucun cas, ’Entreprencur de lui-méme, ne fournit d'information.

Par contre, ’Entrepreneur peut étre amené, sur demande du Maitre d’Ouvrage, a participer a différentes actions de
communication de toutes natures, sous la seule responsabilité du Maitre d’Ouvrage. A cet effet, 'Entrepreneur ne peut

prétendre a aucune indemnité, les prix du marché étant réputés prendre en compte cette prestation.

1.12.6.c Informations 4 caractére professionnel

L’Entrepreneur peut étre amené a des fins commerciales ou purement professionnelles, a communiquer des
informations relatives a la consistance des travaux, au déroulement du chantier, a des techniques particuliéres de

chantier, a destination de la presse écrite spécialisée, de professionnels du BTP, etc.

L’Entrepreneur consulte le maitre de l'ouvrage sur la base d'un programme d'informations. La communication ne peut
se faire qu'aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

Une publication sans 'accord du Maitre d’Ouvrage engage la seule responsabilité de I’'Entrepreneur sur le contenu des
informations.

1.12.6.d Plans de récolement numérisés

Les plans de récolement informatiques (format DWG Autocad) des ouvrages sont réalisés au 1/200eme par le
géometre de I'Entrepreneur et a la charge de ce dernier conformément aux prescriptions du Maitre d’Ouvrage
(présentation, charte graphique).

Les cotations portées sont effectuées en prenant comme référence I'immobilier immuable (et non les bordures de
trottoirs). A défaut d’immobilier immuable, les c6tes des voiries fixes avoisinantes pourront étre prises en référence
(RD88 ou chemin de la pissotte).
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Les plans de récolement définitif sont remis également au format numérique.

Le dossier sera rangé et trié de maniere a disposer de 'ensemble des picces (plans, fiches d’agréments, notes et essais
éventuels, etc.) de maniere claire et lisible. En particulier, il sera demandé a ce que les PDF propres a chaque picce
distincte soient disponibles et non pas fusionnés a un PDF unique.

Pour les ouvrages enterrés (réseaux, etc....)

Un plan de récolement numérisé est établi obligatoirement a partir des relevés d’un géomeétre agréé et en tranchée
ouverte. Ce plan de récolement, dressé a I'issue des travaux de réseaux et avant les travaux de finition de voitie, est
établi provisoitement sur le support informatique du projet. Un format papier couleur de ce plan est remis en deux
exemplaires au maitre d’ceuvre pour visa.

1l indique :

= Le tracé des réseaux avec repérage par rapport a des éléments superficiels ;
=  Caractéristiques techniques des réseaux ;
=  La planimétrie et le nivellement en NGF (X, Y et Z).

A Tissue des travaux de finition, le titulaire effectue une mise a jour de son plan de récolement en effectuant les
éventuels recalages et les éventuelles adaptations. Les aménagements visibles en surface (signalisation, regards,

bordures, mobilier, murets...) doivent figurer sur les plans de récolement définitifs.

Pour les aménagements visibles en surface (mobilier, bordures, murets, signalisation, regards)

Le plan de récolement définitif est émis au format numérique avec les fichiers correspondants.

Fiches techniques des matériaux et Dossier des OQuvrages exécutes

I’Entrepreneur joint les plans de détail des ouvrages spécifiques, les notes de calcul, ces études et les fiches techniques

des principaux matériels et matériaux employés dans la construction de 'ouvrage.

L’ensemble des récolements, fiches de matériaux et fiches de suivi PAQ (essais et contrdles, non-conformité,

agréments, etc....) sont rassemblés dans un document unique qui s’appellera DOE et fourni en format numérique.

1.12.7 Calculs automatiques produits par I'Entrepreneur

Au cas ou I'entreprencur établit, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs qui lui incombent, il
joint une notice indiquant de facon complete les hypotheses de base des calculs, leurs processus, les formules employées
et les notations.

Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé doivent étre suffisamment nombreuses et comporter outre les données
particulieres du calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options tant techniques que logiques soient mises
en évidence et quelles fractions de calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent étre isolées en vue d'une
éventuelle vérification.

Sur demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur lui fournit tout autre résultat intermédiaire du calcul qu'il estime utile.
Au cas ou la note de calcul automatique est trés volumineuse, l'entrepreneur fournit un extrait faisant apparaitre les

résultats déterminants du dimensionnement proposé.

Sur demande du maitre d'ceuvre, l'entreprencur doit réaliser, dans le cadre de son marché, des calculs automatiques sur

des cas types qui lui seraient présentés, dans le but de comparaison avec des calculs réalisés par d'autres moyens.

Le maitre d’ceuvre peut faire compléter manuellement toute note de calcul automatique incompléte et ce a la charge et
aux frais de l'entrepreneur.

Les notes de calcul commencent par un premier chapitre appelé « Hypothéses, mode opératoire et phasage ». Ce chapitre
comprend le rappel de toutes les hypotheses nécessaires au calcul, le mode opératoire, le phasage et les formules

employées.

Dans le cas ou l'entrepreneur utilise des abaques, il doit joindre 4 sa note de calcul un exemplaire de ces abaques avec
les modes d'emploi détaillés.
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Les plans d'exécution doivent étre mis a jour par l'entrepreneur et approuvés par le maitre d'ceuvre, avant tout début
de réalisation des travaux.

1.12.8 Echantillons - planches d’essai - controles

L’Entreprencur remet pour agrément par le Maitre d’(Euvre les échantillons et/ou documentations (suivant les
directives du Maitre d’ceuvre) de tous les matériels et produits qu’il propose d’utiliser.

L’Entrepreneur doit a tout moment rester a la disposition du Maitre d’(Buvre pour lui permettre d’effectuer tous les

controles que celui-ci juge nécessaires, que ces controles aient lieu sur le chantier ou en atelier.

Lorsque certains ouvrages sont destinés a étre cachés dans les ouvrages définitifs, il doit le signaler a temps pour que

les controles puissent étre effectués en présence du Maitre d’(Euvre.
1.12.9 Planches d’essais

1.12.9.a Les essais

IIs sont indiqués dans les documents du marché, ils comprennent notamment :

=  Controle contradictoire des niveaux de pollution avant envoi en décharge ou sur site agrée pour réemploi et
valorisation
= Controle des altimétries et des volumes évacués
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I1. Données et hypothéses de base

Les données liées a la pollution et a la géotechnique (critere ISDI, amiante, etc.) des tas de terres a évacuer sont

indiquées en annexe du présent DCE.
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III. Description des travaux

II1.1 Travaux préparatoires

I11.1.1 Installations de chantier

1I1.1.1.a2 Base vie

L’entrepreneur met en place tous les locaux nécessaires aux travaux du présent lot et a son personnel sur le site en
conformité avec la réglementation en vigueur (vestiaire, toilettes, réfectoire, etc.), y compris la réalisation de la
plateforme, les aires de stockage, des branchements provisoires et des pistes de chantier éventuelles. Un bureau sera
également mis a disposition de la Maitrise d’ceuvre.

Elle doit soumettre au maitre d'ceuvre son projet d'installation de chantier et doit se conformer aux exigences de ce

dernier concernant 'emplacement de ces installations.

Grand Paris Aménagement ne fournira gratuitement ni énergie, ni eau sous quelle que forme que ce soit pour les
besoins du chantier. L'entreprise prend toutes les mesures utiles pour assurer l'alimentation du chantier en eau, en

électricité, et en téléphone. Ces prestations sont réputées incluses dans les prix.

Les démarches a réaliser pour I'obtention des raccordements (notamment raccordement électrique) sont a la charge de

Pentreprise.

Les emprises de chantier devront intégrer les dispositifs permettant le maintien de I'évacuation des eaux pluviales, la

construction et l'entretien des ouvrages (drains, rigoles, puisards) nécessaites a leur évacuation.

Cette prestation comprend également le maintien des cheminements et acces riverains. Ces acces devront étre

circulables pour les personnes a mobilité réduite et étre réalisés dans un matériau qui résiste aux intempéries.

Les installations de chantier integreront les dispositions nécessaires pour éviter le souillage des sols aux abords du

chantier, y compris si nécessaire l'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues des véhicules.

Les arrétés réglementant la circulation et le stationnement seront affichés en permanence aux emplacements réservés

a cet effet sur les lieux des travaux.
Ces installations sont démontées en fin des travaux du présent lot et le site nettoyé.

II1.1.1.b Protection des arbres existants conservés

Cette prestation comprend la mise en place de protections de 2,00m de hauteur 4 1'aide de paille et de planches ligaturées
au droit de tous les arbres ou végétaux existants sur le site ou en limite de travaux et conservés dans les aménagements
projetés. L’entreprencur veille a ne pas endommager ces végétaux, et doit tout mettre en ceuvre pour conserver leur

état sanitaire pendant et apres les travaux.

Tout désordre ou toute blessure consécutive aux travaux doivent étre réparés ou, le cas échéant, le végétal abimé est
remplacé par un végétal sain. Dans cette hypothése, 'entrepreneur doit en informer au préalable le maitre d’ceuvre

pour adopter les mesures ad hoc.
II1.1.1.c Signalisation et balisage de chantier
Panneau d’identification de chantier

Cette prestation comprend la fourniture et la mise en place de panneau d'identification du chantier par scellements des
supports nécessaires a la pose, y compris toutes sujétions de dépose et de réfection a la fin du chantier. Le panneau
sera €élaboré sur le modele des panneaux type dont le maitre d'ouvrage fournira les caractéristiques (dimensions,

mentions a inscrire, etc.).
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Balisage et signalisation temporaire de chantier

L’Entreprencur met en place l'ensemble de la signalisation horizontale et verticale temporaire du chantier (panneaux,
supports, balisages, etc.) conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, a mettre en ceuvre au droit des
installations et des emprises de chantier sur 'ensemble de la zone.

Cette prestation comprend également la location, la mise en place, l'entretien et le repli de la signalisation temporaire

verticale pour la mise en ceuvre d'itinéraires de déviations de véhicules si nécessaire.

Cette signalisation temporaire spécifique aux travaux du présent lot sera mise en place avant exécution et autour des
emprises de travaux et signalera les interventions, la limitation de vitesse, les rétrécissements et les croisements de
chantier. Ces équipements doivent répondre d’une part, aux exigences des setvices de I'équipement, et d’autre part, aux
arrétés ministériels des 22/10/63 et 24/11/67 et aux instructions interministérielles 68-103 du 30/10/68.

Cette prestation comprend notamment la surveillance, l'entretien et le remplacement des dispositifs en cas de
détérioration.
Cette signalisation devra étre rigoureusement conforme aux spécifications du code de la route en vigueur au moment

du chantier.

Tout manquement a l'une des prescriptions du CCAP ou du CCTP, de jour comme de nuit méme pour un seul
dispositif de signalisation constaté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, entrainera I'application des pénalités
prévues au CCAP.

I11.1.1.d Constat d’huissiers

L’entreprise doit réaliser a sa charge des constats d’huissier avant et apres travaux. En aucun cas, des constats d’huissier
sur support vidéo ne sauraient étre suffisants. Le périmetre de ces constats doit notamment inclure tous les avoisinants

y comptis les ouvrages du périmetre de opération a conserver.

Les constats d’huissier avant et apres travaux devront étre contradictoires. Le titulaire du marché de travaux aura a
charge d’organiser ces constats et s’assurera que les tiers concernés puissent étre représentés (Maitrise d’ouvrage,

Maitrise d’ceuvre, Mairie).
L’entreprise transmettre un exemplaire au maitre d’ouvrage et un autre a la maitrise d’ceuvre sous format informatique

et papier.

II1.1.1.e Implantations et piquetages

Tolérances d’exécution
en planimétrie : 1 centimétre
en altimétrie : 0,5 centimetre

Les spécifications prescrites ci-dessous s’appliquent en complément des dispositions prévues a I'article 27 du C.C.A.G
et des dispositions du CCAP.

Le Maitre d’Ouvrage pourra, si le besoin s’en fait ressentir, mettre en place par son géometre un bornage des limites
ptivé/public ainsi qu’une polygonale qui serviront de base de référence pour les implantations. Il appartient a

IEntrepreneur de la vérifier avant implantation et piquetage des ouvrages qu’il a a réaliser dans le cadre de son marché.

L’Entrepreneur fait procéder a implantation et au piquetage des ouvrages par un géometre de son choix. Les frais

correspondant a cette intervention sont a la charge de ’'Entrepreneur.

L’Entrepreneur est responsable pendant la durée de ses travaux de la bonne conservation des piquets et reperes de
nivellement implantés par lui-méme et par le géomeétre du Maitre d’Ouvrage et assure, de ce fait, la police de son
chantier, toute nouvelle intervention de géomeétre étant a sa charge. Tout point jugé douteux ou disparu est

systématiquement réimplanté, quel que soit la cause de sa disparition et ce aux frais de ’Entrepreneut.
Tous les ouvrages sont implantés dans le systéme de coordonnées RGF 93 (CC49) — NGF.
11 précise les procédures visant a assurer la fiabilité de ces implantations (matériels, controles, vérifications).

Le Maitre d’Euvre fourni les coordonnées X, Y, Z des éléments caractéristiques du projet.
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1I1.1.2 Installations de chantier

Cette prestation comprend toutes les sujétions nécessaires a I'installation d’une base vie (selon les moyens mis en place
sur chantier), a la signalisation du chantier, aux relevés et piquetage nécessaires a la bonne exécution des travaux et aux
frais de livraison et de stockage du matériel sur site.

II1.1.3 Nettoyage régulier du terrain incluant mise a disposition d’une citerne a eau

Ce poste consiste a procéder a un nettoyage régulier des voies de chantier empruntées par les camions acheminant les
terres ainsi qu’a procéder au nettoyage des camions et engins sortant de la parcelle et du chemin de la pissotte, par

action d’une personne en charge du nettoyage des roues environ 30m avant la sortie de chantier et via un karcher.

1I1.1.4 Réalisation d’une piste de chantier avec création d’un bateau d’acces

Ce poste inclue :

- Le débroussaillage de la zone concernée par la piste de chantier, entre le RD88 et le chemin de
la pissotte

- Le terrassement a 0.47m de profondeur

- La réalisation d’une structure en grave traitée 0/20 sur 0.35m

- La mise en ceuvre d’une GB3 0/14 sur 0.12m

- La création d’un bateau d’acces sur le RD88 pour accéder a la parcelle (le bateau d’acces sera
situé face a la station Total, juste apres la sortie du rond-point donnant sur la rue du Sausset)

- Lentretien de ces ouvrages pendant toute la durée du chantier

- La démolition de la piste et la remise en état du terrain en fin de chantier

Cette structure aura pour objectif d’assurer de maniere pérenne la circulation des camions et engins en entrée
de chantier, a défaut de pouvoir accéder par la zone résidentielle située plus au nord-est (interdite aux PL),
afin de pouvoir acheminer les camions vers la zone de chargement des terres (chemin de la pissotte).

L’entreprise s’assurera de vérifier la portance de I'arase (AR1) et de la plateforme en grave traitée réalisée
(PF2), afin d’éviter tout risque d’orniérage en phase chantier et de dégradation notable des terrains pendant

le chargement et transport des terres du site.

II1.2 Terrassements généraux

®  Repérage des réseaux existants

En complément des plans d’état joints au présent marché, 'entrepreneur est tenu de repérer ensemble des réseaux

existants sur le site, réseaux aussi bien abandonnés qu’en service.

Conformément a Parrété du 20/02/2012, Pentreprise fera réaliser a la demande du maitre d’ouvrage le marquage de
tous les réseaux concessionnaires présents dans la zone de travaux par un prestataire certifié. Ce marquage sera réalisé
avant le démarrage des travaux. L’entreprise avertira le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, au moins 48 heures avant,

de la date de réalisation du marquage.
Le prestataire certifié établira un procés-verbal qui sera signé par 'entreprise, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

L’entreprise aura a sa charge 'entretien quotidien du marquage jusqu’a la fin des travaux (quelle que soit la durée des
travaux).

Pour se faire, 'entrepreneur réalise les sondages nécessaires a la reconnaissance de ces réseaux avant d’entreprendre
tous travaux. Ces sondages sont exécutés sur ensemble du parcours des réseaux pour déterminer, la position
planimétrique et altimétrique des réseaux existants. Un relevé précis en X, Y, et Z sera fourni au Maitre d’ouvrage, au

Maitre d’ceuvre et aux concessionnaires.

Dans le cas ou un réseau inconnu est mis en évidence, 'entreprencur doit en informer immédiatement le maitre

d’ceuvre et le ou les concessionnaires concernés.

A Tissue de cette auscultation, 'entrepreneur établit un nouveau plan des réseaux existants qui complete le plan du
marché fourni.
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L’entrepreneur doit veiller a2 n’endommager aucun réseau existant conservé dans le projet définitif, ou maintenu
provisoirement en service suivant le phasage des travaux, et rencontré lors des terrassements en déblais, ou lors de

Pexécution des tranchées.

= Implantation et piquetage des ouvrages

Les plans des ouvrages précisent la position des ouvrages par rapport a des repeéres fixes raccordés au niveau général
de référence.

L’entrepreneur doit 'implantation en plan et en altitude de ’ensemble des ouvrages de son chapitre. Il fournira un plan
d’implantation rattaché aux bornes cadastrales, vérifié et visé par un géometre agréé.

*  Nettoyage du terrain

L'entrepreneur doit le nettoyage de 'emprise des travaux des aménagements extérieurs et l'enlévement aux décharges
publiques de tous les matériaux, détritus et obstacles présents sur le site avant le démarrage des travaux.

Les arbres, les taillis et les broussailles existants, situés dans I'emprise des travaux, et non conservés dans les
aménagements définitifs du projet sont abattus. II est également procédé au dessouchage des racines. Les éléments

sont d’abord débités, puis évacués au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

Le terrain est expurgé de racines, souches, débris végétaux de toute sorte qui y seraient incorporés. Ces produits sont
évacués. Les vides ainsi créés sont remblayés par du sable ou de la grave naturelle compactée dans le cas de terrain

sous remblais.
=  Protection des ouvrages existants
Les ouvrages a démolir sont précisés par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.
Les ouvrages existants ou construits au titre du présent marché et situés dans l'emprise des terrassements sont protégés.

L'entrepreneur effectue les terrassements de maniere a éviter toute dégradation de ces ouvrages. En particulier, les
cables enterrés présents sous les remblais a réaliser doivent étre maintenus en état, car méme s'ils sont hors tension
pendant les travaux, ils doivent pouvoir étre remis en service a n'importe quel moment (sauf indication contraire du

maitre d’ceuvre).

En cas de dégradation accidentelle pendant les travaux, I'entrepreneur supporte les conséquences financieres de la

remise en état.

II1.2.1 Evacuations des terres du site vers un site ou plateforme compatible au réemploi et la valorisation des

terres

Dans le cadre de la rédaction de son offre, entrepreneur pourra avoir proposé et identifié des sites ou plateforme de

réemploi et valorisation possible pour les terres.
Le maillage des terres revalorisables est fourni dans les pieces graphiques du présent DCE.

L’entrepreneur veillera a respecter, y compris dans ce cas de figure, 'ensemble des dispositions du paragraphe 1.8 du
présent CCTP.

L’entreprenecur mettra a disposition de la MOA un tableau de suivi des terres évacuées pour réemploi et valorisation

dans les mémes conditions que décrites au paragraphe II1.2.1 précédent.

A titre indicatif, il est précisé que le volume des terres revalorisable sans condition spécifique est d’environ 45 800m3.
Le volume des terres revalorisable sous conditions de vérification des critéres d’acceptation du site receveur est
d’environ 24 000m3 (voir annexe présente dans le dossier). Il appartient a entreprise de vérifier, a la remise de son

offre, la possibilité d’en réutiliser au maximum vers des sites qu’il aura a charge d’identifier.

Apres notification de I'offre de I'entrepreneur, il est précisé qu’il ne sera aucunement possible de revenir sur la quantité

sur laquelle 'entreprencur s’est engagé a revaloriser les terres.

I11.2.2 Evacuation des terres du site en ISDI/ISDI+/CCC

L’entrepreneur devra I’évacuation des terres du site, vers une installation de stockage des déchets agrée (inerte, inerte+

ou comblement de carriére selon la nature des terres a évacuer).
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Une DAP par type de pollution devra étre fournie et signée par la MOA avant toute intervention et évacuation.

L’identification des tertes évacuables en ISDI/ISDI+/CCC se fera pat la mise en place d’un maillage fourni au présent
DCE et vérifié contradictoirement par les études d’exécution du titulaire.

L’entrepreneur veillera a respecter ensemble des dispositions du paragraphe 1.8 du présent CCTP.

L’entrepreneur mettra a disposition de la MOA un tableau de suivi des évacuations ainsi que de remplir le tableau
RNDTS fourni en annexe. Cette remise devra se faire au plus tard une fois par mois et sera visée par la MOE avant
intégration par la MOA ou lentreprise sur le RNDTS. Cette remise est impérative et il est précisé que la MOA se

réserve le droit de bloquer les paiements en I’absence de remise de ce tableur.

A titre indicatif, il est précisé que la quantité estimée des terres a évacuer (ISDI, ISDI+ et CCC), hors réemploi et
valorisation possible, est d’environ 69 800m3 dont 43 700m3 en ISDI, 23 900m3 en ISDI+ et 2 200m3 en CCC.

II1.3 Travaux de fin de chantier

II1.3.1 Nettoyage général du chantier et en fin de chantier

L’entrepreneur doit 'ensemble du nettoyage tous au long du chantier et rendre la zone d’installation de chantier

nettoyer et débarrasser de 'ensemble des déchets, gravats éventuels.

Les voiries par lesquelles les engins et camions circuleront devront étre régulierement surveillées et nettoyées le cas
échéant. Il ne sera pas toléré d’impact notable sur les voiries des espaces publics avoisinantes, en particulier le chemin

des saint peres, utilisé par d’autres chantiers en couts d’exploitation, et la RD40, principal chemin d’acces au chantier.
Un nettoyage général de fin de chantier et une remise en état du terrain est due par entreprise en fin d’intervention.

111.3.2 Elaboration du DOE

L’entrepreneur prendra soin, tout au long du chantier, d’anticiper des que possible les relevés nécessaires a la réalisation
de son dossier des ouvrages exécutés. Il ne sera accordé aucun délai supplémentaire a la réalisation du DOE en cas de

manquement de I'entrepreneur quant a 'anticipation de ces relevés.
En particulier, il est demandé a ce que ces relevés soient intégrés dans le planning d’exécution des travaux.

Une (1) semaine avant la réception des travaux, l'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre un dossier de récolement

des travaux sur support informatique (sous Autocad ; ni micro-station, ni autre logiciel).

Concernant les plans dwg, il sera systématiquement demandé qu’une charte graphique, claire et lisible, propre a
Pentreprise soit mise en ceuvre sur les documents. La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser 'ensemble du

DOE en cas de manquement a cette regle.

Le dossier des ouvrages exécutés comprend les descriptifs techniques des matériels, matériaux mis en ceuvre et les
plans, il est a la charge de ’Entreprencur.

Les documents composant le Dossier des Ouvrages Exécutés sont :

®  Un relevé précis des ouvrages exécutés reporté sur un fond de plan informatisé et géoréférencé a I’échelle
1/200éme ;

= Les essais éventuellement réalisés ;

= Les tableurs de suivi des BSTV ainsi que le document pour la déclaration RNDTS

*  Laliste des plateformes pour réemploi et valorisation et/ou décharges ;

®  Les proces-verbaux et rapport des essais réalisés dans le cadre du marché ;

®= Le dossier complet des controles et instructions effectuées sur le chantier dans le cadre du PAQ de
I’Entreprise ;

=  Joindre la copie de l'ensemble des documents de tragabilité ( BSTV, BSD ...)

®  Lejournal de chantier ;

*  Tout document que le maitre d'ceuvre jugera nécessaire a la gestion ultérieure des ouvrages exécutés.

1I1.3.2.a Plans numérisés

Les plans de récolement informatiques (format DWG Autocad) des ouvrages sont réalisés au 1/200eme par le
géometre de I'Entrepreneur et a la charge de ce dernier conformément aux prescriptions du Maitre d’Ouvrage

(présentation, charte graphique). En particulier, 'entrepreneur sera particulierement attentif a ce que les plans de
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récolement format DWG ne fassent apparaitre que les ouvrages strictement réalisés sauf contre-indication spécifique
de la maitrise d’ceuvre. Il pourra étre éventuellement proposé par Ientreprise une échelle différente si I'impression
papier permet d’obtenir un format d’impression satisfaisant (A0 notamment).

Les cotations portées sont effectuées en prenant comme référence I'immobilier immuable (et non les bordures de

trottoirs) et les limites de terrains le cas échéant.

Calculs automatiques produits par I'Entreprencur

Au cas ou lentrepreneur établit, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs qui lui incombent, il
p > P ¥ que, p q >
joint une notice indiquant de facon complete les hypotheses de base des calculs, leurs processus, les formules employées

et les notations.

Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé doivent étre suffisamment nombreuses et comporter outre les données
particulieres du calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options tant techniques que logiques soient mises
en évidence et quelles fractions de calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent étre isolées en vue d'une

éventuelle vérification.

Sur demande du maitre d'ceuvre, l'entrepreneur lui fournit tout autre résultat intermédiaire du calcul qu'il estime utile.
Au cas ou la note de calcul automatique est treés volumineuse, l'entrepreneur fournit un extrait faisant apparaitre les
résultats déterminants du dimensionnement proposé.

Sur demande du maitre d'ceuvre, l'entreprencur doit réaliser, dans le cadre de son marché, des calculs automatiques sur

des cas types qui lui seraient présentés, dans le but de comparaison avec des calculs réalisés par d'autres moyens.

Le maitre d’ceuvre peut faire compléter manuellement toute note de calcul automatique incompléte et ce a la charge et

aux frais de l'entreprenecur.

Dans le cas ou l'entrepreneur utilise des abaques, il doit joindre a sa note de calcul un exemplaire de ces abaques avec
les modes d'emploi détaillés.

Les plans d'exécution doivent étre mis a jour par l'entrepreneur et approuvés par le maitre d'ceuvre, avant tout début

de réalisation des travaux.
Les notes de calcul devront étre incluses dans le DOE.

Le dossier des essais devra étre inclus dans le DOE. En cas d’essai non validé par la MOE pour non-conformité, la
non-conformité devra étre levée et un nouvel essai devra étre réalisé afin de prouver la levée de non-conformité. L’essai

conforme devra étre inclus dans le DOE.
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