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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ETUDES 71 jours Ven 17/01/25 Ven 25/04/25

2 Retour des offres 0 jour Ven 17/01/25 Ven 17/01/25

3 1 ère CAO et Analyse des offres 20 jours Lun 20/01/25 Ven 14/02/25

4 Négociations et mise au points des marchés 40 jours Lun 17/02/25 Ven 11/04/25

5 Procédure de notification 10 jours Lun 14/04/25 Ven 25/04/25

6 Os de démarrage des travaux 0 jour Ven 25/04/25 Ven 25/04/25

7

8 PHASE TRAVAUX 215 jours Lun 28/04/25 Ven 20/02/26

9 Période de préparation 40 jours Lun 28/04/25 Ven 20/06/25

10 Rédaction du plan de retrait 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25

11 Instruction du plan de retrait 20 jours Lun 05/05/25 Ven 30/05/25

12 Installation de chantier (version de base +5j si PSE) 5 jours Lun 05/05/25 Ven 09/05/25

13 Travaux d'étanchéité 40 jours Lun 23/06/25 Ven 15/08/25

14 Désamiantage 25 jours Lun 02/06/25 Ven 04/07/25

15 Démolitions et déposes ‐ Trémies 25 jours Lun 07/07/25 Ven 08/08/25

16 Cloisons 20 jours Lun 22/09/25 Ven 17/10/25

17 Sols 15 jours Lun 20/10/25 Ven 07/11/25

18 Blocs portes DAS ‐ Portes divers ‐ Révision menuiseries 15 jours Lun 10/11/25 Ven 28/11/25

19 Préparations peintures 10 jours Lun 01/12/25 Ven 12/12/25

20 Fluides secs ‐ Distribution 50 jours Lun 11/08/25 Ven 17/10/25

21 Fluides humides ‐ Distribution 50 jours Lun 11/08/25 Ven 17/10/25

22 Faux Plafonds 15 jours Lun 15/12/25 Ven 02/01/26

23 Fluides secs ‐ Appareillage et luminaires 25 jours Lun 10/11/25 Ven 12/12/25

24 Fluides humides ‐ Appareillage 25 jours Lun 10/11/25 Ven 12/12/25

25 Peinture de finition 10 jours Lun 29/12/25 Ven 09/01/26

26 Finitions ‐ Protections ‐ Mains courantes ‐ Mobilier… 15 jours Lun 05/01/26 Ven 23/01/26

27 Nettoyage pour OPR 5 jours Lun 26/01/26 Ven 30/01/26

28 OPR  10 jours Lun 26/01/26 Ven 06/02/26

29 Nettoyage pour livraison 5 jours Lun 09/02/26 Ven 13/02/26

30 Pré‐réception ‐ Essais ‐ Mise en service 5 jours Lun 16/02/26 Ven 20/02/26

31

32

33

ETUDES 6 mois + 2 mois de validation entre phases + 1 mois de consultation entreprises

17/01

1 ère CAO et Analyse des offres

Négociations et mise au points des marchés

Procédure de notification

25/04 Os de démarrage des travaux

PHASE TRAVAUX 8 mois compris 2 mois préparation

Période de préparation

Rédaction du plan de retrait

Instruction du plan de retrait

Installation de chantier (version de base +5j si PSE)

Travaux d'étanchéité

Désamiantage

Démolitions et déposes - Trémies

Cloisons

Sols

Blocs portes DAS - Portes divers - Révision menuiseries

Préparations peintures

Fluides secs - Distribution

Fluides humides - Distribution

Faux Plafonds

Fluides secs - Appareillage et luminaires

Fluides humides - Appareillage

Peinture de finition

Finitions - Protections - Mains courantes - Mobilier…

Nettoyage pour OPR

OPR 

Nettoyage pour livraison

Pré-réception - Essais - Mise en service
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