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REAMENAGEMENT DES NIVEAU 7 ET 8 - TOUR A

CELLULE TERRAH

CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON CENTRE
BAT:: PLANNING PREVISIONNEL GENERAL HOSPITALIER
AVIGNON
N° Nom de la tache Durée Début Fin 2026
Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar ‘ Avr ‘ Mai ‘ Jui ‘ Jul ‘ Aol ‘ Sep ‘ Oct ‘ Nov ‘ Déc | Jan ‘ Fév ‘ Mar ‘ Avr ‘ Mai ‘ Jui ‘ Jul ‘ Aol ‘ Sep ‘ Oct ‘ Nov ‘
T 'ETUDES 71 jours Ven 17/01/25 Ven 25/04/25 ETUDES 1 6 mois + 2 mois de validation entre phases + 1 mois de consultation entreprises
2 Retour des offres Ojour  Ven17/01/25 Ven 17/01/25 117/01
3 1 ére CAO et Analyse des offres 20 jours Lun20/01/25 Ven 14/02/25 11 ere CAO et Analyse des offres
4 Négociations et mise au points des marchés 40 jours Lun17/02/25 Ven 11/04/25 lNégociations et mise au points des marchés
5 Procédure de notification 10 jours Lun 14/04/25 Ven 25/04/25 l|"I'0Cédl-"‘e de notification
6 Os de démarrage des travaux Ojour  Ven25/04/25 Ven 25/04/25 25/04 ¢ Os de démarrage des travaux
7
8 | PHASE TRAVAUX 215 jours Lun 28/04/25 Ven 20/02/26 PHASE TRAVAUX 1 8 mois compris 2 mois préparation
9 Période de préparation 40 jours Lun 28/04/25 Ven 20/06/25 Période de préparation
10 Rédaction du plan de retrait 5jours  Lun28/04/25 Ven 02/05/25 Rédaction du plan de retrait
1 Instruction du plan de retrait 20 jours Lun 05/05/25 Ven 30/05/25 - Instruction du plan de retrait
12 Installation de chantier (version de base +5j si PSE) 5jours  Lun 05/05/25 Ven 09/05/25 Installation de chantier (version de base +5j si PSE)
13 Travaux d'étanchéité 40 jours Lun23/06/25 Ven 15/08/25 Travaux d'étanchéité
14 Désamiantage 25 jours Lun 02/06/25 Ven 04/07/25 - Désamiantage
15 Démolitions et déposes - Trémies 25jours Lun 07/07/25 Ven 08/08/25 - Démolitions et déposes - Trémies
16 Cloisons 20 jours Lun22/09/25 Ven 17/10/25 » - Cloisons
17 Sols 15jours Lun 20/10/25 Ven 07/11/25 Sols
18 Blocs portes DAS - Portes divers - Révision menuiseries 15 jours Lun 10/11/25 Ven 28/11/25 - Blocs portes DAS - Portes divers - Révision menuiseries
19 Préparations peintures 10 jours Lun01/12/25 Ven 12/12/25 l - Préparations peintures
20 Fluides secs - Distribution 50 jours Lun 11/08/25 Ven 17/10/25 - ' Fluides secs - Distribution
21 Fluides humides - Distribution 50 jours Lun 11/08/25 Ven 17/10/25 - Fluides humides - Distribution
22 Faux Plafonds 15 jours Lun 15/12/25 Ven 02/01/26 - Faux Plafonds
23 Fluides secs - Appareillage et luminaires 25jours Lun 10/11/25 Ven 12/12/25 Fluides secs - Appareillage et luminaires
24 Fluides humides - Appareillage 25jours Lun 10/11/25 Ven 12/12/25 Fluides humides - Appareillage
25 Peinture de finition 10 jours Lun29/12/25 Ven 09/01/26 ~ Peinture de finition
26 Finitions - Protections - Mains courantes - Mobilier... 15 jours Lun 05/01/26 Ven 23/01/26 Finitions - Protections - Mains courantes - Mobilier...
27 Nettoyage pour OPR 5jours  Lun26/01/26 Ven 30/01/26 % Nettoyage pour OPR
28 OPR 10 jours Lun 26/01/26 Ven 06/02/26 OPR
29 Nettoyage pour livraison 5jours  Lun09/02/26 Ven 13/02/26 Nettoyage pour livraison
30 Pré-réception - Essais - Mise en service 5jours Lun 16/02/26 Ven 20/02/26 Pré-réception - Essais - Mise en service
31
32
33
Phase DCE
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