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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront en une seule phase selon planning.

Cette réhabilitation se situe & I'étage 7 de la Tour A. Ces travaux de réhabilitation seront accompagnés
de travaux d’enfrefien notfamment le remplacement de I'étanchéité des toitures terrasses (Niveaux R+8
et R+9).

La durée des travaux du présent appel d'offre sera de 8 mois y compris une période de préparation de 2
mois selon planning joint au dossier.

1.2. DECOMPOSITION EN LOTS

Les travaux du présent marché sont répartis en 12 lots secondaires et un lot principal (lot 1B) suivant la
décomposition suivante :

Lot 01 : Demolition - Gros Oeuvre (avec PSE)

Lot 02 : Etanchéité

Lot 03 : Désamiantage (avec PSE)

Lot 04 : Menuiseries extérieures (avec PSE)

Lot 05 : Cloisons — Doublages - Faux plafonds (avec PSE)
Lot 06 : Menuiseries intérieures

Lot 07 :Revétements de sols

Lot 08 : Peinture - Signalétique - Nettoyage

Lot 09 : Chauffage -Ventilation — Climatisation — Plomberie - Désenfumage
Lot 10 : Fluides médicaux

Lot 11 : Electricité — Courants forts

Lot 12 : Courants faibles

1.3.FORME DU MARCHE

Se reporter aux pieces administratives jointes au dossier, le marché est traité en lots séparés.

Dans le cadre de marché public, encadré par le Code de la commande publique, la norme de
référence est le CCAG dont la derniére version date de I'arrété du 30 mars 2021, entré en vigueur le Ter
avril 2021.

1.4. TERRAIN D'EMPRISE
Le terrain d'emprise est situé sur la commune d'AVIGNON, 305 rue Raoul Follereau.

Emprise du Centre Hospitalier :
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1.5. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier sont précisées dans le PGCSPS et sur le CCAP joint au dossier de consultation.

L'entreprise du lot principal 01 (sauf indications contraires définies ci-aprés) devra assurer I'installation et
I'aménagement de la base vie, durant toute la durée du chantier.

Les cantonnements de chantier seront situés & proximité des zones d'intervention, sur des espaces mis &
disposition par le centre hospitalier pendant toute la durée du chantier. A noter que ces espaces
devront étre restitués conforme & I'existant.

Les installations communes de chantier, comprendront entre autres :

- Une base vie comprenant :
. Salle de réunion pour 10 personnes chauffée et climatisée
. Un bloc vestiaires sanitaires (y compris raccordement sur réseau EU le plus proche)
. Un réfectoire pour 10 personnes
. Les barrieres périphériques en HERAS avec portail d'accés a 2 vantaux suivant plan installation de
chantier
.L'amenée, le repliement et la remise en état de la zone aprés travaux
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Plan acces chanher (posmon MC et zones de stockage)
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Sapine protégée du vent
deniére le batiment
- La signalétique extérieure directionnelle et informative du chantier - provision :

. 4 panneaux directionnels sur pieds

. 10 affiches format A3 sur panneaux rigides résistants aux intempéries

- Le constat d’huissier au droit des zones de chantier, y compris voiries attenantes

- 'aménagement d’'une zone de parking pour les véhicules de chantier avec clbétures périphériques et
signalétique — compris repliement des installations

- Les panneaux réglementaires de chantier et permis de construire

- Tous les coffrets de chantier nécessaires a I'exécution des travaux

- Les barriéres extérieures de chantier en panneaux rigides, 1 portail pour véhicule et 1 portillon piéton
d'accés. La hauteur sera de 2 m environ. Le portail et portillon devront étre équipé de digicode, le
portillon devra étre équipé d'un ferme-porte

- Les barriéres intérieures de chantier en panneaux rigides mélaminés seront positionnés au droit des 2
escaliers enfre les niveaux é et 7. Ces cloisonnements provisoires devront &fre munis chacun d’une

double porte avec digicode

- Tous les branchements de chantiers (AEP, Electricité, raccordement sur réseau EU/EV) depuis I'hopitall
avec des sous-comptages d charge du lot 01 (eau et électricité fournies par le MOA)

- La mise en place de 3 bennes d déchets
- L'accés chantier réalisé par le lot 01

En base :
L'acces chantier sera réalisée depuis I'entrée B du batiment tour A et comprendra :
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. Des protections intérieures selon le plan joint : pote simple d'acceés, cloisonnements provisoires en
panneaux mélaminé blanc étanches M1 doublée par polyane cbdté intérieur, une porte double
pour évacuation de I'escalier. Cloisonnement provisoire : environ 20ml de dalle & dalle
. Le sol de la zone sera protégé par de la moguette tout le long du chantier (remplacement si
nécessaire)
. Des protections sous forme de tapis PVC collants seront hebdomadairement mise en place au
droit de la porte d’acces chantier pour retenir au maximum la poussiere

é‘

. Le monte-charge intérieur sera également protégé sur les parois et le sol par de la moquette voire
tapis collants également.

. Le palier d'arrivée au niveau 7 sera libéré de tout stockage avec signalétique
. Les portes des autres ascenseurs et MC desservants le niveau 7 seront condamnés par polyane
étanche avec signalisation visuelle

. Les monte-charges et ascenseurs non utilisés (6 unités) seront « condamnés» par panneaux
mélaminés blancs afin d'interdire I'accés aux ouvriers

En PSE :

L'acceés chantier sera réalisée par une sapine extérieure et comprendra :

. L'abattage et dessouchage d'un arbre et d’'une haie dans la zone de positionnement de la tour
d'acceés au chantier — puis la protection

. La fourniture, pose et entretien d'une tour d'escalier reglementaire avec la pose et entretien d'un
monte matériaux, 600 kg sur mat, dimensions plateau 2,00 x 1,00m. Compris fondations ou plaques
de répartition - La tour d'accés (MC) devra desservir le RDC, le niveau 7.
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. La dépose et I'évacuation des menuiseries au droit de I'accés chantier & créer sera réalisée par
le lot 03, la démolition des 2 alleges avec fermeture provisoire étanche a I'eau au lot 01

. la protection des menuiseries extérieures avoisinantes conservées par panneaux rigides ainsi qu’'au
droit de tous les niveaux de la tour (soit environ une quinzaine de menuiseries)

. En fin de chantier : reconstruction de I'allege, rebouchage des fixations de la sapine en facade,
dépose des protections périphériques, reprise des sols et espaces verts

- La dépose, I'évacuation et la remise en état initial de I'ensemble des prestations ci-dessus. En fin de
chantier, la remise en état compléete des extérieurs sera réalisée dito existant (sauf plantation) compris
remise terre végétale si besoin, ratissage, remise en état des réseaux d'arrosage enterrés, réfection des
enrobés, dalles, bordures, ...

1.6. HYGIENE ET SECURITE

Se reporter au plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S) rédigé par le CSP missionné.

1.7. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN ET DES BATIMENTS

Au démarrage des fravaux du lot 01, I'entreprise prendra possession du terrain et des béatiments en I'état,
situé sur la parcelle de terrain allouée au projet, avec toutes les servitudes associées.

Nota : L'intervention du lot 03 sera réalisée apres mise en place des installations de chantier.

1.8. CONSTAT D'ETAT DES LIEUX

L'entreprise du lot 01 a & sa charge I'établissement d'un constat d'état des lieux du batiment Tour A et
terrains adjacents au projet, ainsi que des voies d'accés publiques et privées, en présence d'un
représentant du Maitre d'Ouvrage.

Ces batiments et ouvrages sont & conserver et d maintenir en I'état pendant toute la durée du chantier.
Ce constat sera établi par un huissier de justice ou un expert judiciaire, avant tout commencement de
fravaux.

Il sera communiqué au Mditre d'Ouvrage, a la Maitrise d'CEuvre et aux entreprises.

Un point particulier sera réalisé sur I'accés de chantier intérieur depuis les portes de I'entrée B.

1.9. DONNEES GEOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES

Le terrain, intéressé par les travaux du présent marché, a les caractéristiques suivantes qui seront a retenir
pour les calculs a effectuer :

Alfitude . 25 m NGF environ
Site : Normal

Neige : Zone 2C

Vent : Lone 2

Région climatique : H2d

Zone sismique : Zonel lll,

Phase DCE - Novembre 2024 7/24



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
@ CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
CCTC : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

1.10. CLASSEMENT - SECURITE - INCENDIE
Il s’agit d'un établissement recevant du public de type U classé en 1¢re catégorie.

Les structures des batiments existants n'étant pas modifiées, celles-ci sont réputées conformes a I'arrété
du 25 mars 1965 (SF et CF 1h) et conformes & I'arrété du 25 juin 1980 qui impose le méme degré de
résistance au feu pour les structures.

Les services concernés par les travaux sont en cloisonnement type traditionnel répondant aux exigences
des articles CO24 du reglement de sécurité.

1.11. ACOUSTIQUE

Les dispositions de I'arrété du 25 avril 2003 relatives & la limitation du bruit dans les établissements de
santé seront respectées.

Les dispositions envisagées devraient permettre le respect la réglementation acoustique mais les
entreprises sont chargées d'en apporter la preuve.

Nota : Les interventions se déroulant en milieu occupé, les entreprises devront s'assurer du respect des
regles.

1.12._ACCESSIBILITE DES HANDICAPES

Les dispositions des documents suivants seront a respecter par I'ensemble des entreprises :
- De I'Arrété du Ter ao0t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-18 &
R.111-18-7 du code de la construction et de I'habitation relatives & I'accessibilité aux personnes
handicapées des bdatiment d’habitation collectives et des maisons individuelles lors de leur
construction.
- Du document P 98-350 (février 1988) — Cheminement des handicapés — Cheminement piétonnier
urbain — Conditions de conception et d'aménagement des cheminements pour I'insertion des
personnes handicapées.
- De la norme NF-P 91-201 et de la circulaire 94-55 du 07-07-1994 et autres textes réglementaires
associes.

Si la description des travaux ne permet pas de traduire toutes les dispositions réglementaires, les
entreprises devront réaliser les ouvrages (fabrication, pose...) conformément & la réglementation
applicable (marches et contre marches contrastées, mains courantes débordantes, etc...).

1.13._CONTRAINTES PARTICULIERES

S'agissant de travaux dans un batiment existant, il est rappelé aux entreprises que I'établissement sera en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas
perturber son fonctionnement.
Les enfreprises devront en outre respecter les prescriptions liées aux interfaces « chantier — activité
hospitaliere », en particulier en ce qui concerne :

- Les nuisances phoniques,

- Les poussiéres,

- L'interface avec I'administration de I’hopital (droit d’interruption de travaux)

L'éclairage et le désenfumage devront étre maintenus.
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Certaines circulations (flux de personnes) devant étre maintenues durant la durée de chantier, des
cloisons provisoires et portes associées seront mises en ceuvre pour la différenciation des flux de chantier
et des flux hospitaliers, la protection du public et du personnel médical. Ces cloisons et portes associées
seront réalisées en bois mélaminé blanc M1et prévues dans le marché du lot 01.

Les travaux en zone de coactivité pourront se faire en horaires décalés sur demande de maitre
d’'ouvrage.

Ces prestations font partie intégrante du marché et les entreprises ne pourront se prévaloir d'insuffisance
ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Pendant la phase de préparation, les dispositions particulieres d'adaptation seront conjointement
examinées entre les divers intervenants et pourront faire I'objet de petites modifications afin d’optimiser
le déroulement des taches, sachant que la difficulté du chantier réside dans son organisation pour
maintenir I'activité hospitaliére dans des conditions acceptables de confort et d’hygiéne.

L'entreprise du lot principal 01 devra assurer les installations provisoires liées au chantier (en plus de celle
énoncées ci-dessus) la réalisation de cloisons de dalle & dalle en contreplagué mélaminé blanc M1,
compris découpe au droit des réseaux existants, posées sur isolants type Armaflex en partie basse et
haute pour I'étanchéité et complément film polyane blanc opaque rapporté pour I'étanchéité aux
poussiéres si nécessaire.

Chaque entreprise est tenue de réaliser son propre nettoyage avec aspirateur adéquate en milieu
hospitalier.

L'entreprise de peinture assurera le nettoyage soigné final. Par nettoyage soigné, nous attendons
I'aspiration compléte des poussieres en sols et murs, le lavage soigné de finition des sols, le nettoyage
des appareillages électriques, le lavage des vitrages (1 face) et miroirs, le nettoyage des quincailleries sur
portes.

Nota : Les interventions se déroulant en milieu occupé, des protocoles d'interventions indiquant les
définitions et horaires devront réalisés et validés par la maitrise d'ouvrage avant fravaux.
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2. INTERPRETATION DU DESCRIPTIF-COORDINATION-CONTROLES

2.1. GENERALITES

Chaqgue entreprise devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires de sa
profession ou simplement utiles au complet achévement des ouvrages, suivant les regles de I'Art dont
font partie les D.T.U.

Chaque entrepreneur reconnait avoir obtenu aupres du Maitre d'CEuvre les renseignements nécessaires
d la parfaite compréhension du texte du présent devis descriptif et des indications portées aux plans
joints.

Aucun supplément de prix ne sera accordé, le marché étant traité & prix global et forfaitaire. De méme,
aucune réclamation relative a une erreur quantitative dans le montant global forfaitaire ne sera admise
par le Maitre d'Ouvrage.

Il est précisé ici que les présentes dispositions générales communes a tous les lots prévalent sur les
indications du C.C.T.P. des autres lofs.

2.2.MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d'études IGBAT&Co associé a I'agence d'architecture HB
more :

IGBAT&CO
2bis chemin neuf
13570 BARBENTANE
Représentant : Mme LEYRIS — contact@igbatetco.fr

HB more Architectes
9 quai de la fontaine
30900 NIMES
Représentant : Mr HERMET - architectes@hb-more.fr

La maitrise d'ceuvre est chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP, comprenant :
- La conception générale
- La consultation des entreprises
- La rédaction des Marchés de travaux
- Le contréle général des travaux
- L'établissement des bons a payer
- La réception des fravaux

Les honoraires correspondants sont réglés directement par le Maitre d'Ouvrage.

2.3. CONTROLE TECHNIQUE
Dans le cadre de la loi N°78.12 du 4/01/78, le Maitre d'Ouvrage fait intervenir un Bureau de Contrdle,

pour une mission de controle Solidité et Sécurité des Personnes : L + LE + PS + P1 + SEl + Fa + Fbo + Fd + Ph +
Th + Hand + Pv.

Les frais correspondants sont réglés directement par le Maitre d'Ouvrage.
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Le bureau de contrble est :

APAVE SUDEUROPE SAS
8 rue Jean-Jacques Vernazza
ZAC Saumaty-Séon
BP 193
13322 MARSEILLE Cedex 16
Représentant : Mr CASSANDRI - richard.cassandri@apave.com

2.4. CSPS

Dans le cadre de la législation en vigueur, le Maifre d'Ouvrage fait intervenir un coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé (CSPS), les entreprises sont tenues de respecter les prescriptions
figurant dans le PGC établi par le CSPS et de suivre les observations de celui-ci pendant I'exécution des
travaux. Pendant la période de préparation, chacune des entreprises établira et fournira au CSPS leur
PPSPS.

Les frais correspondants sont réglés directement par le Maitre d'Ouvrage.
Le CSPS est le bureau :

SPS CONSEILS
Les Collines d'Urgernum
1 rue des Lauriers
30300 BEAUCAIRE
Représentant : Mr MAINGONNAT — h.maingonnat@spsconseils.fr

2.5. FRAIS D'ETUDES

La maitrise d'ceuvre étant chargée d'une mission de base au sens de la loi MOP, les plans d'exécution
sont d la charge des entreprises. Les documents seront fournis sous forme de tirages papiers, le nombre
d'exemplaires de chaque sera défini par le Maitre d'CEuvre et 'O.P.C.

2.6. QUANTITES

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s'engage & ne pas contester a posteriori les quantités qu'elle
aura calculées ou vérifiées.
Elle devra également s'assurer que tous les postes du CCTP et DPGF ont été chiffrés.

2.7. COORDINATION - PILOTAGE

Le pilotage et la coordination dont le contenu est défini ci-aprés, seront assurés par le maitre d'ceuvre
IGBAT&Co.

Les frais correspondants sont réglés directement par le Maitre d'Ouvrage.
Cette mission de coordination comprend notamment :
Pendant la période de préparation :

- Mise au point du planning des études, des approvisionnements et des té@ches d'exécution du
chantier.
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- Mise au point définitive du phasage d'intervention, selon notice d'organisation

- Le suivi de la collecte des réservations aupres des corps d'état et leur transmission au lot Gros CEuvre.
- Organisation avec la Maitrise d'CEuvre et les entreprises concernées du circuit de diffusion des
documents nécessaires a I'établissement des plans de synthese desquels seront issus les plans
d'exécution coordonnés.

- Organisation des réunions techniques nécessaires en vue de ['établissement de ces plans de
synthese.

Pendant la période travaux :

- Le contréle de 'avancement des taches.

- Le recalage hebdomadaire du planning et la définition des moyens et des tdches a mettre en
ceuvre.

- La relance systématique aupres des exécutants en cas de retard.

- L'organisation des fravaux de finition avant la réception.

2.8. CONTROLE INTERNE

Outre les contréles exercés par le maitre d'oeuvre, le bureau de contrble, il est rappelé aux entrepreneurs
qu'il leur appartient d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'ils réalisent, conformément & la
réglementation en vigueur.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le conftrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :
- au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

- au niveau de linterface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la
conception que de l'exécution, que les ouvrages & réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état
permettent une bonne réalisation de ses propres ouvrages.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des conftréles internes de
l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U., aux régles de l'art, et aux
diverses spécifications propres au chantier.

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les
regles professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites, ou
demandées par le bureau de contréle, le maitre d'ouvrage, etc.

2.9. CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le titulaire de chaque lot a connaissance de I'ensemble du C.C.T.P. relatif a 'opération et des incidences
particulieres entre chaque lot.
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2.10. CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque entreprise, par le fait de sa soumission, a pris connaissance de la nature et de 'emplacement
des fravaux, des difficultés d'acces, des conditions générales et locales, ainsi qu'une connaissance
compléte des sujétions consécutives d I'exécution des travaux envisagés.

Elle est réputée avoir pris connaissance auprés des services techniques du tracé réel des réseaux divers
existants en infrastructure.

Elle est réputée avoir pris connaissance également aupres des services concernés de la présence de
réseaux divers ainsi que d'ouvrages existants sur les lieux du terrain dans la zone affectée aux travaux.

Chaque entreprise est réputée connaitre toutes les conditions et difficultés de travail et ne pourra se
prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Concernant les visites, se reporter aux pieéces du marché.

2.11. VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT

Afin de prévenir les aléas techniques de fonctionnement découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications
figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent
aux installations concernées.

Ce dernier adressera au Mditre d'ouvrage avant réception des travaux un rapport explicitant les avis
portant sur les P.V. mentionnés ci-dessus. L'ensemble de ces interventions étant a la charge des
entreprises, toutes modifications éventuelles et nécessaires pour mise en conformité incluses.
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3. DOCUMENTS TECHNIQUES

3.1. DOCUMENTS DE BASE DU MARCHE

3.1.1. Documents techniques

Les travaux et la mise au point des détails d'exécution seront conduits en respectant les prescriptions
techniques, régles de calculs et documents techniques en vigueur au moment de la remise des offres.

3.1.2. Documents du marché

Le dossier marché est composé :
- Du présent document C.C.T.P. "Dispositions Générales Communes & tous les Lots"
- Du DPGF devis descriptif établi pour chacun des lots
- Du C.C.T.P. particulier pour chacun des lots
- Le planning enveloppe travaux
- La notice de sécurité
- La Notice d'Hygiene et de Sécurité (P.G.C.S.P.S.)
- Les rapports de contréle technique : Solidité - Sécurité des personnes - Installation électriques
- Le rapport de repérage de I'amiante avant tfravaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D
en date du 11/07/2022,
- Le réglement de consultation
- Acte d'engagement
- CCAP

3.1.3. Plans joints au dossier
La liste des plans joints au dossier est précisée en annexe.

3.2. TECHNIQUES ET MARQUES DE REFERENCE

Les descriptions des matériels, équipements et prestations dans les différents C.C.T.P. ont été établies a
partir de techniques et de produits de certaines marques particulieres.

Les prestations ainsi décrites correspondent d un minimum de performance acceptable par le Maitre
d'Ouvrage. Les entreprises restent libres de proposer dans leur offre les techniques et produits de leur
choix pour parvenir & une garantie et des performances au moins équivalentes.

3.3. DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR EN COURS DE MARCHE

Au moins 15 jours avant la date d'exécution de I'opération élémentaire concernée (date portée sur le
calendrier d'exécution), I'Entrepreneur fournira a I'OPC, en nombre suffisant pour la diffusion aux
intéressés, les plans d'exécution, d'atelier, de calepinage et de détails qui s'y rapportent.

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
ayant été acceptés par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle, qui se réservent un délai maximum
de quinze jours pour retourner les plans soumis & leur acceptation.

La vérification et la mise au point, par le Maitre d'CEuvre, des documents présentés par I'Entrepreneur,
laisseront entiére la responsabilité de ce dernier. La vérification et 'acceptation de principe des
documents ont pour seul but de s'assurer qu'ils ne sont pas contraires a l'esprit du C.C.T.P.

Les documents & fournir sont les suivants :
- Plans de principe de dévoiements provisoires et/ou définitifs des réseaux fluides (électricité,
plomberie, chauffage, etc....)
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- Plans d'exécution des ouvrages de ventilation et rafraichissements

- Plan d’exécution et note de calcul de I'installation de désenfumage

- Plans d'exécution et d'atelier des ouvrages de menuiseries (bois, PVC, aluminium),

- Plans de détails et d'atelier des ouvrages de serrurerie

- Plans de détails (installation, schémas unifilaires) des réseaux Electricité

- Plans de détail (installation, schémas unifilaires) des Courants faibles et de I'installation de sécurité
(SSI)

- Bilan de puissance foisonnée électrique, bilans thermiques en chaud et en froid

- Notes de calculs des réseaux plomberie, ventilation

- Plans de détails des équipements (installation, nomenclature, réseaux, schémas unifilaires) en
général, notamment ELECTRICITE, COURANTS FAIBLES, SSI, ETC

- Plans de calepinage des plafonds et de sols.

3.4. DOCUMENTS A FOURNIR A LA FIN DES TRAVAUX (RECOLEMENT)
Se conférer au CCAP.
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4. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. PLANIFICATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

4.1.1. Protocole d’intervention

Pour toutes visites, fravauy, ... en dehors de la zone de chantier (niveaux 7 et 8 de la Tour A7), les titulaires
de I'ensemble des lots devront préciser leur protocole d'intervention au minimum 15 jours avant
démarrage. Cette demande sera soumise d la MOA, MOE et OPC.

Ce protocole devra étre détaillé et comporter d minima :
- Les accés et sorties avec gestion des utilisateurs
- Les horaires et durée d'intervention
- Les mesures mises en place pour la protection des poussiéres, des personnes,
- Les mesures mises en place pour le neftoyage
- Les demandes éventuelles aux services techniques du CH

4.1.1.Planning détaillé des travaux

Le planning détaillé sera établi par I'O.P.C. en collaboration avec les entreprises, dans le cadre du délai
contractuel.

Ces plannings seront proposés aux Entrepreneurs, qui devront formuler leurs observations éventuelles
avant signature des documents correspondants qui deviendront alors contractuels.

4.1.1.1.0rdonnancement - Planification

Le coordonnateur provoque et dirige les réunions d'étude avec les entreprises dans le but d'établir
'ordonnancement des fravaux.

Cet ordonnancement portera :
- d'une part sur la définition définitive des travaux, avec mise au point des rotations et fransferts
nécessaires de matériel d'exploitation, personnel, définition des circuits chantier et des circuits
exploitation, établissement des consignes de sécurité mise au point des dessertes provisoires et/ou
définitives des réseaux fluides (Eau, Electricité, Téléphone, Chauffage, Ventilation, Assainissement
EU et EP), en fonction des besoins spécifiques & chaque téche.

- d'autre part, sur les études d'exécution, les commandes importantes de matériels ou matériaux,
délai d'approvisionnement, de fabrication, de préfabrication, de mise en ceuvre, les essais, la
réception des travaux, la levée des réserves éventuelles et toutes autres phases nécessaires pour le
bon déroulement des travaux tels que les contraintes extérieures concernant les prises de décisions
importantes (modifications, choix des matériaux, etc....).

Cet ordonnancement comprendra la mise en évidence de toutes les contraintes d prendre en compte
dans les prévisions d'enclenchement des fravaux.

Il sera établi par toutes méthodes estimées utiles par le coordonnateur et adaptées aux exigences du
chantier.

Le résultat de cet ordonnancement est I'établissement de plannings de chantier en nombre suffisant et
dont la liste, non exhaustive, est la suivante : Planning enveloppe, planning réseaux, planning structure,
planning TCE, planning d'essais, de réception, de levées de réserves, d'installation ou de repliement des
installations de chantier.
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4.1.1.2. Documents a fournir

Pour cela, les entreprises auront & fournir au coordonnateur, dés le début de la période de préparation,
et au plus tard sous quatre semaines, toutes les données de base telles que :

- La définition et la liste des étapes et taches élémentaires,

- La durée de chacune de ces tGches ou activités y compris celles des phases d'études, de
commandes de matériel et matériaux, d'approvisionnement et de fabrication en usine ou
préfabrication,

- La prévision des effectifs de main d'ceuvre,

- Tous documents nécessaires tant & I'établissement de I'ordonnancement que du pilotage, de la
coordination et de la synthése des études.

4.1.2. Planification en cours de chantier par I'O.P.C.

Cette action sera continue depuis le démarrage du chantier jusqu'd la livraison de 'opération.

Elle comprendra la production et le pointfage hebdomadaire des documents de conirble de
lavancement des études, des commandes et approvisionnements et des travaux, le pointage des
effectifs.

Le coordonnateur dirigera les réunions plannings, établira les comptes rendus nécessaires.

Il opérera les recalages partiels de plannings avec le concours des entreprises concernées, dans le cas
de retards minimes, et les recalages d'ensemble des plannings en cas de retard importants.

Ces mises au point feront l'objet de diffusion de nouveaux documents ou de remises a jour en nombre et
en fréquence appropriés aux besoins.

Il tiendra le décompte des retards, en analysera leur incidence et en déterminera la responsabilité. |l
effectuera une analyse critique de I'état d'avancement des travaux, proposera les solutions et
dispositions nécessaires en cas de retards, en vue du maintien des dates de livraison. Il proposera au
Maitre d'Ouvrage l'application de pénalités de retard.

4.1.3. Coordination des travaux

C'est I'exploitation de la planification dans le but principal de faire respecter les engagements pris
concernant les délais de réalisation et de livraison, tfout en assurant un déroulement harmonieux des
interventions.

Le coordonnateur s'assure que :
- les délais d'installation de chantier et d'exécution des tfravaux sont respectés.
- les engagements et accords ayant une incidence sur I'exécution des fravaux ont été pris en
temps utile par les entreprises.
- les matériaux et matériels ont été approvisionnés d la cadence nécessaire.
- les engins de chantier les effectifs journaliers de personnels de toutes les entreprises sont en
nombre suffisant.
- les échantillonnages nécessaires ont bien été déposés en temps voulu, répertoriés en
permanence sur une liste avec les documents techniques et de sécurité nécessaire, et gu'ils ont
été approuvés en temps voulu.
- les décisions et accords des Maitres d'Ouvrage et Maitres d'CEuvre sont donnés en temps utile
pour respecter le calendrier d'exécution.

Il recueille et met au point les limites de prestations entre chaque entreprise, notamment en ce qui
concerne les réservations, les percements, les scellements et les rebouchages.

Il participe aux réceptions des supports entre la fin d'une intervention d'un lot et le début d'un autre
(supports d'étanchéité, réservations ouvertures, sols, génie civil, locaux techniques...).
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Il provoque aussi souvent que cela est nécessaire entre les entreprises et les organismes concernés, des
réunions d'étude consacrées & l'examen des questions posées et en saisit la Maitrise d'CEuvre pour
décision.

Il centralise et diffuse tous les documents propres & la bonne marche du chantier.

Il relance les exécutants autant de fois que nécessaire.

Il contréle la tenue du registre des clefs. Celles-ci seront confiées aux entreprises sous leur responsabilité
pour effectuer les dernieres finitions, nettoyage et levées de réserves.

Il tiendra a jour la liste des ordres de service, des plans, des demandes de devis de fravaux en plus-value
ou en moins-value, et des devis acceptés. Il relancera les entreprises et la Maitrise d'CEuvre pour que la
diffusion de ces documents soit faite dans les délais compatibles avec le bon déroulement de
l'opération.

4.2. PLAN D'ORGANISATION DU CHANTIER

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification de I'Ordre de Service leur prescrivant de
commencer les travaux, les entrepreneurs devront soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du
Maitre d'Ouvrage et de I'O.P.C. un plan d'organisation de chantier, ou confirmer celui existant, pour
chaqgue phase de fravaux

Cette organisation concerne aussi bien les extérieurs que les intérieurs, et notamment les plans de
circulation intérieur et extérieur.

L'approbation de ces plans par le Maitre d'CEuvre n'atténue en rien la responsabilité des Entrepreneurs.

4.3. REUNIONS DE CHANTIER - REUNIONS INTERENTREPRISES

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier et /ou de coordination provoqués par le
Maitre d'CEuvre et /ou I'O.P.C. d'y déléguer une personne ayant pouvoir pour engager l'entreprise et
donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

Le coordonnateur animera une réunion, au minimum, hebdomadaire interentreprises destinée a
examiner en détail les différents problémes de coordination.

L'entrepreneur est tenu d'assister aux réunions provoquées par le coordonnateur de sécurité.

4.4. DOMMAGE AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution des Marchés et jusqu'd I'achévement complet de
leurs travaux, les Entrepreneurs seront seuls responsables vis  vis des tiers y compris, les visiteurs et le
personnel du Maitre d'Ouvrage, de tous les dommages et toutes les conséquences préjudiciables de
quelle que nature que ce soit, résultant de tous travaux effectués pour remplir les conditions du Marché ;
ceci, en ce qui concerne la responsabilité de chaque loft.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers, & quelque titre que ce soit et
sous quelle que forme que ce sait, les Entrepreneurs supporteraient seuls définitivement et sans recours vis
a vis du Maitre d'Ouvrage toute indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

4.5. ECHANTILLONS - MAQUETTES

Afin de permettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite
compréhension des plans, pieces écrites et documentations, et d'autre part, de la qualité des ouvrages,
I'Entrepreneur sera tenu de présenter tous échantillons de toutes natures et tous prototypes jugés
nécessaires sans limitation numérique ou dimensionnelle.
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Ces échantillons seront présentés dans les délais prescrits, dans leur forme d'utilisation et ce dans le cadre
des délais d'approvisionnement en rapport avec ceux du planning contractuel des travaux.

Le Maitre d'CEuvre est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces
du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'Entrepreneur sinon & ses risques et périls, tant
gue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du Maitre
d'CEuvre (dans le proces-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

4.6 SCELLEMENTS - RACCORDS

Les scellements sont & la charge des lots intéressés. lls seront exécutés exclusivement au ciment et de
telle facon que la cavité ménagée a cet effet soit entierement garnie & refus. Les raccords de
parements au droit des scellements précités sont également a la charge des lots intéressés avec le
méme degré de finition que celui prévu en partie courante.

4.7. RESERVATIONS - TROUS - PERCEMENTS

Les entreprises des divers corps d'état exécutent d leurs frais et conformément aux Régles de I'Art, les
tranchées, percements, trous de scellement et raccords divers nécessaires a leurs propres travaux.

En regle générale, les scellements, fourreaux de passage, rebouchage des trous et calfeutrements dans
les parties verticales sont exécutés par les corps d'état intéressés, de méme dans les planchers dont les
rebouchages seront exécutés de la facon suivante, une fois terminé, un retrait minimum de 2 cm par
rapport au nu fini sur chaque face. Les raccords complémentaires sont 4 la charge des lots concernés,
avec utilisation de matériaux appropriés aux finitions requises.

Tous les percements dans les ouvrages existants, dont la cote la plus importante est inférieure @ 200 mm
seront exécutés et rebouchés par les corps d’états concernés.

4.8. PROTECTION DES OUVRAGES

Les Entrepreneurs de tous corps d'état assureront pendant toute la durée des travaux et jusqu'd la
réception, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par leur soin.

Cette protection porte principalement contre les altérations et parements (notamment pour les parties
chromées ou aluminium qui seront recouvertes sur toutes leurs faces d'un enduit ou d'une pellicule de
protection jusqu'd la réception), le maintien en bon état de fonctionnement, la protection des arétes et
de tout ouvrage ou matériel fragile.

Les entrepreneurs seront responsables et auront donc a leur charge et a leurs frais tous tfravaux de remise
en état qui s'avéreraient nécessaires a la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une
insuffisance des mesures de protection.

4.9. PRECHAUFFAGE DES LOCAUX
Sans objet.

4.10. NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX

Les abords et le chantier seront nettoyés et balayés au moins une fois par semaine et les dépenses
correspondantes a la charge de tous les lots et ce, au prorata du montant de chaque lot.
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Cependant, pour les lots qui n‘auront pas évacué leurs gravois sur les lieux de stockage en préliminaire &
ce nettoyage, ceux-ci se verront imputer directement les dépenses correspondantes sur visa de I'O.P.C.

Aprés mise en demeure, le Maitre d'CEuvre en accord avec le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de

faire procéder au nettoyage du chantier par une entreprise extérieure, avec répartition des dépenses au
compte prorata, si les dispositions précédentes ne sont pas respectées.

4.11.NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

4.11.1. Nettoyage général
Chaque intervenant doit le nettoyage de sa zone d’'intervention.

4.11.2. Nettoyage de finition

Chaque intervenant doit le nettoyage de sa zone d’'intervention.
Un nettoyage de finition sera réalisé par le lot 08 en fin de chantier.

4.11.3. Epuisement des eaux
Sans objet

4.12. REMISE EN ETAT DU TERRAIN ET DU BATIMENT EN FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux le gestionnaire du compte prorata aura & sa charge pour toutes les zones de terrain et
de batiment ayant été utilisées pour les installations de chantier, aires et locaux de stockage, acces
intérieurs, etc... La remise en état pour restituer le terrain dans son état d'origine, y compris I'enlévement
de tous les gravats : blocs, empierrements, stockages divers, efc....ainsi que la restitution des ouvrages
ayant été neutralisés ou détériorés pendant la durée des travaux.

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre le gestionnaire du compte prorata, le Mdaitre
d'CEuvre, le représentant du Maitre d'Ouvrage, ceci avant l'ouverture du chantier.

Aprés mise en demeure, le Maitre d'CEuvre en accord avec le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
faire procéder a la remise en état du terrain et du batiment par une entreprise extérieure, avec
répartition des dépenses au compte prorata, si les dispositions précédentes ne sont pas respectées.

4.13. CIRCULATION - NETTOYAGE DES CHAUSSEES - SIGNALISATION

Les enfrepreneurs prendront toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation
générale, sur les voies publiques et privées utilisées pour les besoins du chantier.

lls mettront en place tous panneaux de signalisafion indiquant les sorties d'engins.
lls supporteront I'entretien et le nettoyage des voies d'accés au chantier, consécutifs aux salissures que
pourra occasionner la circulation des véhicules et engins de chantier.
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5. INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIER

5.1._ GENERALITES

Les entreprises sont invitées & se reporter aux plans d'installation de chantier propres & chaque phase et
joints au dossier ainsi qu'aux prescriptions du CCAP et du PGC relatives aux installations de chantier et &
leur entretien. Les dispositions prévues au CCAP, prévalent sur les dispositions du présent document en
cas de confradiction.

5.1.1. Compte prorata

Ce marché comportera un compte-prorata dont le gestionnaire sera le titulaire du lot 01 GO. Ce dernier
établira une convention a signer par I'ensemble des intervenants avec prévisionnel financier pour toute
la durée du chantier.

La répartition des dépenses communes (investissement, entretien, consommations) sont définies dans le
CCAP qinsi que dans la NFP 03 001 (marchés privés). Certains postes décrits ci-dessous sont imputables
au lot spécifié.

5.1.2. Répartition des dépenses concernant I'installation de chantier

La répartition des dépenses seront liées aux descriptifs de I'article 1.5 ci-dessus et du CCAP mais aussi
selon les sujétions courantes :
- Mise en place de tous ouvrages de protection (obturation des trémies, garde-corps provisoires sur
facades et en terrasse, etc... 02 ETANCHEITE et 01 GROS CEUVRE au droit de leurs ouvrages
- Entretien des accés du chantier, des voiries intérieures provisoires et des voiries d'acces. Lot 01
GROS OEUVRE
- L'ensemble des dispositions figurant au PGC.

5.1.3. Evacuation des gravois et déchets

Le gestionnaire du compte prorata, en accord avec le Maitre d'CEuvre, déterminera des lieux de
stockage distincts pour les gravois de structure et pour les déchets. Il prévoira notamment la mise en
place et la location des bennes & déchets pour le tri sélectif des déchets.

Chaque entreprise conformément aux dispositions du décret n°2020-1817 du 29/12/2020, indiquera
I'estimation de la quantité totale des déchets générés durant le chantier, en effectuant le tri-sélectif dans
les bennes prévues dans les installations de chantier, et ceux assujettis au recyclage.

- Dispositions applicables aux gravois de structure dont GO, amiante et étanchéité
Le ou les entrepreneurs procédent 4 leurs frais a I'enlévement et au transport aux décharges publiques
de leurs gravois de structure — LOTS 01, 02 et 03
Les bordereaux de retraitement des déchets seront fournis.

- Dispositions applicables aux déchets généraux
Chaqgue entrepreneur se charge a ses frais de I'évacuation de ses propres déchets jusqu’aux lieux de
stockage prévus a cet effet. Les entreprises sont invitées 4 trier correctement les déchets et & déposer
ceux-ci dans les bennes correspondantes.

L'enlévement des déchets & partir de ceux-ci ainsi que leur transport aux décharges publiques sont
effectués par I'entrepreneur du lot 01 Gros oceuvre. Les dépenses y afférent sont portées au compte
prorata.
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Dans le cas ou un stockage distinct n'aurait pas été prévu, le Comité de Controle décidera des
modalités de leur enlevement et de leur transport aux décharges publiques ainsi que de I'affectation
des dépenses correspondantes.

5.1.4. Protection périmétrique du chantier et ouvrages annexes

Pour toute la durée du chantier, I'entrepreneur, titulaire du lot 01 a d sa charge tous les éléments de
protection et de signalisation du chantier, tels que fourniture et pose de clétures du chantier (y compris
supports adéquat), barricades et portails etc....conformes aux reglements en vigueur. |l devra assurer
leur maintien en parfait état pendant toute la durée du chantier. Les tdéles en recouvrement ne
présenteront aucun défaut de désaffleure présentant un risque de coupure.

Ces clbtures pourront étre déposées partiellement ou en totalité selon le besoin du chantier).

Toute publicité (sauvage ou commerciale) sera rigoureusement interdite.

Frais correspondants exclusivement & la charge du lot 01 Gros ceuvre.

5.1.5. Salle de réunion

Aménagement et mise a disposition de mobilier composé d’une grande table de travail et de chaises
(la configuration devra permettre de tenir des réunions de chantier & 15/20 personnes aisément).

Ce local sera muni d'une installation de chauffage et de climatisation. La température intérieure &
maintenir sera de + 18 °C en hiver, pour toutes conditions extérieures.

Ce local sera équipé d'armoires fermant & clef pour le stockage des dossiers, ainsi que la mise &
disposition d'une dizaine de casques de chantier.
Les frais de location correspondants sont a la charge du lot 01.

5.1.6.Sanitaires, réfectoire et vestiaires

Aménagement dans la base vie d'un réfectoire et vestiaires pour le personnel de chantier
Vestiaires éclairés, chauffés et aérés, surface minimale : 1,25 m2 par personne.

Réfectoire éclairé, chauffé et aéré, surface minimale : 1,50 m2 par personne.

Compris mobilier & charge du lot 01.

Le nettoyage sera réalisé par le lot 01 et les dépenses portées au compte prorata.

5.1.7.Alimentation en eau du chantier

L'alimentation générale en eau de la base de vie (bureaux, sanitaires, réfectoires, vestiaires...) sera
assurée parle lot 01 GO.

L'alimentation en eau des différentes zones de chantier ainsi que I'entretien de ces installations sera
assurée par le lot 09. L'entreprise se branchera directement sur les attentes existantes du CHA en
coordination avec les utilisateurs.

Les dépenses de consommations seront portées & charge du MOA.

5.1.8.Alimentation et installation électrique du chantier

L'alimentation générale électrique de la base de vie (bureaux, sanitaires, réfectoires, vestiaires...) sera
assurée parle lot 01 GO.

L'alimentation électrique et coffrets de chantier des zones sera assurée par le lot 11 CFO. L'entretien sera
inclus dans la prestation du lot 11 CFO.

Les dépenses de consommations seront portées & charge du MOA.
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5.1.9. Panneavu publicitaire de chantier
Frais correspondants a la charge exclusive du lot 01 — & prévoir dés la notification du marché.

Le lot 01 assurera la fourniture, la pose et la dépose d’'un panneau d'information générale, portant :
- le numéro du permis de construire,
- I'adresse de la Mairie oU le dossier peut étre consulté,
- indications des Maitres d'Ouvrage, du Mdaitre d'oceuvre, du conducteur d'opération, des Bureaux
d’'Etudes, du Bureau de Conftrdle, du SPS....

Caractéristiques : Les dimensions de ce panneau sont : 2,00 x 3,00 metres environ.
L'entreprise du lot 01 a & sa charge I'entretien de ce panneau.

L'entreprise du lot 01 a & sa charge exclusive la fourniture et la pose du panneau complémentaire,
indiquant la liste des entreprises et des sous-traitants intervenant sur le chantier, aux caractéristiques
suivantes :

- Bandes de contreplaqué & raison de 1 par lot :

- Hauteur 0,20 m - Largeur 1,50 m - Numéro de chaque lot - Désignation du lot - Raison sociale de

I'Entreprise - Ville - Numéro de téléphone.

Les panneaux devront suivre la chartre graphique incluant une photo ou une perspective couleur fournie

par I'architecte.

5.1.10. Panneau réglementaire de construire
A'la charge du lot 01, le maintien de I'affichage du PC.

5.2.EPIDEMIE

Le lot 01 GROS CEUVRE aura a sa charge, la mise da disposition du gel hydro-alcooliques au droit de la
salle de réunion, durant la durée globale du chantier. L'entretien des locaux selon les modalités sanitaires
en vigueur lors des fravaux.

L'ensemble des entreprises devra prendre en considération le reglement et consignes du Centre
Hospitalier, se référant aux épidémies ou protocoles mis en place.

Les protocoles définis par le SLIN seront & prendre en compte.

LU et APPROUVE,

L'ENTREPRISE
(Tampon + signature)
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6. ANNEXE - LISTE DES DOCUMENTS
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