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NB : Tout au long du cahier des charges, on distingue d’une part les éléments qui sont attendus
dans I'offre (des candidats), et d’autre part les éléments qui sont attendus au cours et a I'issue
de I'étude a réaliser (par le titulaire). Pour aider les candidats a établir leur proposition, les
éléments attendus dans I'offre sont indiqués en caractéres gras.

‘ 1. CONTEXTE DE L'INTERVENTION

11. Cadre de l'intervention de ’ADEME

Par courrier du 23 septembre 2024 et conformément a la délibération du conseil d’administration de
I’ADEME du 16 octobre 2024, 'ADEME est chargée de réaliser des travaux d’excavation et de transport
des terres polluées vers le centre de stockage/traitement, la fourniture de terres végétales saines et leur
mise en place. Sont concernés par ces opérations :

Les parcelles des particuliers, situées dans le périmétre défini par le PIG relatif a I'ancien site industriel
Metaleurop Nord et ce pour les terres polluées au dela de 500 ppm de plomb et/ou 10 ppm de cadmium
dans le cadre d'une autorisation d’'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable),
conformément aux prescriptions de I'arrété préfectoral PIG.

La présente consultation a pour objectif de sélectionner un prestataire pour la réalisation des opérations
d’excavation et de transport des terres polluées vers le(s) centre(s) de stockage/traitement
(sélectionné(s) dans le cadre d’un autre marché), et de fourniture de terres végétales saines et leur
mise en place sur les parcelles des particuliers, implantées sur le territoire du PIG Metaleurop, dans le
cadre d’'une demande d’autorisation d’occuper les sols (permis de construire ou déclaration de travaux).
Les opérations de stockage/traitement des terres polluées seront pris en charge par I'entreprise
sélectionnée par TADEME dans le cadre d’une autre consultation.

1.2. Historique des activités connues sur le site

Le site, implanté en bordure du canal de la Déule, & 12 km de Douai, s’étend encore aujourd’hui sur
une superficie de 30 ha situés sur les communes de Noyelles-Godault et Courcelles les Lens. Ce site
était le seul producteur de plomb primaire en France.

L'origine de l'activité sur le site remonte a I'année 1894, avec la création par la SOCIETE FRANCAISE
DES MINES DE MALFIDANO, d'une usine composée d'une fonderie de zinc et d'un petit four a plomb.
Cette usine a été presque entiérement détruite lors de la premiére guerre mondiale. En 1920,
PENARROYA a racheté le site, reconstruit, modernisé et agrandit l'usine par : une tour a plomb de
chasse (1924), la fonderie de zinc (1925), une fonderie de plomb (1936), une nouvelle fonderie de zinc
(1962).

En 1988, la société PENARROYA et la division des métaux non ferreux de la société allemande
PREUSSAG ont fusionné pour donner naissance au groupe METALEUROP.

Cette méme année, une station d'épuration des effluents a été construite, puis en 1990 le haut fourneau
a zinc a été intégralement rénové.

En 1993, un nouveau systeme de traitement des gaz (SO2) a été mis en ceuvre a la fonderie de plomb.
Un important accident, ayant entrainé 10 morts, a conduit I'entreprise a reconstruire intégralement
I'atelier de raffinage zinc avec de multiples dispositifs de sécurité, de prévention et d'alerte uniques au
monde.

En 1994, l'usine a été filialisée et est devenue METALEUROP NORD. En 1995, le raffinage zinc a
redémarré aprés une compléte reconstruction. Début 2002, I'usine METALEUROP NORD, qui
employait environ 900 personnes, a fait face & de graves difficultés financiéres. Un plan social,
concernant 380 personnes a été alors lancé. Le 23 janvier 2003, METALEUROP NORD a déposé le
bilan auprés du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE.

Le Tribunal de Grande Instance de Béthune, par jugement en date du 28 janvier 2003 a ouvert une
procédure de redressement judiciaire a 'égard de METALEUROP NORD. Maitre BONDROIT et Maitre
ROUVROY ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires.

Le Tribunal de Grande Instance de Béthune, par jugement du 10 mars 2003, a prononcé la liquidation
judiciaire de METALEUROP NORD et a nommé Maitres THEETTEN et MARTIN, liquidateurs
judiciaires.
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Le Tribunal de Grande Instance de Béthune, par ordonnance en date du 12 novembre 2003, a validé la
cession du site de METALEUROP NORD a la Société SITA.

La Société SITA Agora, filiale a 100% de la société SITA, a commencé en septembre 2004 les
opérations de démantélement et de réhabilitation du site conformément aux dispositions de l'arrété
préfectoral en date du 18 ao(t 2004.

A ce jour, le site est entierement réhabilité et reconverti. Des activités de tri et conditonnement de
déchets industriels, recyclage, stockage, valorisation matiére, biologique, traitement des sols et terres
polluées, assainissement et maintenance industrielle y sont excercées.

1.3. Présentation du Projet d’intérét général METALEUROP et périmétre
géographique

L’'usine, pendant plus d’'un siécle a l'origine de rejets considérables de plomb, cadmium et zinc a
entrainé une pollution des sols d’'une ampleur singuliére. Sous l'impulsion de I'administration, de
nombreuses campagnes de mesures de concentration des métaux dans le sol ont été effectuées et ont
permis le tracé de zones d’isoconcentration. Ces résultats ont fait apparaitre des teneurs en plomb et
cadmium nécessitant que des mesures soient prises.

Ainsi, une procédure de Projet d’Intérét Général (PIG) aboutissait en 1999, suite a la demande de son
élaboration par la Direction de la Prévention de la Pollution et des Risques. Les oppositions & son
élaboration furent fortes et I'arrété du 20 janvier 1999 qualifiant le PIG fit I'objet d’'un recours devant le
Tribunal Administratif de Lille, par les communes de Noyelles-Godault, Evin-Malmaison et Courcelles-
les-Lens, ainsi que par I'association de défense de I'Evinois. Le tribunal administratif a validé les arrétés
préfectoraux et le 27 mars 2002, les dispositions du PIG ont été reprises dans le PLU des communes
concernées.

Ces 30 dernieres années, de nombreuses campagnes de prélévements de sols autour de I'usine ont
été réalisées (campagnes INRA de 1979, PENNAROYA de 1984 et 1986, INRA de 1980 et 1984,
Programme de Recherches Concertées en 1995 et 2006, ISA de 2001 a 2003, programmes de
recherche OUTRAGE/REPERAGE de 2006 & 2007 et STARTT de 2007 & 2008).

Depuis I'arrét de I'activité de 'usine, en application de la demande du président de la République du 26
aodt 2008, suite aux revendications des élus locaux et a la visite de I'ancien site industriel du 21 février
2008, I'état de pollution a été vérifié, en acquérant de nouvelles données permettant de conforter ou de
redéfinir le périmétre du PIG. Cette derniére campagne de mesure a été réalisée par I'ISA de lille, sous
maitrise d’ouvrage de ’'ADEME, en application de I'arrété préfectoral du 5 novembre 2009.

Elle a permis de confirmer le fort degré de contamination des sols aux alentours de I'ancienne usine,
plusieurs années apres I'arrét de la fonderie et une évolution des contours du PIG. Cette étude a donc
conduit 'Etat a prendre des mesures sanitaires tenant compte de I'’évolution du zonage urbanistique a
risque.

Ces mesures ont été reprises au sein d’un nouvel arrété préfectoral projet d’'intérét général Metaleurop,
dressé le 07 octobre 2015 (Annexe 1) par Madame la Préféte du Pas de Calais, reconduit le 16 janver
2019 et le 23 juin 2022 (Annexe 2). Il permet a |'Etat de faire prévaloir, dans un Plan local d'Urbanisme,
la prise en compte d'intéréts collectifs (urbains, sanitaires, économiques...) dépassant le cadre des
limites territoriales d'une commune. L’objectif du PIG, institué sur les communes de Courcelles les Lens,
Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault (soit 7200 logements) est ainsi de prévenir les
risques liés a la pollution des sols par le plomb et le cadmium dans la zone de l'ancienne usine
Métaleurop (Figurel).
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Ifigure 1: Localisation des zones 1 et 2 du PIG Metaleurop

Ces dispositions s’appliquent dans le cadre d’'un projet d’aménagement relevant d’'une demande
d’autorisation d’occuper les sols (permis de construire ou d’une déclaration de travaux), pour les
parcelles, situées en zones 1 ou 2 représentées sur la cartographie 1. Quelques - unes sont reprises ci
dessous :
e Principales dispositions en Zone périphérique (Z2 : 500-1000 ppm Pb ou 10-20 ppm Cd) :
— Traitement préalable avant toute occupation du sol ;
— Institution d’'un permis de démolir ;
— Interdiction de toute implantation nouvelle d’établissements recevant des populations
sensibles.
e Principales dispositions supplémentaires en Zone centrale (Z1 : plus de 1000 ppm Pb ou 20
ppm Cd) :
— Interdiction de constructions nouvelles a usage d’habitation hors « dents creuses » et
« densification urbaine » ;
— Interdiction de toute implantation d’ERP (établissement recevant du public) ;
— Interdiction d’implantation d’établissements industriels et artisanaux dont l'activité
concerne la production, transformation, stockage ou distribution de denrées
alimentaires, transformation, stockage ou distribution de denrées alimentaires.

Les autorisations d’occuper le sol (déclaration préalable, permis de construire...) relatives a des terrains
situés dans le périmétre du PIG sont donc conditionnées au respect des dispositions de l'arrété
préfectoral PIG. Dans ce cadre, le traitement des sols, destiné a supprimer la pollution sur l'intégralité de
la parcelle accueillant la construction de fagon pérenne, est imposé. La mise en ceuvre de cette mesure
conditionne pour le propriétaire I'obtention de I'autorisation d’occuper le sol.
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2 - PRESTATION A REALISER

2.1 Objectif de la prestation

2.1.1 Périmeétre de la prestation

Les prestations sont a réaliser dans le périmétre défini par l'arrété PIG! du 07 octobre 2015 reconduit

les 16 janvier 2019 et 23 juin 2022 sur :
les parcelles des particuliers-propriétaires situées dans les zones 1 (teneurs en Pb et Cd
supérieures a 1000 mg/kg et 20 mg/kg) et 2 (teneurs comprises entre 500 et 1000 mg/kg de Pb
et 10 et 20 20 mg/kg de Cd) pour les communes de Dourges, Leforest, Noyelles Godault, Evin-
Malmaison et Courcelles-Les-Lens), dans le cadre d’'une demande d’autorisation d’urbanisme.
Le PIG impose préalablement a tout projet daménagment dans le cadre d’'un permis de
construire (nouvelles constructions ou extension d’habitation) ou d’'une déclaration préalable
dans cette zone, I'excavation des terrains sur une épaisseur de 0,5 m et ce sur I'ensemble de
la parcelle.

L’objectif des prestations est de procéder:

e au retrait des terres polluées, sur une épaisseur pouvant aller jusqu’a 50 cm (selon les résultats
d’une étude de sols de détermination de la pollution en Pb et Cd) des parcelles des particuliers-
propriétaires situées dans le périmétre du PIG METALEUROP, pouvant présenter des surfaces
variant de quelques dizaines a plusieurs centaines de mz.

e a l'évacuation des terres polluées résultant des opérations d’excavation, vers l'installation de
stockage/traitement (retenue dans le cadre d’une autre consultation), diment autorisées au titre
de la réglementation ICPE. L'évacuation et I'élimination de ces terres contaminées donneront
lieu & la production de bordereaux de suivi de déchets.

e alafourniture et au transport des terres végétales saines de remplacement.

e ala mise en place de ces terres de remplacement sur la parcelle.

Les prestations a réaliser comprennent les missions suivantes :
e La gestion des demandes des particuliers-propriétaires et les délais de prise en charge (2.2)
Les missions préliminaires et préparatoires aux travaux (2.3)
La réalisation des opérations d’excavation des sols pollués (2.4)
Evacuation des terres polluées vers l'installation de stockage de déchets (2.5)
La fourniture et le transport des terres végétales de remplacement (2.6)
La mise en place des terres de remplacement sur la parcelle (2.7)
Le suivi de I'intervention, tracabilité et restitution (2.8)

L’engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas de Calais prit par le Premier
Ministre le 07 mars 2017 prévoit la prise en charge financiére a 100% du cout des travaux de dépollution
des parcelles dans le cadre d’une autorisation d’occuper les terrains, soumis aux prescriptions du PIG.

L’opération de stockage des terres polluées dans un centre de stockage autorisé sera assurée par une
entreprise, non connue au moment de la rédaction de ce document et qui sera sélectionnée par
’ADEME dans le cadre d’une autre consultation.

2.1.2. Volume de la prestation

Le dispositif est calibré pour une quantité totale de terres polluées a gérer de 11 100 tonnes et une
guantité de terre de remplacement de 11 100 tonnes.

Les terres polluées résulteront des opérations de décapage des sols des parcelles des particuliers-
propriétaires situées dans les zones 1 (présentant des teneurs supérieures a 1000 mg/kg de Pb et/ou

1 Lien vers la cartographie interactive de la préfecture du Pas de Calais : https://carto2.geo-
ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=27ce6d9c-e5e1-4273-aefc-79b04eb9d52b
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20 mg/kg de Cd) et 2 (comprises entre 500 et 1000 mg/kg de Pb et 10 a 20 mg/kg de Cd) dans le cadre
d’une autorisation d’urbanisme.

Les terres de remplacement seront a fournir et a mettre en place sur les parcelles décapées des
particuliers-propriétaires dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme.

Le marché sera valable de sa notification, prévue courant mars-avril 2025 jusqu’au 31 mars 2028. Les
prestations de terrains débuteront a partir de la notification du marché et se termineront le 31 décembre
2027. Les éventuelles demandes formulées fin 2024/début 2025 seront couvertes par le marché et
seront donc prises en charge dés sa notification.

2.1.2.2. Cas des sols des parcelles des particuliers-propriétaires situées dans les zones 1 et 2

A titre indicatif, les opérations de remplacement des terres réalisées chez les particuliers-propriétaires
depuis la mise en place de la mesure sur le territoire ont conduit & la gestion d’environ :

- 7100 tonnes de terres polluées et 7800 tonnes de terres végétales de 2004 a 2011

- 4000 tonnes de terres polluées et 4000 tonnes de terres végétales 2016 a 2019

- 7600 tonnes de terres polluées et 10000 tonnes de terres végétales de 2020 a 2022

- 3002.76 tonnes de terres polluées et 1891.34 tonnes de terres végétales de 2022 a 2024

[A noter] : Lefficacité du compactage utilisé sur les terres végétales de remplacement explique la
différence de quantités entre les terres excavées et les terres mises en place (notion de foisonnement).
Cette technique permet de réduire le tassement des terres et de garantir I'altimétrie du terrain dans le
temps.

Pour la derniére période, la différence s’explique par 'absence d’apport de terres végétales au droit des
futures fondations

La prise en charge a 100% de la gestion des terres du PIG offerte par le contrat pour le renouveau du
bassin minier a partir de 2018 a favorisé '’émergence des projets et le dépbt de permis de construire
sur des parcelles non aménagées de taille importante (> 500m2).

Sur le plan urbanistique, le retour d’expérience basé sur les parcelles gérées de 2018 a 2022 avec une
prise en charge a 100 % du cout des travaux montre que le dimensionnement du dispositif
d'indemnisation, en termes de quantité était adapté et a permis de répondre a I'ensemble des
sollicitations.

D’une durée de 3 ans, le dispositif 2025-2027 a été dimensionné en prenant en considération le nombre
et de la taille des parcelles non aménagées suitées en zone urbanisable dans le périmetre des zones 1
et 2 du PIG, du rythme d’urbanisation observé sur la période 2018-2024 sur le territoire et le nombre et
la taille des parcelles gérées par ’TADEME depuis 2018.

Sur cette base, le dispositif est dimensionné pour les parcelles des particuliers-propriétaires a une
quantité maximale de terres polluées a gérer de 11 100 tonnes (soit 3700 tonne de terres /an),
représentant une surface totale de 15 000 m2 maximum (soit 5 sollicitations / an , surface moyenne des
terrain de 1000 m2), en considérant une profondeur d’excavation de 50 cm. 11 100 tonnes de terres
végétales seront donc a fournir et a mettre en place au niveau des parcelles des parcelles-particuliers
dans le cadre d'une autorisation d’'urbanisme.

2.2. Mission administrative préparatoire

2.2.1. Documents préparatoires relatifs a I’exécution du marché

Le titulaire remettra les documents préparatoires suivants a TADEME dans un délai de maximum 10
jours ouvrés apres notification du marché :
+ le plan d’actions RSE générique a I'ensemble des opérations
o liste du personnel intervenant sur le chantier avec CV et qualifications du titulaire et de ses
éventuels sous-traitants (avec fourniture des DC4),
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e le(s) projets de Plan de Prévention générique a ’ensemble des interventions(établis avant
la visite d’inspection commune (VIC) et a mettre a jour éventuellement selon les remarques
formulées lors de la VIC),

[Anoter] : Un plan d’actions RSE et plan de prévention spécifiques a chaque opération seront a remettre
avant le démarrage de chacune des opérations.

Ces documents devront étre cohérents avec les éléments prévisionnels présentés dans l'offre. Toute
modification devra étre argumentée et justifiée par le titulaire.

e L'ADEME disposera d’'un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de réception de
'ensemble de ces documents pour transmettre au titulaire ses commentaires et ses demandes
de modifications ou de précisions.

e Le titulaire disposera d’un délai de 10 jours ouvrés a compter de la date de réception de
'ensemble de ces remarques pour mettre a jour les éléments.

= En cas de retard de fourniture des documents (initiaux/provisoires et/ou mis a jour), le titulaire
encourra une pénalité par jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

2.2.2. Procédures de sécurité et protection de |la santé des travailleurs

Dans le cadre de ses missions de maitrise d’'ouvrage, 'ADEME est tenue de mettre en application les
lois et réglementations applicables en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
a savoir :
e Les principes généraux de prévention, détaillés a l'article L.4121-2 du Code du travail ;
e Les dispositions du Décret n°92-158 du 20 février 1992 sur les prescriptions d’hygiene et
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Par ailleurs, compte tenu de I'importance de la prise en compte de la sécurité sur les sites et sols pollués,
I'ADEME souhaite également suivre les dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 sur la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Ainsi, pour les opérations a réaliser dans le périmétre du PIG METALEUROP sur lequel la mission
d’enlévement de déchets/terres polluées n'impliquera pas de coactivité ou une coactivité accessoire par
rapport aux risques chantier, une mission de prévention-assistance sera mise en ceuvre par le chef
de projet de TADEME qui assurera le suivi du chantier en matiére de sécurité.

Un Plan de Prévention sera établi avant le démarrage du chantier par TADEME et I'entreprise titulaire
et ses sous-traitants sur la base de leur analyse des risques (risques intrinseéques aux sites et & ceux
inhérents a leurs missions, a leurs modalités d’intervention et aux matériels qu’ils prévoient d'utiliser).
Pour cela, I'entreprise titulaire, et chacun de ses sous-traitants, devront participer a la visite d’inspection
commune organisée par le chef de projet de TADEME avant le démarrage des travaux d’enlévement de
déchets. lls prendront part a la rédaction du plan de prévention, en finalisant au cours de cette visite
préalable, leurs analyses des risques. L’entreprise titulaire et ses sous-traitants devront respecter
I'ensemble des prescriptions ainsi définies dans le cadre du Plan de Prévention.

Sous réserve des dérogations exceptionnelles prévues par les articles D. 4154-2 a D. 4154-6, il est
interdit d’employer un salarié temporaire pour effectuer des travaux dangereux (exposition a certains
agents chimiques dangereux) dont la liste est donnée par I'article D. 4154-1 du Code du travail. Compte-
tenu de la grande diversité de substances présentes dans cette liste, si le titulaire souhaite avoir recours
a ce type de main d’ceuvre sans dérogation exceptionnelle, il devra intégrer que I'évolution quelquefois
imprévisible du chantier est susceptible de le mettre en contradiction avec la réglementation.

2.2.3. Démarche RSE
Une fiche de suivi des actions de la démarche RSE sera spécifiguement développée pour chaque

chantier. Elle précisera les impacts, les mesures et controles réalisés sur chaque chantier et sera
évolutive, complétée et mise a jour a chaque fois que nécessaire.
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L'ADEME considére la mise en ceuvre de la responsabilité sociale et environnementale sur ses
chantiers comme une démarche partenariale. Le titulaire sera donc conscient que des ajustements
pourront se faire au démarrage du chantier sur avis et conseils de 'ADEME.

La fiche sera également révisée en cas de changement de méthode d’exécution ou d’organisation de
chantier modifiant la maitrise des impacts sociaux et environnementaux prévue dans la fiche initiale.
La révision sera validée lors de la réunion de chantier hebdomadaire et la fiche mise a jour disponible
sur le chantier.

2.2.4. Documents préparatoires spécifiques a chague opération de remplacement de
terres

Pour chaque opération de remplacement de terres a réaliser chez les particuliers-propriétaires, le
titulaire remettra les documents préparatoires suivants spécifiques a 'ADEME dans un délai de
maximum 15 jours ouvrés a compter de la date de visite de la parcelle :

¢ Une fiche de demande d’intervention présentant : Date de la demande, mode de transmission
de la demande, coordonnées du demandeur, caractéristiques de la parcelles concernées
(adresse, parcelle cadastrale, acces, contraintes, travaux préalables, évaluation des volumes
de terres polluées et terres de remplacement,...),vérification de la conformité de la demande,
planning prévisionnel,...)

e Le planning détaillé et précis des opérations présentant les étapes suivantes : Réception de
la demande d’intervention, Validation de la demande, Préparation technique et administrative
spécifique a l'intervention (occupation des voiries,...), Validation de la période de préparation,
Transmission de I'OS des Travaux, Constat d'huissier avant travaux, Installation et sécurisation
du chantier, mise en place signalétique spécifique, Repérage de l'altimétrie initiale du terrain,
Excavation sélective des terres polluées, Evacuation des terres polluées en filiere agréée, Mise
en place du grillage avertisseur, Livraison des terres de remplacement, Mise en place et
compactage des terres de remplacement, Repli des équipements, Retrait de la signalisation
spécifique, Réception des travaux sur site, Constat d'huissier aprés travaux, Rédaction du
rapport d'intervention,...)

e Le plan d’'implantation du chantier (zone verte, zone orange, zone rouge, la signalétique, les

zones de chargements/déchargement, les zones de stockage temporaire, aire de circulation,

aire de retournement des camions,...)

Les récépissés du ou des transporteurs

les CAP disponibles,

les DICT,

les noms, qualification de I'équipe projet et attestation de compétence

les récépissés des transporteurs

les diverses autorisations et déclarations relatives aux opérations gestion des terres

le(s) Plan de Prévention (établis avant la visite d’inspection commune (VIC) et a mettre a jour

éventuellement selon les remarques formulées lors de la VIC),

Aprés un avis favorable sur les documents préparatoires spécifiques a chaque opération, TADEME
transmettra un ordre de service (OS) de démarrage des travaux au titulaire lui permettant de
démarrer les travaux préparatoires au chantier (installations de chantier, 'amenée sur site de 'ensemble
du matériel nécessaire pour exécuter sa mission (hygiéne, sécurité, engins de chantier, matériels divers,
...) et d’engager les travaux de remplacement de terres (protection des zones, mise en place plaques
de répartition, prise altimétrie, mise en place aire de stockage temporaire des terres polluées,
décapage/terrassement des terres polluées,...)

Le Titulaire démarrera ces travaux préparatoires dans un délai maximum de 5 jours ouvrés apres
réception de I'OS.

= En cas de retard dans le démarrage des travaux, le titulaire encourra une pénalité par jour
calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

2.3. Gestion des demandes
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Cas des particuliers-propriétaires

Un mode opératoire précisant les modalités de gestion des terres polluées et des terres de
remplacement, issues du secteur PIG, a été mis en ceuvre. Il précise les différentes étapes a mener
afin que le particulier-propriétaire puisse bénéficier de la prise en charge financiére et obtenir la
déclaration de travaux et/ou le permis de construire lié a son projet. Il est présenté dans le tableau

suivant :

Quol ?

Qul ?

1.- Dépobt de la demande d’autorisation d’occupation des

sols en mairie en joignant I'attestation de respect des
dispositions du PIG)

Particulier- propriétaire

2. - Vérification de la complétude du dossier au titre

du PIG et demande éventuelle de compléments Mairie

3. - Examer_1 d‘es services sur Ia_cqnfqrmlte de la DREAL ARS
demande vis-a-vis du PIG et avis écrit

4. - Délivrance de l'autorisation d’'occupation des sols Mairie

5 - Prise de RDV avec prestataire « excavation
évacuation fourniture remblaiement »

Particulier- propriétaire

6- Vérification de la conformité de la demande -
Visite de la parcelle faisant I'objet des travaux de
remplacement

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

7 - Création de la fiche demande d’intervention

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

8- Validation de la fiche d'intervention et des
borderaux d’analyse des terres de remplacement

ADEME

9 -Analyse densité et pack ISDI des sols en place

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

10 — Sollicitation du « prestataire
stockage/traitement » pour la création de la fiche
information préalable et du certificat d’acceptation
préalable des terres polluées

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

11 — Sollicitation du « prestataire étude » pour la
réalisation de prélévements et d’analyse en métaux
totaux sur les sols en place

Prestataire « Etude »

12 — Remise de la fiche information préalable et du
certificat d’acceptation préalable des terres polluées
au prestataire « excavation évacuation fourniture
remblaiement » et a TADEME

Prestataire stockage/traitement

13 -Création BSD sous trackdéchet

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

14 - Etat des lieux avant travaux avec huissier

Huissier — ADEME- particulier/propriétaire

15. - Excavation du terrain

Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

16. - Prise de RDV avec prestataire «
stockage/traitement »

Particulier- propriétaire et/ou prestataire
excavation évacuation fourniture
remblaiement

17 — Signature du BSD

ADEME
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18 - Amenée des terres chez prestataire Prestataire « excavation évacuation
« stockage/traitement » fourniture remblaiement »

19 - Pesée des terres (bon de pesée) et

complétude BSD Prestataire « stockage/traitement »

20 — Extraction du registre de BSD liés a l'opération Prestataire

et remise au particulier-propriétaire et a la mairie « stockage/traitement » et/ou excavation
évacuation fourniture remblaiement » et/ou

ADEME
21 - Commande de « terre végétale » Prestataire « excavation évacuation
fourniture remblaiement »

22 - Livraison de terre végétale au particulier- Prestataire « excavation évacuation

propriétaire fourniture remblaiement »

23 - Production du bon de livraison au particulier- Prestataire « excavation évacuation

propriétaire avec copie a TADEME fourniture remblaiement »

24 — Mise en place des terres de remplacement et Prestataire « excavation évacuation

compactage fourniture remblaiement »

25 — Veérification de la qualité des terres mises en Prestataire « Etude »

place

26 - Etat des lieux aprés travaux avec huissier Huissier — ADEME- particulier/propriétaire

27 - Envoi de l'attestation de fin de travaux par le Particulier- propriétaire

particulier au service instructeur

28 - Réglement des prestataires «excavation,
transport, stockage/traitement, fourniture, ADEME
remblaiement, » sur présentation des justificatifs
(factures, état récapitulatif, bons de peseée,...)

29 - Envoi de I'attestation de réalisation des travaux

conformément au PIG au particulier suite a sa ADEME
demande
30 - Envoi de la Déclaration attestant 'Achévement et Particulier- propriétaire

la Conformité des Travaux a la mairie

Seuls, les propriétaires-particuliers dont les demandes d’autorisation d’occuper les terrains situés en
zones 1 et 2 du PIG auront regu un avis écrit favorable de la DREAL et/ou ARS seront concernées par
les opérations de remplacement de terres et pourront bénéficier du dispositif.

Conformément a ce mode opératoire, les prestations faisant I'objet de la présente consultation
s’effectueront sur présentation, aux entreprises titulaires, du document attestant de l'avis favorable
formulé par la DREAL/ARS. Sans ce document, la prestation ne pourra étre réalisée.

Toutes les autres demandes sont exclues du(es) marché(s) faisant I'objet de la présente consultation.
L(es)’entreprise(s) titulaire(s) devra(ont) s’assurer de la conformité de la demande du particulier avec le
mode opératoire mis en ceuvre.

Le candidat présentera dans sa proposition la fagcon dont il envisage gérer les demandes (de
terrassement et d’évacuation des sols pollués et de fourniture et remblaiement) des particuliers-
propriétaire, la prise et I'organisation des rendez vous et le contréle de la conformité de la
demande (sous critére Al).

Conformément au mode opératoire, le particulier-propriétaire sollicite le(s) prestataire(s) en précisant
notamment la surface de la parcelle faisant I'objet de l'intervention, le lieu d’intervention, les conditions

DA2024001126 - Operations d’excavation et d’évacuation de sols pollués, fourniture et mise en place des terres de
remplacement sur les terrains des particuliers situés dans le périmétre du PIG dans le cadre d’une autorisation d’'urbanisme
Cahier des charges- DCE ADEME

Page 11 sur 37




d’accés du terrain et le nom du propriétaire. Le délai commence dés sollicitation par le particulier-
propriétaire du prestataire excavation évacuation fourniture remblaiement.

Le titulaire vérifiera I'exactitude des informations transmises par le particulier-propriétaire lors de la visite
du site, en particulier les possibilités d’accés des lieux d’intervention (accessibilité de la parcelle ou pas
pour des engins de chantier avec ou sans limitation de gabarit, parcelle exempt de déchets dangereux,
non dangereux, et présence de végétaux) et définiera la quantité prévisionnelle de terres polluées a
gérer et de remplacement a mettre en place.

Le candidat présentera les moyens prévus afin de garantir le bon déroulement de la prestation :
contacts avec les propriétaires, visite des lieux, définition des moyens techniques adaptés au
site (acceés, quantités, présence de végétaux... ) (sous critére Al).

Le titulaire mettra en ceuvre toutes les mesures permettant de réaliser les travaux dans des délais
optimums. Pour cela, il assurera, en lien avec le particulier-propriétaire, la coordination des opérations
de stockage des terres polluées avec I'entreprise sélectionnée et de la disponibilité des terres de
remplacement de facon a atteindre cet objectif.

Le candidat précisera également dans son offre, le délai d’intervention a compter de la
sollicitation par le particulier-propriétaire et le démarrage des opérations de terrassement et
d’évacuation des terres polluées, la fourniture des terres végétales et le remblaiement de la
parcelle (sous critére Al).

Le candidat précisera également dans son offre le délai entre la sollicitation par le particulier
propriétaire et la réalisation de la visite de la parcelle (sous critére Al).

[A noter] : Lors de la visite de la parcelle, le délai d'intervention pourra étre affiné/revu entre les
différentes parties (propriétaire/ADEME/entreprise travaux).

Les délais présentés dans I'offre seront contractuels. En cas de non-respect de ceux-ci, des pénalités
de retard (cf. projet de marché article 6) seront appliquées.

2.4. Travaux préparatoires

2.4.1. Missions préliminaires

Avant son intervention, le titulaire prendra connaissances des plans de réseaux de la parcelle faisant
I'objet de l'intervention. Il sera chargé de repérer les réseaux aériens et les ouvrages enfouis quel qu’ils
soient (fosse septique, dalle, fondation, réseaux enterrés...) de maniére a éviter tout dommage.

Pour tous travaux d’affouillement a proximité de réseaux identifiés ou suspectés, le titulaire établira un
marquage-piquetage au sol des réseaux enterrés préalable contradictoire avec les concessionnaires et
les propriétaires / locataires dans la mesure du possible (parties privées). Les profondeurs et
I'implantation de chaque réseau seront vérifiées préalablement par un sondage a la pelle a main et par
les moyens de détection pertinents.

Le marquage-piquetage des réseaux identifiés et son entretien pendant la durée du chantier sont
assureés par le titulaire.

Le titulaire adaptera les travaux aux divers réseaux identifiés et notamment si un réseau de classe B ou
C a été identifié dans la zone de travaux (il sera en charge d’améliorer sa détection également).

Le candidat précisera dans son offre la démarche qu’il compte mettre en ceuvre pour cela. Il
restera responsable de la dégradation d’un ouvrage et sera de ce fait chargé de réparer tout
dégat qu’il occasionnerait durant les travaux (sous critére A2).

Un état des lieux sera réalisé par un huissier en présence de I'entreprise, de 'TADEME et du propriétaire
avant le début et aprés les travaux sur le terrain. En cas de dégradations dues aux activités du titulaire,
les frais de remise en état lui incomberont. Cet état des lieux est a la charge de TADEME.

Le titulaire définira avec le particulier sur les interventions préalables a réaliser (& la charge du
particulier) nécessaires pour assurer la bonne conduite de la prestation notamment au niveau des acces
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(taillage des haies, réseaux aériens, ...) et au niveau de la parcelle (enlevement des déchets
dangereux (amiante, ...) et non dangereux (gravats, déchets végétaux, souches d’arbre, morceau de
dalle...). L’état des lieux avant travaux pourra étre engageé lorsque le particulier aura finalisé 'ensemble
de ces interventions préalables.

En complément et avant le démarrage des opérations un plan de prévention sera établi par le maitre
d’ouvrage (ex en annexe 3). Il portera sur 'ensemble des opérations a réaliser. Ce document sera signé
par I'entreprise avant le démarrage des interventions.

L’'ouverture de l'accés au chantier ne sera effectuée que lorsque lintervention le nécessitera et

I'entreprise fera en sorte que les accés soit contrélés afin de limiter voire interdire la présence de
personnes (enfants,...).

2.4.2. Préparation, organisation et logistique du chantier

Planning

Le titulaire devra tenir son planning a jour tout au long du chantier pour permettre a ’TADEME de suivre
I'exécution des opérations.

Il conviendra de tenir compte dans le planning des délais associés a la mise en signature des BSD
aupres de 'TADEME (détenteur / producteur du déchet) permettant la sortie du ou des déchets du site.
Il en sera de méme sur la réception définitive de ces derniers par les centres concernés permettant
d’obtenir les BSD définitifs pour compléter le rapport final.

Le programme des travaux tiendra compte en particulier du rythme d’acceptation des déchets par le ou
les centres autorisés.

Installation du chantier

Seront a la charge du titulaire les aménagement et moyens pour la phase de préparation et d’installation
du chantier, et notamment (liste non exhaustive) :

e Un panneau de chantier de dimensions 2 x 1,5 m a 'entrée du site, couleur, indiquant la nature
des travaux, la décision du Ministére du 16 décembre 2022, les noms, les coordonnées et les
logos du maitre d’ouvrage, de I'entreprise titulaire et de leurs sous-traitants éventuels

e Des panneaux de signalisation en dur (« chantier interdit au public », etc.) et balisage
(identification des zones de travail),

e Bureau équipé en mobilier et connexion internet, voire d'une salle de réunion pouvant accueillir
un représentant de ’ADEME, le représentant de I'entreprise de travaux et un représentant de
chacun des sous-traitants de I'entreprise de travaux. Ces locaux devront étre éclairés et
chauffés selon les prescriptions du Plan de Prévention,

e Installations d'accueil des salariés de I'entreprise titulaire et de ses sous-traitants (vestiaires,
sanitaires, douches, zone/SAS de décontamination, etc.) en conformité avec les prescriptions
du plan de prévention,

e Clbtures provisoires interdisant I'accés du public & I'ensemble du chantier avec systeme de
fermeture (possibilité d'utiliser et d'améliorer I'existant),

o Débroussaillage des zones le nécessitant pour permettre la bonne exécution des prestations et
respecter les dispositions du cahier des charges. Le débroussaillage inclut I'évacuation des
végétaux coupés

e Localisation des réseaux, branchement, raccordement a l'eau potable, de distribution
électrique, d’évacuation des matiéres usées,

e Aménagement des voies d'accés des véhicules légers et poids lourds, d'une zone de
stationnement, avec éclairage éventuel,

¢ Aménagement des aires de conditionnement, de stockage temporaire des terres polluées en
attente de chargement et des aires de chargement (mesures de prévention contre la pollution
de l'air, des eaux (souterraines et superficielles) et des sols)

e Gestion des déchets générés par le titulaire sur le chantier (eaux usées, matériels souillés,
combinaisons jetables, gants, etc.),

e Moyens et matériels en matiere de sécurité y compris les moyens de contrdle, le matériel de
premiers secours,
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e Moyens de limitation des dégradations, des nuisances pour les riverains et de prévention /
correction des éventuelles pollutions accidentelles ;

¢ Aménagement des acces aux terres polluées et aux zones de chargement,

e Ainsi que toutes prestations, moyens et matériels que les candidats jugeront
nécessaires pour atteindre les objectifs visés (sous critere A2).

Pendant toute la durée du chantier, 'accés au site sera fermé. L'ouverture du site ne sera effectuée que
lorsque l'intervention le nécessitera.

Le titulaire aura a garantir les matériaux, les installations, I'outillage et le matériel des dégradations et/ou
vols qu'ils pourraient subir, notamment du fait d’'intempéries ou d’effractions ;

Le titulaire devra réparer les dommages provenant des défauts de précaution, remettre en état ou
remplacer a ses frais les ouvrages, batiments, réseaux, clbtures, voiries, ... qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable,
le maitre d'ouvrage, restant en toute hypothése, complétement étranger a toute contestation ou
répartition des dépenses de ce chef.

Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, avaries ou dommages dus a sa

négligence, son imprévoyance, les défauts de moyens ou les fausses manceuvres.

Le titulaire devra faire contrdler par un bureau de controle 'ensemble des installations qui sera alimenté
électriquement.

Il aura a sa charge la protection de ses installations et la mise en place d'une signalisation conforme
aux prescriptions des textes en vigueur au moment de I'exécution.

Aménagement des aires de stockage des terres polluées en attente d’évacuation vers le centre
de traitement

Dans le cas ou les terres polluées devraient étre stockés en attente de leur évacuation, elles seront
stockées sur des aires distinctes. Ces aires distinctes devront étre identifiées par une signalisation
spécifique. Le titulaire déploiera les moyens utiles a la non-dispersion des pollutions le cas échéant
(poussiéres, pluies ...)

2.5. Réalisation des opérations d’excavation

Préalablement a I'excavation des sols et au-dela du CAP, le titulaire réalisera des analyses des terres
polluées permettant de déterminer les teneurs sur lixiviat (pack ISDI,...) et la densité des sols en place.

NB : Des analyses des teneurs totales en métaux pourront étre réalisées sur sol brut a la demande de
I'ADEME par le prestataire «étude » dans le cadre d’'un autre marché.

Le candidat décrira dans son offre la méthodologie et le matériel qu’il envisage de mettre en
ceuvre pour réaliser ces analyses (sous critere A4).

Le décapage des sols de surface sera a réaliser sur une épaisseur pouvant aller jusqu’a 50 cm (selon
les résultats des analyses éventuelles menées en amont & la demande et réalisé par le prestataire
« étude » sélectionné par TADEME), et ce sur l'intégralité de la parcelle afin de supprimer de maniere
définitive la pollution.

Préalablement aux opérations d’excavation, la cote du terrain naturelle d’origine sera repérée (jalons et
relevés et plans topographiques, ...).

Le candidat précisera les moyens et la méthodologie qu’il envisage de mettre en ceuvre pour
cela (sous critéere A2).

La surface des parcelles a décaisser peut varier de plusieurs dizaines de m2 & plusieurs centaines de
mZ2. L’accessibilité peut également varier d’un terrain a un autre. Plusieurs types de situation peuvent
étre rencontrés avec trois conditions d’accés aux parcelles :

- les parcelles sont accessibles par un engin de chantier sans limitation de gabarit
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- les parcelles sont accessibles par un engin de chantier avec limitation de gabarit
- les parcelles ne sont pas accessibles par un engin de chantier (ex : maison avec 2
mitoyennetés,...)

Le titulaire vérifiera par lui-méme les possibilités d’accés des lieux d’intervention. Il fera son affaire de
ces modalités (engins, camions adaptés, etc.) et des aménagements spécifiques a prévoir (mise en
place de plaques de répartition, roulage...).

Le titulaire s’assurera notamment que le matériel qu’il envisage d’utiliser pour le décapage sera adapté
a la parcelle a décaisser et en mesure d’accéder aux zones de travaux.

Le candidat précisera dans son offre les modalités d’intervention et les moyens matériel (pelle
a main, micro pelle...) qu’il envisage d’utiliser aux abords de la végétation en place (arbres...),
des bétis (dont réseaux) et des clotures permettant d’assurer la qualité de I'intervention sur le
retrait des terres polluées tout en limitant le risque de désordres sur les ouvrages et les végétaux
en place. L’utilisation de matériel adapté spécifique pour le retrait des terres polluées aux abords
de la végétation, du béati et des clétures ne pourra pas faire I'objet d’une facturation
supplémentaire liée a I’accessibilité de I’engin a ces zones d’intervention (sous critéere A4).

Le candidat décrira dans son offre la méthodologie qu’il envisage de mettre en ceuvre afin de
garantir la réalisation des objectifs définis en 2.1 et le matériel qu’il envisage d’utiliser, et ce pour
les 3 conditions d’accés présentées ci-dessus. Il fournira les fiches techniques des engins de
chantier envisagés (sous critére A4).

Une fois excavées, les terres seront chargées directement en vue de leur évacuation (a privilégier si la
configuration des lieux le permet) ou alors déposées sur une aire de stockage temporaire en attente
d’évacuation prévue a cet effet. Dans ce dernier cas, l'aire de stockage devra étre disposée, dans la
mesure du possible, & un endroit permettant une reprise et un chargement facile, des sols pollués par
un engin.

Le candidat présentera également dans sa proposition les mesures qu’il envisage de mettre en
ceuvre pour limiter les nuisances (envol de poussiéres...) susceptibles d’étre générées par les
opérations d’excavation (sous critéere A4).

Une fois les terres excavées, le titulaire s’engage a nettoyer les terrains publics et privés et les voies de
circulation qui pourraient avoir été salis (dépét de terre, etc.) lors de l'intervention. Le titulaire s’engage
également a nettoyer les voiries en cours d’intervention afin d’éviter tout risque d’accident, et plus
particulierement en période humide. Il s’engage a réparer tout dommage que son intervention pourrait
avoir causeé.

Le candidat précisera également dans son offre, la durée de réalisation des opérations pour une
parcelle générant une quantité de terres polluées de 500 tonnes, selon les 3 conditions d’accés
des terrains présentées ci-dessus (sous critére A4).

Le titulaire évaluera les coefficients de foisonnement des terres excavées.

2.6. Evacuation des terres polluées vers l'installation de stockage/traitement des
déchets

Il s’agit de procéder au chargement dans le cas ou les terres polluées auront été déposées sur une aire
de stockage temporaire et & leur transport vers l'installation de stockage/traitement de déchets ou de
transfert sélectionné dans le cadre d’'une autre consultation publique. Dans I'attente d’'une sélection du
centre de traitement ou de transit, trois situations économiques sont proposées dans le cadre des
décompositions des prix selon la distance entre la parcelle et le centre de stockage de déchets :

- Distance inférieure & 10 km
- Distance comprise entre 10 et 40 km
- Distance supérieure a 40 km
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Le titulaire vérifiera par lui-méme les possibilités d’accés des lieux d’intervention. |l fera son affaire de
ces modalités (engins, camions adaptés, etc.) et des aménagements spécifiques a prévoir (mise en
place de plaques de répartition, roulage...).

Le titulaire s’assurera notamment que le matériel qu’il envisage d’utiliser pour le chargement sera
adapté au lieu d’intervention et en mesure d’accéder aux zones de travaux.

Le candidat présentera dans son offre les caractéristiques du matériel de transport et de
chargement qu’il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation de la prestation, selon les
différentes possibilités d’accés mentionnées précédemment (sous critére A4).

Le candidat précisera quel est le niveau de réglementation européenne respectée par les camions
qui seront utilisés (de EURO-1 a EURO VI). Dans le cas ou les chauffeurs ont suivi une formation
a la conduite rationnelle (www.energeco.org), le candidat le mentionnera (sous critére A4).

L'entreprise titulaire devra mettre en ceuvre les moyens de contréle des chargements partant de la
parcelle excavée vers l'installation de stockage des terres polluées.

Une vérification de la conformité du poids du chargement sera réalisée. Les candidats devront
préciser les dispositifs qu'ils comptent mettre en place pour cela (sous critére A4).

Un bon de pesée sera établi pour chaque chargement. Le remplissage et la signature de ces documents
sont a la charge de I'entreprise.

La tracabilité des déchets dangereux (y compris amiante, DASRI et gaz fluorés) et des Déchets Non
Dangereux inertes ou non inertes sera dématérialisée via la plateforme Trackdéchets.

Le titulaire devra obligatoirement utiliser la plateforme Trackdechets pour assurer la tracabilité de tous
les déchets sortis du site. Il aura la responsabilité de la création de 'ensemble des BSD et de la bonne
complétude de ces derniers permettant ainsi de les présenter a ’TADEME pour signature.

Pour ce faire, la méthodologie a appliquer sera la suivante :
e L’ADEME sera déclarée en tant que « Producteur / Détenteur du déchets » en cadre 1 en
renseignant les indications suivantes :

e Le numéro de SIRET de 'ADEME : 38529030900454 ;

e Le nom de l'agence rattachée au SIRET : ADEME ANGERS (49) ;

e Le nom de la personne responsable : Bertrand GIRONDELOT et
Christophe BOGAERT

o Le mail suivant : bertrand.girondelot@ademe.fr et
christophe.bogaert@ademe.fr

o Particularités pour les BSDD : a préciser au sein de l'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » :
= Lacase « Autre détenteur » sera cochée ;

o Généralités (BSDA ou BSDD) : a préciser au sein de I'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » :

» Une adresse de chantier ou de collecte sera précisée, elle fera référence au
site — METALEUROP / Adresse / Commune (code postal) de la parcelle faisant
I'objet des travaux ;

» La décision ministérielle du 23 septembre 2024 régissant les présentes
opérations sera également rappelée via l'encart « informations
complémentaires » selon la trame suivante : en application de la décision du
Ministére du 23 septembre 2024 relative & la gestion des terres du PIG
METALEUROP des patrticuliers

e L’entreprise titulaire du marché se déclarera en tant que :

o « Courtier / Négociant » si I'entreprise s’est déclarée préalablement en préfecture. Par
conséquent, le récépissé valide associé a cette déclaration sera a fournir a TADEME
en phase préparatoire ;

o Ou a défaut, comme « Intermédiaire ».
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Un formalisme particulier sera appliqué quant au référencement des BSD produits. Cela sera précisé
au sein de I'onglet « émetteur du déchet » dans I'encart réservé « Autre Numéro Libre » :
e Le Formalisme appliqué sera le suivant : METALEUROP / Commune (N° département) / N°X
(incrémentation des BSD).

La signature dissociée a été retenue par TADEME, cela implique une anticipation de la part du titulaire
permettant de présenter chaque BSD en signature auprés de I'ADEME au minimum
3 jours ouvrés avant la date de sortie du déchet du site. Le titulaire se chargera d’informer le Chef de
Projet ADEME en charge du site ainsi que le Coordinateur Territorial ADEME via la communication d’un
mail d’alerte informant de la mise a disposition pour signature d’un ou de plusieurs BSD sur la
plateforme.
e Contacts pour la présente opération :
o Chefs de projet ADEME : Mail : bertrand.girondelot@ademe.fr et
christophe.bogaert@ademe.fr Tel:-06 76 44 71 11 et 06 30 06 50 67
o Coordinateur Territorial ADEME (a solliciter en cas d’absence du Chef de projet
ADEME) : Mail : antoine.billard@ademe.fr / Tel : - 06 07 01 10 62
Remarque : Ce méme délai s’applique pour toute sollicitation liée a un besoin de modification du BSD
par le « Producteur / Détenteur du déchet » apres signature ou suite a sa révision.

Cela signifie que 'ensemble des piéces permettant de s’assurer de la véracité des éléments renseignés
ait été préalablement diffusé a TADEME, a savoir :
o L’Arrété Préfectoral régissant I'activité de I'exutoire ;
e Le Certificat d’Acceptation associé au déchet a évacuer ;
e Le récépissé associé a la déclaration du titulaire en tant que « Courtier / Négociant » en cours
de validité ;
e Lerécépissé de transport des terres polluées du transporteur déclaré en cours de validité.

Les conditions de transport des déchets devront étre conformes aux réglementations en vigueur et en
particulier a celle sur le transport des matiéres dangereuses (déclaration en Préfecture, arrété ADR...).

= En cas de retard de transmission des CAP et des récépissés, le titulaire encourra une pénalité par
jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

= En cas de retard de transmission dans la soumission des BSD pour signature par TADEME sur la
Plateforme Trackdéchets, le titulaire en assumera les potentielles conséquences (rendez-vous
filiere(s), impacts sur le(s) transporteur(s), impact(s) sur les délais chantier, etc...).

Le candidat présentera également les mesures qu’il envisage mettre en ceuvre pour limiter les
nuisances en particulier les envols de particules contaminées durant le chargement et le
transport des terres polluées (sous critére A4).

Une fois les terres évacuées, le titulaire s’engage a nettoyer les terrains publics et privés et les voies de
circulation qui pourraient avoir été salis (dép6t de terres, de poussieres, etc...) lors de l'intervention. Il
s’engage a réparer tout dommage que son intervention pourrait avoir causé.

Le candidat précisera également dans son offre, la durée de réalisation des opérations pour une
parcelle générant une quantité de terres polluées de 500 tonnes, selon les 3 modalités d’accés
des parcelles présentées ci-dessus (sous critére A4).

2.7. Mise en place d’un grillage avertisseur

Une fois les sols de la parcelle ou de l'aire récréative excavée sur une profondeur de 50 cm maximum,
un grillage avertisseur visant a conserver la mémoire des opérations réalisées sera mis en place en
fond de fouille sur la totalité de la surface.

Le candidat précisera dans son offre les caractéristiques du grillage avertisseur qu’il envisage
d’utiliser et la méthodologie qu’il envisage de mettre en ceuvre pour sa mise en place en fond de
fouille de la parcelle excavée (sous critere A4).
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2.8. Fourniture et transport des terres de remplacement

2.8.1. Caractéristigues des terres de remplacement

Les terres fournies respecteront les critéres de qualité définis ci-apres :

e Elles répondront aux caractéristiques des terres végétales régionales

e Elles ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes exprimées en mg/kg de sol sec :
- Pb:90 ppm
- Cd:1.5ppm
- Zn: 250 ppm
- Cr:120 ppm avec une absence en chrome VI
- Hg: 2 ppm avec absence de mercure élémentaire pur
- Ni: 130 ppm
- Cu:62ppm

e Elles seront exemptes de tous déchets (verre, bois, gravats, ferrailles, plastiques, engins
pyrotechniques, etc.), d’éléments grossiers caractérisés par une granulométrie supérieure a 2
cm et d’'odeur

e Elles seront dépourvues de BTEX, COHV, PCB, phénols, solvants polaires

e Elles ne dépasseront une teneur de 4 ng/kg I-TEQ OMS 2005 de sol sec en dioxines et
furannes, en prenant la moitié de la limite de quantification pour les substances dont les
concentrations en sont inférieures.

e Elles ne dépasseront une teneur de 8.15 mg/kg de sol sec en HAP (somme des 16 substances)
et avec une teneur inférieure & 0,75 mg/kg de sol sec pour le benzo[a]pyrene, qui est la vibrisse
du fond géochimique urbain selon le rapport de TADEME de novembre 2018.

e Elles ne dépasseront une teneur de 69.5 mg/kg de sol sec en HCT C10-40 du guide ADEME
2018 de détermination des valeurs de fonds dans les sols (échelle d’'un site et échelle d’un
territoire).

e Elles présenteront une teneur en matiére organique comprise entre 3 et 15% et un pH compris
entre 7 et 8.2

e Lagranulométrie supérieure a 2 mm des terres livrées ne représentera pas plus de 10 % du
poids

Le candidat fournira dans son offre un bulletin d’analyse des terres qu’il envisage d’utiliser pour
la prestation. Ce bulletin présentera a minima I’ensemble des critéres définis ci-dessus, c’est a
dire les caractéristigues agronomiques (teneurs en matiére organique) et physico-chimiques
(pH, densité et teneurs en Pb, Cd, Zn, Cr, Hg, Ni, Cu, BTEX (5 composés), COHV (19 composés),
HCT (C10-C40), HAP (16 composés), PCB (7 congénéres) et dioxines et furannes. Pour chaque
lot de terre de remplacement retenu (méme provenance), le candidat fournira avant le démarrage
d’un chantier d’excavation le rapport d’analyse avec a minima une analyse pour 250 tonnes. Il

attestera ainsi de la capacité de ses terres a satisfaire & un usage résidentiel (plantations
diverses, potager, verger, pelouse, etc.) (sous critere A3).

Le candidat devra préciser dans sa proposition, la provenance des terres, ainsi que les
caractéristiques du site d’approvisionnement dont elles proviendront (historique, usage,
dimension, localisation...) (sous critére A3).

Le choix du site d’approvisionnement en terre retenu sera argumenté dans I'offre des candidats.
Le candidat joindra dans son offre, la copie de I’arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter du
site retenu, si celui-ci reléve de la réglementation ICPE.

Le candidat expliquera comment il pense assurer la tracabilité des terres de remplacement et
leur qualité physico-chimique (bulletins d’analyses par lot de terres) (sous critére A3).

Le titulaire évaluera les coefficients de tassement des terres végétales.

L’ADEME se réserve le droit de réaliser des contrbles et analyses inopinés des terres livrées afin de
vérifier leur conformité avec les critéres présentés. Pour le contrdle, I'échantillonnage des terres se fera
contractidoirement en présence du prestataire. Les critéres ci-dessus exposés seront utilisés comme
valeur de référence. En cas de non respect et d'incompatibilité manifeste, les terres apportées seront
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enlevées et de nouvelles seront mises en place, aux frais de I'entreprise titulaire. Le titulaire supportera
'ensemble des codts liés a cette opération (excavation, reprise, livraison, mise en place, etc.).

La fourniture et le transport des terres de remplacement seront inclus dans le marché passé entre
I'ADEME et I'entreprise titulaire. La contractualisation sur la fourniture et le transport portera sur un
"montant maximum prévisionnel" établi a partir des "bordereaux des prix" et des "quantités estimées"
remis avec I'offre.

2.8.2. Proximité du site d’approvisionnement de terres

Le candidat devra apporter une attention particuliére a I'application du principe de proximité en
indiquant la distance en km parcourue pour lalivraison des terres (sous critére A3).

2.8.3. Chargement transport et livraison des terres végétales

Le candidat présentera dans son offre les caractéristiques du matériel de transport et de
chargement qu’il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation de la prestation (sous critére
A4).

Afin d’éviter les risques de contamination croisée, le matériel qui sera utilisé pour le transport
et le chargement des terres polluées sera différent de celui qui sera utilisé pour les terres de
remplacement (sous critére A4).

L'entreprise titulaire devra mettre en ceuvre les moyens de contréle des chargements partant de son
site d’approvisionnement de terres. Tous les chargements seront pesés, les candidats devront
préciser les dispositifs qu'ils comptent mettre en place pour cela, sur le site
d’approvisionnement (sous critere A4). Un bon de pesée sera établi pour chaque chargement. Le
remplissage et la signature de ces documents sont a la charge de I'entreprise.

Un bon de livraison signé entre les deux parties (prestataire et propriétaire) sera remis lors de chaque
intervention. Comme le bon de pesée, il sera a la charge de I'entreprise.

Le candidat précisera quel est le niveau de réglementation européenne respectée par les camions
qui seront utilisés (de EURO-1 a EURO VI). Dans le cas ou les chauffeurs ont suivi une formation
a la conduite rationnelle (www.energeco.org), le candidat le mentionnera (sous critére A4).

Afin d’éviter les risques de contamination croisées, les livraisons de terres végétales de
remplacement sur la parcelle faisant I’objet des travaux pourront débuter uniquement lorsque
’ensemble des terres polluées du terrain auront été évacuées. Les candidats devront préciser
les dispositifs qu'ils comptent mettre en place pour cela (sous critére A4).

Une fois les terres livrées, le titulaire s’engage a nettoyer les terrains publics et privés et les voies de
circulation qui pourraient avoir été salis (dép6t de terre, etc.) lors de I'intervention. Le titulaire s’engage
également a nettoyer les voiries en cours d’intervention afin d’éviter tout risque d’accident, et plus
particulierement en période humide. Il s’engage a réparer tout dommage que son intervention pourrait
avoir causeé.

Le candidat présentera dans son offre la méthodologie et les moyens qu’il envisage de mettre
en ceuvre pour remettre en état les terrains selon les différentes modalités d’accés (sous critére
A4).

2.9. Mise en place des terres de remplacement

L’opération consiste a remblayer/mettre en place sur une hauteur maximale de 50 cm et sur la totalité
de la surface du terrain (excepté dans certains cas au droit des futures fondations ou aménagements),
les terres saines de remplacement selon les pratiques usuelles dans le domaine de 'aménagement
paysageé.
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Selon les modalités d’accés de la parcelle, les terres de remplacement pourront étre déposées sur une
zone de stockage temporaire prévu a cet effet ou déposer directement au niveau de la zone a remblayer
selon l'accessibilité des terrains (cf 2.4).

Le candidat précisera si la méthodologie qu’il envisage de mettre en ceuvre impliquera la mise
en place d’une aire de stockage temporaire des terres végétales de remplacement (sous critére
A4).

Afin d’éviter les risques de contamination croisées, la reprise et mise en place des terres
végétales de remplacement sur la parcelle sera réalisée soit avec du matériel différent (benne,
pelle, godet) de celui utilisé pour manipuler les terres polluées ou soit avec le méme matériel
utilisé pour manipuler les terres polluées qui aura été préalablement, impérativement et
soigneusement nettoyés (sous critére A4).

Dans le cas ou le remblaiement porte sur la totalité de la surface de la parcelle, la quantité de terre
(tonnage non compacté) de remplacement livrée sera trés proche de la quantité de terres polluées
envoyée en centre de stockage/traitement. Dans ce cadre, un écart de 5 % maximal entre la quantité
de terres végétales de remplacement et les quantités totales de terres polluées acheminées en
installation de stockage/traitement sera toléré. Tout dépassement des tonnages de plus de 5% entre
terres excavées transportées et terres d'apport sera justifiée par le titulaire. L'absence de justification
ou les justifications non adaptées impliquera la prise en charge financiere des tonnages
supplémentaires par le titulaire. Dans ce cadre, le titulaire évaluera les coefficients de foisonnement et
de tassement des terres excavées et des terres d’apport.

Les terres d’apport seront compactées de fagon a résorber leur foisonnement. La cote finale de
remblaiement sera identique a celle de départ avant le décaissement. Les candidats préciseront
la fagon dont ils assureront ce contrdle (sous critere A4).

Comme pour les opérations d’excavation, I'accessibilité peut varier selon les terrains (cf 2.4).

Le titulaire vérifiera donc par lui-méme les possibilités d’accés des terrains a remblayer. Il fera son
affaire de ces modalités (engins, camions adaptés, etc.) ainsi que des aménagements éventuellement
nécessaires a mettre en place.

Le titulaire s’assurera notamment que le matériel qu’il envisage d’utiliser en cas de reprise des terres
végétales de remplacement depuis leur lieu de stockage jusqu’a leur mise en place, sera adapté a la
parcelle a remblayer et en mesure d’accéder aux zones de travaux.

Pour les différentes conditions d’accés présentées ci-dessus, le candidat décrira dans son offre
la méthodologie qu’il envisage de mettre en ceuvre afin de garantir la réalisation des objectifs
définis en 2.1. Il fournira les fiches techniques des engins de chantier envisagés (sous critére
A4).

Le candidat présentera dans sa proposition les mesures qu’il envisage de mettre en ceuvre pour
limiter les nuisances (envol de poussiéres, bruit...) susceptibles d’étre générées par les
opérations de remblaiement (sous critéere A4).

Certaines données concernant les prestations antérieures ont montré des différences de
tonnage entre terres excavées et transportées (pesée camion en filiere) et terres de
remplacement (pesée camion). Le candidat explicitera et quantifiera les incertitudes prévisibles
sur ces différences de tonnages (liés notamment au compactage) et expliquera sa méthodologie
de suivi des tonnages et comparaisons de ces derniers (sous critére A4).

Une fois le terrain remblayé, le titulaire s’engage a nettoyer les terrains publics et privés et les voies de
circulation qui pourraient avoir été salis (dépbt de terre, poussieres, etc.) lors de lintervention. I
s’engage a réparer tout dommage que son intervention pourrait avoir cause.

Le candidat précisera également dans son offre, le délai de réalisation des opérations pour le
remblaiement d’une parcelle et pour une quantité de 500 tonnes de terres de remplacement,
selon les 3 conditions d’accés présentées ci-dessus (sous critére A4).
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2.10.Repli du chantier et remise en état des lieux

En fin de travaux, les lieux ayant servi aux installations de chantier, devront étre remis en état. Les
aménagements et moyens prévus pour la remise en état des lieux seront a la charge du titulaire (repli
du chantier, nettoyage des zones ...).

Il est rappelé qu’un état des lieux sera réalisé par un huissier, aprés la remise en état du site qui sera
organisé et a la charge de TADEME.

Rappel : En cas de dégradations dues aux activités du titulaire, les frais de remise en état lui
incomberont.
La réception des travaux se fera de la fagon suivante :

- dans le cadre d’'une vérification sur site de la réalisation des opérations réalisées, a
l'issue d’'une visite d'inspection des lieux qui intégrera des critéres visuels (respect
altimétrie initiale, absence de zone avec terres polluées encore en place, nettoyage
des zones d’acces,...) et la signature d’'un PV de réception des travaux

- alaréception définitive par TADEME du rapport final (cf ci-dessous)

2.11.Moyens humains et organisationnels

Le titulaire proposera une équipe compétente et formée en cohérence avec les spécificités du site et de
l'intervention.

En cours de prestation, toute modification concernant du personnel doit étre argumentée, justifiée et
validée auprés de 'ADEME.

Le candidat présentera dans son offre les moyens humains et organisationnel qu’il envisage de
mettre en oceuvre pour la réalisation de la prestation 'organigramme général, les noms des
personnes, l'affectation des taches, la définition des missions et responsabilités, I'effectif
prévisionnel, la qualification, le réle des intervenant) (sous critere B1).

3. CONDITIONS D’INTERVENTION

3.1. Suivi de l'intervention

Pour chaque opération, I'entreprise titulaire tiendra a jour sur le chantier les documents suivants :

son plan de prévention,

la fiche de suivi RSE des deux actions prioritaires pour ce chantier,

tous les journaux de chantier avec leurs annexes

tous les documents venant en complément des informations consignées (résultats d’analyses,
procés-verbaux, ...).

Le candidat précisera dans son offre les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre pour cette
prestation (sous critéere A5).

3.2. Réunions de chantier et compte-rendu

Des réunions de chantier réuniront régulierement 'ADEME, le titulaire et éventuellement ses sous-
traitants. Elles permettront de suivre I'avancement des opérations sur le chantier. Le titulaire a une
obligation de présence a ces réunions.

Il est prévu de programmer des réunions de chantier de maniére hebdomadaire pendant la durée des
chantiers.
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Une réunion de démarrage et de fin des chantiers seront également organisées.

Le titulaire rédigera et transmettra a TADEME le compte rendu des réunions de chantier de maniére
a acter les principales décisions prises au cours de la réunion et a minima les informations suivantes :
- le point sur les documents administratifs et contractuels de chantier (plan de prévention,
ordres de service, ...),
- Iétat d’'avancement du chantier par zone avec photos en incluant le cas échéant les faits
marquants, les remarques sécurités, , ....
- le point sur le planning global du chantier et sur le planning de la semaine suivante
- le point sur le bilan financier a la date de la réunion.
Le compte-rendu sera envoyé a TADEME au plus tard 2 jours ouvrés apres la réunion de chantier.

Le candidat précisera dans son offre les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre pour cette
prestation (sous critére A5).

3.3. Fiche journaliére

Le titulaire remplira et transmettra quotidiennement par courriel a TADEME, une synthése journaliére
qui comportera (a minima) les informations suivantes :
- les noms et qualifications des salariés de I'entreprise et des sous-traitants affectés
aux différentes taches,
- Les noms des visiteurs sur le chantier,
- les horaires de travalil,
- les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, avec photos,
- les faits marquants de la journée avec photos (incidents, arréts de chantier avec leur
durée et leur cause, les défauts d'approvisionnement...),
- les contrbles effectués (contrble ADR des expéditions, contréle de la conformité
électrique des installations...),
- les thémes des briefing sécurité effectués,
- les quantités de terres polluées excavées
- les quantités de terres polluées évacuées,
- les quantités de terres végétales de remplacement livrées
- les quantités de terres végétales de remplacement mises en place
- les travaux prévus du lendemain,
- les modifications de quantités
-« Registre de déchets expédiés »

= En cas de retard de transmission de ce journal de chantier supérieure a 1 jour ouvré, le titulaire
encourra une pénalité par jour calendaire de retard et par journal de chantier en retard (cf. projet
de marché article 6).

L’objectif de la fiche journaliére est d’identifier au plus t6t toute dérive éventuelle. Cette dérive peut
concerner un dépassement
- de quantités
- et/ou un besoin de prestations nouvelles nécessaires a la bonne exécution du marché et non-
prévues initialement au marché conclu entre le titulaire et TADEME.

En complément de la transmission de la fiche journaliére, le titulaire s’engage a alerter 'agence, d’abord
par appel téléphonique de la personne responsable du chantier puis via une confirmation par courriel
de toute suspicion de dépassement de quantité et/ou de natures de terres polluées non prévues au
marché.

= Sans accord préalable écrit de la part de TADEME, aucun dépassement ne sera pris en charge
financierement par TADEME.

Le candidat précisera dans son offre les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre pour cette
prestation (sous critere A5).

DA2024001126 - Operations d’excavation et d’évacuation de sols pollués, fourniture et mise en place des terres de
remplacement sur les terrains des particuliers situés dans le périmétre du PIG dans le cadre d’une autorisation d’'urbanisme
Cahier des charges- DCE ADEME

Page 22 sur 37




3.4. Décompte financier hebdomadaire

D’autre part, I'entreprise titulaire établira un décompte financier hebdomadaire précis des dépenses
engagées, qui sera transmis a 'ADEME soit en fin de semaine (vendredi soir), soit pour la réunion
hebdomadaire a I'appréciation du chef de projet de TADEME. Ce décompte doit étre en cohérence avec
la fiche journaliére et le registre des déchets évacués.

= En cas de non-transmission de ce décompte financier hebdomadaire et en cas de retard de
transmission de cette fiche supérieure a 1 jour ouvré, le titulaire encourra une pénalité par jour
calendaire de retard et/ou non transmission (cf. projet de marché article 6).

Le candidat précisera dans son offre les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre pour cette
prestation (sous critére A5).

3.5. Rapports

Rapport opération

A lissue de chaque opération, le prestataire remettra a I'ADEME un rapport d’intervention qui
comprendra :

e Un descriptif technique de I'opération réalisée

e unjournal des opérations décrivant des travaux avec un bilan récapitulatif quantitatif et qualitatif
des opérations (quantités des terres, tragabilité...),

e un rapport photographique de I'opération avant, pendant et aprés les travaux
¢ le planning et/ou la date de réalisation des opérations,

e en annexe : le cas échéant, les documents de référence , les BSD liés a I'opération ....

Le délai de remise de ces éléments est fixé a 1 mois a l'issue de la fin des opérations.
Ces documents (rapports et annexes) seront communiqués a 'ADEME sur support informatique

L’entreprise titulaire établira en outre un suivi financier précis semestriel des dépenses engagées qu’elle
transmettra a TADEME. Cette fiche semestrielle précisera pour chacune des opérations réalisées les
quantités excavées et le tonnage de terres de remplacement livrées. Elle sera adressée a la personne
responsable du suivi de I'exécution du marché pour TADEME, M. Bertrand GIRONDELOT/ M Christophe
BOGAERT en version électronique par courriel.

Rapport final d’exécution

A lissue de I'ensemble des opérations réalisées dans le cadre du marché, le prestataire remettra a
I'ADEME un rapport final qui comprendra :

e un bilan récapitulatif quantitatif et qualitatif de toutes les opérations (quantités de terres, moyens
mis en ceuvre...),

e un rapport photographique pour chaque opération avant, pendant et aprées les travaux
e le planning de la réalisation des opérations,

e un plan de localisation précis au sein du PIG des différentes parcelles ayant fait I'objet des
opérations

e en annexe : les documents contractuels et les "registres" avec I'ensemble des bons de pesée
et de livraison, le registre des BSD

Le délai de remise du rapport est indiqué dans le projet marché a l'article 4. Tous les documents
(rapports et annexes) seront communiqués a 'ADEME sous la forme informatique (fichiers WORD,
EXCEL ou JPG pour Windows PC).
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L’ADEME intervient en application d’'un courrier ministériel. Dans ces conditions, les rapports rendus en
application de ce courrier sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, renforcée par la loi
du 12 avril 2000, qui en organise la transmission éventuelle au public.

Des lors, la rédaction de ces rapports doit allier rigueur des résultats et facilité de compréhension par
des non-spécialistes.

Le candidat précisera dans son offre les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre pour cette
prestation (sous critére A5).
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| 4. ANNEXES |
ANNEXE 1 : DISPOSITIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL

PIG DU 07 OCTOBRE 2015

PIG METALEURCP NORD

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Z1: CONCENTRATION SUPERIEURE A 1000 PPM DE PLOMB OU 20 PPM DE CADMIUM

Z2 : CONCENTRATION EN PLOMB COMPRISE ENTRE 500 ET 1000 PPM
OU ENTRE 10 ET 20 PPM DE CADMIUM

1 - DISPOSITIONS GENERALES

Les autorisations d'occuper le sol relatives a des terrains ne justifiant pas la compatibilité au PIG seront
refusées en application de l'article R 111-2 du Code de |'Urbanisme.

En application des dispositions de l'article R421-27 du Code de I'Urbanisme, les conseils municipaux des
communes concernées instituent le permis de démolir sur I'ensemble des périmétres des zones Z1 et Z2.

Les matériaux de démolition et de décaissement (hors confinement sur place réalisé conformément aux
dispositions du PIG) provenant de la zone doivent étre stockés ou traités dans des sites ou installations
aptes a les accueillir et diment autorisés a cet effet au titre de la réglementation des Installations Classées
pour la Protection de 'Environnement.

2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En Zone Z1

Sont interdits, tous les travaux, les constructions et installations non mentionnés a l'article 3.1
Cette interdiction concerne en particulier :
- la création de nouveaux établissements recevant des populations sensibles (ETS) tels que définis
dans la circulaire du ministére chargé de I'environnement du 08/02/2007 ;
la création de nouveaux établissements industriels et artisanaux dont l'activité concerne la
production, la transformation, le stockage ou la distribution de denrées alimentaires ,
la création de nouvelles habitations hors :
+  «dents creuses » : terrains nus ayant une fagade & rue et immédiatement encadrés par deux
zones béties distantes I'une de l'autre de moins de 60m,
« densification urbaine » : construction en fond de parcelles, démolition-reconstruction ou

changement de destination.
Les deux notions développées ci-dessus (dents creuses et densification urbaine) ne s'entendent que
pour les parcelles localisées dans la zone constructible (U et AU) du Plan Local d'Urbanisme

intercommunal approuvé le 19 avril 2013.

En Zone Z2

Est interdite, Fimplantation de nouveaux établissements recevant des populations sensibles (ETS) tels que
définis dans la circulaire du ministére chargé de Fenvironnement du 08/02/2007.

Yu pour &tre annexé & Parrété préfectoral n® 2015-257 du 07 octobre 2015

Pour la Préftte,

C/L_ggh.:.hlc_l}u 2 Délégué,

Franck BERTHEZ 1
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3.1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Sous réserve du respect des prescriptions présentées au titre 3.2 du présent réglement, sont autorisés :

En Zone Z1 _

+  I'extension des habitations existantes ;

+ lacréation de nouvelles habitations dans les zones de .

« «dents creuses » ! terrains nus ayant une facade & rue et immédiatement encadrés par deux
zones baties distantes I'une de l'autre de moins de 60m ;

-« densification urbaine » : construction en fond de parcelles, démolition-reconstruction ou
changement de destination ;

Les deux notions développées ci-dessus (dents creuses et densification urbaine) ne s'entendent que

pour les parcelies localisées dans la zone constructible (U et AU) du Plan Local d'Urbanisme

intercommunal approuvé le 19 avril 2013.

«  Tlimplantation ou Pextension d'établissements recevant du public (ERP) & I'exception des
établissements recevant des populations sensibles (ETS) ;

+  Fextension des établissements recevant des populations sensibles (ETS) tels que définis dans la
circulaire du ministére chargé de I'environnement du 08/02/2007, sous réserve d'appliquer des
mesures de gestion sanitaires équivalentes aux établissements existants faisant l'objet de
I'extension ;

+ l'implantation ou I'extension d'établissements industriels, artisanaux dont l'activité ne concerne pas la
production, la transformation ou le stockage de denrées alimentaires ;

+ les constructions, extensions et installations nécessaires a des équipements collectifs cu & des
services publics, ;

+ les exhaussements de sols avec des matériaux non pollués,

En Zone Z2
« l'extension d'établissements recevant des populations sensibles (ETS) tels gue définis dans la
circulaire du ministére chargé de l'environnement du 08/02/2007, sous réserve d'appliquer des
mesures de gestion sanitaires équivalentes aux établissements existants faisant I'objet de
I'extension ;
+ les occupations de sols non mentionnées a l'article 2.

3.2- REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS

3.2.1 - Procédures de demande d’autorisation d'occupation du sol

1ére étape (optionnelle): détermination du niveau de polffution des sols

Le niveau de pollution des sois spécifique a la zone & aménager se détermine en se hasant :
+  soit sur le niveau de pollution mentionné dans le Projet d'Intérét Général dans la cartographie en
annexe
+  soit sur la réalisation d'une étude de détermination du niveau de pollution des sols spécifique, selon
la méthodologie des circulaires du 08/02/2007 afin de déterminer le niveau exact de pollution de la
parceile concernée.

Si une étude de détermination du niveau de pollution des sols spécifique est réalisée, ses conclusions une
feis validées techniquement par les services instructeurs I'emportent sur les dispositions du PIG, hormis les
interdictions reprises a l'article 2 du présent PIG.

En particulter si aucun résuitat ne fait apparaitre une teneur en plomb supérieure 4 200 ppm ni une teneur en
cadmium supérieure & 4 ppm, aucun traitement de la zone n'est & effectuer. Les terres éventuellement
décapées suite & Faménagement de la zone (creusement de fondations, tranchées...) seront considérées

comme des terres saines.
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Dans fe cas contraire, la zone & aménager doit &fre soumise & un traitement préalable, détaillé au point
3.2.2, excepté pour les parcelles dont les propriétaires ont réalisé, depuis l'entrée en vigueur du premier PIG
(20 janvier 1999), dans le respect des dispositions du réglement PIG en vigueur & la date des travaux, le
traitement, sous réserve de fournir les justificatifs I'attestant,

Les informations sur les prélévements réalisés (localisation, méthode, laboratoire), les analyses effectuées,

les résultats obtenus et tous les justificatifs devront 8tre joints au dossier de demande d'autorisation
d'occupation du sol. La DREAL sera consultée par le service instructeur de la demande d’urhanisme afin

d'émettre un avis sur la pertinence des données proposées.

Le porteur de projet doit toujours &tre en état de justifier des analyses effectuées et des résultats obtenus.

2éme étape : Constitution du dossier préalable aux demandes d'autorisations d'occupation des sols,

Sur proposition du porteur de projet, en fonction de la concentration en plomb ou cadmium, de la
topographie du terrain, de l'usage qui doit &tre fait de la zone, plusieurs types de traitements des sols sont
envisageables. Plusieurs d’entre eux peuvent étre réalisés simultanément sur la méme zone & aménager.

Le traitement préalable pourra étre soit un décapage et/ou confinement complet de la zone (Cf. article 3.2.2),
soit étre effectué en accord avec la démarche nationale de traitement des sites et sols pollués édictée par
les circulaires du 08/02/2007 du ministére chargé de I'environnement (Cf. article 3.2.5).

Les modalités de traitement et tous les justificatifs utiles sur les modalités de gestion du risque sanitaire et
les conditions de travaux (études, analyses...) devront étre joints au dossier de demande d'autorisation
d'occupation du sol. La DREAL sera consultée par le service instructeur de la demande d'urbanisme afin
d'émettre un avis sur la pertinence des données proposées.

Dans I’hypothése ol un plan de gestion propre au projet serait réalisé, une attestation par un bureau certifié
dans e domaine des sites et sols pollués, devra garantir la réalisation de I'étude préalable définissant les
mesures de gestion de la pollution par rapport & 'usage projeté. Le maitre d'ouvrage devra attester de la
honne prise en compte des recommandations proposées par le bureau certifié,

Le dossier de demande d’autorisation d'cccupation du sol doit indiquer :
« les moyens retenus pour le traitement des matériaux et des sols (nettoyage, confinement, décapage,

autres ...) ;
+ les mesures prises pour éviter tous envols de poussiéres, durant les travaux, a I'extérieur de ia zone
traitée ,

- les mesures prises en vue d'assurer la protection des salariés intervenant sur le site. En particulier,
tout intervenant doit faire I'objet d'une information et d'une formation adaptée sur les dangers et les

risques encourus,

La DREAL sera consultée afin d'émettre un avis sur la pertinence des données proposées,
Dans le cas ol la demande d'autorisation concerne plus d'une habitation, 'ARS sera aussi consultée.

Par ailleurs :
+ des protections individuelles adaptées doivent étre systématiquement utilisées pour les travailleurs

qui le nécessitent ;

+ des procédures dintervention doivent étre décrites par des personnels compétents ;

» le cas échéant, en cas d'exposition de longue durée, une surveillance médicale spécifique doit étre
organisée dans le cadre de la Médecine du Travail ;

- la prise en charge des cas d'intoxication aigué doit étre prévue.

3.2.2 - Traitement des sols

En cas de décapage des sols :

L.a profondeur de décapage retenue :
« devra étre égale & 50 cm, sauf pour les sols & usage agricole ne présentant pas d'indices d'apports
de matériaux extérieurs, sols pour lesquels la profondeur pourra étre limitée & 30 cm ; en cas de
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constat dindices d'apports extérieurs, la profondeur sera de 50 cm ;

+  pourra éire inférieure aux profondeurs ci-dessus, sur proposition du porteur de projet; mais dans ce
cas une vérification des concentrations résiduelles devra étre effectuée sur ia zone concernée aprés
décapage. La méthodologie sera la m&me que pour ¥étude de sols initiale décrite ci-dessus. Aucune
valeur relevée ne devra dépasser 200 ppm de plomh ni 4 ppm de cadmium, sinon un nouveau
décapage sera nécessaire, jusqu'a ce que les concentrations ci-dessus soient atteintes.,

En tout état de cause, le décapage des sols devra étre mené avec toute la rigueur nécessaire, notamment
en prenant toutes les précautions nécessaires pour limiter la dispersion des poussiéres des sols dans
Penvironnement.

Pour les secteurs décapés ol la fourniture de terres de rempfacement non polluées est nécessaire
(pelouses...), celle-ci est effectude par le porteur de projet qui s'assure de I'erigine des terres et de leur non
contamination.

En cas de confinement des sols poliués sur la parcelle

Le confinement sur la parcelle concerne :
- les terres déja en place, et qui n'ont pas vocation & étre déplacées,
+ les terres de la parcelle, qui ont été décapées & un endroit, et utilisées & un autre endroit de la
méme parcelle afin de procéder & du remblaiemeni.

L.e confinement ayant pour but d'éviter tout réenvol de poussiéres, il peut s'effectuer :
«  soit par apport de 50 cm de terres non polluées
+  soit par une couverture verte pérenne instaliée sur une hauteur suffisante de terres non
polluées d'épaisseur au moins égale & 20 cm
- - soit par instaflation d’une couverture suffisante artificielle telle gue dalle ou enrobés.

En tout état de cause il y aura lieu de poser un grillage avertisseur et de mettre en place des servitudes sur
le terrain confiné concerné, comportant notamment ['interdiction de plantation d'arbres fruitiers et autres
espéces disposant d'un systéme racinaire profond.

Dans tous les autres cas, les matériaux de démolition et de décaissement provenant de la zone doivent étre
stockés ou traités dans des sites ou installations aptes & les accueillir et diment autorisés a cet effet au titre
de la réglementation des Installaticns Classées pour la Protection de I'Environnement.

3.2.3 - Terres de décapage ou de décaissement

A défaut de réutilisation sur place, les terres décapées ou décaissées devront 8tre analysées afin de
déterminer dans quelle{s) catégorie(s) d'instaliation de stockage de déchets ceiles-ci pourront étre
acceptées ou réutilisées en technique routiére ou dans des projets d'aménagement conformément au guide
national de réutilisation de terres excavées du ministére chargé de lenvironnement. Dans le cas de la
réutilisation des terres polluées, un bordereau de suivi des terres réutilisables (BSTR) devra &tre établi par le

producteur de ces terres.

3.2.4 - Tragabilité et mémoire des opérations effectuées
En cas de décapage, le porteur doit permettre une tragabilité des terres de décapage, quels que soient leurs
volumes et leur{s) destination(s). En cas de confinement, il doit permettre de conserver une mémoire des

opérations effectuées, afin de prévenir tous travaux ultérieurs sur la zone qui risqueraient d'endommager le
confinement, et d'assurer l'informaticn des propriétaires successifs.

3.2.5 - Réalisation d'un plan de gestion spécifique & Ia zone 4 aménager

Dans ie cas d'un aménagement de zone, un plan de gestion spécifique et une analyse des risques résiduels
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seront menés en foncticn des usages futurs du site. Ce plan de gestion et analyse des risques résiduels
seront basés sur les dispositions de la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols poliués - Modalité

de gestion et de réaménagement des sites pollués.

Ces études devront &tre réalisée par un bureau certifié NF X31-620-1, NF X31-620-2, NF X31-620-3 et NF
X31-620-4,

Le niveau de polluticn des sols spécifique a la zone & aménager se détermine en se basant soit
+  sUrle niveau de pollution mentionné dans le Projet d'Intérét Général,
+ par la réalisation d’'une éAtude de sols spécifique, selon la méthodologie des circulaires du
08/02/2007 afin de déterminer le niveau exact de pollution de la parcelle concernée, pour toutes les

autres zones.

Ces dispositions ne concernent pas un projet porté par un particulier.

4 - DEMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS

a) Les matériaux de démolition et d'affoulllement relevant d'une réglementation spécifigue
(amiante...) doivent étre traités en accord avec cette réglementation. En particulier, si un
stockage en centre d'enfouissement technique autorisé au titre de la réglementation
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement s'avére nécessaire, les
matériaux concernés doivent faire i'objet d'une procédure de tragabilité et doivent &tre
conditionnés de fagon & éviter la dissémination des polluants lors de leur transfert.

b) Les matériaux de démolition et d'affouillement, hors réglementation spécifique (amiante...),
doivent étre traités de la maniére suivante: la méthode a privilégier est le nettoyage

systématique des matériaux, dans des conditions adaptées, de maniére & obtenir deux

types de matériaux secondaires :

« les matériaux propres, qui peuvent alors étre dirigés vers des filiéres existantes de
valorisation ;

« des boues de nettoyage, qui doivent &tre évacuées dans des filidres de traitement

spécialisées en fonction de leur composition.
A défaut de nettoyage, c'est 'ensemble des matériaux qui doivent &tre dirigés vers des
filiéres de traitement adaptées, sans possibilité de valorisation directe.

¢) Les terres de décaissement, de fondations notamment, liées aux démolitions sont traitées
comme indigué ci-dessus au 3.2.3.
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ANNEXE 2 : ARRETE PREFECTORAL DU 23 06 2022
PROROGEANT L’AP PIG DU 07 10 15

VU les arrétés préfectorauy des & octobre 2008, 5 octobre 2011, 17 octobre 2004 et 17 avnl
2015 reconduisant fe projet dintérét géndral relatif 4 la protection de la zone situge autour de l'ancienne
usine METALEUROP NORL

VU l'anété préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d'intérét géndral (PIG) le nowveau
projet de protection de la zone situde autour de lancienne usine METALEUROP NORD ;

CONSIDERANT quil v alieu de renouveler Iarrété préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de
projet d'intéeét général (PIG) le nouveau projet de protection de la zone situde autour de Tancienne
usine METALEUROP MORD ;

SUR proposition du Secrétaive Général de la Préfecture du Pas-de-Calais
ARRETE

ARTICLE 1

L'arrété préfectoral du 7 aetobre 20035 qualifiant de projet d'intérét géndéeal (PLGY le nouveau projet de
protection de la zone situde autour de l'ancienne nsine METALEURDP NORD est renouvelé.

L'amvéié préfectoral est caduc & 'expiration d'un délai de trois ans & compter de la notification au
président du 5IVOM des communes de Courcelles-les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest of
Movelles-Codault

ARTICLE 2 ; PUBLICITE

Le présent anété sera affiché dans les mairics de Courcelles-les-Lens, Evin-Malmaison et Movelles-
Godault, Dourges et Leforest ; aux sidges du SIVOM des communes de Courcelles-les-Lens, [ourges,
Evin-Malmaison, Leforest ef Novelles-Godault et du syndicat mixte du SCOT des apglomérations de
Lens-Ligvin et Hémin-Corvin de fagon visible | ainsi gu aux endroits accoutumés pendant wne durée d'un
maris, par les soins des Maires des communes concemnées et des Présidents du SIVOM et du syndicat
mixte du SCOT. 11 sera justifié de l'accomplissement de cetle formalité par un certificat d'affichage qui
sera tran=mis en Préfecture du Pas-de-Calais.

Une copie du présent arrété sera déposée dans les mairies de Courcelles-les-Lens, Evin-Malmaison |
Mowvelles-Godault, Dourges et Leforest ; ainsi qu' aux sieges du STVOM et du syndicat mixte do SCOT

et pourra v étre consultée.

Lin avis informant le public de la reconduction de Parréte préfectoral du ¥ octobre 20135 sera inséré, par
les spins du Préfet, dans un journal diffusé dans le départerment du Pas-de-Calais,

Le présent arrd1é sera également inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Pas-de-
Calais.

ARTICLE 3 : VOTES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire |'objet d'un recours contentiewx devant le tribunal administeatit de Lille
& I'adresse suivante § tue Geoffroy Saint-Hilaire C8 62 039 Lille Cedex, dans les deux mois de la
notifcation.
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Le tribunal -administratil’ peut ére saisi par application informatique « Télérecours-Citoyen »
accessible par le site « Internet ww.telerecours.fr ».

ARTIC - ITION

Le Sccrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de Lens et le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrété qui sera notifié & Mesdames et Messieurs les Maires de Courcelles-les-Lens, Evin-
Malmaison, Noyelles-Godault, Dourges et Leforest, a M. le Président du SIVOM des communes de
Courcelles-les-Lens. Dourges. Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault ainsi qu'a M. le Président
du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-

Carvin.
A Le Préfet

Louis LE FRANC

Copies adressées @

*  Sous-préfecture de Lens :

* Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement ct du Logement {(service risques) :
*  Agence Régionale de Sangé ;

* Direction Régionale de I'Alimentation, de I'Agriculture et de la Forét ;

* Direction Régionale de I'Emploi du Travail et des solidarités ;

*  Service Régional de la Navigation :

*  Délégation régionale de I'Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie :

*  Direction Départementale des Territoires et de la Mer (service urbanisme) ;

*  Direction Départementale de la Protection des Populations ;

*  Direction Départementale de I'Emploi du Travail et des solidarités ;

Pour notification & ;

*  Mairie de Noyelles-Godault

*  Mairie de Courcelles-les-Lens

¢ Mairic de Evin-Malmaison

*  Mairie de Dourges

*  Mairie de Leforest

*  SIVOM des communes de Courcelles-les-Lens, Noyelles-Godault, Dourges, Evin-Malmaison et
Leforest

+ Symdicat Mixte du SCOT des agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
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ANNEXE 3 : EXEMPLE DEPLAN DE PREVENTION

PLAN DE PREVENTION F SFUSP 25
Agence de I'Environnement
et de la Maltrise de I'Energie
Edition 1 2 3 4 5 6 7
Date 12/12/2016 | 25/06/2018 | 24/10/2018

RESPONSABLE : SERVICE FRICHES URBAINES ET SITES POLLUES

Document a compléter et retourner signé a I'attention du chef de projets de TADEME
Document a présenter a tout moment au cours d’une intervention

Un plan de prévention ne se substitue pas a I'obligation du respect du code du travail
par I’entreprise extérieure / sous-traitante pour la sécurité du personnel

Durée du chantier > 400 h: NON Inspection commune préalable : OBLIGATOIRE
Travaux dangereux : Oul Analyse des Risques : OBLIGATOIRE

Site : PIG METALEUROP

Adresse : Commune

Accés Dourges, Leforest, Noyelles Godault, Evin-Malmaison et Courcelles-Les-Lens (plan en
Annexe)

Nature des travaux a réaliser par I'entreprise extérieure : Excavation/transports de terres
polluées et fourniture et mise en place de terre de remplacement

Date prévue du début des travaux a réaliser par I'entreprise extérieure : Octobre 2024

Date prévue de fin des travaux a réaliser par I'entreprise extérieure : Décembre 2024
Risques spécifiques du chantier : Déplacement d’engins sur le chantier

Phases d’activité dangereuse : excavation des terres polluées

Commentaires / consignes spécifiques :
Prévoir les EPI et EPC adaptés, respect des recommandations du gouvernement permettant
d’empécher la propagation du COVID-19
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Maitre d’ouvrage / Entreprise utilisatrice :

ADEME

Direction Villes et Territoires Durables
Service Friches Urbaines et Sites Pollués
20, avenue du Grésillé

BP 90406

49004 ANGERS Cedex 01

Chef de projets : Christophe BOGAERT et Bertrand GIRONDELOT
Tél: 0630065067/ 0676447111
Mail : christophe.bogaert@ademe.fr / bertrand.girondelot@ademe.fr

Nature et durée des travaux réalisés par le maitre d’ouvrage / I'entreprise utilisatrice :
Excavation et mise en place de terre de remplacement sur des parcelles de particuliers sur la
zone du PIG METALEUROP

Entreprise Extérieure :
Nombre d’entreprises pour I'opération : .....................

Raison sociale : .........cccooiiiiiiiiiiiii

AdresSSe & .o,

TEélephone : ..o

Nom et qualification du responsable surle site @ ...,

Coordonnées du responsable surle site : .........c.cceveivennnn.n.

Nom du ou des secouristes présents sur le chantier : ..................

Effectif surlesite : .........cocoviiiiiiinnt.

Noms et référence des éventuels sous-traitants, livreurs qui interviennent sur le site:

Raison sociale : .........ccooiiiiiiiiiiii,

Adresse @ .o,

Téléphone : ...,

Nom et qualification du responsable surle site : ..o,

Coordonnées du responsable surlesite : .........cooeiiiiininn.n.

Nom du ou des secouristes présents sur le chantier : ..................

Effectif surlesite: ...

Noms et référence des éventuels sous-traitants, livreurs qui interviennent sur le site:

ORGANISATION DES SECOURS

Conduite a tenir en cas d’accident :

Incendie
- Attaquer le feu avec les moyens de premiére intervention (extincteurs, RIA)
- Alerter les services de secours : POMPIERS (18)
- Prévenir le personnel sur zone et votre interlocuteur ADEME
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Blessé
- Eviter le sur accident en écartant ou supprimant le danger
- Ne pas déplacer la victime sauf cas de force majeur
- Contacter un sauveteur secouriste du travail
- Prévenir les services de secours : SAMU (15)
- Prévenir votre interlocuteur ADEME
Message d’alerte
- Préciser la nature du probleme (incendie, blessé)
- Préciser les risques éventuels (incendie, explosion, effondrement, ...)
- Localiser précisément le lieu de I'accident (rue, batiment, commune, ville)
- Préciser le nombre de personnes concernées et I'état des victimes
- Préciser les premiéres mesures prises ou gestes effectués
- Attendre les instructions avant de raccrocher
- Accueillir les secours a I'entrée du site

Personnes a prévenir en cas d’accident : Christophe BOGAERT et Bertrand GIRONDELOT

Consignes générales de sécurité
- Interdiction de fumer sur le chantier
- Interdiction d’utiliser un téléphone portable dans les zones présentant un risque
d’explosion
- Interdiction de se retrouver en situation de travailleur isolé
- Interdiction de boire et manger sur la zone de chantier

ANALYSE DES RISQUES : Cf. Annexe

MESURES PRISES POUR SECURISER LES TRAVAUX

- Balisage des zones d’intervention

- Port des EPI : casque, chaussures de sécurité, gilet haute visibilité, gants

- Instructions a donner aux salariés attention particuliere aux gestes barriéres et a la
désinfection réguliere des sanitaires et des vestiaires.

- Définir un point de rassemblement : entrée de la parcelle.

- Evacuation des déchets par I'entreprise productrice conformément a la réglementation

SIGNATURE DU PLAN DE PREVENTION

Les représentants des entreprises extérieures déclarent sur I’honneur, que les personnels qui
seront affectés a la réalisation des travaux, ont recu au préalable les instructions appropriées
sur les risques liés a cette opération.

Nom et qualité Nom et qualité Nom et qualité Nom et qualité

Signature Signature Signature Signature
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Analyse des risques

Entreprise Extérieure (EE) =

| Entreprise Utilisatrice (EU) = ADEME

Situation de travail

Facteurs de risques

Mesures de prévention

Circulation (piétons)

O Non concerné

Accés a a zone de
travail

[ Zone a faible éclairage
Sol glissant, chaussée
déformée

Baliser les zones dangereuses

Port des EPI: chaussures de
sécurité, baudrier haute visibilité
Rester dans la zone de travail
définie

[J Plan du site

Circulation (poids-lourds)
I Circulation (véhicule léger)
[J Nacelle / grue

Déplacement de
véhicules
Stationnement sur voie

Baliser les zones dangereuses
Port des EPI
[ Plan de circulation

nature des produits)

] Non concerné

publique [0 Guider les manceuvres des
(] Stationnement sur zone | yéhicules
[J Non concerné privative
[ Chute de charges
0 Produits chimiques /| O Inhalation [ Port des EPI : gants, masque ABEK
dangereux [0 Contact direct/indirect ou APR
(préciser la famille ou la | ] Incendie / explosion U1 Identifier la zone d’intervention

O Manipulation et
utilisation
[ Stockage

] Utiliser un détecteur de gaz adapté
O Informer sur les risques liés aux
produits

U Interdiction de boire, manger, fumer

[J Matériaux contenant de
amiante (préciser la nature
des MCA)

Non concerné

O Inhalation de fibres
O Intervention sur MCA

[ Port des EPI : gants, combinaison,
APR de classe 3

] Fournir le repérage amiante /
Informer sur les risques

[0 Respecter les dispositions de la
SS4/SS3

] Formation

[J Rayonnements ionisants
(préciser la nature des
sources radioactives)

Non concerné

[ Irradiation
0 Contamination

(] Délimitation des zones de travail

1 Recours a du personnel formé

[J Dosimétre

[ Ecrans de protection

[ Port des EPI : gants, combinaison,
APR

U Interdiction de boire, manger, fumer
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poussiéreuse

0 Non concerné

O Atmosphére

I Inhalation prolongée
1 Explosion

U1 Eviter la formation de poussiéres

] Port des EPI : lunettes, masque ou
APR de classes 1,2 ou 3

U Interdiction de fumer

Réseaux

0 Non concerné

Lignes aériennes
Réseaux enterrés

DT/DICT

U Formation AIPR
Repérage des réseaux
1 Avant-trou

1 Agent biologique

Non concerné

O Infection
[ Contact direct / indirect

1 Port des EPI: combinaison, gants,
masque

U Installations sanitaires

U Interdiction de boire, manger, fumer

I Incendie / explosion

Non concerné

0 Etincelles [/ points
chauds

O Produits inflammables /
explosibles

0 Mélange de produits
incompatibles

[0 Connaitre et respecter le plan de
prévention

(consignes  incendie,
rassemblement)

U Interdiction de fumer

1 Se munir d’extincteurs
] Utilisation d’outils ATEX

points de

1 Espace confiné

Non concerné

1 Asphyxie

] Intoxication

[ Explosion / incendie
[ Chutes

U1 Identification des zones a risques
[ Pas de travailleur isolé
0 Un surveillant a
'espace confiné

[ Explosimétre / détecteur de gaz
[ Port des EPI

'extérieur de

[J Chute de hauteur
[J Chute d’objets
Chute de plain-pied

[J Non concerné

[ Travaux superposés

[ Stockage en hauteur

U Manipulation de piéces
/ outils

Sol glissant / Présence
de racines

[ Balisage des zones a risques
Port des EPI: chaussures de
sécurité, casque
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Source électrique

O Non concerné

U1 Fils électriques a nus
(] Lignes aériennes
[ Travaux électriques

[ Consigner les installations
UJ Personnel habilité
L1 Eloignement de la source électrique

0 Travaux par
chauds

points

] Proximité de produits
dangereux

1 Proximité de produits
inflammables

U Permis de feu

I Connaitre et respecter le plan de
prévention
(consignes

incendie, points  de

Non concerné

U] Etincelles rassemblement)
] Court-circuit L] Interdiction de fumer
] Soudure ] Se munir d’extincteurs
Non concerné [ Oxygene
I Bruit 0 Engins [/ outils /| O Réduction du bruit a la source
matériels O Port des EPI: bouchons d’oreilles,

casque

Manutention manuelle

] Non concerné

Charge trop élevée

[0 Déséquilibre de la
charge

1 Manipulation a distance

Equipements mécaniques
Port des EPI : gants, casque
Formation gestes et postures

O Autres

Plans, croquis, DT, RAT, diagnostic structure, ... : plan a fournir avant chaque chantier

DA2024001126 - Operations d’excavation et d’évacuation de sols pollués, fourniture et mise en place des terres de
remplacement sur les terrains des particuliers situés dans le périmétre du PIG dans le cadre d’une autorisation d’'urbanisme

Cahier des charges- DCE ADEME

Page 37 sur 37




