
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début

1 PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 65 jours Lun 

06/01/25

2 Consultation des Entreprises 6 sm Lun 

06/01/25

3 PHASE ACT + Négociation 5 sm Lun 

17/02/25

4 Notification des entreprises 2 sm Lun 

24/03/25

5

6 PHASE DE TRAVAUX 346 jours Lun 

07/04/25

7 Préparation - études - installation 

de chantier

8 sm Lun 

07/04/25

8 LOT DESAMIANTAGE 4 mois Ven 

06/06/25

9 LOT MENUISERIES EXTERIEURES 295 jours Ven 

06/06/25

10 Mur rideau RDC/Mezannine et 

bow-windows

5,5 mois Ven 

06/06/25

11 Mur rideau R+1/R+2 - 

EST-NORD-OUEST-SUD

6 mois Lun 

17/11/25

12 Autres menuiseries et divers 3,25 mois Jeu 

21/05/26

13 LOT PLATRERIE-FAUX 

PLAFOND-PEINTURE

290 jours Ven 

06/06/25

14 Travaux sur mur rideau RDC 5 jours Ven 

06/06/25

15 Travaux en circulations 

R+1/R+2

15 jours Mar 

26/08/25

16 Reprise sur bow-windows 10 jours Lun 

03/11/25

17 Reprise et travaux sur façade 

R+1/R+2 EST

10 jours Lun 

15/12/25

18 Reprise et travaux sur façade 

R+1/R+2 NORD

10 jours Jeu 

05/02/26

19 Reprise et travaux sur façade  

R+1/R+2 OUEST

10 jours Jeu 

19/03/26

20 Reprise et travaux sur façade 

R+1/R+2 SUD

10 jours Lun 

04/05/26

21 Reprise sur autres menuiseries 10 jours Mar 

04/08/26

22 LOT ELECTRICITE 230 jours Ven 

06/06/25

23 Travaux sur mur rideau RDC 5 jours Ven 

06/06/25

24 Travaux en circulation 

R+1/R+2

10 jours Mar 

09/09/25

25 Relamping mezannine 5 jours Lun 

17/11/25

26 Relamping sur façade 

R+1/R+2 EST

5 jours Lun 

22/12/25

27 Relamping sur façade 

R+1/R+2 NORD

5 jours Jeu 

12/02/26

28 Relamping sur façade 

R+1/R+2 OUEST

5 jours Jeu 

26/03/26

29 Relamping sur façade 

R+1/R+2 SUD

5 jours Mar 

12/05/26

30 LOT CVC 71 jours Ven 

06/06/25

31 Travaux sur mur rideau RDC 5 jours Ven 

06/06/25

32 Travaux de CVC 2,5 mois Lun 

07/07/25

33 OPR 4 sm Mar 

11/08/26

34 RECEPTION 1 jour Mar 

08/09/26

06/01 04/04
PHASE DE CONCEPTION DU PROJET

06/01 14/02
Consultation des Entreprises

17/02 21/03
PHASE ACT + Négociation

24/03 04/04
Notification des entreprises

07/04 08/09
PHASE DE TRAVAUX

07/04 05/06
Préparation - études - installation de chantier

LOT DESAMIANTAGE

LOT MENUISERIES EXTERIEURES

Mur rideau RDC/Mezannine et bow-windows

Mur rideau R+1/R+2 - EST-NORD-OUEST-SUD

Autres menuiseries et divers

LOT PLATRERIE-FAUX PLAFOND-PEINTURE

Travaux sur mur rideau RDC

Travaux en circulations R+1/R+2

Reprise sur bow-windows

Reprise et travaux sur façade R+1/R+2 EST

Reprise et travaux sur façade R+1/R+2 NORD

Reprise et travaux sur façade  R+1/R+2 OUEST

Reprise et travaux sur façade R+1/R+2 SUD

Reprise sur autres menuiseries

LOT ELECTRICITE

Travaux sur mur rideau RDC

Travaux en circulation R+1/R+2

Relamping mezannine

Relamping sur façade R+1/R+2 EST

Relamping sur façade R+1/R+2 NORD

Relamping sur façade R+1/R+2 OUEST

Relamping sur façade R+1/R+2 SUD

LOT CVC

Travaux sur mur rideau RDC

Travaux de CVC

11/08 07/09
OPR

08/09
RECEPTION

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep

Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
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