MINISTERE DE LA JUSTICE - AMELIORATION DU CONFORT THERMIQUE ET REMPLACEMENT DES VITRAGES DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

N° M(Nom de la tache Durée Début
Ta
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
‘ Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep
1 =% PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 65 jours Lun PHASE DE CONCEPTION DU PROJET
06/01/25 06/01 w w 04/04
2 |[Em  Consultation des Entreprises 6 sm Lun Consultation des Entreprises
06/01/25 06/01 4/02
3 = PHASE ACT + Négociation 5sm Lun PHASE ACT + Négociation
17/02/25 17/02 1/03
4 | m  Notification des entreprises 2sm Lun Notification des entreprises
24/03/25 24/03
5 -
6 | = PHASE DE TRAVAUX 346 jours Lun PHASE DE TRAVAUX
07/04/25 08/09
7 |Em  Ppréparation - études - installation 8 sm Lun
de chantier 07/04/25
8 = LOT DESAMIANTAGE 4 mois  Ven LOT DESAMIANTAGE
06/06/25
9 =2 LOT MENUISERIES EXTERIEURES 295 jours Ven LOT MENUISERIES EXTERIEURES
06/06/25 1
10 | = Mur rideau RDC/Mezannine et 5,5 mois Ven Mur rideau RDC/Mezannine et bow-windows
bow-windows 06/06/25 l
11 | mm Mur rideau R+1/R+2 - 6 mois  Lun 1 Mur rideau R+1/R+2 - EST-NORD-OUEST-SUD
EST-NORD-OUEST-SUD 17/11/25 1
12 | = Autres menuiseries et divers 3,25 mois Jeu L Autres menuiseries et divers
21/05/26 J
13 | = LOT PLATRERIE-FAUX 290 jours Ven LOT PLATRERIE-FAUX PLAFOND-PEINTURE
PLAFOND-PEINTURE 06/06/25 I 1
14 |Fme Travaux sur mur rideau RDC 5jours Ven Travaux sur mur rideau RDC
06/06/25 »
15 [Eme Travaux en circulations 15 jours Mar Travaux en circulations R+1/R+2
R+1/R+2 26/08/25
16 |Fme Reprise sur bow-windows 10 jours Lun Reprise sur bow-windows
03/11/25 (
17 |Emm Reprise et travaux sur facade 10 jours Lun Reprise et travaux sur fagade R+1/R+2 EST
R+1/R+2 EST 15/12/25 i H
18 |Emm Reprise et travaux sur facade 10 jours Jeu Reprise et travaux sur fagade R+1/R+2 NORD
R+1/R+2 NORD 05/02/26 P 1
19 |Emm Reprise et travaux sur facade 10 jours Jeu Reprise et travaux sur fagade R+1/R+2 OUEST
R+1/R+2 OUEST 19/03/26 3
20 |Ewe Reprise et travaux sur facade 10 jours Lun Reprise et travaux sur fagade R+1/R+2 SUD
R+1/R+2 SUD 04/05/26 i h
21 [ Reprise sur autres menuiseries 10 jours Mar Reprise sur aytres menuiseries
04/08/26 O
22 | =, LOT ELECTRICITE 230 jours Ven LOT ELECTRICITE
06/06/25 r 1
23 |[imm Travaux sur mur rideau RDC 5 jours  Ven Travaux sur mur rideau RDC
06/06/25 »
24 |Ewm Travaux en circulation 10 jours Mar Travaux en circulation R+1/R+2
R+1/R+2 09/09/25 >
25 |Emm Relamping mezannine 5jours  Lun Relamping mezannine
17/11/25
26 [Emm Relamping sur fagade 5jours  Lun Relamping sur fagade R+1/R+2 EST
R+1/R+2 EST 22/12/25 »
27 [Ewm Relamping sur fagade 5jours Jeu Relamping sur fagade R+1/R+2 NORD
R+1/R+2 NORD 12/02/26 »
28 |me Relamping sur fagade Sjours Jeu Relamping sur fagade R+1/R+2 OUEST
R+1/R+2 OUEST 26/03/26 P
29 [Emm Relamping sur fagade 5jours  Mar Relamping sur facade R+1/R+2 SUD
R+1/R+2 SUD 12/05/26 i
30 | = LOT CVC 71 jours Ven LoTcve
06/06/25 I 1
31 |Eme Travaux sur mur rideau RDC 5 jours  Ven Travaux sur mur rideau RDC
06/06/25 »
32 |imm Travaux de CVC 2,5 mois Lun Travaux de CVC |
07/07/25
33 | m  OPR 4sm  Mar OPR
11/08/26 11/08) —— 07/09
34 | = RECEPTION 1 jour Mar RECEF;I'ION
08/09/26 <7 08/09

BATISSEURS D’AVENIR

P' PINCAT PLANNING PREVISIONNEL DES PHASES & TRAVAUX - PRO Ind B - Date : Ven 29/11/24

9 rue André Pingat - 51100 Reims - France
+33(0)32697 7132
www.pingat.com

finy #pingat

1/1




