RESTRUCTURATION DU 3eme NIVEAU DE L'HE

Ne ‘Nom de la tache Durée ‘ Début ‘ Fin Semestre 1, 2025 ‘Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Femeslre 2,2026 Femeslre 1, 2027
o N | D J I F | m NS Y Y N B o A | s | o | N | J | F | ™ [E VI B J oA | s | o | \ J | F
1 Restructuration du 3éme étage de I'Hopital d'enfants 555 jours Lun 02/12/24 Ven 15/01/27 Flj 1 1 Restructuration du 3éme étage de I'Hopital d'enfants 1
02/12 ) 15/01
51 T I I I I
2 | | | | |
— | | | | |
3 PRESTATION INTELLECTUELLES 50 jours Lun 02/12/24 Ven 07/02/25 PRESTATION INTELLECTUELLES | | |
- 2/12 e 07/02 | | |
4 E Elaboration note de présentation 5jours Lun 02/12/24 Ven 06/12/24 i | | !
0212 | | |
5 consultation 25 jours Lun 09/12/24 Ven 10/01/25 L : : :
6 Analyse 10 jours' Lun 13/01/25 Ven 24/01/25 : : : :
— | | | |
7 |E Notification MOE 10 jours Lun 27/01/25 Ven 07/02/25 | | | |
| | | | |
8 | | | | |
| | | | |
9 ETUDES 162 jours Lun 10/02/25 Mar 23/09/25 ! ! ETUDES ‘ ‘ ‘
_— ! ! 10/02 ; w 23/09 : :
10 ESQ-AVP 20 jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25 : : ESQ-AVP | | |
‘ ‘ 1002 § 07/03 ‘ ‘ |
1 Elaboration AVP 15 jours Lun 10/02/25 Ven 28/02/25 | | ElaQoration AVP | | |
| | 10/02 a 28/02 | | |
12 VALIDATION AVP 5jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 | | | | |
| | | | |
13 | | | | |
| | | | |
14 AUTORISATION DE TRAVAUX 120 jours Lun 10/03/25 Ven : : AUTORISATION DE TRAVAl,‘JX : :
‘ ‘ 10/03 : W 22/08 ‘ ‘
15 Elaboration dossier AT 10 jours Lun 10/03/25 Ven 21/03/25 | | Elaboratjgn dossier AT | | |
| | 10/03 21/03 | | I
16 Instruction autorisation 110 jours Lun 24/03/25 Ven 22/08/25 | | Instruction autorisation | |
| | 4/03 @ P 22/08 | |
17 | | | | |
| | | | |
|
18 PRO-DCE 50 jours Lun 10/03/25 Ven 16/05/25 : : PRO-DCE : : |
! | 16/05 | I !
19 Elaboration dossier PRO 25 jours Lun 10/03/25 Ven 11/04/25 | | | | |
| | | | |
20 VALIDATION PRO 5jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 | | | | |
| | | | |
21 Instruction dossier CTC / SPS 5jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 : : : : :
22 Prise en compte remarques CTC / SPS 5jours Lun21/04/25 Ven 25/04/25 : : arques CTC / SPS : : :
 E— | | | | |
23 Transmission dossier PRO cellule marchés 0 jour Ven 11/04/25 Ven 11/04/25 | | | | |
| | | | |
24 Elaboration DCE - DTP 5jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25 | | | | |
| | | | |
25 VALIDATION DCE 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25 : : : : :
" or | | | | |
26 | | | | !
| | | | |
27 MAPA 92 jours Lun 19/05/25 Mar 23/09/25 | | | MAPA | |
I | | z ¥ 23/09 | |
28 Publication - Mise en ligne MAPA 25 jours Lun 19/05/25 Ven 20/06/25 | | igp - Mise en ligne MAPA | |
| | 05 20/06 | |
29 Quverture des offres - cellule marchés 2 jours Lun 23/06/25 Mar 24/06/25 ! ! Ouverture des offtg -‘cellule marchés ! !
| | 23106 9 24106 | |
30 Analyse des offres - MOE dont négo et RAO 30 jours Mer 25/06/25 Mar 05/08/25 : : Analyse des gjfres - MOE dont négo et RAO | |
25/06 05108
| | [l | |
31 Courriers de non retenus - cellule marchés 15 jours Mer 27/08/25 Mar 16/09/25 | | | Courriers de ngp retenus - cellule marchés | |
| | | 27/08 16/09 | |
32 Courrier retenus / notication - Cellule marchés 5jours Mer 17/09/25 Mar 23/09/25 | | | Courrier retenus / notigation - Cellule marchés | |
| | | 17/09 9= 23/09 ! |
[ 33 | | | | | |
| | | | |
ey . | | | | . |
34 TRAVAUX (comgris EréEa). 343 jours Mar 23/09/25 Ven 15/01/27 | | | | TRAVAUX (compris prépa) |
| | | 23/09 @ ; ; ¥ 15/01
35 Ordre de Service - PREPARATION CHANTIER 0 jour Mar 23/09/25 Mar 23/09/25 | | | Ordre de Service - PREPARATION CHANTIER | |
| | | 23/09 § 23/09 | |
36 E Préparation de chantier 23 jours Mer 24/09/25 Ven 24/10/25 | | | Prépatation de chantier | |
| | | 24/09 W=y 24/10 | |
37 Travaux 14 mois Lun 27/10/25 Ven 20/11/26 ! ! ! ! Travaux ‘
I ! ! 27110 ¥ ; ;
38 Levée des réserves 30 jours Lun23/11/26 Ven 01/01/27, : : : | !
g | I I I | | 01/01
39 | Nettoyage et livraison 10 jours Lun 04/01/27 Ven 15/01/27 | | | | | g et livraison
| | | | | @ 15/01
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