
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Restructuration du 3ème étage de l'Hôpital d'enfants 555 jours Lun 02/12/24 Ven 15/01/27

2

3 PRESTATION INTELLECTUELLES 50 jours Lun 02/12/24 Ven 07/02/25

4 Elaboration note de présentation 5 jours Lun 02/12/24 Ven 06/12/24

5 consultation 25 jours Lun 09/12/24 Ven 10/01/25

6 Analyse 10 jours Lun 13/01/25 Ven 24/01/25

7 Notification MOE 10 jours Lun 27/01/25 Ven 07/02/25

8

9 ETUDES 162 jours Lun 10/02/25 Mar 23/09/25

10 ESQ-AVP 20 jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25

11 Elaboration AVP 15 jours Lun 10/02/25 Ven 28/02/25

12 VALIDATION AVP 5 jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25

13

14 AUTORISATION DE TRAVAUX 120 jours Lun 10/03/25 Ven 22/08/25

15 Elaboration dossier AT 10 jours Lun 10/03/25 Ven 21/03/25

16 Instruction autorisation 110 jours Lun 24/03/25 Ven 22/08/25

17

18 PRO-DCE 50 jours Lun 10/03/25 Ven 16/05/25

19 Elaboration dossier PRO 25 jours Lun 10/03/25 Ven 11/04/25

20 VALIDATION PRO 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25

21 Instruction dossier CTC / SPS 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25

22 Prise en compte remarques CTC / SPS 5 jours Lun 21/04/25 Ven 25/04/25

23 Transmission dossier PRO cellule marchés 0 jour Ven 11/04/25 Ven 11/04/25

24 Elaboration DCE - DTP 5 jours Lun 28/04/25 Ven 02/05/25

25 VALIDATION DCE 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25

26

27 MAPA 92 jours Lun 19/05/25 Mar 23/09/25

28 Publication - Mise en ligne MAPA 25 jours Lun 19/05/25 Ven 20/06/25

29 Ouverture des offres - cellule marchés 2 jours Lun 23/06/25 Mar 24/06/25

30 Analyse des offres - MOE dont négo et RAO 30 jours Mer 25/06/25 Mar 05/08/25

31 Courriers de non retenus - cellule marchés 15 jours Mer 27/08/25 Mar 16/09/25

32 Courrier retenus / notication - Cellule marchés 5 jours Mer 17/09/25 Mar 23/09/25

33

34 TRAVAUX  (compris prépa) 343 jours Mar 23/09/25 Ven 15/01/27

35 Ordre de Service - PREPARATION CHANTIER 0 jour Mar 23/09/25 Mar 23/09/25

36 Préparation de chantier 23 jours Mer 24/09/25 Ven 24/10/25

37 Travaux 14 mois Lun 27/10/25 Ven 20/11/26

38 Levée des réserves 30 jours Lun 23/11/26 Ven 01/01/27

39 Nettoyage et livraison 10 jours Lun 04/01/27 Ven 15/01/27

02/12 15/01
Restructuration du 3ème étage de l'Hôpital d'enfants

02/12 07/02
PRESTATION INTELLECTUELLES

02/12 06/12
Elaboration note de présentation

09/12 10/01
consultation

13/01 24/01
Analyse

10/02 23/09
ETUDES

10/02 07/03
ESQ-AVP

10/02 28/02
Elaboration AVP

10/03 22/08
AUTORISATION DE TRAVAUX

10/03 21/03
Elaboration dossier AT

24/03 22/08
Instruction autorisation

10/03 16/05
PRO-DCE

10/03 11/04
Elaboration dossier PRO 

14/04 18/04
VALIDATION PRO

14/04 18/04
Instruction dossier CTC / SPS

21/04 25/04
Prise en compte remarques CTC / SPS

11/04

19/05 23/09
MAPA

19/05 20/06
Publication - Mise en ligne MAPA

23/06 24/06
Ouverture des offres - cellule marchés

25/06 05/08
Analyse des offres - MOE dont négo et RAO

27/08 16/09
Courriers de non retenus - cellule marchés

17/09 23/09
Courrier retenus / notication - Cellule marchés

23/09 15/01
TRAVAUX  (compris prépa)

23/09 23/09
Ordre de Service - PREPARATION CHANTIER

24/09 24/10
Préparation de chantier

27/10 20/11
Travaux

23/11 01/01
Levée des réserves

04/01 15/01
Nettoyage et livraison
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