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« CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I'opération de travaux
relative a une installation solaire photovoltaique en toitures du siége Solaris de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Déme.

L’objectif de cette installation solaire photovoltaiqgue en toiture du batiment en
autoconsommation est de couvrir une partie des besoins en électricité du site. Ce
projet s’inscrit dans une démarche de réduction des émissions de gaz a effet de
serre du site qui a été raccordé au réseau de chauffage urbain en décembre 2022.
Les travaux seront réalisés en site occupé.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a larrété du 19 juillet 2018 portant
réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux
dispositions du code de la commande publique :

Articles L 2123-1, R 2123-1, R2123 -4 a6, R 2131-12 et 13, R2131-18

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives
et financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) mentionné a larticle 2 du
présent CCAP.

Par dérogation a [larticle 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité
décroissant des pieces du marché suivant :

1 - L'acte d'engagement et ses annexes :
. Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire,
. Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le
pouvoir adjudicateur ;
. Annexe inhérente au calendrier prévisionnel de réalisation des travaux

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

3 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes,
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4 - Le planning d’exécution des travaux,
5 - Le reglement de chantier et plans de principe d’installation de chantier

6 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 1¢" avril 2021 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les piéces particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP,

7 - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
de travaux de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993,
modifié) sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particuliéres
visées ci-dessus,

8 - Le cadre de réponse (mémoire technique) du titulaire,

9 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la
notification du marché,

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les
tarifs, dans toute documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus
constitutives du présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

Le présent marché de travaux est un marché global. Il n’est pas alloti.

Article 4 - Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a I'acte de construire sont :

L’acheteur ou, le cas échéant, les acheteurs en cas de groupement de commande
au sens de l'article L 2113-6 du code de la commande publique, agissant en
qualité de maitre de I'ouvrage ou son mandataire au sens de l'article L 2422-6 du
méme code :

CPAM du Puy-de-Dome

2/4 rue Serge Gainsbourg

63031 CLERMONT-FERRND CEDEX 9

Le maitre d’ceuvre dont les coordonnées suivent :
PLANAIR FRANCE SAS

22 rue de la Gare

25800 VALHAHON

Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a lissue de la procédure de
passation, comme attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

Le contréleur technique dont les coordonnées suivent :
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BUREAU ALPES CONTROLES
2 avenue Michel Ange
63000 CLERMONT-FERRAND

Le coordonnateur Sécurité Protection Santé désigné dont les coordonnées
suivent :

SOCOTEC

19 avenue Léonard de Vinci

63000 CLERMONT-FERRAND

CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Le présent marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs, fermes actualisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du
marché ; toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent
marché fera I'objet d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux
en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

5.2 Contenu des prix

De maniere non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés
comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement
des travaux, et notamment :

les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

les frais d'assurances et d'accidents ;
les frais d'essais ;

les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par le « CONSUEL »
(Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité) ;

les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une
fois par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de
chantier ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.
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En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de
cause se prévaloir d’une sous-évaluation des quantités des lors que cette sous-
évaluation révéle une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement,
I'entrepreneur, dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin
de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre de l'ouvrage toute anomalie ou
insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou l'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des
plans pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en
cours d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix
des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction
des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande
du maitre de 'ouvrage. Un avenant acte 'ensemble des modifications réalisées a la
demande du maitre de l'ouvrage engendrant une augmentation du prix des
prestations.

5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG.
Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu,
par application de I'article 14.3 ou de I'article 15.1 du CCAG Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix
unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’'unité contenus dans les
décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement
les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou
modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par
le maitre d’ceuvre avec I'accord du maitre d’'ouvrage, apres consultation du titulaire.

CCAP TRAVAUX MAPA 2024-121 — Décembre 2024




I'Assurance
Maladie

Agir ensemble, protéger chacun

lls sont obligatoirement assortis d’'un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une
décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant
aucun prix d'unité nouveau dans le cas dun prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou
d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté
les prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai
de trente jours suivant 'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les
prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’'ouvrage régle provisoirement les
sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font 'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le
silence du titulaire en application de I'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a I'article
13.1 du CCAG Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune
valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai
de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les
prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d’ouvrage.

5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé
"mois zéro".

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois Mo
est celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans lacte
d’engagement.

Article 6 - Actualisation

L'actualisation devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la
date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution
des prestations.

Dans ce cas, les prix du marché seront actualisés au moyen des index ou indices
prévus ci-apres.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)
Ou:
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I = valeur de l'index de référence concernant la nature des travaux

| m3 = valeur de I'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début
d’exécution des travaux
Imo = valeur de l'index du mois m0 (mois au cours duquel a été signé l'acte

d’engagement par I'entreprise).

L’index de référence sera BT 47.

Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article
12.1.8 du CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé, dans un délai de 15 jour calendaire a
compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Aprés
vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG
travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. |l transmet au
maitre de l'ouvrage, en vue de l'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant,
qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de l'accusé de
réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix
forfaitaire et les produits. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en
fin de décomposition.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté
et signé sera dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans un
délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai
d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et
apres mise en demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le
décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
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1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ...

Travaux non exécutés HT ..o,

(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble base marché HT ..o,

Actualisation ou révision des prix sur travaux
réellement eXECUtes .......ooovvvvvviviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee,

(index ou indices parus officiellement)

TOTAL HT

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT ............c..........

(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
en valeur marché HT ...

(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT

(sur justification) ......ccooeveiiiiiiii,

TOTAL HT

TOTAL GENERAL HT

PENALITES

suivant CCAP

RESTE
TVA

TOTAL GENERAL TTC

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le
décompte final (avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au
maitre de I'ouvrage, dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la date de

remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.
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En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande
de justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une
durée égale au retard qui en résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article
12.4.1 du CCAG dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet
de décompte final par I'entrepreneur

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre
d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner
le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une
mention indiquant expressément I'objet des réserves, du litige ou de la réclamation.
Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les
éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification,

ou pour tout autre motif imputable a [I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel
devient le décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces
montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur
lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
maitre de l'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le
décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expiration d’'un certain délai.

Article 8 - Avances

8.1 Conditions de I’avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le
cocontractant aura droit a une avance si le montant du marché initial, est supérieur a
50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur
a deux mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application de l'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option
A
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> Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du code de la commande publique :

% le taux de I'avance est fixé a 20% en application de l'article A.10.1 du CCAG-
Travaux

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n'est
pas une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance
estfixéa:

% a 5% en application de larticle R. 2191-7 du code de la commande
publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l'avance sont
appréciées au regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de l'avance sont définies précisément aux
articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant
des prestations sous-traittes méme dans I'hypothése ou le sous-traitant ne
souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a I'article R
2191-3 du code de la commande publique.

Le droit du sous-traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21
du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3
a 5 du code de la commande publique au regard du montant des prestations
confiées au sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du
remboursement de I'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte
sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des

prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la
mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.
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En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées dans le cadre du marché.

Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a
compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte
mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par
le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du
solde interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
du décompte général par le maitre de I'ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander,
au versement des intéréts moratoires et a l'indemnité forfaitaire pour les frais de
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40
euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au 1¢" jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points
de pourcentage.

Article 10 - Nantissement/cession de créances

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de l'ouvrage remet au titulaire
unique ou au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées
soit une copie de l'original du marché revétue de la mention «remis en unique
exemplaire en vue d’'une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat
de cessibilité conforme au modeéle réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les
prestations sont individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet
d’'un paiement séparé, il est remis a chacun des membres du groupement soit une
copie de l'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en
vue d’'une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité
conforme au modele reglementaire.

CCAP TRAVAUX MAPA 2024-121 — Décembre 2024




I'Assurance
Maladie

Agir ense

mble, protéger chacun

Dans tous les cas, il est spécifié a 'acte d’engagement ou au certificat, le montant
maximum pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du
groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire
dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun
des membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché
public notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions
de l'article R313-17 du code monétaire et financier qui procéde au réglement auprés
du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le réglement
intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir
aupres du comptable de I'organisme de 'accord de I'entreprise pour le paiement des
prestations dues.

10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépbt des offres, et ainsi jusqu’a la
réception des travaux, le titulaire devra présenter au maitre de [I'ouvrage
I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis.

Si le titulaire remet 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de
'ouvrage procéde aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au
montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci
au regard des montants de prestations sous-traitées

Si le titulaire ne peut remettre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le
sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du
bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’'un
montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou
bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du
nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore
une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a larticle R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut
céder ou nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées
directement, tout ou partie de sa créance.

Article 11 - Retenue de garantie

11.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande
publique, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance,
une retenue de garantie de 5 % (ou de 3% ¢s’il s'agit d’'une petite et moyenne
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entreprise mentionnée a larticle R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas
échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a
premiére demande".

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le
ministre chargé de I'’économie ou par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement mentionné a larticle L 612-1 du Code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés
dans son pays d’origine.

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées.
Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la
garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a 'acompte est prélevée.

11.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande ou, si le maitre de 'ouvrage ne s’y oppose pas, une
caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie
ou cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
titulaire apres constitution de cette garantie.

11.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de
remboursement, les intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes
conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois
au plus tard apres 'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees au titulaire du marché ou aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande
pendant le délai de garantie de parfait achevement et si elles n'ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements
un mois au plus tard aprés la date de leur levée.
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« CHAPITRE Ill - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuelle.

Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par le titulaire, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers
remis.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 13 - Sous-traitance

13.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-
traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a
I'entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre de
ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiee a I'entreprise principale, cette derniére devra
prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-
traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes
successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avo

ir

obtenu du maitre de I'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant

de la sous-traitance

Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte
ddment constaté par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure
notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant
dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en

demeure reste infructueuse, le maitre de l'ouvrage pourra notifier sa décision d
résilier le marché pour faute.
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Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de
déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée
pénalement conformément a I'article L 8271-1-1 du code du travail.

13.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au
maitre de 'ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
Propose ;
c) le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et,
le cas échéant, les modalités de variation de prix ;

e) les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou aprés natification, le
titulaire doit établir dans les conditions visées a I'article 10 du CCAP que la cession
ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date
limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori
apres notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des
deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S'il
n’a pas rempli cette obligation 15 jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois apres la mise en
demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur
pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct
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Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées,
est payé directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal
ou supérieur a 600 euros TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur a I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie
probante. Il libelle les factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les
originaux a l'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement
adressée au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées
au titulaire, ainsi que de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été
réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son
accord ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de
décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de
tous les éléments financiers pouvant affecter le reglement financier de la sous-
traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture gu’il adresse au
pouvoir adjudicateur pour le réglement de ses propres prestations, les prestations
sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais
reglementaires (30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du
titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de
15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de
la réception de la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies
du code général des impots)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré
dans le secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont
effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assuijetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant
doit désormais étre acquittée par le donneur d’ordre.

Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces
opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur
titulaire du marché.
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L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les
factures doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de
collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaitre clairement que la TVA est
due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle
sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une
base hors taxe et I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la
prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra faire régler a
chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du
montant des états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a
I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’un
sous-traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans
'annexe a l'acte d’engagement ou en dernier lieu I'avenant ou lacte spécial
correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

13.5 Intervention d’un sous-traitant indirect dans I’exécution des travaux et
modalités de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été
sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché
I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’'un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a
la personne signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou
remise contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation
de paiement acceptée par un tiers intervenant a 'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a recu copie, est jointe a
I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur,
I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir
adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du
pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
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avec demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a
I'article 13-3 du présent CCAP.

Article 14 - Délais d’exécution

Le délai global de I'opération de travaux, tel que fixé dans I'Acte d'Engagement par le
Maitre d’ouvrage est de 6 mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant
le démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation
fixée a l'article 18.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention du titulaire sur le chantier
et expirent en méme temps que sa derniére intervention.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC avec le titulaire, dans le
cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. L’entreprise doit remettre
'ensemble des renseignements demandés par 'OPC dans un délai maximal de 15
jours calendaires apres la date de démarrage de la période de préparation.

Aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est
notifié au titulaire par ordre de service de 'OPC.

Au cours du chantier et avec 'accord du titulaire, le maitre d’'ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé a l'acte
d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC
au titulaire.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec le titulaire, le_maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution du marché ; elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des
articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-apres.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par le titulaire du marché. Il est
notifié par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
» Les périodes de congés payés,
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» Etles journées d’intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a
I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux.

Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d'une
prestation déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités
suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai
d’exécution qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution
annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des
pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a
dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu
commencer en raison du retard fautif du titulaire d’un autre lot

15.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué
automatiqguement a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une pénalité de 1/300eme
du montant du marché, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des
avenants s'y rapportant.

En application de larticle 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marché.
En application de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du
marché.

Dans le cas ou le titulaire serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a 'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution, fixé au
calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne
donnera droit a aucune prime.

15.2 Pénalités spéciales
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Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et
dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions
qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et
a I'neure fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de
coordination.

Des notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra appliquer
une pénalité de 150 euros par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte
définitif.

Tout retard de plus d’une demi-heure (et non excusé€) ou départ anticipé et non
autorisé par le Maitre d’ceuvre sera considéré comme une absence.

15.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiguement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa
responsabilité dans les cas suivants :

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite

de chantier 80 € par absence

150 € par infraction
constatée et jour franc

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a
I'’hygiéne, a la signalisation du chantier

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux,
et plans durant I'exécution du chantier, en référence au
planning détaillé d’exécution mis au point pendant la

période de préparation. Cette pénalité est applicable | 150 € par jour franc
également pour la non remise des documents au

coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contréleur

technique

Présence sur le chantier de personnels d’une entreprise | 1500 € pour chaque
en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au | infraction constatée
maitre de I'ouvrage ou non agréée par lui) (nonobstant les

mesures coercitives
prévues par le CCAG
travaux)

Déclaration tardive de sous-traitantsa l'origine du
dépassement du délai prévu au planning de réalisation
des travaux. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au maitre de I'ouvrage en deca des
15 jours précédant l'intervention du sous-traitant. Le maitre

Pénalité d’un
coefficient 1/1000¢me
du montant du marché
TTC
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de l'ouvrage adressera alors au titulaire un courrier en
recommandé avec accusé de réception lui notifiant sa
décision

Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise
en demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités
prévues supra.

Article 17 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des
matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les
prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques
formulées par référence a des normes ou a dautres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été
précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a
ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 18 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

18.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa
durée est de 6 semaines.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énoncées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.
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Par les soins du Maitre d’ouvrage :

Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

établissement et présentation au visa ou du Maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date
de démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la
durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé
d’exécution des études et travaux. Participation avec 'OPC aux réunions de mise
au point du calendrier détaillé,

projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a larticle
28.2.1 alinéa 1 du CCAG Travaux ;

établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des
matériaux et matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

établissement du ou des plans de réservations ;

établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant
les modalités décrites a I'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable
a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

18.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

18.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au
visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 5 jours/ou 10 jours aprées leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés
par le contréleur techniqgue mentionné a l'article 4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

18.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.

A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

18.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.
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Article 19 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

19.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et
de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé
publique, ainsi que toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il
reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire
formulées dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux
prescriptions formulées éventuellement par I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
previsionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de
Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsquelles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

En application de larticle 36 du CCAG Travaux, le titulaire a l'obligation de
communiquer au maitre de I'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des
déchets.

19.2 Sécurité et hygiéne
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Il sera fait application de l'article 31 du CCAG travaux.

Coordination en matiere de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres
applicables aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1
et suivants du Code du travail et les textes d’application reglementaires, notamment
les dispositions en matiere de coordination en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de
I'ouvrage selon les régles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’'un
intervenant ou d’'un tiers, le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes
mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des
missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants
du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui
n’auraient pas respecté les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la
santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise
(article R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé au dossier d’appel
d’offres.

Article 20 — Controles des travaux

Les essais et contrbles des matériaux et produits seront effectués dans les
conditions définies a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle
désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrGles supplémentaires
effectués a la demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si
les résultats de ces essais ou contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des
ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions fixées par 'AQC, I'Agence
Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modéles d’autocontrdle
publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-
verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document technique n° 2
(octobre 1998) qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de contréle en
deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de 'ouvrage, avant la réception
des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux mentionnés
ci-dessus.
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« CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 21 - Réception des travaux

Conformément a l'article 42 du CCAG, des réceptions partielles seront prononcées
pour les éléments suivants :
- Mise en place du systéme d’intégration et du cablage électrique.

Le maitre de I'ouvrage prendra possession de ces ouvrages de la maniere suivante
par émission d’un procés-verbal de réception des travaux.

Un formulaire de réception des travaux (EXE 6) sera remis au titulaire a l'issue de la
réception des travaux.

Article 22 - Documents fournis apres exécution

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de
'ouvrage, le jour des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur
support papier, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de
matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages,
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises
en vigueur et ayant recu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents
ci- dessus compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD
(dwgq) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et
documents qu’il a établis ou qu’il a d0 se procurer aupres de ses fournisseurs, a
I'exclusion des documents dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le
coordonnateur SPS pour I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour
autant étre inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres
documents a fournir aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation
a l'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’aprés fourniture de la totalité des documents
visés ci-dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.
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Article 23 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la
réception des travaux ou ouvrages.

23.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et
ouvrages, a 1 an conformément a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et
qui se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme a I'état ou il se trouvait lors de la réception ou apres reprises des
imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans
les conditions définies par 'article 44-2 du CCAG travaux.

23.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les
équipements qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux
principes dont s’inspire l'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage
d’'une partie d’'ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette
garantie avec [lentrepreneur ayant procédé a [linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

23.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les
fabricants d'un ouvrage d'une partie douvrage ou dun équipement sont
solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a
I'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article
1792-4 du code civil.

23.4 Garanties particuliéres

23.4.1 Garantie particuliere d’étanchéité
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L’entrepreneur garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des
terrasses /ou des ouvrages (ou autre, a préciser) pendant un délai de dix ans a partir
de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais,
sur simple demande du maitre de I'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des
fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remeédier aux défauts
d’étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou d’une exécution des travaux.

Article 24 — Assurances

Par dérogation a larticle 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas
fourni un tel document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la
notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande
du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causés par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant
plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code
des assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties,
la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
l'incendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la
conclusion du marché. L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des
attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de
cautionnement, aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une
attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a
réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’'ouvrage
précise qu’il a contracté ou qu’il contractera les assurances suivantes :

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile.

Article 25 - Autres pieces a produire
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Le titulaire devra produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des
cotisations de sécurité sociale prévue a l'article L243-15 émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque l'immatriculation du candidat au registre de commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une
profession réglementée, le candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a
I'article D8222-5 du nouveau Code du travail (ou NOTI1):

un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou

a) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers ou a une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou
la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dép6t de déclaration auprés d’un centre de formalités des
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis
a autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4,
D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.

Article 26 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4,
sous réserve des précisions suivantes :

26.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou
partie, pour un motif d’'intérét général, sans qu'il y ait faute du titulaire, en dehors des
cas de déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité
physique, ainsi que des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire avec
mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

26.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas
suivants :

- décés ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par l'article L 622-13 du code de commerce,
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- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
I'article L 641-11-1 du code de commerce,

- incapacité physiqgue manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché.

26.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, apres mise en

demeure restée infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la Iégislation ou de la réglementation
portant sur la protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais
contractuels, aprés que le manquement a fait l'objet d'une constatation
contradictoire et d’'un avis du maitre d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple,
soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations
mentionnées a l'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours
pendant laquelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses
observations.

26.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en

demeure préalable lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a larticle 29-2 du présent
CCAP, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes
frauduleux, notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la
quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le
délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet
d’'une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale,
postérieurement a la notification du marché ;

- la déclaration produite en application de [larticle R 2143-3 du code de la
commande publique a été reconnue inexacte.

Article 27 — Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf
en cas de résiliation du marché prononcée en cas de décés ou incapacité civile,
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un
délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques
du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.
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Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par
rapport au prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, larticle 52.7 du CCAG
s’applique en plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son r6le de mandataire
mais aussi en tant gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait
application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle
entreprise peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé
apres résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a larticle 52.7.2 du CCAG
Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage
passera un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée
par ledit mandataire. Dans ce cas :

- si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
travaux dans le cadre d’un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne
alors clairement la part des prestations exclues du marché et celles restant a
fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 28 — Ajournement et interruption des travaux

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 50.2.2 et 53 du CCAG
Travaux.

Article 29 — Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a l'arbitrage tel qu’il est
réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Article 30 — Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU | DEROGATION AUCCAG |  OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des pieces
7.1 1214 et12.1.8 Décomptes mensuels et decompte
général et définitif
7.2 12.3.2 Projet de décompte final
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@ Assurance

7.2 12.4.2 Décompte général

13.3 3.6.1.2 Sous-traitance

15.1 19.2.3 et 19.2.4 Pénalités de retard

20 38 Contrble des travaux

21 42 Réception partielle

22 40.1 Documents fournis aprés exécution
24 8.1.3 Assurances

26 50.2.1 et 50.4 Résiliation

28 50.2.2 /53 Ajournement des travaux
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