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ANNEXE 02.0 : Planning type de transition

Procédure : MEN-SG-AOO-24002
Objet : Prestations de prise en charge de la solution du gestionnaire d’acces aux ressources (GAR),

Secrétariat général

d'hébergement, d'exploitation, de maintenance, de support et de développement de ladite

solution pour le compte du ministére de I'Education nationale, de I'Enseignement supérieur et de la

Recherche.



Procédure : ME

N-AOO-24002-GAR

Planning de la mission 1

Planification|Numéro de mois aprés la notification
Estimation Calendrier Prévisionnel
Contrats MARCHE S2 : RENATER + PRESTATAIRE SORTANT

MO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

mai-25

juin-25

juil-25

ao(it-25

sept-25

oct-25

nov-25

déc-25

janv-26

févr-26

mars-26

Responsabilité du Prestataire Sortant

x

Phase de bascule

MARCHE S3 : MINISTERE & TITULAIRE

Responsabilité du Titulaire

Ref.

=

MISSIONS ET PHASES CRITIQUES

1.1|Réunion de lancement
1.2|Mise en place de I'organisation

1.

w

Référentiel documentaire du projet (PAQ, PAS, etc.)

x

Mise en place des outils d’échanges du titulaire

Mise en place de la transition

Réunion de démarrage de la transition

Définition de la trajectoire de réversibilité

PHASE DE TRANSITION (TO + 6 MOIS)

TO

TO+6M

1.4]Prise de connaissance

1.

(%)

1.6

Par le Ministéere

Par le Prestataire sortant (TO + 4 mois)

Reprise de I'existant a I'identique

Transferts des données

x

Construction des environnements

Déploiement de I'outil de support

Activité monitorée (Recouvrement de 3 mois)

Etape de simulation de bascule

Etape de bascule (Transition TO + 6 mois)

Contréles post-bascule

Remplacement du module de statistiques

Etude

Conception

Développement

Reprise de |'existant

Recette

Mise en production

Mise en service

1.7

Réunion de cléture
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