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ANNEXE 02.0 : Planning type de transition 

Procédure : MEN-SG-AOO-24002 
Objet :  Prestations de prise en charge de la solution du gestionnaire d’accès aux ressources (GAR), 
d'hébergement, d'exploitation, de maintenance, de support et de développement de ladite 
solution pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 



Procédure : MEN‐AOO‐24002‐GAR Planning de la mission 1

Planification Numéro de mois après la notification M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
Estimation Calendrier Prévisionnel mai‐25 juin‐25 juil‐25 août‐25 sept‐25 oct‐25 nov‐25 déc‐25 janv‐26 févr‐26 mars‐26
Contrats MARCHÉ S2 : RENATER + PRESTATAIRE SORTANT

Responsabilité du Prestataire Sortant X
Phase de bascule X

MARCHE S3 : MINISTERE & TITULAIRE
Responsabilité du Titulaire X

Ref. MISSIONS ET PHASES CRITIQUES
1.1 Réunion de lancement X
1.2 Mise en place de l'organisation

Référentiel documentaire du projet (PAQ, PAS, etc.) X
Mise en place des outils d’échanges du titulaire X

1.3 Mise en place de la transition 
Réunion de démarrage de la transition X
Définition de la trajectoire de réversibilité X

PHASE DE TRANSITION (TO + 6 MOIS) T0 T0+6M
1.4 Prise de connaissance

Par le Ministère
Par le Prestataire sortant (TO + 4 mois) X

1.5 Reprise de l’existant à l’identique 
Transferts des données  X
Construction des environnements X
Déploiement de l’outil de support X
Activité monitorée (Recouvrement de 3 mois) X
Etape de simulation de bascule  X
Etape de bascule (Transition TO + 6 mois) X
Contrôles post-bascule X

1.6 Remplacement du module de statistiques
Etude X
Conception
Développement
Reprise de l'existant
Recette X
Mise en production X
Mise en service X

1.7 Réunion de clôture X
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