
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CPAM SAINT GAUDENS 96 jours Lun 

23/12/24

Mer 

07/05/25

2 PHASE ETUDES / CONSULTATION / 

MARCHES

30 jours Lun 

23/12/24

Ven 

31/01/25

3 Publication et consultaion des 
entreprises

24 jours Lun 
23/12/24

Jeu 
23/01/25

4 ACT 3 jours Ven 
24/01/25

Mar 
28/01/25

5 Mise au points contrats travaux et 
Passation des marchés

3 jours Mer 
29/01/25

Ven 
31/01/25

6 PHASE TRAVAUX 62 jours Ven 

07/02/25

Mer 

07/05/25

7 ordre de service 1 jour Ven 
07/02/25

Ven 
07/02/25

8 Préparation des travaux 20 jours Lun 
10/02/25

Ven 
07/03/25

9 DEMOLITION - MACONNERIE 15 jours Lun 
24/02/25

Ven 
14/03/25

10 PLATRERIE - CLOISONNEMENT - 
ISOLATION - FAUX PLAFOND - 
CLOISONS AMOVIBLES - PEINTURES

34 jours Lun 
10/03/25

Ven 
25/04/25

11 MENUISERIE BOIS - MENUISERIE 
ALUMINIUM - SERRURERIE

15 jours Lun 
10/03/25

Jeu 
03/04/25

12 SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES 15 jours Ven 
04/04/25

Ven 
25/04/25

13 PLOMBERIE - CVC 31 jours Lun 
24/02/25

Ven 
18/04/25

14 ELECTRICITE - CFA - CFO 31 jours Lun 
24/02/25

Ven 
18/04/25

15 CONTRÔLE ACCES 10 jours Lun 
07/04/25

Ven 
18/04/25

16 NETTOYAGE AVANT OPR 1 jour Ven 
18/04/25

Mar 
22/04/25

17 OPR 1 jour Jeu 
24/04/25

Jeu 
24/04/25

18 LEVEE RESERVES 5 jours Ven 
25/04/25

Ven 
02/05/25

19 NETTOYAGE AVANT RECEPTION 1 jour Lun 
05/05/25

Lun 
05/05/25

20 RECEPTION 1 jour Mer 
07/05/25

Mer 
07/05/25

23/12 07/05
CPAM SAINT GAUDENS

23/12 31/01
PHASE ETUDES / CONSULTATION / MARCHES

23/12 23/01
Publication et consultaion des entreprises

24/01 28/01
ACT

29/01 31/01
Mise au points contrats travaux et Passation des marchés

07/02 07/05
PHASE TRAVAUX

07/02 07/02
ordre de service

10/02 07/03
Préparation des travaux

24/02 14/03
DEMOLITION - MACONNERIE

10/03 25/04
PLATRERIE - CLOISONNEMENT - ISOLATION - FAUX PLAFOND - CLOISONS AMOVIBLES - PEINTURES

10/03 03/04
MENUISERIE BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE

04/04 25/04
SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES

24/02 18/04
PLOMBERIE - CVC

24/02 18/04
ELECTRICITE - CFA - CFO

07/04 18/04
CONTRÔLE ACCES

18/04 22/04
NETTOYAGE AVANT OPR

24/04 24/04
OPR

25/04 02/05
LEVEE RESERVES

05/05 05/05
NETTOYAGE AVANT RECEPTION

07/05 07/05
RECEPTION

09/12 16/12 23/12 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 03/03 10/03 17/03 24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

CPAM SAINT GAUDENS - PLANNING PREVISIONNEL DIRECTEUR DES TRAVAUX

18.12.2024


