CPAM SAINT GAUDENS - PLANNING PREVISIONNEL DIRECTEUR DES TRAVAUX

N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin re ‘Janvier ‘ Février ‘ Mars ‘ Avril ‘ Mai
Tache 09/12/16/12123/12/30/12.06/01/13/0120/01/27/01103/02/10/02117/02/24/02103/03 10/03/17/03 24/03/31/03/07/04114/04/21/0428/04l05/05/ 12/05.
1 -y CPAM SAINT GAUDENS 96 jours Lun Mer CPAM SAINT GAUDENS
23/12/24  07/05/25 23/12 1 07/05
2 -y PHASE ETUDES / CONSULTATION / 30 jours Lun Ven PHASE ETUDES / CONSULTATION / MARCHES
MARCHES 23/12/24 31/01/25 23/12 1 31/01
3 L Publication et consultaion des 24 jours Lun Jeu Publication et consultaion des entreprises
entreprises 23/12/24  23/01/25 23/12 23/01
4 - ACT 3 jours Ven Mar ACT
24/01/25  28/01/25 24/01 28/01
5 - Mise au points contrats travaux et 3 jours Mer Ven Mise au points contrats travaux et Passation des marchés
Passation des marchés 29/01/25  31/01/25 29/01 31/01
6 -y PHASE TRAVAUX 62 jours Ven Mer PHASE TRAVAUX
07/02/25 07/05/25 07/02 1 07/05
7 L ordre de service 1 jour Ven Ven ordre de service
07/02/25  07/02/25 07/02 j 07/02
8 - Préparation des travaux 20 jours Lun Ven Préparation des travaux
10/02/25  07/03/25 10/02 07/03
9 -y DEMOLITION - MACONNERIE 15 jours Lun Ven DEMOLITION - MACONNERIE
24/02/25  14/03/25 24/02 14/03
10 -y PLATRERIE - CLOISONNEMENT - 34 jours Lun Ven PLATRERIE - CLOISONNEMENT - ISOLATION - FAUX PLAFOND - CLOISONS AMOVIBLE
ISOLATION - FAUX PLAFOND - 10/03/25  25/04/25 10/03 25/04
CLOISONS AMOVIBLES - PEINTURES
11 -y MENUISERIE BOIS - MENUISERIE 15 jours Lun Jeu MENUISERIE BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE
ALUMINIUM - SERRURERIE 10/03/25  03/04/25 10/03 ..., 03/04
12 L SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES 15 jours Ven Ven SOLS SOUPLES - SOLS DURS - FAIENCES
04/04/25  25/04/25 04/04 25/04
13 -y PLOMBERIE - CVC 31 jours Lun Ven PLOMBERIE - CVC
24/02/25  18/04/25 24/02 g ,.......... 18/04
14 -y ELECTRICITE - CFA - CFO 31 jours Lun Ven ELECTRICITE - CFA - CFO
24/02/25  18/04/25 24/02 g ,.......... 18/04
15 -y CONTROLE ACCES 10 jours Lun Ven CONTROLE ACCES
07/04/25  18/04/25 07/04 18/04
16 -y NETTOYAGE AVANT OPR 1 jour Ven Mar NETTOYAGE AVANT OPR
18/04/25  22/04/25 18/04 22/04
17 - OPR 1jour Jeu Jeu OPR
24/04/25  24/04/25 24/04 ; 24/04
18 - LEVEE RESERVES 5 jours Ven Ven LEVEE RESERVES
25/04/25  02/05/25 25/04 02/05
19 -y NETTOYAGE AVANT RECEPTION 1 jour Lun Lun NETTOYAGE AVANT RECER
05/05/25  05/05/25 05/05  05/05
20 - RECEPTION 1 jour Mer Mer RECEPTION
07/05/25  07/05/25 07/05  07/05
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