
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée

1 BZ Verdier Période de travaux 91 jours?

2 Lettre de rejet & notifications 5 jours

3 OS travaux 0 jour

4 Période de préparation 44 jours?

5 Plans et fiches techniques 10 jours

6 Validation MOE & CT 10 jours

7 Plan de retrait amiante 5 jours

8 Délais PRA 22 jours

9 Neutralisation des réseaux (plomerie et 

elctricité)

1 jour?

10 Dépose des  faux plafonds RDC ; R+1 ; RDC 2 jours

11 Contrôle raccordement et accés en VS 1 jour

12 Plans d'execution 10 jours

13 Validation MOE & CT 10 jours

14 Approvisionnements 15 jours

15 Désamiantage 29 jours

16 Intervention au RDC 29 jours

17 Installation confinement 2 jours

18 Travaux de désamiantage au RDC 2 jours

19 Première mesure de restitution 2 jours

20 Seconde mesure de restitution 1 jour

21 Repliement des instalations 2 jours

22 Intervention en R+2 10 jours

23 Installation confinement 2 jours

24 Démolition et désamiantage R+2 4 jours

25 Première mesure de restitution 2 jours

26 Seconde mesure de restitution 1 jour

27 Repliement des instalations 1 jour

28 Intervention en R+1 10 jours

29 Installation confinement 2 jours

30 Démolition et désamiantage R+1 4 jours

31 Première mesure de restitution 2 jours

32 Seconde mesure de restitution 1 jour

33 Repliement des instalations 1 jour

34 Plomberie & CVC 50 jours

35 Evacuation en VS & raccordement sur 

réseaux sanitaires existants

5 jours

36 Carrotage dalle toiture & pose moignon 

acier galva. & étanchéité

5 jours
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37 Souches GO en toiture 3 jours

38 Colonnes EU EV RDC; R+1 ; R+2 ; Toiture 5 jours

39 Pose des bouches VMC 1 jour

40 Pose des équipements sanitaires 3 jours

41 Essais 1 jour

42 Electricité 28 jours

43 Raccordement sur TD 2 jours

44 Création des alimentations 4 jours

45 Pose des luminaires & blocs secours 2 jours

46 Essais 1 jour

47 Cloisons & doublages 31 jours

48 Doublages périphériques R+2 3 jours

49 Cloisonnement séparatifs R+2 4 jours

50 Doublage périphériques R+1 5 jours

51 Cloisonnement séparatifs R+1 3 jours

52 Fermeture cloisons 2 jours

53 Ragréage de sol 2 jours

54 Fermeture des fonds de gaines WC placo 2 jours

55 Joints et bandes 2 jours

56 Séchage des bandes avant faience 4 jours

57 Faiences 4 jours

58 Peinture 5 jours

59 Faux plafonds ossatures 3 jours

60 Pose des sols & plinthes 3 jours

61 Travaux de finition & nettoyage 2 jours

62 Reception 6 jours

63 OPR 1 jour

64 Levée de reserves 5 jours 20/05
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