DDFIP BEZIERS VERDIER - PLANNING PREVISIONNEL
Création de sanitaires

19/11/24

N° Mode Nom de la tache Durée 2025
Tache Mois -1 Mois 1 ‘ Mois 2 ‘ Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6
1 - BZ Verdier Période de travaux 91 jours? I
2 = Lettre de rejet & notifications 5 jours -
|
3 - OS travaux 0 jour T—uﬂl
4 =3 Période de préparation 44 jours? I 1
5 - Plans et fiches techniques 10 jours -
|
6 [ Validation MOE & CT 10 jours
7 [ Plan de retrait amiante 5 jours i
|
8 - Délais PRA 22 jours
9 - Neutralisation des réseaux (plomerie et 1jour? =
elctricité) i
10 [ Dépose des faux plafonds RDC ; R+1 ; RDC 2 jours 3
|
11 - Controle raccordement et accés en VS 1jour —
|
12 - Plans d'execution 10 jours —
|
13 - Validation MOE & CT 10 jours —
|
14 - Approvisionnements 15 jours
15 - Désamiantage 29 jours I
16 - Intervention au RDC 29 jours I
17 - Installation confinement 2 jours 4}
18 - Travaux de désamiantage au RDC 2 jours ﬁ
19 - Premiére mesure de restitution 2 jours )
|
20 - Seconde mesure de restitution 1jour -
21 - Repliement des instalations 2 jours Lﬁ
22 [ Intervention en R+2 10 jours 1
23 - Installation confinement 2 jours T
24 - Démolition et désamiantage R+2 4 jours
25 - Premiére mesure de restitution 2 jours r
|

26 - Seconde mesure de restitution 1jour H

|
27 - Repliement des instalations 1jour
28 [ Intervention en R+1 10 jours
29 - Installation confinement 2 jours
30 - Démolition et désamiantage R+1 4 jours
31 - Premiére mesure de restitution 2 jours
32 - Seconde mesure de restitution 1jour
33 - Repliement des instalations 1jour H—
34 - Plomberie & CVC 50 jours
35 - Evacuation en VS & raccordement sur 5 jours )

réseaux sanitaires existants

36 - Carrotage dalle toiture & pose moignon 5 jours e

acier galva. & étanchéité
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N° Mode Nom de la tache Durée 2025
Tache Mois 1 ‘ Mois 2 ‘
37 - Souches GO en toiture 3 jours
38 - Colonnes EU EV RDC; R+1 ; R+2 ; Toiture 5 jours
39 - Pose des bouches VMC 1jour
40 - Pose des équipements sanitaires 3 jours
41 - Essais 1jour
42 - Electricité 28 jours
43 - Raccordement sur TD 2 jours
44 - Création des alimentations 4 jours
45 - Pose des luminaires & blocs secours 2 jours
46 - Essais 1jour
47 - Cloisons & doublages 31 jours
48 - Doublages périphériques R+2 3 jours
49 [ Cloisonnement séparatifs R+2 4 jours
50 - Doublage périphériques R+1 5 jours
51 [ Cloisonnement séparatifs R+1 3 jours
52 - Fermeture cloisons 2 jours N
53 - Ragréage de sol 2 jours
54 - Fermeture des fonds de gaines WC placo 2 jours
55 - Joints et bandes 2 jours
56 - Séchage des bandes avant faience 4 jours
57 - Faiences 4 jours
58 - Peinture 5 jours
59 - Faux plafonds ossatures 3 jours
60 - Pose des sols & plinthes 3 jours
61 - Travaux de finition & nettoyage 2 jours
62 - Reception 6 jours ]
63 - OPR 1jour
64 - Levée de reserves 5 jours 20/05
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