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Consultants

SYNTHESE DE L’ORGANISATION DE CHANTIER

PARTICULARITES DE L’OPERATION

Interdictions : a préciser par le MOA et MOEX
Contraintes spécifiques ) .
Contraintes techniques : a préciser par le MOEX

Co-activité : Travaux en milieu occupé
Interactions sur le site Enchainement des taches : a préciser dans le planning MOEX

Avoisinants : a préciser sur le PIC

Téléphone : a préciser dans le PPSPS
PC sécurité / Permis Feu
Acceés par : a préciser dans le PPSPS

COVID-19 Prestations a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

» Référent COVID Chantier : a préciser dans le PPSPS

» Affichage des consignes : a préciser dans le PPSPS

» Aménagement des cantonnements : a préciser dans le PPSPS
» Nettoyage : a préciser dans le PPSPS

» Cheminements a sens unique : a préciser sur le PIC

» Points d’eau extérieurs : a préciser sur le PIC

» Nettoyage des équipements en commun : a préciser dans le PPSPS

PIC

> Réalisés pour la phase : Désamiantage - Démolition, restauration
> Mis & jour le : A TRANSMETTRE
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RESEAUX

DICT Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Contraintes issues des documents regus : a préciser dans le PPSPS

Consignations Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Réseaux consignés : a préciser dans le PPSPS
Chargé de consignation : a préciser dans le PPSPS

Réseaux actifs : a préciser dans le PPSPS

Eau potable de chantier de base Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Emplacement de la vanne d’arrét générale : a préciser sur le PIC

Eau potable complémentaire Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Emplacement des robinets de puisage : a préciser sur le PIC

Electricité de chantier de base Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Emplacement de I'armoire principale : a préciser sur le PIC

Electricité complémentaire Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Type de coffrets et répartition : a préciser dans le PPSPS
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INSTALLATIONS DE CHANTIER

Clotures de chantier Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

En limite de 'emprise :

A l'intérieur de 'emprise

Accés piétons Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Acces a I'emprise par portillon et cadenas : clef fournie sur demande par : a préciser dans le PPSPS
Acces a I'emprise par portillon et cadenas : code : a préciser dans le PPSPS

Acces a I'emprise par tourniquet et badge : établi sur demande, par : a préciser dans le PPSPS

Cantonnements Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Capacité d’accueil : nombre de vestiaires : a préciser dans le PPSPS
Installés dans les bungalows, situés : a préciser sur le PIC

Installés dans des unités autonomes, situées : a préciser sur le PIC

Nettoyage de chantier Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Jours de la semaine : a préciser dans le PPSPS

Accés véhicules — Livraisons Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Type de portail ouvrant, coulissant, sur charniéres ; chainettes ; largeur libre : a préciser dans le PPSPS
Accés en marche avant, en marche arriere

Sortie en marche avant, en marche arriére

Dimensions approximatives de la plateforme : a préciser dans le PPSPS

Limite de charge : a préciser dans le PPSPS

Présence de quais de déchargement ; caractéristiques : a préciser dans le PPSPS

Conditions de roulage des charges jusqu’aux zones de stockage : a préciser dans le PPSPS

Conditions de roulage des charges depuis les zones de stockage jusqu’aux postes de travail : a préciser dans le
PPSPS

Aire de lavage/nettoyage Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Emplacement : a préciser sur le PIC

Véhicules concernés : a préciser dans le PPSPS

Pendant toute la durée de la phase : Démolition

Aff. : C-CNLG-2024-30-197633 PGC : Restauration du lavoir- Couvent des Cordeliéres a Provins (77) Page 4/33



Consultants

CIRCULATIONS PIETONS ET VEHICULES

Horaires : a préciser par le MOA

Qui ouvre, qui ferme : a préciser par le MOA

Ouverture/fermeture du chantier | Procédure pour heures supplémentaires : a préciser dans le PPSPS
Travaux le samedi : a préciser dans le PPSPS

Travaux le Dimanche : a préciser dans le PPSPS

Cheminements sécurisés piétons Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Cheminement entre base-vie et batiments sécurisé par : a préciser dans le PPSPS

Cheminement a l'intérieur des locaux sécurisé par : a préciser dans le PPSPS

STOCKAGE

Aires de stockage - magasins Prestation a la charge des lots concernés

Sur terre-plein, en extérieur : lot : a définir ; emplacement délimité par : a préciser

EVACUATION DES DECHETS ET MATERIAUX DANGEREUX

Bennes de chantier Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

En phase curage/déconstruction : emplacement a préciser ; chargement par : a préciser dans le PPSPS

En phase gros-ceuvre : emplacements a préciser

ECHAFAUDAGES

Echafaudages de pied Prestation a la charge de I’entreprise titulaire du lot 01

Mise en commun pour les lots : Curage/Désamiantage
Phasage, durée : a préciser
Levage associé : a préciser
Sapine d’accés : a préciser

Protections collectives pendant les travaux de : a préciser
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PROTECTIONS COLLECTIVES

Protections collectives provisoires,

et conditions de remplacement par Prestation a la charge de I’entreprise titulaire des lots concernés
les définitives

1 - Bord de fouilles : lot 01
Les protections seront constituées de lisses métalliques prises sur potelets métalliques.

2 - Remblaiement périphérique : lot 01

Réalisée par : a préciser
Date prévisionnelle : a préciser

SECOURS

Procédure d’évacuation des blessés : a préciser dans le PPSPS
Organisation des secours Point de rassemblement : & préciser sur le PIC

Accueil des secours par : a préciser dans le PPSPS

Sauveteurs Secouristes - SST Prestation a la charge des entreprises titulaires des lots ci-dessous

Gros-CEuvre : a préciser dans le PPSPS

Désamiantage : a préciser dans le PPSPS

Démolition : a préciser dans le PPSPS
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Révision 4 du 01.01.2021

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

1. Coordonnées des intervenants

NT20-Annexe 4

Maitre d’Ouvrage Adresse Représentant Téléphone
$- - Mr LEGROS
DE LA REGION gy e 47, rue Le Peletier = - a
TOANCE et 75009 PARIS jonathan.legros@culture.gou : 01 56 06 50 74
Pt v.fr
Maitre d’ceuvre Adresse Représentant Téléphone
2 rue de Fleury 77300 .
ACMH FONTAINEBIEAU M. Michel TRUBERT | 4 .
Coordonnateur SPS Adresse Représentant Téléphone
F - Agence Paris Est CSPS M. Jonnathg.HIVANHOE % 101558516 40
A Le Central Il — 460, La Courtine L _ | = 10155851642
(lI& Consultants | 93194 NOISY- LE-GRAND Cedex | on@thanhivanhoc@bip- | - o6 g5 84 81 11
DRIEETS Adresse Représentant Téléphone

Ex
PREFET _

DE LA REGION
ILE-DE-FRANCE

Direction Départementale de
I'Emploi, du Travail et des
Solidarités de Seine-et-Marne
UC 4 — Section 6
Cité Administrative - Bat C
20, quai Hippolyte Rossignol

77011 MELUN Cedex

Mme Armelle LE LAY
X : ddets-uc4@seine-et-
marne.gouv.fr

101644128 24

Assurance Maladie d'lle-de-France

77190 DAMMARIE-LES-LYS

prevention77.cramif@assura
nce-maladie.fr

C.R.AIM.IL.F. Adresse Représentant Téléphone
Mme Céline IM
4 ; SAROEUN
C RAM 104, allée des Amaryllis = - 01 44 65 18 18

O.P.P.B.T.P.

Adresse

Représentant

Téléphone

OPP

1, rue Heyrault
92260 BOULOGNE-
BILLANCOURT Cedex

Mme Candice
BRANDALISE
D :
candice.brandalise@oppbtp.
fr

o= | [

: 01.40.31.64.00
: 01.40.30.57.97
: 06 17 36 37 20
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2. Description sommaire de I'opération

Le projet prévoit le désamiantage de la démolition du batiment dit « du gardien », ainsi que la démolition du batiment
jouxtant le lavoir.

Le lavoir sera restauré.

3. Planning prévisionnel

»  Délai prévisionnel : 6 mois
»  Démarrage prévisionnel :  Courant 2024
»  Effectif prévisionnel . En moyenne : 6 personnes

En pointe : 8 personnes

4. Catégorie de I'opération

L’opération est classée en 2¢™e catégorie.

5. Diagnostics établis préalablement aux travaux

OBJET RAPPORT POINTS DE VIGILANCE

PRESENCE D’AMIANTE :
Conduit en fibre ciment (RDC - AILE C - EXTERIEUR - FACADE)

Conduit fibre-ciment vertical (RDC - AILE C - LOCAL
SURPRESSEUR)

Condauit en fibre ciment vertical (R+2 - AILE C - COMBLE 1)

Condauit en fibre ciment vertical (R+2 - AILE C - COMBLE 1)
DTA EXPERT HOME

Amiante Conduit en amiante ciment Ep (RDC - AILE G - EXTERIEUR -
24/06/2016 FACADE)
Conduit en amiante ciment Ep (RDC - AILE G - EXTERIEUR -
FACADE)
Conduit de chauffage (RDC - AILE H - CHAUFFERIE)
» Des matériaux et produits contenant de I’amiante aprés analyse
en laboratoire (dans le cadre d’avant travaux) : Chape maigre +
Colle chapée (R+1 - AILE G - WC 1)
Plomb A TRANSMETTRE
Termites A TRANSMETTRE

6. Mode de consultation des entreprises et allotissement

Le marché de Travaux est passé en Entreprise Générale, et alloti comme suit :

LOT N° 01: INSTALLATIONS DE CHANTIER - ECHAFAUDAGES - MACONNERIE PIERRE DE TAILLE
LOT N° 02: DEPOLLUTION — DEMOLITION
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MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE
MAITRE D’CEUVRE, EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

1. COVID-19

L’organisation de chantier comme le planning devront obligatoirement intégrer les préconisations figurant dans le « Guide
de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de
coronavirus COVID-19 » établi par 'OPPBTP, agréé par les ministéres de la Transition écologique et solidaire, de la
Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.

L’organisation de chantier devra notamment intégrer, sans que cette énumération ne soit limitative :

I
I

I

La nomination d’un référent COVID-19 du chantier ;
La nomination d’un référent COVID-19 par entreprise, y compris sous-traitant, prestataire, etc... ;

L’affichage de consignes, pictogrammes, etc... dédiés au COVID-19, dans chaque bungalow composant les
cantonnements ;

La mise en place d’'un registre de sécurité dédié au COVID-19, dans lequel seront reportées de fagon
journaliere les dispositions organisationnelles prises, entre référents COVID-19, pour éviter la proximité des
postes de travail, les cheminements, etc... ;

La mise en ceuvre de cantonnements intégrant les mesures de distanciation sociale : éloignement des
armoires vestiaires, des lavabos, des urinoirs, des tables et des chaises, etc... I[dem pour les bureaux et
salle de réunion, dont la configuration tiendra compte des impératifs de distanciation sociale ;

La mise en place d’'une équipe de nettoyage, en charge d’effectuer autant que de besoin le nettoyage des ,
portails, cantonnements, et de tous équipements utilisés en commun par les intervenants : mains courantes,
interrupteurs, boutons d’appel, apparaux de levage, etc... ;

La mise en place de cheminements a sens unique, évitant le croisement des intervenants lors de leurs
déplacements ;

La mise en place d’au moins deux points d’eau extérieurs, sous abri, avec savon et rouleau de papier jetable,
poubelle étanche, permettant, au plus prés des postes de travail repérés préalablement, un nettoyage
fréquent des mains et du visage ;

Le nettoyage des équipements pouvant étre utilisés successivement par plusieurs intervenants : cabines
d’engins ou de soudure, quais de déchargement, nacelles, etc... ;

Le nettoyage, par chaque entreprise, du matériel utilisé par ses équipes.

2. Autorisation administratives

Les demandes d’autorisations administratives nécessaires avant démarrage des travaux porteront sur :

» La maodification de la circulation des piétons autour de I'emprise ;

» La maodification du panneautage routier au droit des acces chantier;

» Le raccordement aux réseaux publics ;
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3. DT/DICT

Sur la base des récépissés de DT et du résultat des investigations complémentaires réalisées par le MOA, les DICT
seront adressées aux concessionnaires.

Les récépissés de DICT devront étre communiqués au CSPS avant tout démarrage des travaux.

Tout personnel intervenant a proximité de réseau devra étre en possession de 'AIPR profil « opérateur » délivrée par
son employeur ; au moins un salarié devra étre en possession de I'AIPR profil « encadrant ».

Conformément aux dispositions du guide d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité de réseaux,
fascicule 1, version 1, I'entreprise doit :

a) Prendre en compte I'ensemble des éléments fournis dans le DCE par le MOA concernant notamment les réponses aux
DT et les résultats des éventuelles investigations complémentaires ou opérations de localisation ;

b) Avant I'exécution des travaux :

»  Soit consulter le téléservice (apres inscription) du guichet unique en indiquant la zone d’emprise des travaux
envisagés (adresse, plan), préalablement a tout travaux et faire une DICT auprés de chaque exploitant
indiqué par le guichet unique ;

»  Soit saisir sa DICT directement auprés d’un prestataire d’aide ayant signé une convention avec l'ineris ;

»  Soit saisir sa DICT, a partir des coordonnées des exploitants obtenues en mairie.

c) Prendre en compte les clauses techniques et financiéres particuliéres fixées dans le marché s'’il n’a été réalisé en phase
projet ni investigations complémentaires ni opérations de localisation

d) Prendre en compte I'ensemble des réponses faites par les exploitants aux DICT pour la préparation du chantier ;

e) Ne pas commencer les travaux avant de s’étre fait communiquer les récépissés de DICT de tous les exploitants de
réseaux sensibles, ou avant le rendez-vous sur site avec I'exploitant;

f) Maintenir en bon état le marquage ou piquetage dans I'ensemble de la zone d’emprise des travaux restant a exécuter ;

g) S’assurer que ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux disposent des compétences nécessaires, et
des AIPR en cours de validité, lorsque celles-ci sont obligatoires (encadrant de chantier, conducteur d’engins,
intervenants sur chantier de travaux urgents) ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour I'approche
des réseaux électriques ;

h) Prendre connaissance des recommandations générales du guide technique relatif a I'encadrement des techniques de
travaux (fascicule 2 du guide d’application de la réglementation, version 3) et appliquer strictement les prescriptions
fixées par ce guide technique ;

i) Prendre en compte et appliquer les prescriptions indiquées par les exploitants dans les récépissés de DICT ;

j) Informer ses employés chargés d’encadrer ou exécuter les travaux :
»  De la localisation des réseaux et de leurs organes de sécurité dont 'emplacement a été communiqué dans
les récépissés de DICT ;
»  Des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre lors des travaux.

k) Surseoir aux travaux en cas de découverte fortuite de réseaux souterrains non identifiés au préalable ou de constat
d’'une position des réseaux non conforme a celle indiquée dans les réponses aux DT ou aux DICT et prévenir le MOA,
s'il estime que la sécurité de ses salariés peut étre mise en cause ;

I) Signaler a I'exploitant et au responsable de projet concernés dans les plus brefs délais tout endommagement méme
superficiel d’un réseau, tout déplacement supérieur @ 10 cm d’un réseau flexible (par exemple cables et réseaux en
polyéthyléne, etc.), ou toute autre anomalie en utilisant le constat contradictoire en cas de dommage (Annexe G du
fascicule 3) ;

m) Conserver sur le chantier :
»  Les récépissés de DICT ;
» Le compte-rendu de marquage-piquetage réalisé sous la responsabilité du MOA pour les ouvrages des
exploitants qui ont fourni des plans et, le cas échéant, le plan de synthése mis a jour ;
»  Le compte-rendu de marquage piquetage suite a réunion sur site pour chacun des ouvrages dont I'exploitant
n’a pas fourni de plan ;

n) Appliquer, lors d’'un endommagement d’un réseau de gaz avec fuite, les quatre actions suivantes :
»  Arréter immédiatement le fonctionnement des engins de chantier ;
»  Alerter immédiatement les sapeurs-pompiers puis I'exploitant du réseau concerné ;
»  Aménager une zone de sécurité immeédiate dans la mesure du possible ;
»  Accueillir les secours a leur arrivée et rester a leur disposition autant que nécessaire.

En aucun cas, I'exécutant de travaux ne doit intervenir sur les ouvrages endommagés et, en particulier, tenter de colmater
la fuite, d’éteindre le gaz enflammé, de remblayer, etc...
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4. Plan d’installation de chantier

Pendant la période de préparation et au plus tard au démarrage effectif des travaux sur site, les plans d’installations de
chantier seront présentés au CSPS.

Le Plan d’installation de chantier précisera, pour chaque phase principale de travaux (désamiantage/démolition —
terrassement — a I'arrivée des engins de levage — au départ des engins de levage, etc...):

» Le tracé des clétures de chantier, avec implantation des accés véhicules et piétons ;

» L’emplacement des réseaux extérieurs a I'emprise des clbétures de chantier, repérés dans un plan de synthése,
intégrant les informations obtenues dans les retours de DICT ;

» Limplantation des réseaux aériens et enterrés, fosses et regards, dans I'emprise des clétures de chantier ;

» L’organisation du trafic piéton, véhicules et engins, autour du chantier, avec indication précise des déviations
obligatoires, panneautage, etc. et toutes modifications apportées a la situation existant avant travaux ;

» Le principe de circulations piétonnes, véhicules et engins, intérieures au chantier, ainsi que leurs limites
d’emploi (résistance, gabarits, pentes, etc.) ;

» Limplantation éventuelle d’un parking pour véhicules ;

> Les zones tampon de stationnement ;

» Limplantation des dispositifs d’évacuation des déchets ;

» Limplantation des zones de livraison et de déchargement ;
» Limplantation des zones de stockage ;

» L’aire de lavage — aire de nettoyage des roues de véhicules ;
» Limplantation de I'armoire électrique générale du chantier ;
» Limplantation du compteur de gaz de ville existant ;

» Limplantation de la vanne de coupure générale de I'alimentation en eau ;
» Limplantation des zones de cantonnements ;

» Limplantation des échafaudages de pied.

Ces plans a jour seront affichés au mur du bureau de chantier. Toutes les entreprises devront se conformer aux
dispositions portées sur ce plan.

5. Cantonnements

Les cantonnements seront implantés de telle sorte que leur accés soit possible sans avoir a traverser des zones en
travaux.

lls comporteront une partie sanitaires, une partie réfectoire, et une partie vestiaires :
Ces cantonnements seront installés dans des unités préfabriquées, type bungalows

» Dans des roulottes autonomes, permettant d’accueillir chacune 4/6 personnes.
Sanitaires
Conformément aux recommandations de la NT 27 de la CRAMIF, ils seront équipés d’'un WC, d’un urinoir pour
16/20 personnes, d’'une douche pour 8 personnes devant utiliser cet équipement, ainsi que d'un lavabo pour 5

personnes, et seront mis a la disposition de tous les intervenants jusqu’a fin des travaux.

Les douches seront directement accessibles depuis la partie vestiaires, sans avoir a passer par un couloir.
Un sanitaire dédié sera mis a disposition du personnel féminin.

L'eau sera potable, a température réglable.
Les locaux seront chauffés.
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lls disposeront en permanence de papier hygiénique, essuie-mains, savons, etc.

Réfectoires

Les réfectoires seront dimensionnés sur la base de 1,5 m? environ par personne, et permettront d’accueillir tous les
intervenants, a chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération.

lls seront chauffés et climatisés.
L'eau sera potable, a température réglable.

Les tables, chaises, four a micro-ondes, réfrigérateurs et éviers, poubelles, etc...seront mis a la disposition de tous les
intervenants, a chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération.

Vestiaires

Les vestiaires seront dimensionnés sur la base de 1,90 m? environ par personne, et permettront d’accueillir tous les
intervenants, a chaque phase des travaux, pendant toute la durée de I'opération.

Un local vestiaire séparé sera dédié au personnel féminin, en cas de besoin.
Conformément a la recommandation de la CRAMIF/CARSAT, les armoires vestiaires mises a disposition de tous les
intervenants seront du type séchantes (source de chaleur intégrée, et évacuation de 'air humide vers I'extérieur par

extraction), a double compartiment avec range-casque et range-bottes, condamnation par moraillon porte-cadenas.

Des bancs seront installés en vis-a-vis des armoires.

6. Bureaux de chantier

lls comprendront, outre le nombre de piéces nécessaires au fonctionnement de I'ensemble des entreprises, compris
sous-traitants, les bureaux nécessaires a la Maitrise d'CEuvre, ainsi qu'une salle de réunion permettant d’accueillir au
moins un représentant de chaque entreprise, compris sous-traitants.

L’ensemble sera meublé (chaise, bureaux, armoires, etc...), ventilé, éclairé, chauffé.

7. Dispositions prises pour que seules les personnes autorisées aient accés au chantier

Les acces au chantier seront clairement interdits aux tiers, par mise en place d’'un accés dédié, accompagné de
panneaux interdisant I'accés au public.

Les personnels salariés des entreprises présentes sur site seront tenus de détenir sur eux leur Carte d’Indentification
Professionnelle des Salariés du Batiment et des Travaux Publics, afin d’en permettre le contrdle par les agents de
contréle compétents.

Les artisans seront tenus de présenter leur Carte Professionnelle délivrée par la Chambre des Métiers et de I'Artisanat.

Tout intervenant sans Carte Professionnelle pourra étre exclu de I'opération, par le représentant du MOE ou du MOA,

jusqu’a régularisation de sa situation.
Le registre unique du personnel de chaque entreprise sera mis a jour quotidiennement et sera disponible sur site.

8. Repérage - Consignation des réseaux existants

Toutes les installations maintenues actives (réseaux sous tension, canalisations sous pression, etc...) seront repérées
par mise en un ceuvre d’un fourreautage de couleur rouge, avec étiquetage informant de la nature du réseau et du
danger.

En limite de parcelle, les canalisations de gaz seront séparées physiquement du réseau public maintenu sous pression.
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Un marquage ou un piquetage au sol permettra, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de tout élément
souterrain situé dans l'emprise ou a moins de 2 métres, en projection horizontale, de I'emprise des travaux, et
susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'étre endommagé par les travaux.

Avant démarrage de tous travaux, un chargé de consignation sera désigné nommément dans le PPSPS de I'entreprise.
La déconsignation éventuelle des réseaux ne pourra étre réalisée que par le chargé de consignation.

Avant chaque phase de travaux, 'ensemble des installations électriques, fluides et gaz situées dans I'emprise des
interventions devront avoir été consignées par le chargé de consignation.

Chaque consignation/déconsignation de réseaux sera porté au Registre de Sécurité de I'entreprise, et signifiée a la
Maitrise d’CEuvre.

9. Electricité provisoire de chantier

Installation électrique de base a créer

L’armoire générale de chantier sera installée a proximité du point de livraison existant, désigné par le Maitre d’CEuvre.
La prestation comprendra depuis cette armoire générale, et pendant toute la durée de I'opération :

» Le branchement séparé des cantonnements, des bureaux de chantier ;

» L’éclairage de sécurité dans I'emprise chantier : aire de livraison, pistes pour véhicules de chantier,

La maintenance (y compris le remplacement des lampes et luminaires, autant de fois que nécessaire), ainsi que le
repliement des installations, seront dus au titre de la prestation.

La vérification des installations électriques ci-dessus sera réalisée par un organisme agréé (opération de 1é< ou 2éme
catégorie ou opération dont la puissance excéde 100 KVA).

Installation électrique complémentaire a créer

La prestation comprendra depuis cette armoire générale, et pendant toute la durée de I'opération :

» Le branchement et la fourniture des coffrets électriques nécessaires aux besoins du chantier, (compris
désamiantage, chauffage en phase chantier notamment), ainsi que les réseaux de distribution. Les coffrets
seront montés piétement métal, 3P+N+T, IP 65, et comporteront a minima 4PC 16 A et 2 PC 32 A. Prévoir une
armoire par batiment.

La vérification des installations électriques ci-dessus sera réalisée par un organisme agréé (opération de 11¢® ou
2¢me catégorie ou opération dont la puissance excéde 100 KVA).

10.Eau potable du chantier

Installation de base

Pendant toute la durée de I'opération, un réseau provisoire de chantier alimentera en eau potable les cantonnements,
les points de puisage nécessaire a la réalisation des travaux des lots terrassement et gros-ceuvre, ainsi que l'aire de
lavage/de nettoyage des roues de véhicules.

Cette installation comprendra toutes les vannes de coupure, dérivations nécessaire, ainsi que les éventuelles tranchées,
saigneées et protection nécessaire au passage du réseau, le comptage et le sous-comptage éventuel, la mise hors gel
des réseaux (cordon chauffant obligatoire vers les cantonnements et réseaux de distribution principaux), etc...

Aire de lavage du chantier

L’aire de lavage sera réalisée au droit de la sortie des véhicules de chantier. Elle sera constituée de caillebotis de roulage
placés dans un bassin de lavage étanche. L’ensemble sera raccordé sur le circuit d’alimentation en eau potable du
chantier, ainsi que sur un bac de décantation des boues et de séparation des hydrocarbures, avant renvoi a I'égout.

Elle sera maintenue opérationnelle pendant toute la durée de la phase terrassement.
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11.Nettoyage du chantier

Les gravois, déchets et décombres seront évacués jusqu’aux points de regroupement convenus, puis chargés dans la
benne appropriée.

Les bennes a gravats nécessaires au tri sélectif seront mises a la disposition de tous les corps d’état, pendant toute la
durée du chantier.

Leur remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s’avérera nécessaire, ou a périodicité fixe, sans jamais
que ces bennes ne débordent.

En cas de manquement, et sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre
d’ceuvre pourra :

» Affecter a chaque entreprise sur site une zone précise du chantier a nettoyer quotidiennement ;

» Ordonner le nettoyage général du chantier, par une entreprise extérieure au chantier, autant de fois que
nécessaire.

12.Nettoyage des bureaux et cantonnements

Pendant toute la durée du chantier, une campagne de nettoyage des bureaux de chantier, des sanitaires, des vestiaires
et des réfectoires sera organisée quotidiennement.

Sur simple constat, aprés un délai de prévenance 24 heures resté sans réponse, le Maitre d’CEuvre pourra faire procéder,
aux frais de I'entreprise défaillante, au nettoyage ou au remplacement de parties d’installations défectueuses par une
entreprise présente sur le chantier ou extérieure a I'opération.

13.Clétures de chantier
Clétures de chantier
La prestation comprendra la mise en ceuvre, dés que nécessaire :

» De gba (séparation du trafic piétons et véhicules dans 'emprise comme hors emprise) ;

» De panneaux de signalisation routiére ;

» Des clotures de chantier délimitant I'emprise ;

» De portails,et portillon d’acces ;

» D’éléments de cl6tures intérieurs a 'emprise, pour matérialisation des circulations piétonnes sécurisées.

Les installations provisoires ci-dessus seront évacuées en fin de travaux, afin de restituer le domaine public en I'état
porté au constat réalisé avant démarrage des travaux.

En phase Démolition, les cloétures de chantier délimitant 'emprise seront constituées par des éléments semi-grillagés
amovibles sur lests, conformes aux arrétés municipaux, d'une hauteur de 2 meétres minimum, avec menottage et jambes
de force.

En phase Terrassement, les clbtures de chantier délimitant 'emprise seront constituées par des éléments semi-grillagés
amovibles sur lests, conformes aux arrétés municipaux, d'une hauteur de 2 metres minimum, avec menottage et jambes
de force.

Les clétures de chantier intérieures a 'emprise seront constituées par des éléments grillagés amovibles sur lests, d'une
hauteur de 2 métres minimum.

L’ensemble des éléments ci-dessus, ainsi que tout panneautage de chantier, devra étre stable aux vents force 9 sur
I'échelle de Beaufort (fort coup de vent). Le bureau d’étude de I'entreprise devra justifier par le calcul les dispositions
adoptées en termes de tenue des supports (poteaux, lisses), de fixation du bardage et de contreventement.
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14.Circulations horizontales des piétons

Toutes les circulations provisoires horizontales pour piétons seront sécurisées, libres de tout stockage et déchets, sans
accumulation d’eau, etc.., pendant toute la durée des travaux, en particulier :

> Entre le portail d’accés et les cantonnements
» Entre les cantonnements et les postes de travail.

Les circulations seront séparées physiquement des voies empruntées par les véhicules et engins, par des GBA dés que
nécessaire (zones de retournement des véhicules, pistes de chantier, etc...). Leur entretien et leur adaptation
quotidienne, seront dus jusqu’a réception des travaux.

Les zones non accessibles aux piétons seront interdites d’accés par barriérage et panneautage avertisseur adéquat.

15.Circulations des véhicules et engins
La circulation des véhicules est limitée a I'aire de livraison, depuis les portails d’entrée et de sortie de 'emprise.

Toutes les circulations provisoires pour les veéhicules et engins, notamment les engins de levage mobiles, seront
identifiées et sécurisées par barriérage avant le début de chaque phase de travaux.

La vitesse des véhicules sera limitée a 10 km/h dans I'emprise chantier. Un affichage par panneaux limitatifs sera effectué
depuis I'accés véhicules, avec rappel tous les 30 m environ. Au besoin, des gendarmes couchés ou des chicanes seront
aménagés aux endroits ou une vitesse excessive a été constatée.

16.Aire de livraison

Aucune opération de chargement ou déchargement, quelle que soit sa durée, ne sera autorisée hors de 'emprise des
clétures de chantier.

Chaque aire de livraison sera adaptée, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux opérations de
chargement et déchargement de toutes les entreprises, pendant toute la durée des travaux.

17.Zones de stockage

Les zones de stockage devront étre adaptées, en dimensions au sol comme en capacité de portance, aux besoins de
toutes les entreprises, pendant toute la durée des travaux.

En aucun cas ces zones de stockage ne devront entraver la circulation des piétons comme celle des véhicules.
Chaque entreprise sera en charge d’organiser son stockage en conséquence (limitation des charges introduites,
répartition des charges les plus lourdes prés des porteurs), et de procéder au balisage comme a I'étaiement provisoire
éventuellement nécessaire.

Les zones de stockage devront permettre I'élingage et le desélingage de plain-pied.

La possibilité d'aménager des magasins a l'intérieur du batiment, a titre provisoire, pourra étre autorisée par le Maitre
d’'CEuvre, sous les conditions ci-dessous :

» Magasins clos et condamnés ;

» Aucun stockage de produits dangereux ;

» Nettoyage de chaque magasin par chaque attributaire ;

> Nettoyage ou protections des sols des circulations et parties communes (traces de gasoil, huile) ;
» Reéalisation par chaque entreprise des travaux nécessaires, ainsi que de la remise en I'état initial.

18.Echafaudages

Les échafaudages seront mis en commun pour les lots désamiantage, - Curage. Aucune dépose ne sera réalisée tant
que les protections définitives n’auront pas été mises en ceuvre et validées par le poseur.
lls formeront protections collectives, et seront montés/démontés avec :

» Obligation de direction des travaux de montage et démontage par une personne compétente (attestation
nominative écrite a fournir) ;

» Présentation de la notice de montage du fabriquant ;
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» Obligation d’examen avant mise ou remise en service par la personne compétente de I'entreprise, qui sera
désignée dés le début de l'opération. Cette méme personne assurera la maintenance quotidienne, les
vérifications périodiques, ainsi que les vérifications aprés chaque modification apportée aux échafaudages.

lls seront du type MDS, de catégorie 1 uniquement, et mis en ceuvre conformément aux dispositions de la parution
ED 6074 de 'INRS.

En cas d’'impossibilité technique - démontrée - de mise en ceuvre d’échafaudages type MDS, les échafaudages devraient
étre conformes a la recommandation R 408 de la CNMATS, ainsi qu’a I'arrété du 21 décembre 2004.

Les approvisionnements seront réalisés par mise en place :

» D’un treuil électrique sur monorail ou sur bras articulé, desservant des recettes, implantées selon besoins.

L’accés aux plateaux sera réalisé par le biais d’une sapine.
L’enlévement des gravois et déchets sera réalisé par le biais de goulottes, positionnées dans les sapines réparties en
fonction des besoins, au droit des bennes.

Un examen d’adéquation sera réalisé, en présence du CSPS, avec chacune des entreprises utilisatrices, avant montage.
Cet examen comprendra :

» Une réunion, au cours de laquelle les représentants de chaque entreprise utilisatrice préciseront leurs besoins
a I'entreprise en charge du montage de I'échafaudage ;

» Une réunion au cours de laquelle I'entreprise en charge du montage de I'échafaudage fera valider les plans de
montages. Les éventuelles demandes de modification par les entreprises utilisatrices seront prises en compte ;

» Une visite de I'échafaudage, aprés montage et vérification, au cours de laquelle les représentants de chaque
entreprise utilisatrice valideront I'’échafaudage. Les éventuelles demandes de modification par les entreprises
utilisatrices seront prises en compte.

Les remaniements laissés a l'initiative des lots devront étre clairement définis en accord avec les entreprises concernées
et I'échafaudeur.

Les conditions de mise en ceuvre devront étre précisées dans le PPSPS des entreprises : limites de prestations,
emplacements précis, planning de pose et dépose, et transmises au Maitre d’CEuvre et au Coordonnateur SPS.
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MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE CSPS EN MATIERE DE
SECURITE ET DE SANTE, ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

1 Accueil sur site et formation

Les personnels de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d’engins comme de véhicules (camions auto-
déchargeables, toupies, camions-bennes), devront avoir regu, avant leur arrivée sur le chantier, une information pratique
en matiére de sécurité appropriée au site, et a la nature des travaux a effectuer.

Chaque entreprise sera tenue d'y veiller quotidiennement.
Cette formation, qui sera assurée par les Chefs de Chantier et les Chefs d’Equipe de chaque entreprise, devra porter
sur :

» Les conditions de circulation des personnes sur le chantier, et autour du chantier ;

> Les conditions et horaires d’approvisionnement et emports ;

> Les conditions de sécurité adoptées par chaque entreprise pour I'exécution des travaux ;

> Les dispositions a prendre en cas d’accident ;

» Le contenu (et 'emplacement) de la boite de premier secours.

2 Registre de Sécurité

Chaque entreprise mettra en place son propre Registre de Sécurité du chantier. Ce document devra étre tenu a jour en
temps réel, et étre consultable a tout moment.
Ce Registre regroupera les vérifications initiales et les vérifications périodiques, et notamment celles effectuées sur :

» Les installations électriques de chantier ;

» Les échafaudages de pied ou volants ;

» Les engins de chantier ;

» Les groupes de production autonomes.

Ce Registre enregistrera également les vérifications effectuées par la personne compétente de I'entreprise (nom et date
de la vérification), notamment lors :

» De la mise en ceuvre (aprés chaque déplacement) de treuils, palans, etc. ;

» Du montage d’échafaudages roulants ;

Ce Registre enregistrera de plus toutes les formations dispensées sur place : utilisation de lift de chantier, de treuil, etc...
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3 Protections collectives provisoires

La prestation portera sur la fourniture, la mise en place, la vérification journaliére, la maintenance, le démontage (sauf
dispositions contraires figurant dans la SOC) et I'enlévement des protections collectives.

Les mesures prises pour assurer la continuité, dans le temps, des protections collectives seront précisées dans le
PPSPS.

Les protections collectives devront étre adaptées aux travaux de chaque corps d’état, et devront permettre la réalisation
des travaux de chaque entreprise en sécurité.
Le matériel destiné aux protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage.

Le dispositif provisoire de protection collective ne sera retiré qu'une fois la protection définitive mise en place, et
réceptionnée par le Maitre d’CEuvre.

La solidité des garde-corps définitifs sera vérifiée avant dépose des protections provisoires de chantier.
En cas de dépose de protections collectives non prévue au PPSPS des entreprises, le Maitre d’Ouvrage fera appliquer

les mesures prévues a l'article « non-respect des dispositions du Code du Travail », figurant au présent PGC, ainsi que
les sanctions prévues au Marché de Travaux.

Les fers en attente seront crossés ou équipés d’un cadre soudés a leurs extrémités. Les « bouchons » seront proscrits.

5 Terrassement

Toutes les excavations (tranchées, fouilles en puits, etc.), seront sécurisées par mise en place de garde-corps
périphériques ou d’un balisage en retrait d’'un métre du bord de fouille.

Un blindage sera mis en ceuvre dés que le terrain le nécessitera, et dans tous les cas au-dela d’1,30 m de profondeur
et d’'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur.

L’accés en fond de fouilles se fera au moyen d’'une échelle installée a l'intérieur du blindage, avec fixation en partie haute
et calage en partie basse.

6 Terres polluées

Chaque entreprise informera son personnel et celui de ses sous-traitants de la nature et de 'emplacement des terres
impactées.

Chaque entreprise procédera a une analyse de risque sur la base de I'évaluation environnementale figurant au Marché,
puis veillera au port effectif des EPI prévus dans son PPSPS.

Une aire spécifique d’habillage et de déshabillage (formant sas, indépendante des cantonnements accessibles a tous),
avec acces direct a la douche, poubelle spécifique, sera mise en ceuvre dés le début de I'intervention.

Par temps sec, un arrosage des pistes de chantier sera effectué en continu.

Les travaux seront interrompus dés que le vent soulévera la poussiére (15 km/h environ). Les zones découvertes seront
alors bachées ou arrosées pour fixer les poussiéres, puis bachées.

Les engins et camions seront nettoyés a chaque sortie du site. Toutes les bennes seront bachées, avant sortie des
camions hors de I'emprise du chantier.

Toute anomalie constatée fera I'objet des mesures suivantes :
» Information immédiate du Maitre d’CEuvre et du Coordonnateur SPS ;
» Balisage, bachage éventuel et arrét des travaux dans la zone concernée ;

> Interdiction de la zone aux personnels et aux tiers.
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7 Plomb

Tous les matériaux revétus de peinture au plomb présents dans le batiment seront repérés par la pose d’étiquettes
adhésives indiquant la présence de plomb.

Elles seront remplacées, autant que nécessaire, en cas de décollement ou disparition.
Les peintures mises a jour aprés démolition de contre-cloisons, habillages, etc., seront également repérées.

Les analyses d’empoussiérement surfacique sur les sols avant travaux seront a la charge du Maitre d’Ouvrage. Un test
sera réalisé dans chacun des locaux désignés par le Maitre d’CEuvre.

Les analyses d’empoussiérement surfacique sur les sols aprés travaux d’enlévement des peintures et poussiéres
contenant du plomb, seront a la charge de I'entreprise ayant effectué les travaux.

Le nettoyage des zones confinées par aspirateurs a filtration absolue, aprées opérations de déplombage, sera a la charge
de I'entreprise en charge des travaux. Il en sera de méme pour tous les matériels et équipements situés dans les zones
confinées.

Les travaux ne seront considérés comme étant achevés que lorsque la concentration en plomb dans les poussiéres
relevées aux sols sera inférieure a 1.000 microgrammes par m?, dans chacun des locaux désignés par le Maitre d’'CEuvre.

Préalablement a toute intervention, I'entreprise en charge des travaux évaluera les risques liés aux activités impliquant
les peintures contenant du plomb, puis établira une méthodologie détaillant son mode opératoire et les mesures de
prévention associées, pour I'enlevement des peintures contenant du plomb / la déconstruction des éléments revétus de
peintures contenant du plomb / la démolition des constructions.

Cette méthodologie sera conforme aux dispositions de I'ED 909, édition 2013, et sera détaillée dans le P.P.S.P.S. de
I'entreprise, qui devra étre transmis a I'lnspecteur du Travail ainsi qu’aux services prévention de la CRAM et de
'OPPBTP.

Chaque entreprise en charge des travaux sur les peintures contenant du plomb vérifiera, a proximité des confinements
et de la sortie de sas, par des campagnes d’analyse de I'air, qu’elle n’expose pas les intervenants et les tiers a un risque
CMR.

Les chantiers tests, avec mise en place de confinements, sas, pédiluves, etc....ainsi que les préleévements d’air sur
opérateur (mesure de la VLEP, mesure de la VME), seront a la charge de I'entreprise attributaire des travaux.

L’entreprise en charge des travaux devra notamment :
» La protection des sols, et notamment des planchers bois ;
» La mise en ceuvre de déprimogénes...
» Llinstallation des sas a 3 compartiments, vestiaires doubles, douches, pédiluves, poubelles, etc. ;
» La mise en ceuvre des EPI adaptés (ventilation assistée obligatoire, combinaisons intégrales, bottes) ;
» La mise en big-bags a fermeture étanche ;
» L’évacuation en décharge de classe appropriée ;
» La récupération des eaux de lavage chargée en poussiéres de plomb.

L’enlévement des peintures au plomb (parois murales, menuiseries et chassis maintenus en place, ouvrants conservés)
sera réalisé par un décapant du type BIOSMART de chez PROTECORE (ou équivalent).

L’entreprise en charge des travaux veillera a ce que :

> Les personnels affectés aux opérations les exposant aux poussieres issues de peinture au plomb aient regus
une formation a la sécurité adaptée a ce type de travaux. Cette formation aura été validée par une attestation,
qui sera tenue a disposition des organismes de prévention et de contrdle ;

> Les personnels soient suivis médicalement (prise de sang notamment), avant et aprés intervention.

Les tests de lixiviation seront a la charge de I'entreprise en charge des travaux.
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8 Amiante

Tous les matériaux contenant des fibres d’amiante, présents dans les batiments, seront repérés par I'entreprise en
charge des travaux, y compris curage dans les volumes concernés, au moyen d'une étiquette adhésive réalisée sur le
modeéle ci-contre ou au moyen d'un marquage a la bombe de peinture avec identification par le symbole (A).

L’entreprise en charge des travaux devra le remplacement, autant que nécessaire, de ces étiquettes, en cas de
décollement ou de disparition, et la mise a jour du marquage et de l'identification a I'avancement des travaux de curage.

L’entreprise en charge des travaux établira un plan de retrait qui détaillera, niveau par niveau, les d’installations de
chantier.

Les éventuels travaux en sous-section 4 feront I'objet d’'une note méthodologique détaillée.
L’alimentation en eau des sas et de la base vie d’approche sera réalisée par I'entreprise en charge des travaux.

L’entreprise en charge des travaux effectuera I'alimentation électrique de ses installations de fagon séparée, depuis le
coffret mis a disposition par I'entreprise en charge de I'alimentation électrique de chantier.

Cette installation sera secourue; la mise en ceuvre d’un groupe autonome de puissance adaptée est a la charge de
I'entreprise en charge des travaux.

L’entreprise en charge des travaux implantera ses déprimogénes de fagon a minimiser les nuisances sonores vis-a-vis
des autres intervenants, comme vis-a-vis des tiers (passants, voisinage).

Dans le cas ou des personnels autres que ceux de I'entreprise en charge des travaux seraient amenés a intervenir ou
circuler a proximité de ces déprimogénes, I'entreprise en charge des travaux devrait la mise en ceuvre de baches ou de
cloisons acoustiques, abaissant le niveau de bruit a moins de 75 db mesurés a 1m de I'appareil.

Les analyses environnementales type META seront réalisées par |'entreprise en charge des travaux, sur la base de relevés
quotidiens, aux emplacements définis par la stratégie d’échantillonnage réalisé par le laboratoire de I'entreprise. Cette
stratégie d'échantillonnage qui est intégré au PRC, sera soumise a avis de la Maitrise d'CEuvre.

Les mesures de restitution 1 (mesures de « fin de chantier amiante ») seront établies par I'’entreprise en charge des
travaux.

Une mesure de restitution aprés déconfinement sera réalisée par le Maitre d'Ouvrage, avant poursuite des travaux.

Les mesures de restitution 2, avant restitution des locaux aux occupants, sont a la charge du Maitre d’Ouvrage, en
application du Code de la Santé Publique.

Les contrdles visuels sont a la charge du Maitre d’Ouvrage. lls seront effectués aux dates définies d’'un commun accord
avec I'entreprise en charge des travaux, dates proposées au Maitre d’CEuvre au moins 15 jours avant intervention du
contréleur visuel.

10 Zoonose

Pour lutter contre les risques liés a la présence de fientes d’oiseaux dans le batiment (ornithose-psittachose), une
opération d’assainissement des locaux affectés sera menée avant toute intervention dans les existants.

Une base vie provisoire sera implantée dans la partie saine du batiment. Cette base vie comportera des vestiaires a
double compartiment, un double sas, une douche, et un conteneur a fermeture hermétique.

Le double sas sera installé de maniere a séparer les zones saines des zones affectées, et a permettre I'habillage et le
déshabillage, avec les EPI adaptés: combinaison intégrale avec cagoule et sur chaussures, gants, demi-masque avec
ventilation assistée.

Les personnels affectés aux travaux d’enlévement des fientes devront avoir été formés a I'utilisation d’EPI a ventilation
assistée, et avoir été reconnus aptes par le médecin du travail.
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11 Curage- déconstruction

Avant début des travaux, I'entreprise en charge des travaux vérifiera :
» La conformité des diagnostics plomb et amiante « avant travaux » ;
» La solidité des planchers, escaliers, etc. ;
» La consignation effective de tous les réseaux ;
» L’absence de trémies ouvertes, abouts de planchers non protégés, etc. ;
» L’absence de particules de plomb dans les poussiéres aux sols (lingettes et analyses d’empoussiérement).

L’entreprise en charge des travaux donnera a chaque intervenant la consigne de ne pas intervenir a proximité des MPCA
repérés et identifiés par étiquette ou marquage a la bombe de peinture.

Les locaux comportant des matériaux issus de la liste A, classés en niveau 3, seront interdit d’accés aux personnels ne
pouvant justifier d'une formation adéquate.

L’entreprise en charge des travaux donnera a chaque intervenant la consigne de ne pas intervenir 8 proximité des
matériaux repérés par la pose d’étiquettes indiquant la présence de peintures au plomb.

Avant toute dépose de garde-corps existants, des protections collectives provisoires seront mises en ceuvre.

En cas de dégagement de poussiéres ou de fumées, des extracteurs d’air THE et des gaines évacuant les poussieres
en suspension dans l'air vers I'extérieur seront impérativement mis en ceuvre par I'entreprise en charge des travaux.

En cas de besoin, des cheminements horizontaux provisoires seront réalisés sur chaque plancher, de fagon a permettre
la circulation sécurisée des intervenants.

12 Démolitions

Batiment du Gardien

Aff. : C-CNLG-2024-30-197633 PGC : Restauration du lavoir- Couvent des Cordelieres a Provins (77) Page 23/33



BTP
I & Consultants Révision 4 du 01.01.2021 NT20-Annexe 4

Batiment avoir

Avant toute action sur site, I'entreprise en charge des travaux s’assurera :

» Qu’elle est en possession des examens visuels réalisés aprés désamiantage ;
> Qu’elle est en possession de tous les retours de DICT ;
» Qu’elle est en possession des P.V. de consignations des réseaux ;

» Qu'elle est en possession du diagnostic structure réalisé par son BET (notamment en mitoyen);

» Que les batiments et installations sont vides de tout occupant, y compris occupants sans titre ;

» Que le renouvellement de I'air et I'éclairage des postes de travail sont suffisants.
L’entreprise en charge des travaux intégrera la présence de sous-sols dans son mode opératoire et le choix de ses
matériels et équipements.

L’entreprise en charge des travaux vérifiera que tous les réseaux électricité, gaz, eau, etc., aériens comme souterrains,
ont bien été consignés et déconnectés physiquement, sur 'ensemble des sols et espaces concernant 'opération.

Le mode opératoire retenu par I'entreprise en charge des travaux limitera la transmission des chocs aux constructions
et terrains avoisinants.

Les méthodologies de désolidarisation des corps de batiments vis-a-vis des constructions mitoyennes feront I'objet d’'une
étude préalable a toute intervention, visée par le bureau d’étude I'entreprise en charge des travaux, et présentée au
Maitre d’CEuvre ainsi qu’au Coordonnateur SPS.

Avant intervention sur les poteaux, poutres, planchers, I'entreprise en charge des travaux fera valider sa méthodologie
par son bureau d’études. Cette méthodologie validée sera communiqué au Maitre d’CEuvre ainsi qu'au CSPS, avant
démarrage des travaux.

Tous les intervenants présents sur site pendant les opérations de démolition porteront un gilet jaune a bandes rétro-
réfléchissantes.

L’entreprise en charge des travaux prendra toute les dispositions pour limiter 'émission de poussiéres a la source
(brumisation notamment), emploiera des engins avec cabines en surpression, privilégiera I'émiettement et le
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morcellement et mettra en ceuvre tous matériels permettant d’éviter les risques (tapis de sol caoutchouc, tapis-écrans
caoutchouc suspendus ou portés, écrans en tole sur structure échafaudée, filets et baches, etc.).

L’entreprise en charge des travaux mettra en place au moins un dispositif de brumisation, relié au réseau d’eau potable
du chantier, ou alimenté par une cuve autonome.

Chaque bras de pelle mécanique sera équipé d’un dispositif d’arrosage.

En complément, des lances a eau (diamétre 40 mm minimum) devront étre mises en batteries pour maintenir les tas de
gravois humides.

En cas de découverte de parties d’ouvrages suspectes, ou ne correspondant pas aux prévisions et hypothéses prises
en compte par le bureau d’études de I'entreprise en charge des travaux, (puits, fosses, fissurations, infiltrations,
affaiblissement des porteurs, etc.), le personnel a l'origine de la découverte devra immédiatement assurer la sécurité
des autres intervenants, ainsi que des tiers.

L’entreprise en charge des travaux assurera la mise en sécurité du site au moment de son départ: protections collectives
en place et vérifiées, sapines d’accés en fond de fouilles, etc...

13 Protections collectives provisoires contre le bruit

En cas d'utilisation de matériels et engins générateurs de bruit (piquage, sciage, désamiantage), et notamment en milieu
clos (phénomenes de résonnance), des baches acoustiques seront obligatoirement mises en ceuvre.

Sur simple demande du Coordonnateur SPS, chaque entreprise devra justifier que les niveaux sonores auxquels sont
soumis les travailleurs (exposition quotidienne et pression de créte) la dispensent de :

» Réduire le bruit a la source ;

» Mettre en place des écrans ou baches acoustiques ;
» Modifier 'organisation du travail ;

» Modifier 'implantation des sources de bruit ;

» Mettre en place des protecteurs auditifs individuels.

18 Protection contre 'incendie

La prestation consistera a placer (et a remplacer au besoin) un extincteur par cage d’escalier, ainsi qu’a proximité des
locaux a risque (armoires électriques, etc...).

La prestation consistera a placer des extincteurs, accessibles pendant les heures d’ouverture du chantier, en nombre
suffisant et de type adapté aux risques rencontrés, dans un local ou placard dédié des bureaux dans les cantonnements.
Le personnel sera informé de leur emplacement et formé a leur maniement.

Ces extincteurs devront avoir fait I'objet d’une vérification périodique de moins d’un an.

Les travaux par points chauds devront cesser deux heures avant le départ des opérateurs (que ce soit pour une pause-
déjeuner, ou le soir).

Le soir, ces derniers procéderont, juste avant de quitter le chantier, & une inspection des travaux interrompus deux
heures auparavant.

Chaque entreprise utilisatrice de produits inflammables devra le mentionner dans son Plan Particulier de Sécurité (fiches
de données de sécurité des produits a annexer au PPSPS).

Chaque entreprise qui effectuera des travaux par points chauds devra approvisionner, a proximité immédiate des postes
de travail, des extincteurs adaptés a la nature des travaux réalisés.
Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par chaque entreprise.

Les feux a usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement interdits sur le chantier.
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19 Mise en ceuvre de produits dangereux - Gaz d’échappement

Les entreprises mettant en ceuvre des produits pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnels
devront choisir les produits les moins dangereux et se conformer aux recommandations portées aux fiches de données
de sécurité, qui seront transmises au Coordonnateur.

Chaque entreprise devra capter les polluants a la source, ventiler les locaux de travail, former et informer leur personnel,
et fournir les vétements et équipements de protections individuelles appropriés.

Les engins a propulsion thermique (Mini-pelles, etc.) ne pourront étre mis en osuvre gu’en I'absence d’équivalent a
propulsion électrigue.

Chaque entreprise devra isoler ses zones de travail et en interdire I'accés aux autres corps d’état.
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SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES EN
EXPLOITATION

1. Activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel est implanté le chantier
Le chantier se déroulera en milieu occupé.

Dans l'exécution des travaux, chaque entreprise devra se conformer aux dispositions arrétées par le Chef
d’Etablissement lors de I'lnspection Commune.

Les entreprises détailleront dans leurs PPSPS les dispositions prises pour empécher que les occupants ou le public
aient accés a une partie quelconque du chantier : toitures, échafaudages, installation électriques provisoires, trémies,
caves, ainsi qu'aux matériels et matériaux.

Chaque entreprise devra s’assurer du respect quotidien des dispositions adoptées.

Les matériaux et I'outillage ne devront géner en aucune fagon la libre circulation des personnes sur le domaine public
ou dans les circulations des parties communes.

Les portes d’acces, les portes secondaires et celles des locaux communs seront maintenues fermées en permanence,
pour éviter toute intrusion.

En phases livraisons/évacuations, ces acces devront rester sous la surveillance permanente d’'un représentant de
'entreprise.

Les parties communes seront nettoyées quotidiennement.

Tous les acces, et notamment les issues de secours, devront étre maintenus opérationnels. Dans le cas contraire, la
condamnation, méme provisoire (montage/démontage) devra avoir été validée par le Maitre d’'Ouvrage.
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MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES INTERVENANTS

1. Autorité et moyens donnés au CSPS par le Maitre d’Ouvrage
Le MOA donne accés au CSPS a toutes les parties et locaux concernés par I'opération.
Le CSPS a autorité pour arréter seul un poste de travail, en cas de danger grave et imminent.

Chaque entreprise donnera instruction a son personnel, a l'arrivée sur le site, de prendre en compte sans délai les
demandes du CSPS.

2. Conditions de coopération avec le CSPS

La Coordination de chantier en termes de Sécurité et de Protection de la Santé sera notamment réalisée lors des
réunions de chantier, a l'initiative du CSPS. Le MOE aménagera le temps nécessaire a l'intervention du CSPS en lui
donnant la parole a tout moment, procédure a convenir pendant la période de préparation.

Chaque entreprise présente sera alors invitée a exposer la nature de ses propres travaux, approvisionnements, emports,
etc... prévus dans la période de temps précisée par le Coordonnateur.

Chaque entreprise présente sera tenue de réagir a chaque exposé, en faisant notamment ressortir les problématiques
prévisibles en termes de Co-activité, de superpositions de taches, d’approvisionnements, de rotations de bennes, etc....

Le MOE signalera au CSPS les interventions prévues par les entreprises non représentées a la réunion.

Le CSPS et le MOE prendront ensemble les dispositions nécessaires pour coordonner et sécuriser les interventions
exposées par chaque entreprise.

Le CSPS pourra demander au MOE de modifier le planning des travaux, s’il le juge nécessaire en raison des risques
liés a la superposition de taches, la Co-activité, la circulation sur le chantier, le stockage, etc...

En cas de désaccord entre le MOE et le CSPS, le CSPS invitera le MOA a se prononcer.

Le MOA informera par mail le CSPS de I'agrément de chaque entreprise, y compris sous-traitants. En 'absence, aucune
Visite d’Inspection Commune ne sera réalisée par le CSPS.

Les fiches d’observations et compte-rendus de Visites d’Inspections Communes seront diffusées par le CSPS, par mail,
aux intervenants concernés, le MOE et le MOA étant systématiquement tenus en copie.

Le Registre Journal de la CSPS sera consultable par tous les intervenants, par le biais du lien internet figurant en téte
des livrables.

Les intervenants transmettront au CSPS tous leurs documents au format PDF.

Aff. : C-CNLG-2024-30-197633 PGC : Restauration du lavoir- Couvent des Cordeliéres a Provins (77) Page 28/33



Consultants Révision 4 du 01.01.2021 NT20-Annexe 4

3 Visite d’'Inspection Commune- P.P.S.P.S.

Le Maitre d’Ouvrage informera le CSPS, par tous moyens tragables a sa convenance, de la signature du marché avec
les entreprises titulaires et de I'agrément des sous-traitants. Les entreprises non agréées ou non titulaires de lot ne
seront pas autorisées a effectuer leur Visite d’Inspection Commune.

L’entrepreneur titulaire ou agréé informera le CSPS de son intention de commencer ses travaux au moins 10 jours avant
la date qu’il aura retenue, et lui fera parvenir dans le méme temps son projet de PPSPS. Le CSPS convoquera
I'entrepreneur a sa Visite d’Inspection Commune.

Cette visite d'Inspection Commune se déroulera obligatoirement en présence du représentant de 'Entreprise Générale.

Avant toute intervention sur le chantier, chaque entreprise (y compris sous-traitante) devra établir et remettre au
Coordonnateur Sécurité son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

Un exemplaire de ce document devra étre consultable en permanence du chantier, et consultable a tout moment.

Chaque entreprise sera tenue d’informer par écrit le Coordonnateur SPS de tout changement dans la masse ou la nature
des travaux a effectuer ou de délais contractuels et de toutes modifications susceptibles d’engendrer des risques liés a
la Co-activité, a la superposition de taches.

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, chaque entreprise complétera son PPSPS par I'adjonction de notes
méthodologiques détaillant la maniére de réaliser, en sécurité, les différents types de travaux prévus a son marché de
travaux ainsi qu’a tous ses avenants.

Ces notes devront étre transmises au CSPS 10 jours avant démarrage des travaux, afin de permettre ’lharmonisation
des PPSPS de I'opération.

4 Modalités de coopération entre entrepreneurs, employeurs, travailleurs indépendants

Chaque matin, les Chefs d'Equipe de chaque entreprise intervenant avec un risque lié¢ a leur Co-activité conviendront
des zones d'intervention attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apres concertation, devra étre porté au
Registre de Sécurité, et contresigné par les Chefs d'Equipes.

Chaque entreprise générant des risques exportés figurant dans son PPSPS sera en charge du balisage ou de la
restriction d’accés, délimitant ainsi un périmétre de sécurité.

Chaque entreprise intervenant a proximité d’'un poste de travail en activité sera tenue de signaler immédiatement sa
présence aux personnels affectés a ce poste, et de préciser la nature des interventions prévues.

5 Enchainement des tiches

Chaque entreprise sera en charge du respect de I'enchainement des taches prévues a son planning et dans la
méthodologie des sous-traitants.

Chaque entreprise alertera par mail le Maitre d’'CEuvre et le CSPS de tout décalage entre I'enchainement des taches
prévu au planning, et les conditions réelles d’exécution, ce décalage pouvant entrainer un risque lié a une Co-activité ou
une superposition de taches.
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6 Travaux superposés

Les Chefs d'Equipe de chaque entreprise intervenant avec risque de superposition de taches conviendront des zones
d'intervention attribuées a chacun pour la journée. Cet accord, apres concertation, devra étre porté au Registre de
Sécurité, et contresigné par les Chefs d'Equipes.

Cependant, avant de réaliser des travaux en élévation, chaque entreprise devra, de sa propre initiative, interdire la
circulation des personnels en-dessous et a 'aplomb de sa zone de travaux.

Cette interdiction d’accés sera assurée par la mise en place, la maintenance et I'enlevement en fin de travaux, de
barriéres rigides (1m de hauteur minimum - type Heras, barriére police, lisses PVC sur cones, auvents, filets, etc.),
fermement assujetties aux sols.

Aucun intervenant ne sera autorisé a opérer sur une zone située en-dessous d’un poste de travail préexistant.

7 Visite et courrier des Organismes Officiels de Prévention

Chaque entreprise sera tenue de signaler sous 24 h, au CSPS, au MOE et au MOA, la visite sur site d’'un représentant
de la CRAMIF ou de I'lnspection du Travail.

Chaque entreprise sera tenue de transmettre sous 24 h, au CSPS, tout courrier adressé par les Organismes Officiels de
Prévention, portant sur les travaux de la présente opération.

8 Non-respect des dispositions du Code du Travail

Le non-respect des dispositions figurant au Code du Travail, Code de la Santé Publique, etc., peut entrainer un arrét de
poste, ou un arrét de chantier, par les autorités administratives, par le Maitre d’CEuvre ou par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de manquements répétés, notamment en matiére de protections collectives, le Maitre d’Ouvrage mettra en place
un ou plusieurs animateur (s) sécurité, en charge de faire respecter les Principes Généraux de Prévention ainsi que les
dispositions figurant au présent PGC.

La mission d’animateur sécurité sera alors rémunérée dans le cadre du compte-prorata.
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ORGANISATION DES SECOURS

1. Procédures - Acceés
Le Coordonnateur devra étre informé par chaque entreprise de tout accident ou incident immédiatement aprés les faits.

Les procédures de secours et d'évacuation en cas d’accident devront avoir été enseignées a chaque intervenant, lors
de son accueil sur site, par le Chef de Chantier de chaque entreprise. L'Inspection du Travail, la CRAMIF et TOPPBTP
devront également étre avisés dans les 48 heures.

Pendant toute la durée des travaux, I'acceés des pompiers ainsi que des véhicules du SAMU, y compris la nuit, devra
étre possible a tout moment.

Aucun stockage, aucune opération de déchargement, aucun stationnement, ne sera réalisé sur ces acces.

Afin de pouvoir donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail, une nacelle
d’évacuation sera en permanence accessible au crochet de grue. Cette nacelle sera a jour de sa vérification périodique.

2. Téléphone

La liste des numéros d'appel d'urgence sera affichée dans les cantonnements et bureaux, prés du/des poste(s)
téléphonique(s),

A leur arrivée sur site, les Chefs de Chantier et Chefs d’Equipes de toutes les entreprises enregistreront, dans leurs

téléphones portables, les numéros d’urgence, pompiers, police, ainsi que le numéro du portable du conducteur de
travaux, du bureau de chantier, etc.

3. Sauveteurs Secouristes du Travail

Les entreprises désignées en page 2, « organisation de chantier », assureront la présence permanente sur le chantier
des S.S.T., dans le nombre requis en fonction des effectifs totaux présents sur le chantier chaque jour.

4. Trousses de secours

Chaque entreprise devra posséder, sur le site, au moins une bofite de premiers secours (a vérifier - et éventuellement a
compléter - régulierement).

Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés de I'endroit ou ces boites sont placées.

5. Zone de rassemblement
La zone de regroupement sera désignée, au début des travaux, et si nécessaire, a chaque phase de travaux,

Son emplacement sera consigné dans le CR de chantier, et porté a la connaissance de tous les intervenants par chaque
entreprise.

Aff. : C-CNLG-2024-30-197633 PGC : Restauration du lavoir- Couvent des Cordeliéres a Provins (77) Page 31/33



Consultants Révision 4 du 01.01.2021 NT20-Annexe 4

AFFICHAGE DE SECURITE

EN CAS D’ACCIDENT

L
APPELEZ LES POMPIERS ﬂ18/112
ET DITES :

ICI CHANTIER DE DEMOLITION

ADRESSE : Couvent des Cordeliéres — 15, rue André-Francgois Poncet
77160 PROVINS

POINT DE REPERE :

TELEPHONE DU CHANTIER : D D D D D D D D D D

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER

PRECISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE (S) ET LEUR ETAT

4, FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

ENVOYEZ QUELQU’'UN A L’ENTREE DU CHANTIER POUR GUIDER LES
SECOURS.

PUIS PREVENEZ LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION DE CHANTIER
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DOCUMENT HARMONISE D’ORGANISATION DES LIVRAISONS EN

SECURITE

PARTIE A REMPLIR PAR LE CSPS

Adresse pour acceés véhicules au chantier

Couvent des cordeliéres — 15, rue André-Francois Poncet a

Provins (77)

Contraintes horaires et livraisons A préciser
Zones tampons de stationnement A préciser
Contraintes particuliéres du site A préciser

PARTIE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE

Nom de I'Entreprise A préciser Adresse A préciser
Nom du réceptionnaire A préciser Téléphone GSN/mail A préciser
Plage horaire de livraison A préciser A préciser
Nom du Chef de manceuvre A préciser Teléphone GSN/mail A préciser
) . Dimensions de la zone

Hautgur libre et 'arge“r libre du A préciser de déchargement et A préciser
portail d’accés véhicules surcharge admissible
Nature du sol de la zone de A préciser Engin de levage utilisé A préciser
déchargement pour I'opération.
Enains d tenti . Obstacles a prendre en .

.nglns. e manuten pn . A préciser compte lors de A préciser
disponibles pour 'opération lopération
Capacité de levage de la grue de A préciser Surface et charge utile A préciser
chantier de la recette a matériaux

Projet de PIC
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