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1 Caractéristiques générales du marché

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre relative a la mise en conformité
des installations électriques du batiment bleu, ainsi qu’a la mise en conformité des installations
électriques alimentant les systemes de désenfumage mécanique du batiment brun a la Caisse
Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon.

La mission de maitrise d’ceuvre concerne :

Les travaux, objet du présent programme, portent sur le périmétre des installations suivantes du
batiment « bleu » :

= Les installations HTA ;
Les installations normales BT et les installations ondulées et/ou secourues ;
Les installations TBT ;

Les installations d’alimentations sans interruption (ASI) telles que les onduleurs... ;

4 4 4 0

Les installations de secours (groupe électrogéne, cuves et réservoirs, nourrices,
distribution...) ;

Les alimentations des systemes de désenfumage ;
Les installations de mise a la terre et d’équipotentialité ;

Les installations de protection contre la foudre ;

g 4 4 &

Les ouvrages tous corps d’états, liés aux installations citées ci-dessus et/ou
nécessaires a la satisfaction des besoins et des exigences de la présente opération.

Les travaux, objets du présent programme, portent également sur le périmétre des installations
suivantes du batiment « brun» :
= Les installations électriques alimentant les trois systemes de désenfumage
mécanique et un DECT (extinction incendie) du batiment brun.

Le programme technico-fonctionnel de I'opération est joint a la présente consultation (description
de I'établissement, des besoins et exigences techniques et fonctionnelles du maitre d’ouvrage,
des modalités de réalisation et des contraintes de déroulement des travaux).

Part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par la maitrise d’ouvrage :

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maitre
d’ouvrage (incluant les contraintes de déroulement des travaux et de continuité de
fonctionnement des béatiments et services de la CNMSS) est de 650 000 €HT - valeur MO
études.

1.2 Forme du marché

La consultation est lancée suivant une procédure formalisée visée a l'article R 2124-1 du décret
2018-1075 paru au JORF du 03/12/2018.

La consultation est un appel d’'offres ouvert visée a l'article R 2124-2 du décret 2018-1075 paru
au JORF du 03/12/2018.

La consultation prend en compte la possibilité de recourir aux marchés similaires visé a l'article R
2122-7 du décret 2018-1075 paru au JORF du 03/12/2018.
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1.3 Pieces constitutives du marché

1.3.1 Piéces particuliéres et générales

Dans l'ordre de priorité décroissante :

v' L’acte d’engagement et ses annexes 1 et 2 :
o 1/ répartition des honoraires de maitrise d’ceuvre par éléments de missions et par
co-traitant, pour la mission de base.
o 2/ répartition des honoraires de maitrise d’ceuvre par éléments de missions et par
co-traitant, pour les missions complémentaires,

v Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),
v' Le programme technico-fonctionnel de I'opération,

v" DTA amiante batiment Bleu et batiment Brun

v" DTA plomb batiment Bleu et batiment Brun

v' Le Cahier des Clauses Administratives Générales Maitrise d’ceuvre (CCAG/MOE),
applicables aux marchés publics de Maitrise d’ceuvre approuvés par l'arrété du 30 mars
2021 (JO du 1er avril 2021) en vigueur a la date de notification,

v' Clauses Administratives Générales (C.C.A.G. travaux) applicables aux marchés publics
de travaux approuvés par l'arrété du 30 mars 2021 (JO du 1er avril 2021) en vigueur a la
date de notification, applicable sur le réle de Maitre d’CEuvre dans la phase exécution des
travaux

v" Mémoire technique remis par le titulaire.

Les exemplaires originaux des piéces citées ci-dessus sont conservés dans les archives de la
personne publique et font seul foi.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au mois de remise des offres (mois m 0).
Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

v Partie |égislative du code de la commande publique, Livre IV intitulé « Dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise
d’ceuvre privée » relatif a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d’ceuvre privée, I'élaboration du programme et la détermination de I'enveloppe
financiére peuvent se poursuivre jusqu’a la fin des études d’avant-projet. ;

v Partie réglementaire du code la commande publique, livre IV intitulé « Dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise
d’ceuvre » ;

v Annexe n°20 du code de la commande publique : arrété précisant les modalités
techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des
maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privés.

Stipulation le domaine d’exploitation des droits :
Le domaine d’exploitation des droits cédés par le maitre d’ceuvre (droits de représentation et de

reproduction) s’exerce pendant la durée de vie de I'ouvrage et sur le territoire francgais. L’offre
des candidats est réputée comprendre la rémunération relative a cette autorisation.
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1.4 Durée du marché et des prestations

Le marché de maitrise d’ceuvre est conclu a partir de sa date de natification, et pour toute la
durée de la mission de maitrise d'ceuvre, jusqu'a la fin du délai de garantie de parfait
achevement (GPA) des ouvrages (de tous les marchés de travaux) prévu a larticle 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
d’'ouvrage en application de I'article 44.2 du CCAG/Travaux et réception par le maitre d’ouvrage
du compte-rendu de fin de GPA pour chaque marché de travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur donne délégation au conducteur d’opération pour la
notification des ordres de services.

Le démarrage de la mission du titulaire intervient a la date précisée par l'ordre de service du
conducteur d’opération.

Par ailleurs, le démarrage de chaque élément de mission et de chaque mission, sera précisé par
'ordre de service du conducteur d’opération prescrivant de commencer; I'élément de mission ou
la mission concerné(e).

Délai prévisionnel des travaux :

La durée contractuelle d’exécution des travaux (pour les marchés de travaux) est estimée par le
maitre d’ouvrage a environ douze (12) mois (comprenant la période de préparation incluse de 2
mois et les délais de fabrication et d’approvisionnement).

Les travaux devront étre réalisés selon les contraintes de I'établissement et selon les périodes
autorisées.

Les travaux préparatoires seront réalisés en heures et jours ouvrés, les travaux nécessitant
I'arrét des alimentations électriques seront réalisés en HNO (heures non ouvrables) ou JNO
(jours non ouvrables), notamment les jours fériés, les samedi, dimanche et les nuits.

2 Prestations du marché

2.1 Définition et contenu des prestations

2.1.1 Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d'ceuvre comprend une mission de base et des missions
complémentaires.

2.1.2 Eléments de missions de base :

La mission comprend une mission de base, au sens de la partie réglementaire du code la
commande publique, livre 1V intitulé « Dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise
d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre » et a son annexe 20 ;

Le contenu de chaque élément de mission de la mission de base est celui qui figure a I'annexe Il
de 'annexe 20 du code de la commande publigue : arrété précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrages
publics & des prestataires de droit privé, complété par les prescriptions énoncées ci-
dessous :

Etudes d’avant-projet : Généralités

Pendant la durée des études d’avant-projet, des réunions de concertation seront organisées
avec le maitre d’'ouvrage et, sur des sujets particuliers, avec les utilisateurs, les autorités
administratives et tout tiers intéressé au projet, afin d’examiner les options techniques,
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économiques et décoratives proposeées. Les comptes rendus de ces réunions seront établis par
le titulaire (maitre d’ceuvre).

L’APS doit permettre de :

= De définir les solutions techniques adaptées ;

= Vérifier la compatibilité des solutions retenues avec les contraintes du programme et du
site ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a la sécurité
incendie, a la sécurité des personnes et a I'hygiéne et a la sécurité,

= Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux du
batiment existant,

= Prendre en compte les exigences d’entretien, de maintenance et d’exploitation ainsi que
la maintenabilité des ouvrages (accessibilité des ouvrages, modularité des composants,
standardisation, etc..),

0

Prendre en compte toutes les exigences et besoins du programme de I'opération,

= Dans la continuité du diagnostic, poursuivre et mettre a jour les études inhérentes aux
caractéristiques des ouvrages (installations électriques courants forts et courants faibles,
installations et ouvrages concourant a la sécurité incendie, équipements CVC et de
plomberie, installations techniques diverses, complexes d’étanchéité, autres ouvrages
tous corps d’états et prestations diverses),

= Réaliser les notes de calculs de dimensionnement (protections contre les surcharges et
courts-circuits, protection des personnes), les synoptiques et schémas unifilaires, les
études de régime de neutre et de mise a la terre, les études liées a la foudre et toutes les
autres études d’électricité nécessaires,

= Reéaliser I'état projeté des futures ouvrages et installations et proposer plusieurs solutions
techniques,

= Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi que les performances
techniques a atteindre,

= Préciser un calendrier de réalisation avec un phasage détaillé et le découpage en
tranches optionnelles,

= Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux,
= Estimer les colts d’entretien, d’exploitation et de maintenance,
= Prévoir d’établir une tranche ferme et au moins 3 tranches optionnelles,

L’élément de mission APS se matérialise par la production des documents suivants (liste non
exhaustive) :

2)- Un mémoire descriptif et justificatif de ’APS

Il doit contenir les éléments suivants :

* Une proposition d’une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments
majeurs du programme fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales
techniques envisagées;

* Une notice descriptive de(s) solutions retenues, son (leur) organisation fonctionnelle et
les dispositions et performances techniques proposées ;

* Un récapitulatif reprenant les exigences demandées dans le programme et décrivant
les solutions apportées, avec pour chaque exigence réglementaire une synthese de la
réglementation (rappel des textes réglementaires, extraits des clauses applicables) et
un descriptif des dispositions prises avec illustrations par des pieces graphiques...) ;

 Les plans (niveaux, coupes et facades nécessaires) (échelle minimum : 1/200°™) et les

* La liste des précisions a apporter au programme par le maitre d’'ouvrage;
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¢ Les données nécessaires a |'obtention des autorisations administratives ;

* La présentation de 'APS, par le maitre d’ceuvre, dans les locaux du maitre d’ouvrage,
en présence des représentants du maitre d'ouvrage et éventuellement des AMO
(CSPS, CTetc.).

* Une notice concernant le mode de dévolution des travaux (et la répartition en lots et
sections techniques) ;

* Pour chaque corps d’états, une notice descriptive des travaux envisagés avec pour les
corps d’états techniques (électricité, CVC...) la prise en compte des dévoiements des
réseaux nécessaires a réaliser au préalable ou toute autre solution permettant
d’assurer la continuité de service ;

* Toutes les notes de calculs, synoptiques, schémas unifilaires et études nécessaires ;
* Les bilans de puissance électriques, thermiques, énergétiques ;

* Une estimation du co0t prévisionnel des travaux ; des différentes solutions étudiées ;
* Une estimation des colts d’entretien, d’exploitation et de maintenance,

e Un calendrier prévisionnel détaillé des travaux ;

* Une note présentant la méthodologie et les moyens nécessaires a mettre en place,
pour respecter les contraintes et modalités de réalisation des travaux exigées dans le
programme (travaux a réaliser en site occupé, réduction des nuisances, sécurité des
personnes, protection des biens...) et afin d’assurer une totale continuité de service
des systémes d’informations et des services de la CNMSS durant les différentes
phases. Cette note intégre également un plan de communication vis-a-vis des
utilisateurs a mettre en place durant toute I'opération ;

¢ Tous les autres documents nécessaires.

- L men raphi I’AP

lls comprennent au minimum :

* Plans de masse et de réseaux (échelle minimum : 1/500éme),
* Plans des aménagements intérieurs,

* Plans (plans des niveaux, coupes, plans des facades nécessaires) a I'échelle mini du
1/200éme,

* Les plans de détails et croquis suivant besoins (échelle minimum : 1/200°™¢, avec
certains détails significatifs au 1/100°™),

* Des synoptiques et des schémas simplifiés de production, de transformation, de
distribution et d’émission des fluides et énergies (électricité courants forts et courants
faibles, CVC...), des schémas unifilaires, etc.

* Tous les autres documents nécessaires.
L’APS est réalisé sur la base d’'une trame (modéle) a proposer par le maitre d’ceuvre, a faire
valider préalablement par le Maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre transmet les éléments et documents de conception au contrdleur technique et
au coordonnateur SPS (avec copie au maitre d’ouvrage), afin que ces derniers puissent établir
leur rapport sur APS.

Sur la base de ces rapports sur APS, le maitre d’ceuvre modifie et amende son document
d’avant- projet sommaire (APS) avant de le soumettre a la validation du maitre d’ouvrage.

Les remarques formulées par la maitrise de I'ouvrage font I'objet soit d’une reprise des
documents si les remarques sont importantes soit d’'une prise en compte dans la rédaction des
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documents de la phase ultérieure (APD) si les demandes sont mineures ou nouvelles par rapport
au programme.

c)- Réunions de travail avec le Maitre d’Ouvrage et les autres acteurs de l’opération

Il sera prévu autant de réunions que nécessaire avec le maitre d’ouvrage et les autres acteurs de
l'opération (entreprises de maintenance, CT, CSPS...), dans les locaux du maitre d’ouvrage,
pour la phase APS. L’objectif étant que 'APS remis par le maitre d’ceuvre privé a l'issue de cette
phase soit complétement abouti.

Dans la continuité des études d’APS, I'APD a pour objet de :

4 &

4

4

De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
D’arréter en plans et coupes, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect ;

De définir les principes constructifs et de structure des ouvrages, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

De définir les matériaux, matériels et équipements ;
De définir les solutions techniques adaptées ;

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques et les raccordements,

Prendre en compte les exigences d’entretien, de maintenance et d’exploitation ainsi que
la maintenabilité des ouvrages (accessibilité des ouvrages, modularité des composants,
standardisation, etc..),

Prendre en compte toutes les exigences et besoins du programme de I'opération,

Dans la continuité de 'APS, poursuivre et mettre a jour les études inhérentes aux
caractéristiques des ouvrages (installations électriques courants forts et courants faibles,
installations et ouvrages concourant a la sécurité incendie, équipements CVC et de
plomberie, installations techniques diverses, complexes d’étanchéité, autres ouvrages
tous corps d’états et prestations diverses),

Dans la continuité de 'APS, poursuivre et mettre a jour les notes de calculs de
dimensionnement (protections contre les surcharges et courts-circuits, protection des
personnes), les synoptiques et schémas unifilaires, les études de régime de neutre et de
mise a la terre, les études liées a la foudre et toutes les autres études d’électricité
nécessaires,

Réaliser I'état projeté des futures ouvrages et installations et proposer plusieurs solutions
techniques,

Vérifier le respect des différentes reglementations notamment celles relatives notamment
celles relatives a la sécurité incendie, a la sécurité des personnes et a '’hygiéne et a la
sécurité,

Préciser un calendrier de réalisation avec un phasage détaillé et le cas échéant le
découpage en tranches optionnelles,

Etablir 'estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux, décomposés en lots
séparés,

Estimer les colts d’entretien, d’exploitation et de maintenance,

Etablir une tranche ferme et au moins 3 tranches optionnelles,

Permettre au maitre de 'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance,

= Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP,
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Dans le cadre des études d’avant-projet définitifs, des réunions de concertation sont organisées
avec le maitre d’ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
esthétiques, techniques, et économiques proposées.

L'APD a principalement pour objet de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du
programme ; d’arréter en plans et coupes les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect ;
de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; d’établir
I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux par corps d’états, décomposés en
sections techniques. Il répond aux observations formulées lors de I'approbation de I'APS.

L’APD est réalisé sur la base d’'une trame (modéle) proposée par le maitre d’ceuvre, a faire
valider préalablement par le Maitre d’ouvrage.

Ce document comprend au moins :

a) -un cahier explicatif contenant les éléments suivants :
* Laréponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I'APS ;

* La liste des adaptations apportées a I'APS par I'APD, tant en termes de
fonctionnement et de surfaces, que qualitatives ;

* Les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur
adaptation ;

* |l sera précisé la nature, les caractéristiques précises et la localisation des différents
équipements techniques, des différents éléments de construction et des matériaux a
mettre en ceuvre au titre de chaque corps d’états et de chaque section technique ;

» La description des dispositions générales communes a toutes les sections techniques,

* La description détaillée des choix techniques proposés pour les éléments de structure,
le clos- couvert, accompagnés des notes de calcul de pré-dimensionnement ;

* La description détaillée par corps d’états et la justification des choix techniques
proposés pour le second ceuvre (cloisonnements, plafonds, planchers techniques,
revétements de sols et murs, installations technigues, génie climatique, plomberie
sanitaire, courants forts, courants faibles, installations incendie SSI, installations de
détection intrusion/contrdle d’accés/vidéo protection, réseaux techniques particuliers,
installations  spécifigues etc.) accompagnés des notes de calcul de
prédimensionnement et de toute information justifiant les choix adoptés. Les bilans de
puissance électrique complets et les bilans thermiques et énergétiques détaillés seront
réalisés ;

* Toutes les notes de calculs, synoptiques, schémas unifilaires et études nécessaires ;

* Les bilans de puissance électriques, thermiques, énergétiques ;

* Ces descriptions sont accompagnées :

» Du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;
» Des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;

» La description du traitement des différents aménagements intérieurs et le cas
échéant extérieurs ;

* La prise en compte des taches de coordination des Systéemes de Sécurité Incendie
(SSI) au sens de la norme NF S61-932 ;

* Une note relative a I'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

» Les éléments permettant au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le
programme ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des
matériaux, en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d'exploitation
et de maintenance ;

» L’estimation des colts d'exploitation et de maintenance relatifs aux
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consommations énergétiques et nettoyage ;

» Les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants
(matériels et matériaux).

* L’identification des dispositions constructives devant faire I'objet de garanties
particulieres et/ou de contrats de maintenance particuliers (avec proposition des dits
contrats),

* L’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux par corps d'état et toute
proposition permettant d'arréter le codt prévisionnel des travaux ;

* Une estimation des codts d’entretien, d’exploitation et de maintenance,
* Le phasage détaillé des travaux compte tenu des éléments extérieurs au projet ;

* Une note descriptive détaillé présentant la méthodologie et les moyens nécessaires a
mettre en place, pour respecter les contraintes et modalités de réalisation des travaux
exigées dans le programme (travaux a réaliser en site occupé, réduction des
nuisances, sécurité des personnes, protection des biens...) et afin d’assurer une totale
continuité de service des systémes d’informations et des services de la CNMSS durant
les différentes phases. Cette note integre également un plan de communication vis-a-
vis des utilisateurs a mettre en place durant toute I'opération.

* La prise en compte du mode de dévolution des travaux (allotissement a respecter dans
le montage et la présentation du marché). Le mode de dévolution des travaux sera
arrété définitivement par le maitre d’ouvrage aprés avis du maitre d’ceuvre au plus tard
a la fin des études de la phase "d’avant-projet définitif (APD)" ;

¢ Tous les autres documents nécessaires.

b) -des documents graphigues comprenant :

* Un plan de situation (si nécessaire) ;

* Les plans de masse avec réseaux et dessertes au 1/200°™ (si nécessaire, selon
besoins du projet) ;

* Les plans des VRD et des aménagements extérieurs (si nécessaire, selon besoins du
projet);

* Les plans cotés (les plans des niveaux, les coupes, les élévations nécessaires) a une
échelle minimum du 1/100eme, définissant précisément la partition et la distribution
des locaux et faisant apparaitre les équipements réalisés, le positionnement et
'encombrement des gaines techniques, des équipements techniques,

* Les plans de détails et croquis suivant besoins (échelle minimum 1/100éme),

* Les schémas de production, de transformation, de distribution et d’émission des fluides
et énergies (électricité, CVC...), les schémas unfifilaires, etc.,

* Les plans de principe de positionnement des équipements dans les locaux techniques,
* Les plans et coupes significatifs au 1/100eéme ou 1/50éme suivant le cas :

* Les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leur pré-
dimensionnement notamment sur :

> Les éléments de structures ;
> Les éléments de second ocsuvre ;

* Les plans de principe d'implantation des appareillages et des réseaux techniques
(électricité courants forts et faibles, installations incendie, de détection intrusion, de
contrble d’accés et de vidéo protection génie climatique, plomberie sanitaire,
désenfumage, , installations spécifiques, etc.) ;

¢ Tous les autres documents nécessaires.
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Le maitre d’ceuvre transmet les éléments et documents de conception au contrbleur
technique et au coordonnateur SPS (avec copie au maitre d’ouvrage), afin que ces
derniers puissent établir leur rapport sur APD.

Sur la base de ces rapports sur APD, le maitre d’ceuvre modifie et amende son document
d’avant- projet définitif (APD) avant de le soumettre a la validation du maitre d’ouvrage.

Les remarques formulées par la maitrise de I'ouvrage font I'objet soit d’'une reprise des
documents si les remarques sont importantes soit d’'une prise en compte dans la
rédaction des documents de la phase ultérieure (PRO) si les demandes sont mineures ou
nouvelles par rapport au programme.

¢) =_Réunions de travail avec le Maitre d’Ouvrage et les autres acteurs de
'opération:

Il sera prévu autant de réunions que nécessaire avec le maitre d’ouvrage et les autres
acteurs de l'opération (entreprises de maintenance, CT, CSPS...), dans les locaux du
maitre d’ouvrage, pour la phase APD.

L’'objectif étant que 'APD remis par le maitre d’ceuvre privé a 'issue de cette phase soit
complétement abouti.

Dossier de demandes d’autorisation de travaux, de déclaration préalable et
d’autorisations administratives :

Le maitre d’ceuvre assiste le maitre d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le maitre d’ceuvre effectue toutes les démarches et consultations préalables nécessaires
a 'obtention des autorisations administratives (autorisations de travaux, déclaration
préalable, autorisations d’'urbanismes, accord de la mairie, 'autorisation des gestionnaires
de réseaux, dossiers ICPE, IOTA, etc.) et ce jusqu’a I'obtention des autorisations
nécessaires.

Le maitre d’ceuvre constitue intégralement les dossiers et assiste le maitre d’ouvrage dans
ses relations avec les administrations, pendant toute la durée de l'instruction y compris lors
des échanges informels avec les organismes instructeurs.

Le maitre d’ouvrage s’engage a communiquer au maitre d’ceuvre toute correspondance
avec I'administration. Dés réception de I'autorisation de travaux, il lui en transmet une
copie et procéde a I'affichage réglementaire sur le terrain.

Si 'opération nécessite d’autres autorisations administratives, le maitre d’ceuvre assiste le
maitre d’ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction. Le maitre d’ceuvre effectue
toutes les démarches nécessaires et constitue intégralement tous les dossiers
correspondants.

Les études de projet fondées sur le programme et les avant-projets approuvés par le maitre
d'ouvrage, ainsi que les demandes d’autorisation de travaux et les différentes autorisations
administratives définissent la conception générale de 'ouvrage.

Les études de projet ont pour objectif de :
= Préciser par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la

construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre,
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= Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et tous les
égquipements techniques,

= Préciser les tracés des alimentations et des évacuations de tous les fluides,

= Décrire précisément tous les ouvrages tous corps d’états dans le détail et établir les plans
de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

= Prendre en compte les exigences d’entretien, de maintenance et d’exploitation ainsi que
la maintenabilité des ouvrages (accessibilité des ouvrages, modularité des composants,
standardisation, etc..),

= Prendre en compte toutes les exigences et besoins du programme de I'opération,

= Dans la continuité de I'APD, poursuivre et mettre a jour les études inhérentes aux
caractéristiqgues des ouvrages (installations électriques courants forts et courants faibles,
installations et ouvrages concourant a la sécurité incendie, équipements CVC et de
plomberie, installations techniques diverses, complexes d’étanchéité, autres ouvrages
tous corps d’états et prestations diverses),

= Dans la continuité de I'APD, poursuivre et mettre a jour les notes de calculs de
dimensionnement (protections contre les surcharges et courts-circuits, protection des
personnes), les synoptiques et schémas unifilaires, les études de régime de neutre et de
mise a la terre, les études liées a la foudre et toutes les autres études d’électricité
nécessaires,

= Etablir le colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’'un
avant-métré,

= Déterminer le délai global de la réalisation de I'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution
des travaux et toutes les contraintes détaillées de réalisation des travaux a respecter,

= Concevoir, monter et organiser le PRO/DCE, la DPGF et les plans en insérant une
tranche ferme et au moins 3 tranches optionnelles,

Cet élément de mission comprend notamment pour chaque lot la rédaction du cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) et de ses annexes (plans, études et tous les autres documents
du dossier de consultation des entreprises (DCE)), ainsi que le calendrier d’exécution détaillé
des travaux (OPC), le cadre vierge de la décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) de
chaque lot, I'estimation financiére détaillée (quantitatif estimatif détaillé) du maitre d’ceuvre.

Nota : La mission ACT démarrera en méme temps que la phase « PRO/DCE » (élaboration des
clauses administratives du CCAP, RC, AE par le maitre d’'osuvre a insérer dans un document
intitulé « Fiche technico-administrative » (la trame modifiable en version « .doc » sera transmise
au_maitre _d’ceuvre avant le démarrage de la phase « PRO/DCE ». La fiche technique
administrative permettra au service des achats de la CNMSS de constituer les piéces
administratives (AE, CCAP, RC) des marchés de travaux. Le maitre d'’ceuvre devra relire et
vérifier les piéces administratives.

a— Ftudes aréaliser_:

Fondées sur les études d’avant-projet définitif (APD) approuvées par le maitre de
'ouvrage, les études de projet, tant écrites que graphiques, sont d’'un niveau de précision
suffisant pour permettre aux entreprises de travaux (titulaires des marchés de travaux)
d’établir les plans d’exécution et les spécifications a usage de chantier, sans précision
complémentaire.

Elles comprennent :

* Le descriptif détaillé des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des
équipements, des ouvrages et des matériaux, avec leurs localisations, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d’essais et de réception, ainsi que les
exigences concernant les dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) a remettre par les
entreprises.
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* Ce descriptif sera décomposé en un cahier de clauses communes (dispositions
générales) a tous les travaux et en cahiers de clauses techniques particulieres par lots
techniques, avec identification des limites de prestations de chacun.

* Les données techniques des marchés ne doivent donc, ni restreindre, ni fausser la
concurrence ; de ce fait les spécifications doivent étre neutres, c’est a dire ne pas
imposer le choix d’'une entreprise, du fournisseur ou de la méthode de construction et
le choix doit étre justifié par des raisons purement techniques et/ou de sécurité. La
régle générale est donc de désigner un produit par les performances nécessaires a la
satisfaction du besoin exprimé (ex. : UPEC, AEV...).

* Tous les matériaux ou techniques employés sont conformes aux normes en vigueur.
Les procédés non traditionnels, faisant 'objet d’un avis technique, peuvent étre
proposés, mais sont soumis au visa de la maitrise d’ouvrage, qui peut s’entourer de
toutes les compétences qu’elle juge utiles avant de prendre une décision, et qui peut
exiger une surveillance particuliére pour sa mise en ceuvre. Les procédures ou
procédés ne faisant I'objet d’aucune normalisation ou faisant I'objet d’'une appréciation
technique d’expérimentation (ATEXx) ou d’'une enquéte technique nouvelle (ETN) sont
refusés.

* Lanote descriptive du SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets de Chantier) ;

* Les documents graphiques des études d’APD décrits ci-avant adaptés aux études de
projet et les documents graphiques suivant spécifications détaillées ci-apres qui
précisent le contenu, minimum, de la prestation d’étude de projet pour quelques corps
d’états principaux et représentatifs. Pour les autres corps d’état le contenu minimum
sera déterminé par assimilation aux dites spécifications.

En tant que de besoin, des coupes de coordination spatiale seront réalisées pour
implanter les différents réseaux, fluides et installations techniques.

Pour tous les éléments de structure et tous les lots techniques, le maitre d’ceuvre doit leur
dimensionnement, tant en matiére de performances a atteindre que d’encombrement. Ce
pré-dimensionnement est justifié par les calculs appropriés.

Les plans suivants doivent comporter, entre autres, les éléments suivants :

* Plans généraux et VRD (si nécessaire, selon besoins du projet), ils seront tracés
sur fond de plan de masse avec identification de tous les réseaux extérieurs (avec
diamétres et niveaux indiqués).

* Structures (selon besoins du projet). Les plans de structure (selon parti décoratif)
doivent étre a une échelle qui permet d’avoir une vision d’ensemble de la structure des
ouvrages et de leurs fondations. Dans la plupart des cas, I'échelle du 1/100éme est
suffisante. Cahier des coupes et détail au 1/50éme et 1/20éme.Ces documents
incluent les axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées avec principaux diametres. Les plans indiqueront également
les réserves importantes affectant les ouvrages de structure, les surcharges
d’exploitation et charges a supporter.

* Clos et couvert, étanchéité, facades (selon besoins du projet). Ces corps d’états
doivent faire I'objet de plans généraux, ainsi que de plans de détails, des plans
spécifiques et des plans de repérage.

* Tous les détails de conception doivent étre définis et dessinés.

* Ameénagements intérieurs (& adapter aux besoins du projet). Les cloisonnements,
faux-plafonds, plafonds, planchers techniques, revétements de sols, escaliers,
revétements de murs, de plafonds, les blocs portes, les menuiseries intérieures
diverses, les serrureries intérieures, les mobiliers et ouvrages divers de second-ceuvre
seront repérés sur des plans spécifiques a un format adapté avec tous les détails
significatifs de conception technique et décorative.

* Equipements génie climatique, chauffage, refroidissement, conditionnement
d’air, désenfumage, plomberie sanitaire, installations techniques diverses (a
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adapter aux besoins du projet) :
» Schémas généraux, synoptique et bilans de puissance ;
» Tracés des réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
> Pré-dimensionnement des réseaux et des matériels ;

» Plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques au
1/50éme (centrales de traitements d’air...) :

» Plan d'implantation des terminaux (armoires informatiques de conditionnement
d’air, diffuseurs de soufflage et reprise, bouche de ventilation, équipements
terminaux, unités de traitement d’air, appareils sanitaires, etc...) au 1/50éme,
soit sur des plans généraux soit sur des plans spécifiques, suivant la complexité
et 'importance de l'ouvrage.

 Electricité courants forts et courants faibles, installations techniques diverses :
» Schéma général, synoptiques et bilans de puissance ;

» Schémas unifilaires des armoires divisionnaires de distribution et de protection
(hors section et calibre qui font partie de la phase exécution) ; des armoires de
brassage courants faibles, des différentes armoires et coffrets courants forts et
courants faibles ;

» Les schémas de maquettage du contenu des équipements des serveurs et des
baies courants faibles ;

» Tracés des chemins de cébles, conduits et supports ;
» Dimensionnement des réseaux et des matériels ;

> Implantation des tableaux électriques et appareillages (appareillages, prises,
appareils d’éclairage, commandes, équipements électriques diverses,
équipements du SSI et de détection incendie, éléments de détection intrusion et
de contrble d’acces, etc...) ainsi que les parcours des distributions principales et
secondaires (hors section des canalisations qui font partie des plans de la phase
exécution) au 1/50éme soit sur des plans généraux, soit sur des plans
spécifiques, suivant la complexité et 'importance de I'ouvrage ;

» Implantation des équipements des locaux techniques (transformateurs, groupes
électrogenes et installations associées, onduleurs et installations associées,
TGBT, locaux statiques, locaux serveurs, locaux courants forts, locaux courants
faibles, locaux techniques de génie climatique, autres équipements spécifiques,
etc.).

* Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements,
issues de secours, etc.) et plans SSI

» Plans adaptés selon la complexité des ouvrages,

» Mise a jour et édition du dossier d’identité SSI suivant les normes et
réglementations.

* Le codt des travaux actualisé. Ce colt sera détaillé sur la base d’'un avant-métré qui
permettra par la suite une comparaison aisée avec les bordereaux de prix et détails
estimatifs demandés aux entreprises lors de leur consultation ('avant-métré concerne
toutes les prestations, y compris celles destinées a étre traitées sur prix forfaitaires).
Une cohérence totale est exigée entre la décomposition du prix global et

forfaitaire et le CCTP, a cet effet les repérages des articles de ces deux
documents utiliseront une logique commune.

* Le calendrier d’exécution des travaux décomposé par postes (corps d’état), les taches
principales de chaque corps d’état seront identifiées y compris pendant la phase de
préparation des travaux. Apparaissent sur ce planning les points d’arréts proposés par
la maitrise d’ceuvre au titre de la vérification de la bonne exécution des stipulations des
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marchés correspondants. Le calendrier par corps d’état, réalisé sous la forme d’un
planning a barres (type Gantt) doit servir pour le suivi de 'exécution des travaux.

¢ Tous les autres documents nécessaires.

Le maitre d’ceuvre transmet les éléments et documents de conception au contréleur
technique et au coordonnateur SPS (avec copie au maitre d’ouvrage), afin que ces
derniers puissent établir leur rapport initial sur PRO/DCE.

Sur la base de ces rapports initiaux, le maitre d’ceuvre modifie et amende son dossier
PRO/DCE avant de le soumettre a la validation du maitre d’ouvrage.

Les remarques formulées par le contrdleur technique, par le coordonnateur SPS et par la
maitrise de I'ouvrage font obligatoirement 'objet d’une reprise des documents du dossier
PRO/DCE avant mise en consultation.

'opération :

Il sera prévu autant de réunions que nécessaire avec le maitre d’ouvrage et les autres
acteurs de l'opération (entreprises de maintenance, CT, CSPS...), dans les locaux du
maitre d’ouvrage, pour la phase PRO/DCE. L’objectif étant que le PRO/DCE remis par le
maitre d’ceuvre privé a l'issue de cette phase soit complétement abouti.

Cet élément de mission comprend les taches et prestations suivantes :

= Préparation de la consultation des entreprises en fonction du mode de passation et de
dévolution des marchés de travaux :

= Etablir le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes (plans,
études et tous les autres documents du dossier de consultation des entreprises (DCE)),
le cadre vierge de la décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) de chaque lot,
I'estimation financiere détaillée (quantitatif estimatif détaillé) du maitre d’ceuvre ;

= Etablir la fiche technico-administrative mentionnant tous les renseignements nécessaires
a la rédaction des piéces administratives (RC, CCAP, AE) des marchés de travaux ;

= Proposition au maitre d’ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer
dans l'avis de publicité et dans le réglement de consultation, ainsi que des critéres de
jugement des offres ;

= Effectuer les réponses aux questions posées par les entreprises (pendant toute la
consultation) suivant les modalités définies avec le maitre d’ouvrage,

4

Analyse des candidatures et proposition de sélection au maitre d’ouvrage,

= Analyse des offres et s’il y a lieu analyse des variantes, établissement d’'un rapport
comparatif détaillé d’analyse techniques et financiére des offres,

= Préparation des négociations et des mises au point, avec participation aux négociations
et aux mises au point sous la direction et le contréle et en présence du bureau des achats
de la CNMSS le cas échéant.

L'assistance pour la passation des contrats de travaux se rapporte directement a
l'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un
formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la régissent, au
premier rang desquels se situent le libre accés et I'égalité de traitement des candidats.
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Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte
une attention particuliere au strict respect des régles en matiere de commande
publique.

Cet élément de mission a pour objet de :

* Préparer la consultation des entreprises de sorte que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué de piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par le
titulaire (maitre d’ceuvre) correspondant aux études de Projet a I'issue desquelles est
organisée, par le maitre d’ouvrage, la consultation ;

* Prévoir toutes les dispositions de nature a garantir au maitre d’ouvrage la production
par les entreprises, apres exécution des travaux, des documents nécessaires a
I'exploitation et a la maintenance des ouvrages ;

* Analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les options et variantes a ces offres ;
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ; analyser les méthodes et solutions techniques en s’assurant qu’elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne
comportent pas d’'omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables
par un homme de I'art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres
susceptibles d’étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres
précisés dans le réglement de la consultation (multicriteres : prix, valeur technigues,
autres...). La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le co(t prévisionnel des travaux (avec réalisation d’un tableau d’analyse
d’offres, a colonnes, comparant les prix de tous les postes de la DPGF de toutes les
entreprises) ;

* Analyser les offres de maniére détaillée selon les critéres et sous-criteres
(multicriteres) de jugement des offres (analyse détaillée et justifiée pour chaque
entreprise) ;

* Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation des marchés de
travaux par le maitre d’'ouvrage ;

¢ Réaliser toutes les autres taches nécessaires ;

Cet élément de mission comprend au moins (liste non exhaustive) :
1) Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de l'ouvrage les niveaux de qualification ou de
références qui lui paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des
documents qu'il souhaite voir remis par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures,
en vue de l'établissement de l'avis d'appel public a la concurrence et du réglement de
consultation.

2) Dossier de consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre élabore le projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des piéces administratives et techniques suivantes :

* RC, AE, CCAP, CCTP et plans, DPGF, DDED et leurs annexes avec les niveaux de
détails adaptés pour les éléments le nécessitant ;
* Notices acoustique, sécurité incendie, exploitation-maintenance, thermique, etc...

e Autres documents produits par le maitre d’ouvrage et par les autres intervenants
(notamment PGC du coordonnateur SPS, rapport initial du contréleur technique, cahier
des charges fonctionnels SSI et plans associés, diagnostics, prescriptions des
concessionnaires, etc...),

¢ Autres documents nécessaires.
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Il assure la cohérence et la compatibilité entre ces piéces et les documents fournis par les
autres intervenants (coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé,
etc.).

Le maitre d'ceuvre s'assure de |'absence de contradiction entre les différentes pieéces et
de la cohérence entre les documents écrits et documents graphiques. Le cas échéant, il
contréle les interfaces entre les corps d’état.

Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions, énumérées
ci-apres, relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre son diagnostic :

* La fourniture par les candidats d'une notice retracant le Schéma d'Organisation et de
Suivi de I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;

* Les moyens de contrdle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

* La prescription de clauses technigues relatives a la gestion des déchets de chantier ;
* La contractualisation du SOSED dans les piéces administratives du marché ;

* Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de
déchets de chantier ;

* La mise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;

» La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives
aux dispositions suivantes :

* Production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a
I'exploitation et a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers,
propreté de chantiers, aux modalités et contraintes de déroulement des travaux, aux
exigences de continuité des systémes d’informations et des services de la CNMSS...

Les pieces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :
* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) découpé en dispositions

générales (clauses communes a toutes les sections techniques) et en sections
techniques ;

* Les cadres de bordereaux de prix (DPGF et DDED...) ;
* Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot et corps d'état ;

* Les piéces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun
des corps d’états et sections techniques,

¢ Tous les autres documents nécessaires.

3) Phase de consultation
Le maitre d’ceuvre devra organiser et effectuer les visites des candidats avant la remise
des offres ; Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence, le

maitre d’oeuvre devra :

* Apporter aucune modification au DCE sans l'accord du maitre de l'ouvrage ;

* Communiquer au maitre de I'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par
les entreprises et les informations sont faites par écrit ;
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* Répondre aux questions des entreprises pendant la consultation en adressant sa
réponse uniquement au service achat de la CNMSS (qui met les réponses en ligne sur
la plateforme électronique) ;

* Rédiger les additifs modificatifs a la consultation, le cas échéant ;

* Respecter linterdiction du Maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre, de communiquer a
quiconque de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de consultation ;

¢ Reéaliser toutes les autreS taches nécessaires ;

4) OQuverture des plis, analyse des candidatures et des offres et choix de I'entreprise
Le maitre d'ceuvre assiste aux différentes réunions de la commission d'appel d'offres.

A ce titre, il participe a l'analyse des candidatures et au contenu de la premiére
enveloppe. Cette analyse porte sur l'examen des capacités professionnelles et
financiéres des candidats, demandées dans l'avis d'appel public a la concurrence.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au maitre
d'ceuvre, pour analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune
des informations contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au
maitre de l'ouvrage.

Si des variantes ou options sont remises par les entrepreneurs conformément aux
stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les taches
d'analyse, de contréle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes et options.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa
position motivée, faisant apparaitre les homogénéités et/ou hétérogénéités des chiffrages
par rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ceuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants si celle-ci est
demandée a l'appui de l'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Le rappel des critéres de jugement des offres ;
* L’énoncé des sous-critéres de jugement des offres ;

* Le rappel des résultats de I'appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par
ordre d’enregistrement des offres ;

* La vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du
détail estimatif) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

* La vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau
a colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau
sera suivi de commentaires mentionnant pour chaque offre si son contenu est
conforme au dossier de consultation des entreprises (caractéristiques des principaux
produits, mémoire justificatif, documents divers fournis par les entreprises etc.) et au
réglement de consultation ;

» La vérification du devis descriptif estimatif détaillé des entreprises ;

* L’analyse des réponses des entreprises (a détailler et a justifier selon les criteres et
sous- criteres de jugement des offres) ;

e La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniere aussi précise que possible ;

* L’examen des variantes et/ou options sur les plans financiers et technique ;
* Une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des criteres
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en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, options a
retenir) ;

* La proposition du candidat a retenir ;
* Les autres analyses nécessaires ;

Le maitre d’ceuvre est également associé a la réalisation de courriers demandant des
justifications et informations complémentaires aux candidats ; le maitre d’ceuvre devra
analyser les réponses des candidats le cas échéant (et compléter le rapport d’analyse
des offres en fonction des réponses) ;

Si le marché est passé dans le cadre d'une procédure négociée, le maitre d'ceuvre
assistera le Maitre d’'ouvrage pendant les négociations.

5) Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a 'engagement du maitre d’ceuvre, et avant que le
maitre de I'ouvrage ne déclare I'appel d’offres infructueux, le maitre d’ceuvre établira une
proposition d’adaptation de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des
travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et
assister le maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel
d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

6) Mise au point des marchés et/ou négociations

[l appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles mises
au point et négociations des offres en vue de la signature des marchés.

Il participe également aux négociations et mises au point sous la direction et le contrble et
en présence du bureau des achats de la CNMSS.

A cet effet, il remet au maitre de l'ouvrage I'exemplaire original des piéces,
éventuellement modifiées, constituant le marché (y compris les piéces administratives).

7) Reéunions de travail avec le Maitre d’'Ouvrage :

Il sera prévu autant de réunions que nécessaire avec le maitre d’ouvrage, dans les locaux
du maitre d’ouvrage, pour la phase ACT.

Le maitre d’ceuvre s’assure que les documents d’exécution établis par les entrepreneurs
respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre le VISA.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs ainsi
que leur visa par le maitre d’ceuvre a pour objet d’assurer le maitre d’ouvrage que les documents
établis respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre effectue également la synthése de ’ensemble des documents
d’exécution établis par les entrepreneurs.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement
décelables par un homme de I'art. La délivrance du visa ne dégage pas les entrepreneurs de leur
propre responsabilité.
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La délivrance du VISA comporte :

= L’examen de la conformité des plans et des documents d’exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par le maitre d’ceuvre,

= L’établissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les
documents d’exécution,

= L’examen et 'approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux,

= Les arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposées par les entrepreneurs,

= L’examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par le maitre
d’ceuvre des matériaux et des matériels,

= Le contrdle des cohérences inter-entreprises.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs,
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre, ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage
gue les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi
par le titulaire (maitre d’ceuvre).

Dans ce cadre, le titulaire (maitre d’ceuvre) doit procéder a I'examen de la conformité au
projet des études d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Le présent marché comprenant une mission OPC, pendant la période de préparation de
chantier, I'OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le titulaire et les entrepreneurs. |l est signé par les entreprises puis notifié
par ordre de service.

La mission VISA comprend plus précisément :

o L’examen de la conformité des plans et documents d’exécution (note de calculs,
documentations techniques des matériaux, matériels et équipements, planning
prévisionnel d’exécution des travaux...) établis par I'entrepreneur aux documents établis
et/ou validés par le maitre d’ceuvre ;

e L’établissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les
documents d’exécution ;

e L’examen et I'approbation des équipements, matériels et matériaux et vérification de
leur conformité aux prescriptions arrétées dans les CCTP des marchés de travaux ;

* Les arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposées par I'entrepreneur ;

* L’examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par les
entrepreneurs ;

* |’examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les
entrepreneurs ;

Toutes les autres taches nécessaires.

La direction de I'exécution des contrats de travaux a pour objet de :

= S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,
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= S’assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradictions normalement décelables par un homme de l'art,

= S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de
travaux,

= Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger
les réunions de chantier,

= Informer systématiquement le maitre de 'ouvrage sur I'état d’'avancement et de prévision
des travaux et des dépenses, avec indication des évolutions notables,

= Vérifier et analyser le cas échéant, les devis des entrepreneurs pour établir les fiches de
travaux modificatifs des prestations modifiées pour validation par le pouvoir adjudicateur,

= Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentées par
les entrepreneurs ; établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi
par les entrepreneurs et établir le décompte final,

= Donner un avis au maitre d’'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs en litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les
mémoires en réclamation des entrepreneurs.

Le maitre d’oeuvre devra notamment réaliser autant de réunions de chantier par semaine et de
réunions techniques sur site gue le nécessiteront la complexité technigue de réalisation de
l'ouvrage et le phasage des travaux en site occupé, (avec au minimum une réunion de
chantier hebdomadaire sur site faisant 'objet d’'un compte-rendu de réunion détaillé).

La durée contractuelle d’exécution des travaux (pour les marchés de travaux) est estimée par le
maitre d’ouvrage a environ douze (12) mois (comprenant la période de préparation incluse de
deux (2) mois et les délais de fabrication et d’approvisionnement des ouvrages). Les travaux
devront étre réalisés selon les exigences du maitre d’ouvrage et les contraintes de
I'établissement.

Le maitre d'ceuvre doit plus précisément:

¢ Réaliser toutes les taches incombant au maitre d’ceuvre, selon les prescriptions et les
modalités du CCAG Travaux ;

» S’assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, notes de
calculs et plans d’exécution, caractéristiques techniques des équipements, etc.) ainsi
gue les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

* S’assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradictions normalement décelables par un homme de l'art ;

* S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

» Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I'exécution des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

» Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

* Informer systématiguement le maitre de l'ouvrage sur l'‘état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce
faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

» Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

» Etablir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des
projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant
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notifier les états d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

» Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entrepreneurs ;

* Notifier le décompte général a chaque entrepreneur ;

* Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
les entrepreneurs a I'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux
et sur le décompte général, assister le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation
des entreprises ;

* Au titre des taches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au sens
de la norme NF S61-932, suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du
dossier d'identité ;

» Collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la
mise en service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

e Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d’ceuvre s'assure, en
concertation avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d’installation
de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs),
et les circuits d’évacuation des déchets;

* Il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer

¢ |l veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépdts des déchets ;

* |l assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

* |l collecte I'ensemble des documents liés au contréle, au suivi et a la tracabilité des
déchets de chantier ;

* |l applique les principes généraux de prévention et participe au respect des régles de
sécurité et d’hygiéne sur le chantier ;

¢ Reéaliser toutes les autres taches nécessaires.

1) Période de préparation

La durée de la période de préparation des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées a
I'article 28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieéces prévues a
cet article du CCAG et au CCAP.

2) Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le coordonnateur OPC établira le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le titulaire et les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises et le maitre
d'ceuvre puis notifié par ordre de service.

3) _Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le maitre d'ceuvre (titulaire
et co- traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par
les personnes qualifiées désignées dans l'acte d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre
d'ceuvre en accord avec le maitre de I'ouvrage qui peut y étre représenté.
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Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales
avec tous les intervenants concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui pourra
y assister ; ces réunions sont destinées a :

* Régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;
* Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

* Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un
compte rendu établi par le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de
'opération (entreprises, maitre de l'ouvrage, conducteur d'opération, contrbleur
technique, coordonnateur SPS, etc.).

4 Emission des ordres de service

Dans le cadre de I'élément normalisé "Direction de I'Exécution des contrats de Travaux"
(DET), le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de
I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés par le maitre d’ceuvre,
adressé par celui-ci a I'entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Toutefois, un certain nombre d'ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre
d'ceuvre qu'au vu de décisions écrites préalables du maitre d'ouvrage " Représentant du
pouvoir adjudicateur". Dans ce cas, l'ordre de service ne comporte que la transmission de
ces décisions a l'entrepreneur, décisions ayant pour effet de modifier les délais d'exécution
des travaux ou leur prix, notamment dans les cas suivants :

* La notification de la date de commencement de la période de préparation (selon
CCAG Travaux),

* La notification de la date de début du délai d’exécution des travaux (selon CCAG
Travaux),

* La prolongation du délai d’exécution des travaux (selon CCAG Travaux),

* La notification des prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus (selon CCAG Travaux).

* L’interruption et I'ajournement des travaux (selon CCAG Travaux),.

Les ordres de service dont copie doit étre remise obligatoirement au maitre d'ouvrage
doivent recevoir une numérotation chronologique et faire I'objet d’'un enregistrement.

Lors de la levée de la GPA, le maitre d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage le dossier
complet d’ordres de services originaux (retours signés des entreprises de travaux), avec
toutes leurs piéces jointes.

5 Journal de chantier

Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du
chantier :

e Ses visites et constatations ;

* Les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de I'ouvrage, le
conducteur d'opération, le contrdleur technique, le coordonnateur SPS, 'OPC, etc. ;

* Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs
aux conditions climatiques ;

* Tous les ordres de services ;
* Les comptes rendus de chantier ;
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* Photos de chantier : Le maitre d’oceuvre prend des photographies lors de chaque
réunion de chantier hebdomadaire. Ces photos, datées, sont transmises
numériquement au maitre d’ouvrage sous 48 heures.

Ce journal devient la propriété du maitre de l'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

6) Réunions avec le maitre de l'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion périodique organisée par le maitre de I'ouvrage (au
moins une fois toutes les semaines (avant ou apres la réunion hebdomadaire de chantier)
et autant de fois que le nécessite la conduite de I'opération) pour faire le point de
'avancement du chantier et des problemes administratifs, techniques et financiers
rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (conducteur d'opération, contrbleur
technique, coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

7} Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme
aux prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP des marchés de
travaux.

8) Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financiere de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-
value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du maitre d'ceuvre, du maitre de
l'ouvrage ou des entrepreneurs.

Quelle que soit la nature de la modification, le maitre d’ceuvre établit, dans les 15 jours qui
suivent le fait générateur ou la révélation d’'une difficulté, un rapport au maitre d’ouvrage
(Fiches de Travaux Modificatifs (FTM) précisant :

* Les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

¢ La ou les solutions que propose le maitre d’ceuvre ;

* Les conséquences techniques de chaque solution ;

¢ [’estimation financiére des travaux a réaliser ;

* L’incidence sur le colt prévisionnel ou le codt de réalisation des travaux ;

* L’avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-avant ;
* L’éventuelle incidence financiére sur la rémunération du titulaire.

9) Controle de la conformité de la réalisation

Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a
signaler au maitre de I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par
I'entreprise.

10) Sous-traitants

Le maitre d’ceuvre doit :

* Examiner les documents a produire par les entreprises ;

* Vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats (avec signalement
des écarts éventuels) ;

» Faire la synthése des choix de matériaux, échantillons, et coloris & valider par le maitre
d’ouvrage

* Contréler la bonne réalisation selon le schéma de contréle de la qualité établi par le
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maitre d'ceuvre sur les points relevant de sa responsabilité (suivi des contrbles
intermédiaires, visites inopinées, essais, etc..) ;

11) Gestion financiére

La mission du maitre d’ceuvre comprend notamment :

» L’établissement d’'un échéancier financier en début de période de préparation par mois
et par entreprise ;

* La vérification des décomptes mensuels et finaux ainsi que I'établissement des états
d’acompte;

* Le chiffrage des modifications rendues nécessaires ;

* L’examen des devis de travaux complémentaires et justification des prix unitaires
nouveaux ;

* L’examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final ;

* L’établissement du décompte général.

Cette phase comprend notamment les actions et taches suivantes :

= Organiser les opérations préalables a la réception des travaux, nécessaires au contrdle
de la bonne réalisation des travaux, ainsi que la réalisation des essais nécessaires a la
confirmation du fonctionnement des installations techniques ;

= Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée,

= Procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage et faire procéder a la
levée des désordres ;

= Constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de
l'ouvrage a partir des plans conformes a I'exécution remis par les entrepreneurs, des
plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre ;

= Effectuer les comptes rendus de fin de GPA ;

L’assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

* D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux (OPR) ;

» D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée;

* De constituer les dossiers des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de
louvrage a partir des documents et plans conformes a I'exécution remis par
'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices de fonctionnement et
des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en
ceuvre.

* De procéder a 'examen et a la levée des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,
notamment pendant la garantie de parfait achevement ;

* De procéder a toutes les opérations nécessaires au parfait achévement des ouvrages
et a la levée de la garantie de parfait achevement
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Les opérations et taches seront réalisées conformément aux spécifications du CCAG Travaux et
du CCAP.

Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles
définies aux articles concernés du CCAG marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la
mission du maitre d'ceuvre consiste a procéder aux opérations préalables a la réception,
c'est-a-dire :

* Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels,
par une visite systématique et détaillée ;

* Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

» Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par l'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

* Dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de
I'entrepreneur et I'adresser au maitre de I'ouvrage avec ses propositions concernant
la réception y compris les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
nécessaires a la mise en service du batiment ;

* Faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du
procés-verbal, s'il a ou non proposé au maitre de l'ouvrage la réception des
ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date
d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait
achévement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises
pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut étre prolongée par décision du
malitre de 'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux
constatations des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes
de matériaux ou matériels qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

Levée des réserves

Compte tenu des décisions prises par le maitre de l'ouvrage :

* Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et
contréler leur bonne exécution ;

* Proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et
diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et
observations formulées ;

* Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procées-
verbal de levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des
opérations préalables a la réception ;

* Proposer au maitre de l'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a
bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

* Ordonner, diriger et controler les travaux de réfection correspondants.
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Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs
se conforment aux obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

* |l devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux et reprises nécessaires a la
réparation des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés
par le conducteur d’opération ou le maitre de I'ouvrage aux moyens de fiches qu'il
devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le maitre
d’ceuvre devra informer le maitre de I'ouvrage et/ou le conducteur d’opération de la
constatation de la réparation en retournant la méme fiche diment complétée par
I'/les entreprise(s) concernées et lui-méme ;

¢ Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de
laguelle :

> |l s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relevent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;

> |l accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite

» 1,5 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre
d'ceuvre organise une "visite de fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, les entreprises de travaux, le
conducteur d'opération et le maitre de l'ouvrage, il effectue un constat de I'ensemble des
désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui
n'auraient pas recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non
encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre d'ceuvre.
Il le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans
un délai maximum qui ne peut étre inférieur a 15 jours et ne peut étre supérieur au délai
restant a courir jusqu’a expiration du délai de garantie diminué de 15 jours.

Si a lissue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non
achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé
sur le champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse
de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre
d'ceuvre au plus tard 10 jours avant la fin du délai de garantie.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et & mesure les
documents fournis aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans
d'ensemble et de détail conformes a I'exécution, en application de l'article 40 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre de
l'ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des
consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cing "sous-
dossiers DOE" :
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* Organisation générale ;
e Structures ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du
gestionnaire) ;

* Sécurité;
» Utilisation, Exploitation et Maintenance.
Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d'ceuvre.

Réunions de travail avec le Maitre d’Ouvrage :

Il sera prévu autant de réunions que nécessaire avec le maitre d’ouvrage, dans les locaux du
maitre d’ouvrage_pour la phase AOR.

2.1.3 Missions complémentaires :

La mission de diagnostic (DIA) est confiée au maitre d’ceuvre.

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maitre d’'ouvrage sur I'état du batiment,
de ses ouvrages tous corps d’états et de ses installations techniques et sur la faisabilité de
'opération ont pour objet :

1° D’établir un état des lieux précis de tous les ouvrages ;

2° De définir les causes et les origines des différents désordres, d’identifier et de relever les non-
conformités ;

3° De définir les solutions techniques de remise en état et d’en déduire et confirmer la faisabilité
de l'opération.

Cette mission interviendra avant le démarrage des études d’avant-projet. La mission porte sur le
périmétre des locaux, équipements et installations du batiment bleu suivants :

e Les installations HTA ;

¢ Les installations normales BT et les installations ondulées et/ou secourues ;

e Les installations TBT ;

* Les installations d’alimentations sans interruption (ASI) telles que les onduleurs... ;

* Les installations de secours (groupes électrogénes, cuves et réservoirs, nourrices,
distribution...) ;

* Les alimentations électriques des systemes de désenfumage,

* Les ouvrages tous corps d'états, liés aux installations citées ci-dessus et/ou
nécessaires a la satisfaction des besoins et des exigences de la présente opération.

La mission porte également sur le périmetre des locaux, équipements et installations du
batiment brun suivants :

* Les installations électriques alimentant les 3 systémes de désenfumage du batiment
brun et le DECT (extinction incendie) ;

* Les 3 systemes de désenfumage mécaniques ;

* Les installations électriques existantes du batiment brun depuis son origine (poste
de transformation).

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I’ouvrage sur I’'état des
installations existantes du batiment « bleu » et sur la faisabilité de I’opération.
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Elles permettent également de préciser le programme et d’apporter et de proposer des
solutions techniques au maitre d’ouvrage.

Les études de diagnostic (DIA) du maitre d’ceuvre comportent notamment :

* La définition de l'organisation et du mode opératoire & mettre en place pour le
déroulement de la mission DIA ;

* Les questionnements et les rencontres, autant que nécessaires, des différentes
entreprises en charge de la maintenance des installations ;

* Les questionnements et les rencontres des personnels internes de la CNMSS,
autant que nécessaires, en charge de la maintenance (électriciens, services
informatiques, service gestion des batiments, service informatique...) ;

* L’assistance, l'aide et les conseils au maitre d’ouvrage afin qu'il précise, compléte,
détaille et/ou modifie le cas échant, la définition de ses besoins et exigences, en
fonction de 'avancement des investigations. A cet effet, le maitre d’ceuvre sera a
'écoute du maitre d’ouvrage et organisera des réunions avec lui autant que de
besoin ;

* La réalisation d’'un état des lieux détaillé des locaux, équipements et installations.
Le maitre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre, tous les
renseignements en sa possession concernant les batiments. La maitrise d’oeuvre
est chargée d’effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des
lieux ;

* L’analyse détaillée du fonctionnement des équipements et installations existantes
du batiment « bleu »,

* L’analyse technique compléte sur les installations existantes et sur la conformité
des équipements techniques et locaux techniques par rapport aux normes en
vigueur, et aux réglements d’hygiéne et de sécurité et ICPE (Installations Classées
pour la Protection de 'Environnement) ;

* Une analyse de risques, en cas de panne et/ou de défaillances et/ou d’'incidents des
installations électriques et/ou des secours et ASI associés ;

* Une analyse des procédures existantes en cas de pannes et/ou de défaillances
et/ou d’'incidents ;

* La détermination des caractéristiques détaillées des locaux, des équipements et
des installations ;

* La détermination des mesures a adopter, pendant les travaux, afin d’éviter I'arrét
des salles informatiques et des centres de traitements de l'information et pour
permettre la continuité des systemes d’informations (avec détermination du mode
opératoire a adopter, la définition du mode dégradé acceptable des secours
électriques, des coupures obligatoires a réaliser, des infrastructures provisoires a
réaliser...) ;

* Laréalisation de toutes les mesures physiques (tension, intensité, puissances ...),
la détermination des puissances et des consommations, des bilans énergétiques,
au niveau des locaux, des équipements et aux endroits stratégiques des
installations ;

* La prise en compte des tous les matériels et équipements nécessaires aux
investigations (appareils de mesures, de sondages, d’analyses, d’essais et de
vérifications...) ;

* L’arrét des dispositions détaillées du programme de l'opération ;

* Les études de faisabilité techniques et économiques ; avec la faisabilité technique
et économique des différentes solutions, par rapport aux besoins exprimés dans le
programme et complétées par le maitre d’ouvrage ;
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* L’apport de recommandations et de conseils au maitre d’ouvrage ;

* La proposition de plusieurs solutions différentes (au minimum quatre), en proposant
plusieurs axes, et sur différents périmétres, en priorisant et en hiérarchisant pour
chaque solution les travaux et prestations ;

* Une estimation financiére de chacune des solutions proposées ;
* Un calendrier du déroulement de I'opération et des travaux simplifié ;

* Toutes les autres investigations, essais et analyses, études et prestations
nécessaires.

Les études de diagnostics comporteront un rapport écrit détaillé accompagné des
plans, synoptiques, schémas unifilaires, notes de calculs, études, investigations,
rapports d’analyses et d’essais et autres documents nécessaires.

Nota : Le synoptique de principe détaillé « état actuel » des installations électriques du
batiment « bleu» devra étre entiérement reconcu et refait par le maitre d’ceuvre (le maitre
d’'ouvrage ne posséde pas les fichiers informatiques de I'ancien synoptique).

- D’autre part, ces études de diagnostics permettront :
- de la présence ou non d’amiante et de plomb ;
- des autres investigations a mener a déterminer par le maitre d’ceuvre ;
- des autres ouvrages.

Elles permettront de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état des différents ouvrages, ainsi
que sur 'état de conformité et/ou de non-conformité des installations et ouvrages.

Elles comporteront :

- 'apport de recommandations et de conseils au maitre d’ouvrage et a I'exploitant ;

- la proposition de mesures conservatoires immédiates a prendre si nécessaire par le
maitre d’ouvrage et I'exploitant ;

- la proposition de plusieurs solutions techniques différentes, en proposant plusieurs
axes, et sur différents périmeétres, en priorisant et en hiérarchisant pour chaque
solution les travaux et prestations ; Le maitre d’ceuvre devra préciser les avantages
et inconvénients de chacune des solutions proposées ;

- la détermination des différents travaux tous corps d’états a réaliser pour réparer les
désordres de tous les ouvrages et remettre tous les locaux en état.

Nota : Cette mission DIA devra se faire préalablement a la phase avant-projet sommaire.

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

= Pour 'ordonnancement et la planification : d’analyser les taches élémentaires portant sur
les études d’exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur
chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles
pénalités,

= Pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux,

= Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des
réserves dans les délais impartis dans les contrats de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrétées au titre de 'ordonnancement et de la coordination.
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En phase de conception, le pilote est chargé :
= De I'élaboration du calendrier prévisionnel détaillé des travaux.

En phase de préparation des travaux, le pilote est chargé :

De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,

=

= De mettre en place I'organisation générale de I'opération,

= De planifier et coordonner temporairement les études d’exécution,
=

De planifier les travaux.

En phase d’exécution des travaux, le pilote est chargé :

4

De veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase préparation,

= De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée
par périodes et par élément d’ouvrage,

= De coordonner 'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et de diffuser leurs comptes rendus,

= De veiller au respect des objectifs calendaires et le cas échéant de proposer des mesures
correctives pour rattraper les retards,

= D’apprécier I'origine des retards,

En phase d’assistance aux opérations de réception, le pilote est chargé :

= D’établir la planification des opérations de réception,
= De coordonner et de piloter ces opérations,

= De pointer I'avancement des levées de réserves.

La mission OPC assure la liaison et la coordination entre le Maitre d’CEuvre, les entreprises,
le Bureau de contréle et, d'une maniére générale, I'ensemble des intervenants a la
réalisation de l'ouvrage. Il établit le calendrier exécution et coordonne I'avancement des
travaux pour faire respecter le délai global prescrit dans le marché et de permettre la
livraison des ouvrages conformes aux prescriptions.

Le Maitre de chantier devra établir a partir du dossier de marché de travaux, des bordereaux
d’entreprises et des plannings remis par les entreprises, au cours de la période dite de
préparation, un planning d’exécution en vue de la coordination.

Ce planning est mis a jour en moyenne une fois par mois pendant toute la durée du chantier.
Aprés approbation du planning détaillé par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’'CEuvre et les
entreprises, 'OPC fait signer le planning par toutes les entreprises et le transmet au Maitre
d’CEuvre pour que celui-ci I'incorpore aux pieces du marché.

Ce planning doit indiquer :

o Les détails d’études et de préparation du chantier ;
e Les dates d’approvisionnement pour chaque corps d’état ;
e Les dates de livraison des ouvrages ;

e D’organiser les réunions techniques entre le Maitre d’CEuvre et les entreprises ;
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e De tenir a jour la liste des plans approuves,

e De s’assurer de 'obtention en temps et en heure des avis techniques ;
o De vérifier le bon déroulement du chantier conformément au planning ;
e De préparer la réunion de chantier hebdomadaire ;

e De dresser et diffuser le compte-rendu des réunions aux entreprises, au Maitre d’CEuvre
et au Maitre d’Ouvrage ;

o De relever les journées d’intempéries et d’en établir I'état mensuel a soumettre au Maitre
d’Ouvrage ;

e De coordonner l'intervention des concessionnaires ;

o D’étudier avec les entreprises, la maniére de résorber les retards ou de pallier aux
défaillances éventuelles ;

o D’organiser les visites de pré-réception des travaux ;

e De proposer au Maitre d’Ouvrage, le jour pour la réception des travaux et celui du
controle des levées de réserves ;

o De rédiger et de remettre au Maitre d’Ouvrage un rapport de fin de chantier.

2.1.4 Interruption / suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles.

A lissue de chacune des parties techniques énumérées ci-dessous le maitre d’ouvrage pourra
décider d’arréter la mission sans que le titulaire ne puisse prétendre a des indemnités.

En cas d’arrét d’'une partie technique décidées par le maitre de I'ouvrage,

= Partie technique 1 : Diagnostic ;

= Partie technique 2 : APS/APD/PRO-DCE/ACT et OPC phase conception ;

= Partie technique 3 : VISA/DET/AOR et OPC phase réalisation ;

2.2 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en
application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L’objet de ces nouveaux
marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents
du présent marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité avec le
projet de base. La durée pendant laguelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne

peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

2.3 Exécution des prestations

2.3.1 Lieu d’exécution

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
247 et 256, Avenue Jacques Cartier
83 090 Toulon Cédex 9

2.3.2 Modalités d’exécution

Le mode de dévolution des marchés de travaux est précisé au plus tard avant le commencement
de la mission PRO.
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Les travaux se dérouleront selon les contraintes de déroulement des travaux et de continuité de
fonctionnement de [I'établissement (continuité de [lactivité des batiments) fixées dans le
programme de I'opération.

La gestion des travaux devra faire 'objet d’'une attention particuliére, d’'un phasage précis et
d’'une coordination avec I'exploitant et le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre réalisera autant de réunion de chantier par semaine et de réunions
techniques sur site (avec au minimum une réunion de chantier hebdomadaire sur site) que le
nécessiteront la complexité technique de réalisation de I'ouvrage et le phasage des travaux en
site occupé.

Le maitre d’ceuvre devra se coordonner avec les autres maitrises d’ceuvres d’autres opérations
en cours.

Les délais d’exécution des missions de base et des missions complémentaires sont indiqués
dans l'acte d’engagement.

2.3.3 Conducteur d’opération

La conduite d'opération est assurée par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
(CNMSS) de Toulon - Département Infrastructures et Moyens Généraux (DIM) — Service gestion
des batiments.

Le conducteur d'opération est ['unigue interlocuteur public de la maitrise d'ceuvre.

Le représentant du pouvoir adjudicateur donne délégation au conducteur d’opération pour la
notification des ordres de services.

2.3.4 Contrble technique et missions confiées au CT

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d’'un contréleur technique
agréé. Les missions confiées par le maitre de 'ouvrage au contréleur technique, agréé au sens
de la loi du 4 janvier 1978, sont les suivantes :

L (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables),
LE (solidité des existants),

S (conditions de sécurité des personnes dans les constructions),

P1 (solidité des éléments d’équipement non indissociablement) ;

Le contrdleur technique remettra un avis en phase conception avant travaux (RICT) et un rapport
de vérifications réglementaires (RVRAT) a lissue des travaux.

Les coordonnées du contrbleur technique seront communiquées ultérieurement.

2.3.5 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
(SPS)

La présente opération reléve de la 2°™¢ catégorie au sens du code du travail (loi n°93-1418 du
31 décembre 1993 relative a la sécurité et la santé des travailleurs et des décrets pris pour son
application). Le maitre d’ouvrage est assisté d’'un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, pour ce qui concerne les études de conception,
I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du DIUO.

Les coordonnées du coordonnateur SPS seront communiquées ultérieurement.
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2.3.6 Sous-traitance

Conformément a l'article 3.6 du CCAG/MOE le maitre d’ceuvre peut sous-traiter 'exécution de
certaines parties de son marché, sous réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le
maitre de 'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
La déclaration du sous-traitant est effectuée a I'aide du formulaire DC4 « déclaration du sous-
traitant », diment renseigné et signé et adressé au maitre d’ouvrage selon les conditions
décrient aux articles suivants :
- Article R 2193-1 déclaration au moment de I'offre
- Article R 2193-3 et R 2193-4 apreés la notification du marché

2.4 Informations réciproques des cocontractants

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.

De méme, le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations et piéces
dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’'ouvrage.

2.5 Confidentialité — Protection des données personnelles — Mesures de
sécurité

Conformément a l'article 5 du CCAG / Maitrise d’CEuvre, il est fait application des stipulations
décrites en matiére d’obligations de confidentialité du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

3 Aspect financier du marché : prix et reglement des comptes

3.1 Forfait de rémunération

3.1.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération « t» fixé au
paragraphe D2 de l'acte d’engagement par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe
financiere prévisionnelle fixée, en euros HT, dans I'acte d’engagement.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de
'APD et de 'engagement du maitre d’ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération « t » fixé au paragraphe

D2 de l'acte d’engagement par le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage
le maitre d’ceuvre.

3.1.2 Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

Le codt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération sont fixés par avenant,
signé sans réserve par les deux parties.
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3.2 PRIX

3.2.1 Forme du prix

Le prix est conclu a titre provisoire, forfaitaire et révisable pour les missions de base.

Les prix des missions complémentaires sont traités a prix définitif des la notification du marché,
forfaitaires et révisables.

Il est établi en euros hors taxes.

Le montant de la T.V.A. est celui applicable au taux de la période considérée d’exécution des
prestations.

Dans le cas d'une variation du taux en cours d’exécution, il sera tenu compte de cette variation
dans les prix de reglement.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois

mO des études figurant a I'acte d’engagement.

3.2.2 Révision du prix

L’indice utilisé est ING, paru sur le site internet de 'INSEE www.insee.fr sous l'identifiant
n°001711010 : bases de données/indices et séries chronologiques/bulletin
statistique/construction logement/Indice des colts de production dans la construction/index
divers dans la construction/ING Ingénierie.

3.2.3 Modalités de révision du prix

La révision prévue par l'article 3.2.2 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché
d’'un coefficient C de révision donné par la formule suivante :

P = PO0 (0,150 + 0,850 INGm / INGO)

Dans laquelle : P = prix révisé et PO = prix initial

INGm = indice mensuel du mois d’exécution des prestations

INGO = indice du mois de la date limite de fixation du prix dans I'offre
Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

La variation est calculée avec les valeurs définitives des indices, il n'est pas prévu de variation
provisoire des prix.

Lorsqu’une série est arrétée, la série équivalente utilisée pour le calcul de la variation des prix
est celle proposée par 'INSEE en remplacement de la série arrétée avec application d’'un
coefficient de raccordement s’il y a lieu.

L’application de la variation des prix est a la charge du titulaire, qui doit y procéder conformément
aux stipulations du marché lors de I'établissement de la facturation.

24039 - CCAP - 37/52


http://www.insee.fr/

3.3 MODALITES FINANCIERES

3.3.1 Avance option B

Modalités de paiement : Dans le cas ou le titulaire a percu une avance, le remboursement de
cette derniére s’effectue, dans la mesure du possible, par précompte unique sur les sommes
dues au titulaire lorsque le montant des prestations exécutées par lui atteint ou dépasse 65% du
montant total du marché, toutes taxes comprises. Dans I'éventualité ou la somme précomptée ne
permet pas de récupérer le montant total de I'avance, le montant restant di est prélevé sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire.

Modalités de remboursement : le remboursement de I'avance s’'impute sur les sommes dues au
titulaire, selon un rythme et des modalités fixées ci-dessous (3.3.2 Acomptes). En tout état de
cause, le remboursement de l'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui
sont confiées.

3.3.2 Acomptes

Par dérogation a l'article 11.2 du CCAG/MOE les modalités de réglement s’effectuent comme
suit :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

= Pour I'établissement des documents d’études « DIA », « APS », « APD », « PRO-
DCE » :

Les prestations incluses dans les documents d’études sont réglées comme suit :
1- a date de remise des documents d’études : 70%.
2- a la date de I'approbation définitive par le maitre d’'ouvrage des documents d’études : 30%.
= Pour I’élément de mission ACT:
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
1- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 20%,
2- aprés réception de I'analyse comparative des offres des entreprises de travaux des différents
marchés et des rapports de présentation (et validation des documents par le maitre d’ouvrage) :
50%,

3- aprés mise au point de I'offre retenue pour chaque marché et des documents contractuels des
marchés de travaux ; 30%.

= Pour I’exécution de la mission VISA

Les prestations incluses dans I'élément de mission VISA sont réglées au prorata de
'avancement de I'élément de mission, pendant I'élément de mission DET.

= Pour I’exécution des prestations de contréle d’exécution (DET et AOR) :
- Elément DET (direction de I'exécution des travaux) : les prestations incluses dans

I'élément DET sont réglées en fonction de 'avancement des travaux et de la mission DET, sous
forme d’acomptes proportionnels a cet avancement,
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- Elément AOR : (Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de
réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement des travaux (GPA)) :
les prestations incluses dans I'élément AOR sont réglées comme suit :

1- a lissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le
maitre d’ouvrage du dernier procés-verbal des opérations préalables a la réception : 40%,

2- a la remise complete de tous les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) : 30%,

3- a 'achévement de toutes les levées de réserves et a la levée des GPA de tous les marchés
de travaux : 30%,

= Pour I’exécution la mission complémentaire OPC :

Les prestations incluses dans la mission complémentaire OPC sont réglées au prorata de
'avancement de la mission (selon les différentes phases de conception et de réalisation.

3.3.3 facturation

Le montant relatif aux éléments de la mission considérée comme constituant des phases
techniques d’exécution, est déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

La valeur de ces pourcentages est renseignée dans l'annexe 1 de l'acte d’engagement.
Modalités de reglement

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG/Maitrise d'ceuvre, le réglement des sommes dues (des
états d’acomptes et solde) demeure subordonné a la production de factures lesquelles ne sont
pas réclamée au titulaire.

La facture comporte, outre les mentions Iégales, les mentions suivantes :
+ Dates, références (numéro et désignation) du présent marché,
+ Numéro d’engagement juridique (EJ) du marché,
+ Le code service numéro 77
+

La désignation de la prestation exécutée ainsi que la période concernée, sous peine de
rejet.

La facture est établie en un exemplaire daté, faisant référence au présent marché et adressée a
la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.

Les factures sont transmises uniguement par voie dématérialisée via le portail Chorus
Pro. https://chorus-pro.gouv.fr

En cas de co-traitance, les factures des co-traitants sont transmises au mandataire titulaire via
chorus Pro. Le mandataire ajoute au dossier de facturation la répartition des paiements avant
validation et transmission au MOA conformément a l'article 12.1.3 du CCAG/MOE, le mandataire
est seule habilité a présenter les demandes de paiements des cotraitants.

Siret CNMSS : 180 090 045 00014 — code service N° 77

Pour toutes demandes relatives a la facturation vous pouvez contacter le bureau facturier a
'adresse mail suivante : DAC.BF@cnmss.fr

Paiements

La monnaie du marché est I'euro.
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Délai de paiement

La CNMSS procédera au paiement des sommes dues dans un délai maximum de 30 jours, a
compter de la réception de la demande de paiement du titulaire par le maitre d’ouvrage,
accompagnée des justifications afférentes. Toutefois, le point de départ du délai global de
paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle est postérieure a la date de réception
de la demande de paiement.

Le délai global peut étre suspendu par I'ordonnateur pour réclamer des piéces ou informations
complémentaires ; un nouveau délai global est ouvert, il ne peut en aucun cas étre inférieur a 30
jours a compter de la réception des justifications demandées.

A défaut de paiement dans les délais prévus, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au

cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3.3.4 Solde

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG/Maitrise d’ceuvre, aprés constatation de 'achévement de
sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement finale.
Il ne sera pas établi de décompte général définitif. La facture finale, abondée de la variation de
prix si besoin, vaudra solde du marché.

3.3.5 Cession —nantissement

L’exemplaire unique nécessaire a la notification éventuelle d’'une cession ou d’un nantissement
de créance est délivré, sur demande écrite du titulaire, par la personne publique.

Sont désignés :

— Comme personne habilitée a donner les renseignements prévus a larticle R 2191-46 et
suivants du décret 2018-1075 paru au JORF du 03/12/2018 : le Directeur de la CNMSS.

— Comme comptable assignataire des paiements : 'Agent comptable de la CNMSS - 247,
avenue Jacques Cartier 83090 Toulon cedex 9.

3.3.6 Paiement des sous-traitants

L’acte spécial (DC4) précise tous les éléments contenus dans larticle 11.3 et suivant du
CCAG/MOE

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d’'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

3.3.7 Retenue de garanties

Sans objet.
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4 DELAIS — PRESENTATION DOCUMENT

Les délais d’exécution des missions de base et des missions complémentaires sont indiqués au
paragraphe D5 de I'acte d’engagement.

4.1 PHASE ETUDES

4.1.1 Etablissement des documents d’études

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG/MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit
le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de l'ouvrage pour
vérification et réception.

Le tableau ci-dessous précise le nombre d’exemplaire a fournir.

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le
cadre de I'opération envisagée.

Documents Nombre d'exemplaire en version Version
papier (pieces écrites et | informatique et
graphiques) format

Etudes de diagnostics 2

APS 2

APD 2

Demande d'autorisations administratives

Autant que nécessaire pour les
autorités administratives + 1
copie au malitre de l'ouvrage

Pieces écrites
au format
".doc" et ".pdf"
et les piéces

PRO-DCE 2 graphiques au
format ".dwg"

ACT 2 et ".pdf".

Dossier de consultation des entreprises

VISA 3

Liste des documents exécution approuves

AOR-DOE 3

Conformément a l'article 20.2 du CCAG/Maitrise d’ceuvre, la décision par le maitre de I'ouvrage
d’admission en I'état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction de ou de rejet
pour chacun des éléments de mission de maitrise d’ceuvre doit intervenir dans un délai de deux
mois a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage des documents
d’étude (en version papier) formant le dossier d’étude concerné a réceptionner.

Par dérogation a l'article 21.2.1 du CCAG/Maitrise, en cas d’ajournement, le titulaire dispose
d’un délai de 15 jours pour présenter a nouveau les prestations.
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Les délais d’exécution relatifs a la remise des documents d’études et du dossier des ouvrages
exécutés sont les suivants :

Mission Document a remettre Délai Point de départ du délai
considéree maximum
de remise
DIA Etudes de diagnostics 2 mois Ordre de service
prescrivant la date de
commencement
APS Etude Avant-projet sommaire 3 mois Ordre de service
prescrivant la date de
commencement
APD Avant-projet définitif 1 mois Ordre de service
prescrivant la date de
Dossiers de demandes des autorisations | 15 jours | commencement
administratives de réalisation des travaux
PRO-DCE CCTP et plans et tous les documents du 1 mois Ordre de service
dossier de consultation des entreprises prescrivant la date de
de travaux (DCE) commencement
ACT Elaboration de la fiche technico-| 15jours | Ordre de service
administrative (FTA) du dossier de prescrivant la date de
consultation des entreprises de travaux commencement
(DCE) simultanément a la phase
PRO/DCE
Etude des offres 20 jours
VISA Examen des documents d'études 15jours | Date de remise des
documents d'entreprises
Synthese des documents d'exécution-| 15jours | Date de remise des
Plans documents d'entreprises
DET Etablissement des certificats de 7 jours Date de dép6t sur Chorus
paiement et vérification des projets de Pro du projet de décompte
décomptes de I'entreprise
Etablissement du projet de Décompte | 10 jours | Date de réception ou de
Général Définitif (DGD) dépbt sur Chorus Pro du
projet de décompte final
de I'entreprise
Instruction de mémoire de réclamation 1 mois Date de réception ou de
dépdt sur Chorus Pro du
mémoire de réclamation
de I'entreprise
Etablissement des fiches de travaux 8 jours Date de réception des
modificatifs (FTM) devis des entreprises
Fourniture de compte-rendu de chantier 3 jours Date de la réunion de
chantier
AOR Etablissement des PV OPR 5 jours Date d'exécution des OPR
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des ouvrages exécutés (DOE) prescrivant la date de
commencement
GPA Fourniture rapport examen de désordres 15jours | Date de notification au

MOE par le MOA du ou
des désordres

Toutes Rectificatif des dossiers aprés validation | 15 jours | Ordre de service
missions par MOA prescrivant la date de
commencement
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Nota : La durée contractuelle d’exécution des travaux (pour les marchés de travaux) est estimée
par le maitre d’ouvrage a environ douze (12) mois (comprenant la période de préparation de
deux (2) mois et le délai de fabrication et d’approvisionnement des ouvrages).

Les travaux devront étre réalisés selon les contraintes de la CNMSS et des autorités
compétentes.

4.2 PHASE TRAVAUX

4.2.1 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a larticle 12 du
CCAG/Travaux, a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur de
travaux et qui lui sont transmis via Chorus. Apres vérification, il réalise les états d’acompte et
transmet I'ensemble via la procédure Chorus Pro. Le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.

Délais de vérification :

Conformément a larticle 12.2.2 du C.C.A.G./Travaux, le délai de vérification par le maitre
d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a
compter de la date de dépbt sur Chorus Pro du projet de décompte mensuel de I'entreprise.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du décompte final de I'entrepreneur est fixé a 10
jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépisse de
remise ou de la date de dépét sur Chorus Pro du projet de décompte final de I'entreprise.

Si le maitre d’ceuvre n'a pas transmis au maitre de l'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le
faire dans un délai qu’il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d’ceuvre défaillant.

4.2.2 Ordres de service

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs,
avec copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés
par le maitre d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article
3.8 du CCAG-Travaux.

Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre de I'ouvrage doivent étre notifiés a
'entrepreneur dans un délai de 7 jours.

Fourniture et vérification des dossiers 1 mois Ordre de service
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Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation
préalable du maitre d'ouvrage si I'ordre de service :

+ Porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’'une tranche optionnelle ;

+ Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes
de délais d’exécution, de durée et de montants.

4.2.3 Instruction des mémoires de réclamation

Délai d’instruction :

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est d’'un mois a compter de la date de
réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

4.3 MODIFICATION DE PROGRAMME ET/OU DE PRESTATIONS

En cas de modification de programme et/ou des prestations décidées par le maitre de I'ouvrage,
le présent contrat fait 'objet d’'un avenant qui :

= Arréte le programme modifié

= Arréte le contenu de la mission de maitrise d’ceuvre compte tenu des modifications de
prestations apportées ;

= Arréte le colt prévisionnel des travaux concernés par ces modifications ;
= Adapte en conséquence la rémunération initiale du maitre d’ceuvre ;
= Adapte les modalités d’engagement du maitre d’ceuvre sur le co(t prévisionnel.
= Intégration d’éventuelles missions complémentaires
5 EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES
MARCHES de TRAVAUX
5.1 Codt prévisionnel des travaux

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel de réalisation sur la base de I'enveloppe
financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage, au paragraphe D2 de 'acte d’engagement.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre, au moment de la remise des
prestations de I'élément APS et/ou APD, est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le
maitre d’ouvrage, celui-ci peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d'ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Aprés réception de I'avant-projet définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant
du co0t prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de I'ouvrage, a I'exclusion :

= Du forfait de rémunération ;

= Des dépenses de libération d’emprise ;
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= Des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiées a un artiste ou a un maitre ;
= Des frais éventuels de contréle technique
= De la prime éventuelle de 'assurance « dommages »
= De tous les frais financiers
5.2 Conditions économiques d’établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mO (études) fixé dans I'acte d’engagement.

5.3 Tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Par dérogation a l'article 13.2 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, le colt prévisionnel des travaux est
assorti d’'un taux de tolérance de 7 %.

5.4 Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre de I'ouvrage le lui demande.

5.5 Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte
de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus avantageuses par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport des index BT, appliqués aux marchés de travaux, pris respectivement au mois m0 des
études du marché de maitrise d’ceuvre et du mois m0 des travaux :

(Total offres x BT m0 études)

BT mO travaux
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’'ouvrage peut déclarer la consultation
infructueuse.

Le maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’oeuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seull
de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un délai de 15
jours suivants la demande.
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Sur la base de cette nouvelle étude, et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15
jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure ou d’engager une nouvelle négociation.

6 EXECUTION DE LA MISSION APRES PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

6.1 Codt de réalisation des travaux
Le codt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de 'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des

marchés de travaux.

Un avenant notifie le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage
a respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

6.2 Condition économique

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques a la date de
fixation du prix dans I'offre des marchés de travaux.

6.3 Tolérance sur le cout de réalisation des travaux

Par dérogation a l'article 13.2 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, le colt de réalisation des travaux est
assorti d’'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 5 %.

6.4 Seuil de tolérance sur le cout de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par
le taux de tolérance indiqué a l'article précédent.

6.5 Comparaison entre comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marché, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage, hors incidence
des travaux modificatifs de catégories 2 et 3 tels que définis a l'article 7 du présent CCAP mais 'y
compris les éventuelles indemnités sur réclamation.

6.6 Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs de catégorie 2 et 3) dépasse le seuil de tolérance
défini a l'article 6.4, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre
d’ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
VISA, DET et AOR.

6.7 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
En tout état de cause, conformément a l'article 6 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, le maitre d’ceuvre

assure le rble qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
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7 PENALITES

Exonération :
Par dérogation a l'article 16.2.1 du C.C.A.G./Maitrise d’ceuvre, le titulaire n'est pas exonéré des

pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € H.T pour 'ensemble du
marché.

7.1.1 Délai pour représenter les prestations aprés décision du maitre d’ouvrage

Le calcul des pénalités s’applique conformément a I'article 16 du CCAG/MOE.

7.1.2 Exécution des prestations :

Conformément a l'article 16.2.3 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, en cas de retard dans I'exécution
des prestations mentionnées ci-dessus par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ceuvre peut subir sur
ses créances des pénalités dont le montant, par jour calendaire de retard, est calculée par
application de la formule suivante :

P=V*R/3000

P=le montant de la pénalité

V= la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est
calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variation de prix et

hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission

R= nombre de jour de retard.

7.1.3 Absence aux réunions :

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG/Maitrise d’ceuvre, pour toute absence aux réunions,
sachant que tout retard non excusé supérieur a 20 minutes est considéré comme une absence,
le maitre d’ceuvre encourt une pénalité de 500 €.

7.1.4 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Par dérogation a [larticle 16.2.3 du C.C.A.G./Maitrise d’ceuvre, en cas de retard dans la
vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre peut encourir, sur ses créances, des pénalités
dont le montant, par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a
100 €.

7.1.5 Ordres de service :

Par dérogation a l'article 16.2.3 du C.C.A.G./Maitrise d’ceuvre, la carence constatée du maitre
d’ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a I'application d’'une pénalité de
20 € par jour calendaire de retard (compris entre la date ou l'ordre de service aurait da étre
délivré et celle ou il 'a été réellement) sur ses créances.
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7.1.6 Instruction des mémoires de réclamation :

Par dérogation a l'article 16.2.3 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, en cas de retard dans l'instruction
du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre peut encourir, sur ses créances, des pénalités
dont le montant, par jour calendaire de retard, est fixé a 75€.

7.1.7 Dépassement du seuil de tolérance :

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 6.4, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance
multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux de pénalité est égal au taux de rémunération « t », fixé en D2 de l'acte d’engagement,
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

8 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION ET CONSEQUENCES
SUR LA REMUNERATION

8.1 MODIFICATIONS EN COURS d’EXECUTION DE LA MISSION

8.1.1 Nature des modifications

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase exécution, relévent de 'une
des trois catégories ci-aprées :

1) Modifications ne résultant pas d’'une modification du programme :

= Pour améliorer le rapport qualité prix de 'ouvrage,

= Par suite d'imprévision ou d’imprécision des études précédentes,

= De réserves du contrdleur technique,

= De non observation des DTU,

= Consécutives a une erreur dans la conduite des travaux.

2) Modifications dans la consistance du projet résultant d’'une modification du programme
initial ou de dispositions techniques particulieres demandées par le maitre de I'ouvrage
ou acceptées par le maitre de I'ouvrage sur propositions du maitre d’ceuvre.

3) Modifications s’imposant au maitre de l'ouvrage (changement de réglementation,

exigences d’administrations locales, ou par suite d’'un évenement qui reléverait de la
théorie de I'imprévisibilité...).

8.1.2 Rapport du maitre d’ceuvre

Quelle que soit la nature de la modification, le maitre d’ceuvre établit, dans les 15 jours qui
suivent le fait générateur ou la révélation d’'une difficulté, un rapport au maitre de l'ouvrage
précisant :

= Les circonstances qui motivent la proposition de modification,
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= La ou les solutions que propose le maitre d’ceuvre,

= Les conséquences techniques de chaque solution,

= Les éventuelles conséquences calendaires de chaque solution,

= L’estimation financiére tant sur le colt d’investissement que sur les colts d’exploitation,

= L’incidence sur le codt prévisionnel ou le colt de réalisation,

= L’avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-dessus,
L’éventuel surcolt d’études en application des dispositions des articles 8.2 et 8.3 ci-apres.

Le rapport est remis en trois exemplaires.

8.1.3 Décision de la personne publique

La décision de la personne publique est notifiée au maitre d’ceuvre par ordre de service. Sauf
cas d’urgence, cette décision intervient dans les 15 jours de la présentation du rapport et est
assortie des propositions prévues aux articles 8.2 et 8.3 ci-apres.

8.2 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE CONCEPTION

8.2.1 Modification de catégorie 1

Pour les modifications relevant de la premiére catégorie, le maitre d’ceuvre conduit les études
nécessaires a l'adaptation du projet au programme sans modification du co(t prévisionnel, ni
supplément de rémunération.

8.2.2 Modifications de catégorie 2 et 3

Les modifications des deuxiémes et troisiemes catégories peuvent donner lieu a modification du
co(t prévisionnel des travaux et du forfait de rémunération sur la totalité de la mission pour les
éléments considérés. L’absence de rapport dans les conditions prévues a l'article 8.1.2 supra
entraine le renoncement du maitre d’ceuvre a ces dispositions.

Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport ci-dessus, la personne publique notifie par
ordre de service, sa position et éventuellement un projet d’avenant qui détermine le nouveau
colt prévisionnel (C) et le nouveau forfait de rémunération (F).

En attendant la conclusion et la notification de I'avenant, le maitre d’ceuvre poursuit sa mission et
sa rémunération est établie sur la base des propositions de la personne publique.

En cas de refus de signature de l'avenant par le maitre d’ceuvre, les dispositions de 'ordre de
service s’appliquent jusqu’au reglement du différend.

8.3 CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS EN PHASE EXECUTION DES
TRAVAUX

8.3.1 Modification de catégorie 1

Pour les modifications relevant de la premiére catégorie, le maitre d’ceuvre conduit les études
nécessaires a I'adaptation des marchés de travaux sans modification du colt de réalisation des
travaux, ni supplément de rémunération.
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Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport prévu a l'article 8.1.2 supra, la personne
publique notifie par ordre de service sa décision.

8.3.2 Modification de catégorie 2 et 3

Ces modifications sont chiffrées par les entreprises et leur colt ramené aux conditions
économiques en vigueur au mois d’établissement des prix des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre estime les éventuelles incidences de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en les décomposant par élément de mission. L’éventuelle modification de la
rémunération forfaitaire du maitre d’ceuvre intervient par avenant au présent marché.

Ces modifications ne seront pas comptabilisées dans le colt constaté des travaux prévu a
I'article 5.5 du présent CCAP.

9 SUIVIDE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.3 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est 'unique responsable du contrbéle de I'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

Le maitre d’ceuvre devra notamment réaliser autant de réunions de chantier par semaine et de
réunions techniques sur site que le nécessiteront la complexité technique de réalisation de
'ouvrage et le phasage des travaux en site occupé (avec au minimum une réunion de chantier
hebdomadaire sur site avec les entreprises faisant 'objet d’'un compte-rendu de réunion détaillé).

En cas de nécessité, et sur mail ou courrier ou fax de I'entreprise ou du maitre d’ouvrage, la
présence du maitre d’ceuvre pourra étre requise sur le chantier en plus de la réunion
hebdomadaire.

10 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

11 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’'ceuvre s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement »
des ouvrages prévu a l'article 44-1 du CCAG de travaux applicable aux marchés de travaux ou a
lissue de sa prolongation décidée par le maitre d’'ouvrage en application de I'article 44.2 du
CCAG/Travaux et réception par le maitre d’ouvrage du compte-rendu de fin de GPA pour chaque
marché de travaux et du journal de chantier (avec le dossier d’'ordres de services originaux
comprenant les comptes rendus de réunions de chantier et les pieces jointes).

12 RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 et suivants du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre
avec les précisions ci-dessous énoncées.

24039 - CCAP - 50/52



13 ASSURANCE, DEROGATIONS ET LITIGES

13.1 Assurance

Conformément a l'article 9 du C.C.A.G/Maitrise d’ceuvre, dans un délai de 15 jours a compter de
la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maitre d’ceuvre (en la
personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance
couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2
du code civil.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.
13.2 Litiges

Conformément a l'article 35 du C.C.A.G/Maitrise d’'ceuvre, le pouvoir adjudicateur et le titulaire
s’efforcent de régler a 'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du
marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

En cas de désaccord les contestations ou litiges sont de la compétence exclusive du tribunal
administratif de Toulon et selon les lois et les réglements en vigueur en France.

13.3 Autres obligations administratives

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a l'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution. En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des
conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les pieéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.
Ces piéces sont a produire tous les six mois jusqu’a la fin de 'exécution du marché.

Pour assurer au mieux ce suivi de ses obligations, issues des articles L.8222-1 et suivants et
D.8222-5 et D.8254-2 du Code du travail, la CNMSS a choisi de confier a la plateforme Hiveo
cette collecte et vérification documentaire. Le colt de cette solution, entierement pris en charge
par la CNMSS, est donc gratuit pour vous.

A lissu de la notification vous recevrez un email d’invitation de la part de Hiveo pour créer votre
compte ety déposer vos documents.

13.4 Dérogations au CCAG/Maitrise d’ceuvre

Article du présent CCAP Article du CCAG/Maitrise d’ceuvre

3.3.2 Acomptes 11.2 - Acomptes

3.3.3 Facturation 11.7 — Demande de paiement finale

3.3.4 Solde 11.8 — Décompte général définitif

4.1.1.1 Présentation des documents 20.4.2 Frais de vérification

4.1.1.3 Délai 21.2 Ajournement

5.3 Seuil de tolérance

6.3 Tolérance sur le cout de réalisation des
travaux

7 Pénalité

7.1.3 Absence aux réunions

7.1.4 Vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs

7.1.5 Ordres de service

7.1.6 Instruction des mémoires de réclamation

13.2 Engagement du Maitre d’ceuvre

16 - 16.2 et 16.2.3 - Pénalités pour retard
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