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1.

PREAMBULE
Le projet consiste a réaliser les travaux au niveau 7 de la tour C de I'hdpital
jean Bernard en vue de 'aménagement d’un plateau d’oncologie.
A noter que quelques locaux adjacents au plateau sont a rénover.

Le présent descriptif concerne les prescriptions communes a tous les lots.

Les travaux sont réalisés en site occupé et les services adjacents a ce plateau
sont en fonctionnement (Seul le plateau intéressé sera vidé).
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GENERALITES

2.1.

OBJET DE L’OPERATION

2.1.1. Type de I’établissement

Le batiment est un ERP de type U — 1° catégorie

Les matériaux indiqués dans le C.C.T.P. et les techniques de mise en ceuvre
sont conseillés mais ne sont pas imposées. Toutefois et afin de préserver une
juste concurrence, les entrepreneurs doivent répondre conformément au

2.1.2. Définition générale des prestations

projet de base présenté (marques et types de matériaux).

Il est rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la

construction a laquelle les entrepreneurs seront soumis.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les prescriptions suivantes :

NOTA : En cas de manquement, a l'une ou l'autre des regles énumérées ci-
dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de prendre toutes les mesures

2.1.3. Obligation d'achévement

En dehors de tout probléme de reglement, les entrepreneurs doivent

apprécier la nature et I'étendue de tous les travaux.

Hors de ces périodes, les locaux recevant du public seront rendus

propres a chaque passage.

A tout moment, le travail dans une zone d'activité peut étre stoppé et
remis a une date ultérieure sur décision du Maitre d'ceuvre.
Le Maitre d'ceuvre établit avec I'entrepreneur adjudicataire un planning

d'activité qui doit étre scrupuleusement respecte.

qu'il juge utiles pour la bonne marche du chantier.

2.2.

REPARTITION DES TRAVAUX PAR LOTS

Le marché est constitué des lots suivants :

Lot1:
Lot 2 :
Lot 3:
Lot4:
Lot5:
Lot 6 :

Gros CEuvre étendu.

Electricité.

Chauffage, ventilation, plomberie.
Peintures.

Revétements de sol.

Fluides médicaux.
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2.3. DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions figurant dans le présent document, ont pour objet la fixation
des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a
la réalisation d'ensemble des ouvrages.

Les précisions apportées par le dossier ne dispensent pas chaque intervenant
de:

- reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les
moyens d'acces et les divers reglements auxquels il doit se conformer
pour I'exécution des travaux ;

- s’entendre avec les tiers sur ce que les travaux ont de commun ;

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation ;

- fournir les indications nécessaires a ses propres travaux ;

- s’assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au
maitre d’ceuvre.

En résumé, les entrepreneurs doivent avoir une parfaite connaissance des lieux
et de toutes les conditions pouvant en quelqgue maniere que ce soit avoir une
influence sur I'exécution et les délais de livraison, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc présenter
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou
a des prolongations de délais.

2.4. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

2.4.1. Avertissement

Il est rappelé que les activités sont maintenues, durant les travaux.

Les entreprises doivent également intégrer le fait que suivant I'activité
du site, il pourra étre demandé des interruptions de travaux a tout
moment.

2.4.2. Prise en compte du lieu d'intervention

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur
offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants
sans que cette énumeération soit limitative :

- I'état général des existants et leur degré de conservation ;
- |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;
- la nature des matériaux constituant les existants ;
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- l'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements
devant étre remplacés, pour déterminer les possibilités de
remplacement a lidentique, ou au contraire, par des fournitures
analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus
disponibles sur le marché ;

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir
compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et
comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer les problemes de mise en ceuvre.
Il ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire du prix du marché

en prétextant des complications de mise en ceuvre du fait du site ou du mode
opératoire des travaux.

2.4.3. Mesures concernant la protection de la sécurité et de la
santé

Chaque lot se reportera a la reglementation en vigueur concernant la protection
pour la sécurité et la santé des travailleurs et au plan de prévention.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection
des personnes tant dans les batiments qu'aux abords et ce pendant toute la
durée des travaux.

Le chantier sera soumis a la réglementation sur la coordination de chantier (loi
N°9361418.31 du 12/93, décret d'application N°941159 du 26/12/94).

Bien que non expressément cités, toutes les normes et tous les réglements en
vigueur applicables aux travaux mis en ceuvre seront réputés connus et
respectés par 'Entrepreneur.

Il est précisé que hormis les prescriptions contenues dans le CCTP, I'exécution
de tous les travaux sera conforme aux normes en vigueur et réglements en
vigueur et notamment :

- code de l'urbanisme et de I'habitation,

- regles générales de construction,

- regles concernant l'hygiéne, la sécurité, la santé, (décret du
08/01/1965)

- arrétés relatif a la sécurité incendie,

- les normes francaises NF éditées par le centre scientifique et
Technique du Béatiment (CSTB),

- cahier des charges, cahier des clauses spéciales et cahier
technique des DTU,

- prescription du CSTB ayant valeur de DTU,

- regles de calculs de DTU,

- reglement sanitaire départemental,

- arrétés préfectoraux et municipaux s’il y a lieu,
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- avis techniques du CSTB repris en garantie par I'AFAC.
Cette liste n’est pas limitative

De par la nature des travaux, lattention de [I'entrepreneur est plus
particulierement attirée sur le réglement de sécurité contre l'incendie.

2.4.4. Droit de visite

L'entrepreneur est tenu de laisser pénétrer a tout moment les représentants du
Maitre d'Ouvrage, coordonnateur SPS, controleur technique, et du Maitre
d'ceuvre a l'intérieur du chantier et le visiter.

Il prend en outre toutes les dispositions pour leur permettre d'exercer leur
mission dans les meilleures conditions.

Les frais que l'entrepreneur est amené a engager a cet effet sont implicitement
compris dans le prix des travaux.

2.45. Présentation des offres

Les offres devront étre rigoureusement conformes au projet de base tel que
défini par le CCTP, le quantitatif estimatif et les documents graphiques qui S'y
rattachent, sous peine d'exclusion pure et simple.

Elles tiendront compte de la totalité des Spécifications Techniques Générales et
Particulieres.

Le quantitatif estimatif sera complété suivant les alinéas du bordereau du
marché a bon de commande.

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures
conditions, conformément a toutes les regles de I'Art et suivant les plans,
indications et prescriptions du B.E.T.

L'énumération des travaux et la liste des matériels définis faisant I'objet du
C.C.T.P. et définis dans le devis descriptif n‘est en rien limitative. L'entrepreneur
doit exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ensemble
des prestations et ne peut demander de supplément de prix pour l'installation
de matériels nécessaires au bon fonctionnement ou a I'exploitation rationnelle
de l'installation.

Les caractéristiques des matériels définis dans le C.C.T.P. doivent étre
considérées comme des minima.

Les références a des marques d'appareils sont données a titre indicatif pour
fixer le niveau qualitatif. Les soumissionnaires pourront proposer d'autres
marques de leur choix, de qualité et de performances équivalentes a celles
citées dans le CCTP.
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Les marques de matériels ou d'équivalence technique approuvées indiquées
dans le descriptif doivent étre maintenues pour la remise des prix.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait
reconnue comme ultérieurement nécessaire pour obtenir les objectifs précisés
au présent programme, ne peut donner lieu a aucun supplément de prix.

Avant le démarrage de ses travaux, l'entreprise devra soumettre les références
exactes des fournitures qu'elle propose de mettre en ceuvre a l'approbation du
maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre qui apprécieront s'il y a concordance et
équivalence avec les prescriptions des piéces du marché. Dans le cas
contraire, ils se réservent le droit d'exiger les marques et types cités en
référence dans le CCTP.

L'entrepreneur devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux
par des documents authentiques. Tous les éléments mis en ceuvre doivent
étre :

- Neufs et en parfait état,

- Conformes (et par ordre de priorité en cas de contradiction) :
1. alaréglementation,
2. ala description des travaux.
3. aux plans de principe joints.

En outre, lorsque pour une nature ou qualité de matériau ou pour une nature de
matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution d'une marque nationale de
conformité (marque NF) ou d'une marque UTE, il ne doit, sauf dans le cas
particulier ou le CCTP libére explicitement de cette obligation, étre utilisé qu'un
matériau ou matériel revétu de cette marque.

L'entrepreneur s'engage a fournir les installations dans les délais demandés en
ayant obtenu auprés des fournisseurs les délais de livraison nécessaires.

L'entrepreneur adjudicataire des travaux est tenu d'entretenir ses installations
en bon état de fonctionnement pendant toute la période comprise entre
I'achévement des travaux et la réception.

Pendant ce délai, il doit remplacer a ses frais toutes pieces qui viendraient a
faire défaut par vice de construction ou de montage, et il demeure responsable
de tous travaux ou ouvrages qui peuvent étre exigés par suite de ces
défectuosités.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe
a l'adjudicataire du présent lot, un procés-verbal circonstancié est établi et une
notification de travaux lui sera adressée.

2.4.6. Vérification

Avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit vérifier toutes les piéces du
marché qui lui sont remises. En aucun cas, il ne peut arguer d'omissions ou
d'erreurs de plans ou de devis pour ne pas exécuter intégralement tous les
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ouvrages nécessaires a l'achevement normal des travaux selon les regles de
I'Art.

L'ensemble des travaux d'un lot est défini par les pieces écrites technigues
particulieres et les plans joints. L'ensemble constitue un tout, qui définit la
prestation et auquel il a été apporté un soin particulier.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et
gu'il s'engage ainsi a exécuter ceux-ci dans les regles de l'art.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les
lieux tels gu'ils sont. Il doit, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs,
réceptionner les ouvrages sur lesquels il a a travailler.

S'il a des réserves a formuler, il doit en avertir le B.E.T. avant tout
commencement des travaux.

2.4.7. Travaux accessoires

Le présent dossier ne pouvant entrer dans tous les détails techniques et dans
I'énumération de tous les travaux accessoires, les entrepreneurs doivent avant
la remise des offres émettre toutes réserves qu'ils jugent opportunes et
présenter des solutions adéquates, ces derniéres complétements décrites et
chiffrées. Dans le cas ou l'entrepreneur n'‘émet aucune remarque, toutes ces
prestations sont jugées incluses dans l'offre.

2.4.8. Relations avec les services du CHV

L'entrepreneur se met en rapport avec les services du CHV afin d'obtenir tous
les renseignements utiles a l'exécution de ses travaux, pour effectuer les
branchements et réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en
charge.

Il se soumet a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et
agents des services compétents.

Il fournit tous les documents et les pieces justificatives demandées. I

accomplit les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les
autorisations indispensables a I'exécution de ses travaux.

2.4.9. Relations de I'entrepreneur avec les autres corps d'état

L’entrepreneur se doit de fournir tous les documents nécessaires aux autres
entrepreneurs en parfaite collaborations.
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2.4.10.Planning prévisionnel des travaux

Le démarrage du chantier est prévu pour décembre 2024 pour une durée
de 6 mois suivant planning joint a la consultation.

Il est rappelé que les travaux ont lieu en site occupé.
Il est rappelé que les entreprises interviennent au Centre hospitalier de

Valenciennes, a cet effet :

Toute intervention dans la zone en activité ne peut se faire qu'aprés demande
préalable faite au Maitre d'Ouvrage.

De part l'activité du site les entreprises seront amenées a décaler des
interventions dans la journée (hors heures ouvrables) ou éventuellement les
samedis, dimanches ou jours fériés pour assurer la continuité de service.

A cet effet, une note sur les conditions d’interventions est décrite aux CCTP
(intervention de nuit, évacuation de nuit ...).

L’évacuation et les approvisionnements se faisant par les monte-charge depuis
le sous-sol.

PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

3.1. PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER

3.1.1. Quverture de la période de préparation

Des leur désignation par le maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs titulaires de
chacun des lots de travaux sont tenus de répondre aux convocations du maitre
d’ceuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires se tiennent chez le maitre de l'ouvrage
ou a tout autre endroit au choix du maitre d’ouvrage.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a
I'exécution des travaux sont effectuées selon le processus développé ci-apres.
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3.1.2. Stockage de matériels et de matériaux

Dans les zones de chantier, il sera possible de procéder au stockage des
matériaux dans I'enceinte du site pour des périodes courtes (en accord avec le
maitre d’ceuvre).

L'entreprise indique sur son plan d'installation de chantier les zones de chantier
et de stockage. Ces espaces doivent maintenir l'accés des services
d'intervention aux batiments et aux organes de sécurité (borne incendie, vanne
de coupure gaz, etc...).

L'accés au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations sont
déterminés lors de la premiere réunion de chantier en accord avec les
responsables du site en fonction du planning général et des différentes
contraintes rencontrées sur le site.

L'entrepreneur fait son affaire des éventuelles demandes d'autorisation de
stationnement dans le site et la mise en place de l'installation de chantier
(bungalow, stockage). Il prend toutes les dispositions nécessaires (regles de
sécurité a l'intérieur, surveillance et entretien de ses locaux de chantier) et ce
Sous son entiere responsabilité.

L'ensemble de ces prestations est a la charge de I'entreprise du lot concerné
ainsi que les baraguements et installations diverses nécessaires tant a

I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses approvisionnements et
matériels.

3.2. MESURES D'ORGANISATION DE CHANTIER

3.2.1. Compte rendu de chantier

Il sera établi par le maitre d'ceuvre, conformément au compte rendu type du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre, a lissue de chaque réunion, un
compte rendu du rendez-vous de chantier, mention explicite sera faite des
entrepreneurs présents, le maitre d’ceuvre donne, sur le CR, des instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de notifications écrites par voie
différente.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance des indications portées
sur ce compte rendu des réception de celui-ci.

Le compte rendu de chantier qui n'aura pas fait lI'objet d'observation écrite
auprés du maitre d'ceuvre (lettre ou télécopie) avant la réunion de chantier
suivante, sera considéré comme accepté sans réserve par toutes les
entreprises.
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Les inscriptions portées par le maitre d’ceuvre sur le "compte rendu" valent
ordre pour chaque entreprise intéressée, toute suite devant étre donnée a la
diligence du chef de chantier.

La fourniture, la tenue, la mise a disposition des diverses entreprises et la

bonne conservation sur chantier des comptes rendus incombent a
I'entrepreneur chargé de l'organisation matérielle et collective du chantier.

3.2.2. Rendez-vous de chantier — réunions interentreprises

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre
d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage ou d'y déléguer un représentant ayant une
parfaite connaissance du chantier et ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel sur le
chantier. Toutes absences non justifiées sera « pénalisable » suivant
décision du maitre d’ceuvre conformément au marché a bon de
commande.

3.2.3. Remise de documents au maitre d’ceuvre

Tout document soumis au visa du maitre d’ceuvre, aussi bien pendant la
période de préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre adressé en quatre
exemplaires, accompagnés de toutes les pieces ou autres plans nécessaires a
sa bonne compréhension et a son examen.

Le visa atteste que le document concerné a été présenté au maitre d’ceuvre a
la date que celui-ci a précisée a cette occasion. Le visa de la maitrise d’ceuvre
ne dédouane pas I'entreprise de sa responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de
connaissance des travaux des autres corps d'état, sont intégralement supportés
par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le maitre d’ceuvre est
seul juge et sa décision est sans appel. Au cas ou il est demandé, par le maitre
d’ceuvre, I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou
modificatif, I'entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres
corps d'état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au
maitre d’oeuvre selon le calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois
semaines avant la mise en ceuvre.

Aprés examen et visa, le maitre d’ceuvre adresse, sous 15 jours maximum, aux
entreprises concernées, les tirages des plans enregistrés préalablement sur un
cahier spécial, avec report de la mention de transmission au proces-verbal de
réunions de chantier.
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3.2.4. Maitrise de chantier

3.2.4.1.Dispositions générales

Pour permettre, tant un ordonnancement correct qu'un bon déroulement des
travaux, en tenant compte des impératifs et aléas de chantier, un certain
nombre de mesures sont applicables a la présente opération.

Ces mesures consistent principalement en une fixation de taches clés,
conditionnant l'enchainement correct des interventions diverses et la
détermination, selon des criteres parfaitement précisés, des périodes
d'intempéries et des modalités de reprise des travaux.

Les entreprises ont a fournir les renseignements indispensables a la
planification de I'exécution selon le processus suivant :

3.2.4.2.Modalités d'ordonnancement

Seuls sont contractuels : le calendrier général et la liste des taches-clefs, dont
les dates sont précisées a lI'appui de I'acte d'engagement.

Les plannings "exécution” établis en phase préparation ou en phase travaux
font toujours référence a ces documents. lls sont signés par toutes les
entreprises.

Les retards justifiables, pour raison d'intempéries notamment, sont

comptabilisés pour le recalage des dates des taches clefs, en cours d'exécution
des travaux.

3.3. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION -
ORGANISME OPC

La mission est réalisée conjointement entre le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage.

3.4. INSTALLATION DE CHANTIER

3.4.1. Compte prorata

Sans objet.
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3.4.2. Prestations particuliéres liées au travail en site occupé

3.4.2.1.Nuisances diverses
Nuisances sonores

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de
limiter au maximum les nuisances sonores dues a ses installations, dans le plus
grand respect des normes acoustiques en vigueur. |l est entierement
responsable des bruits engendrés de facon directe ou indirecte par ses
installations et doit y remédier (en agissant sur leurs origines) sous peine de se
voir refuser la totalité de ses travaux. Les travaux bruyants seront réalisés
en dehors des heures de pleines activités, ils seront calés avec le
représentant de l'occupant sur site qui sera désigné par le maitre
d’ouvrage.

Poussiéeres

Des dispositions seront prises pour limiter la diffusion de poussiere lors de la
réalisation des travaux.

3.4.2.2. Amiante
Voir DAT.

3.4.3. Branchements provisoires

3.4.3.1.Branchements provisoires d'eau et d'électricité

Branchement eau a prévoir au lot CVC. Branchement électrique, éclairage
et coffret de chantier a prévoir au lot électricité hormis lors de la phase de
démolition préliminaire (coffret a prévoir au lot 6).

3.4.3.2.Voies d'acces - stationnement

Une zone de chantier sera réservée aux entreprises, sur site. L’entreprise du lot
1 devra cléturer celle-ci.

3.4.4. Installation de chantier

Ces prestations sont définies comme suit.
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3.4.4.1.Emplacement des baraques de chantier

Un réfectoire sera mis a disposition sur site.
Il sera aménagé par I'entreprise du lot 6 et maintenu en état.

Le titulaire du lot 6 doit prévoir la protection du sol par polyane + plaque de
protection en isorel.

3.4.4.2. Panneaux de chantier
Sans objet.

3.4.4.3.Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux
de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments sont
confectionnés et mis en place par l'entrepreneur, qui veille a leur bonne
conservation pendant toute I'exécution des travaux.

3.4.4.4.Sanitaires de chantier
Mis a disposition sur le plateau. Entretien au lot 6 puis du lot1.

3.4.4.5.Bennes

Chaque entreprise aura a sa charge I'’évacuation de ces gravats et la prise en
charge en décharge adaptée.

3.4.4.6.Clbtures

Chaque entreprise cléturera suivant ses besoins.

3.4.5. Equipements

3.4.5.1.Electricité

Chaque entreprise subviendra a ces propres besoins. Afin de prévenir des
risques de chute de plain pied et 'encombrement des circulations dans
I'établissement (coffrets et rallonges électriques), les entreprises équiperont
leurs salariés d’appareils rechargeables.
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3.4.5.2. Manutentions et livraisons

Les bennes, véhicules et matériaux livrés seront implantés sur le privé (parking)
ou livré au fur et a mesure des besoins. Les zones chantier seront délimitées en
début de chantier et cloturées par chaque titulaire.

Un stockage « limité » pourra étre effectué sur les zones de chantier.

3.4.5.3.Dispositifs communs de sécurité et de protection des
ouvrages

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les
protections lors de linstallation du chantier (clétures etc...) sont a la charge de
I'entrepreneur pour la zone chantier définie lors des réunions de préparation.
Chaque entrepreneur doit prévoir les clétures incombant a ces travaux.

3.4.6. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas,
la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a
proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les
dispositifs nécessaires a cet effet.

3.4.6.1.Protection contre I'incendie

Les regles de sécurité contre les risques d'incendie doivent étre strictement
respectées durant les travaux.

A charge du lot électricité : 2 Tétes de détection incendie seront laissées
en place sur le chantier durant toute la durée. Celles-ci seront inhibées
chaque matin sur appel au PC sécurité et remises en services le soir (sur
appel également).

L’ensemble des autres tétes seront masquées a I’aide de gant plastifié ou
autre a charge de I’entreprise.

Durant la phase de démolition I’entreprise du lot 1 protégera les tétes et
enlévera 2 gants chaque soir et se chargera des appels au PC sécurité.

S'agissant de travaux en locaux occupés dans un établissement de type ERP,
les consignes concernant les regles de sécurité contre les risques d'incendie
doivent étre strictement respectées.
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Il est strictement interdit d'allumer des feux (notamment du genre "brasero"),
tant a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones tres
délimitées et dans les quantités strictement nécessaires a la consommation
journaliere.

Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur
nature et leur importance.

Les bouches d'incendie qui peuvent étre installées doivent rester accessibles
en permanence et les extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Les entrepreneurs doivent obtenir 'accord du Maitre d’ouvrage avant utilisation
de tout matériel assimilable a une source de chaleur (ex: chalumeau),
nécessaire aux travaux (permis de feu).

Tous les postes de travail utilisant des sources de feu, découpes au
chalumeau, a la meule, soudures, brasages seront équipés d’un extincteur.

Les entrepreneurs doivent obtenir 'accord du Maitre d’ouvrage avant utilisation
de tout matériel assimilable a une source de chaleur (ex: chalumeau),
nécessaire aux travaux (permis de feu).

3.4.6.2.Mise en sécurité du chantier

En cours de travaux, I'entrepreneur prend toutes dispositions pour préserver la
libre circulation du personnel, de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise
d'ceuvre.

Il prend toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier. En cas de
dégats, soustraction et détournement de matériaux, ou de matériel, au
préjudice de I'entrepreneur, celui-ci ne peut en aucun cas réclamer un
supplément au prix convenu.

Il doit garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-Ci peuvent
éprouver pour quelgue cause que ce soit. Il est tenu responsable de tous les
dommages qui peuvent survenir.

En particulier, il est fait application des normes et réglements suivants :

- NFX 08 003, couleurs et signaux de sécurité (viabilité provisoire)
- Fascicule OPPBTP n° 144 E 66, baraquement
- Fascicule OPPBTP n° 118 B 64, baraquement
- Fascicule OPPBTP n° 143 A 69, baraquement
- Décret du 8 janvier 1965 relatif aux branchements et installations
- Décret du 13 juin 1969 relatif a la sécurité sur les chantiers.

Avant |'exécution des travaux, I'Entrepreneur provoque la remise en temps utile
de tous les renseignements nécessaires.
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3.4.7. Prestations diverses

3.4.7.1.Nettoyage du chantier

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et
débarrassés des matériaux non utiles a la construction.

Chaque entrepreneur fait son affaire de I'enlevement des déblais et gravois afin
de maintenir le chantier en état de constante propreté.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades,
mais ils devront toujours étre sortis en conteneur.

Chaqgue entrepreneur effectuera un nettoyage quotidien de la zone des travaux.
Ce nettoyage consiste a balayer et a évacuer les gravats. Cette mesure sera
complétée par un nettoyage plus approfondi par chaque entrepreneur en fin de
chantier.

Apres achevement des travaux, le site doit étre débarrassé de tout matériel ou
tous matériaux ayant servi a la construction.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé
devront étre remis au maitre de I'ouvrage.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur
I'emplacement mis a la disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées
et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

Au cas ou des défaillances a ces clauses sont constatées, le Maitre d'Ouvrage
fait procéder, par I'entreprise de son choix, au nettoyage nécessaire, aux frais
et aux dépens de I'Entrepreneur en cause. Aucun feu de bois ou papiers divers
n'est autorisé sur le site.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires a la bonne marche du
chantier, et ce a la charge de I'entrepreneur.

3.4.7.2.Raccords et dégats

Les dispositions concernant I'exécution des divers raccords sont définies au
paragraphe 5 ci-apres.

En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment
alimentations et évacuations de fluides) et dans l'impossibilité d'en connaitre
I'auteur, la remise en état est imputée a 'ensemble des entreprises.

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés apres le passage des
divers corps d'état, les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du
corps d'état responsable. La décision du maitre d’ceuvre s'impose aux parties.
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3.4.7.3.Etat des lieux avant — apres travaux

Ce constat se fera en présence du représentant de la maitrise d'ceuvre, de
toutes les entreprises titulaires du marche.

Un état des lieux en présence des entreprises, du maitre d’'ouvrage et du maitre
d’ceuvre sera réalisé.
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4.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET RECEPTION

4.1. PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Autocontrble

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de
tous les plans dressés et signaler au maitre d’ceuvre au moins dix jours avant
mise en ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y
trouver.

Il doit suivre I'ensemble de l'exécution des travaux pour s'assurer que les
indications concernant ou conditionnant ses travaux seront observés et dans le
cas contraire en référer au maitre d’ceuvre au plus tot.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le controle des moyens et
autocontréle de la mise en ceuvre soient systématiquement assurés.

4.2. RECEPTION

A linstar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période
préparatoire a lI'exécution des opérations préalables a la réception.

4.2.1. Avant réception

Chaque entrepreneur doit prévoir une période pour les réglages et essais avant
réception. Cette phase s'effectue en dehors des périodes de fonctionnement
des installations relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase, tous les
frais de main d'ceuvre et d'entretien sont a la charge de I'entrepreneur, y
compris ceux concernant la fourniture de ['électricité, de I'eau et du gaz. Le
Maitre de |'Ouvrage entre en possession des ouvrages des notification
favorable du procées-verbal de réception.

Chaque entreprise est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon
achévement de ses travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises
au point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre I'exécution des ultimes finitions dans des conditions
satisfaisantes, une organisation collective des travaux de finitions est mise en
place pour la période préparatoire des opérations préalables a la réception fixée
par le calendrier général des travaux.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs
entreprises, le maitre d'ceuvre pourra mettre en demeure les entreprises
responsables, par simple lettre recommandée, d'avoir, dans un délai de
quarante-huit heures, a entreprendre, poursuivre et achever les travaux de
finition de leurs ouvrages.
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Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le maitre de
l'ouvrage pourra confier ces travaux a toutes entreprises de son choix, au frais,
risques et pour compte des entreprises défaillantes, sans préjudice de tous
dommages et intéréts qui pourraient leur étre réclamés.

Le renchérissement du colt des travaux de finition sera a la charge de la ou
des entreprises défaillantes.

4.2.2. Garanties de I'Entreprise

La période de garantie porte sur 1 année a compter de la date de réception,
conformément a la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.

4.2.3. Réception

Tout matériel non conforme aux reglements ou aux pieces contractuelles est a
remplacer aux frais de l'entrepreneur.

La réception ne sera prononcée que sous réserve de l'exécution concluante
des contrdles et essais pendant 1 AN a dater de cette réception, sauf
spécification contraire dans la description des travaux.

Si de tels contrbles et essais, exécutés pendant le délai de garantie de deux
ans défini ci-dessus, ne sont pas concluants, la réception est reportée.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu de remplacer
immédiatement a ses frais tout appareil ou partie d'appareil qui est reconnu
défectueux, et d'effectuer les réparations nécessaires, imputables a un vice de
construction, d'installation ou de fonctionnement.

Pendant l'exécution des travaux et pendant la durée de délai de garantie,
I'adjudicataire doit se soumettre a toute vérification qui est demandée par le
Maitre de I'Ouvrage.

Dans I'hypothése ou le remplacement de matériaux ou d'appareils ou la
réfection d'ouvrages sont reconnus nécessaires, |'adjudicataire supporte avec
les dépenses qu'entrainent ces constatations, les réfections et réparations de
quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités qui sont
encourues.

La réception peut étre prononcée a l'achevement de chaque tranche de
travaux, si d'une part I'exécution des réalisations, la qualité des matériaux mis
en ceuvre, la construction des appareils est conforme en tous points aux
prescriptions du Projet, et si d'autre part, les essais ont fait valoir les garanties
données par l'adjudicataire.

La réception est constatée par un procés-verbal. Le procés-verbal qui est établi
mentionne le cas échéant les omissions, imperfections ou malfagcons
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constatées. Les piéces réparées ou fournies en remplacement de celles
refusées sont soumises a une nouvelle réception.

4.2.4. Apres réception

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie
contractuelle, les entreprises doivent :

- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en
fonction des batiments.

- Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu,
procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, l'organisation suivante est a respecter.

4.2.5. Constitution du DOE

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises avant tout
démarrage de travaux a partir des plans des batiments numérisés établis par
d'autres soins et qui seront mis a disposition des entreprises a sa demande par
le maitre d’ouvrage. Les fichiers des plans d'exécution des DOE de I'entreprise
seront réalisés en respectant scrupuleusement la charte informatique choisie
par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Les DOE sont fournis par l'entreprise a la réception des travaux, ils sont
conformes a la charte graphique adoptée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’ceuvre.

4.3. CONTESTATIONS - SANCTIONS

En cas de contestation sur les ouvrages obtenus a l'occasion des essais de
réception, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des
contrbles, des étalonnages et de nouveaux essais par des techniciens
spécialisés.

Dans le cas ou l'entrepreneur ne pourrait pas tenir les critéres définis au devis
descriptif, tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou
réglages nécessaires doivent étre faits sans apporter de géne aux utilisateurs
des installations.

Aprés exécution des travaux imposés, il est procédé a de nouveaux essais.
Il est rappelé que les frais de toute nature nécessités par les essais de

réception sont a la charge de l'entrepreneur, y compris les honoraires des
techniciens spécialisés participant aux essais, controles et étalonnages.
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5.

LIMITES DE PRESTATIONS

Liste non exhaustive aidant a la compréhension du détail du CCTP,
notamment dans la ventilation entre les corps d'état.

Elles comprennent notamment :

5.1.

5.2.

L’ensemble des fournitures décrites dans les documents.

les frais de main d’ceuvre et de pose du matériel,

tous les frais annexes de main d’ceuvre : indemnités, déplacement,
horaires non standard...

le nettoyage du chantier, I'enlevement des gravois ; le chantier doit
étre laissé propre chaque jour, outils et stockage de matériels rangés,
les essais et réglage des matériels.

les essais et la mise en service,

la formation de I'Utilisateur.

LOT 1 : GROS CEUVRE ETENDU :

L’installation de la base vie.

Les percements pour les traversées supérieures a 3 dm? et
supérieures ou égales au diametre 100 mm

La réalisation des réservations suivant les plans des autres corps
d’états.

Le détalonnage des portes

La fourniture et la pose des ossatures de faux-plafonds.

La fourniture au lot CVP et électricité de dalles de FP pour intégration
des bouches de ventilation.

Les découpes, les reprises et les finitions, des sols souples et des
revétements aux emplacements d’appareillage des autres corps
d'état ;

Les socles de propreté au sol.

La dépose des plafonds pour les lots cvc et électricité ainsi que la
découpe et la remise en état des gaines techniques.

La fourniture des plans de calpinage

Les renforcements de cloisons sur plans de réservations des autres
corps d’état

Toutes les trappes de visites, encoffrements, soffites nécessaires pour
tous les corps d’état.

LOT 2 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

La fourniture des alimentations protégées aux différents lots,

La pose des luminaires et autres appareillages encastrés dans les
plafonds suspendus de toutes natures.

La fourniture et la pose des fourreaux de traversée avec ou sans
platine ainsi que leur réglage et leur calage ;

La pose des luminaires et autres appareillages encastrés dans les
plafonds suspendus de toutes natures.

La mise a la terre des canalisations de plomberie, chauffage, etc....
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5.3.

5.4.

Les peintures de protection anti-corrosion du matériel installé pour le
lot électricité ;

Les incorporations (interrupteur, prise de courant, etc... et du cablage)
dans les cloisons en suivant 'avancement des travaux ;

Les saignées et rebouchage des parois ;

La mise a disposition des cablages et asservissements des
équipements concourants au désenfumage des locaux ; aux contréles
d’acces.

Les bouchements et calfeutrements apres passage des canalisations
du lot.

La fourniture et pose des alimentations électriques des armoires
suivant attentes demandées en début de chantier.

La fourniture, pose et raccordement de l'arrét d'urgence coupure
générale ventilation.

La fourniture et pose des GTL et tous ce qui concerne I'électricité des
gaines (Fluides et prise fluides au lot fluides médicaux).

LOT 3 : PLOMBERIE, SANITAIRES, CHAUFFAGE, VENTILATION,

La fourniture en début d’opération des plans de réservations.

Les percements pour les traversées inférieurs a 3 dmz? et inférieurs au
diamétre 100 mm

Les calfeutrements des passages de parois des réseaux du présent
lot.

La fourniture en début d’opération des plans d’implantation des
détalonnages

La fourniture en début de chantier du bilan de puissance électrique de
ses équipements

Les raccordements électriques de ses équipements.

Les interventions aux niveaux inférieurs y compris raccordements des
siphons.

La mise a jour de I'imagerie et raccordement de la GTB pour les clims.

LOT 4 : PEINTURES

L’ensemble des fournitures décrites dans le présent document.

Les frais de main d’ceuvre et de pose du matériel,

Tous les frais annexes de main d’ceuvre : indemnités, déplacement,
horaires non standard...

Le nettoyage final du chantier et I'évacuation de ces propres déchets.
Les peintures de finition des canalisations apparentes.

La préparation de tous ces supports.
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5.5. LOT 5: REVETEMENTS DE SOLS

- L’ensemble des fournitures décrites dans le présent document.

- les frais de main d’ceuvre et de pose du matériel,

- tous les frais annexes de main d’ceuvre : indemnités, déplacement,
horaires non standard...

- le nettoyage final du chantier et I'évacuation de ces propres déchets.

- la Fourniture et pose des siphons de sol et I'étanchéité des salles de
bains. Leurs calfeutrements CF lors du scellement.

- Les enduits sur les plagues supports des appareillages sanitaires
avant pose des revétements « douche ».

- La préparation de tous ses supports y compris ragréage des sols en
plusieurs passes si nécessaires.

5.6. LOT 6: FLUIDES MEDICAUX :

- Llinstallation compléte des fluides médicaux y compris fourniture et
pose des prises dans les Gaines (faines fournies et posées par le lot
elec).
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