
AGENCE GOUTAL  33 BORDEAUX ‐ CATHEDRALE SAINT‐ANDRE ‐ AMÉNAGEMENTS DES LOCAUX DE STOCKAGE À RISQUE DANS LES TOURS SO ET NO ET AMÉNAGEMENTS DE LA SALLE DES OUVRIERS JUILLET 2024

Préparation de  chantier (sondages, relevés, plans d'exe)
LOT 01 : Aire de chantier (installation, remaniement, repli)
LOT 01 : Echafaudages (installation, remaniement, repli)
LOT 01 : Pierre de taille
   ‐ réseaux sol du transept
   ‐ restauration/travaux de maçonneries/parements
   ‐ sol
   ‐ travaux CF ‐ cloisonnements
LOT 02 : Charpente / Monte‐matériaux
   ‐ structure bois poteaux/poutres
   ‐ monte‐matériaux
   ‐ escaliers et emmarchement
   ‐ aménagements
LOT 03 : Menuiserie / Ferronnerie / Serrurerie
   ‐ portes CF
   ‐ garde‐corps métalliques
   ‐ étagères / armoires / meubles
LOT 04 : Peinture
LOT 05 : Électricité / Éclairage
LOT 07 : Vitrail
   ‐ vitrail Est
   ‐ vitrail Ouest

Préparation de  chantier (sondages, relevés, plans d'exe)
LOT 01 : Echafaudages ( remaniement, repli)
LOT 01 : Pierre de taille
   ‐ restauration/travaux de maçonneries/parements
   ‐ sol ‐ tranchées ‐ cloisonnements
LOT 02 : Charpente / Monte‐matériaux
LOT 03 : Menuiserie / Ferronnerie / Serrurerie
LOT 04 : Peinture
LOT 05 : Électricité / Éclairage
LOT 06 : Plomberie / Sanitaires / VMC

Préparation de chantier / Études et fabrication
Installation de chantier
Travaux
Interventions sur la durée du chantier

M1

TRANCHE OPTIONNELLE 01 (tour Sud‐Ouest + salle des ouvriers)

M‐1

TRANCHE FERME (tour Nord‐Ouest)

M‐2 M3 M4 M9 M10 M11M5 M12 M13 M14 M15M6 M7 M8M2

CALENDRIER PREVISIONNEL


