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33 BORDEAUX - CATHEDRALE SAINT-ANDRE - AMENAGEMENTS DES LOCAUX DE STOCKAGE A RISQUE DANS LES TOURS SO ET NO ET AMENAGEMENTS DE LA SALLE DES OUVRIERS
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TRANCHE FERME (tour Nord-Ouest)

Préparation de chantier (sondages, relevés, plans d'exe)

LOT 01 : Aire de chantier (installation, remaniement, repli)

LOT 01 : Echafaudages (installation, remaniement, repli)

LOT 01 : Pierre de taille

- réseaux sol du transept

- restauration/travaux de magonneries/parements

- sol

- travaux CF - cloisonnements

LOT 02 : Charpente / Monte-matériaux

- structure bois poteaux/poutres

- monte-matériaux

- escaliers et emmarchement

- aménagements

LOT 03 : Menuiserie / Ferronnerie / Serrurerie

- portes CF

- garde-corps métalliques

- étageres / armoires / meubles

LOT 04 : Peinture

LOT 05 : Electricité / Eclairage

LOT 07 : Vitrail

- vitrail Est

- vitrail Ouest

TRANCHE OPTIONNELLE 01 (tour Sud-Ouest + salle des ouvriers)

Préparation de chantier (sondages, relevés, plans d'exe)

LOT 01 : Echafaudages ( remaniement, repli)

LOT 01 : Pierre de taille

- restauration/travaux de magonneries/parements

- sol - tranchées - cloisonnements

LOT 02 : Charpente / Monte-matériaux

LOT 03 : Menuiserie / Ferronnerie / Serrurerie

LOT 04 : Peinture

LOT 05 : Electricité / Eclairage

LOT 06 : Plomberie / Sanitaires / VMC

Préparation de chantier / Etudes et fabrication

Installation de chantier

Travaux

Interventions sur la durée du chantier
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