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1. Préambule

1.1 Contexte

L'opération objet de ce document est réalisée dans le cadre de la Loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret
n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la Coordination en
matiére de Sécurité et Protection de la Santé.

L'attention de toutes les entreprises est attirée sur les conséquences de I'application de ces textes :

o Il a été désigné pour les phases conception et réalisation de I'opération, un coordonnateur dont la fonction est
d’organiser la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants
du chantier.

o Le présent document intitulé Plan Général de Coordination, rédigé par le Coordonnateur en matiere de Sécurité
et de Protection de la Santé Conception en application des dispositions de |’article L 4532-8 du code du travail,
constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs
indépendants. Les dispositions qu’il décrit sont de nature a influer sur les sommes a engager pour réaliser les
travaux.

1.2 Principes généraux de prévention

Le présent PGC est fondé sur les principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques ;

b) Evaluer les risques qui ne peuvent &tre évités ;

c) Combattre les risques a la source ;

d) Tenir compte de I’état d’évolution de la technique ;

e) Remplacement ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

f) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble, la technique, I’organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants;

g) Prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles.

Il est par ailleurs rappelé que les entreprises sont tenus d’appliquer les principes a, b, c, d, e, f et g complétés des
deux suivants :

h) adapter le travail a ’'homme;

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les travailleurs indépendants sont quant a eux tenus d’appliquer les principes a, b, ¢, e et f.
1.3 Evolution du PGC

Le PGC est tenu par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier. Il intégrera notamment en les
harmonisant les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé qui devront étre remis par les entreprises
intervenantes et leurs sous-traitants aprés inspection commune avec le Coordonnateur (Art. R 4532-13 du code du
travail).

Ses mises a jour successives seront consignées sur la page de garde du document.

1.4 Conservation

Le PGC doit étre conservé 5 années par le Maitre d'Ouvrage a compter de la date de réception des travaux.
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2. Renseignement administratifs généraux intéressant le chantier

2.1 Adresse et localisation du chantier

Le chantier est situé sur la Ville de BORDEAUX 33000.
L’acces se fera a partir de la place Pey Berland

Cathédrale Saint—|Ar/1dryé L
de Bordeaux, o
I

and Eve-N:Mick Maxime

\d = = e
Black List.Cafe:—pate ™ T ‘ -
—— \ - | {

2.2 Description sommaire des travaux

RESTAURATION ET AMENAGEMENT DES SALLES BASSES DES TOURS Nord-Ouest & Sud-
Ouest ET SALLE DES OUVRIERS Cathédrale Saint André
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2.3 Liste des intervenants

Maitre d’Quvrage

Maitre d’ceuvre
Architecte

Maitre d’ceuvre
Economiste

Bureau d’Etude
Electricité

Bureau de controle

Coordonnateur SPS

Réalisation

D.R.A.C.
NOUVELLE
AQUITAINE

Agence GOUTAL
S.E.L.A.R.L.

Cabinet CECIBAT

B3E

ELYFEC SPS

Agence de

Bordeaux
APRELON Patrice

2.4 Organismes de prévention

DDETS de la Gironde

26, Rue des Maraichers

CS 32060

33088 BORDEAUX cedex

Tél: 054747 47 47

55, Rue Magendie CS41229
33074 BORDEAUX Cedex

110, rue Faubourg Poissonniére
75010 PARIS
architectes@mgoutal.fr

11, boulevard du Commandant
Charcot
17 440 AYTRE
paris.cecibat@wanadoo.fr

38, rue Paul Diacre
57000 METZ
B3ELorrain@aol.com

32, Allée de Boutaut CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
patrice.aprelon@elyfec.fr

Service prévention

80, Avenue de la Jallere
33053 Bordeaux Cedex

Tél. 3679
prevdir@carsat-aquitaine.fr

op
. ELYFEC

SPS

0557950191
0142591817
05.46.41.66.23

0387750219

07 60 85 80 59
0678112811

Immeuble «Les Bureaux du Tasta»
Batiment C 4.4 — ler étage

9, Avenue Raymond Manaud
33524 BRUGES CEDEX

Tel. 05 56 34 03 49
nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
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2.5 Entreprises intervenantes

La réalisation des prestations de I'opération est traitée en lots séparés.

Installations de chantier / Pierre de taille / Gros ceuvre / Platrerie
- Les échafaudages (Tour Nord-Ouest, Sud-Ouest), platelages, protections, cl6ture
bardage métallique laqué sur 4ml de hauteur et son ossature, Portail d’accés sécurisé,

1 . . . . .
Raccordement électrique et point d’eau base vie, Moyens de levage et manutention
pour I’ensemble des entreprises

- Panneau de chantier
) Charpente / Monte-matériaux
- Moyens de levage et manutention
3 Menuiserie / Ferronnerie / Serrurerie
- Moyens de levage et manutention, échafaudages
4 Peinture
- Moyens de manutention, échafaudages,
= Electricité / Eclairage
- Mise en sécurité et consignation des réseaux, Moyens de manutention, échafaudages,
6 Plomberie / Sanitaires / VMC
- Mise en sécurité et consignation des réseaux, Moyens de manutention,
Vitrail
7

- Moyens de manutention, Moyens de lavage, échafaudages

La liste des entreprises titulaires des lots ci-dessus sera placée en annexe du présent PGC aprés attribution.
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2.6 Informations sur le calendrier prévisionnel de I’opération

O O O O

Phase actuelle de I'opération a la date de rédaction du présent document : DCE
Début prévisionnel des travaux : Suivant ordre de service

Durée prévisionnelle des travaux : Suivant Planning
TRANCHE FERME :

- Tour Nord-Ouest
TRANCHE OPTIONNELLE :
- Tour Sud-Ouest
Les entreprises titulaires et sous-traitantes, y compris les entreprises individuelles et artisanales, sont

soumises a I’obligation de réalisation d’une inspection commune avec le Coordonnateur en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé.

A lissue de cette inspection commune, chaque entreprise (titulaire, sous-traitant y compris entreprise
individuelle et artisanale) est soumise a I’obligation de réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (PPSPS).

Pour la réalisation du chantier les entreprises devront :

- Réduire les zones de travaux au maximum pour le weekend en respectant les régles de sécurité.
- Les titulaires des lots sont responsables de I’application des mesures de prévention nécessaires a la
protection de son personnel et du site.
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2.7 Informations administratives sur I’opération

Classement de I'opération

L’opération est classée par le Maitre d’Ouvrage en catégorie 2.

Obligations relatives au classement et au montant de 'opération

o Une déclaration préalable suivant le modéle fixé par I'arrété du 7 mars 1995 a été adressée par le Maitre
d’Ouvrage aux autorités compétentes en matiére de prévention des risques professionnels (DIRECCTE,
CARSAT, OPPBTP). Elle sera affichée sur le chantier dés que cela sera possible de fagon visible par tous.
Conformément aux dispositions de I'article R 4532-44 du code du travail, le coordonnateur tiendra a jour
dans le PGC les informations complétant cette déclaration.

o Les entreprises titulaires et sous-traitantes, y compris les entreprises individuelles et artisanales, sont
soumises a I'obligation de réalisation d’une inspection commune avec le Coordonnateur en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé. A I'issue de cette inspection commune, chaque entreprise (titulaire,
sous-traitant y compris entreprise individuelle et artisanale) est soumise a I'obligation de réaliser un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

o le Maitre d’Ouvrage est tenu de respecter I'obligation de VRD préalables avant toute autre intervention,
c’'est-a-dire : (a la charge du titulaire N°1)
a/ de faire réaliser des voies d’accés praticables et éclairées pour les véhicules et les piétons jusqu’au
périmetre d’emprise du chantier ;
b/ de faire réaliser un raccordement a un réseau d’eau potable alimentant les cantonnements ;
¢/ de faire réaliser un raccordement a un réseau de distribution électrique dont la puissance doit étre
suffisante pour répondre aux besoins des cantonnements ;
d/ de faire réaliser I'’évacuation des eaux usées.

o Lesrisques ou les situations dangereuses peuvent étre liés a : ’environnement du chantier, Proximité de la
Mairie, Voies de Tram, commerces, Usagers de la route, Piste cyclable, Bus, Services de collectes et de
sécurité, la coactivité, la circulation sur le chantier, le stationnement des véhicules, le levage et la
manutention, le stockage.

Pour la réalisation du chantier I’entreprise devra :

o Réduire les zones de travaux au maximum pour le weekend en respectant les régles de sécurité.
o Le titulaire du lot est responsable de I'application des mesures de prévention nécessaires a la
protection de son personnel et du site.
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3. Mesures d’organisation générale du chantier

3.1 Accessibilité au chantier et environnement proche

Anticipation du trafic lié au chantier sur le domaine public a réaliser par le Titulaire du Lot
n°1 auprés des services municipaux compétents

Mise en place par le Titulaire du Lot n°1 d’un fléchage de I'itinéraire d’acces au chantier a
partir des principales voies de circulation

Contexte urbain

Batiments adjacent  Présence de batiments commerciaux, riverains, passants, tramway
et mitoyens Informer les responsables de la réalisation de travaux

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable avoir :

Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris

connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
Reconnaissance du  des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied

site d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de

communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloighement
des décharges publiques ou privées, voisinages, etc)
L'entrepreneur Titulaire du Lot n°1 prendra possession du chantier dans I'état ou il se
trouve. Des constats contradictoires seront établis sous forme de constat par huissier
concernant les états des existants et les ouvrages avoisinants (mitoyens ou riverains et
publics ou privés), ce suivant les directives de la Maitrise d'ceuvre et/ou du Maitre
d'Ouvrage.

Constat d'huissier
contradictoire

Les acces et la circulation des piétons Le trottoir de la rue devra rester normalement libre
et praticable. Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité des personnes. Les
entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.
Les accés camions devront faire I’objet de précautions particuliéres sur trottoirs

Acces et circulation

Chaque entrepreneur devra toutes les prestations et dispositions du PGC, tant en phase
chantier qu'en phase définitive.

Méme si le présent CCTP ne reprend pas ces prestations, ces dernieres sont dues.

Il est notamment attiré |’attention des entreprises sur I'impérieuse nécessité de respecter
les mesures de prévention mentionnées dans le PGC concernant les bruits de machines et
matériels.

Régles de sécurité

La présente opération s’inscrit dans une Démarche HQE (Haute qualité Environnementale)
avec un suivi du profil mis en place pendant les études en relation avec le maitre d’ouvrage
et la maitrise d’ceuvre. Chaque décision devra se reporter au respect de cette démarche et
aux atteintes des objectifs fixés

Démarche HQE

Méthodologie site  Elle précisera la méthodologie utilisée pour les travaux en site occupé notamment les modes
occupé opératoires et les moyens d’information aux utilisateurs.
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3.2 Contraintes liées a I’environnement du chantier et servitudes

Conditions d'acces au site

Maintien de circulations

Connaissance des lieux

Chantier respectueux de
son environnement

Nuisance acoustique

Responsabilité

Acceés aux chantiers

Acces aux chantiers

Le chantier est accessible depuis la place de Pey Berland
L’entrepreneur se conformera aux prescriptions de sécurité de la Ville de BORDEAUX
33000.

Le périmétre sera sécurisé dans la zone de travaux contre les chutes d’objets ou
d’outils, tenant compte de la hauteur de travail ;
Les travaux ne devront pas perturber la circulation des occupants.

L’entrepreneur déclare avoir reconnu les conditions d’accés au site
L'Entrepreneur est réputé avoir parfaitement connaissance de toutes les sujétions
imposées par I'exécution des travaux et de toutes les conditions locales,

- des conditions de transport et d’acces au chantier,

- de la présence de batiment bureaux.

- des usagers de la route,

- des difficultés d’accés

- de toutes sujétions découlant de I’exécution des travaux sur le site.

Le maitre d’ouvrage attire 'attention des entreprises aux aspects suivants :
- Réduire les nuisances sonores,
- Favoriser une meilleure prise en compte du site et son environnement
proche,

L’entreprise a pour obligation de suivre les réglementations municipales, nationales et
européennes relatives au bruit qui doivent étre prises en considération en ce qui
concerne les niveaux de bruit émis par le matériel qui sera utilisé pour ce chantier.

Dans le cas de dangers graves ou imminents, I'Entrepreneur devra prendre
immédiatement toutes mesures propres a supprimer les dangers.

De méme, il s’engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par le
maitre d’ouvrage et/ou Coordonnateur SPS tant en ce qui concerne la méthode ou les
moyens utilisés pour la sécurité intérieure ou des abords du chantier.

L’entreprise devra tenir compte des gabarits d’accés et des charges admissibles sur
les voies d’acces.

Ainsi que les contraintes liées aux phasages de I'opération (voir plan installation de
chantier)

Les moyens de levage et de manutention sont dus par le titulaire du lot 1
L’entreprise devra tenir compte des gabarits d’acces et des charges admissibles sur
les voies d’acces.

Ainsi que les contraintes liées aux phasages de |'opération.
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3.3 Contraintes liées aux chantiers

L’entreprise devra tenir compte des gabarits d’accés et des charges admissibles sur
Acces aux chantiers les voies d’acceés.
Ainsi que les contraintes liées aux phasages de |'opération.

Le titulaire sera responsable des dégradations causées sur les batiments voisins,

propriétés voisines, Protection des ouvrages existants

Dans le cas de dangers graves ou imminents, I'Entrepreneur devra prendre
Responsabilité immédiatement toutes mesures propres a supprimer les dangers.

De méme, il s’engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par

le maitre d’ouvrage et/ou Coordonnateur SPS tant en ce qui concerne la méthode ou

les moyens utilisés pour la sécurité intérieure ou des abords du chantier.

Sécurité générale des Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour assurer la protection
usagers des occupants, visiteurs, riverains et usagers de la route, Tramway

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance de tous les réglements et
Services publics toutes les servitudes locales pouvant avoir une incidence sur I'exécution de ses
travaux.

Afin de limiter les poussiéres,

Protection des Lors des travaux de démolitions ou autres, dégageant des poussiéres,
environnants Titulaire du Lot n°1 devra prendre toutes les mesures pour éviter la propagation des
Sécurité du chantier poussieres et notamment par la mise en ceuvre d’écrans, de films et aspirera ces

poussieres si nécessaires.

Des constats contradictoires en présence d'un huissier seront effectués sur les
ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de I'opération que ceux
mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le
démarrage des travaux et apres leur achévement.

Constat d’huissier

Titulaire du Lot n°1 doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics
Démarches aupres des (services concessionnaires, services communausx, voirie, police, etc..) en vue de
services publics I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement
de réseaux, etc.).
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3.4 Contraintes liées a la parcelle

Présence de réseaux

Etat des lieux

Consigne de sécurité

Maintien d’une distance de
sécurité > distances
dangereuses par rapport aux
lignes électriques aériennes
détectées

Les travaux seront réalisés au sein d’un site vaste en milieu
périurbain, non viabilisé avant travaux, avec toutes les sujétions
liées : - aux moyens d’acces, a la circulation, aux mitoyens
existants, aménagements extérieurs, etc...

Toutes les dispositions et précautions seront prises par les
entreprises pour maintenir I’habitabilité des abords du chantier
avec notamment des conditions d’hygiéne, de confort et de
sécurité acceptables.

Maintenir les intervenants, les outils, les engins et les matériaux
manutentionnés a une distance supérieure a :

o 3 metres pour les lignes HTA (< 50 000 V)

o 5 meéetres pour les lignes HTB (>50 000 volts)

Définition des itinéraires et des emplacements a occuper avec les
engins lors de la visite d’inspection commune. Formalisation de
les PPSPS

Mise en place d’un limiteur de gabarit (calcul sur la base des
distances de sécurité ci-dessus) et d’une signalisation « attention
ligne a Haute Tension » a I'entrée du chantier

3.5 Contraintes sanitaires liées au coronavirus — COVID 19

ELYFEC

SPS

Titulaire du Lot
N°1

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

- L'OPPBTP annonce la fin de I'application des mesures du guide de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction, a partir du 14 mars 2022.
- La prudence reste de mise et nous vous invitons a continuer d'appliquer les regles d'hygiéne, comme le
lavage des mains, le nettoyage des surfaces et I'aération des locaux.
- L'OPPBTP invite toutefois les entreprises du secteur a rester prudentes et a continuer a appliquer des

regles d'hygiéne.

- Vous devrez préalablement mettre en ceuvre une démarche de prévention en y intégrant les risques
spécifiques liés a I'épidémie actuelle
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3.6 Contraintes

Démolitions
Au cours des démolitions ou dépose
SRS d'ouvrages, I'entrepreneur veillera Respecter les
maintenas & scrupuleusement au respect des régles de recommandations du bureau
sécurité concernant le travail des d’étude structure ou du
conforter . . . N ’
ouvriers, la protection des baies libres, Maitre d’ceuvre
trémies, etc.
, Repérage d’amiante avant

Présence . s s

o X démolition a réaliser par le
d’amiante

Maitre d’ouvrage

Repérage de plomb avant
X démolition a réaliser par le
Maitre d’ouvrage

Présence de
plomb

PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

- Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander pendant la consultation par écrit au Maftre d’ouvrage tous
renseignements complémentaires.

- L’entrepreneur prendra possession du terrain dans I’état ou il se trouve. |l est donc censé connaitre
parfaitement les moyens d’acces, ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

- L’entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les
travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions diverses
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3.7 Investigations aréaliser avant le démarrage des travaux

Présence de réseaux

Constat d'huissier

Visite des lieux

Reconnaissance des
lieux

Acces aux chantiers

Responsabilité

Autorisation de voirie

Protection des
ouvrages existants

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans |'état ou il se trouve.
Des constats contradictoires seront établis sous forme de constat par
huissier concernant les états des existants et les ouvrages avoisinants
(mitoyens ou riverains et publics ou privés), ce suivant les directives de la
Maitrise d'ceuvre et/ou du Maitre d'Ouvrage.

Les entrepreneurs sont tenus de visiter les lieux avec la plus grande
attention afin de prendre les mesures de toutes les contraintes relatives
au site et a I’environnement.

Chaque entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour
mesurer la consistance des travaux a exécuter et toutes les difficultés de
mise en ceuvre. La visite se fera en compagnie du Maitre d’Ouvrage ou du
Maitre d’ceuvre qui signera le bon de visite. Afin de justifier de son
passage,

L’entreprise devra tenir compte des gabarits d’accées et des charges
admissibles sur les voies d’acces et trottoir domaine public.
Ainsi que les contraintes liées aux phasages de |'opération.

Le titulaire sera responsable des dégradations causées sur les batiments
voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique.

Dans le cas de dangers graves ou imminents, I'Entrepreneur devra
prendre immédiatement toutes mesures propres a supprimer les dangers.
De méme, il s’engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient
demandées par le maitre d’ouvrage et/ou Coordonnateur SPS tant en ce
qui concerne la méthode ou les moyens utilisés pour la sécurité intérieure
ou des abords du chantier.

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge les demandes nécessaires a
I'obtention des autorisations diverses de voirie aupreés des services
compétents et les frais de voirie éventuels correspondants.

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur
devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions utiles pour
assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages
existants contigus ou situés a proximité.
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3.8 Conditions d’accés a I’enceinte du chantier

Accés des personnes

Un acces chantier unique devra étre clairement identifié.

Ne pourront pénétrer sur le chantier que les personnes autorisées :

O

o
o
o
(@]

Les représentants de la Maitrise d’Ouvrage ;

Les représentants de I'équipe de Maitrise d’ceuvre ;

Le contréleur technique ;

Le coordonnateur SPS ;

Les salariés des entrepreneurs titulaires et de leurs sous-traitants diiment agréés, a jour de la procédure
d’inspection commune et ayant remis leur PPSPS.

Tous les intervenants salariés des entreprises

CARERTP %= 31 X dl présents sur le chantier, y compris les

= == S travailleurs détachés, devront étre détenteurs

5 L~ B PROFESSIONNELLE I H H Y

5 e IS de leur carte d’identification du BTP (demande a

g R R réaliser sur le site www.cartebtp.fr). Si la
PRENOMS DU SALARIE

Seee

demande de la carte est récente et que
I’entreprise ne |'a pas encore regue, les salariés
concernés présenteront les attestations
provisoires a télécharger lors de la procédure.

LOGO D€ LENTREPREE

v
RAISON SOCALE @' E
=

o€
CENTREPRISE SREN
CARTEN 1D TIO0 TN

Les artisans devront détenir leur carte professionnelle délivrée par leur Chambre des métiers et de I'artisanat
(demande a réaliser sur le site www.cmacarte.pro) soit sous forme physique, soit sur smartphone.

Chacun de ces intervenants devra étre identifié clairement par un badge d’entreprise ou par un macaron
nominatif aux couleurs de I'entreprise collé sur le casque.
Accés des véhicules

L’accés au chantier par les livreurs est autorisé le temps du déchargement de matériel ou de matériaux.
L’entrepreneur commanditaire du matériel ou des matériaux se doit d’accueillir et de guider le fournisseur
jusqu’au lieu de livraison.

Accés des personnes — Prévention des conduites addictives

L’accées au chantier est interdit aux personnes sous I'emprise de I’alcool ou de stupéfiants. L’introduction et la
consommation d’alcool ou de stupéfiants sur le chantier est également interdite.

Pour la réalisation du chantier I’entreprise devra :

Démarches administratives :

Il appartient au titulaire du lot 1 d’effectuer toutes les démarches nécessaires a I'acces et I'ouverture du
chantier.

Il devra s’acquitter de toutes les démarches auprés des services compétents pour tous travaux sur ouvrages
publics, services de voierie et autre tiers pour obtenir les autorisations de passage et de travaux. Les frais induits
seront pris en charge par I'entreprise.

Il devra s’acquitter de toutes les démarches auprés des services concessionnaires pour tous raccordements sur
ouvrages publics ou privés, pour obtenir les autorisations.
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- Letitulaire du lot est responsable de I’application de mesures de prévention nécessaires a la
protection de son personnel et des avoisinants.

- Assurer le maintien de la circulation et cheminements, des acces des avoisinants (Maire, Commerces,
Services de sécurité, le maintien du balisage et signalisation hors période de chantier y compris
weekend,

- Les interventions ayant un impact sur les zones de circulation du public ou induisant des nuisances
importantes seront réalisées en horaires décalés.

- En aucun cas I'entreprise ne devra entraver la circulation des véhicules de police et secours

- Il est rappelé a chaque entreprise qu’il lui est interdit de faire intervenir sur le site une quelconque
entreprise sans avoir au préalable obtenu I’'agrément du Maitre d’Ouvrage. Toute entreprise présente
sur le site sans agrément préalable devra quitter immédiatement les lieux, le M.O et I’entreprise
générale seront informés par le coordonnateur sps.

- La mise en place d’équipements afin de garantir la sécurité sur les chantiers et a ses abords pour les
occupants, visiteurs et pour les ouvriers, de mattriser les contraintes du chantier afin de rendre les
chantiers plus acceptables pour les usagers,

Livraisons

- Les livraisons de grandes ampleurs devront étre organisées, en dehors des horaires des flux, dans
chaque cas ou le cheminement de livraison du camion et le mode de déchargement des matériaux
peuvent faire obstacle a la bonne circulation des riverains et véhicules de services de sécurité et les
risque pour les piétons.
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3.9 Conséquences des travaux sur I’environnement du chantier

Extension de I'emprise du chantier sur le domaine
public ou privé pour la mise en place de la base vie

Emprise sur le domaine public a prévoir pour
Plateforme(s) d’Elévation Mobiles de Personnel
(PEMP)

Emprise sur le domaine privé a prévoir pour la mise en
ceuvre d’échafaudages

Modification du flux de circulation des piétons sur le
domaine public a prévoir du fait de I'impossibilité de
maintenir une largeur minimale de 0,9m :

— par la mise en place d’un passage protégé du
chantier et de la circulation

- ou par la déviation du trafic piéton sur le trottoir

Modification temporaire des voies de circulation a
prévoir

Mise en place d’une signalisation routiére temporaire
de chantier (panneaux de signalisation)

Balisage des zones (travaux, stockages,
stationnement)

Limitation des nuisances sonores,

Respect des niveaux sonores maximaux admissibles
par les véhicules de transports,

Mise en place d'un dispositif permettant d'éviter
I'envoi de poussieres,

Prévention contre la pollution des hydrocarbures,
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3.10 Activités sur le site ou a proximité

Contraintes liées a I'activité sur le site

AVA

>
> ELYFEC

SPS

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux
servitudes du site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver

et feront en sortes de limiter les nuisances du chantier.

Evénements de la cathédrale pendant la durée des travaux

Réalisation finale du projet est organisée autour de la continuité
absolue de I’activité de la Cathédrale et du bon fonctionnement des
voies d’acces.

Consignes de sécurité propres au site remises aux entreprises lors de
la visite d’inspection commune

Plan de prévention obligatoire pour tous travails réalisés en site
occupée.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou
de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du
chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité
publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par
les textes réglementaires en vigueur.

Travaux permettant la continuité de fonctionnement des
installations au cours de la réalisation du chantier et notamment le
maintien en service des installations adjacentes aux travaux pendant
toute la durée du chantier

Visite des lieux

Toutes les entreprises . e
au site et a I'environnement.

Le maintien des accés aux batiments avoisinants en fonctionnement,

aux habitations avoisinantes, etc.

Le passage des véhicules de secours

Le passage des services de collectes

Il est précisé aux entrepreneurs que certains travaux ne pourront étre
effectués qu’en dehors des activités de I'établissement, soit pour des
raisons de sécurité, soit pour des raisons d’impossibilité d’arrét du
batiment, dans ce cas les travaux ne pourront étre entrepris que
pendant les périodes définies par le maitre d’ouvrage.

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Les entrepreneurs sont tenus de visiter les lieux avec la plus grande
attention afin de prendre les mesures de toutes les contraintes relatives

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque
entreprise
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3.11 Information des usagers, balisage

Signalisation d’approche rétro réfléchissante de classe
2 ou équipée d’un systeme tri flash (type AK5 / A14...)

Piétons

CHANTIER
INTERDIT
AU PUBLIC
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4.1 Plan d’installation de chantier

AVA

>
> ELYFEC

SPS

Un projet de plan d’installation de chantier a été établi en conception par le Maitre d’ceuvre en collaboration
avec le coordonnateur SPS. Le plan d’installation de chantier définitif sera établi en phase préparation par le
titulaire du lot N°1. Il devra obligatoirement intégrer les dispositions décrites dans les paragraphes qui suivent

et préciser :
L’accés au chantier a partir de la voie publique ;

Le cheminement des véhicules prévu ;
Les zones de stockage ;
L’emprise des bennes de tri des déchets ;

O O O O O O

Le positionnement des grues, ascenseurs de chantier, élévateurs...

Le cheminement du personnel jusqu’aux cantonnements et jusqu’au chantier ;

4.2 Plateforme zone base vie, voies de circulation et branchements

Dans le cadre des VRD préalables, les travaux suivants doivent étre réalisés en période de préparation, avant

démarrage de toute autre intervention :

Réalisation a partir de la voie publique, de voies de circulation
praticables par tous les temps avec séparation des flux piétons /
véhicules

Mise a disposition, un compteur divisionnaire a partir du réseau
principal, correspondant et maintenue hors gel

En cas d’impossibilité technique, installation d’une réserve suffisante
d’eau propre a la consommation ainsi qu’un systéme de fosse et
vidange d’eau usées

Réalisation un compteur divisionnaire a partir du tableau électrique
mis a disposition par le maitre d’ouvrage

Installation d’éclairage provisoire des voies de circulation

Controle de I'installation avant la mise en service (compris réalisation
d’un PV de conformité de I'installation)

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1
Consommation
Compte prorata

Titulaire du
Lot 1
Consommation
Compte prorata

Il est précisé que dans I’"hypothese que des cheminements et ou aires de manceuvre supplémentaires soient
nécessaires ou envisagés sur le site pour accéder a l'aire de chantier, I'entreprise devra le méme niveau de
prestations sans frais supplémentaire, s’acquittant de toutes les démarches induites.
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4.3 Installations de chantier
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Les locaux communs a tous les intervenants autorisés a accéder au chantier doivent obligatoirement étre mis
en place en période de préparation et maintenus opérationnels jusqu’a la fin du chantier.

Toute réduction ou retrait des installations en cours de chantier sera préalablement soumise a validation par le
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS. A défaut d’accord préalable, le rétablissement de
I'installation d’origine sera exigible sans aucune contrepartie par l'intervenant ayant pris l'initiative de la

modification.

Le tableau suivant décrit les locaux et équipements minimum a mettre en ceuvre :

1 local vestiaire aéré, éclairé et chauffé en saison froide a
dimensionner sur la base d’1,25 m? par salarié et comportant

@)
@)
@)

1 armoire vestiaire 2 compartiments par personne ;
de quoi s’assoir ;
d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée

1 local réfectoire aéré, éclairé et chauffé en saison froide a
dimensionner sur la base d’1,5 m? par salarié équipé

@)
@)
@)
@)

de tables et de chaises en nombre suffisant ;
d’un four a micro-ondes ;

d’un réfrigérateur

d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée

1 local sanitaire sans communication directe avec d’autres locaux ou
séjourne le personnel aéré et éclairé, facilement nettoyable
comportant :

@)
@)
@)
@)

o

1 cabinet avec chasse d’eau pour 20 personnes ;

1 urinoir pour 10 personnes ;

1 lavabo eau chaude / eau froide pour 10 personnes ;

1 douche eau chaude / eau froide pour 8 personnes en cas de
travaux salissants ;

Approvisionnement en savon, essuie-mains, papier hygiénique en
quantité suffisante.

1 salle de réunion, éclairée et chauffée en saison froide a destination
de la Maitrise d’ouvrage, Maitrise d’ceuvre, de I’'OPC, du
Coordonnateur SPS utilisée a des fins de réunion d’une surface
suffisante pour accueillir 20 personnes et équipé

o

d’1 téléphone accessible en permanence de tous pendant toute la

durée du chantier et autorisant au minimum I'appel des numéros
d’urgence
d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée

Titulaire du Lot 1

Titulaire du Lot 1

Titulaire du Lot 1

Titulaire du Lot 1
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4.4 Clbéture de chantier et signalisation extérieure

Les travaux suivants doivent étre réalisés en période de préparation, avant démarrage de toute autre

intervention :

Mise en place d’une cl6ture de chantier délimitant I’'emprise des
travaux constituée de panneaux rigides pleins de 4m de haut,
solidement liaisonnés entre eux et suffisamment lestés pour résister
aux rafales de vent et éviter leur renversement

Déplacement en cas de nécessité

Repli en fin de chantier

Mise en place d’un portail d’acces au chantier a 2 vantaux et d’un
portillon pour les piétons

L'ensemble sera condamné par un cadenas en dehors des heures
d’ouverture du chantier

D’une maniere générale chaque entreprise est responsable de la
protection de ses ouvrages jusqu’a la réception du chantier.

Il sera tenu pour responsable de toutes les dégradations pouvant
survenir sur les batiments en cours de réalisation et résultant de la
non-observation de ces prescriptions.

Panneaux « entrée de chantier », « sortie de chantier », « chantier
interdit au public », « port du casque obligatoire », « chaussures de
sécurité obligatoires » au droit des clotures

Signalisation intérieure du chantier (orientation, évacuation, point de
rassemblement)

Panneau de chantier

Titulaire du Lot 1 fournira le panneau réglementaire de chantier,
selon prescriptions du CCTP portant mention du programme de
réalisation, du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des
entreprises suivant modele établi par le maitre d'ceuvre

(La prestation devra comprendre la dépose des panneaux apres la
réception définitive des travaux).

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Toutes les
entreprises

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1
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4.5 Electricité de chantier

Un compteur divisionnaire a partir du tableau électrique mis a
disposition par le maitre d’ouvrage

A partir de I'armoire électrique générale, mise a disposition, en
nombre suffisant, de départs permettant I'alimentation des différents
postes de travail a I'intérieur du batiment.

Implantation de coffrets secondaires munies d’arrét d’urgence (mini
4 PC) fixés sur paroi ou montés sur pieds et permettant en tout point
du batiment, une utilisation de prolongateurs limités a 25m

Mise en ceuvre d’une installation d’éclairage des circulations
intérieures verticales et horizontales (utilisation de guirlandes type
« led » souhaitée)

Vérification de l'installation électrique générale de chantier par un
organisme agréé avant toute mise en service

4.6 Distribution d’eau

A partir de la source d’eau extérieure, distribution et robinets de
puisage au droit des zones de travail.

Dans le cas d’éventuels raccordements sur les installations privées,
I’entreprise mettra en place les sous comptages nécessaires pour le
paiement des consommations.

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1
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4.7 Nettoyage

Nettoyage quotidien des locaux réfectoires, vestiaires, sanitaires,
réunion

Evacuation au fur et a mesure de la production des déchets générés.
Au minimum tous les jours avant de quitter le poste de travail

Maintien des circulations et espaces extérieurs dégagés (notamment
matériaux et matériel) et exempts de tous déchets

GESTION DE LA CIRCULATION

L’entreprise prévoira la mise en place d’un plan de circulation en
accord avec le service de I'agglomération bordelaise et le
coordonnateur SPS pour sécuriser les entrées et les sorties des engins
de chantier.

Le chantier devra étre tenu constamment en état de propreté. |l est
rappelé que chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre
de tous déchets, détritus et gravois aprés I'exécution de ses travaux et
au fur et a mesure de I'avancement.

Titulaire du
Lot 1

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

AVA

>
> ELYFEC

SPS

Titulaire du
Lot 1

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Les entreprises auront a leur charge intégrale le nettoyage des abords de chantier, des accées et des voiries, au
minimum une fois par semaine et autant de fois que le Maitre de I'Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre le jugeront

nécessaire.

Le Maitre de I'Ouvrage ainsi que la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit si elles jugent le chantier dans un état de
propreté non satisfaisant de faire procéder a un nettoyage par une entreprise qu’elles auront choisi et dont le co(t
financier sera réparti au prorata des entreprises présentes au moment sur le site.
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4.8 Conditions de stockage et d’évacuation des déchets

Tri des déchets suivant leur catégorie :

EMB (emballage)
DI (déchets inertes) Chaque entreprise  Chaque entreprise

DIB (déchets industriels banals)
DIS (déchets industriels spéciaux)

Mise en place de bennes et de containers suivant plan d’installation

de chantier Chaque entreprise  Chaque entreprise

L’évacuation des déchets devra étre réalisée apres un tri sélectif rigoureux de ces derniers permettant de respecter
La réglementation sur I’élimination des déchets.
Chaque entreprise est responsable de la gestion de ces déchets.
Le bralage sur le site du chantier est formellement interdit.

PGC N°F83332200118 indice 0 du 29/07/2024 — Page 26



AVA

>
> ELYFEC

SPS

E-

Libersé + Egalité » Frazernird
REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION
REGIONALE DES
AFFAIRES
CULTURELLES
AQUITAINE

5.Mesures de prévention et de protection vis-a-vis des risques particuliers

5.1 Risques particuliers décelés

A la date de derniére mise a jour de ce PGC simplifié et en fonction des éléments transmis au coordonnateur
SPS, les travaux a risques particuliers décelés dans le cadre de I'exécution des travaux sont les suivants :

1 Risques de chute de hauteur de plus de 3 métres X

Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques ou a des
agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens des
2 articles R. 4624-19 du nouveau code du travail, ou de I'article 32 du X
décret du 11 mai 1982, ainsi que des articles R. 4412-44 et R. 4426-7
du code du travail

Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous
3 tension supérieure a la trés basse tension (TBT) et travaux a proximité X
des lignes électriques de HTB aériennes

a Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués X
lourds au sens de I'article R4523-103 du code du travail.

5 Travaux comportant le recours a des appareils de levage X
Travaux a proximité des lignes électriques

6 Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous X
tension supérieure a la tres basse tension

7 Risque chimique X

8 Travaux exposant aux poussiéres de bois X

9 Travaux de retrait ou de confinement de I’'amiante friable X
Risque COVID 19

10 Vous devrez préalablement mettre en ceuvre une démarche de X
prévention eny intégrant les risques spécifiques liés a I'épidémie
actuelle
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6. Mesures de coordination inter-entreprises

6.1 Circulations horizontales et verticales

Circulation des piétons

Aménagement des
rampes d’acces

Manceuvre des
véhicules et engins

Avertisseurs sonores et
optiques

Aménagement des
acces

Circulations verticales

Monte-charge /
ascenseur de chantier

Continuité des
protections collectives

Circulation et
manceuvre des
véhicules et engins sur
le chantier

Les circulations menant a la base vie et a la zone de travaux
seront nettoyées et maintenues praticables en tout temps

(pluie, gel...)

Les rampes seront réalisées en matériaux stables. Pour éviter
leur détérioration lors de la mise en place de réseaux, des
fourreaux seront positionnés en attente

Les manceuvre et évolutions avec visibilité réduite ne
pourront étre effectuées que sous la conduite d’une ou
plusieurs personnes chargées du guidage des opérations et de
la signalisation vis-a-vis des autres usagers de la circulation

Avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche
arriere sur tous les engins de chantier et les véhicules de
transport

Compensation ponctuelle des dénivelés ou mise en place de
passerelles permettant un accés aisé et |'utilisation de moyens
de manutention type transpalettes et diables

Installation de tours d’acces conformes

Privilégier la mise en place d’un ascenseur de chantier plut6t
gu’un simple monte-charge

Montage suivant un plan préétabli et démontage par du
personnel formé et sous la direction d’une personne
compétente

Contréle avant mise en service suivant réglementation en
vigueur

Obligation d’assurer la continuité des protections collectives
contre les chutes
Protection provisoire fixée en retrait

Les manceuvres et évolutions avec visibilité réduite ne
pourront étre effectuées que sous la conduite d’une ou
plusieurs personnes chargées du guidage des opérations
Prévoir autant que possible des aires de retournement des
engins
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6.2 Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage

L’utilisation d’un dispositif ou d’'un engin de levage
devra étre abordée au cours de la visite d’inspection
commune et les moyens et modes opératoires de
manutention détaillés dans le PPSPS de chaque
entreprise

Toutes les
entreprises

Introduction et installation d’un
appareil de levage

En phase préparation de chantier, il sera étudié les
conditions d’utilisation commune des appareils de
levage et arrété une convention inter-entreprise

Toutes les
entreprises

Mise en commun de I'utilisation
des appareils de levage

L’ensemble des appareils de levage sera vérifié avant
leur mise en service sur le chantier. Le rapport de
vérification sera disponible sur le chantier ou dans
Vérification des appareils et I"appareil Toutes les
accessoires de levage Les accessoires de levage doivent étre compatibles entreprises
avec les appareils utilisés, comporter I'indication de la
charge maximale d’utilisation et étre périodiquement
vérifiées
La conduite des équipements de travail servant au
levage ne peut étre confiée qu’a des intervenants
ayant été reconnus aptes médicalement et ayant recgu Toutes les
une formation en matiére de sécurité adéquate. entreprises
Chaque conducteur doit étre en possession du titre
d’autorisation de conduite établi par son employeur

Autorisation de conduite

Le personnel amené a procéder a I’élingage des Toutes les

Formation a I’élingage . N .
charges sera formé a cette tache entreprises
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6.3 Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage

Approvisionnement

Besoins en surface magasins
stockage

6.4 Protections collectives

Continuité des protections
collectives

Les matériels et matériaux seront dans la mesure du

possible distribués sur les postes de travail au fur et a
mesure des approvisionnements

Toutes les
entreprises

Les entreprises ont la possibilité d’aménager des aires

/

de stockage et des magasins sur les surfaces prévues a
cet effet sur le plan d’installation de chantier. Elles
formuleront leur besoin lors de la préparation de

Toutes les
entreprises

chantier

Les protections seront préférentiellement adaptées de
telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la Titulaire du Lot 1
mise en place des éléments définitifs

Les protections collectives ne doivent pas étre
déposées ou modifiées. Si une protection collective en
place ne permet pas a une entreprise de réaliser une
tache, elle doit :

(@)

(@)

Informer préalablement la Maitrise d’ceuvre et le
Coordonnateur SPS

Justifier du caractére impérieux du retrait de la
protection

Proposer une protection d’un niveau équivalent le
temps de 'intervention

Indiquer les mesures temporaires a prendre par
son personnel et celui des autres entreprises
Remettre en place la protection initiale apres
exécution de la tache

Toutes entreprises
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6.5 Risque de chute de hauteur de plus de 3m

Mise en garde

ELYFEC

SPS

AVA
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1/ L'employeur doit évaluer les risques et privilégier la prévention technique collective, chaque fois qu'elle est
possible. La protection individuelle n’est acceptable que si les solutions de protection collective ne peuvent étre
mise en place ou en complément de ces solutions.

2/ Les échelles, escabeaux et marchepieds a ne sont a utiliser qu'exceptionnellement en cas d'impossibilité
technique de recourir a un équipement collectif ou lorsque le risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte
durée ; dans ce cas, utiliser des échelles dans des conditions de sécurité permettant d’éviter qu'elles ne glissent ou

ne basculent.

Prévention technique collective a8 mettre en ceuvre

Montage d’un
échafaudage fixe

Montage suivant un plan préétabli par du personnel formé et
sous la direction d’une personne compétente.

L'ouvrage devra notamment répondre aux conditions suivantes :

1/ présence de garde-corps, intégrés ou fixés de maniere sire,
rigides et d'une résistance appropriée, placés a une hauteur
comprise entre 1m et 1,10 m et comportant au moins une
plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse
intermédiaire a mi-hauteur.

2/ présence d’ancrages sQrs et en nombre suffisant en fonction
de lI'ouvrage et de la nature du support

3/ continuité des plateaux

4/ présence de vérins de pied ou plaque de base et calage
suivant regles de I'art

5/ présence d’un acces sir a I'ouvrage

Avant mise en service, le monteur procédera a un examen
d’adéquation, a un examen de montage et d’installation et a un
examen de I'état de conservation de I'ouvrage. Ces vérifications,

réalisées par du personnel formé a cet égard, sera formalisé par
un PV de réception.

Chaque utilisateur s’assurera en outre que |'échafaudage répond
a son besoin. Chacun s’engagera a vérifier quotidiennement que
I’ouvrage n’a pas subi de dégradations et a ne pas le modifier

En fin d’utilisation, démontage de I'’échafaudage par du
personnel formé sous la direction d’'une personne compétente
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Montage d’un
échafaudage roulant

Utilisation d’une
plateforme élévatrice
mobile de personnel

(PEMP)

Mise en place de garde-
corps périphériques fixes

Montage suivant la notice de montage fourni par le fabricant (ou
a défaut suivant un plan de montage préétabli) par du personnel
formé et sous la direction d’une personne compétente.

L'ouvrage devra notamment répondre aux conditions suivantes :

1/ présence de garde-corps, intégrés ou fixés de maniére sire, Toutes les
rigides et d'une résistance appropriée, placés a une hauteur entreprises
comprise entre 1Im et 1,10 m et comportant au moins une

plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur

retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse

intermédiaire a mi-hauteur.

2/ présence d’un acces sdr a I'ouvrage

L'utilisation d’une plateforme élévatrice mobile de personnel ne

peut étre confiée qu’a des opérateurs autorisés par le Chef

d’établissement dont ils dépendent ce qui implique :

o Une reconnaissance de leur aptitude a la conduite par un
certificat d’aptitude a la conduite en sécurité des PEMP

o Une aptitude médicale

Veiller a ce que le poids total du personnel, du matériel et des
matériaux embarqués ne dépasse pas la charge maximale

d’utilisation affichée sur la PEMP Entreprise effectuant
Procéder, préalablement a I'utilisation de la PEMP a une visite de les travaux en
reconnaissance de la surface d’évolution afin de s’assurer de hauteur

I"'absence de dénivellation susceptible de compromettre la
stabilité de la plateforme

Si les hauteurs de travail ne permettent pas de communication
orale ou lorsque la visibilité directe entre personne du poste
haut et celle du poste bas n’est pas possible, la liaison sol /
plateforme devra étre assurée par une liaison radio

Respecter la périodicité et les recommandations de vérification
et d’entretien définies par le fabricant

Mise en place de garde-corps fixés de maniere slre, rigides et

d'une résistance appropriée, placés a une hauteur comprise

entre un metre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de Entreprise effectuant
butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les les travaux en
garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire a mi- hauteur
hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité

équivalente
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Protection individuelle contre les chutes

Systéme d'arrét de chute ne permettant pas une chute libre de Entreprise effectuant

. . plus d'un metre les travaux en
Harnais antichute , . . " . .
Présence d'une tierce personne lorsqu'il est fait usage d'un tel hauteur
équipement de protection individuelle Toutes entreprises

Précautions a prendre pour I'exécution de travaux en hauteur

Les postes de travail en hauteur doivent demeurer accessibles en toute sécurité pour permettre de porter
rapidement secours a toute personne en difficulté.

La réalisation de travaux en hauteur sera immédiatement suspendue si les conditions météorologiques ou liées a
I'environnement peuvent compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

Le travail en hauteur des jeunes de moins de 18 ans fait I'objet de regles particuliéres. Certains équipements et
certaines taches leur sont prohibés : cordes a nceuds, sellettes, nacelles, échelles suspendues, échafaudages volants,
plateformes, montage et démontage d'échafaudages.

6.6 Interactions

Les travaux seront organisés de maniere a éviter les superpositions et
juxtapositions de taches.

Travaux superposés La zone située a I'aplomb des postes de travail en élévation (échafaudage,
PEMP...) sera interdite d’acces par la mise en place d’un balisage physique
large

Afin de permettre I'utilisation d’un échafaudage ou l'utilisation d’une
Plateforme Mobile d’Elévation de Personnel pour I'exécution des travaux de
facade, I'entrepreneur du lot 1 devra assurer préalablement le nivellement et
le compactage des abords des fagades sur toute la périphérie du batiment

Accessibilité et stabilité
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6.7 Amiante

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I’amiante non repérés

Découverte . . . . . . L. L .
o initialement, ils seront obligatoirement maintenus en place et signalés immédiatement par
d’amiante en cours |, . . f n ,
de chantier I’entreprise au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS avant toute
poursuite des travaux
6.8 Pollution

Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises :

- Arrosage des sols poussiéreux,

- Nettoyage journalier des voiries et du chantier,

- Aspiration des poussieres,

- Réduction des démolitions par une bonne préparation du chantier,

- Interdiction des brilages,

- Zone de lavage des roues en sortie de chantier.

- Nettoyage journalier des abords et accés au chantier,

- Palissades et cl6tures entretenues (cloture opaque c6té riverains),

- Grillage autour de I'aire de stockage des déchets.

- Respect des réglementations locales en ce qui concerne les horaires de travail et la
circulation des véhicules,

- Recherche d'emplacements de places de parkings a proximité du chantier pour les véhicules
particuliers des intervenants,

- Gestion des livraisons et des enlevements (heures de livraison, acces au site ...),

- Information des riverains,

- Organisation de la circulation sur la voie publique (changement provisoire des acces ou sens
de circulation a mettre en ceuvre avec la commune).

Pollution du site
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6.9 Pollution
Matériels I:es engin‘s utilisés a !’intérieur d.es locaux seront rr‘uanuels,ou‘é énergie électrique. lIs doivent
Lutte contre le étre mgnfs dgsldernlers perfectlonqements technllql.les réduisant leur niveau sonore. Aucun
bruit appareil équipé de moteur a explosion ne sera toléré.

Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.
L’entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de I'’eau qu’il induit par
ses activités ; il doit veiller :
- Au choix de matériaux et produits dont les risques sur I’environnement sont limités (huiles
de décoffrage végétales...)

Pollutions - A l'étiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des pots

extérieures
Pollution du sol

Pollution de Iair - A la mise en place d’aires de lavage des engins

- Al'imperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une
zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement et a la collecte des effluents.

La pollution de I'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par

toutes dispositions utiles :

Arrosage des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte du
brllage, mise en place d’une zone de lavage des roues en sortie de chantier...

Nettoyage,
enlevements des
gravois, déchets

particuliers

6.10 Risque chimique

Capter les poussiéres a la source ou travailler a I’humide

Exposer un minimum de travailleurs

Organiser la formation et la surveillance médicale des intervenants
Mettre en ceuvre les protections individuelles adaptées

Inhalation de poussieres
de fer ou de silice lors
des sciages et des
trongonnages
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6.11 Travaux générant une exposition alasilice libre

NOTA : Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale

Prévention technique

Travailler a I’'humide lors de la découpe, du piquage, du trongonnage des matériaux

Respecter la valeur limite de moyenne d’exposition fixée réglementaire a 0,1 mg/m?

Toutes entreprises
Exposer un minimum de travailleurs

réalisant des travaux
Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de protection genérant de la silice
Organiser la surveillance médicale, des intervenants

Protection individuelle

Toutes entreprises
réalisant des travaux
générant de la silice

Equipement de protection respiratoire anti-poussiere FFP3

6.12 Travaux de soudage

NOTA : Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale
Prévention technique

Travaux en extérieur chaque fois que c’est possible

Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de Titulaire du lot 3
protection

Serrurerie
o Organiser la surveillance médicale des intervenants

Protection individuelle

o Masque respiratoire FFP2(S)

Vét t , | ionets et hevill Titulaire du lot 3
e} étements serrés au col, aux poignets et aux chevilles Serrurerie
o Lunettes
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6.13 Travaux exposant aux poussiéres de bois

NOTA : Travaux exposant les travailleurs a des substances chimiques nécessitant une surveillance médicale

Prévention technique

Aspiration a la source sur les machines de découpe portatives

Exposer un minimum de travailleurs Titulaire du lot

Informer et former le personnel sur les risques pour la santé et les moyens de protection N°2/3
Organiser la surveillance médicale des intervenants

Protection individuelle

Titulaire du lot

Masque anti-poussieres FFP3 N°2/3

6.14 Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds

La stabilité de chacun des éléments préfabriqués lourds doit étre

assurée, des sa mise en place, par des dispositifs rigides
Dispositifs assurant la  appropriés

stabilité des éléments

Toutes les
L'enlévement des dispositifs mis en ceuvre ne peut étre effectué entreprises

que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contréle
personnel
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6.1 Tranchées et fouilles ouvertes

Chute en tranchée

Franchissement

Remblaiement des tranchées ouvertes a
I’avancement, de préférence quotidiennement

Des passerelles de franchissement seront mises en
place a des emplacements judicieusement choisis
dans le cas ou une fouille ouverte de plus de 0,4m de
large entrave les circulations horizontales

ELYFEC

SPS

AVA
A\ A 4

Titulaire du
Lot 1

Titulaire du
Lot 1

6.2 Travaux exposant les travailleurs au contact de piéces nues sous tension supérieure ala tres

basse tension

Mise en garde

La mise hors tension préventives des lignes et installations avant intervention est impérative a moins que I'exploitant
ait fait connaitre par écrit son impossibilité d’effectuer la mise hors tension.

Prévention technique

Mise hors tension de la
ligne ou de I'installation
électrique par
I’exploitant

Mise hors d’atteinte des
parties de la ligne ou de
I'installation susceptible
de provoquer des
contacts dangereux

L’entreprise doit étre en possession d'une attestation de mise
hors tension écrite, datée et signée par |'exploitant avant le
démarrage des travaux

La mise hors d'atteinte doit étre réalisée

O

O

Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement
fixés devant les conducteurs ou piéces nues sous tension,
ainsi que devant le neutre

Soit en faisant procéder par du personnel compétent a une
isolation efficace par recouvrement des conducteurs et
pieces nus ou insuffisamment isolés sous tension
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7. Tableaux d’analyse préalable des risques par corps d’état

Le coordonnateur a en charge I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se

trouvent ou non ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives. Dans ce

contexte, une analyse préalable a donc été réalisée par le coordonnateur SPS afin d’appréhender a priori les risques
liés a la coactivité présents sur le chantier. Les tableaux ci-apres présentent cette analyse par corps d’état.

Cette analyse ne constitue qu’une base de travail pour la tenue de la visite d’inspection commune qui sera organisée
avec chacune des entreprises intervenantes et ses sous-traitants préalablement a leur intervention sur le chantier.
Elle ne dispense pas chaque entreprise de procéder, a la suite de I'inspection commune, a sa propre analyse des

risques propres, importés et exportés. C’est bien cette derniére analyse qui devra étre formalisée dans le PPSPS de
chaque entrepreneur.
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7.1 Lot 1 - Echafaudage & protections

Manutention

Lombalgie
Stockage
Pose échafaudages & Chute de
protections hauteur

Utilisation de matériel

o Electrocution
électrique

. Poussiére
Travail échafaudages & usst
rotections < .
P ct Emanations
. Titulaire du
Accessoires lot
échafaudages & S

rotections .
P & protections

Chute de
hauteur

Pose et enlévement des
protections

Utilisation de son propre
engin de levage

Balisage zone de travaux

Utilisation des
échafaudages ou des
plateformes en
encorbellement, posées
en périphérie du
batiment, par le lot
précédent

Pose de protections
périphériques provisoires
en pignon et bas de pente
Echafaudage roulant en
sous face

Nacelle évoluant en sous
face

Filets en nappe en sous
face

Matériel répondant a la
norme et révisé avant
arrivée sur chantier

Coffret de raccordement

Protections individuelles,
collectives

Capter les poussieres a la
source

Respecter régles
d’hygiéne
Protections individuelles

Respecter régles
d’hygiéne

Protection individuelle par
harnais

Titulaire du Lot 1
Echafaudage &
protections

Titulaire du Lot
échafaudages &
protections

Titulaire du Lot
Echafaudage &
protections

Titulaire du Lot
Echafaudage &
protections

Titulaire du Lot
échafaudages
& protections

Titulaire du Lot
échafaudages
& protections

Titulaire du Lot
échafaudages &
protections

Titulaire du Lot
échafaudages
& protections

op
. ELYFEC

Risques exportés

Mesures
Concerne de
Prévention

Nature

Chute de Titulaire du Interdire la
matériel Lot sone de
Heurt — Echafaudage manutenti
écrasement & protections on
Balisage de
s la zone de
Titulaire du travaux
Superpositio Lot 1 o
n de taches Echafaudage Planificatio
& protections " des :
interventio
ns
N'utiliser
que du
matériel
Electrocution TCE contrélé et
répondant
ala
législation
du travail
Dispersion !3a|iser et
poussiéres TCE signaler les
: . zones de
Emanations N
Balisage de
la zone
Chute d travaux
ma:éerier TCE Planificatio
n des
interventio
ns
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protections
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7.2 Lot 1 - Magonnerie Pierre de Taille

Lombalgie
Approvisionne
ment
Manutention
Chute de
matériaux
Chute de
hauteur

Mise en

ceuvre des

ouvrages
Chute de plain-
pied
Coupure
Poussiére
Projections
de limaille

Utilisation de

matériel Electrocution

électrique

Nature

Chute de
S matériaux
Utilisation de son propre Maconnerie pierre
monte matériaux de taille AL,
écrasemen
t
Chef de manceuvre Maconnerie pierre Superpositi
Zone travaux balisés de taille o de
Matériaux arrimés taches
Magonnerie pierre
Utiliser les échafaudages de taille
du lot N°1
Maintenir les protections
collectives posées par les
lots précédents
Protection au vide par —
filet ou Maconner!e pierre
. de taille
échafaudages conformes »
Déposer les protections Superpositi
collectives apres pose ohn de
protections définitives taches
Décrire dans PPSPS
méthodologie pour mettre
en ceuvre, accessoires de
protections définitifs
Pose escalier, garde-corps
au fur et a mesure de
I'avancement des travaux
Zone d’intervention Magonnerie Chute de
dégagée des gravats pierre de taille plain-pied
Port des équipements
individuels Magonnerie pierre
Ventouse de manutention de taille
de verre
Protections individuelles,
collective
Capter les poussiéres a la Maconnerie pierre Dispe?ion
source de taille poussiere,
. limaille
Respecter regles
d’hygiéne
Matériel répondant a la
norme et révisé avant vemisesmie 000
arrivée sur chantier .
de taille on

Coffret électrique
conforme

op
. ELYFEC

SPS

Risques exportés

Mesures de
Prévention

A charge

Concerne
travaux de

Interdire zone de

Magonnerie manutention Maconnerie
pierre de Ne pas stationner pierre de
taille sous taille

les charges
. Balisage de la zone Maconnerie
Ma.t;onnerle RIS .g:
pierre de - pierre de
taille Planifier les taille
interventions
Balisage de la zone
Magonnerie travaux Macgonnerie
pierre de Maintenir les pierre de
taille protections taille
collectives
Maconnerie ¢ uations des Magonnerie
pierre de ¢ pierre de
taille gravats taille
/ / /
Magonnerie  Protection et Magonnerie
pierre de balisage de la zone pierre de
taille de travail taille
N'utiliser que du Maconnerie

TCE matériel controlé et pierre de

rtl-:‘p.ond.ant ala . taille
législation du travail
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7.3 Lot 2- Charpente

Risques exportés

Mesures de A charge
Nature Concerne . .
Prévention travaux de
S . h
. Utilisation de son propre engin de ¢ ut’evde Interdire la
Manutention . Charpente matériel Charpente
Lombalgie levage TCE zone de
Stockage I T e Couverture I:Ieurt— FERETRER Couverture
écrasement
Utilisation des échafaudages ou des CEVERTE
plateformes en encorbellement,
posées en périphérie du batiment,
o parlelot 1 Balisage de la
ose
i Ariphéri Charpente zone de travaux
charpente,  Chutede L08R e de pete e SUpemmostio oo e S
couverture, hauteur p P P Couverture n de taches Planification Couverture
zinguerie Echafaudage roulant en sous face des
, interventions
Nacelle évoluant en sous face
Filets en nappe en sous face CEUNVERUTE
Echelle de couvreur sur pentes
N'utiliser que
Utilisation de Matériel répondant a la norme et du Tftﬁr'il e
e ’ . (. o . , . controlé e
matériel Electrocution révisé avant arrivée sur chantier Couverture Electrocution TCE pencEe B @ rt
. . ouverture
électrique R
q Coffret de raccordement législation du
travail
Travail et
traitement .
du bois Poussiere Protections individuelles, collectives Dispersion B.allser et . .

. Capter les poussiéres a la source Charpente oussieres signaler les SIREDIS
Découpe ’ P TCE zones de CavEr:
ardoises, Emanations Respecter regles d’hygiéne Couverture Emanations P— ONEIEUIC
tuiles, toles
métal
NeEaealiRes Prdeanee ale Protections individuelles

: " Ty Couverture
de toiture plomb Respecter regles d’hygiéne
b . Balisage de la
ose e

zone travaux

enlévement Chute de R, . Charpente Chute de Charpente

Protection individuelle par harnais L. TCE Planification
des hauteur Couverture  matériel des Couverture

protections . .
interventions
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Lot 03 - Menuiserie Ferronnerie

Lombalgie

Approvisionnement

Manutention

Chute de
matériaux

Chute de
hauteur

Mise en ceuvre des
ouvrages

Chute de
plain-pied

Coupure

Poussiére
Projections
de limaille

Utilisation de matériel

) ) Electrocution
électrique

Utilisation de son propre
monte matériaux

Chef de manceuvre
Zone travaux balisés

Matériaux arrimés

Utiliser les échafaudages du
Gros ceuvre ou du lot
Ravalement

Maintenir les protections
collectives posées par les
lots précédents

Protection au vide par filet
ou

échafaudages conformes
Déposer les protections
collectives aprés pose
protections définitives
Décrire dans PPSPS
méthodologie pour mettre
en ceuvre, accessoires de
protections définitifs

Pose escalier, garde-corps
au fur et a mesure de
I'avancement des travaux
GO

Zone d’intervention dégagée
des gravats

Port des équipements
individuels

Ventouse de manutention
de verre

Protections individuelles,
collective

Capter les poussieres a la
source

Respecter régles d’hygiene

Matériel répondant a la
norme et révisé avant
arrivée sur chantier

Coffret électrique conforme
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Menuiserie
Serrurerie
Métallerie

Menuiserie
Serrurerie
Métallerie

Ravalement

Menuiserie
Serrurerie
Métallerie

TCE

Menuiserie
Serrurerie
Métallerie

Menuiserie
Serrurerie
Métallerie

Menuiserie
Serrurerie
Métallerie
Electricité

Nature

Chute de
matériaux

Heurt,
écrasement

Superposition
de taches

Superposition
de taches

Chute de plain-
pied

/

Dispersion
poussiére,
limaille

Electrocution

op
. ELYFEC

SPS

Risques exportés

Concer Mesures de
ne Prévention

A charge
travaux de

Interdire zone de

manutention Menuiserie
TCE Ne pas stationner ~ Serrurerie

sous Métallerie

les charges

Balisage de la L

& Menuiserie

zone travaux .
TCE Serrurerie

Planifier les Métallerie

interventions

Balisage de la

zone travaux Menuiserie
TCE Maintenir les Serrurerie

protections Métallerie

collectives

7 . Menuiserie
TCE Evacuations des .

gravats Métallerie

/ / /

Protection et Menuiserie
TCE balisage de la Serrurerie

zone de travail Métallerie

N'utiliser que du

matériel contrélé Menuiserie
TCE et répondant a la Serrurerie

législation du Métallerie

travail
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7.4 Lot 04 - Peinture

op
. ELYFEC

SPS

Risques exportés

Approvisionnement

Manutention

Mise en ceuvre des
matériaux

Utilisation de matériel
électrique

Lombalgie

Chute de
matériaux

Chute de
hauteur

Chute de plain-
pied

Poussiere

Emanations
solvant, colle

Produits
inflammables

Electrocution

Nature

Concerne

Mesures de
Prévention

Interdire zone

A charge
travaux de

Chute de de
Monte matériaux Peinture matériaux manutention Peinture
R S/CEuvre .
Transpalette Revét. murs  Heurt, Ne pas Revét. murs
écrasement stationner sous
charges
Balisage zone
Chef de manceuvre S de i
_ einture Superpositio : einture
Zone travaux balisés ) ety S/GEuvre manutention )
L o, Revét. murs = N de taches o Revét. murs
Matériaux arrimés Planifier les
interventions
Echafaudages roulants
et spécifiques pour
escaliers Peinture Superpositio Balisage de la Peinture
. . P ,.p S/CEuvre g N
Marche pied, Revét. murs N de taches zone travaux Revét. murs
plateforme individuelle
conformes
Zone de
Z d Chute d travaux Peinture
one d’intervention ute de 4 ‘

o S/CEuvre L S/CEuvre dégagée

dégagée des gravats plain-pied ) . Revét. murs
Evacuations
des gravats
Port des équipements .
individuels Peinture Dispersion Prqtect|on e Peinture
R oussiere S/CEuvre balisage de la R
Net.toyf‘:\ge par Revét. murs P Zone Az v Revét. murs
aspiration
Baliser zone et
Respect des consignes planifier les
écrites sur emballage travaux
produit i , . ’ . .

) , Peinture = Emanations Evactiationides Peinture
Fiche de données . pollution S/CEuvre emballages .
sécurité a joindre au Revetmurs dans décharge Revét. murs
PPSPS autorisée
Ventiler les locaux Ventiler les

locaux
Signaler et
Extincteur & proximité Peinture ) baliser les Peinture
, Incendie S/CEuvre
des zones concernées Revét. murs zones Revét. murs
concernées
Matériel répondant a la N ut|||se’r.que
norme et révisé avant Peinture du ma:tlt-,:rlel Peinture
. . . , ) controlé et
arrivée sur chantier Revét. murs  Electrocution S/CEuvre , .
i . ) répondant a la Revét. murs
Coffret électrique Electricité législation du
conforme —
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7.5 Lot 05 — Electricité — Chauffage - Ventilation

Lombalgie
Approvisionnement
Manutention
Chute de
matériaux

Blessure sur
armature

Incorporation fourreaux
et filerie

Chute de
hauteur

Installation distributions
et équipements

Chute de plain-

pied

Eclats matériaux

Coupures
. Insalubrité
Travaux dans vide .
. Risques
sanitaire, combles . .
biologiques

Utilisation de matériel
électrique

Mise sous tensions
essais

Monte matériaux . L
Electricité
Transpalette

Chef de manceuvre

Nature

Chute de
matériaux TCE

Heurt

Superposition

Concerne

op
. ELYFEC

SPS

Mesures de A charge
Prévention travaux de
Interdire
zone Electricité

manutention

Balisage zone
manutention

Electrocution

Electrocution

Zone travaux balisés Electricité - TCE ” Electricité
P o de taches Planifier les
Matériaux arrimés . .
interventions
Acier recourbé ou Blessure sur Acier
. Electricité TCE recourbé ou Electricité
protégé armature . .
protégé
Maintenir les CE précédents
protections collectives Electricité
posées par les lots i
précédents Balisage de la
Protection au vide par zone travaux
filet ou gardes corps Superposition i i . s
g P PA P TCE Maintenir les Electricita
conformes de taches protections
Echafaudage, collectives en
plateforme individuelle place
conforme
Platelage au droit des
réservations
Zone de
Zone d’intervention Chute de plain- travaux . s
A ) TCE X P TCE , , Electricité
dégagée des gravats pied dégagée des
gravats
Signaler et
Port des équipements . L Projection baliser les 3 L,
s quip Electricité ) ,J TCE Electricité
individuels d’éclats zones
concernées
Protections .
A Signaler et
individuelles, Détritus baliser les
Ventiler les locaux Electricité ) TCE Electricité
. Microbes zones
Respecter régles ,
PN concernées
d’hygiéne
Coffrets a l'intérieur du N'utiliser que
batiment répondant a la du matériel
législation du travail 3 L. . . controélé et . s
g ) . Electricité ~ Electrocution TCE ? o . Electricité
Matériel répondant a la répondant a
norme et révisé avant la législation
arrivée sur chantier du travail
Travaux réalisés par Prévenir et
personne habilitée a signaler par
travailler sous tension Electricité ~ Electrocution TCE écriteau, Electricité
Respect réglementation I'objet des
UTEC C 18510 travaux
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7.6 Lot 6 — Plomberie Sanitaire

Risques exportés

Concer Mesures de A charge
Nature . .
ne Prévention travaux de
- - Plomberie  Chute de . Plomberie
Approvisionnement . Monte matériaux . Interdire zone de
i Lombalgie Chauffage  matériaux TCE X Chauffage
Manutention Transpalette o manutention o
Ventilation = Heurt Ventilation
. Balisage zone de .
Chef de manceuvre Plomberie . g X Plomberie
Chute de . Superposition manutention
L. Zone travaux balisés Chauffage . TCE . Chauffage
matériaux I o L de taches Planifier les o
Matériaux arrimés Ventilation . . Ventilation
interventions
Incorporation des Blessure sur Acier recourbé ou Go Blessure sur TCE Acier recourbé ou GO
distributions armature protégé armature protégé
Maintenir les
protections collectives
posées par les lots Balisage de la
précédents CE précédents zone travaux .
. . . - ; X Plomberie
Protection au vide par Plomberie = Superposition Maintenir les
Chute de hauteur . . TCE ; Chauffage
filet, gardes corps, Chauffage  de taches protections o
A . Ventilation
platelages conformes Ventilation collectives en
Echafaudages, place
Installation distributions plateforme individuelle
et équipements conformes
Zone de travaux .
. " . . , , Plomberie
Chute de plain- Zone d’intervention Chute de plain- dégagée
ied dégagée des gravats TCE ied TCE Evacuations des Chauffage
P 638 g P Ventilation
gravats
. Diriger la coupe )
) Plomberie s & P Plomberie
Coupure Port des protections Projections ou meulage dans
N o Chauffage .. TCE Chauffage
Projection limaille  individuelles . limaille zones sans A
Ventilation Ventilation
occupants
Protections
Travaux dans égouts, Insalubrité individuelles, . . . 8
. o . . Plomberie o Signaler et baliser Plomberie
vide sanitaire, appareils, X collective, Détritus
. Risques ) Chauffage X TCE les zones Chauffage
réseaux eau, . ) Ventiler les locaux o Microbes , I
. P biologiques N Ventilation concernées Ventilation
tour aéro-réfrigérante Respecter regles
d’hygiéne
Balisage
. Protections . L .
Utilisation de solvant, . X L Plomberie protection de la Plomberie
Emanations individuelles, . .
colle X Chauffage = Emanations TCE zone travaux Chauffage
Soudures Ve esllieinng, Ventilation Ventilation
Ventiler les locaux Planification des
interventions
Matériel répondant a la -
’p. ) . N'utiliser que du
norme et révisé avant Plomberie - A .
T - . . matériel controlé Plomberie
Utilisation de matériel z ) arrivée sur chantier Chauffage | . . ) N
. . Electrocution L Electrocution TCE et répondant a la Chauffage
électrique Ventilation et L
. ) . o législation du Ventilation
Coffret électrique Electricité X
travail
conforme
Appareil vérifié,
ersonnel habilité . . . .
T . P . N 2 Plomberie . Signaler et baliser Plomberie
Utilisation de Incendie Extincteur a coté poste Incendie
) . Chauffage A TCE les zones Chauffage
chalumeaux Explosion de travail S Brdlures . I
Ventilation concernées Ventilation
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7.7 Lot

7 - Vitraux

Lombalgie

Approvisionnement

Manuten

tion

Chute de
matériaux

Chute de hauteur

Mise en ceuvre des

ouvrages

Utilisatio

Chute de plain-

pied

Coupure

Poussiére

Projections

de limaille

n de matériel

électrique

Electrocution

Utilisation de son propre
monte matériaux

Chef de manceuvre
Zone travaux balisés

Matériaux arrimés

Utiliser les échafaudages
dulot1

Maintenir les protections
collectives posées par les
lots précédents
Protection au vide par
filet ou

échafaudages conformes
Déposer les protections
collectives aprés pose
protections définitives
Décrire dans PPSPS
méthodologie pour mettre
en ceuvre, accessoires de
protections définitives
garde-corps au fur et a
mesure de I'avancement
des travaux

Zone d’intervention
dégagée des gravats

Port des équipements
individuels

Ventouse de manutention
de verre

Protections individuelles,
collective

Capter les poussieres a la
source

Respecter regles
d’hygiene

Matériel répondant a la
norme et révisé avant
arrivée sur chantier

Coffret électrique
conforme

Vitraux
Serrurerie
Métallerie

Vitraux
Serrurerie
Métallerie

Vitraux

Vitraux
Serrurerie
Métallerie

TCE

Vitraux

Vitraux

Vitraux

Concer

Nature
ne

Chute de
matériaux

TCE
Heurt,
écrasement
Superpositio
n de taches TCE
Superpositio
n de taches TCE
Chute de TCE
plain-pied
/ /
Dispersion
poussiére, TCE
limaille
Electrocution TCE
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Risques exportés

Mesures de
Prévention

Interdire zone de
manutention

Ne pas stationner
sous

les charges

Balisage de la zone
travaux

Planifier les
interventions

Balisage de la zone
travaux

Maintenir les
protections
collectives

Evacuations des
gravats

Protection et
balisage de la zone
de travail

N'utiliser que du
matériel controlé et
répondant a la
législation du travail

SPS

A charge
travaux de

Vitraux
Serrurerie
Métallerie

Vitraux
Serrurerie
Métallerie

Vitraux

Vitraux

Vitraux

Vitraux
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8. Renseignements pratiques concernant les secours

AVA

>
> ELYFEC

SPS

8.1 Incendie

Prévention des incendies

Interdiction d’allumer des feux a 'intérieur des locaux ou sur les abords

Interdiction de fumer a l'intérieur de I'ouvrage ou aux abords

Positionnement dans la mesure du possible des cantonnements éloignés de tout batiment afin
d’éviter la propagation d’un incendie suite a un éventuel acte de vandalisme (a prévoir lors de
la réalisation du plan d’installation de chantier)

Protection adéquate des matériaux et produits présentant un pouvoir calorifique susceptible de
générer un risque d’incendie

Evacuation dés que possible des produits de démolition présentant un pouvoir calorifique
générant un risque d’incendie

Pour les travaux générant des points chauds (travaux d’étanchéité, soudage, découpe au

chalumeau, disquage...)

o ldentifier les joints de dilation avant toute intervention et les protéger par la mise en place
de matériaux ignifuges (tels que platre, bandes ignifuges...)

o Surveiller attentivement I'absence de feu latent y compris plusieurs heures apres
I’exécution du travail concerné

Stockage des matériaux inflammables dans des containers prévus a cet effet, ventilés, identifiés
et équipés d’extincteurs de classe appropriée

Pour les travaux générant un point chaud (soudage, découpe au chalumeau, disquage...) dans
un Etablissement maintenu en activité pendant les travaux, rédaction obligatoire d’un permis
de feu entre I'entreprise générant le point chaud (soudage, découpe au chalumeau, disquage...)
et un représentant du Chef d’Etablissement préalablement a I’exécution de ces travaux
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Toutes les
entreprises /
Chef
d’Etablissement
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Lutte contre I'incendie et évacuation

Des extincteurs seront positionnés a proximité des postes de travail. Le nombre et la classe des

équipements mis en place seront adaptés a la nature des travaux a effectuer. Visibles et Toutes les
facilement accessibles, ils seront ddment controlés et en parfait état de marche. Le personnel entreprises
sur chantier sera formé a I'utilisation des moyens d’extinction mis en ceuvre

Les cantonnements seront dotés d’extincteurs de classe appropriée en nombre suffisant. Toutes les
Visibles et facilement accessibles, ils seront diment controlés et en parfait état de marche. entreprises

En cas d’incendie, dans le cas ou les moyens de premiére intervention ne sont pas suffisants
pour venir a bout du sinistre, les entreprises devront évacuer le batiment et se rendre au point
de rassemblement fixé a I'entrée du chantier en I'attente des secours extérieurs

Toutes les
entreprises

8.2 Accidents, 1 soins

1°" secours

Pendant toute la durée du chantier, il est exigé la présence d’un secouriste pour 20 salariés effectivement présents
sur le chantier. Le personnel SST portera un macaron distinctif sur le casque.
Chaque entreprise sur le site disposera en outre d’une trousse de premier soin.

Déclaration d’accident

Chaque entreprise concernée se chargera de la globalité de la procédure administrative de déclaration d’accident.
Elle préviendra parallelement par téléphone le coordonnateur SPS dans les 4H puis rédigera et transmettra sous 72H
un compte-rendu détaillant les circonstances de I'accident et les mesures prises pour éviter qu’il ne se reproduise.

8.3 Appel des secours extérieurs

Numéros d’appel des secours

Un téléphone doit toujours étre accessible sur le chantier de facon a pouvoir contacter les secours extérieurs.
Les numéros suivants sont interconnectés et peuvent étre appelés indifféremment. Ils sont disponibles 24H/24, ils
sont gratuits et tous accessibles a partir d’un portable équipé d’une carte SIM :

N° Service de secours correspondant

112 Numéro de secours Européen

18 Pompiers (Accident, incendie)

15 Samu (urgences médicales)

17 Forces de I'ordre (Troubles pour I'ordre public)
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Centres antipoison

AVA

>
> ELYFEC

SPS

Les centres antipoison sont susceptibles de donner la conduite a tenir en cas d’exposition a un agent chimique
(ingestion, inhalation, contact cutané) en attendant l'arrivée des secours.

Centre

No

BORDEAUX 055696 40 80

Message a transmettre aux services de secours

1

Identifiez-vous

Expliquez ou vous étes

Expliquez la cause de votre appel

Décrivez ce que vous avez vu

Précisez s’il y a des risques
persistants

Ne raccrochez pas le premier

Accompagnement des secours

Donnez votre nom, et le numéro de téléphone d’ol vous appelez. Ce
dernier permettra aux secours de vous rappeler, par exemple en cas de
probléme pour trouver I’'endroit

Donnez I'adresse précise de I'endroit ou vous vous trouvez. N’ oubliez
pas la commune

Accident, malaise, incendie...

Le nombre de victime(s),

Leur sexe et age approximatif

Leur état apparent (parle, saigne, transpire, respire)

Leur position : debout, assis, allongé sur le ventre ou le dos..
Les gestes effectués par vous-méme ou les tiers présents

O O O O O

Par exemple risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de
collision...

Attendez les instructions

S’assurer dans la mesure du possible que les circulations verticales et horizontales sont bien dégagées.
Se positionner a I’entrée du chantier de fagon a accompagner les secours sur les lieux du sinistre.
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9.0bligations des entreprises liées a la coordination SPS

9.1 Visites d’inspection commune

Principe

Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) doit réaliser, avant rédaction de son PPSPS,
une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS préalablement a toute intervention sur site.

Les entreprises de louage ou de montage de grue, couverts par le PPSPS de I'entreprise qui les emploie, en sont
exemptées : Seules les entreprises qui ont un contrat de louage direct avec le Maitre d’Ouvrage doivent réaliser une
inspection commune et un PPSPS (source www.oppbtp.fr).

Procédure - Titulaire du lot

Signature du marché (y compris PGC), ordre de service

Demande de rendez-vous pour la réalisation de I'inspection commune formulée par I'entreprise

2 aupres du coordonnateur SPS

3 Etablissement d’un projet de PPSPS par I'entreprise a apporter lors de la visite d’inspection
commune

4 Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et le représentant de I’entreprise

5 Etablissement du PPSPS définitif par I’entreprise, transmission au coordonnateur SPS et dép6t d’un

exemplaire dans la salle de réunion de la base vie

Procédure - Sous-traitant

Demande d’agrément du sous-traitant réalisée par le titulaire aupres du mafitre d’Ouvrage

Information parallele de I'intention de sous-traiter au coordonnateur SPS. Transmission des

2 coordonnées du sous-traitant par I'entreprise titulaire

3 Agrément du sous-traitant par le Maitre d’Ouvrage

4 Remise du PGC par le titulaire a son sous-traitant
Remise de son PPSPS par le titulaire a son sous-traitant

5 Demande de rendez-vous pour la réalisation de I'inspection commune formulée par I'entreprise
aupreés du coordonnateur SPS

6 Etablissement d’un projet de PPSPS par le sous-traitant a apporter lors de la visite d’inspection
commune

7 Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et les représentants de I'entreprise sous-
traitante et titulaire

3 Etablissement du PPSPS définitif par le sous-traitant et transmission au coordonnateur SPS et dépdt

d’un exemplaire dans la salle de réunion de la base vie
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Délais

Les titulaires des marchés de travaux doivent pouvoir disposer de 30 jours a compter de la date de I'ordre de
service (ou la réception du contrat) et la remise de leur PPSPS. Pour les sous-traitants, ce délai est réduit a 8 jours.
Les entreprises sont donc tenues de programmer suffisamment t6t la prise de rendez-vous avec le coordonnateur
SPS afin que la date de visite d’inspection commune retenue soit compatible avec les délais mentionnés ci-dessus.
Les éventuels retards dus a un manque d’anticipation des entreprises ne pourront en aucun cas étre reprochés au
coordonnateur SPS.

9.2 PPSPS

Principe
Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) doit établir et transmettre au

coordonnateur SPS un PPSPS adapté au chantier établi notamment sur la base des informations décrites par le
présent PGC.

Diffusion

“

1 ex Coordonnateur SPS

1 ex DIRECCTE

1 ex Service prévention de la CARSAT

1 ex OPPBTP

1 ex a chacun de ses sous-traitants

1 ex aux autres lots (via le coordonnateur SPS)
1 ex pour avis au Médecin du Travail (facultatif)
1 ex pour avis au CHSCT (facultatif)

Toutes les entreprises

1 ex Coordonnateur SPS
Entreprise (titulaire ou sous- 1 ex DIRECCTE
traitant) effectuant des 1 ex Service prévention de la CARSAT
travaux présentant un ou 1 ex OPPBTP
plusieurs risques particuliers 1 ex a chacun de ses sous-traitants
au sens de I'arrété du 25 1 ex aux autres lots (via le coordonnateur SPS)
février 2003 1 ex pour avis au Médecin du Travail (facultatif)
1 ex pour avis au CHSCT (facultatif)

1 ex Coordonnateur SPS

Autres entreprises N .
P 1 ex a chacun de ses sous-traitants
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Contenu

Le nom et I'adresse de I'entreprise

L’adresse du chantier

L’effectif prévisible

Les noms et qualités de la personne chargé de diriger I'exécution des travaux

La description des travaux et méthodes de travail en faisant ressortir :

o Lesrisques propres a I'entreprise en tenant compte des contraintes d'environnement, les moyens de prévention
choisis.

o Les travaux qui présentent des risques d'interférence liés a la coactivité avec d'autres entreprises, les risques
réciprogues et les moyens de prévention proposés.

o Les modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur.

o Les mesures d'hygiene et les locaux destinés au personnel mis en place ou a disposition tels que prévus dans le
PGC.

o L'organisation des premiers secours de I'entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les
sauveteurs secouristes du travail présents, les mesures prises pour I'évacuation des blessés dans le cadre du PGC.

La partie description des travaux est la plus importante du plan ; elle doit étre accompagnée d'une analyse détaillée
des risques liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations, a |'utilisation de substances ou de
préparations dangereuses, aux circulations et déplacements sur le chantier.

Le plan peut évoluer, il est toujours possible de modifier les modes opératoires, les mesures de prévention, si les
risques encourus sont diminués ou si les mesures de prévention présentent une garantie équivalente.

Mise a disposition du PPSPS

Chaque entreprise mettra a disposition un exemplaire de la derniere version de son PPSPS dans la salle de réunion
de la base vie.

Conservation

Les entrepreneurs doivent conserver leur PPSPS 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage.

9.3 Conséquence de I’'absence de visite d’inspection commune ou de non remise du PPSPS

Si la visite d’inspection commune n’a pas été réalisée ou si le PPSPS n’a pas été remis, I'accés au chantier par le
personnel de I’entreprise concernée n’est pas autorisé.

9.4 Accueil du personnel sur le chantier par ’'encadrement des entreprises

Il est impératif que le contenu du PPSPS de I'entreprise soit connu du personnel d’exécution.

A cet effet, I'encadrement assurera obligatoirement un accueil de son personnel (y compris les intérimaires) a
I'arrivée sur site au cours duquel il détaillera et commentera les dispositions retenues. Cet accueil sera formalisé par
une feuille d’émargement daté et signé par I’'ensemble des personnes ayant participé a la séance.
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