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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la mise en ceuvre d’équipements de protection contre le risque foudre
(paratonnerres et parafoudres) et des travaux associés a la Maison d'Arrét de Draguignan (83).

Ces travaux sont des travaux de parachévement, ils se déroulent aprés la mise en service, en site
pénitentiaire occupé, en présence des détenus. L'établissement a ouvert en 2018.

Les travaux seront réalisés dans un contexte de sOreté induisant des délais et des process de réalisation
contraints. Le titulaire devra mettre en place une organisation d’intervention fondée sur I'anticipation et
la communication avec le maitre d’ouvrage et I'’équipe de direction de I'établissement, dés la notification
du marché. Le respect de ces contraintes de sOreté et des process mis en place en coordination avec
I'’équipe de direction de |'établissement pénitentiaire fera I'objet d’une attention toute particuliére du
maftre d’ouvrage qui en fait une condition essentielle du marché.

Le présent marché confie au titulaire un marché public de travaux au sens de I'article L. 1111-2 du Code
de la commande publique.

1.2 Précisions quant aux contraintes d’environnement

La description compléte des ouvrages et leurs spécifications techniques sont énumérées dans I'ensemble
des piéces constitutives du marché définies a I'article 2 du présent CCAP.

Les travaux se dérouleront a la maison d’arrét de Draguignan. lls se dérouleront en site occupé, avec
présence de détenus.

L'établissement a une capacité de 504 places. Cet établissement est composé de 3 batiments, pour une
surface utile totale d’environ 29 000 m? SDP Les travaux concernent les trois batiments d’hébergement
(QH1, QH2, QH3), le batiment BCD, la PEP, le GRE, situés « en enceinte » et le batiment MESS, I'AFA le
poste HTA, le local surpresseur RIA situés « hors enceinte ».

L'installation du chantier devra préserver les circulations des utilisateurs.

Le titulaire devra mettre en place une organisation d’intervention fondée sur I|'anticipation et la
communication avec le maitre d’ouvrage et I'équipe de direction de |'établissement, dés la notification
du marché. Le respect de ces contraintes de slreté et des processus mis en place en coordination avec
I'équipe de direction de I’établissement pénitentiaire fera I'objet d’une attention toute particuliére du
maftre d’ouvrage qui en fait une condition essentielle du marché. Les conditions de mise en ceuvre des
prestations sur site sont décrites au CCTP et en annexe.

Par ailleurs, I'accés au site des intervenants et des matériels sera soumis a des procédures de contréle
strictes et systématiques, qui pourront évoluer au cours du chantier en fonction par exemple du niveau
de sécurité VIGIPIRATE.

L'acces au site est soumis a I'approbation de I’APIJ et de I'établissement pénitentiaire.

Dispositions générales :

Le principe général de ces dispositions repose sur la transmission préalable au centre pénitentiaire (15
jours avant intervention sur le chantier) de la photocopie d’une piece d’identité et d'un justificatif de
domicile pour chaque intervenant ainsi que de la liste des plaques d'immatriculation des véhicules
susceptibles d’intervenir sur le site.

Tous les intervenants sur site devront se soumettre aux conditions de sécurité définies par le centre
pénitentiaire.

Dans le cas ou I'acces au site d’un intervenant est refusé par le centre pénitentiaire, le titulaire devra
proposer un autre intervenant. Aucune réclamation ne pourra étre émise auprés du maitre d’ouvrage
quant au retard que ce changement d’intervenant engendrerait.
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Cette transmission est faite pour chaque intervenant. A ce titre, il lui est demandé de grouper ses
demandes pour en favoriser I'instruction.

1.3 Forme du marché

Le présent marché est un marché de travaux a prix global et forfaitaire et les missions d’organisation, le
pilotage et la coordination seront assurées par le titulaire.

1.4 Intervenants

1.4.1 Maitre d’ouvrage / Pouvoir adjudicateur

L’Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice — Immeuble OKABE - 67 avenue de Fontainebleau, 94270
Le Kremlin-Bicétre - est le maftre d’ouvrage de plein exercice et pouvoir adjudicateur.

Les personnels et les détenus de la maison d’arrét de Draguignan sont les utilisateurs du site et ne sont
en aucun cas assimilables au maftre d’ouvrage. Le personnel de la maison d’arrét de Draguignan et les
détenus seront nommés dans les documents et ci-apres « I'utilisateur ».

Le titulaire ne pourra en aucun cas prendre des directives aupres du personnel utilisateur. Aucun travail
fait a la demande de I'utilisateur ne sera payé et les frais éventuels de remise en I'état antérieurs seront a
la charge du titulaire.

Toutefois et compte tenu de la complexité du site, les intervenants seront accompagnés en tout temps
du personnel pénitentiaire et devront se conformer a leurs directives en matiére d’acceés et de sécurité.

1.4.2 CT - Contréleur technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique, dans les conditions
prévues au titre Il de la loi du 4/1/1978 modifiée relative a la responsabilité et a |'assurance dans le
domaine de la construction.

Les interventions confiées au contréleur technique concernent :
e une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,

e des missions complémentaires définies au titre du Code de la construction ainsi que dans le
décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés publics de contréle technique, dont les éléments constitutifs sont les suivants :

- mission LE, visant la solidité des constructions existantes,

- mission F, relative au fonctionnement des installations,

- mission Th, relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie,
- mission AV, relative a la stabilité des avoisinants,

- mission GTB, relative a la gestion technique du batiment,

- mission ENV, relative a I’'environnement,

- mission HYSa, relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments,

e des missions complémentaires dont les éléments portent sur:

- mission PV, relative au récolement et a I'examen des procés-verbaux des essais effectués sur
les installations techniques, avant la réception, telles que décrites dans le document
technique COPREC construction n°1 d’octobre 1998,

- mission CABL, relative a la vérification des pré cablages informatiques et téléphoniques par
rapport aux spécifications contractuelles,

- Mission SElI, relatives a la sécurité des personnes en ERP

- Mission PS, relative la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
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- Mission de vérification initiale des installations de protection contre la foudre

Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de
contrble technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contréleur technique intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages, jusqu’a la fin de la
levée des réserves.

Les coordonnées du contrdleur technique sont les suivantes :

ALPES CONTROLES - Mathieu PAGANO (Chargé d'affaire)
Ligne directe 06.85.72.98.16 | Standard 04 83 16 40 11
Espace Vernédes 6-7 Chemin des Vernédes

83480 PUGET SUR ARGENS

1.4.3 CSPS - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La mission confiée au coordonnateur, ci-aprés dénommé CSPS, est définie au sens du décret n° 94-1159
du 26 décembre 1994, relatif a I'intégration de la sécurité et de la protection de la santé dans les
opérations de batiment et de génie civil (article R 4532 du Code du travail). Il s’agit d’'une mission de
niveau Il pour les phases « conception », « réalisation ».

Le titulaire doit observer les dispositions particuliéres de sécurité liées a la nature du chantier. Ces
dispositions doivent avoir été prises en compte pour I'établissement du prix global et forfaitaire du
marché. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce
titre. En complément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG Travaux, le titulaire doit rédiger,
apres inspection préalable commune, dans le cadre de ses interventions, son Plan Particulier pour la
Sécurité et la Protection de la Santé (PPSPS) et I'adresser au Coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours
a compter de la notification du marché.

Ces dispositions s’appliquent également aux cotraitants et aux éventuels sous-traitants a qui le titulaire
doit remettre le PGC. Préalablement a leur intervention, ils disposent de 30 jours a compter de I'agrément
du maftre d’ouvrage, pour remettre leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les coordonnées du CSPS sont les suivantes :

SEBASTIEN TOURNASSAT

ACT CSPS COTE D'AZUR - DEKRA Industrial

DEKRA agence céte d'azur Corse

417, Route de la FARLEDE - 83130 LA GARDE France
+33(0)494 613081 | +33(0)619 07 64 43

sebastien.tournassat@dekra.com

1.4.4 MOE - Maitrise d’ceuvre

Les missions confiées au maitre d’ceuvre (architecte) sont les suivantes :

- Etudes d’exécution (DIAG, APS, APD)

- Dossier de consultation des Entreprise (PRO/DCE)

- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- Visa des études d’'exécution faites par I'entreprise (VISA)

- Aide a la procédure de réception
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callto:06.85.72.98.16
callto:04%2083%2016%2040%2011
mailto:sebastien.tournassat@dekra.com

Les coordonnées du Bureau d'études techniques sont:

TELCOMTEC -

Parc Lavoisier —

60 Rue Fourcroy — BP 45 -
59494 PETITE FORET

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 Piéces constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché, dont les originaux,
conservées dans les bureaux du maitre d’ouvrage font seules foi, sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :

Piéces particulieres :

1) L'Acte d’Engagement signé par les parties et ses annexes :

- L'annexe 1: Tableau de répartition de la rémunération des cotraitants par mission
- L'annexe 2 : Acte spécial de sous-traitance

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP); et son annexe 1 « Conditions
d’acces au chantier »

3) Le Cahier des Clause Technique Particuliere, (CCTP) et ses annexes :

- CCTP-Annexe 1- Plan de masse
- CCTP- Annexe 2 - Facades PDA
- CCTP- Annexe 3 - Contraintes de site

4) Le mémoire technique avec les dispositions que le titulaire se propose d’adopter, dont les engagements
ne sont contractuels que s'ils vont au-dela des piéces susvisées ;

5) La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), dont le caractére contractuel se limite au prix
d’unités en vue d’une part, de pouvoir fixer le montant des travaux non-prévus ayant fait I'objet d’un
ordre de service, et, d'autre part, d’établir les demandes d’acomptes. Elle ne pourra en tout état de cause
servir a contractualiser les quantités qui y sont mentionnées, ni a modifier le montant du forfait;

6) Le calendrier ‘exécution détaillé remis par le candidat dans son offre, dans le mémoire technique du
candidat.

Pieces générales :

7) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG/Travaux) du
30 mars 2021, dans sa version applicable le 1¢" jour du mois de publication de |'avis d’appel public a la
concurrence ;

8) Les cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (2021).

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.1 de 'acte d'engagement.

La notification du marché comprend une copie de I'ensemble des pieces constitutives, a I'exception des
documents généraux qui font I'objet de publication. Elle comprend également, au gré du Titulaire, la
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remise sans frais par le maftre d’ouvrage de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité nécessaire
a la cession ou au nantissement du marché.

2.2  Représentant du Titulaire

En application de I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire s'engage a faire connaitre, dés la notification
du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a I'engager pour les besoins de I'exécution
du marché. Il s'engage pareillement a faire connaftre au représentant du maftre d’ouvrage toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a I'article 3.4.2, sous
peine d'encourir les pénalités et mesures coercitives prévues au marché.

2.3  Substitution de personne

Le titulaire du présent marché s’engage, pour l'exécution de ses missions, a affecter le personnel
nécessaire a I'exécution des prestations, tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation,
et a minima conformément a sa proposition.

La photocopie d'une piéce d’identité devra au préalable étre transmise au centre pénitentiaire (15 jours
avant intervention).

Le titulaire désignera un unique interlocuteur pour le maitre de I'ouvrage. Cet interlocuteur est qualifié
pour représenter le titulaire auprés du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission.

Sauf accord du maitre d'ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a I'occasion
d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire. En cas d’indisponibilité définitive
qui n‘est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire (y compris son
suppléant) doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

En cas d’indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, le titulaire doit :

e eninformer sans délai I’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la
poursuite de I'exécution des prestations;

® proposer a I'acheteur un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il
lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi
de I'avis mentionné a I'alinéa précédent.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-
ci ne le récuse pas dans un délai de deux semaines a compter de la communication mentionnée dans
I'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le Titulaire dispose de 8 jours pour
proposer un nouveau remplagant.

La décision de récusation par le pouvoir adjudicateur sera motivée.

Le Titulaire s'engage a désigner, pour le représenter pendant les réunions d’études et d’exécution, un
personnel habilité a prendre en séance les décisions techniques et financiéres. Le Titulaire devra
notamment désigner nommément les personnes aux fonctions suivantes : directeur de travaux, chef de
chantier.

A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire, en cas de récusation de remplagants par le pouvoir
adjudicateur, ou en cas de substitution officieuse, non déclarée au pouvoir adjudicateur, les pénalités
afférentes s’appliqueront.

2.4  Mesures a I’encontre du personnel

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité, ou pour tout comportement ayant occasionné un
dysfonctionnement au bon déroulement du chantier, le maftre d’ouvrage peut exiger du titulaire qu'il
retire de I'équipe en charge de I'exécution du marché, toute personne qu’il emploie.
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2.5 Forme des notifications et échanges d’information
Les décisions du maitre d’ouvrage sont notifiées au titulaire.

Les ordres de service devront impérativement étre visés par tout moyen par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Les prestations supplémentaires ou modificatives exécutées en infraction des présentes
dispositions ne seront pas payées.

Le maftre d’ouvrage peut ordonner directement la réalisation de travaux ou prestations par ordre de
service.

Pour les notifications au titulaire de ces décisions ou informations qui feront courir un délai, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de faire usage de transmission sous forme dématérialisée. A ce titre les
échanges par mail, via une plateforme dématérialisée etc. se feront a I'adresse indiquée par le titulaire a
I'article 2 de I'acte d’engagement.

Le titulaire veillera en cas de changement, modifiant I'adresse transmise comme indiquée ci-dessus, a
transmettre au maftre d’ouvrage sous 48h, la nouvelle adresse permettant la transmission des échanges
dématérialisés.

2.6 Obligation pour le titulaire de transmettre les piéces relatives a la lutte contre le travail dissimulé

- Le Titulaire est tenu, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution des travaux, de transmettre au maitre d’ouvrage les piéces prévues aux articles D. 8222-5
ou D.8222-7 du Code du travail.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme E Attestations, afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition.
3 VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Contenu des prix

3.1.1 Généralités (gestion du chantier et des avoisinants — gardiennage)

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis conformément a I'article 9.1 du CCAG Travaux.

lls sont établis en considérant qu’aucune prestation prévue au marché ou nécessaire a son exécution ne
peut étre due par le maitre d’ouvrage.

Les prix unitaires inscrits dans la décomposition du prix global et forfaitaire incluent les frais
d’encadrement.
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Les prix assignés au titulaire tiennent compte, et sans que la liste ne soit limitative, des frais relatifs :

»  Ala prise de connaissance de la mission:

» Le titulaire et ses sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance pleine et entiere, avant
la remise de leur offre, des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

» Le titulaire est par ailleurs réputé avoir parfaitement pris connaissance des conditions de
réalisation des travaux sur site (notamment moyens d’‘acces, batiments existants, délais
d’exécution et moyens a mettre en ceuvre pour les respecter, environnement du chantier).

=  Alaprise en compte des contraintes d’occupation, notamment :

= Laréalisation des travaux en site occupé.

= Alagestion du chantier, notamment:

= Les frais d'installation de chantier jusqu’a la signature de la décision de réception.

* Les sujétions liées au site du chantier et ses avoisinants quant aux accés, environnement,
sécurisation [ signalisation, stockage des approvisionnements, nuisances extérieures,
maintien en fonctionnement etc...

» Les sujétions particulieres liées aux enjeux de sOreté.

= Les frais entrainés par |'application de la réglementation en vigueur sur I'hygiéne, la sécurité
et les conditions de travail.

= Les frais d'assurances, déduction faite des assurances éventuellement souscrites par la
maitrise d'ouvrage.

= Les frais liés au stockage, au recyclage et a la valorisation des déchets.

*= Lesfrais de nettoyage quotidien des locaux et circulations de la Maison d’arrét de Draguignan
impactés par le chantier.

" A toute demande motivée des acteurs du projet, a savoir:
= Dela mise en place d'un systéme d’échange de données informatisées pour le paiement des
acomptes.

Dans ces conditions, le titulaire et ses sous-traitants ne pourront prétendre a une quelconque indemnité
ou rémunération supplémentaire pour des anomalies ou imperfections techniques des pieéces du marché.
En particulier, ils ont apprécié toutes les sujétions résultant (sans que la liste soit exhaustive):

= Des contraintes de sécurité et de sOreté, notamment des conditions d’accés au site des
personnels et des moyens logistiques dont ils ont la charge. Ces conditions sont tributaires
notamment du niveau de sécurité VIGIPIRATE;

» De l'occupation en permanence du centre pénitentiaire;

» De la présence de différents publics (agents pénitentiaires et détenus) sur le site;

= Du fonctionnement spécifique de I'établissement;

= De la configuration des abords et des accés ;

= De la présence de batiments contigus et/ou avoisinants;

= De la présence et de I’éloignement de centres de stockage ou de filiéres pour I'évacuation ou la
valorisation des déchets;

= Des possibilités ou non de stockage provisoire, de tri ou de recyclage des déchets sur le site;

= Des possibilités d’installations des protections pour les travaux de dépose.

3.1.2 Dépenses d’investissement et d’entretien a titre non limitatif

Le prix du marché tient compte également et sans que cette liste ne soit limitative :

» Des frais de reproduction et diffusion des documents a la maitrise d'ouvrage ;
*» De l'installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du chantier.

Les prix sont réputés comprendre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution de I'ensemble
des prestations.
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Le Titulaire doit prévoir tous les matériels de manutention qui sont nécessaires a I'exécution des travaux,
ainsi que leur entretien. Toutes les installations de chantier devront étre repliées a la fin des travaux.

En cas de vol ou perte ou dégradation de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrage,
les frais résultant des remplacements et remises en état incombent au Titulaire, sans que ces dépenses
puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de I'ouvrage ou a une
prolongation de délais.

Le Titulaire devra, dans les mémes conditions d’agrément, installer a ses frais les protections tant pour
satisfaire au respect de la réglementation que pour protéger les ouvrages existants et les personnes a
I'intérieur des batiments, et ce, jusqu'a I'achevement des prestations.

3.1.3 Dépenses de consommation et frais

Sont a la charge du titulaire, I'ensemble :

» Des frais occasionnés par I'obligation de laisser le chantier et son environnement immédiat,
propres et libres de tous déchets a tout instant et jusqu'a la réception des travaux, et sur simples
demandes de I'assistant a maitrise d’ouvrage et/ou du maftre d’ouvrage ;

= Des frais d'un nettoyage fin des batiments avant la décision de réception.

Ces dépenses d'investissement et de consommation, qui doivent assurer le fonctionnement normal et
régulier du chantier et de ses installations sont non limitatives, le Titulaire ne pourra se prévaloir
d'omissions.

3.2  Réglement des ouvrages ou des travaux non prévus ou modificatifs

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la modification est
décidée par ordre de service seront réglés dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 du CCAG
Travaux.

Le Titulaire est tenu de produire, sous 7 jours calendaires et sans incidence financiére, les devis,
justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d’ouvrage.

La proposition de prix du Titulaire, devra étre assortie des décompositions ou sous-détails
correspondants, pour permettre au maftre d'ouvrage de déterminer la rémunération des ouvrages non
prévus.

Le Titulaire ne peut prétendre a indemnité si les études de modifications et les devis ne donnent lieu a
aucune suite.

Dans le cas ou le Titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, ou en cas de
divergence sur ces prix, ou en cas d'urgence dans la réalisation des travaux, le maitre d'ouvrage lui
notifiera un ordre de service de travaux modificatifs ou supplémentaires avec un prix provisoire, que le
Titulaire sera tenu d’exécuter.

En application de I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, un ordre de service peut ordonner a tout moment la
production de sous-détails de prix unitaires. Les sous-détails de prix demandés seront présentés selon le
modeéle annexé a cet ordre de service.

La rémunération des travaux supplémentaires ou modificatifs integre la rémunération de I'encadrement
et des installations de chantier. Aucune rémunération supplémentaire des frais d’encadrement inclus
dans la décomposition globale et forfaitaire, ou déja reconnus dans le cadre de la production d’estimatif
de travaux supplémentaires, ne pourra étre produite par le Titulaire.
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3.3 Réglement des comptes
3.3.1 Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des travaux sont
réglées par les stipulations suivantes:

Les prix du marché sont fermes et actualisables.

3.3.2 Modalités d’actualisation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiére page
de I'acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois mo ».

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation du prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index BTO1 publié par I'INSEE.

L'actualisation sera effectuée en appliquant la formule suivante :
P = PO x [BT(n-3) / BTO].

Dans laquelle : P = prix actualisé HT ; PO = prix initial HT ; BT(n-3) = valeur disponible de I'index concerné
a ladate de commencement des travaux moins 3 mois ; BTO = valeur de I'index BT au mois d’établissement
du prix du marché.

La présente formule d’actualisation pourra s'appliquer sous réserve que le mois n du début du délai
contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3.3.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors du fait générateur.

3.4 Modalités du réglement du marché
3.4.1 Délai global de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour procéder au
réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de leur réception.

Le titulaire devra avertir sans délai le pouvoir adjudicateur de tout changement de domiciliation bancaire
et produire a cette fin les justificatifs correspondants.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires, au taux et selon la réglementation en vigueur.

3.4.2 Modalités de paiement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide d’un service
électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d'informations, de type EDIFLEX.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement et y applique les pénalités éventuelles pour
retard et les avances a rembourser.

Le montant des paiements a verser au titulaire est déterminé par le maitre d’ouvrage qui dresse a cet
effet un état faisant ressortir :
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- le montant de paiement en prix de base, établi par différence entre le montant du paiement et
celui du paiement précédent;

- lincidence de la TVA;

- les pénalités éventuelles;

- le montant de I'acompte a verser, et la récapitulation des trois montants ci-avant.

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées.
Le pouvoir adjudicateur accepte, rectifie ou compléte la demande de paiement du titulaire.

Par dérogation a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de la somme a régler au titre des acomptes,
qu’il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n'a pas a étre notifié au
titulaire.

Si apres notification de la décision de réception et aprées avoir été mis en demeure d’adresser sa demande
de paiement du solde a I’APIJ, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 30
jours courant a compter de la décision de réception, le pouvoir adjudicateur établit le décompte, le signe,
puis le notifie au titulaire.

La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du
titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification du
décompte, ce dernier est réputé « accepté », vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procéde d’office a la
liquidation.

3.5  Sous-traitance

3.5.1 Désignation de sous-traitants au cours du marché

Pour la déclaration de sous-traitants en cours de marché, il sera fait application des dispositions des
articles R.2393-24, R.2393-27 et R.2393-28 du code de la commande publique.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, que le
représentant du maitre d’ouvrage |'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part,
que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés par
I'entreprise qui sous-traite en utilisant le modéle annexé a I'acte d’engagement.

Conformément aux articles R.2193-3 a R.2193-10 du code de la commande publique, la demande doit
indiquer:

»= La nature des prestations sous-traitées;

* Le nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé;

* Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant;

» Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix;

» Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant

» Le certificat QUALIFOUDRE de I'entreprise sous-traitance et celui de chaque intervenant.

Les capacités professionnelles peuvent étre établis au moyen de références jugées équivalentes a la
prestation sous traitée ou au moyen de certificat de qualification.

Le montant des travaux sous-traités doit étre établi sur la base d'établissement des prix du marché (mois
«mo » défini a I'acte d'engagement).

En cas de sous-traitance déclarée en cours d’exécution du marché, I'acte spécial de sous-traitance, ou
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tout acte spécial modificatif, pourra étre notifié par mail avec accusé réception.

Les dossiers d’agrément complets et caution solidaire et personnelle (sous-traitance indirecte) devront
parvenir pour examen au maitre d’ouvrage au plus tard 21 jours calendaires avant intervention effective
du sous-traitant.

Les dossiers incomplets seront rejetés, le délai d'instruction ne sera pas suspendu. Un nouveau dossier
devra donc étre soumis au plus tard dans les 21 jours avant I'intervention effective du sous-traitant. Aucun
retard de chantier ne pourra étre imputé au maitre d’ouvrage pour défaut de diligence dans leur
instruction si un report d'intervention d’'un sous-traitant devait intervenir en cas de non-respect des délais
précisés ci-avant.

3.5.2 Sous-traitance directe

a) Pour les sous-traitants directs, au sens de I'article 3.6.1 du CCAG Travaux, |'acte spécial indique en outre
pour les sous-traitants a payer directement:

* Le compte a créditer;

* La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 et R.2191-62 du
code de la commande publique ;

= Le comptable assignataire des paiements.

Dés la signature de |'acte spécial par le maitre d'ouvrage, ce dernier le notifie au Titulaire et ainsi qu’au
sous-traitant concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification,
le Titulaire du marché fait connafitre au maftre d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée a
représenter le sous-traitant et fournir la carte d’identité des personnes devant intervenir.

b) Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au Titulaire du marché. En application des articles
R.2193-11 a R.2193-12 et R.2193-14 a R.2193-16 du code de la commande publique, le Titulaire dispose d’un
délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la demande du sous-traitant pour donner son
accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement. Le point de
départ de ce délai est la réception par le maftre d’ouvrage de I'accord, total ou partiel, du Titulaire sur le
paiement demandé dans le délai de quinze (15) jours mentionnés supra. Lorsque le Titulaire n'a, pendant
ce délai, notifié aucun accord ni aucun refus, le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant
dans le délai de global de paiement dont le point de départ est I'échéance du délai de quinze (15) jours
précités.

L'envoi, par le Titulaire du marché, d’'un projet de décompte précisant les sommes a payer a son ou a ses
sous-traitants, accompagné des factures correspondantes, équivaut a I'accord de ce méme Titulaire —
prévu aux articles R.2193-11, R.2193-12, R.2193-14 a R.2193-16 du code de la commande publique - sur les
sommes revendiquées par ce ou ces sous-traitants.

Le maitre d’ouvrage informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Les sommes présentées par le sous-traitant tiennent compte d'une éventuelle révision ou actualisation
des prix prévus dans |'acte spécial de sous-traitance.

3.5.3 Sous-traitance indirecte

Au sens de |'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le sous-traitant direct ne peut sous-traiter a son tour qu‘a la
condition d’avoir obtenu du représentant du maftre d’ouvrage I'acceptation de son propre sous-traitant
et I'agrément de ses conditions de paiements, par I'établissement d’une déclaration de sous-traitant
indirect, reprenant les indications demandées au 3.5.1. Le sous-traitant qui sous-traite est considéré
comme entrepreneur principal par rapport a son propre sous-traitant.

CCAP - Marché de travaux

Protection contre le risque foudre - MA de DRAGUIGNAN (83) 15/29



Le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du maitre d’ouvrage ait accusé
réception au Titulaire d’'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14-1 de la
loi n®75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du Titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I’envoi de la caution.

3.6 Cotraitance

Pour les cotraitants conjoints, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
de la partie du décompte afférente au corps d’état assigné a ce cotraitant.

Pour le sous-traitant d'un entrepreneur du groupement, celui-ci mentionne son acceptation expresse de
la somme a lui payer par une attestation jointe au projet de décompte et indiquant la somme a régler par
le maftre d’ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans I'acte spécial de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

Dans cette hypothése, le délai de 15 jours évoqué a I'article R.2193-12 du code de la commande publique
court a partir de la signature du mandataire.

3.7 Augmentation de la masse des travaux

En complément de I'article 14 du CCAG Travaux et par application de I'article R.2194-1 du code de la
commande publique (clause de réexamen), lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le représentant du maitre d’ouvrage peut notifier par ordre de service la décision d’en
poursuivre I'exécution jusqu’a un nouveau montant indiqué dans la décision.

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux, si 'augmentation du montant des travaux est supérieure
a 5 % du montant contractuel, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnisation du préjudice qu’il
aura éventuellement subi du fait de cette augmentation.

Le marché prévoit donc expressément la possibilité d’établir une décision de poursuivre.

- Prestations similaires

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence avec le titulaire pour la réalisation de prestations similaires aux prestations
décrites au présent marché, dans les conditions de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.

3.8  Prix nouveaux

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG Travaux, le Titulaire est réputé avoir accepté les prix fixés par
ordre de service prévu aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG Travauy, si, dans le délai de quinze (15) jours
suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d’observation au maitre d’ouvrage
en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Dans le cadre de la production d'un « prix nouveau » par le Titulaire, ce dernier peut étre amené a
transmettre, sur demande du maftre d’ouvrage, les justifications utiles apportant la démonstration de sa
sincere évaluation (ex: sous-détail, décomposition...). Dans I'attente de la justification utile, un ordre de
service a prix provisoire pourra étre notifié par le maitre d’ouvrage (voir également 3.2Réglement des
ouvrages ou des travaux non prévus).

Lorsque le Titulaire et le représentant du maftre d’ouvrage sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font 'objet d’un avenant.
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4 DELAIS D'EXECUTION — PENALITES — RETENUES - REFACTIONS

4.1 Modalités d'exécution des travaux

Les délais d'exécution par phase sont fixés a I'article 5 de I'acte d'engagement. Par dérogation a l'article
18.1.1. du CCAG Travaux, la période de préparation commence a la notification du marché.

Le Titulaire devra travailler en étroite concertation avec le maitre de I'ouvrage et I'’équipe de direction de
I'établissement. Toutes les interventions sur site feront I'objet d’une validation préalable par le chef
d’établissement pénitentiaire.

Les travaux sont réalisés selon deux périodes de travaux identifies comme suit:

Période de travaux — installation intérieure de protection contre la foudre

Période de travaux — installation extérieure de protection contre la foudre

A la fin des travaux, le Titulaire devra procéder au dégagement, nettoyage et remise en état des
emplacements qu'il aura occupés.

La GPA a une durée de 12 mois. Pendant cette période, une réunion par mois sera prévue, le titulaire sera
tenu d'y assister.

4.2  Prolongation du délai d'exécution

4.21 Prise en compte des intempéries

Sont réputés non soumis aux intempéries :

= Les travaux exécutés a l'intérieur des batiments;
= L'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes, sauf catastrophe naturelle.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant |I'exécution de toutes
les taches du calendrier.

4.2.2 Journées d’intempéries prévisibles et prolongement des délais

En vue de |'application du premier alinéa du 2.3 de I'article 18 du CCAG Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est 5 jours ouvrés pour les travaux.

En vue de l'application du 2.3 de l'article 18 du CCAG Travaux, et pour autant qu’il y ait entrave a
I'exécution des travaux, le(s) délai(s) d’exécution sera (seront) prolongé(s) d’'un nombre de jours ouvrés
égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera les intensités et
durées limites suivantes :

- A : pluie et neige : si entre 6 heures et 18 heures il est tombé plus de 15 mm d’eau (ou I'équivalent en
neige apres fonte),

- B : vent : si entre 6 heures et 18 heures la vitesse moyenne du vent est supérieure ou égal a 60 km/h
pendant plus de 6 heures consécutives,

- C1: Gel : si la température extérieure étant a 7 heures inférieures a -5°C, elle est encore a 18 heures
inférieure a -4°C,

- C2 Gel : si la température extérieure étant a 7 heures inférieure a -6°C, elle est encore a 10 heures
inférieure a -2°C, cette condition n’est toutefois pas applicable, par suite de chauffage partiel ou total,
une température de +10°C est assuré dans les locaux oU sont exécutés les travaux,

- C3 Froid : si la température extérieure étant a 7 heures inférieure a +4°C, elle est encore a 18 heures
inférieure a +5°C
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- D: Canicule:silatempérature extérieure étant a 7 heures supérieure a +35°C, elle est encore a 18 heures
supérieure a +35°C

En dehors de ces hypothéses, le titulaire doit apporter la preuve qu’il y a eu entrave a |'exécution des
travaux. L'importance de la prolongation ou du report est décidée, apres avis du titulaire, par le maitre
d’ouvrage. Pour I'application de I'article 18.2.3 du CCAG, la décision sera notifiée au titulaire.

Il est précisé que la prolongation du délai d’exécution pour intempéries ne donne lieu a aucune
indemnité.

Le Titulaire pourra prévoir un abonnement spécifique pour ce chantier afin de produire les bulletins de
la station météo la plus proche. Il fournira également les relevés diffusés par la fédération francaise du
batiment.

Le Titulaire devra informer le maitre d’ouvrage par courrier électronique le jour ou le chantier est en
intempéries. Les justificatifs seront ensuite transmis en fin de mois par des relevés de météo France.
Aucun jour ne sera validé sans transmission de courrier électronique.

Les justificatifs des intempéries sont présentés au maitre d’ouvrage en tant que de besoin et vérifiés par
la maftrise d’ouvrage selon les jours demandés de ce méme mois.

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météorologique la plus proche du chantier seront pris en
compte.

Si des intempéries ou autres phénomenes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d'ouvrage peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou autoriser leur
poursuite en assortissant cette décision des mesures particulieres a prendre. Cette prescription est
soumise a la décision du maitre d’ouvrage.

4.2.3 Autres précisions

Les reprises a la suite d’une exécution insatisfaisante ou d’'une non-conformité ainsi que les arréts de
chantier pour non-respect des régles en matiére de sécurité et protection de la santé, d’ordre ou de
propreté sur le chantier et/ou au niveau de ses abords, constatés par le maftre d’ouvrage ne peuvent en
aucun cas donner lieu a une prolongation des délais d’exécution.

Il en est de méme pour ceux résultant d’une non-conformité réglementaire constatée par le maitre
d’ouvrage.

4.3 Pénalités

Le mafitre d’ouvrage pourra appliquer au Titulaire sans mise en demeure et sur simple constat de sa part
les pénalités indiquées a I'article 4.3.1 du présent CCAP.

Le simple constat peut étre intégré au proces-verbal de compte-rendu de la réunion de chantier qui suit
immédiatement le constat, les pénalités associées a l'infraction constatée seront alors notifiées au
Titulaire par lettre recommandée.
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4.3.1 Pénalités de retard

Installation
extérieure de
protection contre la
foudre

renseigné par
le candidat a
I'article 4 de
I'Acte
d’engagement

Dénomination Délai Point de départ du délai Montant
Phase
Période 1 Délai
renseigné par .
Préparation de le candidat a I . 300 € par Jour
. o Notification du marché calendaire de
chantier I'article 4 de
R retard
I'Acte
d’engagement
Période 2 Délai
Installation renseigné par .
intérieure de le candidat a OS de démarrage de la 500 € par jour
. o - calendaire de
protection contre la | I'article 4 de période
, retard
foudre I'Acte
d’engagement
Période 3 Délai

Date de réception de la
décision de validation de
la période 2 ou OS de
démarrage de la période

500 € par jour
calendaire de
retard

4.3.2 Autres pénalités en cours de chantier

Le montant de la pénalité correspondra au montant de I'amende maximale encourue en application du
code du travail pour chaque infraction constatée :

En cas de manquement du Titulaire a la réglementation relative au travail illégal définie a I'article L.8211-
11°), 2°), 3°) et 4°) du code du travail, par infraction constatée :

Mille Euros (1000 Euros) pour les faits suivants :

Découverte d'un sous-traitant non déclaré ou en cas de non-respect des dispositions législatives
ou réglementaires sur la sous-traitance : par infraction constatée

Refus d’exécution d’'un ordre de service, ou d'une décision du maitre d'ouvrage: par jour
calendaire, hormis les cas prévus aux articles 14.2.2 et 50.2.1 du CCAG Travaux

Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves a la réception : par jour calendaire.
Non-respect des dispositions de sGreté, et en particulier des contraintes d’accés au site : par
infraction constatée

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier, pour chaque infraction constatée et par jour calendaire

Non-respect des clauses de sécurisation et de confidentialité des données définies a |'article 10.1
et 10.2 du présent CCAP

Trois cents Euros (300 Euros) pour les faits suivants :

Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du
maftre d’ouvrage en matiere de protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail et de
lutte contre le travail clandestin: par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par le
représentant du maitre d’ouvrage

Non fourniture de l'acte spécial de demande d’acceptation d'un sous-traitant en cours de
travaux, par jour calendaire aprés la mise en demeure du mafitre d’ouvrage ou la mise en demeure
du maftre d'ceuvre

Non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier: par infraction constatée,
et par jour calendaire de non-réalisation des prestations considérées

Absence ou retard non justifié aux réunions de chantier, aux visites de chantier : par réunion ou
visite.

Nota: la représentation par I’'entreprise d’une personne non habilitée a prendre des décisions ou
des engagements en son nom équivaut a une absence
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» Retard dans la remise compléte des dossiers a fournir aprés exécution des travaux,
conformément a l'article 7.2 du CCAP et a I'article 40 du CCAG Travaux : par jour calendaire et
par dossier

Cent cinquante Euros (150 Euros) pour les faits suivants :

» Stationnement de véhicules hors des emplacements désignés a cet effet, et/fou dans des
conditions anormales : par infraction constatée

» Dépdbt de matériels, occupation d’espaces dans une zone non dévolue au chantier, par jour
calendaire d’infraction a compter du constat

* Présence d’'une personne travaillant sur le chantier dans les locaux du centre pénitentiaire en-
dehors de I'emprise du chantier, sans accord expresse du maitre d’ouvrage: par infraction
constatée

* Absence de port de badge de contrdle d’acceés pour un personnel du chantier, absence de
vétement de travail permettant d’identifier clairement son entreprise : par infraction constatée

= Dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux nécessaires a la résolution d’un
désordre relevant de la GPA : par jour calendaire de retard et par désordre

Cinquante Euros (50 Euros) pour les faits suivants :
* Non déclaration de changement de domiciliation bancaire : par infraction constatée. En sus, le
montant des pénalités sera équivalent aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement
qui en aura résulté.

* Manquement a l'obligation du Titulaire de transmettre les pieces prévues aux articles D. 8222-5
ou D 8222-7 du code du travail

4.3.3 Cumuls des pénalités
Toutes les pénalités, objet des articles ci-dessus, sont cumulables.
Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, Le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut
excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

L'application de I'ensemble de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues a
I'article 52 du CCAG Travaux.
5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique une retenue de
garantie de 5% (3% pour les PME) sera prélevée sur tous les reglements du marché. L'assiette de la retenue
est égale au montant contractuel augmenté le cas échéant des avenants mais ne comprend pas les
intéréts moratoires.

5.1.1 Substitution de la retenue de garantie

La retenue de garantie ne pourra étre remplacée, au gré du Titulaire, que par une garantie a premiére
demande, établie suivant le modeéle remis par la personne publique au Titulaire. En cas de groupement
conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est solidaire de chacun
des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du
marché, avenants compris.
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5.1.2 Constitution et complément

Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-44 du code de la commande publique, et dans I’'hypothése
ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée d’exécution du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant
total du marché y compris avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés
au Titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

5.1.3 Restitution des garanties

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande sont libérés, un mois au plus tard aprés |'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des
réserves ont été notifiées au titulaire et aux établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration de ce délai,
I'’établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée un mois au plus tard apreés la date
de leur levée.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la réglementation qui les
régit.

5.1.4 Dispositions relatives aux prestations sous-traitées

Les dispositions qui préceédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au Titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

5.2 Reversement

Le recouvrement éventuel des sommes dont le Titulaire serait reconnu débiteur au titre du présent
marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

53 Avance

Il est fait application des articles R.2191-3 a R.2191-19 du code de la commande publique. Sauf indication
contraire dans I'acte d'engagement, il sera versé une avance de 5% du montant du marché et de 10 %
pour les PME.

Le remboursement de |'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’'acompte ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65 % du montant initial.

Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées aux articles
R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

6 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1  Démarrage, préparation des travaux
Il est notamment procédé, par les soins du Titulaire, aux opérations suivantes :

= Etablissement du calendrier détaillé d’exécution cité a l'article 4.1,
»  Vérification de la mise en place des assurances dues par I'entreprise,
= Mise en place du matériel nécessaire a la réalisation des travaux.
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Nota : Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter avant le démarrage des travaux n'est pas
limitative et que le Titulaire et ses sous-traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette
énumération. Les piéces techniques donnent la liste des missions a prévoir durant cette phase.

6.2 Réunions de chantier

6.2.1 Réunions

Des réunions seront organisées a l'initiative de I’APIJ, en lien avec I'administration pénitentiaire sur site,
dans la maison d’arrét de Draguignan.

Le Titulaire, avisé de ces réunions avec un préavis minimum de deux jours, sera tenu d'y assister ou de s'y
faire représenter.

Ces réunions n‘ouvriront droit a aucune indemnité.

6.2.2 Visites du chantier

Il est précisé que le titulaire ne pourra s'opposer a la visite du chantier par le maftre d’ouvrage et par
toute personne autorisée par ses soins, ni émettre une quelconque réclamation par suite de ces visites.

6.3 Organisation, hygiéne et sécurité du chantier

6.3.1 Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particulieéres ci-apres, concernant I'hygiéne et la sécurité, sont a prendre par le Titulaire.

Les installations d’hygiéne et les dispositifs communs de sécurité sont effectués dans les conditions
déterminées par le CCTP.

Le Titulaire doit prévoir tous les équipements nécessaires a la sécurité de son personnel dans le cadre des
travaux dont il a la charge.

Le Titulaire devra procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel et des équipements
de sécurité qu’il utilise sur le chantier ou charger de ces épreuves et vérifications, sous sa responsabilité,
une personne ou un organisme agréé.

Le Titulaire est et restera seul responsable des incidents ou accidents pouvant survenir du fait du non-
respect des prescriptions ci-avant mentionnées. Il supportera seul les conséquences pécuniaires ou
pénales résultant d'une quelconque carence, sans que la responsabilité du maitre d’ouvrage puisse étre
mise en cause de quelque fagon que ce soit.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et |a
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par le Titulaire pour son intervention personnelle ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent
étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

6.3.2 Installations de chantier

Les emplacements définis dans les limites de la zone d’emprise du chantier a I'intérieur des espaces de
mise en ceuvre du projet sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour ses installations de
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chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux. Une validation préalable par le maitre d’ouvrage
et le chef d’établissement des zones de stockage et dépots de matériels est a prévoir.

6.3.3 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier établi par le Titulaire et soumis a la validation du maftre d’ouvrage,
indiquera notamment la situation des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du
chantier, qui devront étre telles que les conditions d'accueil et d'hygiéne et de sécurité sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

6.3.4 Application de la réglementation du travail - Protection de la main d’ceuvre — Droit du travail - Lutte
contre le travail dissimulé

Interventions de I'Inspection du Travail et des organismes de prévention

Le Titulaire qui pourra faire I'objet d'une intervention de I'Inspection du Travail ou d'un organisme de
prévention (OPPBTP, CRAM, ou autre...) devra communiquer au maitre d’ouvrage, une copie de cette
observation et un rapport sur les suites qu'il aura apportées a cette observation.

Protection de la main d’ceuvre — Droit du travail — Lutte contre le travail dissimulé

En application de l'article 6.1 du CCAG Travaux, le Titulaire doit étre en mesure de justifier, a tout
moment et a toute demande du représentant du maitre d’ouvrage, qu'il respecte la réglementation
relative a la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail sur le territoire frangais.

En application de I'article 31.5 du CCAG Travauy, il est rappelé que le Titulaire, ou chacun des membres
du groupement le cas échéant, est tenu:

= De faire porter par son personnel, dans I’'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur;
= D’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Tenus a jour et mis a disposition du maitre d’ouvrage et de toute autre autorité compétente, ces
documents sont remis au représentant du maitre d’ouvrage dés qu’il en demande la production.

En cas de non-production dans les délais impartis, le Titulaire encourt les pénalités prévues a l'article 4.3
du présent CCAP.

6.4  Signalisation du chantier
La signalisation du chantier au droit des travaux sera réalisée par le Titulaire.

Aucun dispositif de signalisation n’est mis a disposition du Titulaire par le Pouvoir adjudicateur, ni par les
utilisateurs.

6.5 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Le Titulaire devra veiller a ce que toutes les mesures nécessaires a la sécurité et a la tranquillité des
détenus, agents et visiteurs (et riverains le cas échéant) notamment en matiére de bruit soient prises et
respectées par I'ensemble des employés intervenant sur le chantier.
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7 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX - MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES - GARANTIES -
ASSURANCES

7.1 Réception

Les travaux feront I'objet d'une réception globale, qui se fera selon les dispositions précisées ci-apres.

7.2 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire est tenu de fournir au plus tard dés la fin de I'exécution des travaux et avant le démarrage des
OPR un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en version provisoire avant réception, comportant:

= Un sommaire ou liste détaillée de tous les documents remis avec leur date de visa de contréle
interne par le Titulaire (auto-controle)

* Les notes de calcul ayant regu un visa de la maftrise d’ceuvre

* Les plans et tous documents d’exécution ayant regu un visa de la maitrise d’ceuvre

* Les notices techniques et déclarations de conformités aux normes en vigueur des composants
fournis et installés dans le cadre du marché, tant par le titulaire que par ses éventuels sous-
traitants

= Lescertificats d'approvisionnements, de tragabilité, et les garanties connexes, tant par le titulaire
que par ses éventuels sous-traitants

= L'organisation du SAV pour la période de parfait achévement et des garanties ultérieures (noms,
coordonnées, qualité des intervenants)

= Les points suivants issus de la FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) QUALIFOUDRE en vigueur :
e niveau de protection retenu (Np =1, II, IlI, V),

e type et caractéristiques des protections extérieures et intérieures (IEPF et IIPF), y compris
les mesures prises pour la protection des personnes au bas des descentes,

e méthode de contrble des protections (notamment PDA, parafoudres,...),
e présence éventuelle et localisation de compteur de coup de foudre,

e plans cotés de localisation des SPF (avec photos si possible),

e justification du respect des distances de séparation (s),

e justification des liaisons équipotentielles de foudre y compris des parafoudres (pour les
parafoudres le dimensionnement requis pour les parafoudres selon I'étude doit étre
indiqué en regard des caractéristiques des parafoudres installés, pour les liaisons
équipotentielles il faut indiquer la section des conducteurs utilisés et leur localisation en
indiquant que la distance de séparation n’était pas respectée),

e type et valeur des prises de terre (nombre, configuration et longueur des électrodes) ou
métré quand c’est une longueur de conducteur de terre qui est utilisée,

e justification des dimensions de la prise de terre lorsque la valeur est supérieure a 10 @,

e joindre les fiches « fabricants » des composants mentionnant la conformité aux normes
en vigueur, notamment NF EN 62561-X et NF EN 61643-X,

e L'information sur les 3 critéres de performance de la protection par parafoudres (voir
note QUALIFOUDRE du 14 mars 2023) :

= L'efficacité de la protection (continuité de protection),
»  |asécurité électrique,

= |a continuité de service.

Un reportage photo des prises de terre des paratonnerres avant rebouchage sera intégré au DOE.
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Toutes les observations relatives a cette documentation, inexactitudes ou manques, devront étre levées.

Le titulaire devra constituer son DOE au fur et a mesure de I'avancement du chantier et présentera son
avancement a chaque phase du chantier. Ces modalités seront arrétées avec la maitrise d’ceuvre puis
validées par le maitre d’ouvrage lors de la réunion de lancement du chantier.

Le Titulaire devra constituer son DOE au fur et a mesure de I'avancement du chantier et présentera son
avancement a chaque phase du chantier : ces modalités seront arrétées avec la maitrise d ‘ceuvre, puis
validées par le mafitre d’ouvrage, lors de la réunion de lancement du chantier.

Le DOE provisoire avant réception sera fourni au format numérique, au plus tard au démarrage des OPR.

Le DOE finalisé, fiabilisé et complété le cas échéant sera remis sur support informatique au plus tard 1
mois apres la réception des travaux.

Le titulaire est également tenu de fournir, au plus tard un mois aprés la réception des travaux, un DEM
(Dossier d’Exploitation et de maintenance), au format numérique, composé des éléments suivants :

e Les notices et garanties, contacts SAV et tout document de contréle extrait du DOE
e Une note explicative des modalités de maintenance préventive, curative, et des contrdles
périodiques a I'attention du mainteneur multi technique de I'établissement pénitentiaire.

Toutes les observations relatives a cette documentation, inexactitudes ou manques, devront étre levées.
Le dossier finalisé sera remis sur support informatique.

7.3  Opérations préalables a la réception (OPR)

Les opérations préalables a la réception ont pour objet de vérifier en chaque point du périmétre
d’intervention du titulaire, le respect des exigences définies dans les piéces contractuelles et les
documents d’exécution.

Elles comportent notamment:

* Lareconnaissance des ouvrages exécutés.

» L’examen de tous les contréles internes ou externes conduits par le titulaire.

»= La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché.

» Laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux.

* La constatation de la qualité de finition, en cohérence avec les piéces techniques du marché.

La date proposée par le titulaire devra étre postérieure d’au moins 10 jours a celle a laquelle il en avisera
le maftre de I'ouvrage.

Pendant cette période d’OPR, le maitre d’ouvrage pourra procéder aux vérifications nécessaires. Le MOE
participera aux OPR, en établissant la liste de réserves architecturales et techniques.

La réunion se tient a l'initiative du maftre d’ouvrage, entre les 2 parties et le MOE, dans un délai de 5 jours
maximum a compter de la date prévisionnelle d’achévement des travaux annoncée par le titulaire.

Les conditions permettant d’apprécier la capacité du maitre d'ouvrage a démarrer les opérations
préalables a la réception sont notamment les suivantes :

* Les travaux définis par les plans d’exécution et le cahier des clauses techniques particuliéres et
donnant lieu a réglement sont réalisés

* Les documents d’exécution ont été produits et validés

» Les contrdles définis dans les pieces techniques du marché ont été validés
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* Le chantier et les abords extérieurs ont été nettoyés dans la limite de propriété des présents
travaux.

En cas de refus de démarrer les OPR, le maitre d’ouvrage notifie sa décision de refuser. Dans cette
hypothése, des pénalités pour non-respect de la date d’achévement des travaux sont applicables.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la décision du maftre de I'ouvrage sur la fixation de la
date de début des opérations préalables a la réception, ou sur son refus de les organiser, doit intervenir
dans un délai de 5 jours a compter de la date d’achévement des travaux proposée par le titulaire.

La décision de refuser le démarrage des opérations préalables a la réception sera motivée. Le titulaire
proposera alors une nouvelle date pour I'achévement des travaux.

Le démarrage des opérations préalables a la réception ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par
le mafitre de I'ouvrage a leur issue.

Les opérations préalables a la réception ne sont enserrées dans aucun délai. Leur durée n’est pas comprise
dans le délai de réalisation des travaux.

En complément de I'article 41.3 du CCAG Travauy, il est précisé que le délai compris entre la date de
début des opérations préalables a la réception et la date d'effet de la réception prise par le maftre
d’ouvrage ne donnera pas lieu a I'application de pénalités.

Par dérogation a I'article 41.5 du CCAG Travaux, le délai de réalisation des prestations non exécutées est
fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au regard du PV de constat des OPR ou, a défaut, égal a
2 mois. Au cas oU ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre de l'ouvrage peut
les faire effectuer aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse.

En cas de retard dans I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation de prestations non exécutées
relevant de l'article 41.5 du CCAG Travaux ou a la levée de réserves relevant de I'article 41.6 du CCAG
Travaux, le titulaire se verra infliger les pénalités prévues a I'article 4.3.1 du présent CCAP.

Conformément a I'article 41.7 du CCAG Travaux, le maitre de I'ouvrage pourra proposer une réfaction au
titulaire lorsque celui-ci éprouve des difficultés a lever une réserve ou a exécuter des prestations prévues
au marché et non encore exécutées.

7.4 Décision de Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d’ouvrage décide si la réception
est prononcée ou non.

7.5  Garanties particuliéres

Le Titulaire sera tenu de justifier qu'il est bien assuré pour les garanties particulieres définies ci-apres, par
la production des polices d'assurances spécifiques qu'il aura préalablement souscrites a cet effet et a sa
charge exclusive.

Cette garantie engage le Titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maftre d'ouvrage, toutes les interventions nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

Concernant la garantie de parfait achévement (GPA), le titulaire est tenu de participer aux réunions de
suivi et de levée des réserves, y compris sur site, pendant toute la période de parfait achévement.

7.6  Assurances

D'une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur.
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A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties dont s'inspirent les articles 1244
et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par I'article 1788
du méme Code.

Le Titulaire (ayant la garde du chantier et des ouvrages) doit supporter la charge de tous dommages,
dégats ou détournements causés a des tiers par I'exécution de ses travaux, tant dans I'immeuble ou les
travaux sont exécutés que dans les immeubles voisins.

En conséquence, le Titulaire garantit le maftre de I'ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit a
son encontre a la suite de tels dommages, dégats ou détournements.

Les fabricants soumis a la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de |'article 1792-4 du Code Civil.

Afin de remplir cette obligation, I'APIJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS. (Cf.2.6 du
présent CCAP. Les piéces et attestations énumérées sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition.

7.6.1 Assurance de responsabilité civile

L'entreprise est tenue de posséder une police destinée a garantir les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers du fait des travaux qu’elle réalise ou qu’elle
sous-traite, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

La police d’assurance souscrite par ses sous-traitants ne saurait en aucun cas réduire, atténuer ou modifier
sa responsabilité vis a vis du maftre d’ouvrage ou des tiers.

7.6.2 Responsabilité décennale

Le titulaire ou chaque membre du groupement titulaire, soumis a I'obligation d'assurance décennale en
application de la loi n®1978-12 du 4 janvier 1978 modifiée par I'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005,
est tenu de souscrire, pour |'objet de son intervention, une police d'assurance de responsabilité civile
décennale.

Tous les intervenants y compris les sous-traitants, devront produire dans le mois qui suit la notification
du marché, I'attestation d'assurance correspondante, spécifique a |‘opération, valide a la date
d’ouverture du chantier et comportant les informations précises suivantes :

x La dénomination sociale et adresse de I'assuré ;

* Le numéro unique d'identification de I'assuré délivré conformément a I'article D.123-235 du
Code de commerce (n° SIREN en 9 chiffres) ou le numéro d'identification prévu aux articles 214
et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 (numéro d’identification TVA) ;

* Le nom, 'adresse du sieége social et les coordonnées complétes de I'assureur et, le cas échéant,
de la succursale qui accorde la garantie ;

* Le numéro du contrat ;

* La période de validité;

* La date d'établissement de |'attestation ;

* |la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par I'assuré ;

* |'adresse, la nature et le co0t de I'opération de construction déclaré par le maftre d'ouvrage ;
* |a (les) activité(s) ou mission(s) exercée(s) par |'assuré ;

* |a date d'ouverture de chantier ;

* la nature et le montant de la prestation réalisée par |'assuré ;

* la nature des techniques utilisées ;
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* le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le
montant de la franchise absolue.

* Montants des garanties accordées par nature selon conditions suivantes pour les entreprises
titulaires uniquement :
- Garantie légale : a concurrence du co0t total de |'opération de construction ou
10 000 000 € avec abrogation de la régle proportionnelle.
- Garanties complémentaires :
Avant réception :
- effondrement et/ou menace d'effondrement en cours de travaux : montant
du coUt de construction ou 900 000 €
- frais cumulés de démolition, déblaiement, dépose ou démontage : 150 000 €
Apreés réception :
- bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables (cf. art. 1792-3
du Code civil). Montant minimum de la garantie : 150 000 €.
- dommages immatériels consécutifs résultant d'un dommage survenu apres
réception. Montant minimum de la garantie : 100 000 €.
- dommages aux existants durant le délai décennal, le cas échéant
Montant minimum de la garantie : 300 000 €.

Cette attestation devra étre impérativement établie, datée et signée par la compagnie d'assurance du
titulaire.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés et/ou
matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation d’assurance
décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que réalisés.

Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 devront avoir souscrit une police d’assurance
couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du Code civil.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de tout
entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire. Dans cette hypothése, aucun réglement
au titulaire ne sera effectué par le maftre d’ouvrage tant qu’‘une telle assurance complémentaire n’aura
pas été souscrite et réglée par le titulaire.

8 RESILIATION — REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE — MESURES COERCITIVES
Il sera fait application des articles 50 a 52 du CCAG Travaux.

Si le présent marché est résilié pour faute du Titulaire en application de I'article 50.3 du CCAG Travaux,
et dans ce seul cas, les prestations déja accomplies et acceptées par le maftre d’ouvrage sont rémunérées
avec un abattement de 10 % par dérogation a l'article 51 du CCAG Travaux.

Si le présent marché est résilié pour motif d’intérét général, en application de I'article 50.4 du CCAG
Travaux, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant HT du
marché, diminué du montant HT des prestations regues, un pourcentage fixé a 2%.

9 REGLEMENT DES DIFFERENDS

Pour tout différend entre les parties, celles-ci s'obligent a rechercher préalablement un accord amiable.
A défaut, le Tribunal Administratif de Melun est le seul compétent, sans préjudice des procédures de
saisine du comité consultatif de reglement amiable des litiges ou de recours a I'arbitrage, prévus a l'article
55.2 du CCAG Travaux.

10 CLAUSES DE CONFIDENTIALITE

10.1 Obligation de discrétion

Le Titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de
ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant
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I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable au maitre d’ouvrage (sécurité du projet,
défense des intéréts du maitre d’ouvrage en cas de contentieux, communication dans la presse, ...). Sauf
précision contraire du maftre d’ouvrage, tous les documents remis au Titulaire sont réputés confidentiels.

Tous les documents graphiques présentent un caractére confidentiel.
Le Titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

» S’interdire, sauf autorisation de I’API), toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et
toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

= Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;

= Ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché;

* Prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données;

* Signaler au maitre d'ouvrage, dans les 24 heures suivant la constatation de l'incident, toute
défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractere secret lui aura été
notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique) ;

= Procéder, en fin de contrat, a la destruction, sauf instruction contraire de I’APIJ, de tous fichiers
manvuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

= Remettre au maftre d’ouvrage une attestation de destruction desdits fichiers.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités prévues a l'article
4.3.2 du présent CCAP, la responsabilité du Titulaire pourra également étre engagée sur la base des
dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

10.2 Mesures de sécurité

Le Titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d’‘information relatifs a
I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et linternet. Sur demande explicite du maitre d‘ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’un
cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéeme d’exploitation
Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite.
Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.
11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a I'article 1" du CCAG Travaux, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles du
CCAG susvisé auxquels il déroge.
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