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Planning prévisionnel des travaux Fabrica Traceorum, architectes assocics Octobre 2024

Chateau de Charance - GAP MO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 MS

Nom
Os démarrage Os démarrage I [1]Jour(s) ]
Période de préparation Période de préparation _ [ 45 Jour(s) ]
Installation de chantier Installation de chantier - [ 5 Jour(s) ]

Lot 01 - Magonnerie - Drain Lot 01 - Magonnerie - Drain L [ 110 Jour(s) |
Fagades Fagades P S e e e e e [ B B e S D S I | 110 Jour(s) ]

Déblaiement cour anglaise Nord Déblaiement cour anglaise Nord - [ 5 Jour(s) ]

Montage échafaudage et protections Montage échafaudage et protections — [ 10 Jour(s) ]

Purge des fagades Purge des fagades [N | 50 Jous(s) ]
Restauration fagades Restauration fagades NN | +5 Jour(s) ]

Enduit fagade Nord Enduit fagade Nord _ [ 10 Jour(s) ]
Enduit fagades Sud Est Ouest Enduit fagades Sud Est Ouest _ [ 25 Jour(s) ]
Ouvrages briques pierres et corniches Ouvrages briques pierres et corniches _ [ 15 Jour(s) ]
Ouvrages en plomb Ouvrages en plomb - [ 5 Joux(s) ]
Démontage échafaudage Nord Démontage échafaudage Nord - [ 5 Jour(s) ]
Démontage échafaudage Sud Est Ouest Démontage échafaudage Sud Est Ouest - [ 5 Jour(s) ]
Restauration emmarchements pierres Restauration emmarchements pierres _ [ 15 Jour(s) ]
Filets de protection cour anglaise Nord Filets de protection cour anglaise Nord - [ 5 Jour(s) ]
Drain & réseau EP Nord Drain & réseau EP Nord [ 20 Jour(s) ]
Déposes, démolitions et terrassements Déposes, démolitions et terr [ [ 10 Jour(s) ]
Mise en oeuvre drain & réseau EP Mise en oeuvre drain & réseau EP I:I [ 10 Jour(s) ]
Repose et finitions Repose et finitions :I [ 10 Jour(s) ]
Drain & réseau EP Sud Drain & réseau EP Sud [ 35 Jour(s) ]
Déposes, démolitions et terrassements Déposes, démolitions et terr s ] [ 15 Jour(s) ]
Mise en oeuvre drain & curage réseau EP existant Mise en oeuvre drain & curage réseau EP existant I:I [ 15 Jour(s) ]
Repose et finitions Repose et finitions I:I [ 10 Jour(s) ]
Lot 02 - Couverture Lot 02 - Couverturc | NN (110 jour(s) |
Nettoyage démoussage Nettoyage démoussage - [ 5 Jour(s) ]
Révision des couvertures Révision des couvertures _ [ 20 Jour(s) ]
Evacutation EP Evacutation EP - [ 5 Jour(s) ]
Ouvrages en plomb Ouvrages en plomb - [ 10 Jour(s) ]
Lot 03 - Menuiserie - Ferronnerie - Peinture Lot 03 - Menuiserie - Ferronnerie - Peinture — [ 110 Jour(s) ]
Dépose Men. Ext et occulations provisoires Dépose Men. Ext et occulations provisoires - [ 5Jour(s) ]
Restauration Men. Ext en atelier Restauration Men. Ext en atelier [ 30 Jouz(s) ]
Ressuivi de Men.Ext in situ Ressuivi de Men.Ext in situ _ [ 35 Jour(s) ]
Fabrication Men. Neuves Fabrication Men. Neuves [ 20 Jour(s) ]
Pose menuiseries restaurées et neuves Pose menuiseries restaurées et neuves _ [ 10 Jour(s) ]
Peinture menuiseries Peinture menuiseries - [ 10 Jour(s) ]
Restauration ouvrages ferronnerie et peinture Restauration ouvrages ferronnerie et peinture - [10 Jour(s) ]
OPR OPR I [1Jour(s) ]

Levée des réserves Levée des réserves _ [ 20 Jour(s) ]

Réception Réception I [1]Jouz(s) ]




