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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

1.1.1. Contexte dans lequel s'inscrit I'opération

Cette opération d’'urgence fait suite a une aggravation des désordres observée en juillet 2024 qui a
conduit le CMN a fermer I'édifice au public jusqu’a nouvel ordre.

L’accélération des mouvements qui a pu étre constatée dans le cadre de I'analyse en temps réel des
résultats de I'instrumentation a conduit a une évacuation d’urgence le 4 juillet dernier, et a la fermeture
de la Tour. Une étude approfondie menée par Olivier Salmon, ACMH, et ses bureaux d’étude, a permis
de mettre en évidence une inflexion du comportement du monument entrainant un mouvement de
translation dont la direction et 'amplitude sont inédits.

Ce nouveau schéma de déplacement a nécessité la mise en place dune instrumentation
complémentaire dés la fin du mois d’aolt, intégralement financée par le CMN. La description précise et
réactive des nouveaux mouvements doit en effet permettre de garantir la sécurité des quais ouverts au
public et du port fréquenté par les plaisanciers et les navettes quotidiennes dont les activités
s’implantent au pied de I'édifice.

Des mises a distance sur 'eau et sur terre, limitant 'accés au quai et au chenal, sont par ailleurs en
cours d’installation afin de prévenir les chutes de parements de pierre pouvant résulter des nouveaux
déplacements.

Pour compléter ces mesures, une numérisation de la tour Saint-Nicolas réalisée par le CMN en ao(t
2024 a été comparée a un nuage de points relevé en 2022, confirmant un comportement non
homogene de la tour dont I'éperon se détache progressivement.

Les analyses les plus récentes montrent une accélération continue des désordres de mars a septembre
2024 pouvant conduire a I'effondrement partiel ou total de I'édifice. En effet I'hypothése, jusqu’alors
retenue, selon laquelle la tour Saint-Nicolas se déplace d’'un seul tenant n'est plus confirmée par les
récents relevés d’instrumentation laissant a penser que les différentes parties de la Tour sont en train
de se dissocier (glissement du bas de la Tour sur la partie non frettée alors que le reste de la Tour reste
« monolithique »).

Un ensemble de travaux d'urgence sont ainsi nécessaires pour permettre la sauvegarde de la tour
Saint-Nicolas.

Ces travaux viendront compléter les étaiements déja en place depuis. Pour mémoire, un frettage de la
base de la tour cété chenal suite a des chutes de pierre dans le port avait été installé, les voutes
nervurées de la salle basse mises sur cintres, et un dispositif de mesure des mouvements de la tour et
de I'évolution de ses fissures avait été posé. Cette instrumentation complétée d’'un protocole d’alerte
avait permis de rouvrir la tour Saint Nicolas au public jusqu’en juillet 2024.

Les travaux d’étaiement objet de la présente demande auront lieu de janvier a juillet 2025.
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1.1.2. Objet du marché - Présentation générale du programme des travaux

Trois postes d’étaiements provisoires d’'urgence sont envisagés a ce jour :

1. Installation des cerclages provisoires en partie haute de la tour : ces postes étaient prévus dans
le projet de base, en phase préalable. Il s’agirait donc de les installer dés a présent.

2. Installation d’'un corset métallique au pied de I'éperon Sud-Ouest, dans I'esprit de celui déja
réalisé en 2019 au pied de I'élévation Ouest, dans la passe : |l s’agit d’assurer le maintien de
cette partie de la tour qui, au vu des derniéres mesures relevées, tend a chasser dans la passe.
Ce couchis métallique rigide sera maintenu par un cerclage de plusieurs niveaux disposés a
'extérieur de la tour.

3. Installation de tirants directs au R+1 : ces tirants permettront de retenir le déplacement de
I'éperon et de la tourelle Nord-Ouest en ancrant ces massifs au reste de la tour.

Du point de vue de la sécurité incendie, I'édifice est un ERP de type Y.

1.1.3. Domicile du titulaire

Conformément a larticle 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil d'acheteur ou a I'adresse électronique ou postale des
parties mentionnée dans 'acte d’engagement.

A défaut d’adresse électronique et d’adresse postale mentionnées dans l'acte d’engagement, les
notifications seront effectuées au siége social des parties.

1.2. TRANCHES ET LOTS

1.2.1. Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.2.2. Décomposition en lots

Il nest pas prévu de décomposition en lots ; il s’agit d’'un marché conclu pour 'ensemble des travaux
définis dans le CCTP.

1.3. DEFINITION DES INTERVENANTS

1.3.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de 'opération est assurée par le département des opérations de la Direction de la
conservation des monuments et des collections du Centre des Monuments Nationaux.

1.3.2. Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre de l'opération est assurée par Olivier Salmon, Architecte en Chef des Monuments
Historiques.
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La mission qui est confiée au maitre d’ceuvre est une mission dite de base au sens des articles R.621-

34 et suivants et R.2431-4 et suivants, comprenant, pour I'ensemble du projet, les éléments de mission

suivants :

- Avant-projet (AVP),

- Projet (PRO),

- Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),

- Examen des plans d'exécution établis par les entreprises et avis sur ces plans y compris sur les
plans de synthése (VISA),

- Direction de I'exécution des travaux (DET),

- Assistance aux opérations préalables a la réception (AOR).

L'ensemble des prestations graphiques et écrites et plans de détails établis par la maitrise d'ceuvre
constitue le dossier de consultation. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation
des ouvrages, sont a la charge de 'entreprise, ainsi que toutes les études d'exécution.

Le titulaire doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra la
coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. L'entrepreneur doit effectuer
toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution telle que : descentes de
charges, schémas fonctionnels des équipements, analyse des performances des équipements (débits,
puissance pertes de charges, etc.).

Tous les documents graphiques et écrits non joints au dossier de consultation, mais nécessaires a la
réalisation des travaux, (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier etc.) sont a

la charge du titulaire.

1.3.3. Contréleur Technique

La mission de contrdleur technique au sens des articles L.111-23 et suivants et R.111-29 et suivants du
code de la construction et de I'habitation est confiée a :

(en cours d’attribution)

Les missions confiées au contréleur technique comprennent :
- Mission LP : portant sur la solidité des ouvrages
- Mission SEI : portant sur la sécurité des personnes
- Mission LE : portant sur la solidité des existants
- Mission AV : portant sur la stabilité des avoisinants

La rémunération du contrdleur technique est a la charge du Maftre d'ouvrage. Toutefois, la participation
du contréleur technique aux essais effectués par I'entrepreneur n'est prévue qu'une seule fois a la charge
du Maitre d'ouvrage.

Tous les essais dont les résultats n'auront pas été satisfaisants seront renouvelés autant de fois que
nécessaire jusqu'a obtention de résultats conformes aux exigences du CCTP.

Les honoraires supplémentaires du contrdleur technique pour ces essais supplémentaires seront a la
charge de I'entrepreneur du lot concerné. lls seront payés directement au contréleur technique par le
maitre d’ouvrage et une somme équivalente sera déduite du montant du marché de I'entrepreneur
responsable.

L'intervention du contréleur technique oblige I'entrepreneur :
- alui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a lI'accomplissement de sa mission,
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- a prendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du
contréleur technique,
- aprocéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Les entrepreneurs devront se soumettre a tous les contrdles, vérifications et essais exigés par le
contrdleur technique et en respecter les directives sans que le prix du marché en soit influencé.

Les études, notes de calculs, plans d'exécution, de fabrication et de mise en ceuvre et de phasage établis
par chaque entrepreneur a partir des plans de consultation seront soumis avant exécution, a I'avis du
contréleur technique.

Il appartient a chaque entrepreneur de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié,
afin que les délais nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme

d'exécution des travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, I'entrepreneur est passible des pénalités pour retard dans
la production des plans d'exécution.

1.3.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'opération est soumise aux dispositions énumérées notamment au sein du chapitre Il du titre Ill du livre
V du Code du travail. L’opération reléve de lla catégorie 2.

La mission de coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est confiée a:
(En cours d’attribution)
La mission du coordonnateur SPS est a la charge du maitre d'ouvrage.
L'intervention du coordonnateur SPS oblige I'entrepreneur :
- a lui fournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa
mission,
- a prendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du

coordonnateur aprés accord du maitre d’ouvrage.

1.3.5. Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (SSI)

Sans objet.

1.3.6. Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)

Sans objet.

1.3.7. Cellule de synthése

Sans objet
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1.4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

1.4.1. Condition d'exécution des travaux

L’entrepreneur doit impérativement faire respecter a son personnel les prescriptions techniques et
environnementales définies dans les documents techniques du marché et notamment dans le Plan
Général de Coordination (PGC).

En outre, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni
pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

— les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors de
des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques,

— l'exploitation normale du domaine public et des services publics,

— I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux riverains, aux

agents du centre des monuments nationaux et aux visiteurs, pendant la durée de l'opération toutes les

précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

— bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur technique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.),

— odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.),

— poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois,

— détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans
les accés ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers,

— état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée
pour canalisations,

— seécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

1.4.2. Comportement du personnel

Les représentants du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre se réservent le droit d'interdire l'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités nécessaires,
notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :

- interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier ou d'y pénétrer
en état d'ivresse,

- interdiction de fumer a I'exception, éventuellement, de zones « fumeurs » signalées

- interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marche,
dans I'enceinte des batiments de I'établissement,

- interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

- interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.
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ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DE CHAQUE MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du marché sont listées a I'article
7 de l'acte d’engagement.

L’entrepreneur est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et reconnaitre
gu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé les erreurs ou aberrations éventuelles du dossier de consultation lors de la remise de
son offre, I'entreprise devra exécuter comme étant prévus dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses ouvrages,
et en particulier les travaux induits du ressort du lot dont il a la charge, selon les régles de l'art, les
normes, reéglements et textes en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante dans le cadre de
I'ensemble de l'opération.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans et inversement sont réputées
équivalentes et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il serait impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus logique sera prise en compte.

2.1. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DES MARCHES

2.1.1. Obligations du titulaire

Le CCTP décrit pour chacun des corps d'état, les travaux a exécuter en fonction du résultat a obtenir
pour chacun des ouvrages prévus; les travaux ainsi décrits forment un ensemble homogéne et, par
conséquent, I'entrepreneur est tenu d'établir ses études de fagon a prévoir toutes les prestations
indispensables au parfait achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements.

Par le fait de soumissionner, le titulaire contracte I'obligation d'exécuter lintégralité des travaux
nécessaires pour le complet et parfait achévement des travaux projetés et conformément aux Regles
de I'Art, quand bien méme, il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux aux CCTP.

Dans le cas ou un ou des points du projet ne seraient pas conformes a une réglementation en vigueur,
I'entreprise devra le signaler dans son offre. L'absence de mise en garde entraine I'accord global du

soumissionnaire et la réalisation des travaux suivant cette réglementation.

2.1.2. Connaissance globale du projet

Pour la consultation, le titulaire a recu, outre les documents généraux de I'opération, les documents
établis par le maitre d'ceuvre, l'informant sur la nature des travaux. Il doit avoir une parfaite
connaissance de la situation du chantier, des conditions d'accés et de circulation, des contraintes
d'installation et de sécurité, des réglements applicables sur le site.

Le titulaire a pris connaissance de l'ensemble du projet et s’est informé trés exactement des
répercussions éventuelles des travaux d'autres entreprises sur le méme chantier, de ses travaux
propres et réciproquement.

Le titulaire a pris connaissance des prescriptions archéologiques pour prendre en compte leurs
conséquences sur ses travaux.
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Aucune contestation n’est admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment d'approvisionnement et de mise en ceuvre.

Le fait d’avoir remis une offre constitue pour le titulaire un engagement de respecter ladite conception et
les diverses prescriptions des documents techniques.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATIONS DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1. CONTENU DES PRIX — MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses et sujétions
énumérées a l'article 9.1 du CCAG-Travaux et tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des

travaux.

En outre, les prix tiennent notamment compte :

des sujétions liées a I'exécution des travaux dans des établissements classés E.R.P., [.G.H.,
monuments historiques etc. ;

des frais imputés sur le compte des dépenses communes selon les modalités fixées en annexe
n° (a compléter selon le projet) du présent CCAP. ;

des intempéries et autres phénoménes naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas
les intensités et éventuellement les durées limites indiquées a l'article 4.1.3 du présent CCAP,

des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

des instructions qui lui sera données par le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les heures
d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement du dépét du matériel et des matériaux,
l'enlévement des gravats et autres et les livraisons,

des interruptions de travail nécessitées par la circulation routiére, piétonne aux alentours. Il
prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne réaliser aucune géne,
I'entrepreneur devra veiller a ce que les échafaudages ne constituent pas un accés au batiment
par des personnes étrangéres a I'entreprise

de l'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des
travaux a réaliser,

de I'obligation d'emploi des matériaux de choix,
des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de la construction,

des moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment sur les
échafaudages sur la voie publique,

des frais découlant de I'obtention d'un « permis de feu » impliquant pour I'entrepreneur de se
conformer aux mesures de protection contre l'incendie qui lui seront prescrites,

des frais d'installations de chantier, d'accés d'échafaudages, de protection, d'engins de levage
et de transport dans les conditions décrites au CCTP, au CCAP et au PGC,

des frais d'assurances mentionnés dans le présent CCAP,
des frais d'établissement des études d'exécution
des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution,
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- des frais de nettoyage, d'enlévement des déchets, gravois, qui seront effectués selon un rythme
minimum qui sera précisé a I'entrepreneur au démarrage du chantier,

- des frais d'établissement du ou des PPSPS par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,
- des frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture des échantillons
- des frais de coordination a charge du mandataire (pour les groupements d'entreprises),

- des frais résultants des demandes fondées du bureau de contrdle technique, du coordonnateur
SPS et du coordonnateur SSI tant en cours d'étude qu'en cours de travaux,

- des frais de reproduction des plans PEO et DOE et de toutes piéces nécessaires a la réalisation
des travaux telles qu'elles sont définies aux articles correspondants du présent CCAP,

- des frais d'établissement des devis en réponse aux demandes de modifications formulées par le
maitre d'ceuvre et/ou par le maitre d'ouvrage,

- des frais et taxes a la charge des entreprises relatifs aux travaux de raccordement des
concessionnaires,

- des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre, concernant notamment la
reprise des plans non conformes,

- des frais de réalisation et d'exécution des ATEX nécessaires a l'obtention des avis techniques
ainsi que ceux relevant des assurances,

- des frais de réalisation des sondages éventuels supplémentaires et des relevés d'état des lieux,

- des frais de formation du personnel du Centre des Monuments Nationaux pour la conduite, la
maintenance et I'entretien des installations,

- des précautions a prendre pour que les travaux n'apportent pas de nuisances (bruits, salissures,
détériorations, difficultés d'acceés,...) et en particulier en ce qui concerne la protection du public,

- de lincidence financiére résultant d'une astreinte technique a assurer, a partir de la date de
réception ou de la réception partielle, en vue d'effectuer les réparations éventuelles et réglages
des installations durant I'année de garantie de parfait achévement.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux ainsi que des sites, des lieux d'implantations des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et s’étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, et de leurs particularités
(notamment les lieux d’'implantation des installations de chantier),

- lorsqu’elle est prévue lors de la consultation, avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir
pris parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux de travaux, aux accés et
aux abords, et a la nature des existants, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques et privées, stockages des matériaux, etc.),

- avoir contrdlé toutes les indications portées sur les documents du dossier de consultation des
entreprises, celles données par les plans, les dessins de détail et le devis descriptif, s’étre
assuré quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre d’ceuvre, et avoir pris tous les
renseignements utiles auprés des Services Publics ou de caractere public (Service des Ponts et
Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, ERDF, GRDF, etc.).
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3.1.2. Réglement des ouvrages ou prestations

3.1.2.1. Prestations du marché

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire dont la
décomposition est donnée dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) jointe au marché.

3.1.2.2. Travaux non prévus

e Travaux modificatifs ou supplémentaires

En complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé que le maitre d’ceuvre aprés 'accord du
maitre d’ouvrage, peut étre amené au cours de I'exécution du marché a modifier I'importance ou la
disposition des ouvrages prévus dans les marchés.

Tous travaux modificatifs ou supplémentaires feront I'objet d’'une demande écrite du maitre d'ceuvre ou
du maitre d’ouvrage (compte-rendu, mail, fiche de travaux modificatifs...).

Sur la base de cette demande, le titulaire établira un devis de travaux fondés sur le principe énoncé ci-
aprés. A ce devis seront joints le descriptif technique, les notes de calcul, les documents graphiques
modifiés si tel est le cas, le sous détail des prix unitaires pour les prix nouveaux dont le modele de
présentation est joint en fin du présent article.

A l'issue de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs sera notifié a I'entreprise.

A défaut, si I'entreprise omet de transmettre un tel devis dans le délai qui lui sera laissé, un ordre de
service a prix provisoire pourra lui étre notifié 'obligeant a exécuter les travaux.

Il est précisé que le prix provisoire de 'ordre de service deviendra définitif a I'issue d’un délai de 15 jours
calendaires, sans observations de I'entreprise, par dérogation a l'article 13.5 du CCAG travaux.

¢ Demandes provenant de I'entreprise

Ces demandes ne pourront étre éventuellement prises en compte, aprés examen par le maitre d’ceuvre,
qu’aux conditions suivantes :

- ces modifications devront faire apparaitre un avantage certain pour I'opération (moins-value
financiere, gain de temps, etc.),

- elles devront étre formulées a une date permettant leur analyse architecturale et technique par
le maitre d’ceuvre ainsi que la négociation du devis correspondant, avant le démarrage du ou
des plans concernés,

- elles devront étre accompagnées d’un justificatif technique et financier portant non seulement
sur les prestations du demandeur, mais également sur les conséquences techniques
éventuelles et financiéres qui en découlent pour les autres corps d’état,

- elles ne peuvent en aucune maniére entrainer une augmentation des délais, ni faire varier en
plus-value les conditions économiques de I'ensemble des marchés concourant a la réalisation
de l'ouvrage, ni entrainer le non-respect par le maitre d’ceuvre de ses propres engagements
contractuels en matiére de niveau des prestations.

e Reéglement des travaux non prévus au marché
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- S'l existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs
éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions ou sous-détails de prix,
sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

- prix débattus : dans I'hypothéese ou les prix des ouvrages modificatifs non prévus au marché ne
pourraient étre assimilés a ceux des ouvrages figurant dans les piéces financiéres, ces prix
seraient librement débattus entre les parties (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et entreprise).
Ces prix devront étre justifiés par les sous-détails de prix d’unité dont le modéle de présentation
figure ci-apreés,

- travaux en déduction : les travaux en déduction sont toujours évalués aux prix portés dans les
piéces financieres.

Le présent CCAP déroge a l'article 16 du CCAG-Travaux en tant qu’il n’est prévu aucune indemnité en
cas de changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrage.

Modéle de présentation des sous-détails des prix d’unité pour les prix nouveaux ne fiqurant pas dans le
marché

Pour l'application des dispositions de l'article 13 du CCAG-Travaux, les prix seront décomposés de la
facon suivante :

A. FOURNITURES
Quantités x prix d’achat =
Quantités x prix d’achat =
Ensemble =
x coefficient pour livraison, manutention, tous transports a pied d’ceuvre, stockage

B. MAIN D’CEUVRE
Suivant qualifications des divers intervenants sur chantier :
Quantités d’heures x a I'heure
Salaire brut =
Quantités d’heures x a I'heure
Salaire brut =

Ensemble =
x coefficient (') charges sociales =

Ensemble déboursé =
x coefficient de vente
(frais généraux aléas, bénéfices) =

() ce coefficient peut étre relevé dans les publications officielles.

3.1.3. Modalité de réglement des comptes du marché

Reglement des situations (décomptes) :
Les travaux seront réglés conformément aux dispositions des articles 10.2 et 12 du CCAG-Travaux.

Il est cependant apporté a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux les dérogations suivantes :
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e Les délais de 10 jours calendaires prévus par cet article sont portés a 30 jours calendaires.

e A défaut de notification par le maitre d’ouvrage du projet de décompte général dans le délai
de 30 jours susmentionné (lequel déroge au délai de 10 jours de l'article 12.4.4 précité), le
projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas le décompte général
définitif. En d’autres termes, le silence du maitre d’'ouvrage quant au projet de décompte
général transmis ne saurait valoir validation ou agrément tacite de ce dernier.

e Le délai de paiement des sommes ne faisant I'objet d’aucune contestation (par référence au
montant contractuel du marché arrété dans le dernier avenant, éventuellement majoré des
ordres de service portant sur des prestations réalisées antérieurement a la date de réception
et dont le montant cumulé n’excéde pas les seuils fixés a l'article 14.3 du CCAG-Travaux,
hors révisions de prix définitives) court & compter du lendemain de I'expiration du délai de 30
jours.

Les désaccords et contestations éventuelles sont réglés dans les conditions mentionnées a l'article 55 du
CCAG-Travaux.

Aprés résolution du désaccord, le maitre d'ouvrage procéde, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires.

Dématérialisation de la gestion des situations :

En complément des dispositions de I'article 12.6 du CCAG-Travaux, le titulaire a I'obligation de présenter
ses situations par le biais d’'un systéme de dématérialisation de la gestion des situations (EDIFLEX),
accessible en ligne (internet), mis en place par la personne publique et dont les dispositions sont
précisées en annexe du présent CCAP.

Il convient de préciser qu’en cas de non-respect du formalisme de transmission, notamment I'utilisation
du systéme EDIFLEX tel que défini dans les annexes de ce contrat, aucun délai (particulierement ceux
visés dans l'article 12 du CCAG précité) ne saurait courir. Cette régle vise a maintenir l'intégrité et la
fluidité du processus de gestion et de suivi des travaux, essentiels pour la réalisation des objectifs
contractuels.

En cas de difficulté rencontrée par I'entreprise dans le dépét de ses situations sur EDIFLEX, I'entreprise
doit immédiatement en informer le maitre d’ouvrage (avec copie au maitre d'ceuvre).

3.1.4. Acomptes sur approvisionnement

Il est fait application des dispositions de I'article 10.4 du CCAG-Travaux.

3.1.5. Ordres de Services

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou la transmission de l'ordre de service serait effectuée par messagerie électronique
(échange de courriels) ou courrier simple, ne permettant pas d’emporter date certaine de natification, le
titulaire devra accuser réception du document par retour de courriel ou de courrier.

Dans le cas ou la transmission de l'ordre de service serait effectuée par le biais du profil acheteur du
maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen permettant
d’emporter date certaine de notification, le titulaire sera réputé avoir regu notification du document :
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- a la date de la premiere consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée par
I'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un
délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil
d'acheteur, a l'issue de ce délai.

- ala date de réception figurant dans I'accusé de réception délivré par le transporteur, en cas de
lettre recommandée.

Dans le cas ou l'ordre de service ferait I'objet d’'une transmission en main propre, le titulaire sera réputé
avoir regu notification du document a la date figurant dans le récépissé établi par le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage et complété par le titulaire, et, a défaut de récépissé, a la date de signature de l'ordre de
service par le titulaire.

Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant une modification du marché en termes de
délai d'exécution, de durée ou de montant font I'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage.
La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le
titulaire n'est pas tenu de I'exécuter.

3.2. VARIATIONS DANS LES PRIX

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG-Travaux, les prix sont révisables, suivant les modalités fixées ci-
dessous.

Conformément a larticle 9.4.4, la valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle
correspondant a la date de remise de l'offre par le titulaire. Si la procédure a donné lieu a une
négociation, la valeur a prendre en compte sera celle correspondant a la date de remise de I'offre finale
par le titulaire.

Ce mois est appelé "mois zéro" (MO).

3.2.1. Choix de I'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
'objet du présent marché est 'indice BTO1.

3.2.2. Modalités d’actualisation des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision Cn, donné par la
formule suivante :

Cn = 0,15 + (0,85 x Im/I0)

Les index 10 et Im sont les index de révision pris respectivement au mois MO du marché et au mois m au
cours duquel I'acompte est remis.

En application de l'article R.2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le mafitre d’'ouvrage procéde au paiement provisoire sur
la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d’'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

3.2.3. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
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vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

3.3. PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.3.1. Cotraitants

Pour le réglement en cas de groupement d’opérateurs économique, l'article 12.5 du CCAG-Travaux
s’appliquera.

Il est rappelé que le mandataire d’'un groupement, quel qu'en soit sa forme, est le seul habilité a
présenter les projets de décompte, a accepter le décompte général.

3.3.2. Sous-traitants

Pour les sous-traitants ayant droit au paiement direct, il sera fait application des articles L.2193-10 et
suivants du code de la commande publique.

ARTICLE 4 — DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

4.1. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

En application de I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le délai d'exécution du marché comprend la période
de préparation ainsi que le délai d’exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

Le délai d’exécution du marché incombant au titulaire est fixé par le maitre d’'ouvrage au sein du délai
global d’exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte
d’'un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d'intervention relatives a chaque lot. Ce
calendrier figure dans les documents particuliers du marché.

Le délai d’exécution des travaux est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier
dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG-Travaux.

Le délai d’exécution du marché, ainsi que le délai d’exécution des travaux sont fixés dans I’Acte
d’engagement.

4.1.2. Calendrier détaillé d’exécution

En dérogation aux articles 28.2.2 et 28.2.3 du CCAG travaux, le calendrier détaillé d'exécution des
travaux est élaboré par le maitre d'ceuvre, en concertation avec le titulaire, pendant la période de
préparation de chantier.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier détaillé d’exécution des travaux est notifié par ordre de
service en remplacement du calendrier prévisionnel annexé au marché.
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Jusqu'a la notification de ce calendrier détaillé d’exécution des travaux, le calendrier prévisionnel
mentionné a l'article 4.1.1 du présent CCAP s’applique.

C’est le calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.
Dans l'attente de la notification du calendrier détaillé d’exécution, c’est le calendrier global d’exécution
joint au marché qui servira de base de calcul des pénalités pour retard.

4.1.3. Prolongation des délais d'exécution

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.

En vue de l'application éventuelle de Tlarticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a vingt (20) jours, compris dans le délai d’exécution des

travaux fixé dans I'Acte d’Engagement.

Les intensités limites qui ouvrent droit aux intempéries sont les suivantes :

Nature du s e
. X Intensité limite
phénomeéne
Gel Température inférieure a -3 degrés C° pendant plus de trois heures

consécutives

Pluies Supérieure a 20 mm par jour
Supérieure a 60 km/h pendant plus de 4 heures consécutives

Vents . , .
durant les heures de travail normales de I'entreprise

Neige Pas d'intensité limite

En cas de litige, seuls les bulletins de la station météo la plus proche La Rochelle seront pris en
compte.

4.1.4. Suivi du calendrier d'exécution

4.1.4.1. Constat d'avancement

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d'avancement hebdomadaire fixée par le
maitre d’ceuvre, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur
laquelle il sera porté, pour la semaine écoulée :

— les avances ou retards constatés,

— les motifs des retards,

— les prévisions de rattrapage,

— les effectifs présents sur le chantier,

— les journées d'intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d'exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a l'entrepreneur de définir dans le délai de
quatre (4) jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir satisfait a la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.
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Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de des travaux.

4.1.4.2. Abandon de travaux sans motif

Si I'entreprise, en dehors du cas de la force majeure, ne commence pas ses travaux a la date prévue
ou si elle les interrompt sans motif valide, le maitre d’ceuvre et/ou la maitrise d’ouvrage se réserve(nt) le
droit, aprés envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de faire constater I'état du
chantier par un huissier ou par voie d’expert.

4.2. PENALITES POUR RETARD

Le présent article 4.2 déroge intégralement a l'article 19 du CCAG-Travaux comme suit :

Les pénalités sont applicables en cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Dans I'hypothése ou deux types de pénalités seraient
susceptibles de s’appliquer a une méme situation, la pénalité la plus fortes sera appliquée.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.

Une fois le montant de la pénalité déterminée, la pénalité sera appliquée au titulaire soit par I'émission
d'un avoir par le Titulaire, soit par I'émission d'un titre de recettes par le Pouvoir adjudicateur, soit par
préléevement sur les sommes dues au Titulaire. Le choix se fera entre le Titulaire et le service

gestionnaire du marché.

Sauf mention contraire, les pénalités s’appliquent sur simple constat sans qu'il soit nécessaire d’inviter le
titulaire a présenter ses observations.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne saurait étre exonéré des pénalités
encourues, quel que soit leur montant, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités appliquées au titulaire ne fait
I'objet d’aucun plafonnement.

4.2.1. Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

En cas de dépassement du délai d’exécution des travaux, par référence au dernier calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par ordre de service dans les conditions de l'article 4.1.2 supra, la pénalité
journaliére est de 1/1000éme du montant HT de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée,
par jour calendaire de retard, avec un minimum applicable par jour de retard de 1 400 euros HT.
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4.2.2. Pénalités pour retard en cours d'exécution : retenues intermédiaires et pénalités définitives

Des retenues intermédiaires pourront étre appliquées en cas de retard dans I'exécution des taches
figurant au dernier calendrier détaillé d’exécution des travaux notifié par ordre de service dans les
conditions de l'article 4.1.2 supra, sur constatation par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

Le titulaire sera passible de I'application d'une pénalité calculée a raison de 1/1500éme du montant HT
de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée, par jour calendaire de retard, avec un
minimum applicable par jour de retard de 1 000 euros HT.

Cette constatation est consignée dans le proces-verbal de chantier.

Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux
dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des

marchés relatifs aux autres lots.

4.2.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par ces installations sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours calendaires a compter de la date de la notification de la
décision de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur dans les conditions stipulées a
larticle 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 700 euros HT par jour calendaire de
retard.

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG-Travaux, le délai de 30 jours est ramené a 10 jours, aprés mise
en demeure.

4.25. Pénalités pour retard dans la remise des documents d'exécution, des
échantillons/prototype/premiers de série, ainsi que des DOE et DIUO

En cas de retard, constaté par le maitre d'ceuvre ou maitre d’'ouvrage, de I'entreprise dans la production
de tout ou partie de ses documents d'exécution (plans, notes de calcul, méthodologie, etc.) qui
remettrait en cause le calendrier de production des documents, il sera appliqué a l'entreprise une
pénalité calculée a raison de 1/1500°™ du montant HT de I’ensemble du marché ou de la tranche
considérée, par jour calendaire de retard, avec un minimum applicable par jour de retard de 1 000
euros HT.

Cette pénalité s’applique également en cas de retard dans des échantillons/prototypes/premiers de
séries, ainsi que dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et dossier d’intervention

ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

4.2.6. Pénalités pour absence du responsable de chantier

Il est rappelé a l'entreprise que le bon déroulement de l'opération dans les délais impartis, oblige la
présence effective d'un responsable ou chef de chantier sur le site a temps complet.
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Ce dispositif permet une gestion efficace du personnel de l'entreprise sur le chantier et permet a
I'entreprise de répondre immeédiatement aux besoins urgents et spécifiques que le Maitre d'ouvrage ou le
Maitre d'ceuvre pourrait avoir a résoudre pendant I'exécution des travaux.

En cas d'absence du responsable ou chef de chantier sur le site pendant la phase travaux, le Maitre
d'ceuvre applique une pénalité qui sera de 1 000 euros HT par jour d'absence.

4.2.7. Pénalités pour documents nécessaires a 'ordonnancement, a la coordination temporelle
ou technique des travaux, remis en retard

Pénalités pour retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement, a la
coordination temporelle ou technique des travaux : par documents et par jour calendaire de retard, 700
euros HT.

4.2.8. Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Chaque absence non justifiée au rendez-vous de chantier, d’études, de coordination, de visite de chantier
auxquels les entrepreneurs auront été convoqués sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 1 000
euros HT.

4.2.9. Pénalités pour défaut de nettoyage et non transmission du schéma d’organisation et de
gestion des déchets

Tout retard dans le nettoyage du chantier et/ou du monument en exploitation et dans I'évacuation de
gravois en dehors du chantier sera sanctionné par une pénalité de 1 000 euros HT par jour calendaire de
retard.

Cette pénalité s’applique également en cas d’absence de production des éléments mentionnés aux
articles 36.2.1 et 36.2.2 du CCAG-Travaux.

4.2.10. Pénalités pour non-respect des mesures de prévention, de sécurité et de sireté

Le non-respect ou le refus de mettre en conformité les travaux, les matériaux ou les remarques du maitre
d’ceuvre, maitre d’ouvrage ou coordonnateur SPS seront sanctionnés par une pénalité de 700 euros HT
par jour calendaire aux entrepreneurs contrevenants et sans préjudice de l'incidence de colt de
'exécution de ces dispositions par un tiers.

L'entrepreneur s'engage a saisir sans délai le représentant du Maitre d’'ouvrage en cas de tout accident
survenant a l'un de ses salariés employés sur le chantier. Tout manquement a cette obligation sera

sanctionné par une pénalité forfaitaire de 1 400 euros HT.

4.2.11. Pénalités pour non-respect d’'un engagement contractuel par le titulaire

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un
engagement contractuel a la charge du titulaire ne serait pas respecté, ce dernier encourt sur simple
constatation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et sans mise en demeure préalable, une pénalité
forfaitaire de 1 000 euros HT. Dans le cas ou le manquement constaté perdurerait dans le temps, cette
pénalité sera appliquée par jour calendaire, a compter du jour de constatation du manquement et
jusqu’au jour de constatation du respect de 'engagement concerné par le titulaire.

Cette pénalité s’appligue notamment en cas de réponse tardive du titulaire, suite a une demande de
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devis du Pouvoir adjudicateur ou de la maitrise d'ceuvre, dans le cas de travaux modificatifs ou
supplémentaires ; étant précisé que le délai maximal laissé au titulaire pour communiquer un devis est,
par défaut et sauf mention contraire, de 14 jours calendaires a compter de la transmission de la demande
de devis par le Pouvoir adjudicateur ou le MOE, avec l'ensemble des données nécessaires a
I'établissement du devis. Sans mention contraire du titulaire dans le délai de 5 jours suivant la demande,
la demande de devis est considérée compléte.

4.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Outre les documents qu'’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en application de
l'article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire remettra dans les conditions prévues a l'article 40 du CCAG,
'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est précisé a l'article 8.2.3 infra.

Tout retard dans la production du DOE entrainera I'application de la pénalité prévue a l'article 4.2.5 du
présent document.

4.4. PERMIS DE FEU

L’entrepreneur sera tenu de demander au maitre d’ceuvre ou au maitre d’ouvrage, la délivrance d'un
permis feu a établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au maitre de I'ouvrage. L’entrepreneur
fournira le document vierge.

De ce permis découle, pour les entrepreneurs, I'obligation de disposer sur ce chantier de moyens de lutte
de premiére intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord avec le maitre
d'ceuvre.

Tout ouvrage de soudure et/ou meulage sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de travail.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. RETENUE DE GARANTIE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% sur le montant de chaque acompte, dans les conditions
prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique

Conformément a I'article R.2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

5.2. AVANCE (OPTION B)

Conformément a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 10 % du montant
initial du marché peut étre accordée au titulaire si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le titulaire indiquera, dans 'acte d’engagement, s’il refuse ou non le versement de cette avance.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes,
révision exclue, présentées par le titulaire, atteindra ou dépassera 50 % du montant initial TTC du

1 Conformément a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, la retenue de garantie est portée a 3%
lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
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marché ou de la tranche. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 %
du montant initial TTC du marché ou de la tranche. Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Les avances versées aux sous-traitants viennent en déduction de I'avance versée au titulaire.

ARTICLE 6 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

6.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé a I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre a le droit, a tout moment, de demander a I'entrepreneur les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par 'AFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du Maitre d'ouvrage et du
Maitre d'ceuvre, I'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fourniture d'origine étrangére pourra
étre envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union Européenne et pour les
produits d'autres provenances sous réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en
matiére d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de la commission ad hoc du C.S.T.B. pour ce
qui concerne les ouvrages de batiment.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser l'entrepreneur a se
prévaloir d'un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autre retard des
travaux d0 a un délai de livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de
majoration de prix du fait des cours des changes, des droits de douane, etc.

6.1.1. Matériaux traditionnels

L’exécution des travaux de technique traditionnelle devra étre conforme aux prescriptions :

des Documents Techniques Unifiés et en particulier de leur :

Cahier des Charges ou Cahier des Clauses Techniques,

Cahier des Clauses Spéciales

— des Régles ou Recommandations professionnelles ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques, en l'absence de DTU.

v v |

Les fournitures devront répondre aux spécifications des normes frangaises ou européennes en vigueur.
Les D.T.U. et Normes applicables seront ceux dont le mois de prise d’effet, figurant sur le document,
est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation.
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6.1.2. Matériaux et procédés non traditionnels ou nouveaux

L’emploi de matériaux, procédés ou équipements qui relévent :

— d’'une technique non traditionnelle, sera subordonné a la délivrance d'un « Avis
Technique » par le C.S.T.B., confimé par une décision favorable de I'A.F.A.C.
(Association Frangaise des Assureurs Construction) et souscription d’'un avenant a la
Police Individuelle de Base (P.I.B.) de I'entrepreneur,

— dune technique nouvelle sera subordonnée a [lexistence dun « Cahier des
Prescriptions de Pose du fabricant » approuvé par un Bureau de Contréle Technique,
avec souscription par le fabricant d’'une « Police Spéciale » et par les applicateurs
agréés d’avenants a leur P.1.B.

6.2. ECHANTILLONS/PROTOTYPES

Il appartiendra a I'entrepreneur de présenter a ses frais dans les délais, a I'approbation du maitre
d’ceuvre, tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments demandés aux CCTP.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront, sauf dérogation
explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque le CCTP prévoit des essais destructifs pour certains échantillons (résistance, usure, fatigue,
tenue ou réaction au feu), les échantillons détruits devront étre remplacés pour servir de témoins.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par l'entrepreneur avec les matériaux de
référence prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d’ceuvre.

En cas de divergence de vue avec I'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu
de fournir les matériaux de référence prescrits au CCTP.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées sous la responsabilité de I'entrepreneur
de telle fagon que pour chaque échantillon présenté et compte tenu d’'un délai d’examen de deux
semaines, aucun retard ne soit entrainé, si comme indiqué a I'alinéa précédent, le matériau de référence
devait s'imposer.

Les retards qui surviendraient du fait de la non observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 4.2.5 ci avant.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d’ceuvre concerné sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. PIQUETAGE GENERAL
Le piquetage général sera a la charge et aux frais du titulaire.

Ce piquetage concerne :
— la délimitation des plates-formes et fouilles spécifiques,
— les zones de parking provisoire et de stockage du chantier,
— les clétures de chantier,
— les ouvrages de structure des batiments, la mise en ceuvre des traits de niveaux,

La Rochelle — Travaux d’étaiement d’urgence de la tour Saint-Nicolas
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 24/49



— le repérage, l'identification et I'implantation des réseaux enterrés.

Ce travail sera réalisé par un géometre expert agréé par le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre, a la
charge du titulaire.

Le piquetage général du batiment sera vérifié aux frais du titulaire par le géometre ayant effectué la
levée du terrain.

7.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet.

7.3. TRAITS DE NIVEAU

Le titulaire a a sa charge le tragage des traits de niveaux.

ARTICLE 8 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation.

La durée de la période de préparation est fixée a deux (2) mois a compter de la date mentionnée dans
l'ordre de service de démarrage prévu a l'alinéa 2 de l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

— par les soins de 'OPC ou du maitre d’ceuvre :

>

>

Elaboration aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution énoncé a
l'article 4.1.2. ci-dessus,

Mise au point du circuit du visa des plans d'exécution.

— par les soins de I’entrepreneur :

>

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux en faisant ressortir les phases élémentaires d'intervention propres a sa spécialité,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a
l'article 28.2 du CCAG-Travaux,

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a larticle 29 du
CCAG-Travaux et a l'article 8.2. ci-aprés,

Etablissement d'une notice indiquant les délais de fabrication ou de fourniture de tous les
approvisionnements,

Etablissement d'une notice indiquant les difficultés propres a son corps d'état,

Etablissement par chaque titulaire d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS), remis au coordonnateur au plus tard quinze jours & compter du début de la période
de préparation,

Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la personne
responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier,

Présentation des échantillons permettant le démarrage des premiéres prestations,

Désignation de la personne chargée de [l'autocontrdle et établissement du processus
d'autocontréle a mettre en place,

Constitution de I'équipe chargée des études d'exécution,
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— par les soins du coordonnateur SPS :
» mise a jour du registre journal
» analyse du ou des PPSPS,
» organisation d'une inspection commune avec les entreprises, y compris leurs sous-traitants,

8.2. PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS — ETUDES DE DETAIL

Les entrepreneurs sont consultés sur la base d’'un dossier comprenant des plans de projet et des
spécifications techniques détaillées définissant le principe des ouvrages, qui sont ceux inclus dans le
dossier marché suivant l'article 2. L’entrepreneur a par conséquent a sa charge la réalisation des plans
d’exécution des ouvrages (PEO) complémentaires du dossier marché qui doivent étre portés au visa du
maitre d’ceuvre et du du contréleur technique, I'entrepreneur gardant la responsabilité du projet de
l'ouvrage. Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’'ceuvre laisse a I'entrepreneur la totalité
de la responsabilité pour ce qui est de la conception tertiaire et de 'exécution des travaux.

Sur la base des documents signés du dossier du marché (piéces graphiques et piéces écrites) établies
par la maitrise d’ceuvre, chaque entrepreneur doit, pour le lot qui le concerne, établir a ses frais et sous
sa responsabilité conformément aux dispositions fixées a larticle 29 du CCAG-Travaux, les plans
d’exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées, les plans de réservations, les notes de
calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous documents non listés mais
nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d’exécution, schémas, plans de détails, plans de réservation, notes techniques, notes de
calculs seront soumis au visa du maitre d’ceuvre, du contréleur technique et du coordonnateur SSI
suivant la cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis
au point en accord avec le maitre d’ceuvre au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur ne peut commencer 'exécution d’'un
ouvrage qu’aprés avoir recu en temps utile le visa favorable du maitre d’ceuvre et, le cas échéant, du
contrdleur technique, sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre
ou en fabrication des prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des
conséquences de tous ordres pouvant en découler ; refus de 'ouvrage, dépose, démolition, réfaction.

L’entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d’exécution. |l ne saurait, quel que soit I'état
d’avancement des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa apposé sur
ses documents par la maitre d'ceuvre et/ou le contréleur, pour se soustraire a ses obligations
contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

Chaque entrepreneur est tenu de :
- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans,

- solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre, tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis,

- controler sur place les dimensions des ouvrages ayant recu un début d’exécution par d’autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter 'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par I'entrepreneur ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions du marché,
sauf dérogation expresse qui serait alors notifiée par ordre de service.
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Si a la suite de la transmission de plans d’exécution au visa du maitre d’ceuvre, ce dernier est conduit
apres contrble a faire des observations et/ou des réserves fondées nécessitant une reprise du ou des
plans par I'entrepreneur, en aucune maniére cette reprise ou mise a jour de plans ne doit remettre en
cause le planning des études et ne doit engendrer une rémunération supplémentaire pour reprise
d’étude.

Seules les reprises d’études résultant de modifications apportées par le maitre d’ceuvre postérieurement
a la date d’établissement des plans initiaux pourront faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.

8.2.1. Production des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :
- des notices explicatives et justificatives,
- des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés,
- des méthodes d’essais éventuels,
- du mode d’exécution et phasage,
- de la nomenclature des composants.

Notes de calcul : les notes de calculs devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension. Seules les unités du systéme international seront utilisées.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois
connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. La
maitrise d’ceuvre pourra exiger la fourniture des dites publications.

Chaque entrepreneur a la charge de la fourniture de chacun des documents visés dans le présent article,
deés lors qu’ils doivent conduire a un visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique.

Chaque document sera transmis de maniére dématérialisée par tout moyen courant assurant la bonne
exploitation et analyse desdits documents (format natif, DXF ou DWG et format Pdf). Deux (2)
exemplaires tirages papier plié seront également fournis.

Tous les plans devront comporter leur propre numéro d’identification. Ces numéros seront fournis, a la
demande, par le Maitre d’ceuvre, ainsi que les feuilles correspondantes de nomenclature des documents
établis, que I'entrepreneur remettra diment renseignés.

Les plans généraux (plans d’ensemble et d’'implantation) seront réalisés au format DWG.

8.2.2. Circulation des plans d’exécution des ouvrages (PEQO)

Les PEO devront étre obligatoirement transmis pour visa :
— au Maitre d’ceuvre,
— au Bureau de Contréle,

Les observations sur les plans d’exécution des ouvrages seront centralisées pour transmission au
titulaire par le maitre d’ceuvre.

8.2.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

En complément des dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux, il est précisé ce qui suit :
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Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un exemplaire papier et un exemplaire numérique sur support
numérique (type clé-USB) de tous les plans et schémas des ouvrages exécutés le jour des opérations
préalables a la réception.

Dans le délai d’'un mois aprés la validation par le Maitre d’ceuvre, I'entreprise titulaire du marché remettra
au Maitre d’ouvrage une série compléte de plans et documents conformes a I'exécution, constituant le
dossier des ouvrages exécutés.

Pour rappel, toutes les documentations, spécifications, et notes techniques sont rédigées en langue
francgaise.

Sauf dispositions contraires dans le CCTP, ces dossiers sont a remettre, aprés validation finale, en
quatre (4) exemplaires dont 1 exemplaire dématérialisé sur support numérique.

L’exemplaire numérique du DOE comprend I'ensemble des documents, y compris les piéces graphiques
(aux formats DWG ou DXF et PDF), organisés a l'identique de la version « papier ».

Doivent notamment étre joints au DOE les documents suivants :

— les fiches des contréles et essais internes effectués pendant travaux,

— les procés-verbaux d’essais, établis suivant les modéles figurant dans le document technique en
vigueur,

— les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essais et de mise en service, délivrés par les
services publics ou concédés,

— les attestations de conformité ou de procés-verbaux d’essais de réaction au feu, des matériels et
matériaux mis en ceuvre,

— les schémas, plans d’ensemble ou de détail des ouvrages des installations et des matériels,

— notices et guides de fonctionnement, de conduite, de maintenance et d’entretien des
installations et des matériels, en langue francaise,

— la nomenclature des piéces de rechange avec désignation compléte, références, fournisseurs et
adresses,

— les notes de calculs,

— les notices techniques de matériels,

Présentation :

a) Documents papier : Tous les documents seront remis au format A4 (les documents d’un format
supérieur seront pliés au format A4). Les couvertures des classeurs, chemises et autres seront
identifiées par une feuille au format A4 collée comportant I'identification du Maitre d’ouvrage.

b) Plans : Tous les plans seront aux formats normalisés : AO — A1 — A2 — A3 — A4 (les documents
d'un format supérieur seront pliés au format A4). L’entreprise s’assurera de la conformité des
plans et schémas avec 'ouvrage exécuté. Les plans devront étre a une échelle normalisée et
lisible.

c) Repérage des DOE : Le repérage des DOE doit étre cohérent avec la codification des documents
émis au cours de la construction. lls doivent porter le cachet : « DOE conforme a I'exécution » la
date et le visa du Maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs ont l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel
technique et de service de I'établissement. Les modalités de cette obligation seront définies en temps
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voulu en accord avec le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre. Cette formation peut intervenir durant le
délai global d'exécution et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du Maitre d'ouvrage.
8.2.4. Procédure des visas

Le Maitre d'ceuvre vise les plans sous l'angle de la conformité des études d'exécution au dossier
marché. En conséquence :

— le visa des plans d'exécution par le Maitre d'ceuvre ne peut étre interprété comme une
acceptation de réglement de travaux supplémentaires ou de modifications que le
titulaire a pu y faire figurer, ni comme I'entérinement d'ajustements ou de changements
du montant du marché, du délai d'exécution et/ou de toute date jalon, ou de toutes
autres dispositions du marché,

— le visa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui
concerne les erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des
ouvrages ou la fourniture des matériaux ou les travaux requis par le marché comme
indiqué sur ce plan de détail d'exécution ou plan d'atelier ou de chantier.

8.3. MESURES D’ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

L'entrepreneur est réputé s'étre informé auprés des services de l'inspection du travail dont dépend le
chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection de la main d'ceuvre, les
conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour s'enquérir de
I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis de titre les autorisant & exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions Iégislatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total d'ouvriers de la méme catégorie employés par une
entreprise donnée sur le chantier sera conforme a la réglementation en vigueur et le maximum de
réduction possible de leur salaire sera également conforme a la réglementation en vigueur.

Le titulaire a I'obligation de remettre au pouvoir adjudicateur :

- Une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans [l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France,

- Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

La preuve de l'accomplissement de ces formalités devra étre rapportée tous les six (6) mois par le
Titulaire par I'envoi (électronique) :

- D’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois,

- D’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d'identification du RM

- En référence a l'article 10.2.3. du présent CCAP : Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a
compter de la notification du marché et jusqu'a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et
attestations sur ’honneur prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

La Rochelle — Travaux d’étaiement d’urgence de la tour Saint-Nicolas
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 29/49



Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

8.4. ORGANISATION — SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
L’entreprise est invitée a lire le PGC pour ce chapitre.

8.4.1. Caractéristiques de l'installation de chantier

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition de I'entreprise pour les
installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux.

Cette facilité est donnée par le maitre d’'ouvrage a la condition que les lieux soient remis en état a
lidentique a l'issue du chantier.

Les demandes de branchements et les travaux préliminaires utiles a la réalisation des installations de
chantier et des travaux sont dus au titre du marché.

Les fluides concernés sont en particulier :
— téléphone,
— branchements provisoires de I'égout, avec le cas échéant prise en compte des
contraintes de rejet (débits, filtration...),
— réseau provisoire d'eau, y compris raccordement,
— évacuation provisoire des eaux pluviales,
— réseaux provisoires d'électricité y compris raccordement.

Les installations nécessaires au chantier en dehors des zones définies ci-dessus seront réalisées aprés
obtention par celui-ci de toutes les autorisations nécessaires et acquittement des taxes ou colts
éventuels de toute nature dans le cadre du forfait.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrble sur les installations complémentaires réalisées par
'entrepreneur

Journal de chantier : L’entrepreneur est tenu d’ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de
chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en
particulier :

— le détail des équipes travaillant sur le site avec leurs taches particuliéres,
— l'avancement et les cadences des divers travaux,

— la nature et la cause des arréts de chantier,

— les contréles effectués par lui-méme.

Organisation du chantier : Dans un délai de 10 jours calendaires a partir de la notification de I'ordre de
service de démarrage de la période de préparation, I'entrepreneur devra soumettre, a I'approbation de
la maitrise d’ceuvre et du coordonnateur SPS, son plan d’organisation de chantier.

L’approbation de ce plan n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L’'organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes
administrations, concessionnaires.
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L’entrepreneur sera tenu d’obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a linstallation du
chantier, tels que voies d’accés, nature du sol, tracé, etc.

L’entrepreneur devra obtenir soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués.

L’entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés d’exécution de ce travail sans
restriction a partir du moment ou il a répondu a I'appel d’offres et accepte la commande.

L’entrepreneur devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d’accés au chantier
et la réfection de tous les ouvrages, qui auraient pu étre endommagés, toutes les indemnités qui
pourraient étre demandées pour interruption d’un service sont a sa charge.

Programme d’exécution des travaux : L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’oeuvre le programme
d’exécution des travaux dans un délai maximal de 10 jours calendaires a compter de la notification de
l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. La maitrise d’ceuvre retournera ce
programme a I'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s’il y a lieu, accompagné de ses observations,
dans un délai maximal de 15 jours calendaires.

Projet des installations de chantier : Dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de
notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation, I'entrepreneur soumettra,
au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS, le projet de ses installations de chantier
accompagné de plans nécessaires d’évolution des matériels.

Lieu de décharge : Les matériaux non réutilisables seront évacués en un lieu de décharge situé hors du
chantier et laissé au choix de I'entrepreneur. Avant toute mise en dép6t, I'entrepreneur devra effectuer
les démarches pour obtenir les accords préalables nécessaires régis par la réglementation en vigueur,
les indemnités éventuelles a verser restant a sa charge.

Matériel sur le chantier : L’entrepreneur remet au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS la liste du
matériel qu’il s’engage a mettre sur le chantier dés la date de notification de I'ordre de service de
démarrage des travaux, pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s’il se révéle qu’il ne permet pas le
respect du planning d’avancement. L’entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu’un
retard de plus de trois jours sera apparu par rapport au planning initial d’'avancement.

L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en rapport avec le
programme d’exécution qu’il aura établi.

8.4.2. Mesures particulieéres concernant I'hygiéne et la sécurité

8.4.2.1. Cantonnement de chantier

Le projet des installations de chantier indigue notamment la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eaux,
d’électricité et d’éclairage de confort et de sécurité. Les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le
chantier doivent étre toujours adaptées aux effectifs.
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Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration ; leurs
normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions
collectives en vigueur.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.4.2.2. Mesures concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

Le chantier est soumis aux dispositions du code du travail notamment au sein de son Titre Il : Batiment
et génie civil, Chapitre 2 Coordination lors des opérations de batiment et de génie civil.

8.4.2.3. Mission du Coordonnateur SPS désigné par le Maitre de I’Ouvrage.

Le coordonnateur SPS a pour mission de veiller a I'application des principes généraux de prévention
énonceés a l'article L.4121-1 a L.4121-5 du Code du Travail. Sa mission a pour but de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier.

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent en application des autres dispositions du Code du Travail, a chacun des participants a
'opération, et notamment celle de I'entreprise, des cotraitants et sous-traitants.

L’entreprise doit permettre au coordonnateur SPS d’exercer sa mission telle que définie par les textes
mentionnés ci-dessus relatifs a l'intégration de la sécurité et a 'organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Le coordonnateur a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre. Il est présent sur le
chantier dans les conditions fixées par le maitre d’ouvrage. Il organise avec le maitre d’ceuvre et avec
chaque entreprise les relations qui sont nécessaires a I'exercice de sa mission. Il assiste a toutes les
réunions de chantier. L'entreprise transmet au coordonnateur toutes les remarques de la maitrise
d’ceuvre et les observations des organismes concernant 'hygiéne et la sécurité.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du PGC ou des PPSPS peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux avec I'application des pénalités de retard pour non-respect du
calendrier prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux.

Le respect de ces dispositions s'impose également aux sous-traitants.

8.4.2.4. Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC)

Le chantier est soumis a I'obligation du PGC, conformément aux dispositions du code du travail relatif a
l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé.

Ce PGC, établi par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, est joint au marché.

L’entrepreneur qui recourt a un ou plusieurs sous-traitant (s) doit remettre a celui-ci (ceux-ci) un
exemplaire du PGC.

La Rochelle — Travaux d’étaiement d’urgence de la tour Saint-Nicolas
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) 32/49



8.4.2.5. Plan Patrticulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre Il du titre Ill du livre V de la quatriéme
partie du Code du travail (article L.4532-9 ; se reporter aux articles R.4532-56 a R.4532-76 pour la partie
reglementaire).

L’entrepreneur (et chacun de ses sous-traitants éventuels) doit procéder et participer avec le
coordonnateur SPS a linspection commune puis établir et diffuser le PPSPS dans le délai prévu a
l'article 8.1 du présent CCAP. A défaut, la pénalité prévue a l'article 4.2. ci avant sera appliquée. Un
exemplaire, a jour, du PPSPS doit étre tenu disponible en permanence sur le chantier.

Le sous-traitant dispose de 30 jours a compter de la réception du contrat signé par le titulaire pour établir
le PPSPS et le remettre au coordonnateur SPS. Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de
second ceuvre dés lors que ceux-ci n’entrent pas dans la prévision de la liste des travaux comportant des
risques particuliers, prévue par L.4532-8 du Code du Travail.

8.4.2.6. Dispositions relatives au DIUO

En cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, chaque entrepreneur en tant
que connaissant I'étendue et la qualité de ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre a la
maitrise d’ouvrage en 2 exemplaires et un exemplaire reproductible sur support numérique, les éléments
nécessaires a la constitution du « dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage » (DIUO).

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes
catégories suivantes :

— dossier de maintenance des lieux de travail :
» éclairage : niveau d'éclairement, régles d'entretien,
» équipement électrique : installations, vérification initiale,
» aération assainissement : dispositions de ventilation, régles d'utilisation et d'entretien,
» désenfumage : installation, vérification initiale, régles d'utilisation et d'entretien.
— dispositions particuliéres relatives aux travaux ultérieurs sur l'ouvrage :
» notice d'entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,

» dispositions prises lors de mise en ceuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité,
faisabilité du démontage),

» méthodologie relative aux accés pour vérification et maintenance (mise en place de moyens
d'accés et de protection selon nécessité),

» méthodologie de démontage et remplacement,

» caractéristiques précises des éléments installés en vue de I'entretien (dispositifs d'accés et de
protection, rails, anneaux d'amarrage ou de levage, etc.).

8.5. ETAT DES LIEUX

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones concernées
par les travaux sera organisé par la maitrise d'ceuvre en présence du maitre d'ouvrage.

Au cas ou l'entrepreneur, diment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé
I'accepter sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

La Rochelle — Travaux d’étaiement d’urgence de la tour Saint-Nicolas
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) 33/49



8.6. DEGRADATIONS SUR EXISTANT

L’entrepreneur prendra soin de faire constater au maitre d'ceuvre les dégradations et I'état de I'existant
avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, les frais de réparation seront imputés au titulaire.
8.7. EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée a Il'ouverture du
chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour
lesquels il sera régulierement convoqué.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procés-verbaux de
rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le maitre d'ceuvre
inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part I'objet de notifications écrites par
une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de
chantier visé ci-aprés et ce, sans préjudice des pénalités citées dans le présent CCAP.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période
de préparation, a la maitrise d'ceuvre et a la maitrise d'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

De plus, des réunions seront organisées avec le Bureau de Contrdle, le coordonnateur SPS.
L'ensemble des intervenants sur le chantier devra également y participer.

Les réunions, discussions ainsi que les correspondances se dérouleront en francais. Il appartient a
I'entrepreneur de désigner une personne ayant la maitrise de la langue francaise.

L'organisateur de la réunion établira le compte rendu de cette réunion.

8.8. OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les permissions de voirie devront étre
demandées par l'entrepreneur a l'autorité compétente et les indemnités seront a la charge de

'entrepreneur.

Le maftre d'ouvrage doit étre tenu informé du dépdt et des différentes phases d'instruction de chacune
des demandes d'autorisation.

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des veéhicules peuvent étre imposés par l'autorité

compétente pour la desserte du chantier. lls sont indiqués a l'entrepreneur avant démarrage du
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chantier. Au cours des travaux, ces itinéraires peuvent étre modifiés selon les besoins et notifiés a
I'entrepreneur sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

8.9. DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques seront a la
charge de I'entrepreneur responsable.

8.10 - PROTECTION

L'entreprise doit prendre toutes dispositions afin de ne pas endommager les batiments, ouvrages et
plantations, et d'une fagon générale, I'environnement et ce, afin de ne causer aucun dommage aux
tiers.

8.11. RESPONSABILITE DES OUVRAGES (DETERIORATIONS OU VOL)

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du chantier. Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon
a ne pas retarder la bonne marche des travaux quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des
compagnies d'assurances.

Il est formellement convenu que la responsabilité du maitre de I'ouvrage ne pourra en aucun cas étre
recherchée pour notamment, vol, disparition, ou vandalisme/détérioration survenus au préjudice de
I'entreprise sur ses matériels et/ou installations et ce, jusqu'a réception de l'ouvrage et levée de toutes
les réserves.

Il appartient en effet a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sauvegarde de ses matériels comme des installations et/ou ouvrages dans le temps de ses obligations
contractuelles.

8.12. NETTOYAGES

Le chantier et ses abords doivent étre maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes
d'exécution.

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par l'entreprise selon le plan des
installations de chantier. Ces bennes sont évacuées au fur et a mesure des besoins.

Apres constat par le maitre d'ceuvre, signifié a I'entrepreneur, dés que le retard apporté a la réalisation
de l'une ou l'autre de ces opérations atteint deux jours, le maftre d'ceuvre peut, sans mise en demeure,
faire procéder a ces opérations par toute entreprise de son choix, les frais en résultant étant supportés
par I'entrepreneur déficient.

8.13. PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SUR LE SITE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement (espace ou voirie, réseaux). Tous travaux de remise en
état dus au non-respect de cette prescription seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux nécessiteraient I'emploi de moteurs ou d'appareils mécaniques,
I'entrepreneur devra prendre, a ses frais, risque et périls, toutes les mesures nécessaires en vue
d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera
réalisé de maniére a réduire au minimum la géne, imposée aux usagers et aux
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Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des
moteurs ou appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires
d’emploi de ces moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur soit, aprés concertation avec
I'entrepreneur, toute autre modification d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.

ARTICLE 9 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et contréles d’ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les piéces constitutives du
marché (CCTG, fascicules techniques, CCTP) sont assurés par I'entrepreneur suivant les directives et
en présence du Maitre d’ceuvre.

Par dérogation au 2°™ alinéa de l'article 38 du CCAG — Travaux, si le Maitre d'ceuvre, avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage, demande pour les ouvrages des essais ou contrdles autres que ceux prescrits dans
les documents contractuels du marché, ils sont a la charge du Maitre d’Ouvrage si les résultats se
révelent favorables a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci dans le cas contraire.

9.2. RECEPTION — LEVEES DES RESERVES

9.2.1. Réception

Les dispositions de l'article 41 du CCAG — Travaux sont applicables.

9.2.2. Opérations préalables a la réception (OPR)

Le calendrier d’exécution fixe la durée de la période pendant laquelle I'entrepreneur est tenu de :

- s’assurer que les travaux sont achevés ou en voie d’achévement pour étre regus par le
maitre de l'ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut prendre toute mesure
corrective en accord avec le maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison,

- mettre a la disposition du maitre d’ceuvre, le personnel nécessaire a la composition d’'une
équipe de finitions généralement constituée d’ouvriers de chaque spécialité pour exécution,
sous la direction d’'un responsable désigné par le maitre d'ceuvre, des taches de finitions et
parachévements,

- constituer, pour les remettre au maitre de I'ouvrage, ainsi qu’il est dit a I'article 8.2.3 ci-
avant, le dossier des ouvrages exécutés,

- initier le personnel de gérance et d’entretien du maitre d'ouvrage a lutilisation et a
I'entretien courant du matériel, des ouvrages et installations, & compter s'il y a lieu du début
de cette période et jusqu’a I'expiration d’'une période de quarante cinq jours (45) aprés la
date de réception,

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques
nécessaires et régler tous frais afférents aux opérations de contréle ou de vérification,

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés et dans les délais
réglementaires, les dates de terminaison de chacune de ses interventions,

- effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir
la mise en service des installations en temps voulu,

- se procurer et remplir les formulaires utiles, les faire signer par le maitre de I'ouvrage et les
remettre aux services et organismes intéresseés,

- se tenir enfin a la disposition du maitre d’ceuvre, pour assister a toutes les réunions,
participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des

La Rochelle — Travaux d’étaiement d’urgence de la tour Saint-Nicolas
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) 36/49



travaux ainsi que la satisfaction aux spécifications du présent article devant permettre la
demande au maitre de I'ouvrage de la réception.

9.2.3. Levées des réserves

L’entrepreneur est tenu, dés constatation d’'une réserve a la réception ou durant la période visée a
l'article 1792-6 du Code Civil et sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure, de faire toute diligence
pour procéder a la levée de ladite réserve.

Les travaux a réaliser en vertu des réserves inscrites au procés-verbal de réception ou pour effectuer les
remises en ordre dues au titre des garanties contractuelles ou légales seront exécutés par les moyens
les plus rapides, dans le respect des dispositions du marché et de maniére que la géne ou le risque
pouvant en résulter pour le maitre d’ouvrage soit réduit au minimum. La remise en état doit en tout état
de cause faire I'objet d’'un accord préalable du maitre d’ouvrage et se déroulera dans le respect du
réglement intérieur de fonctionnement de I'établissement.

En outre, si diligence n’est pas faite pour procéder a ces travaux, ou dés expiration du délai prévu pour
leur réalisation s’ils ne sont pas terminés a cette date, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter lui-
méme aux frais et risques de I'entrepreneur aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans
réponse.

Tous les frais liés directement ou indirectement & ces travaux sont & la charge de I'entrepreneur
défaillant, y compris de déplacement et de séjour de I'entreprise suppléante.

NOTA : Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai de garantie n’est pas
subordonnée a une décision du maitre d’ouvrage. Elle est acquise jusqu’a compléte exécution des
travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux
stipulations de l'article 41.6.

9.3. MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

En cas de mise a disposition ou de prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties
d’ouvrages, il sera fait application de l'article 43 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de l'article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement a la mise a
disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement
desdits travaux en présence de l'entrepreneur, du maitre d’'ceuvre diment convoqués par le maitre
d’ouvrage.

9.4. RECEPTIONS PARTIELLES
Des réceptions partielles pour des ouvrages bien identifiés pourront étre prononcées a I'achévement de

ces ouvrages ou parties d’'ouvrages dans les conditions prévues a l'article 42 du CCAG - Travaux. Les
procédures seront identiques a celles de la réception unique.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES
10.1. RESPONSABILITES

D'une fagon générale, le titulaire s'engage a exécuter ses prestations dans le respect des regles de l'art
et assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur.
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A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties fondées sur les principes édictés
par les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code civil et des
risques mis a sa charge par l'article 1788 du Code civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

10.2. ASSURANCES

10.2.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties
couvrant :

- leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil
conformément a l'article L 241-1 du Code des assurances et aux clauses types prévues a
l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances,

- les risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception,

- la garantie de bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipements au sens de
I'article 1792-3 du Code civil,

- les dommages immatériels consécutifs aprés réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d'assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe 1 de l'article A
243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction, qui non totalement incorporées dans l'ouvrage neuf en deviennent
techniquement divisibles.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou
travaux de spécialités ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise devra obtenir pour elle-méme et
ses sous-traitants I'avenant a la police nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non
courante, chaque fois que les travaux de son lot concernent I'une des spécialités suivantes :

- puits en terrain difficile,

- consolidation des sols de fondations,

- revétements de sols (plastiques, textiles et assimilés),

- canalisations de chauffage classé "batiment " et réalisée en dehors des batiments,

- chemisage et tubage,

- calfeutrement de joints de construction,

- ainsi que toutes autres spécialités prévues dans ce domaine par l'usage des assureurs de

responsabilité décennale.

10.2.2. Autres assurances individuelles

L’entreprise ainsi que les cotraitants ou sous-traitants déclarent qu’ils sont titulaires des garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-
vis des tiers et du Maitre de l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels
(que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou apres les travaux.
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Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur,
sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant,
notamment par accident, incendie, explosion, eau et vol.

10.2.3. Dispositions communes aux articles 10.2.1 et 10.2.2

> Attestations

Préalablement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, I'entreprise ainsi que
les cotraitants, sous-traitants et fabricants doivent justifier au moyen d'une attestation originale de
'assureur qu'ils sont bien titulaires des garanties énoncées ci-dessus aux articles 10.2.1 et 10.2.2.

> E-attestations

La preuve de I'accomplissement de ces formalités devra étre apportée tous les six (6) mois par le
Titulaire par I'envoi (électronique) :
- d’une attestation de fourniture de déclarations sociales de moins de 6 mois ;
- d’un extrait KBis de moins de 3 mois ou carte d’identification du répertoire des métiers
(RM).

Dans le cadre des obligations légales, le Centre de monuments nationaux a souscrit depuis janvier 2016,
a la plateforme en ligne E-Attestations, afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles
de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme gratuite est simple d’utilisation : elle permet aux opérateurs économiques de déposer
réguliérement leurs attestations en toute sécurité.

E-attestations permet de s’assurer que les opérateurs économiques remplissent les conditions de
participation aux procédures de passation des marchés, qu’ils disposent de I'aptitude a exercer l'activité
professionnelle, de la capacité économique et financiére ou des capacités techniques et professionnelles
nécessaires a I'exécution du marché public.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d’étre en parfaite légalité.

Le titulaire s’engage donc a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de 'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D.8222-5 ou D.8222-7

du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com

» Mandataire en cas de groupement d'entreprises
En cas de groupement d'entreprises titulaires d'un méme marché, le mandataire commun devra produire

une attestation le couvrant pour la responsabilité qui lui incombe du fait de sa mission particuliere de
mandataire commun.

> Modifications aux contrats d'assurances
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L'entreprise devra signaler au maitre d’ouvrage toutes modifications apportées aux contrats en cours
(assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) et faire en sorte que les garanties
prévues au présent CCAP soient maintenues.

L'entreprise s'engage, de plus, a notifier au maitre d’'ouvrage tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

» Garanties insuffisantes ou absence de garanties

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit
d'exiger de la part du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire et, a défaut, de souscrire
ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou pour celui de ses co-traitants, sous-traitants et
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiére situation présentée par le titulaire.

» Prise d'effet des garanties
L'ensemble des garanties doit prendre effet dés la signature du marché.

A tout moment, sur simple demande du maitre d’ouvrage et/ou en tout cas, spontanément, & chaque
échéance annuelle, I'entreprise devra lui justifier ses assurances et le paiement de ses primes, ainsi que
celles de ses cotraitants, sous-traitants et fabricants.

Aucun paiement de situation ne sera effectué par le maitre d’ouvrage en I'absence de production des
différentes polices souscrites.

En outre, la fourniture des justificatifs et I'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations
imposées aux articles 10.2.1 et 10.2.2 constituent un préalable a la passation des marchés.

En conséquence, le maitre d’ouvrage a la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire de ses
obligations et hormis la souscription par lui d'une assurance complémentaire a la charge du titulaire, de
résilier le marché aux torts de ce dernier.

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL

11.1 CONFIDENTIALITE
Le titulaire a une obligation de confidentialité.

En complément des dispositions de l'article 5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a tenir pour
confidentiel tout élément, renseignement, document, information quelle qu’en soit la forme dont il aurait
connaissance de quelque moyen que ce soit dans le cadre de I'exécution de ses prestations et de
I'obtention de quelconque résultat que ce soit. Il sS’engage a ne diffuser aucune information sans I'accord
préalable exprés du maitre d’ouvrage.

De plus, toute communication sous quelque forme que ce soit concernant I'exécution de ses prestations
et/ou l'opération et/ou le monument concerné a des fins de démonstration, communication et/ou de
promotion, sans l'accord préalable du Centre des monuments nationaux est interdite. Le Centre des
monuments nationaux pourra alors transmettre au titulaire le dossier de presse de I'établissement sur
l'opération le cas échéant.
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Dans le cadre de toute communication, le titulaire s’engage a ce que le Centre des monuments nationaux
soit nommé en tant que maitre d’'ouvrage de I'opération. Par ailleurs, avant diffusion, tout communiqué
diffusé par le titulaire sera relu par le service de presse du Centre des monuments nationaux
(presse@monuments-nationaux.fr). Si le titulaire souhaite illustrer sa communication par des photos du
monument, il devra utiliser les images fournies par le Centre des monuments nationaux.

Le titulaire est autorisé a mentionner le Centre des monuments nationaux et / ou le monument dans le
cadre de ses références, en mentionnant le nom de I'opération, le lot attribué, le nom de maitre d’'ouvrage
et le nom du maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le Centre des monuments nationaux répond favorablement a la demande du titulaire ,
celui-ci doit faire apparaitre la mention suivante : « prestations réalisées dans le cadre d’'une opération
nom & préciser — Maitrise d’'ouvrage : Centre des monuments nationaux » et, le cas échéant, créditer les
images de la fagon suivante : « © Nom du titulaire - Centre des monuments nationaux ».

Dans le cas ou la communication serait effectuée via les réseaux sociaux, le titulaire s'engage a
mentionner dans ses publications :

- Sur Facebook, la page officielle du Centre des monuments nationaux : facebook.com/lecmn
- Sur Twitter, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN
- Sur Instagram, le compte officiel du Centre des monuments nationaux : @leCMN

- Sur tout autre plate-forme, la mention suivante en 1égende ou description : « prestations réalisées
dans le cadre de I'opération [nom de I'opération] — Maitrise d’ouvrage : Centre des monuments
nationaux » et, le cas échéant, créditer les images de la fagon suivante : « © [Nom du titulaire] -
Centre des monuments nationaux ».

Il est a noter que tout dispositif spécifique de communication impliquant les médias numériques
(notamment la diffusion en direct, la création de gifs, stories, etc.) répond aux mémes exigences
mentionnées ci-dessus de I'autorisation aux mentions obligatoires.

11.2 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises, applicables au
traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du
marché.

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de
I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d'ouvrage afin de se
conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou,
en l'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que le
traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la
protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents
particuliers du marché précisent notamment :

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions

documentées du maitre d’ouvrage ;
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- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
l'obligation de I'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout projet
de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de
communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a la
réglementation frangaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer

- les modalités de prise en compte du droit a l'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir lintégrité, la confidentialité et la
disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données a
caractére personnel ;

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de
I'exécution du marché.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations Iégales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application
de l'article 50 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 12 — RESILIATION

Il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG — Travaux.

Toutefois, lorsque le maitre d’ouvrage résilie le marché pour motif d'intérét général, par dérogation a
larticle 50.4, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial
hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un pourcentage
de 3 %.

Nota concernant I'exécution aux frais et risques : Il est précisé que I'exécution aux frais et risques peut
intervenir en I'absence de résiliation, lorsque le titulaire n'a pas déféré a une mise en demeure de se
conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier
d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard.

Egalement, l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux est utilement complété comme suit : le représentant peut
outre les cas déja mentionnés dans l'article, résilier le marché pour faute en cas de manquements
répétés du titulaire pouvant donner lieu a I'application de pénalités.

ARTICLE 13 - LITIGES

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la
juridiction compétente est le tribunal administratif du lieu d’exécution des prestations.

Toutefois, le titulaire devra, préalablement a Iintroduction de tout recours, demander au maitre de
'ouvrage que le différend soit soumis a I'avis du comité consultatif du reglement amiable.

ARTICLE 14 — CLAUSE DIVERISTE ET EGALITE

Le Centre des Monuments Nationaux, est détenteur depuis 2022 des labels « Egalité professionnelle » et
« Diversité » délivrés par I'AFNOR.

Le CMN s'engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de
lutte contre les discriminations et les violences et harcélements sexistes et sexuels, ainsi que pour la
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promotion de I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce notamment dans ses
procédures de gestion des ressources humaines :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées
a l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes
de gestion RH ;

- Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le CMN s'engage a
mettre en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et
les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes
et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier I'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le CMN
souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

Questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle »

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du
marché le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le CMN.

Ce questionnaire n’est exigé que du seul attributaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique dont
'adresse lui sera communiquée au moment de I'attribution du marché.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci
peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou
un mois avant I'échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

Dispositif de signalement et d’écoute mis en place par le CMN

Un dispositif de signalement et d’écoute permettant de recueillir et de traiter les signalements de
discriminations, de harcélement moral, d’inégalités professionnelles, de violences sexuelles et sexistes et
d’agissements sexistes est mis en place par le CMN.

Il est attendu du titulaire qu'il informe I'ensemble de son personnel de I'existence de ce dispositif, et de
leur possibilité d’émettre des signalements dans le cadre de I'exécution des prestations du présent
marché. La présentation de ce dispositif est annexée au reéglement de la consultation.

Collaboration du titulaire en cas de signalement

Une collaboration pleine et entiére du titulaire est attendue en cas de signalement dans le cadre du
dispositif mis en place par le CMN, de plainte, d’enquéte ou de sanction disciplinaire qui viseraient un de
ses personnels dans le cadre de I'exécution du présent marché.

A ce titre, le CMN demandera au titulaire la mise en place de mesures conservatoires durant 'enquéte
administrative, et se réserve le droit de demander au titulaire, pour I'exécution du marché, la mise a
I'écart temporaire ou définitive de I'agent concerné.

De la méme maniére, dans le cas ou un personnel du titulaire serait lui-méme a l'origine d’'un signalement
a I'encontre d'un agent du CMN, le CMN s’engage a mener les investigations adaptées a la situation, y
compris une enquéte administrative si nécessaire et a mettre en place les mesures conservatoires si
celles-ci s’avérent justifiées.
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ARTICLE 15 —- DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG PAR LE PRESENT CCAP

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG travaux, il n’est pas prévu de liste récapitulative des articles du
CCAG travaux auxquels le présent CCAP déroge.
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ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE GESTION FINANCIERE
DES TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a I'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre par la société EPICTURE en accord
avec le maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

1 - OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a
pour but :

- de gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du
Maitre d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent
aussitot les montants acceptés en paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

o en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres
des marchés et des régles en vigueur dans les marchés publics),
en standardisant la présentation des documents,

o en permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans
la chaine des intervenants,

- de réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les
acteurs.

2 - OBJET DU SERVICE
Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés
les abonnés, gérent les informations suivantes :

21.

Le Maitre d'Ouvrage

Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs
des index de révision utilisés dans les marchés,

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financiéres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-
traitants en paiement direct),

Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises vérifiés par la Maftrise d'ceuvre ainsi que les situations
de travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contrdle du Maitre d’ceuvre.

. Le Maitre d'ceuvre

Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises,
pour les lots dont il a la charge.

. L’Entreprise

Elle consulte les conditions financiéres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU
correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’ceuvre, ceci pour le marché initial et les
éventuels travaux modificatifs,

Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a
ses sous-traitants,

Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
sous-traitants.
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2.4. Dates de saisies des données

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification
des marcheés,
- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’ceuvre, puis saisie des
DPGF/BPU dans les 25 jours suivant la notification du marché,
- Situations de travaux :
o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,
o La Maitrise d'CEuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,
o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet
les piéces justificatives a son service financier pour mandatement dans un délai
permettant un paiement a J+30.

2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera & mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de
recevoir les messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier
jusqu'a la date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre
serveur pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces
justificatives (situations de travaux et décompte général définitif (DGD), piéces qui doivent étre
archivées sur support papier par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences
légales.

2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification des marchés ; les abonnés seront alors
convoqués a une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'accés et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation.
Toutefois, en cas d’impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en
contactant la hotline au 01 44 41 02 24.

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Dés que l'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci
aura été accepté par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Dés que le Maitre d'ceuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur
le service EDIFLEX, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer I'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, l'acces au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX.

Cette date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre
d'ouvrage au prestataire.

Au dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur
EDIFLEX.

2.7. Role de la société EPICTURE
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La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur,

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’une %z journée seront
planifiées en fonction de l'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 a
18h00 (vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours
ouvrables du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95
%.

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse
du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la
faire respecter par son personnel.

3 - TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, l'abonné devra disposer d'un ordinateur avec accés a INTERNET et
messagerie électronique.

4 — CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

4.1. Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification
vis a vis des informations qu'il émet.

4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX
et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de
celui qui les a effectuées.

4.3. Réception d'information
Les informations qui sont communiquées a l'abonné a travers le service lui ont été réellement

transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était
matériellement pas possible,
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Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de
réception pour l'intervenant suivant.

4.4. Edition d’information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code
du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en
cause ces informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systéemes
de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées
de la société EPICTURE.

5 - FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le codt du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend :
- l'ouverture des codes d’acces sur le serveur,

- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention),

- la mise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'accées et mot de passe,

- l'assistance téléphonique pour I'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- I'archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le codt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),
- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.

6 — ARTICLES DU CCAG - TRAVAUX AUXQUELS DEROGE LA PRESENTE ANNEXE AU CCAP
Article 3 : Obligations générales des parties

Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les
représentants cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du
service Ediflex, font foi. Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant, conformément au
circuit de vérification imposé par le service.

Article 13 : Modalités de réglement des comptes

Les décomptes (y compris le décompte final et, le cas échant, le projet de décompte général) sont pris

en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les informations qui les constituent, leur circuit
de vérification et le modele de présentation des pieces justificatives transmises au comptable public. Le
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service Ediflex évite ainsi les transmissions systématiques de décomptes sur support papier, I'envoi de
lettres recommandées... tel que mentionné dans cet article 12 du CCAG.
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