17- LAROCHELLE - TOUR SAINT-NICOLAS
TRAVAUXDE CONFORTEMENT D'URGENCE
CALENDRIER PREVISIONNEL

0. SALMON - ACMH - Novembre 2024

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois9

Mois 10

PREPARATION - ETUDES

Période de préparation de chantier

Notes de calculs cerclages

Notes de calculstirants

Notes de calculs frettage inférieur

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations de chantier - Base vie

Installations de chantier - Sapines phase 1

Repli sapines

Echafaudage périmétrique

Repli éc

Repli base vie

MACONNERIE

C des fissures

Démontage de magonnerie

Coulinage des magonneries

TRAVAUX SPECIAUX

Pose du cerclage haut

Pose du cerclage bas

Vérinage

Fabrication des tirants

Carottages

Pose destirants

Terrassements

Mise en place des charpentes métalliques

Mise en place des gaines

Mise en place des torons

Injection des cables et vériage

Comblement des tranchées

CHARPENTE METALLIQUE

Fabrication des charpentes métalliques




