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UNIVERSITE DE PARIS CITE - Création d'un mur soufflant pour laminaire ISO5 dans une salle ISO 8

Planning Ind.C - 12/12/2024

Phase - Description

. Mois projet
Durée prol

17/03/2024

mars-24

avr-24

mai-24

juin-24

juil-24

aolt-24

(en semaine) | semaine projet

Ordre de service

1

EXECUTION

15

S12

513

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32

S33 S34

S35

Suivi SIA (VISA / OPC)

Etude d'exécution

Approvisionnement

Démenagement et démontage des équipements process et mobilier SAS

Dévoiement réseaux fluide

10

Création du nouveau SAS et installation des 3 nouvelles portes

Installation du systeme d'interlockage pour le SAS LISA

Réalisation des découpes pour installation des terminaux aéraulique

Installation du systéme de recyclage dans le SAS LISA

/ MATERIEL

Modification réseaux aéraulique SAS LISA et ajout antenne de soufflage SAS PERSONNEL

Modification des prises et intérupteurs Salle LISA / SAS LISA / SAS Personelle et Matériel

Installation du mur soufflant

Mise a blanc

[N

RECEPTION ET DOE

OPR

Essai et mise en service

DOE

Qualification et formation

Réception

Emménagement

Démarage activité
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En cas de retard I'entreprise s’engage a étre présent en Aot

SIA

Entreprise
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Phase du projet
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