
Mois projet 17/03/2024 mars-24

Semaine projet S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

Ordre de service 1 1

EXECUTION 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Suivi SIA (VISA / OPC) 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Etude d'exécution 4 1 2 3 4

Approvisionnement 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Démenagement et démontage des équipements process et mobilier SAS 2 1 2

Dévoiement réseaux fluide 1 1

Création du nouveau SAS et installation des 3 nouvelles portes 3 1 2 3

Installation du système d'interlockage pour le SAS LISA 1 1

Réalisation des découpes pour installation des terminaux aéraulique 1 1

Installation du système de recyclage dans le SAS LISA 2 1 2

Modification réseaux aéraulique SAS LISA et ajout antenne de soufflage SAS PERSONNEL 

/ MATERIEL 1
1

Modification des prises et intérupteurs Salle LISA / SAS LISA / SAS Personelle et Matériel
2

1 2

Installation du mur soufflant 2 1 2

Mise à blanc 1 1

RECEPTION ET DOE 5 1 2 3 4 5

OPR 2 1 2

Essai et mise en service 2 1 2

DOE 1 1

Qualification et formation 1 1

Réception 1 1

Emménagement 1 1

Démarage activité 1 1

En cas de retard l’entreprise s’engage à être présent en Août Légende :

Entreprise

Université Paris Cité

Phase du projet

août-24

UNIVERSITE DE PARIS CITE - Création d'un mur soufflant pour laminaire ISO5 dans une salle ISO 8

Planning Ind.C - 12/12/2024

Phase - Description
Durée

(en semaine)

avr-24 mai-24 juin-24 juil-24

SIA

CH0239-DCE-TCE-PLG-003-C.xlsx 1/1


