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1.  PREMESSA
Il presente progetto e relativo alle opere di adeguamento antincendio dell’Istituto Stendhal sito in
via Laveno 12 a Milano (MI).
Trattasi di complesso composto da due corpi di fabbrica (uno adibito a scuola ed uno a palestra),
di forma differente e composti rispettivamente da 4 e 3 piani.

L’esigenza della committenza &€ adeguare I'immobile alle normative antincendio vigenti, e il

progetto contempla sia opere edili che interventi sugli impianti (elettrico, meccanico e

antincendio) esistenti.

<
5
]

Vista generale del complesso
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E LOCALIZZAZIONE

Come anticipato in premessa, la struttura che ospita listituto scolastico € sita in via Laveno nel

territorio comunale di Milano.

L’area € delimitata a nord-est con via Poldi Pezzoli, a sud-est con via Laveno, a sud-ovest con

via Coppi e a nord-ovest con via Mancini.

L'istituto & situato all'interno della zona 8 del comune di Milano ed ¢ all'interno di un contesto a

prevalenza residenziale.

L’accesso principale avviene da via Laveno; esistono ulteriori accessi, sia pedonali che carrai, sia

su via Coppi che su via Poldi Pezzoli.

Secondo il PGT - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO del Comune di Milano, approvato
con delibera di Consiglio Comunale il 14/10/2019, e successive varianti, la zona di intervento si

colloca come segue:

1. Secondo il Piano delle Regole — Tavola “R03 Indicazioni morfologiche”, 'area é all'interno

della zona considerata “Tessuti urbani della citta giardino (art. 21.4)".

Piano delle regole - vista planimetrica
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ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile TITOLO Il - CAPO V

Tessuti urbani compattia cortina (Art.21.2) E Insiemd urbamni unitarijArt. 21.6)

LA 24 2
I Tessuti urbam della aitta gardino (Art. 21.4) I

Tipologa rurale {Art. 215)

| Composzione architettonica e vegetale
L4 concaratters-storko-artistico-testimoniale (Art.21.7)

Piano delle regole — legenda

2. Secondo il Piano delle Regole — Tavola “All1 Carta delle sensibilita paesaggistica dei

luoghi”, 'area € all'interno della zona considerata “Sensibilita bassa”.

¢ AKX I NI X >
R TR GERTEFZIOIOE DO X SEMESOMNEIOEN Vid Moxreake X »

1070707070.70.76.76 6.0 MR KKK S

Piano delle regole - vista planimetrica

Giudizio sintetico prevalente (Allegato 1 del DdP)
. S - Sensibilita paesaggistca molto alta
&4 - Sensibilta passaggistca alta

3 - Sensibilta paesaggistca meda

2 - Sensibiita paesaggistxa bassa I

1 - Sensibilita paesaggistca molto bassa

Piano dei servizi — legenda
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3. Secondo il Piano delle Regole — Tavola R06 - VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA

nell'area non sono presenti vincoli.

...................

Piano delle regole — vista planimetrica
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3. FINALITA’ DELL’INTERVENTO

Listituto Stendhal ha la necessita di adeguare la struttura alle norme antincendio in vigore.
L’obiettivo del presente progetto é:
- Il recupero di spazi interni da adibire a locale magazzino posto al piano interrato;

- La realizzazione di una nuova via di esodo al piano primo blocco elementare

mediante installazione di scala metallica;

- La compartimentazione delle vie di esodo e dei locali soggetti (magazzini) mediante
riqualificazione dei tramezzi interni, trattamento delle superfici in ferro e
sostituzione delle finiture interne (controsoffitto, pavimenti) lungo le vie di esodo,

etc;
- Realizzazione di un nuovo controsoffitto estetico nel locale Hall;

- L’intervento sugli impianti per adeguamento e messa a norma (compreso

installazione di nuovi idranti e serrande tagliafuoco);

- La realizzazione di una nuova via di esodo adiacente al blocco mensa del corpo

liceo;

- Larealizzazione di una nuova via di esodo adiacente il corpo palestra.
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4. REGOLARITA URBANISTICA DELL’IMMOBILE

Vista la necessita di dover richiedere un’autorizzazione comunale per l'esecuzione di
determinate lavorazioni previste a progetto (linstallazione di una scala metallica per
realizzazione nuova via di esodo al piano primo del corpo elementari, l'installazione delle
bocche di lupo, la demolizione di una porzione di soletta di copertura del giardino fronte via
Laveno) si & proceduto ad effettuare istanza al Comune di Milano per il reperimento della

pratica inerente gli atti di costruzione della scuola.

Dalla visione dei documenti relativi alla concessione edilizia n. 117 del 23/03/2001 si sono
riscontrate diverse difformita a livello di distribuzione interna dei locali, e cid comporta la
presentazione di una pratica in sanatoria, da effettuarsi prima della protocollazione della

pratica inerente le nuove opere da eseguirsi.
Di seguito si riportano alcuni esempi delle aree oggetto di difformita:

Piano interrato

— LTI

" R T A . L .
o Tty o B AR |
- % a . A \ } d
PIANO INTERRATO |
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Piano terra

Piano primo

01_RGT_Relazione progetto PRO-DCE_rev02 Pagina 9 di 19



oresne:;

ensineerins

Piano secondo
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4.1. OPERE EDILI E STRUTTURALI - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:
o Piano interrato:
- Recupero aree da adibire a locale magazzino;

- Riqualificazione delle aree con placcaggio pareti, posa collari e sacchetti REI
per passaggio impianti, realizzazione nuove bocche di lupo e smantellamento

impianto sprinkler nel corsello box;
- Modifica dell’attuale cancello carraio per l'ingresso nell’autorimessa;

- Modifica ed integrazione degli attuali impianti elettrico/meccanico/idrico

antincendio;
o Piano terra;

- Riqualificazione delle aree con placcaggio pareti, posa collari e sacchetti REI

per passaggio impianti e trattamento superfici in ferro;
- Rifacimento del controsoffitto estetico all'interno della Hall;
- Realizzazione di una nuova via di esodo adiacente alla mensa del blocco liceo;
- Realizzazione di una nuova via di esodo adiacente il corpo palestra;

- Realizzazione di un nuovo locale contatore a ridosso della recinzione esterna

fronte palestra;

- Sostituzione della pavimentazione interna in gomma e di quella in legno con

una pavimentazione in ceramica;

- Modifica ed integrazione degli attuali impianti elettrico/meccanico/idrico

antincendio;
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o Piano primo:
- Riqualificazione delle aree con placcaggio pareti e trattamento superfici in ferro;

- Realizzazione di una nuova via di esodo in corrispondenza del lato corto del

blocco elementari, con installazione di scala in acciaio;

- Sostituzione della pavimentazione interna in gomma con una pavimentazione

in ceramica;
- Sostituzione dei pannelli a controsoffitto 60x60 nel corridoio del blocco liceo;

- Modifica di uno degli ingressi esistenti in corrispondenza della sala di danza,
con arretramento dell'ingresso all'interno dell’edificio e creazione di una piccola

bussola;

- Modifica ed integrazione degli attuali impianti elettrico/meccanico/idrico

antincendio;
o Piano secondo:
- Trattamento delle superfici in ferro;

- Sostituzione della pavimentazione interna in gomma con una pavimentazione

in ceramica;
- Sostituzione dei pannelli a controsoffitto 60x60 nel corridoio del blocco liceo;

- Modifica ed integrazione degli attuali impianti elettrico/meccanicol/idrico

antincendio.
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5. SUDDIVISIONE DELLE OPERE IN FASI

Vista la natura delle opere da realizzare, e la necessita di doverle attuare in un lasso di tempo

limitato, si € stabilito di suddividere in 2 macro fasi l'intervento:
e Periodo Luglio/Agosto 2025:
o L'intervento avra inizio in data 23 giugno e terminera in data 22 agosto;
o | lavori riguardanti la prima fase riguarderanno:
= Piano interrato (blocco istituto):

e Tutte le opere previste da contratto (placcaggi delle pareti,
riqualificazione antincendio dei passaggi degli impianti in
corrispondenza dei muri REIl, placcaggio del solaio in
corrispondenza del blocco cucina, smantellamento dell'impianto
sprinkler, realizzazione del nuovo locale magazzino e realizzazione
degli impianti riguardanti le aree trattate, ad eccezione delle bocche

di lupo che verranno realizzate nella fase 2);
= Piano interrato (blocco palestra):
o Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;
= Piano terra:

e Sostituzione dellisolamento a controsoffitto presente allinterno del
controsoffitto metallico del piano terra;

¢ Riqualificazione antincendio dei passaggi degli impianti in
corrispondenza dei muri REI locale quadri elettrici zona scala

materna;
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¢ Trattamento ignifugo dei pilastri in carpenteria metallica presenti nella

Hall, nella biblioteca e nelle aule di musica e arte;
o Realizzazione della via di esodo adiacente il blocco palestra;
¢ Realizzazione della nicchia contatori adiacente il blocco palestra;
e Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;
= Piano primo:

e Sostituzione della pavimentazione lungo il corridoio del blocco Liceo

e nel vano scala di collegamento piano interrato — piano secondo;

Sostituzione dei pannelli a controsoffitto lungo il corridoio del blocco

Liceo;

Imbiancatura delle pareti del corridoio e del vano scala blocco Liceo;

Rifacimento del controsoffitto estetico nella Hall, nella biblioteca e

nelle aule di musica e arte;

Realizzazione della scala metallica esterna nel blocco elementari;
¢ Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;
= Piano secondo:
e Sostituzione della pavimentazione lungo il corridoio del blocco Liceo;

e Sostituzione dei pannelli a controsoffitto lungo il corridoio del blocco

Liceo;
¢ Imbiancatura delle pareti del corridoio del blocco Liceo;

o Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;
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e Periodo Luglio/Agosto 2026:
o L'intervento avra inizio in data 22 giugno e terminera in data 21 agosto;
o | lavori riguardanti la seconda fase riguarderanno:
= Piano terra:

e Sostituzione della pavimentazione lungo il corridoio del blocco

amministrazione e del vano scala adiacente;

e Placcaggio e tinteggiatura pareti lungo il corridoio del blocco
amministrazione, del blocco materna, dell'ingresso in sala mensa,
lungo il corridoio spogliatoi del blocco palestra e alle spalle del

quadro elettrico della cucina;
e Realizzazione della via di esodo fronte mensa;
¢ Realizzazione bocche di lupo in corrispondenza del blocco mensa;

e Taglio e demolizione della soletta di copertura nel porticato fronte

cucina;

e Trattamento ignifugo delle superfici in legno (rivestimento refettorio

materna);

o Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;

= Piano primo:

e Sostituzione della pavimentazione lungo il corridoio del blocco

amministrazione e della Hall;
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Placcaggio e tinteggiatura pareti lungo il corridoio del blocco
amministrazione, del corridoio fronte aule musica ed arte e del

corridoio adiacente il locale sala danza;

Arretramento della porta di ingresso adiacente la sala danza;

Sostituzione dei lucernari con sistema EFC;

Realizzazione degli impianti riguardanti le aree trattate;

Per una miglior comprensione della suddivisione delle opere in fasi si fara riferimento alle tavole
grafiche A.09 e A.10.

Considerato la quantita di opere da realizzare e il lasso di tempo a disposizione, € possibile che
la Committenza metta a disposizione la possibilita di effettuare alcune lavorazioni durante I'anno
nei periodi di chiusura dell’istituto, coincidenti con i periodi di Ottobre 2025, Febbraio 2026 ed
Aprile 2026.

Al di fuori dei periodi indicati qui sopra le imprese non potranno operare, non potranno
accedere alle aree di cantiere e non potranno lasciare in giacenza materiali / attrezzature /

macchine.
In fase di offerta I'impresa potra presentare un proprio cronoprogramma lavori.

Il tempo complessivo previsto per 'esecuzione delle opere € pari a 4 mesi di lavoro (al netto delle

eventuali fasce di periodo durante I'anno scolastico).
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Durante i periodi di chiusura dell'istituto le imprese potranno organizzarsi per lo svolgimento di
alcune lavorazioni che non si sono svolte durante la chiusura estiva, quali ad esempio la
sistemazione e/o conclusioni di alcune opere impiantistiche (tipo smantellamento dell'impianto
sprinkler), il placcaggio delle pareti al piano interrato, la riqualificazione degli impianti passanti su
compartimentazioni REI o 'assemblaggio e l'installazione della scala metallica (la realizzazione

delle fondazioni sono da eseguirsi preferibilmente durante il periodo estivo).
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6. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
DELLE GIORNATE LAVORATIVE

| lavori riferiti alla prima fase (23 giugno / 22 agosto) inizieranno con ['istituto ancora in funzione
(saranno ancora presenti alcune classi); per consentire il regolare svolgimento delle lezioni e
Iinizio delle opere edili ed impiantistiche, si € concordato con la Committenza le seguenti

procedure:

e Si e stabilito che le classi ancora in corso di svolgimento occuperanno i piani primo e

secondo del corpo liceo (il corpo di fabbrica prospiciente via Laveno / via Poldi Pezzoli);

e L’impresa iniziera come prima opera l'intervento all'interno della Hall, atto al rifacimento
dei due controsoffitti; installera prima dell'inizio dei lavori delle delimitazioni sia all'interno
che all'esterno della struttura, delimitando I'area Hall sia dal blocco liceo che dal blocco

amministrativo;

e Gli alunni ed il personale scolastico accederanno ai 2 piani lasciati liberi attraverso il vano
scala centrale e, in alternativa, utilizzando anche la scala esterna di emergenza posta sul

fronte via Poldi Pezzoli;

Al termine delle attivita scolastiche l'impresa potra prender possesso anche dei restanti locali

e potra procedere con il proseguo delle opere.

| lavori si svolgeranno dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 alle ore 18.00: eventuali modifiche

d’orario dovranno esser concordate con la dirigenza scolastica.

Si allega elaborato grafico con indicazione degli accessi a disposizione durante lo
svolgimento dei lavori in concomitanza dello svolgimento delle attivita scolastiche nelle prime

settimane di lavoro.
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TEKNOPROGETTI ENGINEERING S.R.L-LAYOUT DI CANTIERE - Regolamentazione accessi durante le prime settimane di cantiere

INGRESS0 OPERAI IN AREA DI INGRESSO ALUNNI E —— DEUMITAZIONE AREA DI
CANTIERE PERSONALE SCOLASTICO CANTIERE
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(Mod_14 06 0210 _23 Layout rev01)- Emesso 11/11/2024

TEKNOPROGETTI ENGINEERING S.R.L.-LAYOUT DI CANTIERE - Area di cantiere-rev00

01_RGT_Relazione progetto PRO-DCE_rev02 Pagina 19 di 19



