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TeKnoProgetti engineering s.r.l. 
Direttore Generale: Ing. Mauro Bertoni 
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Settori 
PROGETTAZIONE 
STRUTTURE 
LABORATORIO 

 

 

sede fiscale: via Verga n°2 - 20900- Monza (MB) 
cod. fisc. / p. iva 03946390964 

Numero REA MB-1714323 

www.teknoprogettisrl.it via XXV Aprile n°24/a - 20871 - Vimercate (MB) tel. 039/2142477 

SETTORE PROGETTAZIONE 
Responsabile Tecnico: Ing. M. Rossi 
m.rossi@teknoprogettisrl.it 

SETTORE STRUTTURE 
Responsabile Tecnico: Ing. L. Mariani 
l.mariani@teknoprogettisrl.it 

SETTORE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
Responsabile Tecnico: Ing. M. Salmoiraghi 

m.salmoiraghi@teknoprogettisrl.it 

LABORATORIO 
Lun-Ven: 9:00-12.00 / 14:30-17:30 

tecnologica@teknoprogettisrl.it 

 

   

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

PROGETTO EXE 

 

 

OGGETTO: 

▪ Adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

 

 

LOCALITA’: 

▪ Via Laveno 12 – Milano (MI)  

 

  

COMMITTENTE: 

▪ Lycèe Stendhal Milano 

 

DATA:  

▪ REV02 del 11-11-2024 

 

 

 

Ns. rif:  0210-23/MS
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Il direttore tecnico della divisione progettazione 

Ing. Mauro Bertoni 

 

____________________________________________ 



N.r ATTIVITA' SVOLTE ATTIVITA' SVOLTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Piano interrato blocco scuola

Opere: placcaggi, riqualificazione passaggi 

impianti, placcaggio solaio, rimozione 

impianto sprinkler, realizzazione nuovo 

magazzino, impianti

2
Piano interrato blocco 

palestra

Opere: riqualificazione passaggi impianti, 

impianti

3 Piano terra blocco scuola

Opere: sostituzione isolamento 

controsoffitto metallico, riqualificazione 

passaggi impianti, trattamento ignifugo 

pilastri, impianti

4 Piano terra blocco palestra
Opere: realizzazione nuova via di esodo, 

realizzazione nicchia contatori, impianti

5 Piano primo blocco scuola

Opere: rifacimento controsoffitti Hall, 

sostituzione pavimentazione, placcaggio 

pareti, stesura rivestimento a parete, 

imbiancature, realizzazione scala metallica 

lato materna, riqualificazione pareti quadri 

elettrici, riqualificazione passaggi impianti, 

impianti

6 Piano secondo blocco scuola

Opere: sostituzione pavimentazione, 

placcaggio pareti, stesura rivestimento a 

parete, imbiancature, riqualificazione pareti 

quadri elettrici, riqualificazione passaggi 

impianti, impianti

N.r ATTIVITA' SVOLTE ATTIVITA' SVOLTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Piano interrato blocco scuola Opere: realizzazione bocche di lupo

2 Piano terra blocco scuola

Opere: sostituzione pavimentazione, 

placcaggio pareti, imbiancature, 

realizzazione via di esodo mensa, 

riqualificazione pareti quadri elettrici, 

trattamento ignifuco superfici in legno, 

taglio e demolizione soletta portico, 

riqualificazione passaggi impianti, impianti

3 Piano terra blocco palestra

Opere: placcaggio pareti, imbiancature, 

riqualificazione pareti quadri elettrici, 

riqualificazione passaggi impianti, impianti

4 Piano primo blocco scuola

Opere: placcaggio pareti, imbiancature, 

riqualificazione pareti quadri elettrici, 

riqualificazione passaggi impianti, 

sostituzione lucernari,  impianti
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