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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,
ESID Rennes : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes
PCO : Péle de Conduite d'Opérations

Maftre d’ouvrage : ESID de Rennes, représenté par le directeur de I'ESID de Rennes, mandant

Conducteur d’opération : assistant général du maitre de I'ouvrage
Mandataire : titulaire du présent marché de mandat, maitre d’ouvrage délégué

1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11 Objet du marché

1.1.1 Description du marché

Page 5/ 28

Les stipulations du présent cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent un mandat de maitrise
d’ouvrage pour une opération de réhabilitation «lourde » concernant un batiment d’hébergement des
militaires du rang sur le quartier Lyautey, a Saint-Jacques-de-la-Lande (35).

1.1.2 Durée du marché

Le marché s'exécute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les

prestations de la partie technique n°1 et s'achéve a la délivrance du quitus.

1.1.3 Description des travaux

L'opération comprend la rénovation compléte et le réaménagement d‘un batiment d’hébergement pour
41 personnes incluant et sa rénovation énergétique et le retrait de matériaux contenant de I'amiante.

1.2 Décomposition du marché

1.21 Tranches

Sans objet

1.2.2 Parties techniques et délais

Les prestations sont scindées en 3 parties techniques a exécuter distinctement :

Partie technique

Objet

Délai

Partie technique 1

Définition des conditions administratives et techniques selon
lesquelles I'ouvrage sera réalisé.

Passation, notification et suivi d’exécution des marchés de
prestations intellectuelles relatives aux études préliminaires
complémentaires

Passation et attribution du marché de maitrise d'ceuvre
Passation et notification des marchés de prestations
intellectuelles relatifs a la conduite et a la gestion de I'opération

8 mois

Partie technique 2

Notification et gestion du marché de maitrise d’ceuvre jusqu’a la
mission ACT

13 mois
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Gestion des marchés de prestations intellectuelles relatives a la
conduite et a la gestion de |'opération

Passation et attribution des marchés de travaux

Gestion du marché de maitrise d'ceuvre a partir de la mission
VISA

Gestion des marchés de prestations intellectuelles relatives a la
conduite et a la gestion de |'opération

Gestion des marchés de travaux
Suivi du chantier en terme de respect des délais et des coOts

Réception des travaux, cléture des marchés et gestion de la
garantie de parfait achévement

Partie technique 3 14 mois

Les délais d’exécution de chaque partie technique ne peuvent étre supérieurs aux délais prescrits et ne
prennent pas en compte les délais d’approbation fixés a I'article 6 du présent CCP.

Le point de départ de I'exécution de chaque partie technique est la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les prestations.

1.2.3 Indemnités de dédit

Sans objet.

1.3 Description des prestations

Les missions mandatées par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la présente consultation comprennent 3
parties techniques, intégrant la gestion administrative et financiére et toutes autres prestations nécessaires
pour I'accomplissement de la mission de mandat de maitrise d’ouvrage.

Les prestations de chaque partie technique sont détaillées en annexe 1 au présent CCP.

1.4 Intervenants

1.4.1 Titulaire du marché - Mandataire

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nom "mandataire" sont
précisées dans l'acte d'engagement (AE).

Le mandataire devra indiquer, dans tous les actes et marchés qu’il sera conduit a passer pour le maitre
d’ouvrage, qu’il agit au nom et pour le compte du directeur de I'ESID de Rennes.

1.4.1.1 Représentant légal du mandataire

Pour I'exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci est représenté par son
représentant |égal ou une personne dOment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la responsabilité
du mandataire pour I'exécution du présent marché.

Dans I'hypothése d'une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée a |'acte
d’engagement. Le maitre d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

1.4.1.2 Responsable d’opération

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés dans son offre et, notamment, des
qualifications, de I'expérience technique, juridique et administrative et du savoir-faire nécessaires au bon
exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son équipe. L'interlocuteur du maitre
d’ouvrage, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de I'opération, aura un niveau équivalent au
diplédme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 5 ans au minimum.

L'équipe, au vu de laquelle le présent marché a été notifié, assure I'ensemble du suivi de I'opération jusqu’a
la délivrance du quitus.
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Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d'un personnel compétent pour assister le
responsable d’opération ou, en cas de d'absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité
de la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au mafitre d’ouvrage, pour accord, officialisé par une décision expresse du mandant par
dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG/PI, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés de leurs
références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature a établir un niveau de
qualification et d’expérience équivalent a celui de la premiére équipe.

Pour le suivi de I'opération et quelle que soit I'organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maitre d’ouvrage est l'interlocuteur unique du maftre d’ouvrage.

Le mandataire s'assure que le nouveau responsable d’opération dispose de I'ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de I'opération, de sorte que
le mafitre d’ouvrage n’ait pas a assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

1.4.2 Programmiste

Le programme a été réalisé par le cabinet PIERRE de LIENS.

1.4.3 Sous-traitance

Il est fait application de I'article 3.6 du CCAG/PI.

1.4.4 Maitrise d’ouvrage - Maitre d’ouvrage

La représentation de la maftrise d’ouvrage pour la mise en ceuvre du présent mandat sera assurée par :
I'Etat - Ministere des Armées — Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de RENNES,
et plus précisément par le chef du pble conduite d‘opérations de Rennes.

ESID RENNES
P6le Conduite des Opérations de Rennes
Quartier Margueritte
1, rue du Garigliano
BP 14
35998 Rennes Cedex 9

L'interlocuteur privilégié est : Alain GAUTIER (conducteur d’opérations). Ce dernier est l'unique
interlocuteur du mandataire.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG/PI, I'ordre de service est le moyen de communication du représentant
du maitre d’ouvrage qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché et notifie
les décisions du représentant du pouvoir adjudicateur.

1.5 Clause d’insertion et de promotion de I'emploi

L'ESID de Rennes, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, demande a ce que
soient inclus a I'ensemble des consultations de marchés publics de travaux que le mandataire sera amené
a publier dans le cadre de sa mission, des clauses obligatoires de promotion de I'emploi.

Pour ce faire, le mandataire sera appuyé par le dispositif d’accompagnement mis en place par I'ESID de
Rennes, identifié ci-dessous :

ATOUT Clauses pdle d’expertise en clauses sociales et marchés réservés du bassin de Rennes

Facilitatrice référente des clauses sociales :
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Céline KERZERHO
0782532243-02309667 28

c.kerzerho@atoutclauses.fr

Ce dispositif devra étre sollicité pendant la phase d’étude de chaque projet de marchés de travaux afin de
réaliser en collaboration avec le mandataire |'analyse et le calibrage des heures d’insertion qui pourront
étre demandées.

Le nombre d’heure a réaliser sera calculé sur base du cumul financier estimé des lots et sur la durée du
marché.

La mise en ceuvre de l'action d’insertion entre en application lorsque le montant cumulé du marché de
travaux par lot est égal ou supérieur a 100 000€ HT. Toutefois, le mandataire est libre d’engager une action
d’insertion sociale en dega de ce seuil financier et au moment qu'il juge opportun.

Enfin, le mandataire devra utiliser la trame de rédaction proposée en annexe 7a au CCP pour inclure la
clause de promotion de I'emploi aux Dossiers de Consultations des Entreprises des marchés de travaux.

1.6 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Le mandataire doit se conformer aux stipulations de I'article 5.3 du CCAG/PI.

1.6.1 Conservation des documents remis par le maitre d’ouvrage

Le mandataire est personnellement responsable de la conservation des plans, schémas ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de |'exécution du présent marché.

1.6.2 Dispositions particuliéres de contrdle d'accés

1.6.2.1 Contréle nominatif

Une liste nominative du personnel participant aux prestations est établie et fournie par le mandataire pour
une date a fixer par le maitre d’ouvrage. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la
carte d'identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ouvrage exige a
I'appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d‘un titre
de travail dont la date de validité est périmée, est exclu du chantier.

Le mandataire certifie que tout le personnel qu’il emploie est en régle vis-a-vis des dispositions légales
relatives aux conditions d’emploi de la main-d‘ceuvre.

Le mandataire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.6.2.2 Contréle élémentaires

L'ensemble du personnel du mandataire qui réalise les prestations sur site fait l'objet d'un Contréle
PRimaire (CPR).

Le dossier relatif au CPR et transmis au représentant du maftre d’ouvrage comprend :

- le formulaire de Contréle PRimaire (CPR) « SOPHIA » disponible sous ixarm.com
(https://armement.defense.gouv.fr/) en 2 exemplaires :
e en pdf natif (régle de nommage : CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJMMAAAA)
e en pdf scanné, aprés signature (régle de nommage : SCAN_NOM_Prénom_date de
naissance au format JJMMAAAA)
- un piéce d’identité valide (régle de nommage : PI_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJMMAAAA).

Dans I'hypothése oU |'accés est refusé pour un ou plusieurs salariés, le mandataire s’engage a proposer,
sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a
une indemnisation. Le mandataire traitera et centralisera les controles.



ESID Rennes CCP Mandat Projet n°24-027 COSI n° 455920 DAF n® 2024_001386 Page 9/28
A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ

2 mois. Le titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la
liste nominative du personnel qui réalise les prestations.

Pour le personnel des marchés conclus par le mandataire, le mandataire transmet les mémes documents
a l'officier de sécurité, dont les coordonnées seront communiquées par ordre de service.

1.6.2.3 Demandes d’accés

- Avant travaux

L'accés au site est ensuite subordonné au passage par le poste de sécurité. Le contrdle d'acces du site est
applicable.
Les horaires d’acces sont :

e dulundiau jeudi: 8h00 -17h00;

e le vendredi: 8h00 - 12h00.
Les autorisations d’accés au site ne seront délivrées que sous réserves d’avoir transmis une demande
d’autorisation d’acceés aux autorités de validation compétentes du Groupe de Soutien de la Base de
Défense de Rennes Vannes Coétquidan (GSBAD-RVC). Les demandes d’autorisation d’‘acceés seront
valables pour la durée de la prestation du bénéficiaire.

Pour le mandataire, les demandes d’autorisation d’accés sont a envoyer au maitre d’ouvrage qui sera le
seul autorisé a les transmettre au GSBAD-RVC) ; le délai de préavis/validation étant de 96 h minimum.

Pour les intervenants des marchés de prestations intellectuelles, de maitrise d'ceuvre et de travaux, ces
demandes d’autorisation d‘accés dOment renseignées seront traitées et transmises directement par le
mandataire au GSBdD - RVC.

- En phase travaux
Le chantier sera «clos et indépendant », il disposera d’'un accés indépendant de l'acceés principal du
quartier Lyautey, et permettra d'accéder directement au batiment a rénover depuis |'extérieur de
I'emprise militaire. Cet accés chantier disposera d’un portail avec les affichages réglementaires.
Dans cette configuration, la cl6ture délimitant le chantier devra étre étanche, sécurisée, en connexion et
dans le prolongement de la cléture existante afin d’empécher toute intrusion sur le quartier militaire.

Les dispositions envisagées feront I'objet d’une validation préalable par I'officier de sécurité du site.

1.6.2.4 Contréle des accés au quartier Lyautey

Tous les individus devront étre munis d'un laissez-passer remis par |'officier de sécurité du site, comportant
une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour les ouvriers
étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés
a tout moment. Les laissez-passer seront a restituer a |'accueil en fin de mission et d’intervention sur site.
Pour tout manquement a ces directives, |'officier de sécurité du site se réserve le droit d’interdire I'accés
a tout contrevenant et ce sans condition, ni avertissement.

Le mandataire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services de sécurité auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.6.2.5 Identification des salariés employés - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (mandataire, maitre d’ceuvre, prestations intellectuelles, entreprises
titulaires des marchés de travaux et ses sous-traitants) devra porter de maniére apparente un badge avec
les éléments suivants : photo, nom de la personne, employeur réel (celui qui assure le versement de la
rémunération), date d’intervention.

Ces dispositions sont également valables pour les marchés de prestions intellectuelles, les marchés de
maitrise d'ceuvre et de travaux pour lesquels elles devront impérativement étre indiquées dans les piéces
des marchés.
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1.7 Langue

Tous les documents écrits remis par le mandataire au maitre d'ouvrage doivent étre rédigés en langue

francaise.

Dans le cas oU le mandataire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge,
ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre
d’ouvrage et le mandataire durant la phase d'exécution du marché s'effectue en francais.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre

de priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- L'acte d'engagement (AE), avec ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant.
- Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) et ses annexes

1.
2.

3.

o

7.

Missions et rendus du mandataire

Dossier de fin d’opération (DFO) et composition et forme du Dossier d'Ouvrage Exécuté
(DOE) et bordereau B8-2 a jour. Annexes 2a et 2b.

Cahier des normes graphiques du SID

Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense

Directives du SID sur la performance énergétique des batiments

Le programme de |'opération et ses annexes :

Fiches espaces + plans

Diagnostic amiante

Diagnostic déchets

Diagnostic structure et couverture

Diagnostic plomb

Annexes relatives aux clauses d’insertion et de promotion dans I'emploi. Annexes 7a, 7b, 7c.

- L'état des prix forfaitaires (EPF)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

- Lespiéces écrites du dossier présenté par le titulaire du marché, lors de la remise de |'offre en phase
de consultation, accompagnées, le cas échéant, des modifications ou amendements demandés par
le Représentant du pouvoir adjudicateur, et notamment :

1.

2.

La note méthodologique transmise par le mandataire dans son offre aprés mise au point
éventuelle
Le planning prévisionnel transmis par le mandataire dans son offre aprés mise au point
éventuelle
L'échéancier prévisionnel, par type de marchés, des besoins de financement et des
paiements de |'opération transmis par le mandataire dans son offre aprés mise au point
éventuelle.

2.2 Piéces générales

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.
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2.3 Piéces a délivrer au mandataire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG/PI, il appartient au mandataire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le marché
et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et
gratuitement.

3 FORFAIT DE REMUNERATION DU MANDATAIRE

Le forfait de rémunération du mandataire est fixé a I'acte d'engagement.

Le montant de la rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du
mandataire dans le dossier de consultation et des documents mentionnés a l'article 2 du présent CCP ; il
tient notamment compte des éléments suivants :

- tous les frais occasionnés par la mission, a I'exclusion des contrats ou commandes passées pour la
réalisation de I'opération qui font I'objet d’avance ou de remboursement dans les conditions prévues
al'article 10

- nature et spécificité du projet résultant des exigences contractuelles

- délais des études du mandataire et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage

- mode de dévolution des marchés de travaux et de services

- durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation

- assurances.
La rémunération du mandataire est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Ce dernier s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maitrise de I'ouvrage au titre de la présente opération.
Concernant la régle des arrondis, pour I’ensemble des calculs du présent marché, il sera fait application
des dispositions suivantes :

- s'agissant des montants, seules les 2 premiéres décimales seront conservées.

- la deuxiéme décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les

conditions suivantes : si la 3¢™¢ décimale est inférieure a 5, la 2¢™¢ décimale sera conservée.

4 MODALITES DE REGLEMENT FINANCIER DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

41 Modalités de réglement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le mandataire a laquelle il joint les
piéces nécessaires a la justification du paiement.

411 Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement précise :
- la date de la demande de paiement

- la référence de I'engagement juridique (n° d’E]) indiquée sur la lettre de notification du présent
marché

- le code du Service Exécutant (code SE) suivant : D10711K035

- le n® SIRET du service exécutant : 110 002 011 00044|

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché
o hors TVA
o etTTC, en les distinguant, le cas échéant, le taux applicable

- le cas échéant, le montant des réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 29.3 du
CCAG/PI
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- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant (HT et TTC) des
prestations effectuées par |'opérateur économique

- en cas de sous-traitance, pour chaque sous-traitant, la nature et le montant (HT et TTC) des
prestations exécutées par le sous-traitant et le cas échéant le montant (HT et TTC) des variations
de prix

- pour chaque fournisseur (titulaire, co-traitant, sous-traitant) : le numéro d’identification unique, la
raison sociale, le SIRET ou SIREN est indiqué

- le cas échéant, les montants des variations de prix (accompagnées de |'état liquidatif), indemnités,
primes et retenues autres que la retenue de garantie, établis conformément aux stipulations du
marché.

41.2 Transmission de la demande de paiement

Le titulaire adresse ses factures de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
Pro a |'adresse suivante:

4

Chorfus

https://chorus-pro.gouv.fr
Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
demandes de paiement (factures ou acomptes). Le titulaire économise ainsi les co0ts d’édition et d’envoi
postal des demandes de paiement et pourra suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par
les services de I'Etat.
Toutes les informations utiles aux modalités d‘utilisation du portail et de transmission des demandes de
paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a |'assistant virtuel, soit en
contactant |I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).
La dématérialisation des demandes de paiement est obligatoire.

41.3 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG/PI, le maftre d’ouvrage établit le constat de service fait partiel
(constat de service fait total a la cl6ture financiére du marché), en précisant les montants correspondants

- aux prestations réalisées ;
- aux primes, indemnités, pénalités ou réfactions, le cas échéant.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG/PI, a la réception de la demande de paiement, si le montant
correspondant aux prestations réalisées établi dans le constat de service fait est inférieur au montant
figurant dans la demande de paiement, alors la demande de paiement est rejetée.

Conformément a l'article 11.6 du CCAG/PI, a la réception de la demande de paiement, si le montant a
payer differe du montant de la demande de paiement du fait de I'application de primes, indemnités,
pénalités ou réfactions, alors la demande de paiement est acceptée, mais le maitre d’ouvrage notifie, par
ordre de service, au mandataire les montants des primes, indemnités, pénalités ou réfactions déduits ou
ajoutées des montants correspondants aux prestations réalisées.

4.2 Echéancier des demandes de paiement

La remise de la demande de paiement intervient a minima tous les mois et au maximum tous les 3 mois.
Le tableau suivant indique les modalités pratiques et les fractions exigibles de paiement :

Parties Modalités de paiement Fraction | Date de
techniques exigible |révision de
I'acompte
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Partie Réglement partiel aprés réception et approbation, par le mafitre | 10% Mois de
technique | d'ouvrage, du rapport définissant les conditions administratives et I'approbation
n°1 techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié et réalisé du livrable
Réglement partiel aprés approbation, par le mafitre d’ouvrage des| 10% Mois de

candidatures du marché de maitrise d’ceuvre a consulter

I'approbation
des
candidatures

Reéglement partiel aprés réception du dossier de consultation des | 30% Mois de

concepteurs et prestataires intellectuels réception des
livrables

Réglement partiel aprés approbation par le maitre de I'ouvrage de| 40% Mois de

|"attributaire du marché de maitrise d’ceuvre

I'approbation
de
I'attributaire

Réglement du solde de la partie technique aprés approbation par
le maitre de I'ouvrage du choix relatif aux prestataires intellectuels

10%

Mois de
I"approbation
de
I'attributaire

Partie
technique
n°2

TOTAL DE LA PARTIE TECHNIQUE N°1 100%
Réglements partiels par acomptes mensuels sur la base d‘un|15% Mois de
pourcentage d’avancement des éléments d’études (Avant-Projet remise du
Sommaire) apprécié par le titulaire du présent marché livrable
Réglement partiel définitif (Avant-Projet Sommaire) apres|10% Mois
approbation par la maitrise d’ouvrage d’approbation
du livrable
Réglements partiels par acomptes mensuels sur la base d'un|20% Mois de
pourcentage d’avancement des éléments d’études (Avant-Projet remise du
Définitif) apprécié par le titulaire du présent marché livrable
Réglement partiel définitif des éléments d’études (Avant-Projet | 10% Mois
Définitif) apres approbation par la maftrise d’ouvrage d’approbation
du livrable
Réglements partiels par acomptes mensuels sur la base d'un|25% Mois de
pourcentage d’‘avancement des éléments d'études (PROjet) remise du
apprécié par le titulaire livrable
Réglement partiel aprés transmission des éléments d’‘études|10% Mois
PROjet [ Dossier de consultation des entreprises a la maitrise d’approbation
d'ouvrage du livrable
Réglement du solde de la partie technique aprés approbation du|10% Mois

choix des attributaires par la mafitrise d’ouvrage et mise au point
des marchés de travaux

d’approbation
des
attributaires

TOTAL DE LA PARTIE TECHNIQUE N°2 100%

Partie Réglements partiels par acomptes mensuels proportionnellement | 75% Mois
technique | au montant des travaux d’exécution
n°3 des travaux

Réglement partiel a la fin de la période de garantie de parfait

15%

Dernier mois

acheévement des ouvrages, ou a l'issue de sa prolongation de la GPA

Réglement du solde de la partie technique aprés quitus donné par|10% Mois de

le maftre d'ouvrage remise du
quitus

TOTAL DE LA PARTIE TECHNIQUE N°3

100%
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4.3 Variations de prix

431 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

4.3.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
précédant celui de la date limite de remise des offres, indiqué sur la lettre de notification du marché. Ce
mois est appelé « mois zéro ».

La valeur finale des index de référence a retenir pour le calcul de la révision des prix (mois n) est fixée a
I'article 4.2 (colonne date de révision de I'acompte)

4.3.3 Révision du prix du marché

La révision est effectuée par |'application au prix du marché concerné d'un coefficient donné par la
formule:

C, =015+[0,85x 1, /[ Io]
dans laquelle |, et I, sont les valeurs prises par |'index de référence | de la partie technique concernée
respectivement au mois zéro et au mois n.

L'index de référence (l), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché, est I'index ingénierie (ING).

L'index est publié sur le site suivant :

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

Par dérogation a I'article 14 du CCAG/PI, la formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux pénalités.
La formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux indemnités de dédit ou d’attente.

Par dérogation a I'article 15.3 du CCAG/PI, la formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux primes
pour réalisation anticipée des prestations.

La formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux indemnités d’attente de reprise des travaux dues
suite a ajournement des prestations, dans I'hypothése oU ces derniéres sont fixées contractuellement.

4.3.4 Calcul de la variation de prix

Le titulaire doit présenter un état liquidatif de la variation de prix mentionnant les éléments suivants :
- le mois d'exécution de la prestation faisant I'objet de la variation du prix
- le montant hors taxes des différentes sommes faisant I'objet de la variation de prix
- le(s) coefficient(s) de variation accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur) détermination
- le taux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions.

En I'absence d’état liquidatif présenté par le titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de calculer lui-méme les variations de prix.

5 AVANCE

Conformément a l'article 11.1 - option A du CCAG/PI, I'avance est versée au titulaire a la notification du
marché dans les conditions fixées a I'acte d’engagement.


http://www.insee.fr/fr/bases
http://www.insee.fr/fr/bases
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
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6 MODALITES D'EXECUTION DU MANDAT

Par dérogation a l'article 14 du CCAG/PI, le mandataire ne sera exonéré automatiquement d‘aucune
pénalité.

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG/PI, le présent article fixe les délais, les points de départ des délais
et le montant des pénalités en cas de retard des prestations du présent marché.

6.1 Délais d’approbation du maitre de I'ouvrage

Sauf mention contraire, le délai d’approbation est fixé a 5 semaines. Il court a compter de la réception des
documents transmis au mafitre d’ouvrage en recommandé avec accusé de réception ou de la remise contre
récépissé, et jusqu’a notification de la décision du maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’ouvrage souhaite prolonger ces délais, il doit, avant I'expiration du délai prévu au présent
article, notifier au mandataire le délai d'approbation qu’il fixe. Sauf mention contraire, a défaut
d’approbation ou de prolongation dans le délai fixé, I'accord du maitre d’ouvrage est réputé obtenu.

Des délais particuliers (mentionnés dans le présent CCP) s'appliquent notamment :

- 4 semaines pour |'approbation des marchés de maftrise d’ceuvre, et leurs avenants (article 7.1)
- 15 semaines pour |'approbation de |I'avant-projet sommaire (APS) (article 6.2)

- 6 semaines pour |'approbation de I'avant-projet définitif (APD) (article 6.2)

- 4 semaines pour |'approbation des marchés de services dont le montant est supérieur ou égal a
40.000 €HT, et leurs avenants (article 7.1)

- 4 semaines pour |'approbation des marchés de travaux, et leurs avenants (article 7.1)

- 4 semaines pour I'approbation, en phase études, des propositions du mandataire établies dans le
bilan périodique (article 11.2)

- 4 semaines pour |'approbation, en phase travaux, des propositions du mandataire établies dans le
bilan périodique (article 11.2)

- 6 semaines pour |'approbation des propositions de réception des travaux par le maitre d’ouvrage
(article 6.4).

6.2 Approbation des avant-projets

Le mandataire organisera les réunions de mise au point des études exécutées par le maitre d'ceuvre, en
veillant au respect du programme, des délais d’études et du co0t prévisionnel de réalisation, lorsque ce
dernier sera rendu définitif.

En application de l'article L2422-7 4° du code de la commande publique, le mandataire est tenu de
solliciter I'approbation préalable du maitre d'ouvrage sur les dossiers d’avant-projets. A cet effet, les
dossiers correspondants seront adressés au maitre d’'ouvrage par le mandataire, accompagnés des
propositions motivées de ce dernier et du rapport afférent a la fin de la phase précédente correspondant
a chaque élément de mission de maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’'ceuvre, accompagné du mandataire, présentera ses études d’avant-projets lors d‘une revue
d’avant-projet (RAP). A l'issue de celle-ci, le maftre d’ouvrage, représenté par le chef PCO, devra notifier sa
décision par écrit au mandataire ou faire part de ses observations dans les délais mentionnés a |'article 6.1
du présent CCP. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

Le mandataire fera ensuite connaitre son approbation ou son refus au titulaire du marché de maitrise
d’ceuvre.

6.3 Suivi de chantier — coordination

Il appartiendra au mandataire d’'étre présent aux réunions de chantier chaque fois que nécessaire, au
minimum deux fois par mois, et a toutes réunions décidées par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage, les
utilisateurs et nécessitant sa présence.

Il assurera la coordination des intervenants (hors pilotage de chantier) et le suivi des travaux pour assurer
la conformité de I'exécution aux objectifs et aux obligations contractuelles.
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6.4 Accord sur la réception des ouvrages

En application de l'article L2422-7 4° du code de la commande publique, le mandataire est tenu de
solliciter 'approbation préalable du maitre d’ouvrage pour la réception de I'ouvrage.

- Avant les opérations préalables a la réception prévues a l'article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), le
mandataire organisera une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront le mandataire
et le maftre d’'ceuvre chargé du suivi du chantier.

Le maitre de I'ouvrage sera convoqué a cet effet.

Cette visite donnera lieu a |I'établissement (par le mandataire) d’'un compte rendu qui reprendra les
observations présentées par le maitre d’ouvrage et qu'il entend voir réglées avant d'accepter la
réception. Il s'appuiera sur les éléments techniques du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique
éventuel et de tout intervenant associé a I'opération (coordonnateur SPS, ...).

- Par la suite, le mandataire s’assurera de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la
réception dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

Le mandataire transmettra ses propositions au maitre de I'ouvrage en ce qui concerne la décision
de réception. Le maitre d'ouvrage fera connaitre sa décision au mandataire, dans le délai fixé a
I'article 6.1, calculé a compter de la réception des propositions du mandataire.

Le défaut de décision du maitre de |'ouvrage dans le délai imparti vaudra accord tacite sur les
propositions du mandataire.

Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de non-réception) et la fera notifier par
le maitre d'ceuvre a I'entreprise dans les délais impartis par le CCAG Travaux, copie en sera notifiée
au maftre d’ouvrage.

- Les garanties des marchés de travaux prendront effet a partir de la date de réception des ouvrages.

6.5 Mise a disposition du maitre d’ouvrage

Les ouvrages sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage aprés réception des travaux notifiée aux
entreprises et a condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de I'ouvrage. Ces obligations incluent la remise de I'ensemble
des documents listés au point 3.5 de I'annexe 1 au présent CCP (DOE, DIUO, etc.).

Toute mise a disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire I'objet d’un constat contradictoire
de I'état des lieux, consigné dans un procés-verbal, établi par le maftre d'ceuvre, signé du maitre d’ouvrage
ou du mandataire. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant
alever a la date du constat.

La mise a disposition intervient en principe a la demande du mandataire. Dés lors qu’une demande a été
présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le délai d’un mois maximum de la réception de la
demande par le maitre d’ouvrage.

La mise a disposition prend effet un jour aprés la date du constat contradictoire.

La mise a disposition de I'ouvrage transfére la garde et I'entretien de |I'ouvrage correspondant au maitre
d’ouvrage. Entrent dans la mission du mandataire la levée des réserves de réception et, la mise en jeu
éventuelle des garanties légales et contractuelles ; le maftre d’ouvrage doit lui laisser toutes les facilités
pour assurer ces obligations.

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse reste de
la seule compétence du maitre d'ouvrage si elle a été engagée aprés la délivrance du quitus.

Le mandataire ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise
utilisation de I'ouvrage remis ou d’un défaut d’entretien.

6.6 Participation aux réunions de maitre d’ouvrage

Le mandataire sera présent aux réunions de suivi de |'opération avec le maftre d’ouvrage (prévues en PT 1,
PT2 et PT3) chaque fois que nécessaire et au minimum tous les trois mois soit a I'ESID de RENNES, soit sur
site a SAINT JACQUES DE LA LANDE. Chacune de ces réunions fera l'objet d’un projet de compte-rendu a
la charge du mandataire rendu exécutoire par ordre de service.
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6.7 Pénalités

Par dérogation a l'article 14 CCAG/PI, en cas de manquement du mandataire a ses obligations, le maftre
d’ouvrage se réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, des pénalités sur sa
rémunération selon les modalités suivantes :

6.7.1 Respect du cadre calendaire de |'opération

En cas de dépassement d'un délai d'une partie technique, il est fait application d’une pénalité de 300 €
pour chaque jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la réception, le mandataire sera passible d’'une pénalité forfaitaire de 500 € par jour
calendaire de retard

6.7.2 Présence aux réunions

En cas d'absence aux réunions visées a l'article 6.6, le mandataire sera passible d'une pénalité forfaitaire
de 350 € par réunion non honorée.

6.7.3 Transmission de piéces, rapports ou bilan

En cas de retard dans la remise des documents et autres rendus dans les délais fixés au présent CCP et ses
annexes, une pénalité forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée. Ces pénalités seront
également dues en cas de non-conformité du contenu de ces documents aux exigences du cahier des
charges.
Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire a pénalité :
- Les retards occasionnés par le défaut de décision du maitre d’ouvrage dans les délais et les
conditions fixés par le présent marché;
- Les éventuels retards d‘obtention d’autorisations administratives dés lors que le mandataire ne
peut en étre tenu pour responsable ;
- Les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de contrats passés
par le mandataire ;
- Les journées d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur ayant
entrainé un arrét de travail sur les chantiers ;
- L'allongement du planning occasionné par des modifications du programme sur demande du
maitre d’ouvrage.
- Les pénalités sont cumulables y compris par document non fourni et applicables sans mise en
demeure sur simple constat de retard.

6.7.4 Pénalités pour non-respect de |I'enveloppe prévisionnelle

Voir article 9.4 du présent CCP.

6.7.5 Pénalités pour non prise en compte des clauses environnementales

Le mandataire doit proposer dans le marché de maitrise d'ceuvre d’étudier l'insertion d'aspects
environnementaux dans au moins un des marchés de travaux.

Des pénalités sont prévues pour le mandataire :
-10.000 € si la clause n’est pas présente dans le marché de maitrise d’ceuvre
-10.000 € si aucune clause n’est prévue dans au moins un des marchés de travaux.

6.7.6 Pénalités relatives a la clause d’insertion et de promotion dans I'emploi

Le mandataire doit proposer dans le marché de maitrise d’ceuvre de prévoir une clause de promotion de
I'emploi dans les projets de marchés de travaux définis a I'article 1.5.

Des pénalités sont prévues pour le mandataire :
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-10.000 £ si la clause n’est pas présente dans le CCAP du marché de maftrise d'ceuvre
-10.000 £ si aucune clause n’est prévue dans les CCAP des marchés de travaux définis a I'article 1.5.

7 CONDITIONS D’'APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES

7.1 Conditions d’approbation des marchés par le maitre d’ouvrage

Les marchés nécessaires a la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire.

Cette signature doit étre précédée de |I'approbation préalable du maftre d’ouvrage pour :
- les marchés de maftrise d’ceuvre, et leurs avenants ;
- les marchés de services dont le montant est supérieur ou égal a 40.000 €HT, et leurs avenants;
- les marchés de travaux, et leurs avenants.

Les délais d’approbation sont fixés a l'article 6.1, et se calculent, a compter de la réception des documents
du marché et du rapport de présentation par le maitre d’ouvrage, en recommandé avec accusé de
réception ou de la remise contre récépissé.

7.2 Passation et exécution des marches

7.21 Passation des marchés

Pour tous les marchés dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire assure
I'élaboration, la passation, l'attribution et le suivi d’exécution, en respectant l'ensemble de la
réglementation relative a la commande publique.
Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public a concurrence. Il lance les
consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure I'ensemble du suivi de la
procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée, via un compte fourni par le maitre d’ouvrage
sur son profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Par conséquent, a la notification du marché, le titulaire transmet a la maitrise d'ouvrage les piéces
nécessaires a la création du compte PLACE :

- Les renseignements et identité du signataire représentant du mandataire

- La raison sociale du mandataire

- Une adresse électronique pour recevoir les alertes PLACE

Le mandataire procéde a l'ouverture et a I'analyse des candidatures et offres, il rédige le rapport d’analyse.
Il s'assure que les offres sont compatibles avec le budget prévisionnel de I'opération.

Pour les marchés dont la signature doit étre précédée de I'approbation préalable du maitre d'ouvrage, il
soumet le rapport d‘analyse a I'accord du maitre d’ouvrage pour validation.

Le cas échéant, il organise le jury de concours et assure la présentation devant le jury de concours. La
désignation des membres du jury doit étre précédée de |'approbation du maftre d’ouvrage.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejet et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations
des candidats.

Le cas échéant, il transmet au maitre d'ouvrage le dossier destiné au contrdleur budgétaire et comptable
du ministére des Armées.

Il signe et notifie les marchés et en informe sans délai le maftre d’ouvrage, puis il publie I'avis dattribution.

7.2.2 Exécution des marchés

Le mandataire assure le suivi de la bonne I’'exécution de la mission des différents prestataires et procéde
aux paiements des marchés qu'il a passés :
- Pour les marchés de travaux : validation et paiement des états d’acomptes mensuels et des
décomptes généraux définitifs ;
- Pour les marchés et services : certification du service fait, vérification et paiement des factures et
calcul et paiement, le cas échéant, des pénalités, avances, indemnités, intéréts moratoires...


https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Il veille a leur bonne et compléte exécution avant de solder les paiements, a défaut le mandataire s’expose
a supporter les frais complémentaires qui en résulteraient.

Le mandataire informe le maitre d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coUt
de l'opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 Avenants aux marchés

Les avenants aux marchés sont, avant tout début d’exécution :
- négociés avec le titulaire du marché et signés par celui-ci;

- approuvés par le maitre d’ouvrage, dans I'hypothése ou |I'avenant concerne un marché dont la
signature a été précédée de I'approbation du maitre d'ouvrage ;

- le cas échéant, transmis par le maitre d’ouvrage au contrdleur budgétaire et comptable du
ministére des Armées;

- signés et notifiés au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 Fin des marchés

Dans le mois suivant le paiement du solde du marché, le mandataire communique au maftre d’ouvrage le
bilan du marché. Le bilan comprend les éléments suivants :

- Référence du marché

- Objet du marché

- Titulaire du marché

- Montant du marché en €HT et en €TTC

- Montant payé en €HT et en €TTC

- Explication des écarts éventuels entre le montant du marché et le montant payé
- Appréciation sur les conditions d’exécution du marché.

7.5 Accés aux données essentielles des marchés

Le mandataire est tenu de mettre a disposition, sur le profil acheteur du maitre d’ouvrage
(https://www.marchespublics.gouv.fr/), les données essentielles des marchés conclus pour un montant
supérieur a 25.000 €HT.

8 PARTICULARITES DE L'OPERATION

8.1 Mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité

Le mandataire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.
Le mandataire déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les travaux ou prestations de service effectuées dans un organisme de la défense par une ou
plusieurs entreprises extérieures. Ces dispositions figurent dans l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux
modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense joint en annexe du présent
CCP. L'entreprise s'engage pour ce qui la concerne a s'y conformer.
Il est précisé que l'inspection du travail compétente pour la surveillance et le contréle des entreprises en
matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la suivante :
Ministére des Armées
Contréle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN 75015 PARIS - cedex


https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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8.2 Dispositions particuliéres liées a la performance énergétique des batiments

Pour cette opération d'infrastructure, la conception des batiments devra tenir compte de la
réglementation thermique en vigueur sur la performance énergétique des batiments, et notamment du
respect des prescriptions du guide relatif a la « rénovation thermique des batiments existants » de mars
2024, jointe en annexe 5, et aux textes réglementaires figurant dans ce guide (§ 2 Références).

9 ENGAGEMENT DU MANDATAIRE SUR LE COUT DE L'OPERATION

9.1 Enveloppe prévisionnelle affectée a I'opération (EPO)

L'enveloppe prévisionnelle affectée a I'opération (EPO) est réputée établie sur la base des conditions
économiques du mois zéro études fixé par l'acte d’engagement et comprend l'ensemble des frais
nécessaires a I'opération, toutes dépenses confondues, a |I'exception de :

- I'enveloppe dédiée au présent marché de mandat, et donc a la rémunération du mandataire,

- I'enveloppe dédiée aux révisions/actualisations de prix a payer aux titulaires des différents marchés
notifiés par le mandataire et dont le mandataire a la charge dans le cadre du présent mandat,

- "actualisation du montant estimé du marché de maitrise d’ceuvre et des marchés de travaux, en
cas d'activation des clauses de réexamen des articles 9.2 et 9.3 du présent document.

9.2 Clause de réexamen — Actualisation du montant estimé du marché de maitrise d’ceuvre

Le montant du marché de maitrise d’'ceuvre, estimé par le mandataire dans son offre et inscrit dans
I'’échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements fourni dans son offre, est actualisé
dans les conditions détaillées ci-dessous.
L'actualisation est effectuée par I'application au montant estimé du marché de maitrise d'ceuvre du
coefficient C, calculé comme suit :
Cn = In / I0 études
- dans laquelle |, ¢tdes €t |n sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois
zéro études et au mois n.
- le mois zéro études étant fixé par l'acte d’engagement
- le mois n étant le mois de remise des offres du marché de maitrise d'ceuvre
- l'index de référence, choisi en raison de sa structure pour I|'actualisation du prix des prestations
faisant I'objet du marché de maftrise d'oeuvre, est I'index ingénierie, publié que sur le site suivant :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html et
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05

Les évolutions de I'EPO sont sans effet sur la rémunération du mandataire.

Le montant de I'EPO modifié est acté par une décision du pouvoir adjudicateur.

9.3 Clause de réexamen — Actualisation du montant estimé des marchés de travaux

Le montant des marchés de travaux, estimé par le mandataire dans son offre et inscrit dans I'échéancier
prévisionnel des besoins de financement et des paiements fourni dans son offre, est actualisé dans les
conditions détaillées ci-dessous
L'actualisation est effectuée par I'application au montant estimé des marchés de travaux du coefficient C,
calculé comme suit :
Cn = In / IOétudes
- dans laquelle |, ¢tudes €t |n sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois
zéro études et au mois n.
- le mois zéro études étant fixé par l'acte d’engagement
- le mois n étant le mois de remise des offres des marchés de travaux; en cas de remise d’offres

échelonnées, le mois n de référence est celui du marché dont le montant estimé par le mandataire
est le plus important


http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
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- l'index de référence, choisi en raison de sa structure pour |'actualisation du prix des marchés de
travaux faisant, est I'index BTO1, publié que sur le site suivant :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html et
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05

Les évolutions de I'EPO sont sans effet sur la rémunération du mandataire.
Le montant de I'EPO modifié est acté par une décision du pouvoir adjudicateur.

9.4 A l'achévement des travaux — enveloppe constatée aprés I'achévement des travaux (EC)

L'enveloppe constatée aprés |'achévement des travaux (EC), déterminée aprés achevement de |'ouvrage,
est la somme des montants payés aux titulaires, co-traitants et sous-traitants de I'ensemble des marchés
dont le mandataire a la charge dans le cadre du présent mandat, a I'exception des montants liés aux
révisions [ actualisations des prix.
Le co0t constaté comprend le montant des réclamations ou transactions conclues dans le cadre des
marchés suivis par le mandataire.
Si I'EC est supérieure a I'EPO, incluant les actualisations des montant estimés du marché de maitrise
d’ceuvre et des marchés de travaux, assorti d'un ftaux de tolérance fixé a 3%|:

- le mandataire supporte une pénalité égale a 25 % du montant HT du dépassement constaté ;

- le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération du mandataire.

Cette pénalité sera appliquée dans I’hypothése ou le dépassement serait d0 au mandataire, et non dans le
cas oU le maitre d’ouvrage déciderait de modifier le programme et son enveloppe financiére.

9.5 Frais exclus du budget d’opération

9.5.1 Charge des intéréts moratoires

Dans le cas oU, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de I'opération
ont droit a des intéréts moratoires et indemnités forfaitaires pour retard de paiement, le paiement des
intéréts moratoires et des indemnités forfaitaires n’est pas prélevé sur le budget alloué a I'opération et est
supporté par le seul mandataire.

9.5.2 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont a la charge du mandataire.

10 FINANCEMENT DES AVANCES DE FOND DU MANDATAIRE - SUIVI FINANCIER DE L'OPERATION

10.1 Engagements juridiques

Le financement de la totalité du programme a réaliser est a la charge du maitre d’ouvrage, Ministére des
Armées - Etablissement du service d'infrastructure de la défense de RENNES. A cet effet, celui-ci s’engage
ainscrire a son budget les crédits nécessaires aux réglements des dépenses et a réaliser des engagements
juridiques idoines.

10.2 Modalités de réglement des avances de fond

10.2.1 Cadencement de paiement des avances de fond

Les avances sont renouvelées et réajustées de telle sorte que chaque demande d’avance corresponde aux
besoins de trésorerie du mandataire, d0ment justifiés, pour les 3 mois suivants.

Les avances de fonds seront versées selon une périodicité de 3 mois. Il revient au mandataire d’anticiper
la demande d’avance de fonds, en prenant en compte un délai global de paiement de 30 jours.


http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
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Chaque demande d’avance de fonds fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le mandataire a
laquelle il joint les piéces nécessaires a la justification du paiement.

10.2.2 Contenu et forme de la demande de paiement de |'avance de fonds

10.2.2.1 Contenu

La demande de paiement comprend :
- la date de la demande de paiement
- la référence de I'engagement juridique (n° d’EJ) du marché de mandat
- le code du service exécutant (code SE) suivant :
- le n° SIRET du service exécutant : [110 002 011 00044
- le montant de I'avance a verser correspondant aux besoins de trésorerie du mandataire, en
joignant le tableau ci-dessous :
Tableau de calcul du montant de I'avance
de fonds
Cumul du montant des marchés et
contrats signés par le mandataire

Cumul du montant des avances de
fonds regues (hors rémunération)

Montant en € HT Montanten € TTC

1

3 Paiements versés par le mandataire

4 Trésorerie disponible (4 =2 - 3)

Dépenses prévisionnelles pour 3 mois
(hors rémunération)

6 Avance demandée (6 =5 - 4)

- les copies des piéces justificatives des paiements versés par le mandataire, telles que prévues a
I'arrété du 22 février 2023 modifiant I'arrété du 5 mai 2021 portant nomenclature des piéces
justificatives des dépenses de I'Etat — exemple (liste non exhaustive) :

0 contrat (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particuliéres, piéces de prix,
avenant) (a I'appui du premier paiement)

0 acte spécial

ordre de service ayant des incidences financiéres

facture ou état d’acompte (accompagné du projet de décompte)

état liquidatif de I'avance, des pénalités et des actualisations et/ou révisions de prix

o O O O

- le décompte des dépenses prévisionnelles pour 3 mois, en joignant le tableau ci-dessous :

Tableau du décompte des dépenses prévisionnelles pour 3 mois (marché notifié ou en projet)

Titulai Montant Montant Montant a | Montanta | Montant a
Référence | Objet du 'tl:j alr® 1 du marché payé en payer M+1 | payer M+2 | payer M+3
du marché marché v , en €HT en €HT en €HT en €HT
marché EHT

10.2.2.2 Forme

La demande de paiement de I'avance de fonds est transmise :
- sous format papier
- sous format électronique comprenant :



ESID Rennes CCP Mandat Projet n°24-027 COSI n° 455920 DAF n°® 2024_001386 Page 23 /28

0 la copie électronique des pieces transmises en format papier

0 les tableau de calcul du montant de I'avance de fonds et du décompte des dépenses
prévisionnelles pour 3 mois en format Excel.

10.2.3 Transmission de la demande de paiement de |'avance de fonds

Le mandataire transmet la demande de paiement de |'avance de fonds au maitre d’ouvrage par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

10.2.4 Acceptation de la demande de paiement de I'avance de fonds par le maitre d’ouvrage

Les demandes d’avance de fonds présentées par le mandataire sont vérifiées par le maitre d'ouvrage, avant
mise en paiement. Ce dernier rejettera toute demande d‘avance de fonds qui ne comprendra pas
I'ensemble des piéces et des mentions prévues a l'article 10.2.2. Le rejet de la demande de paiement
emporte suspension du délai de paiement et fait I'objet d’une notification au mandataire, précisant les
raisons qui s'opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. A compter de la
réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert.

11 CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

11.1 Comptabilité
Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l'opération, objet du présent marché, et ouvre, a cet
effet, un compte bancaire spécifique.

Le maftre d’ouvrage peut vérifier a tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire la
communication de toutes les piéces et marchés concernant I'opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des
dépenses n‘ayant pas de lien avec I'exécution du présent marché.

11.2 Bilan périodigue
Tous les trimestres durant la phase études et tous les mois durant la phase travaux, le mandataire
transmettra au maitre d’ouvrage un rapport comportant :
- Un bilan financier prévisionnel détaillé actualisé ;
- Un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération ;

- Un échéancier prévisionnel des besoins de financement et des paiements de |'opération
(comprenant les avances de fonds) ;

- Un compte-rendu indiquant I'état d’avancement de I'opération précisant :

0 Un décompte des dépenses de |'opération au regard des avances de fonds

0 les événements marquants intervenus ou a prévoir, ainsi que des propositions pour

les éventuelles décisions a prendre par le maitre de I'ouvrage pour permettre la poursuite

de l'opération dans de bonnes conditions

0 un point de situation des validations (CT, SPS, SSI...).
Les délais d’approbation des propositions du mandataire par le maftre d’ouvrage sont fixés a I'article 6.1
et se calculent a compter de la réception du bilan périodique, en recommandé avec accusé de réception.
L'accord du maftre d’ouvrage ne pourra pas étre présumé acquis a l'issue de ces délais, si les propositions
du mandataire soumises a I'approbation du maitre d’ouvrage modifient I’enveloppe financiére, le plan de
financement de I'opération ou conduisent a remettre en cause le programme.

11.3 Bilan financier de fin de mission

En fin de mission, le mandataire établit et remet a la maitrise d’ouvrage un bilan financier de fin de mission
qui comporte le détail de toutes les dépenses, accompagné de I'attestation de son comptable certifiant



ESID Rennes CCP Mandat Projet n°24-027 COSI n° 455920 DAF n°® 2024_001386 Page 24/ 28

I'exactitude des facturations et des paiements résultant des piéces justificatives et la possession de toutes
ces pieces justificatives.

Il devient définitif aprés approbation expresse de la maitrise d’ouvrage et donne lieu, si nécessaire a la
régularisation du solde des comptes.

12 DISPOSITIONS DIVERSES

12.1 Propriétés intellectuelles

12.1.1 Régime des connaissances antérieures

Conformément aux dispositions de l‘article 33 du CCAG/PI, le mandataire met ses connaissances
antérieures au service du maitre d’ouvrage. La conclusion du marché n‘emporte pas transfert des droits de
propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le
maitre d’ouvrage, le mandataire et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui les
concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les
connaissances antérieures.

12.1.2 Régimes des droits de propriété intellectuelle

L'utilisation des résultats et les droits respectifs du maitre de I'ouvrage et du mandataire en la matiére sont
définis a I'article 35 du CCAG/PI.

12.2 Dispositions fiscales
Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des réglements de tous les impots et taxes.

12.3 Dispositions relatives a la lutte contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-1 du code du travail, le mandataire est tenu de fournir tous les 6 mois et
pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en
matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le mandataire soit établi en France ou domicilié a
I'étranger, il devra fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire NOTI 1 (disponible
SOouUs www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d'alerte, si le maitre d’ouvrage est informé par un agent de contrdle que le
mandataire n’'a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le
mandataire dispose d'un délai de 15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation
n‘intervient dans un délai de 6 mois, le maitre d’ouvrage peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais
et risques du mandataire dans les conditions de |'article 39 du CCAG/PI.

Par ailleurs, le mandataire s'engage a faire respecter les articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail.
Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d’effectuer a tout moment les contrdles techniques et administratifs
qu'il estimerait nécessaires. Le mandataire devra par conséquent laisser libre accés du maitre d’ouvrage
aux chantiers et lui communiquer tous les dossiers concernant les opérations.

Toutefois, le maitre d’ouvrage ne pourra faire connaitre ses observations qu’au mandataire et en aucun
cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci excepté lorsque les contréles diligentés par le maftre
d’ouvrage laissent apparaitre des risques pour la sécurité des personnes sur les chantiers.
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12.4 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

12.4.1 Présentation du dispositif e-Attestations

Le pouvoir adjudicateur s'est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations pour que les opérateurs
économiques y déposent toutes les informations et documents obligatoires a partager uniquement avec
les donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite et accessible a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS,
les URSSAF, la DGFIP.,...

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.
Plus d’'informations sont disponibles, a ['adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

12.4.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage sur la plateforme en ligne e-Attestations, tous les 6 (six) mois
et ce, jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et
D. 8222-8 du code du travail, soit :

— une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

— un justificatif d‘immatriculation, dans les cas oU l'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

— lecaséchéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue
a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail mentionnée
aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail.

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit
du travail.

Il s'assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires,
en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents
mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 39 du
CCAG/PI.

13 ASSURANCES

13.1 Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification du marché de mandat, fournir au maitre d’ouvrage
la justification de I'assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui
luiincombent dans le cadre de son activité professionnelle a la suite de dommages corporels, immatériels,
consécutifs ou non, survenus pendant I’'exécution et aprés la réception des travaux causés aux tiers ou a
ses cocontractants.
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13.2 Assurances des intervenants a la construction

13.2.1 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille a la production par tous les
intervenants (y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de |'opération aupreés de leur
assureur, avant la date d’ouverture du chantier, et d‘une attestation d'assurance responsabilité civile
décennale répondant aux exigences suivantes :

- étre spécifique au chantier (indiquer |'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;

- préciser les activités garanties.

Il tient a jour et a la disposition du maftre d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.

13.2.2 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait
achéevement.

Le mandataire veillera a ce que les intervenants a l'opération (maitre d’‘ceuvre, bureau d‘étude,
entrepreneur, ingénieur-conseil, contréleur technique, coordonnateurs de chantier et, d'une maniére
générale, tout autre intervenant participant directement a la réalisation de I'ouvrage) soient suffisamment
assurés pour les conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages
corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la
période de parfait achévement.

14 CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le maitre d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intéréts du ministére des armées.

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maitre d’ouvrage auprés des
différents intervenants a I'acte de construire d‘une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maitre d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de |I'opération, serait a
ce titre susceptible de donner lieu a une saisine du juge et ce, a quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire transmettra au maftre d’ouvrage dans les meilleurs délais a compter de la
survenance des faits ou de la réception de la réclamation :

- le cas échéant, la réclamation et les piéces du demandeur ;

- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants
et/ou personnes concernés.

15 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maitre d’ouvrage ou lorsque le présent
marché est résilié dans les conditions ci-dessous définies a l'article 16.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé a I'exécution compléte de ses missions, soit
apreés réalisation de toutes les étapes suivantes :

- expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages (éventuellement prolongée) et
reprise des désordres couverts par cette garantie ;

- fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maftre d’ouvrage, a son
initiative ou a la demande de celui-ci, les documents suivants :
- Le bilan financier de |I'opération valant bilan de fin de mission (voir article 11.3) : Ce bilan comporte
le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du mandataire ;
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- Les piéces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;
- un compte-rendu du déroulement de l'opération par le mandataire avec son analyse, en particulier,
du calendrier de I'opération ;
- Le dossier de fin d’opération (« Composition et forme du Dossier d’Ouvrage Exécuté DOE ») :
dossier complet classé suivant le plan d'archivage détaillé en annexe 6 comportant tous les
documents, dont les originaux.
Le maftre d'ouvrage vérifie le bilan financier de l'opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel recu et de toutes les piéces justificatives,
permet un arrété des comptes, le maitre d’ouvrage émet les éventuels titres de perception correspondant
ala trésorerie de |'opération, au trop pergu de rémunération.
Aprés émission des titres de perception, le maitre d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.
Apres délivrance du quitus par le maitre d'ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus étre
recherchée sauf en cas de dol, de manceuvres frauduleuses ou en cas de caractere incomplet du dossier
SUSVisé.
Si a la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de I'opération, le mandataire est tenu de remettre au maftre d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

16 RESILIATION

16.1  Arrét de I'exécution des prestations

Chacun des éléments de mission figurant a I'article 1.2.2 constitue une partie technique, c’est-a-dire une
partie des prestations, clairement identifiée et assortie d’'un montant, scindée des autres et a exécuter
distinctement.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations, soit de sa propre
initiative, soit a la demande du titulaire, au terme de chaque partie technique.

En complément de I'article 22 du CCAG/PI, I'arrét de I'exécution des prestations est un motif de résiliation
pour événements liés au marché. Lorsque l'arrét de I'exécution des prestations est prononcé, |'acheteur
résilie le marché. Cette résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité. Le décompte de
résiliation est établi dans les conditions de I'article 41 du CCAG/PI.

16.2 Résiliation

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 mois aprés notification de la décision de
résiliation.

Il est alors procédé a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu a I'établissement d'un procés-verbal qui sert de base a la liquidation des
comptes.

La date de ce procés-verbal constitue le point de départ du délai de 6 mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de I'opération et I'ensemble des documents a l'article 15.

Le décompte de résiliation est établi dans les conditions de I'article 41 du CCAG/PI.

16.2.1 Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans I'accomplissement de sa mission et aprés mise en
demeure infructueuse, le maitre d‘ouvrage peut résilier le présent marché sans indemnité pour le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale a 30 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déja exécutées.
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Dans I'hypothése de I'absence de mouvements constatés pendant 2 exercices consécutifs a la production
d‘un bilan annuel, a défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera considéré que
I'opération objet du présent marché est terminée.

S'il y a lieu, aprés interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de perception sera
émis a I'encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont
été consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maitre d’ouvrage.

16.2.2 Résiliation du fait du maitre d’ouvrage

Dans le cas oU le maitre d’ouvrage renonce a la poursuite de |'opération, ou en cas de modification
substantielle du programme de nature a en bouleverser |'objet et I'économie, le maitre d’ouvrage notifie
au mandataire la résiliation du présent marché.

Dans cette hypothése, le mandataire a droit a la rémunération des prestations qu'il a exécutées ainsi que
5 % des rémunérations restant dues aprés remise du bilan financier de I'opération et de I'ensemble des
documents visés a |'article 15.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de I'opération sont
a la charge du maitre d’ouvrage.

16.2.3 Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l'initiative de I'une ou l'autre des parties. Dans ce cas, le
mandataire pergoit la rémunération des prestations qu'il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de I'opération sont
a la charge du maitre d’ouvrage.

17 RAPPEL DES DEROGATIONS AU CCAG/PI

L’article ... du présent al'article ... du
ccP CCAG/PI
1.4.1.2 3.4.3
1.4.4 2
2 4.1
413 déroge 16
433 a 14
4.3.3 15.3
6 14
6 14.1
6.7 14




