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1 GENERALITES

Le contenu des éléments de la mission de base est celui défini dans Livre IV « DISPOSITIONS PROPRES
AUX MARCHES PUBLICS LIES A LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAITRISE D’CEUVRE » de la
deuxiéme partie du Code de la Commande Publique (partie législative et partie réglementaire) et a
larrété du 22 mars 2019 « relatif aux modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrages publics a des prestataires de droit privé », avec
les précisions complémentaires apportées dans le présent document.

1.1 Représentation du maitre d'ceuvre

Un des membres de l'équipe de Maitre d'CEuvre désigné dans l'Acte d'Engagement remplira le role de
mandataire de l'équipe au sens de ’article 3 du C.C.A.G.-M.O.E.
En outre, la personne habilitée a représenter le Maitre d'CEuvre et a prendre sur-le-champ toute
décision nécessaire, est désignée dans l'Acte d'Engagement. Cette personne est en particulier
chargée durant toute la durée de l'exécution du marché :
» D'assurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi des
travaux.
» Dassister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de l'opération organisées par
le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage et a tous les rendez-vous de chantier.

1.2 Elaboration des documents

Le Maitre d'CEuvre soumettra au Maitre d'Ouvrage sur simple demande en UN (l) exemplaire les
documents d'études dans leur version provisoire au fur et a mesure de leur élaboration.

Le Maitre dCEuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études afin de les rendre conformes
aux reglements techniques et administratifs en vigueur.

2 ESQUISSE (ESQ)

Les études d’Esquisses, premiére étape de la réponse de la Maitrise d’CEuvre aux objectifs,
données et contraintes du programme ont pour objet de :

» Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme, den présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en
indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de
lenveloppe financiére prévisionnelle retenue par le Maitre d'Ouvrage et affectée aux
travaux.

» Compléter et mettre a jour les notes de présentation fournies avec la remise de l’offre
« concours » ;

» Compléter et mettre a jour les cadres de réponses fournis avec la remise de loffre
« concours » et plus particuliéerement le Tableau de surfaces et plans de repérage des SU
et SP;

» Reéaliser un tableau des réponses aux observations du Jury, du Maitre d’Ouvrage et son
AMO sur le dossier concours ;

» Reéaliser un tableau des réponses aux observations du bureau de controle / SPS / OPC sur
le dossier concours ;

» Prendre en compte les investigations architecturales, logistiques, techniques et
environnementales qui émergeront lors des visites de diagnostic du site d’implantation ;

» Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme
et du site, et proposer éventuellement, des études géologiques et géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement, certaines mises au point du programme.
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Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/200éme ainsi que l'expression de la
volumétrie d'ensemble avec deux facades significatives au 1/500eme.

Il est donc demandé au maitre d’ceuvre de réaliser une esquisse volumétrique du projet selon les
surfaces mentionnées au programme technique détaillé et faisant apparaitre les secteurs
fonctionnels en masse, les principes de desserte horizontales et verticales avec les flux internes
entre les deux phases et les batiments voisins, ainsi que les flux externes sur le site.

Les études préalables comprendront notamment a minima :

>
>
>

Un état des lieux s’appuyant sur le dossier de site annexé au programme ;

Une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du terrain existant ;
Une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme,
en indiquant les délais de réalisation, ’examen de leur compatibilité avec la partie de
’enveloppe financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux
travaux ;

La vérification de la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du
programme et du site ;

Une analyse environnementale de site

La liste des études complémentaires et investigations des existants et des avoisinants que
ne peuvent étre effectuées par le groupement d’opérateurs économiques retenu du fait
de compétences spécifiques non détenues par le titulaire du marché.

‘ 3 ETUDES D'AVANT-PROJET (A.P.S. ET A.P.D.)

Les études d'Avant-Projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
lissue des études d'esquisses approuvées par le Maitre d'Ouvrage, comprennent :

| a) Les études d’'Avant-Projet Sommaire qui ont pour objet de :

>
>

Préciser la composition générale en plan et en volume.

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du
site ainsi quavec les différentes réglementations, notamment celles relatives a 'hygiéne
et a la sécurité.

Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.
Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions
de traitement des espaces d'accompagnement.

Définir les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif.

Définir dés ce stade les matériaux et leurs caractéristiques.

Justifier les solutions techniques retenues sur la base d’un comparatif technico-
économique argumenté de plusieurs solutions. Ce comparatif permettra de choisir les
solutions répondant le mieux aux besoins du Maitre d'Ouvrage.

Etablir les bilans de puissance ou de besoins détaillés pour toutes les énergies.

Définir les travaux de voiries, de réseaux et d’aménagements extérieurs.

Clarifier les limites de prestations de ’opération vis-a-vis des existants (aménagements
extérieurs, batis, installations techniques).

Préciser un calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles.

Etablir I’estimation du colit prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.
La maitrise d’ceuvre devra réaliser les simulations thermiques dynamiques de
I'opération au stade APS sur |’ensemble du projet pour valider les objectifs
énergétiques et les objectifs de confort hygrothermique. Les modalités de réalisation
des simulations thermiques dynamiques sont détaillées dans le programme technique
détaillé
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Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200éme, avec certains détails
significatifs au 1/100éme.

Un carnet de plans A2 sera remis, en complément des piéces graphiques architecturales habituelles,
avec un découpage des plans par secteur pour simplifier la diffusion aupres des utilisateurs.

Liste des documents a remettre a minima au maitre d’ouvrage :

>
>
>

Note de présentation de l’avant-projet justifiant le parti retenu.
Note synthétisant les écarts avec le programme
Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et
élévations a U’échelle de 1/200ieme (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au
1/100ieme (1 cm/m).
Un plan de principe des VRD du chantier.
Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel.
Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords).
Notice environnementale / Calculs thermiques réglementaires / Calcul colt global sur 30
ans / Etude dopportunité de récupération des énergies fatales / Calculs FLJ
Constitution d’une maquette BIM définissant les principales informations du projet. Voir
descriptif de mission.
Notice explicative :
des dispositions et choix de matériaux,
performances techniques et énergétiques proposées (déperdition thermiques des parois,
isolement acoustique, niveaux d’éclairement...)
compatibilité aux différentes réglementations (hygiéne, sécurité incendie, accessibilité,
urbanisme, parasismique, acoustique, thermique, éclairage)
Cahier des charges d’études géotechniques G2 incluant les éventuelles demandes
complémentaires de reconnaissance des sols
Indication d’un délai global de réalisation de ’opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches techniques ou fonctionnelles
Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux. Cette estimation retracera les
différents postes d’évolutions depuis la phase esquisse, ainsi que leur origine ou
demandeur (maitrise d’ouvrage, évolution de cadre réglementaire, controleur technique,
maitrise d’ceuvre...)
Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

b) Les études d'Avant-Projet Définitif, fondées sur 'Avant-Projet Sommaire approuvé par le Maitre
d'Ouvrage, et qui ont pour objet de :

>

>
>

Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a
l'hygiéne et a la sécurité.

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect.
Conforter les principes constructifs de fondation et de structure envisagés au stade APS,
ainsi que leur dimensionnement indicatif.

Conforter des ce stade le choix des matériaux.

Conforter les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques (nouveau calcul de STD). La phase APD doit permettre de valider
de facon définitive les locaux techniques, les gaines verticales ainsi que les
cheminements des fluides.

Conforter les bilans de puissance ou de besoins détaillés pour toutes les énergies.

Etablir les notes de calculs thermiques et acoustiques justifiant du respect du programme
et de la réglementation.

Conforter les travaux de voiries, de réseaux et d’aménagements extérieurs.
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» Corriger et compléter si nécessaire la note explicative sommaire sur l’accessibilité
ultérieure pour maintenance équipements biomédicaux.

» Conforter les limites de prestations de |’opération vis-a-vis des existants (aménagements
extérieurs, batis, installations techniques).

» Permettre au Maitre d'Ouvrage darréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de lestimation des colits d'investissements, d'exploitation et
de maintenance.

» Conforter l'estimation définitive du coiit prévisionnel des travaux avancé au stade
APS, décomposée en lots séparés et en macro-lots.

Au titre de ces éléments de mission, le Maitre d'CEuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie
des études Si les dossiers ci-dessus font lobjet, de la part des autorités compétentes, d'un avis
défavorable ou d'un avis favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par Ordre
de Service dans les conditions fixées par larticle 15.3 du C.C.A.G.- M.O.E.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100éme, avec certains détails
significatifs au 1/50éme. A ce stade le Maitre d'CEuvre fournira également des fiches de
spécifications techniques par local et les plans d’implantation des équipements techniques et
spécifiques.

Un carnet de plans A2 sera remis, en complément des piéces graphiques architecturales habituelles,
avec un découpage des plans par secteur pour simplifier la diffusion auprés des utilisateurs.

Les études d'Avant-Projet comportent notamment les prestations suivantes qui seront exécutées
dans la phase A.P.D. :
= Formalisation graphique avec notamment :

Le plan masse de ’ensemble de la parcelle et de ses abords extérieurs au 1/200éme
Un plan par niveau au 1/100éme avec encombrement des gaines techniques

Les facades au 1/100eme

Des coupes au 1/100éme

Certains détails significatifs au 1/50iéme.

O O O O O

o Intentions colorimétriques des ambiances avec modéles d’inspirations
* Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ;

» Tracés unifilaires de réseaux et terminaux a l’échelle de 1/100iéme (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.) ;

* Plan des VRD avec tracés des réseaux extérieurs (1/100ieme) ;
» Tableau des surfaces détaillées ;
» Notice descriptive détaillée reprenant les prestations envisagées par lot ;

* Notes et calculs justifiant les performances techniques et énergétiques proposées (hygiéne,
parasismique, acoustique, thermique, éclairage...)

= Elaboration de ’étude Facteur Lumiére Jour.

» Elaboration de la charte BIM Management et mise a jour de la maquette BIM. Voir descriptif
de mission.

» Calcul carbone / Carnet de détails (avec traitement étanchéité a l'air et pont thermiques)

Le forfait de rémunération définitif sera arrété au stade APD dans les conditions prévues par
le contrat de Maitrise d’CEuvre.
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c) Les études d'Avant-Projet comprennent également ['établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la Maitrise d’CEuvre et nécessaires a |'obtention du
Permis de Construire et des autres autorisations administratives, ainsi que ['assistance au Maitre
d'Ouvrage au cours de leur instruction.

» Elaboration et constitution des dossiers dautorisation de travaux ou de Permis de
Construire.

» Elaboration de ’Etude de Faisabilité d’Approvisionnement en Energie telle que définie
dans UArrété du 18 décembre 2007.

» Elaboration du dossier de Loi sur 'eau tel que défini dans le décret n°2006-881 du 17
juillet 2006.

» Réalisation des calculs réglementaires (RT,...) et Simulations Thermiques et Energétiques
Dynamiques de Uopération sur U’ensemble du projet pour valider les objectifs
énergétiques et les objectifs de confort hygrothermique..

» Elaboration des études de productions énergétiques (chaud, froid) suivant les demandes
du PTD et du cahier des charges environnemental.

» Etablissement de toutes notes de sécurité en fonction de la réglementation en vigueur.

» Toutes Consultations des services de ’administration, sans exception, nécessaires a
Uobtention du Permis de Construire (Services préventionnistes, commission
d’accessibilité des personnes a mobilité réduite, ABF, Services de lurbanisme, des
services vétérinaires le cas échéant, DGAC, etc...)

Tous les dossiers d’instruction sont a produire par ’équipe de maitrise d’ceuvre (élaboration du
dossier administratif et suivi de Uinstruction jusqu’a autorisation) :

» Dossier de servitudes si besoin

» Etudes hydrauliques pour Uinfrastructure si besoin

Au titre de ces éléments de mission, le Maitre d'CEuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie
des études Si les dossiers ci-dessus font lobjet, de la part des autorités compétentes, d'un avis
défavorable ou d'un avis favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par Ordre
de Service dans les conditions fixées par larticle 15.3 du C.C.A.G.- M.O.E.

Le maitre d’ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a |’obtention du
permis de construire, constitue le dossier et assiste le maitre d’ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de U'instruction.

Le maitre d’ouvrage s’engage a communiquer au maitre d’ceuvre toute correspondance avec
’administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a
’affichage réglementaire sur le terrain. Il veille a son affichage en mairie.

Lorsque l'opération nécessite ’obtention d’autres autorisations administratives (telles que ’étude
d’approvisionnement en énergie, étude d’impact, loi sur [’eau, autorisations spécifiques pour lignes
aériennes, enseignes, etc.), le maitre d’ceuvre réalise les études nécessaires et assiste le maitre
d’ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et
constituer les dossiers correspondants.

En outre, le Maitre d’CEuvre reprendra a ses frais tout ou partie des études jusqu’a obtention des
avis favorables et/ou autorisations des autorités.

Etude d’Approvisionnement en Energie
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L’étude compare la faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement
en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire
et l'éclairage des locaux.

L’étude devra porter sur la comparaison entre le systéme pressenti, défini a ’arrété du 18 décembre
2007, et au moins 4 variantes dont au moins 3 parmi les variantes suivantes, éventuellement
combinées :

- Les systémes solaires thermiques ;

- Les systémes solaires photovoltaiques ;

- Les systemes de chauffage au bois ou a biomasse ;

- Les systémes éoliens ;

- Le raccordement a un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s’il
existe a proximité de l’opération ;

- Les pompes a chaleur géothermiques ;

- Les autres types de pompes a chaleur ;

- Les chaudiéres a condensation ;

- Les systémes combinés de production de chaleur et d’électricité.

Pour chaque systeme, |’étude doit présenter :

- Les avantages et inconvénients du systéeme (conditions de mise en ceuvre, conditions de
gestion et de maintenance, etc.).

- Les colts d’investissement et d’exploitation,
o Le colt d’investissement ;
o La consommation d’énergie globale, en MWh d'énergie primaire /an ;

o La consommation d’énergie en kWh d'énergie primaire par metre carré de surface de
plancher et par an ;

o Le colt annuel d’exploitation ;
o Durée d’amortissement de ’investissement

- Les émissions de gaz a effet de serre en kgCO2 par métre carré de surface de plancher et
par an, et en tonnes de CO2 par an ;

- La classe d’énergie et la classe « climat » atteintes par le systéme ;

Elle sera a réaliser au plus tard en APD.

Dossier loi sur ’eau
L’équipe de Maitrise d’ceuvre intégrera, le cas échéant (nécessité réglementaire), la réalisation du
dossier loi sur ’eau.

La mission concerna ’ensemble des opérations mentionnées dans le décret n°2006-881 du 17 juillet
2006 (nomenclature loi sur 'eau) et notamment les équipements et aménagements divers. Elle
inclura :

- La concertation avec les différents acteurs (collectivité, maitre d’ceuvre, service
instructeur),

- La réalisation des dossiers de demande d’autorisation ou de déclaration, jusqu’a obtention
des autorisations nécessaires,

- L’assistance auprés des instances administratives.
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‘ 4 ETUDES DE PROJET (PRO)

a) Les études de Projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur
mise en ceuvre.

» Déterminer limplantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et tous
les équipements techniques ;

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode d'évolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
l'organisation spatiale des ouvrages.

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet.

» Etablir un coiit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un
avant-métré.

» Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, darréter le colt
prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation.

» Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50éme avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme.

Fiches d’interfaces graphiques :

- Documents a remettre : ’ensemble des fiches d’interfaces graphiques, intégrant contraintes
et besoins, trié par local et par équipement.

- Délais de remise des documents : les fiches d’interface graphique sont remises a jour et
étendues a la totalité des locaux pour un rendu spécifique en méme temps que celui des
études du PRO.

- Pour Mémoire : en phase SYN/EXE, les fiches d’interface graphique sont a jour en cours de
réalisation des travaux afin de disposer en études de synthése des plans mis a jour.

b) En outre, lorsqu’aprés mise en concurrence, sur la base de ['Avant-Projet définitif ou sur la base
des études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maitre douvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :
» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les Avant-Projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant le cas échéant, d'un Permis de Construire modifié.
» Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de l'Avant-Projet
définitif établi par le Maitre d'CEuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.

c) Les documents d'études de projet seront intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises
(D.C.E.) pour permettre aux entreprises de chiffrer sans ambiguité, les prestations des différents
corps d'état du projet. Ils constitueront ensuite les éléments de base contractuels de la phase
d'exécution des travaux.

A titre des études du projet, le Maitre dCEuvre devra en particulier établir :

» Les cadres de devis quantitatifs a usage des entreprises consultées : les entreprises
devront remplir ce cadre en quantités et en prix pour former le devis quantitatif
estimatif annexé a leur Acte dEngagement.

» Le colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état sur la base d'un avant-métré
(cadre de décomposition du prix dans lequel figure la quantité de chaque prestation : ce
document ne sera pas transmis aux entrepreneurs qui disposeront uniquement d'un cadre
vierge).

» De facon générale, pour les lots techniques, les plans généraux de principe et au besoin
les plans de détails définissant sans ambiguité le positionnement et les principes de
raccordement du matériel défini au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (plans de
calepinage) seront notamment inclus dans le D.C.E., les documents* suivants :
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V.R.D.
- plans de nivellement
- plans des revétements, plantations, mobiliers, etc.

_plans des réseaux extérieurs de distribution et d'évacuation (assainissement, eau
potable, gaz, électricité, PTT, etc.) avec sections, pentes, niveaux de regard et
raccordement aux ouvrages des concessionnaires (ou aux ouvrages exécutés dans le
cadre de la Maitrise d’Oeuvre sur les V.R.D.).

GROS-CEUVRE

- plans de positionnement et repérage des batiments

~vues en plan des différents niveaux, cotés de facon a définir sans ambiguité les
volumes intérieurs et extérieurs

- vues en élévation des facades et pignons
- coupes
- plan d'implantation des fondations et principes de fondation

- plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés par
UArchitecte
ETANCHEITE, COUVERTURE, FACADES

- schémas de principe

- croquis de détail des raccordements entre éléments différents acroteéres, joints de
dilatation, garde-corps, etc.

- plan des éléments de facade avec détails

- plan des menuiseries extérieures avec détails
PLOMBERIE - PNEUMATIQUE

- plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation (sans section
imposée)
- plan d'implantation des appareils et appareillage

- plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations
CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION

- plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage,
- d'extraction et de soufflage
- plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique

- plans de cheminement des gaines sans cheminement imposé, pour la ventilation et la
climatisation

- plan des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc.)

- calcul et optimisation du coefficient G1
ELECTRICITE - COURANTS FORTS

- schéma de principe de linstallation, schéma unifilaire des armoires

~plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales sans
dimensions des cables

- plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
- plans de positionnement des différents appareils et appareillages

- bilan de la puissance a installer
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES (téléphone, détection incendie, alarmes techniques,
interphone, informatique, pré-cablage, etc.)

- schéma de principe des installations
- plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant

- plans de positionnement des différents appareils et appareillages
*Liste non exhaustive sur les minimas du projet permettant la plus compléte compréhension.
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Le dossier projet dans son ensemble devra répondre aux attentes suivantes :

Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l’ouvrage et
de ses abords extérieurs a l’échelle de 1/50iéme, avec tous les détails significatifs a une
échelle variant de 1/20iéme a 1/2

Plans d’ouvrages d’infrastructure (y compris éventuelles fondations superficielles et
profondes), incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux, tracés des
canalisations avec principaux diamétres et niveaux a l’échelle variant entre 1/100 iéme et
1/50iéme ;

Plans de structure des différents niveaux, incluant axes, trames, joints de dilatation
réservations importantes affectant les ouvrages de structure, calcul des charges
d’exploitation, a l’échelle variant entre 1/100iéme et 1/50iéme

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan
de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/100iéme ;

Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/100

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l’implantation des réseaux de
fluides

Détails des locaux techniques faisant apparaitre le positionnement, dimensionnement des
équipements principaux ;

Plan des VRD avec tracés des réseaux extérieurs, diameétres et niveaux principaux ainsi que
des voiries (1/50iéme) ;

Plan de repérage des finitions intérieures incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre ;

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

Plan de principe d’installation et d’accés de chantier.

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques (CCTP) définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, le niveau de performance énergétique, les contraintes générales de mise en
ceuvre, les conditions d’essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les
différents lots.

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état et de 'avant-
métré sur la base duquel il a été établi.

Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots (ou corps d’état), qui
sera joint au DCE.

Note synthétisant les écarts avec le programme et I’APD.
Charte chantier a faible impact environnemental

Un carnet de plans A2 sera remis, en complément des piéces graphiques architecturales habituelles,
avec un découpage des plans par secteur pour simplifier la diffusion aupres des utilisateurs.
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5 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (A.C.T.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

» Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
Maitrise d’CEuvre, correspondant a l'étape de la conception choisie par le Maitre
d'Ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale.

» Analyser les offres des entreprises, et sl y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
derreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir
un rapport danalyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le Réglement de la
Consultation la partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colit prévisionnel des travaux.

» Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le Maitre d'Ouvrage.

5.1 Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)

Le D.C.E. se présentera sous forme d'un dossier général comportant :

» D'une part, les pieces communes a tous les lots (piéces administratives : modéle d'Acte
d'Engagement, Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, et piéces techniques :
Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes, planning, plans darchitecte,
notice d'hygiene et de sécurité, etc.).

» Et d'autre part, un dossier par lot comprenant chacun le bordereau des piéces relatives a
ce lot, le cadre du devis quantitatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres du
lot.

5.2 Consultation des entreprises

En cas d'adjudication ou d'appel doffres restreint, le Maitre d'CEuvre est associé a lexamen des
candidatures qui se sont manifestées a la suite de l'avis d'appel public a la concurrence afin d'établir
la liste des entreprises admises a présenter une offre.

En cas de marché négocié, le Maitre dCEuvre est associé a 'examen des références, compétences et
moyens des entreprises a consulter.

5.3 Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence
» Le Maitre dCEuvre ne répond directement a aucune question des entreprises mais
transmet au Maitre d’Ouvrage les réponses et informations pour diffusion a toutes les
entreprises.
» Le Maitre dCEuvre s'interdit de communiquer a quiconque la liste des entreprises admises
a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou la liste des entreprises qui ont retiré le
dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

5.4 Ouverture des plis et choix de ['entrepreneur

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le Maitre d'Ouvrage transmet au Maitre d'CEuvre pour
avis, le dossier complet des propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des
informations contenues dans ce dossier qu'il doit restituer intégralement au Maitre d'Ouvrage avec
son rapport évoqué ci-apreés.
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Si les dispositions "variantes” sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
Réglement de Consultation, le Maitre d'CEuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire,
les taches d'analyse, de controle, etc. impliquée par l'étude de ces variantes.
Le Maitre d'CEuvre établit a partir de pieces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres :

» Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

» Les réserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

» Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les décompositions des

prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.

» une proposition de classement des offres selon les critéres du reglement de consultation
Ce rapport doit étre remis dans le délai fixé au C.C.A.P. au Maitre d'Ouvrage qui propose si
nécessaire une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le Maitre
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien en accord avec le
Maitre d'CEuvre, des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous
renseignements complémentaires jugés nécessaires.
Le choix définitif de l'entrepreneur a retenir appartient au Maitre d'Ouvrage qui reste libre de suivre
ou non les remarques du Maitre d'CEuvre.
Le Maitre dCEuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
l'appui de "l'offre".

5.5 Appel d'offres infructueux

En cas dappel doffres infructueux, le Maitre dCEuvre doit modifier le D.C.E. et assister le Maitre
d'Ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.

5.6 Mise au point des marches

Il appartient au Maitre d'CEuvre d'assister le Maitre d'Ouvrage dans toute négociation ou modification
a la marge du projet en vue de la signature des marchés.

6 DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (D.E.T.)

Le Maitre d'CEuvre est l'unique responsable du controle des ouvrages et lunique interlocuteur des
entreprises. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations
des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du Maitre
d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre doit :

» Sassurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

» Sassurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de lart.

» Sassurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

» Délivrer tous Ordres de Service et établir tous procés-verbaux nécessaires a l'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser
et diriger les réunions de chantier.

» Informer systématiquement le Maitre d'Ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le
ou les entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final
établi par l'entrepreneur, établir le décompte général.

» Donner un avis au Maitre d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
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Maitre d'Ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires de réclamation de la ou des entreprises.
» Réaliser les compte-rendu de suivi de chantier a faible impact environnemental,

6.1 Péeriode de préparation - programme d’'exéecution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
du programme d'exécution des travaux, sont fixées aux articles 18.1 et 28.1 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux.

En outre, le Maitre dCEuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues aux
articles 18.1 et 28.1 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux. Il établit avec eux le calendrier
d'exécution et dirige la mise au point de ces documents.

Le calendrier d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des entrepreneurs
et visé par le Maitre d'CEuvre avant d'étre approuvé par le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre établit durant la période de préparation, en collaboration avec I’OPC, un
« tableau de bord » de la gestion des échantillons : listing des échantillons a fournir, calendrier de
fourniture, pointage des remises et des validations. Le Maitre d'CEuvre est responsable de la tenue
et mise a jour de ce tableau de bord des échantillons durant toute la durée du chantier.

6.2 Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et
bureau d'études) doit assurer une présence permanente sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre architecte sera représenté par un conducteur travaux dont la présence permettra
de vérifier la conformité de la réalisation des prestations des entreprises sur le chantier. Le Maitre
d’Oeuvre sera représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans ['Acte d'Engagement.

Au moins UN (l) rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé par le Maitre d'CEuvre en
accord avec le Maitre d'Ouvrage qui y sera représenté.

A noter que le Maitre d'CEuvre effectuera sa visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une idée
de ’avancement du chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci. Cette
visite préalable ne dispense pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois pour
visualiser uniquement les points évoqués en réunion.

Le Maitre d'CEuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous
les intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage qui pourra y assister.
Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.

» Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées feront l'objet d'un compte-rendu
établi par le Maitre d'CEuvre et diffusé dans les QUARANTE-HUIT (48) heures a tous les intervenants
de lopération (entreprises, Maitre d'Ouvrage, Controleur Technique, etc...).

En outre, le Maitre d'CEuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin et au minimum UNE (1)
fois par semaine.

6.3 Ordres de service

Le Maitre d'CEuvre émet tous les Ordres de Service a destination des entrepreneurs.

Les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, numérotés et adressés en TROIS (3) exemplaires par
le Maitre d'CEuvre a l'entrepreneur dans les conditions prévues a larticle 3.8 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux.

L'entrepreneur retourne au Maitre dCEuvre DEUX (2) exemplaires complétés par la date de réception
et signés.

Le Maitre d'CEuvre en transmet UN (1) exemplaire au Maitre d'Ouvrage.

Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre d'CEuvre quau vu de
décisions écrites préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P. Il s'agit des
décisions ayant pour effet de modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :
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% Notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation
(art. 18.1.1 C.C.A.G. - travaux) ;

Affermissement d'une tranche conditionnelle ;

Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des
travaux, prix nouveaux (OS délivrés en application des articles 13 a 16 du C.C.A.G. -
travaux) ;

Prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du C.C.A.G. - travaux) ;

Ajournement ou interruption des travaux (art. 53 du C.C.A.G. - travaux).

5

%

X3

8

5

%

X3

8

6.4 Journal de chantier

Le Maitre d'CEuvre tiendra un journal de chantier ol seront consignés pendant toute la durée du
chantier
» Ses visites et constatations.
> Les visites et constatations des autres intéressés, tels le Maitre d'Ouvrage, ’Assistant du
Maitre d’Ouvrage, le Controleur Technique, etc.
» Tous les Ordres de Service donnés conformément a l'article 7.3 ci-dessus.
» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs
aux conditions climatiques.
» Les comptes-rendus de chantier.
Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

6.5 Reunions avec le maitre d'ouvrage

Une réunion de coordination mensuelle sera organisée entre le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre,
’OPC, le SSI et le controleur technique pour faire le point de l'avancement du chantier et des
problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés. Les comptes-rendus de ces réunions
seront établis et diffusés par le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d‘CEuvre y communiquera entre autres les informations suivantes :
» Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général;

* Point financier : Avancement, dépenses, évolutions notables, déclaration de sous-traitance.
» Tableau récapitulatif précisant I'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses

» Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage.

6.6 Verification des decomptes d'entreprise

Pour l'établissement des décomptes de marchés de travaux, le Maitre d'CEuvre se conformera aux
prescriptions du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et au C.C.A.P. du marché de Maitrise
d’CEuvre.

Pour répondre aux obligations de transmission dématérialisée des factures, les entreprises et la
maitrise d’ceuvre utiliseront le portail gratuit de facturation officiel de I’état « Chorus Pro » pour la
transmission des situations de travaux et de prestations intellectuelles. Le Maitre d’ceuvre devra en
outre l'intégrer aux dispositions d’exécution des marchés de travaux qu’il rédigera.

Les dates de présentation des situations par les entreprises, de vérification et de validation par le
maitre d’ceuvre et les représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les écrans et
les éditions du service de dématérialisation des factures, valent « accusé de réception » et font foi.
Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service de dématérialisation
des factures qui détermine les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le
modele de présentation des piéces justificatives transmises au comptable public. Le service de
dématérialisation évite ainsi les transmissions systématiques de décomptes sur support papier,
’envoi de lettres recommandées.

Le maitre d’ceuvre conserve la responsabilité du controle de ’ensemble des éléments, piéces jointes
et informations qui composent les situations de travaux des entreprises.
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Il aura, notamment, en charge le controle et la validation des calculs automatisés de révision et de
la validité des attestations de paiement direct pour les sous-traitants qui y ont droit.

6.7 Travaux modificatifs

Le Maitre dCEuvre est chargé de procéder a lanalyse technique et financiére de toutes les
propositions de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value et
guelles soient établies suite a une demande du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage ou
spontanément par l'entrepreneur.

Un tableau récapitulatif devra étre présenté en réunion mensuelle (art. 7.5). Le modéle de tableau
devra étre proposé au maitre d’ouvrage lors de la mise au point du marché.

Le Maitre d'Ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans lune des trois
catégories suivantes :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s’impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre,
par exemple par suite d’un changement de réglementation, ou de la défaillance
technique ou économique d’une entreprise, etc.

c) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'oeuvre par suite
d’erreurs ou d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

6.8 Sous-traitants

Le Maitre d'CEuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants. Il s'oblige en outre a signaler au
Maitre d'Ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par l'entreprise.

Il assurera ’analyse des dossiers présentés sur lequel il fournira un avis circonstancié notamment en
termes de compétences pour les prestations techniques et d’assurances des dits travaux.

6.9 Echanges de données informatisees

Le Maitre d’ceuvre mettra en place une solution de dématérialisation de tout le processus de gestion
des documents d’études et d’exécution, sur le principe d’un service de GED (Gestion Electronique de
Données) permettant le travail collaboratif autour du projet et la tracabilité des actions de
’ensemble des intervenants.

Le maitre d’ceuvre utilisera cette plateforme collaborative et s’engage a conduire sa mission en
respectant les contraintes d’usage et d’organisation qui s’y rapportent (sans limitation de type de
documents et/ou transmissions : convocation aux réunions, diffusion d’avis et comptes rendus, visas
et toute diffusion réalisée pendant la durée de son marché a l’attention de la totalité des acteurs du
projet).

Il intégrera notamment les éléments nécessaires aux piéces qu’il rédige pour en rendre l'utilisation
obligatoire pour tous les marchés de travaux.

7 EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET ET VISA DES ETUDES D'EXECUTION REALISEES
PAR LES ENTREPRISES

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d'assurer au Maitre d'Ouvrage
que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
Maitre d'CEuvre.
Pendant la période de préparation de chantier, le Maitre d'CEuvre doit établir avec les entrepreneurs
le calendrier d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par les entrepreneurs,
deviendra contractuel.
Les entreprises adjudicataires devront effectuer leurs propres calculs et plans dexécution,
complétant les documents fournis dans le D.C.E. Il s'agit :

» Des calculs et plans d'exécution et de faconnage des ferraillages pour le béton armé et

les charpentes.
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» Des calculs et plans d'exécution et de montage des canalisations de fluides.

» Des calculs de dimensionnement et des détails de montage des fournitures, appareils et
appareillages, autres que ceux définis au dossier comme étant des appareils et
appareillages imposés.

» Et, de facon générale, tous calculs et plans de détails nécessaires a l'exécution des
travaux par les entreprises dans leur spécialité, conformément aux exigences du dossier
de consultation, normes et réglements, ainsi qu'aux regles de l'art propres aux divers
entrepreneurs.

Les entreprises devront établir, en tant que de besoin, sous leur propre responsabilité, les plans de
synthese relatifs a leurs études d'exécution respectives, en tenant compte des principes définis par
le Maitre d'CEuvre au titre de la pré-synthése des noeuds complexes. Le Maitre d'CEuvre animera la
cellule de synthese.

Le Maitre d'CEuvre doit procéder a l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de
synthese établies par les entreprises et leur délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout
commencement d'exécution.

Pour les documents devant étre soumis au Controleur Technique, le Maitre d'CEuvre ne pourra
notifier son visa qu'aprés avoir recu instruction du Maitre d'Ouvrage sur les suites a donner a l'avis du
Controleur Technique.

Chaque lot fera l'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature exacte des
travaux. Dans ['hypothése de travaux recourant a des techniques non courantes le MOE en fera
obligatoirement déclaration préalable par écrit et en temps utile au Maitre d'Ouvrage lequel
pourra alors opposer un refus de mise en ceuvre de ceux-ci dans l'attente de connaitre la
position de son assureur Dommages Ouvrage. Le manquement a la présente obligation de
renseignements par le titulaire du marché de Maitrise d'CEuvre engagerait sa responsabilité
contractuelle a I'égard du Maitre d'Ouvrage notamment dans ['hypothése d'un refus de garantie
apreés sinistre de son l'assureur Dommages Ouvrage et ce jusqu'a l'expiration de la garantie
décennale.

8 ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE
GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (A.O.R.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de Garantie de Parfait Achévement, a pour objet :

» Dorganiser les opérations préalables a la réception des travaux.

» Dassurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqua leur
levée.

» De procéder a l'examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage.

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a
partir des plans conformes a lexécution remis par lentrepreneur, des plans de
recollement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre.

8.1 Réception des ouvrages - levée des reserves (O.P.R.)

Les obligations du Maitre dCEuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies aux
articles 41 a 43 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.
Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception seront programmées par le Maitre
d'CEuvre en accord avec les entrepreneurs, le Maitre d'Ouvrage, et le Controleur Technique, et
auront lieu en présence de leurs représentants qualifiés :

» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.

» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le Maitre

d'CEuvre et qui figurera dans les marchés de travaux.
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Les opérations préalables a la réception feront l'objet d'un procés-verbal propre a chaque marché de
travaux, dans les conditions fixées a larticle 41 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de
travaux.

Le Maitre d'CEuvre devra faire procéder par les entrepreneurs aux travaux nécessaires pour lever les
réserves dans les délais fixés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

8.2 Dossier des ouvrages exéecutés (D.O.E.)

Le Maitre d'CEuvre établit la liste détaillée des documents constituant les D.O.E. Il lui appartient de
collecter, vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents fournis aprés exécution par les
entrepreneurs en application de larticle 40 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, et
notamment

» Les plans densemble et de détail conformes a l'exécution.
Les notices de fonctionnement et d'entretien.
Les consignes d'exploitation des ouvrages.
Les données relevées lors des mises en service
Les autocontroles réalisés en phase chantier, remis au fil de ’eau
Carnet de vie / Guide dentretien de louvrage et de ses équipements / Mesures
acoustiques.
En outre, le Maitre d'CEuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux
prescriptions techniques et administratives contenues dans l'arrété de Permis de Construire.

vyvyYyvy

8.3 Garantie de parfait achevement (G.P.A.)

Le Maitre d'CEuvre doit s'assurer que les entrepreneurs remplissent tout au long du délai de garantie,
leurs obligations de "parfait achevement” prévues a l'article 40 du C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux.
Pour ce faire le Maitrise d'CEuvre prévoira minimum une réunion par trimestre durant cette durée de
garantie pour faire le point avec le Maitre d'Ouvrage sur les défauts apparus et [’avancement de leur
résolution.
De plus, le Maitre d'CEuvre provoquera DEUX (2) mois avant l'expiration de ce délai de garantie, la
réunion sur place de toutes les parties concernées et adressera au Maitre d'Ouvrage pour chaque
marché de travaux
» Soit un constat de parfait achévement.
» Soit un constat de non observation de la clause de parfait achévement comportant le cas
échéant, une proposition de prolongation de délai de garantie contractuel en application
de l'article 44.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

| 9 QUANTITATIFS

Mission complémentaire dont ’objet est de fournir dans le dossier de consultation les métrés des
prestations des lots architecturaux et des unités d’ouvrage des lots techniques.

Par lots architecturaux, il faut entendre toutes prestations d’aménagements de second ceuvre
(cloisons, revétements sols, murs, plafond), menuiserie et agencement, métallerie, décoration,
facades, aménagements d’espaces verts.

Cet élément de mission consistera a établir pour les lots concernés, une estimation des quantités et
spécifications a 'usage du chantier afin d’obtenir un devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d’état. Ces quantitatifs seront établis sur le cadre de décomposition global et forfaitaire prévu dans
le dossier de consultation.

Il va s’en dire que cette analyse constitue une approche qui devra toutefois étre la plus fiable
possible, afin de la porter au DCE, les entrepreneurs réalisant les études complémentaires
nécessaires concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

L’équipe de maitrise d’ceuvre précisera la nature des moyens qu’elle compte développer pour
établir le descriptif des quantités demandées : Plans ou/et ratio

Page 19 sur 32



CCTP - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE VIHIERS - CHI LYS HYROME (49)

Dans le cadre de la PSE QUANTITATIF tous les lots : l’objet est de fournir dans le dossier de
consultation les métrés des prestations de tous les lots.

10 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.1.)

La mission SSI a pour objectif de mettre en cohérence le Systéeme de Sécurité Incendie nécessaire
pour la réalisation du projet. Le coordonnateur devra faire ses prescriptions selon |’organisation
déja existante au CHU afin de permettre ’homogénéité des systémes et des documents associés.
Elle s’établit en 2 temps :

e Phase conception :

- Etude de projet et des divers documents administratifs
- Définition des besoins en termes d’équipements SSI

- Controle des prescriptions du dossier PC et avis

- Controle des prescriptions du dossier DCE et avis

- Controle et avis sur le dossier Marché

- Création du dossier d’ldentité SSI

e Phase réalisation :

- Avis sur les plans a incidence de sécurité sur SSI émis par I’ensemble des entreprises
- Avis sur le choix des matériels

- Mise au point du dossier d’identité SSI pour le maitre d’ouvrage en vue de transmission au
controleur technique et des services de sécurité

- Analyse et avis des dossiers d’exécution

- Réunions de chantier liées au SSI

- Visites de chantier

- Essais et rédaction du PV de réception SSI

- Participation a la commission de sécurité

- Mise a jour finale du dossier d’identité du SSI

- Participation a la mise au point d’exploitation avec les utilisateurs

| 11 ETUDES DE SYNTHESES (SYN)

11.1 Objet de la synthese

La réalisation des études de synthése permettra d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les lots, dans le respect des dispositions
techniques, paysagéres, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans
de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, ’implantation
des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

Pendant le chantier, les plans de synthése servent de recours en cas de litige et d’erreur
d’exécution. En cas d’erreur sur ces plans, la responsabilité est portée par la société en charge de la
mission SYNTH.

11.2 Composition de la Cellule de Synthese

Le maitre d'ceuvre est le responsable de la syntheése, il anime la Cellule de Synthése. Les autres
intervenants de la Cellule de Synthése sont :
- les entreprises membres
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- '0.P.C.,
- le coordonnateur S.P.S.
- le Controleur technique.

11.3 Fonctionnement de la Cellule de Synthese

Le maitre d'ceuvre précise la méthodologie de travail pour tous les intervenants :

>

>

>

>
>

principales étapes de production des plans de synthese : procédures d'établissement des
plans d'exécution : procédures détablissement des plans de synthese intégrés dans la
maquette numérique.

la charte graphique qui s'imposera a tous : regles de dessin, couleurs, couches, échelles,
cartouche, objets et informations associées...

la codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format des
plans.

la procédure de visa des documents.

les circuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants.

Le maitre d'ceuvre organise et anime les réunions de la Cellule de synthése, rédige et diffuse leurs
comptes-rendus correspondants. En collaboration avec le titulaire de la mission O.P.C., il planifie et
coordonne les travaux de la Cellule de Syntheése.

Les plans de synthése sont préparés en premier lieu grace a la maquette numérique mise a jour par
’ensemble des entreprises concernées. En phase APS, ou dans des situations trés spécifiques, le
recours une superposition informatique des plans créés par chaque entreprise sera peut-étre

nécessaire.

11.4 Plans de synthese

Chaque niveau fait l'objet de quatre séries de plans distincts.

>

>

une série de plans "fond de plan exécution” élaborée a partir des plans architecte et des
plans d'exécution de structure produit par l'entreprise gros-ceuvre.

une série de plans "synthése réseaux” élaborée a partir des fonds de plans exécutions
(FPE) avec PEO des entreprises.

une série de plans "synthése terminaux plafonds” élaborée a partir des fonds de plans
synthése intégrant les plans dexécutions de lentreprise “plafonds suspendus” et les
différents plans d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.
une série de plans "synthése terminaux verticaux" élaborée a partir des fonds de plans
synthése plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les
verticaux.

11.5 Role et mission du maitre d'ceuvre

Le maitre d'oeuvre assure une mission d'organisation, de supervision et d'animation de la cellule de
synthése. Cette mission comprendre les taches suivantes :

>
>

>

l'organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travail.

le controle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des différents
intervenants.

propositions de solutions aux entreprises.

la préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution (base a l'élaboration des plans
d'exécution des entreprises) concernés.

l'animation des échanges entre les intervenants.

'établissement avec l'0.P.C. du calendrier de production des plans de synthése et le
pointage d'avancement des plans de synthése.

l'animation des réunions de synthese, la rédaction des comptes-rendus correspondants et
leur diffusion.

lidentification des incompatibilités spatiales, mises en évidence les contraintes et
conflits.

la superposition des plans d'exécution des entreprises membres.

Page 21 sur 32



CCTP - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE VIHIERS - CHI LYS HYROME (49)

» linterface avec les études architecturales (menuiseries, plafonds suspendus, facades).
» l'établissement des coupes et détails de synthése des points sensibles du projet.
» la compilation et diffusion au gros-ceuvre des différents plans de réservations des

entreprises.

» faire respecter la charte graphique informatique et lutilisation de la boite a projet.

Tous les frais d'édition et de reproduction des plans coordonnés sont a la charge du maitre d'ceuvre.

12 BIM Management

Le marché du groupement de maitrise d’ceuvre et d’ingénierie assumera le role de BIM MANAGER
(mission complémentaire)

Ce role nécessite des compétences informatiques, organisationnelles, de gestion de projet, de
techniques du batiment et de connaissance des logiciels couramment utilisés.

A chaque phase du projet, le BIM Manager organisera une revue de la maquette BIM et remettra un
rapport d’analyse des maquettes qui contiendra, notamment :

Validation des géoréférencements

Controle de compatibilité des maquettes

Détection de clash

Bilan du niveau d’information de la maquette (informations présentes et pertinences)

Pour chaque local ; reprise des spécifications détaillées dans les fiches locaux et niveaux de
réponse saisi dans la maquette

Les missions du BIM manager au sein de la maitrise d’ceuvre sont différentes selon les phases du

projet :

En phase de conception, le BIM manager est le pilote des différents concepteurs au niveau de la
maquette numérique.

il élabore les protocoles BIM avec les autres acteurs de la maitrise d’ceuvre en début de
projet et le référent BIM du CHU,

il est le correspondant naturel du référent BIM du CHU

il définit et établit les maquettes numériques d’études, il met en place ’arborescence du
projet, le point de référence, les files et niveaux,... qui seront utilisés par les concepteurs du
projet.

il échange avec les Référents BIM de chaque entité sur les problématiques opérationnelles
afin d’avoir une démarche collaborative,

il gére les maquettes numériques de la maitrise d’ceuvre et assure leur conformité avec le
protocole BIM attendu, chaque entité de conception restant responsable de son projet

il vérifie le niveau de détail des MN par phase et informe les acteurs concernés des
corrections a apporter,

il organise des séances de coordination BIM avec les interlocuteurs BIM de la maitrise
d’ceuvre et le référent BIM du CHU, et en assure la synthése

il enrichit les documents de gestion de la maquette numérique pour la consultation des
entreprises de travaux.

Il n’est pas le responsable de la cellule de synthése de la maitrise d’ceuvre.

Une réflexion devra avoir lieu pour permettre le réel usage de la maquette numérique de
conception pour la remise des offres des entreprises candidates. Cette maquette est trop
souvent insuffisante pour cet usage, soit du fait de utilisation d’objets inadaptés, soit de
problématique de format informatique : en effet, les IFC ne permettent pas l'usage des
requétes logicielles et les fichiers natifs ne peuvent pas étre utilisés par tous les candidats.

En phase d’exécution :
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e en début de chantier, il définit les regles qui régissent la maquette numérique du projet

e il assiste les différents correspondants BIM des entreprises sur le processus BIM, y compris
sur les aspects matériels (logiciels, accés, matériels informatique nécessaire),

o il vérifie de facon réguliére (revue de maquette), et notamment a chaque dépot de MN, les

niveaux de détail renseignés par les entreprises : il informe les entreprises et la maitrise
d’ceuvre des corrections a apporter
e il rend compte de facon réguliére aupres de la maitrise d’CEuvre et du référent BIM du CHU

sur l’état des données renseignées,

e il administre la MN de coordination (MN de compilation de tous les corps d’état utilisés pour
la synthése),

e ilinforme ’ensemble des acteurs du BIM des éventuelles évolutions de procédures,

e il organise les réunions de coordination avec le référent BIM du CHU pour le partage
d’information de la MN pour son exploitation future par le CHU.

e Il n’est pas le responsable de la cellule de synthése de la maitrise d’ceuvre.

| 13 DEMARCHE BIM

13.1 Objet :

La mission « Modélisation Numérique du Batiment » fait partie intégrante du marché de maitrise
d’ceuvre.

La mise en place de la maquette numérique BIM, la gestion (création, modification, suppression) de
tous les objets est de la responsabilité du Maitre d’ceuvre.

Ce terme sera désigné par l’acronyme BIM (Building Information Modeling).

Le BIM est un processus permettant de capitaliser et de mutualiser toutes les données numériques
utiles a la conception et a la réalisation d’un Ouvrage.

La mission a pour objet la rédaction d’une convention et la fourniture d’une maquette numérique au
format Revit et au format IFC 4 et 2x3 minimum comportant les objets définis ci-dessous.

L’objectif est d’optimiser les choix techniques, d’anticiper les écueils de conception, dans le but de
garantir une meilleure qualité globale de la conception ; puis ultérieurement faciliter I’exploitation
et la maintenance.

La mise en place d’une démarche BIM est facilitante dans le partage de l'information. Il a été
démontré que cette démarche, lorsqu’elle est bien maitrisée, ne génére pas de surcout dans la
conception des ouvrages. Elle nécessite cependant que tous les acteurs de la construction
s’approprient cette nouvelle approche et acceptent le partage d’information qu’impose la
démarche. Il est du role de la maitrise d’ceuvre, dans ses missions de bases, d’accompagner les
différents acteurs du projet sur ce point.

Sa réalisation et son utilisation au cours des phases d’études : APS / APD / PRO / EXE / SYN et
pendant la phase de chantier par |’équipe de Maitrise d’ceuvre devra aboutir a un livrable en fin de
chantier permettant a la Maitrise d’ouvrage d’organiser la bonne exploitation du batiment et
d’obtenir une maquette numérique dite « BIM Exploitation ». Les livrables sont définis dans la charte
BIM et les maquettes seront au format Revit.

L’utilisation de la maquette numérique sera multiple :

- Utilisation comme source principale de documentation : toutes les piéces graphiques doivent
étre produites a partir du BIM afin de garantir la cohérence des piéces telles que : plans,
coupes, facades, nomenclatures, ...

- Support de collaboration entre les membres de I’équipe de Maitrise d’ceuvre notamment
pour les études de synthése, calculs de structures, consommations énergétiques, ...

- Support du DOE numérique
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- Source d’information pour la gestion du patrimoine : entretien et maintenance des
équipements.
La récupération d’un modéle numérique comportant Uensemble des informations
nécessaires a ’exploitation du batiment (transfert des informations vers des outils tiers de
gestion de patrimoine et/ou de GMAO)
Notamment : informations sur les locaux ; les parois ; les équipements et terminaux

13.2 Objectifs :

» Phase Conception,

o Controle d’adéquation du projet au programme (surfaces, équipements du programme,
liaisons avec ’existant...)

o Meétrés et estimatifs (mission QUANT)

o Edition des plans a partir de modéles basés sur une source commune,
NB : tous les documents issus de la maquette numérique indiqueront dans leur
cartouche les informations des maquettes dont ils sont issus (nom de fichier, version,
date de révision, etc.)

o Communiquer via le modéle,

o Réaliser une présynthése technique.

» Phase réalisation,
o Réaliser la synthése tous corps d’état (Mission SYN pour les lots architecturaux,
techniques, VRD, etc.)
o Intégrer les données techniques relatives aux équipements,
o Produire des plans d’exécution.

» Phase réception
o Controler la conformité des ouvrages livrés. Notamment conformité des locaux a leurs
fiches de spécification (finitions, équipements, terminaux)
o Remise d’un « DOE BIM » contenant toutes les données permettant ’exploitation et sa
maintenance.

» Phase Exploitation - maintenance
o Export d’une maquette pour le maitre d’ouvrage pour ’exploitation et la maintenance

13.3 Organisation :

Le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre et d’ingénierie devra mettre en place une
organisation permettant la bonne gestion du processus BIM.
Cette organisation devra étre décrite dans le cadre de la note technique et sera basée sur la charte
BIM proposée et fournie dans son offre :

» La désignation nominative d’un BIM Manager

» La liste des logiciels de modélisation utilisés (modélisation / visualisation / calculs).

Tous les modeéles produits par le titulaire deviennent la propriété exclusive du Maitre d’Ouvrage.

Les modeles seront mis a la disposition de ce dernier au plus tard a la date de remise des livrables
de chaque phase de la mission, depuis les études jusqu’a la validation des DOE.

En cas de non-conformité du modele 3D ou des informations qu’il porte ; la validation d’une phase
pourra étre ajournée jusqu’a la production d’un modéle conforme.

13.4 Conventions de codage / nommage pour les fichiers IFC livrés a chaque
stade de [’opération ;

Toutes les piéces disposeront d’un paramétre « Clé Piéce ».
» Les valeurs de ce parametre seront renseignées en utilisant la donnée « Clé Piéce » du
programme BIM correspondant au local.
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» Pour les locaux modélisés ne disposant pas de « Clé Piece » au programme BIM, le
groupement proposera des parametres « Clé Piece » homogénes avec le programme BIM.

Tous les terminaux et objets quantifiables de la maquette BIM seront identifiés par un numéro
d’item.
» La définition de codage des items et terminaux sera fournie par le maitre d’ouvrage au
concepteur, le mois suivant la notification du marché.
» A défaut ; le concepteur proposera son propre mode de numérotation.

13.5 Logiciels
Le logiciel utilisé dans le cadre du projet sera REVIT et certifié en import et en export suivant la
norme ISO IFC 2x3 et IFC 4.

Les modeéles produits devront permettre un export vers des outils de visualisation 3D du type
BIMCollab ZOOM, AUTODESK DESIGN REVIEW, AUTODESK NAVISWORKS.

13.6 Prestations attendues

La maquette sera renseignée et incrémentée a chaque phase du projet.

Chaque objet inséré dans le modéle devra comporter les informations nécessaires a son
identification, dont le mode de classification sera défini par le cahier des charges et la convention
du maitre d’ouvrage.

Notamment :
» Type d’objet
» lot
» désignation compréhensible pour décrire l'objet (exemple: "Maconnerie 200mm"” ou "Grille
de reprise”)

» référence a 'article de la DPGF.

13.7 Etudes de conception

13.7.1 APS

Les modeéles comprendront :
- représentation volumique du programme,
- principaux éléments de structure,
- circulations horizontales et verticales,
- informations de surfaces,
- regroupement des locaux par unité fonctionnelle et service
- désignation des locaux
- référence de la « fiche local » du PTD

13.7.2 APD/PRO

A UAPD, le maitre d’ceuvre remettra une « notice méthodologique BIM détaillée», document de
référence jusqu’au terme du projet :
- lorganisation détaillée des interfaces entre les différentes spécialités,
- lerole et les responsabilités du BIM Manager,
- le découpage et ’organisation des modéles (par batiment, zone, corps d’Etat ...)
- la coordination interdisciplinaire au travers des différents modeles,
- l’assurance de la cohérence entre les livrables 2D et le modeéle 3D, (identification sur les
documents 2D des versions de chacun des modeles 3D des spécialités)
- les chartes graphiques 2D et 3D,
- les niveaux d’information par phase du projet (précision du modéle 3D et exhaustivité des
métadonnées) => intégration de ces données en vue de I’exploitation / maintenance
- le principe de numérotation des locaux et des gaines techniques suivant charte numérotation
du CHU,
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- le principe de codification des éléments du modéle selon les recommandations de
’exploitant (Gestion du Patrimoine / GMAO),

- le principe de mise en relation entre les objets et leur documentation

- les modalités d’échanges au travers d’un systeme de Gestion Documentaire,
NB : ce « BIM Execution Plan » prévoira la mise en place d’un stockage de données (plateforme de
partage des maquettes) dont les installations et ’environnement juridique sont basés sur les lois
Européennes. Les solutions hébergeant les données hors d’Europe seront proscrites.
A UAPD et au PRO, les modéles se préciseront :

- Finitions parois de tous les locaux (murs, sols et plafonds...)

- Définitions des facades, des étanchéités, et de tous les dispositifs du clos-couvert

- Implantation et encombrement des équipements techniques :

- Réseaux principaux, sanitaires

- Gros équipements techniques, y compris matérialisation des accés de maintenance

- Numérotation des locaux et gaines techniques

- Aménagements extérieurs, y compris voiries, talus, végétation

Les modéles permettront, notamment :
- Une présynthése technique (anticipation de la mission SYN)
- La mise en place des nomenclatures (portes, fenétres, finitions, équipements, ...).
- Le calcul des métrés.

13.8 Synthese

Le maitre d’ceuvre fera mettre a disposition par U’entreprise principale du chantier un poste dit «
poste de visualisation BIM »

Ce poste servira lors des réunions de chantier, de synthése, technique ou de cadrage.
Il devra étre connecté a internet de maniére efficace pour récupérer les informations sur le systéme
de Gestion Documentaire.
Le cas échéant, un systeme de type « serveur cache » permettra de faciliter les récupérations /
envois de données.
Les modeéles BIM des spécialités seront complétés (liste non exhaustive):

- Terminaux, éléments de coupure (vannes, clapets coupe-feu,...),

- Cheminements des réseaux (chemins de cables, gaines de climatisation, alimentation et

évacuation de plomberie, fluides médicaux),
- Lien aux données des fiches techniques validées.

Les modéles devront étre complets au plus tard au démarrage des OPR.
Les nomenclatures issues des modéles pourront étre controlées lors de cette phase.

13.9 Réception

Les modéles issus de la phase d’exécution seront mis a jour et livrés avec les DOE et DIUO, en
incluant les sources au format natif. Les modéles devront étre fournis au format Revit et la
magquette architecture telle que décrite dans la charte BIM devra comprendre ’ensemble des lots de
second ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre assurera la formation du MOA a U’exploitation, la manipulation et ’édition des
modéles.

Le maitre d’ceuvre prendra également toutes mesures nécessaires dans ’établissement des marchés
de travaux pour que la totalité des informations nécessaires soient saisies. A ce titre, il pourra
prévoir qu’une des entreprises du chantier assume cette obligation pour celles qui ne
bénéficieraient pas des compétences nécessaires.

13.10 Exclusions

Ne seront pas traités au travers de la modélisation BIM du maitre d’ceuvre les livrables suivants :
- Schémas synoptiques divers
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Les éléments habituellement fournis dans les livrables et qui n’intégrent pas la maquette numérique
seront transmis au CHU dans des formats numériques modifiables ultérieurement.

14 SIMULATIONS THERMIQUES ET ENERGETIQUES DYNAMIQUES (STD SED)

Les simulations thermiques et énergétiques dynamiques permettront :

>

>

De mettre en évidence les points de dysfonctionnement d’un projet vis-a-vis du confort
d’hiver et du confort d’été.

De visualiser la cohérence des choix techniques en fonction du niveau de performance
thermique a atteindre.

D’optimiser les caractéristiques du bati, d’intégrer les incidences des protections
solaires, de mettre en cohérence les surfaces vitrées et les surfaces opaques.

D’optimiser en relation les types d’équipements et les modes de fonctionnement
(exemple : détermination du taux de ventilation).

De proposer des pistes d’optimisation avec estimation des colits d’investissements et des
temps de retour.

De visualiser le comportement du batiment lors d’une période critique (exemple :
interprétation d’une semaine caniculaire avec des températures extérieures supérieures
a 37°C durant une semaine).

De déterminer les besoins en énergie du projet (exemple : besoins en chaud avec prise en
compte du chauffage et de l’eau chaude sanitaire).

Le logiciel utilisé par la maitrise d’ceuvre pour réaliser les Simulations Thermiques
Dynamiques est a préciser, et devra étre validé par le maitre d’Ouvrage.

Déroulement typique des simulations

>
>

>
|

Réalisation du modéle en 3 dimensions du projet.

Application des caractéristiques thermiques des parois (murs, toitures, menuiseries
extérieures) aux différentes facettes du modéle.

Détermination de chaque zone thermiquement homogéne.

Application des données météorologiques de référence a partir des données de METEO
France (station la plus proche du site) pour une année choisie correspondant le plus
possible a une année représentative (prendre en compte les données précisées au PTD
pour le confort d’été).

Les données nécessaires a la simulation pour toute ’année au pas horaire sont :

La température sous abris
L’hygrométrie
Le rayonnement global
Le rayonnement diffus
La couverture nuageuse
La vitesse moyenne du vent
7. Ladirection du vent
Détermination et intégration des conditions internes et des calendriers d’occupation des
locaux.
Détermination des modes de chauffage, rafraichissement, ventilation, éclairage pour
chaque type de locaux.
Réalisation des calculs et exploitation des résultats de la simulation.

U AN WN =

La réalisation des simulations thermiques dynamiques permettra de modéliser le
comportement du batiment lors des périodes hivernales et estivales.

Ces simulations ont pour principal objectif d’évaluer le comportement du batiment a
partir de ses caractéristiques intrinséques, des systémes préconisés, des environnements
météorologiques, batis (présence ou non de masques solaires par des batiments
limitrophes), fonciers (topographie, vents dominants).
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L’objectif de ces simulations est de limiter au maximum les besoins énergétiques (en
particulier le chauffage, le rafraichissement artificiel et U’éclairage) et d’assurer les
meilleures conditions de confort pour l'usager en fonction du type d’activité et des
locaux du projet.

Prestations attendues :

Les méthodes et les attendus de chaque typologie de STD sont détaillées dans l’annexe « cahier des
charges environnemental » du PTD et seront réalisées a minima en phase APS et APD.

Dans le cas de modifications substantielles du projet au cours de la phase PRO, pouvant avoir un
impact sur les paramétres influant de la STD, la réalisation de nouvelles simulations thermiques
dynamiques sera rendue nécessaire pour permettre de modéliser le nouveau comportement du
batiment. Le Maitre d'CEuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des simulations STD afin de
les rendre conformes aux réglements techniques et administratifs en vigueur ou aux piéces du
marché.

A minima, deux typologies de Simulations Thermiques Dynamiques sont a prévaoir :

» STD « Confort »

Elle a pour objets principaux :

e de qualifier la performance bioclimatique du batiment en cohérence avec
Uindicateur Bbio de la réglementation thermique,

e d’identifier les zones d’inconfort thermique en mi-saison et en été en ’absence
de rafraichissement,

e d’évaluer Uefficacité des solutions proposées pour réduire et/ou supprimer les
périodes d’inconfort

e de calculer les besoins thermiques (chauffage, rafraichissement) du batiment, et
d’apprécier les pistes d’optimisation du bati en vue de leur réduction

» STD « Systemes »
Elle a pour objets principaux :

e de calculer les consommations énergétiques du batiment en matiere de
chauffage, de rafraichissement, d’auxiliaires de ventilation (ventilateurs,
extracteurs,..) et de distribution hydraulique (pompes, surpresseurs,..)

e de comparer la performance de différents systémes de production, distribution,
régulation et émission de chaleur et de froid en matiére de consommations
énergétiques

e de permettre une appréciation raisonnée du dimensionnement des différents
équipements de production et d’émission de chaleur et de froid

e d’établir une base objective de consommations prévisionnelles relatives aux
usages de chauffage, rafraichissement, auxiliaires et éclairage artificiel
exploitables dans les études comparatives en colt global exigées par ailleurs

Synthése :

Le concepteur devra a l’aide de la STD, modéliser en APS (finalisation du choix en APD) les
différentes solutions techniques (bati et installation technique) qui pourraient étre mis en place
dans le projet. Le recours a un projet de réseau de chaleur sur la commune ne doit pas limiter le
concepteur dans sa réflexion. Le choix de la solution retenue s’effectuera en collaboration avec le
maitre d’ouvrage.

15 FACTEUR LUMIERE JOUR (F.L.J.)

Cette mission a pour but de connaitre la qualité d’éclairage naturel, d’optimiser la taille des
vitrages en fonction d’objectifs qualitatifs et de fournir des informations sur ’autonomie d’une
piéce en éclairage naturel.
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Elle permet également de lier éclairage artificiel et naturel afin que le nombre des luminaires et la
position des sondes de luminosité soient optimales.

Cette démarche intégrera les éléments non exhaustifs suivants :

La détermination des objectifs de |’étude

La récolte des données

L’évaluation des FLJ en phase APD

L’évaluation de ’éclairage artificiel

Connaitre [’autonomie en éclairage naturel d’une piece

Evaluer les risques de surchauffe et d’éblouissement

Aider au bon dimensionnement des vitrages (choix des facteurs solaires)
Aider au choix des luminaires

Répondre aux exigences des référentiels

VVYVYVYVYYVYYVYY

16 ARCHITECTURE ET DESIGN INTERIEUR - SIGNALETIQUE

16.1 Mission d’architecture et de design intérieur

16.1.1 Conception du projet

La prestation d’architecture intérieure est attendue sur le périmétre défini dans le PTD.

La prestation inclue ’ambiance générale des secteurs concernés, les mobiliers fixes (banques
d’accueil, habillages éventuels,...). Les mobiliers non fixés ne sont pas prévus dans le programme.

16.1.1.1 Phase APS

Au cours de cette phase, l'architecte d’intérieur est a ’écoute du maitre d’ouvrage et de ses
usagers, personnels et résidents. Il prend note de ses besoins, de ses souhaits et de ses contraintes,
exprimés au cours des ateliers usagers qui seront organisés avec l’architecte d’intérieur. Aprés avoir
pris connaissance des desiderata du maitre d’ouvrage, il établit quelques esquisses, plans et croquis
qui permettront au maitre d’ouvrage d’avoir une premiére approche visuelle du projet. Cette phase
avant tout tres créative, permet au maitre d’ouvrage d’avoir une vision précise du projet.

» La définition du programme

» L'établissement d'un carnet d'intentions et esquisses,

16.1.1.2 Phase APD

Aprés la validation des prescriptions validées en avant projets sommaires, le maitre d’ouvrage a pu
apprécier sur plans, esquisses et croquis les idées de ’architecte d’intérieur confrontées aux
contraintes du cahier des charges du projet dans son ensemble. C’est au cours de cette phase, que
Uarchitecte d’intérieur affine le projet avec son groupement selon les contraintes et les souhaits
confirmés du maitre d’ouvrage. Des ateliers avec les usagers pourront étre a nouveau organisés pour
confirmer les ambiances colorimétriques envisagées.

» La réalisation de ’avant-projet définitif effectué selon les choix retenus en phase APS

» Lajustement des prescriptions selon les modifications apportées,

16.1.2 Réalisation des plans détaillés au stade PRO-DCE

L’architecte d’intérieur réalise un dossier complet qui comporte des plans d’ensemble, un plan pour
chaque corps d’état, des plans détaillés permettant aux entrepreneurs d’apprécier les attendus dans
la finalité du projet.
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16.1.3 Suivi du chantier jusqu’a sa réception

Cette mission consiste a veiller a la bonne réalisation du projet dans le respect du cahier des
charges, des visuels et des plans.

Pour effectuer le suivi du chantier, et parvenir a une réalisation des travaux par les différents corps
d’état intervenant, conforme a ce qu’il a demandé, l’architecte d’intérieur effectue une réunion de
chantier toutes les 2 semaines, lorsque les travaux concerneront sa mission, au cours de laquelle il
vérifie [’adéquation de ses préconisations avec les réalisations sur site.

Aprés chaque réunion, il réalise un compte rendu dans lequel il notifie par écrit toutes les
remarques qu’il aura émises par oral durant la réunion. Le jour méme de la réunion ou au plus tard
le lendemain, il transmet le compte rendu a toutes les entreprises et au maitre d’ouvrage.

En plus de cette réunion, 'architecte d’intérieur est amené a passer sur le chantier autant que
nécessaire, selon les besoins ou les détails qu’il juge nécessaire d’expliquer sur le chantier aux
entreprises.

16.1.4 Définition des taches a assurer et des documents a produire

L’architecte d’intérieur devra fournir toutes les études nécessaires qui lui incombent pour les
éléments de missions suivants :

» Etudes d’Avant-Projet (APS et APD)
Etudes de Projet (PRO)
Assistance apportée au Maitre de ['Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Direction de ’exécution des contrats de travaux (DET)
Examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs ainsi
que leur Visa (VISA)
Assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant
la période de garantie de parfait achévement (GPA).

vvyyvyy

v

16.2 Mission de signalétique et de signalisation intérieure

16.2.1 Objet
La mission SIGNALETIQUE INTERIEURE a pour objet de mettre en ceuvre une charte graphique
signalétique :

» établir les dossiers de consultation des entreprises,

> assister le Maitre de l'Ouvrage dans la désignation des titulaires des marchés et mettre au

point ces contrats,
» diriger et controler ’exécution des prestations,
» réceptionner les prestations et remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés.

Elle concerne :
» les prestations intérieures et extérieures au batiment neuf,

16.2.2 Définition des taches a assurer et des documents a produire

Tant pour la signalétique provisoire que pour la signalétique définitive, ’architecte d’intérieur
devra fournir toutes les études nécessaires qui lui incombent pour les éléments de missions suivants

Etudes d’Avant-Projet (APS et APD)

Etudes de Projet (PRO)

Assistance apportée au Maitre de 'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)

Examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par les entrepreneurs ainsi
que leur Visa (VISA)

» Assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant
la période de garantie de parfait achévement (GPA).

vVvyvyyvyy
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Ces missions sont détaillées, dans les chapitres précédents ; les prestations de SIGNALETIQUE
PROVISOIRE et SIGNALETIQUE DEFINITIVE s’assimilent a des lots de travaux.

17 COMMISSIONNEMENT

Un processus de commissionnement a été mis en place sur le projet de reconstruction du CH de
Vihiers (49).

Ce processus s'inscrit dans la démarche environnementale du projet, souhaitée par le Maitre
d'Ouvrage.

Le commissionnement vise a garantir que les ouvrages, les équipements techniques et les systémes
installés dans le cadre du projet respectent les objectifs fonctionnels, les performances attendues,
et les exigences de qualité définies par le maitre d’ouvrage.

Le groupement de maitrise dceuvre (MOE) assumera une mission de commissionnement en
coordination avec les différents intervenants du projet (maitre d'ouvrage, entreprises, bureaux
d’études techniques, et exploitants). La mission couvre les phases de conception, de réalisation, et
d’exploitation initiale du projet.

Ce plan de commissionnement sera mis a jour au fur et a mesure des différentes phases du projet.

17.1 Objectif du commissionnement

Ce processus a pour but d'assurer une continuité entre les exigences fixées par la maitrise d'ouvrage
en phase PROGRAMMATION, les préconisations techniques de la maitrise d'ceuvre en phase
CONCEPTION, la construction de louvrage et mise en ceuvre des installations techniques en phase
CHANTIER ainsi que l'utilisation et 'exploitation du site en phase USAGE.

Il a pour but la formalisation des procédures et protocoles confirmant la bonne mise en ceuvre des

travaux, la bonne conduite d'exploitation ainsi que le bon usage de l'ouvrage et de ses équipements
par les utilisateurs

17.2 Périmétre de la démarche

La démarche intégrera les performances énergétiques ET environnementales.
Elle inclura notamment les objectifs suivants :
» Performances énergétiques
Confort thermique
Confort visuel
Confort acoustique
Qualité d'air intérieur
Qualité d'eau

vVvyYyvyy

17.3 Mission de MISE AU POINT

Cette mission a effectuer aprés les travaux de pose, détermine la qualité finale d'une installation.
Elle consiste a vérifier, mesurer et régler les installations.
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17.4 Mission de MISE EN SERVICE

Cette mission a faire apres la réception et avant l'exploitation courante, concerne la mise en place
de la maintenance et la mise en service des usages.

Elle consiste par exemple a :

» Adapter les modules et les terminaux aux cloisonnements des espaces de travail ou de
commerce

» Régler ou parachever de régler des régulateurs, programmateurs, et autres automatismes,
Zone par zone, piece par piece, au plus prés des profils des usages connue

» Mettre en main des installations, instructions auprées des usagers

» Former les intervenants techniques pour l'exploitation et la maintenance

> Mettre en service les fonctions de la gestion technique, graduellement, selon les besoins réels
et assurer la prise en main progressive du systéeme de GTB par les techniciens

17.5 Mission de DOCUMENTATION ET INFORMATION

Cette mission, a effectuer le plus en amont possible, consiste a fournir des documents et autres
informations sur les installations livrées.

Elle est constituée de :

» Documents techniques pour le maitre douvrage, les gestionnaires administratifs et
techniques, les exploitants et les mainteneurs : dossiers techniques, Dossiers des Ouvrages
Exécutés, Dossiers d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage, Dossier d'Utilisation d'Exploitation
et de Maintenance

» Il est demandé de choisir des supports dinformation adaptés au public visé et de veiller a
mettre a jour en continu la documentation.

» Information et formation adaptées aux usagers

Cette phase de réalisation doit faire l'objet d'un suivi détaillé dans des CR.

17.6 CARNET DE VIE

Il sera constitué des éléments suivants :

» Présentation du projet avec rappel des ambitions environnementales du MOA.

» Présentation des différents équipements avec explications sur l'utilisation lorsque l'utilisateur
a la main (ex robinets thermostatiques, éclairage a gradation, stores ou autre protection
solaire a commande manuelle, systéme de ventilation naturelle a commande manuelle, etc.).

» Présentation des différents équipements pour lesquels les utilisateurs n'ont pas la main
(production de chauffage, systemes de ventilation, etc.)

» Présentation des bonnes pratiques (utilisation vertueuse des protections solaires, ouverture et
fermeture des fenétres, etc.).

17.7 Affiches d'information et de sensibilisation (a mettre en place par la MOA)

Elles seront constituées avec le méme contenu que le carnet précédemment cité mais sous forme
d'affichettes judicieusement positionnées dans le batiment.
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