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I Déposes et consignations électriques



Déposes et consignations plc 28/07/2025 01/08/2025 c) I Déposes et consignations plomberie
Démolitions 04/08/2025 15/08/2025 (D ' Démolitions
Cloisonnements 25/08/2025 12/09/2025 Q) ' Cloisonnements
Plomberis 18/08/2025 10/10/2025 Q) - Plomberie
Cablages élec 18/08/2025 10/10/2025 c) - Cablages élec
Carrelage/Faience 15/09/2025 26/09/2025 Q) ' Carrelage/Faience
Mise en peinture des parois  15/09/2025 10/10/2025 Q) . Mise en peinture des parois
Ragréage 13/10/2025 15/10/2025 (D | Ragréage
Appareillages électriques 13/10/2025 31/10/2025 c) . Appareillages électriques
Modifications appel malades 13/10/2025 31/10/2025 (D ' Modifications appel malades
Modifications SSI 13/10/2025 31/10/2025 Q) . Modifications SSI
Pose des sols 15/10/2025 23/10/2025 (D | Pose des sols
Appareillage sanitaire 27/10/2025 07/1/2025 c) ' Appareillage sanitaire
Pose du mobilier d'agencem 27/10/2025 07/1/2025 Q) ' Pose du mobilier d'agencem
Signalétique 27/10/2025 07/M/2025 Q) l Signalétique
Finitions 03/11/2025 05/12/2025 (D . Finitions
Nettoyage 24/M/2025 28/M/2025 c) I Nettoyage
M OPR 12/12/2025 O . OPR
M PV réception + levée de réserves 3112/2025 O PV réception + levée de réserves ’
M Commission de sécurité 30/01/2026 B . Commission de
Emménagement 30/01/2026 24/02/2026 c) . Emménagem




