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ARTICLE |1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent I'exécution des travaux prévus dans
l'opération mentionnée en page de garde du présent document.

L’opération a pour objet la réhabilitation d’'un plateau de 2600 m? au 3éme étage de 'HEGP
pour créer un plateau de radiologie interventionnel avec 7 salles adossées a deux hépitaux de
jour et un secteur d’accueil / JO.

La description des ouvrages, leur localisation et spécifications techniques sont indiquées dans
le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) de chacun des lots.

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement (A.E.), du domicile élu par l'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant aux marchés seront valablement portées
a la mairie du lieu d'exécution des travaux, jusgu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre au
représentant du pouvoir adjudicateur l'adresse du domicile qu'il aura €lu.

Option : Dans les conditions prévues a l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique,
I'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire
du présent marché.

Le présent marché ne comprend pas de variante.
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1.2 Tranches et lots

Le présent marché ne contient pas de tranche.

ND

LOT CONSULTATION | MARCHE

DESIGNATION PROCEDURE DE | TYPE DU | 1y &\ ot Normes

DES LOTS applicables

01 Gros-ceuvre — Lots architecturaux Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

02 Menuiseries extérieures Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

03 Menuiseries Intérieures - Mobiliers Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

04 Revétement de sol & muraux - Tous les Documents
Peinture AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

05 Protection Anti-X Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

06 CVC Plomberie Sanitaire Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

07 Electricité Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

08 Fluides médicaux Tous les Documents
AOO F en vigueur pour tous les
corps d’état

AOO : Appel d’Offres Ouvert

MAPA : Marché A Procédure Adaptée
F : Prix forfaitaire

BPU : Prix Unitaire

1.3 Etat et connaissance du site

Le titulaire est réputé s’étre rendu sur le site pour mesurer :
¢ L’importance et la nature des travaux a effectuer
e Toutes les difficultés d’exécution

Le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d’'une connaissance
insuffisante du site, batiments existants, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de
tous les éléments susceptibles d’interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d’accés
aux béatiments, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes
d’acces, etc.

Le titulaire s’engage sur un prix global et forfaitaire permettant de réaliser la globalité de son
contrat en assurant les conditions optimales de la continuité du service hospitalier
24heures/24, de la sécurité et I'hygiéne des patients et des agents hospitaliers a toutes les
phases du chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les contraintes résultant de son
intervention en site occupé.
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1.4 Intervenants

Maitrise d’Ouvrage

L’assistance Publique — Hopitaux de Paris est le Maitre d’Ouvrage.

La conduite d’opération du projet est assurée par le GHU Centre Université Paris Cité, Service

Travaux, 123 boulevard de Port Royal, 75 014 Paris

Maitrise d’ceuvre

Le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est :

MAITRISE D’'CEUVRE
ARCHITECTES
EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal

75009 PARIS

Les bureaux d’études sont :

BET ELEC / FLUIDES :
GRUET INGENIERIE

183 ave Georges Clémenceau
92000 NANTERRE

BET STRUCTURE - ECONOMIE :
EMERGENCE INGENIERIE

21 rue Chaptal

75009 PARIS

Ordonnancement, Pilotage et Coordination

EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal
75009 PARIS

Coordination Sécurité et Protection de la santé

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION -  Pdle
6 Boulevard Archiméde - 77420 Champs-Sur-Marne

Contréleur Technigue

SOCOTEC

AGENCE CONSTRUCTION SEINE-SAINT-DENIS
Zone Paris Nord 2

BATIMENT LE ROSTAND — Hall D

22 Avenue des Nations

Construction lle-De-France
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1.5 Sous-traitance

Les éléments référencés dans le présent paragraphe sont des obligations qui doivent étre
préalablement respectées avant tout commencement d’exécution des prestations objet de la
sous-traitance.

En application des articles R.2193-3 du code de la commande publique, le titulaire devra
transmettre au maitre d’ouvrage et ce, pour chaque sous-traitant, les documents suivants :

L’acte spécial (DC4) diment complété et signé indiquant :

e Le nom, la raison sociale du Titulaire ;

e Le nom, la raison sociale du sous-traitant ;

Les natures précises des prestations sous-traitées avec indication des lignes

concernées de la DPGF ;

Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

Le montant de 'auto-liquidation le cas échéant ;

Les conditions de paiement et les modalités de variation des prix - le compte a créditer;

Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant ;

Une attestation précisant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de

soumissionner aux marchés publics ;

e Une attestation stipulant qu’aucune cession ni nantissement de créance ne fait
obstacle au paiement direct du sous-traitant ;

e Une copie du contrat de sous-traitance sur demande du GH APHP CUP - Les
attestations fiscales et parafiscales des sous-traitants.

Il est rappelé que seule 'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement
par la transmission d’une copie du DC4 signé par une personne habilitée autorise la réalisation
de la prestation par le sous-traitant.

Le non-respect de cette obligation donnera lieu aux sanctions prévues aux articles 4.5 du
présent CCAP.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre
en sus du projet d'acte spécial :

e Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant gqu'il ne tombe pas sous le coup
de l'interdiction découlant de I'article 8 de 'ordonnance n° 2005-64 9 du 6 juin 2005 ;

¢ Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours
des cing derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-
1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

e Les références du sous-traitant dans le domaine de la prestation sous-traitée.

e Les effectifs, chiffre d’affaires et organisation du sous-traitant

e Lanature et lalocalisation précise des taches sous-traitées, avec les lignes de la DPGF
concernées

e Lestitres professionnels des personnes appelées a exécuter la prestation sous-traitée.

e La méthodologie du sous-traitant pour I'exécution de la prestation.

1.6 Prescriptions relatives a I’hépital en fonctionnement

Il est expressément précisé que les travaux seront réalisés au sein d’un hopital devant rester
en fonctionnement 365j/365 et 24h/24.
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Aucune coupure d’activité ni perturbation de 'activité hospitaliére ne sera acceptée.
L’entreprise a obligation de mettre en ceuvre immédiatement et sur simple demande de la
Maitrise d’Ouvrage ou de la Maitrise d’CEuvre toute action corrective visant a remédier a une
situation venant perturber I'activité hospitaliére ainsi que le voisinage

Toutes les mesures nécessaires au maintien en fonctionnement permanent du site sont
réputées comprises dans le prix de I'entreprise.

Le site accueille par ailleurs des patients sensibles, notamment immunodéprimés. A ce titre,
aucune émission de poussiére ne sera tolérée. Toutes les mesures nécessaires a I'absence
de diffusion de poussiére et d’aspergillose dans les secteurs d’activité hospitaliére durant
'ensemble du chantier sont réputées comprises dans le prix de I'entreprise.

De méme, la mise en ceuvre de procédés visant a diminuer au maximum les nuisances
sonores est réputée comprise dans les prix de I'entreprise.

1.7 Durée
Le délai d'exécution de I'opération est de 21 mois compris délais de préparation de chantier.

La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les
travaux commenceront, a titre indicatif en mai 2025, période de préparation du chantier
incluse.

- Durée de la période de préparation : 1,5 MOIS
- Durée des travaux et prestations : 21 MOIS y compris période de
préparation

1.8 Forme des prix

La forme des prix est forfaitaire pour 'ensemble des lots.

1.9 Clause de réexamen

En application du 1° de l'article R2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent marché dans les cas
suivants :
- Encas d’évolution technique ou réglementaire, normative ou législative nécessitant
I'adjonction de nouvelles normes ou références au marché,
- En cas d’évolution du cout des matiéres premiéres
- En cas de découvertes imprévues

ARTICLE 1l - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux
(C.C.A.G.), les piéces constitutives des marchés sont les suivantes et prévalent les unes
contre les autres dans l'ordre progressif de leur énumération :

al Piéces particuliéres

1 — L'acte d'engagement (A.E.),
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2 — Le présent C.C.A.P, y compris ses annexes :
Annexe 1 — Liste des piéces
Annexe 2 — Calendrier prévisionnel général

3 — Les documents constituant le C.C.T.P. et en second lieu les plans, notices,
descriptions, suivant la procédure de consultation des entreprises et le type du marché.

4 — Les documents complémentaires de la consultation : PGC et ses annexes, PIC,
note d’organisation de chantier...

5 — La décomposition du prix global et forfaitaire. L’entrepreneur est tenu de joindre a
son A.E., la décomposition du prix global et forfaitaire, établie conformément aux
dispositions a l'article 9.3. du C.C.A.G./travaux.

Ce document aura une valeur contractuelle aprés contrble et accord du maitre d’ceuvre
de l'opération pour les seuls prix d’'unités qui serviront au réglement des éventuels
travaux en supplément ou en déduction des forfaits.

6 — Le mémoire technique remis a I'appui de l'offre,

7 — Les documents complémentaires et annexes techniques spécifiques au site,

En cas de contradiction entre plusieurs piéces graphiques, la MOE précisera I'ordre de priorité
des plans.

Le dossier de consultation constitue un ensemble indissociable, homogene et cohérent entre
pieéces écrites et pieces graphiques. En cas de contradiction sur la définition des prestations
entre pieces écrites et piéces graphigues, et notamment les appareillages, et terminaux, la
MOE précisera 'ordre de priorité, qui s’appliquera aux entreprises, méme si c’est la disposition
la plus onéreuse et contraignante.

b/ Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au ler jour du mois d'établissement des prix
tel que ce mois est défini a l'article 2 de I'A.E.

Suivant le cas :
1/ Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.)

2/ Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. -
D.T.U))

3/ L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise a
l'opération.

4/ En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les regles, recommandations et guides techniques
publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération
Nationale du Batiment.

5/ Les normes de I'Association Francaise de Normalisation,
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6/ L’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage,

7/ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.A.G./travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 (JORF du 1° avril
2021) et modifié par l'arrété du 30 septembre 2021.

ARTICLE 1l - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES
OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'A.E. indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur titulaire et a ses sous-
traitants ou a I'entrepreneur mandataire et cotraitants/ sous- traitants

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation et reglement des comptes
Travaux

3.2.1. - Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont établis :

En considérant :

- Comme inclus toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries, phénomenes
naturels, habituels dans la région d’exécution des travaux

- comme cas de force majeure tous phénoménes naturels susceptible de mettre en ceuvre
les dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

Les prix de chaque marché sont exprimés hors T.V.A. et toutes taxes comprises et sont établis
en tenant compte notamment :

- des frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la maitrise d'ceuvre ;

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des
autres corps d'état ;

- des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

- des mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
'environnement, telles que déclinées a l'article 7 du C.C.A.G./travaux ;

- de la participation aux dépenses d'intérét commun et au compte des dépenses communes
visées a l'article 8.5 ci-apres ;

- des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins ;
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- des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation
en vigueur ;

- de la rémunération directe par les entrepreneurs de la valorisation des taches.

Chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par
des entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu des
mesures nécessitées par le fonctionnement des établissements et a cet effet:

- l'entrepreneur devra s'informer avant de soumissionner, des dispositions a
prendre pour ne pas géner le fonctionnement des services. A défaut de précision
dans le C.C.T.P., ces renseignements lui seront fournis par le maitre d'ceuvre de
l'opération, dans le cadre des directives générales de fonctionnement de
I'établissement données par le directeur de I'établissement ;

- dans les divers établissements, il est interdit & I'entrepreneur et aux ouvriers
d'entrer en communication avec le personnel, les éleves, les hospitalisés. llIs
devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés
pour I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte
gue ce soit, dans les autres parties de I'établissement.

Chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité devra, sauf dérogation portée au C.C.T.P.
et PGC, installer a ses frais, les garde-corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers
provisoires, baches et tous les nécessaires, tant pour satisfaire aux reglements de police que
pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des
batiments.

Chaque entrepreneur est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins
et baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espéces
nécessaires a l'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les
échafaudages qui sont nécessaires a I'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’'ouvrage, les
frais résultant des emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs
correspondant, sans que ces dépenses puissent étre portées au compte des dépenses
communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de 'ouvrage
ou a une prolongation de délais.

Dans le cas ou il intervient sur la voie publique pour exécution de son lot, chaque entrepreneur
doit le gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de I'établissement ou a
l'intérieur des batiments et établissements pour la protection des passants ou des occupants
ainsi que la fermeture et la signalisation du chantier pendant la nuit.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les impositions et demandes d’autorisation de la
Ville de Paris, ainsi que les frais et redevances correspondantes jusqu’a la prise en charge par
le lot Gros-CEuvre.

3.2.2 — Reglement des travaux

3.2.2.1 — Forme de marchés

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, soit a prix forfaitaires, soit
a prix unitaires, suivant indications a l'article 1.2.
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Le réglement des postes figurant & la décomposition du prix global forfaitaire s’effectuera a
'avancement mensuel des travaux, aprés concertation avec la maitrise d'ceuvre.

Le reglement des postes figurant en prix unitaire s’effectuera a 'avancement mensuel des
travaux, a réception des justifications et aprés concertation avec la maitrise d’ceuvre.

3.3.2.2 —Reglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications
cosignées par la Maitrise d’Ouvrage pourront étre émises par le Maitre d’ceuvre.
Elles mentionneront la définition des travaux non prévus.

L’entreprise concernée devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de dix jours ouvrables
maximum a compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux. Le cas
échéant, chaque nouveau prix devra étre justifié au moyen de sous-détails.

Ce devis sera établi dans les formes du cadre remis par le Maitre d’ceuvre en accord avec le
Maitre de I'ouvrage. Il devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes
et références figurant dans le DPGF ou les sous détails de prix d’unité. Il comprendra tout
élément graphique nécessaire a sa compréhension.

Les prix unitaires du marché seront appliqués et sont réputés tenir compte des frais d’études
et de chiffrage.

Les ordres de service pour travaux modificatifs seront établis et signés par le Maitre d’ceuvre,
signés par le maitre d’ouvrage puis notifiés a I'entrepreneur.

Les ordres de service sans incidence financiére pour I'exécution de prestations que la maitrise
d’ceuvre estime étre dues au marché seront établis, signés et validés par le seul maitre
d’ceuvre.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de 'Ouvrage modifient I'importance de
certaines natures d’ouvrages mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire,
la modification correspondant a ces prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées
en plus ou en moains, les prix unitaires de la décomposition.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont assimilables a des
ouvrages figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, les prix de ces ouvrages
sont appliqués.

Lorsque les prescriptions des deux alinéas ci-avant ne sont pas applicables, les travaux
modificatifs ordonnés par le Maitre de 'Ouvrage sont réglés a I'aide de prix nouveaux intégrant
les frais d’études arrétés en accord avec la maitrise d’ceuvre, établis sur les mémes bases que
ceux portés dans la décomposition du prix d’unités. En I'absence d’accord, les nouveaux prix
seront arrétés par la maitrise d'ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 15.1 du C.C.A.G, la diminution limite de la masse des travaux pour
un marché forfaitaire est portée a 15 % du montant contractuel.

En dérogation a l'article 14.2.2 du C.C.A.G Travaux portant sur les changements de besoins
ou de conditions d’utilisation, le seuil de 10 % est porté a 15 %.

En dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G Travaux relatif a 'augmentation du montant des
travaux par rapport au montant contractuel la limite d’augmentation fixée au dit article est
portée de 5% a 15 % du montant contractuel du marché.

L’'Ordre de Service valant modification de marché, comme I'avenant, modifie le montant initial
du marché. En dérogation a l'article 14.1 du CCAG Travaux, le « montant contractuel des
travaux » est le montant du marché initial auquel s’ajoute le montant des avenants et des
Ordre de Service valant modification de marché.
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3.3.2.3 Modification du marché public (articles art. R. 2194-1 a R. 2194-10 du code de la
commande publique)

L’augmentation du montant des travaux fera I'objet d'un ordre de service, valant modification
du marché, délivrée par le maitre d'ouvrage dans la limite de 15% du montant initial selon
article R.2194-8.

Au-dela de 15% du montant initial, les modifications ne doivent pas étre substantielles au sens
de l'article R.2194-7. Elles feront I'objet d’'une modification du marché contractualisée entre le
titulaire et le Maitre d’ouvrage selon les conditions des articles R.2194-2, R.2194-3 et
R.2194.5.

3.3.3 - Décomptes mensuels

Décomptes mensuels :

L'entrepreneur dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés,
et éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement seront,
conformément a larticle 12 du CCAG travaux, transmis au maitre d’ceuvre par tout moyen
permettant d’en apporter la preuve durant la période du mois ou lors de la réunion de chantier
hebdomadaire arrétée par ordre de service par le maitre d’ceuvre avant le démarrage des
travaux.

Le mois « M » est égal au mois de la situation. La date du « TO » qui enclenche le décompte
des 50 jours du délai de paiement de la situation démarre le premier jour du mois « M+1 » ou
du jour de remise de la situation si elle est postérieure au premier jour du mois « M+1 ». Le
titulaire devra impérativement avoir remis sa situation au maximum le 7éme jour calendaire du
mois « M+1 »,

Dans le cas contraire sa situation sera traitée le mois « M+ 2 ». Toutefois la révision de sa
situation sera conforme au mois d’exécution « M ». La date du « TO » sera alors le premier
jour du mois « M+2 » ou du jour de remise de la situation si elle est postérieure au premier
jour du mois « M+2 ».

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en
prenant pour base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son A.E. ou
éventuellement celle détaillée en milliemes.

Dans le cas de marchés a prix unitaires, les décomptes mensuels sont également cumulatifs

et doivent comporter tous les détails nécessaires (quantités et prix unitaires) permettant un
contréle aisé.

Acomptes

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné a I'acceptation des décomptes visés ci-
dessus par le maitre d'ceuvre.

Des acomptes seront mandatés mensuellement d'apres les décomptes mensuels intégrant la
révision des prix établis par le (s) entrepreneur(s).

Utilisation du Portail CHORUS PRO

Conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, l'utilisation du portail
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CHORUS-PRO devient obligatoire pour ’ensemble des factures adressées aux entités
publiques. La maitrise d’ceuvre transmettra a la maitrise d’ouvrage les décomptes
mensuels, acomptes, décomptes généraux définitifs par ce biais.

Lors du dépbt de facture dans le portail Chorus-Pro, l'identification du destinataire est
effectuée a partir du n° de SIRET de I’AP-HP (26750045201928) valable pour I’ensemble
des hépitaux de I’AP-HP.

Le numéro du bon de commande a 10 chiffres (commencant par 45*) est une indication
OBLIGATOIRE.

Dans le cas ou une solution de dématérialisation des situations de travaux est mise
gratuitement a disposition (exemple plateforme Ediflex), I'entrepreneur est tenu de saisir sa
DPGF sur cette plateforme.

Les situations seront présentées par I'entreprise mandataire pour I'ensemble des cotraitants
et des sous-traitants dans une facture unique.

Délai maximum de paiement

Au-dela du délai maximum de paiement prévu a l'article R. 2192-11 du Code de la Commande
Publique, les intéréts moratoires sont dus de plein droit. Le taux retenu pour le calcul des
intéréts moratoires est le taux d’intérét Iégal augmenté de huit points.

Le délai maximum de paiement est au plus de 50 jours.

Cas des approvisionnements

Sur chantier : ces approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails de prix unitaire.
lIs ne seront pris en compte que dans la limite de 70 % de la valeur calculée sur les prix ci-
avant et, sous réserve de production des factures et documents justificatifs.

En usine ou en atelier : les acomptes pourront étre délivrés pour dépbt en usine ou en atelier
d'ouvrages fabriqués ou préfabriqués, destinés a entrer dans la composition des travaux ou
fournitures, faisant l'objet du marché et constituant des opérations intrinséques d'exécution
dudit marché.

Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :

1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu'ils
constitueront des ensembles terminés préts a étre livrés ;

2°) que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur
place par le maitre d'ceuvre qui donnera lieu a un proces-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira a I'appui de sa demande :
S'il n'est pas fabricant :

- les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages
fabriqués ou préfabriqués en toute propriéte,

Dans les deux cas :
- une attestation d'assurance contre le vol et I'incendie garantissant les ouvrages a

concurrence de la valeur totale de I'acompte qu'ils engendrent avant abattement
précisé ci-apres.
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3°) Ces acomptes seront évalués :
Dans le cas ou I'entrepreneur n'est pas fabricant :

suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de l'ouvrage, du bordereau spécial
d'approvisionnement que l'entreprise devra joindre a son A.E.

Dans le cas ou I'entrepreneur est fabricant :

suivant les prix de fourniture "matériel terminé" de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparaitre par article :

- le prix de fourniture du matériel terminé,
- le prix de transport sur le chantier,
- le prix de montage et mise en ceuvre, y compris tous travaux accessoires.

Dans les deux cas, les acomptes évalués suivant les dispositions qui précédent ne seront pris
en compte que pour les 70 % de leur valeur.

3.3.4 - Décompte final
Les travaux feront I'objet d’'un projet de décompte dans les conditions fixées au CCAG.

Le décompte identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des
travaux modificatifs, ainsi que la révision. Il identifiera également le montant de chaque
acompte facturé et le montant réel réglé par le Trésor Public. Les entrepreneurs doivent en
conséquence créer dés le démarrage de l'opération un tableau reprenant pour chaque
situation les montants demandés en base et révisions, les montants corrigés par le réviseur,
et les montants réglés in fine par le Trésor Public.

Le décompte final sera également présenté de maniére dématérialisée.

Avant la présentation du projet de décompte a la maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur devra
impérativement :

e avoir levé I'ensemble des réserves émises lors de la réception ;

e avoir réglé 'ensemble des problématiques liées aux actes spéciaux de sous-traitance

e avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une
proposition de paiement assurant le réglement de l'intégralité des sommes dues a
chacun de ses sous-traitants.

3.3.5 - Attachements
Les attachements concernant les travaux, prestations, fournitures qui ne seraient pas
susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures sont établis par I'entrepreneur et
remis en temps voulu chaque fois qu'il sera nécessaire au maitre d'ceuvre et/ou assistance a
maitrise d’ouvrage qui les fait vérifier et apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.

3.4 Variation dans les prix

3.4.1 - Généralités
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Les répercussions sur les prix du marché, des variations des éléments constitutifs du codt des
travaux sont réputées réglées dans les conditions définies a l'article 3.4.2.

Travaux

En application des articles R. 2112-(7 a 14) du Code de la Commande Publique relatif
aux regles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations
économiques est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.

La date de I'établissement des prix est fixée a l'acte d'engagement.

3.4.2 — Marché a prix fermes actualisables

Les marchés a prix fermes actualisables, énumérés au tableau dans le paragraphe 3.4.3
pourront étre actualisés dans les conditions suivantes :

a) Marchés a prix forfaitaires

Si la date d’effet de I'ordre de service de commencement des travaux est postérieure de plus
de trois mois a la date d'établissement des prix définie ci-dessus, ceux-ci pourront étre
actualisés a une date antérieure de trois mois a celle du commencement des travaux de
chaque tranche telle que définie ci-dessus par application des formules mentionnées au
tableau Il, sans partie fixe, ni marge neutralisée.

b) Marchés a prix unitaires
Dans les mémes conditions que ci-dessus, mais avec application des coefficients applicables
a la série ou au bordereau désignés au tableau Il ci-avant pour le lot considéré.

3.4.3 — Marché a prix révisable

Le marché objet de la présente opération fera I'objet d’'une révision de prix suivant les
indications ci-apres.

Formule de révision des prix a utiliser :

Le coefficient Cn applicable pour le calcul de la révision de 'acompte du mois n d’exécution
des prestations, est donné, a titre d’exemple par la formule :

Cn = 0,15 + 0,85 In (ou formule paramétrique)
lo

Dans laquelle 0,15 = partie fixe

In = Valeur de I'index (ou indice) de référence au mois « n » de 'acompte.

lo = Valeur de lindex (ou indice) de référence au mois MO défini a l'acte
d’engagement.

L’index de référence est fixé au mois MO déterminé dans l'acte d’engagement du marché
publiés au Bulletin Officiel du ministére en charge de I'équipement, de 'aménagement du
territoire et des transports et au Moniteur des travaux publics pour I'index B.T.

Les prix du marché sont réputés établis au mois de référence MO indiqué dans l'acte
d'engagement.
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Les formules de révisions de prix, par lots, sont détaillées ci-apres :

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX
R = Prix
révisables
N° LOT | DESIGNATION DES LOTS A = Prix FORMULE DE REVISION
actualisables
. 25% BTO03 + 25% BTO06 +
01 Gros-ceuvre — Lots architecturaux R 50% BTOS
02 Menuiseries extérieures R 100% BT43
03 Menuiseries Intérieures - Mobiliers R 100% BT18a
04 Revétement de sol & muraux — R 20% BTO09 + 40% BT46 +
Peinture - Carrelage 40% BT10
05 Protection Anti-X R 40% BTO08 + 60% BT18a
. L 25% BT38 + 25% BT40 +
06 CVC Plomberie Sanitaire R 50% BT41
07 Electricité R 100% BT47
08 Fluides médicaux R 100% BT38
Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisables

3.4.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de ['établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5 Paiement des sous-traitants

En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des divers textes s'y rapportant
relatifs a la sous-traitance, la déclaration au maitre d'ouvrage de tous sous-traités, ainsi que
le paiement direct pour les sous-traitants directs aux marchés supérieurs a 600 Euros T.T.C.
sont obligatoires.

Conformément a l'article 3.6.2.2 du C.C.A.G./travaux, un sous-traitant ne peut sous-traiter
I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu du
représentant du pouvoir adjudicateur 'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

En application de l'article R2192-11 du code de la commande publique, le délai global de
paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a celui
prévu au marché pour le paiement du titulaire.

L’avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
I'article 3.6 du C.C.A.G. Travaux 2021. L'utilisation du modéle DC4 est obligatoire.

Les sous-traitants de second rang devront étre agrées dans les mémes conditions que les
sous-traitants de premier rang mais ne feront pas I'objet d’'un paiement direct.

APHP. Centre-Université Paris Cité Consultation n° 24-TVO01EGP Direction générale — Cellule des Marchés

AOO-CCAP Décembre 2024 17/38




Par ailleurs, tous les sous-traitants, sans exceptions, intervenants sur le chantier devront
figurer sur le panneau de chantier.

Avant la présentation du projet de décompte final, les montants dus au sous-traitant auront
impérativement d étre réglés.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'accord écrit et daté de I'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le réglement de la somme
considérée due au sous-traitant au titre du marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé
a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant. Le mandataire doit joindre la facture
signée par le sous-traitant.

Pour les sous-traitants, I'entrepreneur joint en double exemplaire a la demande d’acompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné, ainsi qu'une facture signée de chaque sous-traitant. Cette somme tient compte
d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux
fait 'objet d’'une attestation jointe a la demande d’acompte, signée par I'entrepreneur groupé
gui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de
'ouvrage au sous-traitant concerné. Une facture signée de chaque sous-traitant est jointe a
I'envoi. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

En application de la loi de finances 2014, le titulaire et le sous-traitant reconnaissent se
conformer aux dispositions en termes de facturation et d’auto-liquidation de T.V.A. Ainsi, les
factures relatives aux opérations de sous-traitance concernées par l'auto-liquidation ne
mentionnent pas la T.V.A. Cependant, elles doivent faire apparaitre distinctement que la
T.V.A. est due par le preneur (le donneur d’ordre) assujetti et porter la mention « auto-
liquidation », en application du 13 du | de l'article 242 nones A de 'annexe Il au CGl, justifiant
'absence de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée par le sous-traitant.

ARTICLE IV - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

4.1. Délai d'exécution des travaux

4.1.1. - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai global d'exécution de I'ensemble des lots constituant 'ensemble du présent marche,
est fixé a I'article 3 de I'A.E.

Le délai tient compte de la ou les périodes de préparation, s’il y a lieu (voir article VIII du
présent C.C.A.P.), la ou les périodes de congés payés, et pendant laquelle I'entrepreneur
s’engage a maintenir le personnel nécessaire a I'exécution normale des travaux de son lot, le
cas échéant.

Dans ce délai global sont compris le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre de
l'ouvrage pour I'exécution des travaux.
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Les délais d’exécution propres a chacun des lots, s'insérent dans le délai global d’exécution
défini ci-avant. Ces délais d ‘exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d’exécution en
annexe au présent C.C.A.P., partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniere intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les taches principales et que les interventions
de I'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de
I'opération, et ceci, dans le cadre forfaitaire du marché.

La date de départ du délai global d’exécution sera fixée par un ordre de service.
4.1.2 — Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier contractuel des travaux sera arrété pendant la période de préparation du
chantier. Sa durée ne pourra excéder celle du calendrier prévisionnel joint a la présente
consultation, dans les conditions de I'article 18 du CCAG Travaux.

Le calendrier détaillé d’exécution fait apparaitre les délais d’étude, d’approvisionnement, de
fabrication en atelier ou en usine, les taches caractéristiques dont se compose chaque lot, les
enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d’une tache
suivante qu’elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de I'opération, les opérations
préalables a la réception.

Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit, dans les DIX jours suivant
la demande du maitre d'ceuvre ou de 'OPC indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par
unité, les définitions des taches de son lot, leur durée, les liaisons avec les taches précédentes
de son lot ou d'un autre lot. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- la cadence d'exécution ;
- les moyens en personnel et matériels prévus ;
- les contraintes particuliéres telles que nécessité de hors d'eau, hors d'air,

Aprés mise au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le maitre d'ceuvre et
le maitre d'ouvrage, ces calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux
intervenants, le calendrier détaillé d'exécution final étant notifié a la fin de la période de
préparation.

Conformément a l'article ci-avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient
contractuel.

Chaque entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé
d'exécution. Tout retard est sanctionné par I'application des pénalités fixées au 4.3 ci-apreés.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le calendrier détaillé d'exécution est tenu a jour
par 'OPC.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

Intempéries :

En vue de l'application éventuelle de larticle 18 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles et comprises dans le délai contractuel d'exécution, au sens
de l'article 18.2.3, ler alinéa du C.C.A.G. est égal a 20 jours, globalement pour la durée du
chantier.
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Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la
durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles
le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en
défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les
documents particuliers du marché. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris
dans la période dintempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que
dans le cas d'autres phénomeénes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents
particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres
qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations
faites.

Seuls les arréts du fait d'intempéries, au-dela du nombre de journées réputées prévisibles,
ouvriront droit & décompte pour prolongation éventuelle de délais, pour autant qu’il y ait eu
entrave a I'exécution des travaux.

Conformément a I'article L731.2 du code du travail, les arréts pour intempéries concernent les
travaux rendus dangereux ou impossibles.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution.
La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :

e |a constatation faite par 'OPC, a la demande de lentreprise, le jour méme et
communiquée au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier suivante. Elle sera
portée au compte-rendu de chantier ;

e un rapprochement de I'entreprise d’'une station météo afin de fournir &8 'OPC des
données conformes aux conditions d’intempéries mentionnées plus loin ;

¢ la fourniture des justificatifs par production des copies de remboursement de chdmage
intempéries par la Caisse des Congés Payés du Batiment ou la justification officielle
par un organisme agréeé, apres approbation de cet organisme par le maitre d’ceuvre.

Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les
taches programmées ont été impossibles du fait des intempéries. Elles ne sont pas prises en
compte pour les études et travaux a réaliser a l'intérieur des locaux hors d'eau et hors d'air.
Les journées d'intempéries donnant lieu a prolongation du délai particulier propre a un lot, et
compte tenu des spécifications ci-avant, sont justifiées par I'entrepreneur par la production des
copies des remboursements de chémage-intempéries par la caisse des congés payés du
batiment. Ces justifications sont fournies au fur et a mesure de la constatation des journées
d'intempéries donnant lieu a prolongation.

Sera considérée, suivant la nature des travaux intéressés, comme journée d'intempéries, a
I'exclusion de toutes autre, toute journée au cours de laquelle aura été remplie une des
conditions mentionnées ci-aprés et dont les définitions sont les suivantes :
Type A) - Pluies
Si entre 6 heures et 18 heures, il est tombé plus de 35 mm (trente-cing
millimétres) d'eau.
Type B) - Vent
Si entre 7 heures et 18 heures, la vitesse moyenne du vent est supérieure a 55
km/heure pendant 6 heures consécutives.
Type C) - Neige
Si a 8 heures il est constaté plus de 5 cm.
Type D) — Température
Si a 8 heures sous abiris il est constaté -5°C
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Pour l'application des conditions A), B), C), et D ci-dessus, seront seules prises en
considération les observations enregistrées a la station météorologique de Paris Montsouris,
constatées par la maitrise d’ceuvre ou 'OPC.

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :
e Intempéries type A, B, C et D : Travaux de Démolition
Taches non soumises aux intempéries A, B, CetD :
e les travaux exécutés a l'intérieur des batiments ;
e [|approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution
des taches du calendrier et faire I'objet d'attachements journaliers & soumettre a la maitrise
d’ceuvre le jour méme.

La maitrise d’ceuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte-rendu de
chantier.

Modification des délais d’exécution

Les délais d'exécution partiels ou globaux pourront étre modifiés pour les raisons énumérées
ci-apres :
¢ modification apportée aux travaux a réaliser et remettant en cause le délai d'exécution
initial,
e mise a jour des calendriers d'exécution nécessitant une adaptation des calendriers
pour respecter le délai final.

L’entrepreneur devra étre en mesure de justifier, sur la base du calendrier détaillé d'exécution,
toute demande de modification de délai, par analyse des durées d'exécution des taches, du
chemin critique et des marges libres.

4.3. Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 19.2 du C.C.A.G./travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasserait pas 1 000 euros pour 'ensemble du marché.

L'application des pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives prévues
a l'article 52 du C.C.A.G./travaux.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le
décompte récapitulatif. Le maitre de I'ouvrage se réserve également la possibilité, en cours
travaux, de décompter les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par les
entreprises

Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

En complément des indications de l'article 19.2 du C.C.A.G. et en cas de retard sur les délais
fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, I'entrepreneur sera passible d'une
pénalité journaliére calculée suivant les indications ci-apres.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur constat de retard dans les dates jalons définies
au calendrier détaillé d'exécution et sont a minima la fin des travaux de chaque phase et
secteur
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Pour le calcul de ces pénalités il faut entendre par délai contractuel , le délai compris entre la
date jalon portée au calendrier détaillé d'exécution et la fin de terminaison des travaux
concernées par ce jalon constaté.

Les pénalités de retard pourront étre remboursée si le délai global est respecté selon article
19.3 du CCAG travaux.

Pour le calcul de la pénalité de retard sur le délai global, il faut entendre par délai contractuel,
le délai compris entre la date du début des travaux et la date de terminaison des travaux sans
neutraliser les diverses interruptions.

En dérogation a l'article 19.2.3 CCAG Travaux, le montant de la pénalité ou de la retenue par
jour calendaire de retard est fixé a 1/2 000éme du montant total du marché.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le maitre d’ceuvre et fourni a titre indicatif
a I'Entrepreneur pour répartition entre ses co-traitants et/ou ses sous-traitants pour lesquels le
paiement est effectué a des comptes séparés. Dans l'attente de cette répartition le montant
global des pénalités et retenues est prélevé a Entrepreneur principal du lot concerné par
précompte sur ses demandes mensuelles d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est
effectué a des comptes séparés, est fournie par I'Entrepreneur principal dans un délai de 30
jours calendaires suivant la date de notification de la réception telle gu'elle est prévue en 3 de
l'article 41 du C.C.A.G. Si cette répartition n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant
total des pénalités est supporté définitivement par I'Entrepreneur.

Pénalités pour retard dans I'exécution dans le cadre du délai particulier

Cette pénalité sera appliguée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la
date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée
au calendrier contractuel d'exécution.

Retenues pour retard dans la réalisation des taches.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant pourront étre appliquées en cas
de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans lI'achévement d'une tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué
de géne dans le déroulement des travaux. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve
résorbé en fin de taches, elles pourront étre transformées en pénalités.

Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si I'entrepreneur n'a pas remédié, dans le délai fixé a l'article 9.2.4 du présent C.C.A.P., aux
imperfections et malfagons faisant I'objet de réserves assorties au procés-verbal des
opérations préalables a la réception, des pénalités de 1/2 000éme du montant total du marché
par jour calendaire et par réserves seront appliquées jusqu'a la date de I'achévement.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG travaux le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande.
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MOTIF

MODE DE CALCUL

FREQUENCE

Pénalités et retenues pour retard dans I’exécution

1/2 000éme du montant
total du marché

par jour calendaire

Pénalités et retenues pour retard dans I’exécution
dans le cadre du délai particulier

1/2 000éme du montant
total du marché

par jour calendaire

Retenues pour retard dans la réalisation des taches

1/2 000éme du montant
total du marché

par jour calendaire

Pénalités pour retard dans les levées des réserves
assorties a réception

1/2 000éme du montant
total du marché

par jour calendaire

Retard dans I'installation ou le repliement de chantier

500 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

4.5. Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliguées dans les cas suivants :

MOTIF

MODE DE CALCUL

FREQUENCE

Retard dans I'installation ou le repliement de chantier

500 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

Travaux sur le domaine public sans signalisation ou
protection efficace avec éclairage diurne et nocturne,

200,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour ou nuit
calendaire et par
infraction constatée

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite

300, 00 € net de taxes a
déduire sur le montant

pour chaque infraction
constatée et par jour
calendaire (en sus des
amendes légales
auxquelles

avancement et suivi des travaux ( suivi déchets/réemploi,
actes de sous-traitance..)

total HT ) )
I’entrepreneur s’expose
en ne respectant pas la
réglementation)
A . L. . 300,00 € € net de taxes a . .
Dépots de matériel, matériaux, gravois en dehors des zones P pour jour calendaire et
, déduire sur le montant . . .
prescrites infraction constatée
total HT
Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires aux études, a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans d'exécution, notes de 300,00 € net de taxes a par document et par
calculs, fiches techniques, études de détail, plans de déduire sur le montant jour calendaire de
synthése, ordres de services ou avenants, etc.), au bon total HT retard

Retard dans la production de justification et/ou prévisions de
prix et devis pour ouvrages non prévus.

150,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

Défaut ou retard dans le nettoyage du chantier ou non
entretien des protections de chantier

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude et de
coordination, visite de chantier

150,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

Un retard supérieur a
30 min sera assimilé a
une absence

Non-respect des régles de sécurité définies en début
de chantier relativement a la circulation des
véhicules sur la voie publique, ainsi qu’a I’entrée et a
la sortie du chantier

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par infraction

Stationnement en dehors des zones autorisées

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par infraction
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Bralage sur place

1 000,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par infraction

Démontage non autorisé d’une partie de la cléture ou
de protections collectives

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par infraction

Défaut d'évacuation des gravats

500,00 €. net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par infraction

Retard dans I’exécution des travaux de reprise
demandés par le maitre d’ceuvre dans le cadre des
OPR

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

Retard dans la levée des réserves et des désordres
de parfait achévement

500,00 € net de taxes a
déduire sur le montant
total HT

par jour calendaire

Retard dans la production des DOE

500 € net de taxes a
déduire sur le
montant total HT

par jour calendaire de
retard

Défaut d’agrément des sous-traitants :

L’agrément écrit de la MOE et de la MOA est un préalable indispensable a toute présence sur

site.

Toute entreprise dérogeant a la législation se verra immédiatement appliquer une pénalité
définitive de 3 000 € (trois mille euros) et il sera procédé a une éviction automatique du chantier
du sous-traitant non agréé, sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité ou
rallongement de délais. Les demandes d’agrément de sous-traitance devront donc étre
anticipées par les entrepreneurs — cf. également article 3.6 du présent CCAP.

Pénalités liées au CSPS :

MOTIFS MONTANT FREQUENCE A PARTIR DE
Non remise des documents demandés 500 € Par jour calendaire Constgt (.ju CSPAS ,ou
de retard date limite arrétée

Non-application des mesures de
prévention préconisées au PGC ou au
Registre Journal. 500 €
Non application des mesures
élémentaires de sécurité (port des EPI...)

Dans chaque cas

Constat du CSPS ou
date limite arrétée

Manquement dans la mise en place des
installations de chantier avant le 1000 €
début des travaux

Par jour calendaire
de retard

Date limite arrétée

4.6 Cumul des pénalités

Toutes les pénalités objet de l'article IV ci-avant sont cumulables avec, par dérogation a

Y

I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, un plafond de 20% par rapport au montant total du marché.

ARTICLE V - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Cautionnement - Retenue de garantie

I -MARCHE SANS RETENUE DE GARANTIE

Travaux pour lesquels le montant du marché est inférieur ou égal & 152 450 Euros T.T.C
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Aucune garantie particuliére n'est demandée aux titulaires.

Cette exemption vise également la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et
solidaire qui lui serait substituable, conformément aux dispositions des articles R. 2191-(32 a
42) du Code de la Commande Publique.

II- MARCHES AVEC RETENUE DE GARANTIE

Travaux pour lesquels le montant du marché est supérieur 152 450 €T.T.C.
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.

Il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés a chaque entrepreneur
une retenue de garantie de 5%.

Cette retenue de garantie est destinée a garantir la bonne exécution des prestations ainsi que
les sommes dont le titulaire peut étre titulaire pour quelque raison que ce soit dans la limite du
montant de ladite retenue de garantie.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande au gré
du titulaire. Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire
remplace l'application de la retenue de garantie

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du
délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou
garantie a premiére demande sont libérés si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant I'expiration du
délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement, selon le
cas, que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En I'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans
le mois qui suit I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Dans le cas ou cette naotification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage.

En application des articles 122, 123 et 124 du décret 2016-360 du décret 2016-360 :

e la garantie a premiere demande est établie selon un modele fixé par un arrété du
ministre chargé de I'Economie.

e ['organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné a larticle
L612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

¢ le Pouvoir adjudicateur peut récuser 'organisme qui doit apporter sa signature.
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5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé aux articles
R. 2191-(3 & 10) du Code de la Commande Publiqgue pour le versement de l'avance, une
avance peut étre accordée a I'entrepreneur sur sa demande dans I'acte d’engagement.

En référence a I'article 10.1 du CCAG, I'option B est retenue pour la rémunération du
titulaire et des sous-traitants.

Son montant en prix de base est égal :

- pour les lots dont le délai d'exécution, ne dépasse pas un an, a cing pour cent (5 %)
du montant initial du marché ou de la tranche affermie en prix de base T.T.C.;

- pour les lots dont le délai d'exécution dépasse un an, a 5 % du montant des travaux
ou des fournitures a exécuter dans les douze premiers mois a compter de la date de
notification de l'acte qui comporte le commencement des travaux.

Son remboursement intervient dans les conditions fixées aux articles R. 2191-(11 a 14) et R.
2191-19 du Code de la Commande Publique.

Une avance peut étre versée sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par

le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
Commande Publique pour le versement de I'avance.

5.3 - Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE VI - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET
PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G
Travaux. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et

composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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Les veérifications de qualité seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P. et
demeurent a la charge de I'entrepreneur.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines et magasins de I'entrepreneur
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance seront assurées par les organismes visés dans le C.C.T.P.
et demeurent & la charge de I'entrepreneur.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception :

Tous les composants entrant dans la composition ouvrages et matériels de I'opération doivent
offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces composants ont a I'état
de neuf (y compris les composants ayant été utilisés pour la bonne marche du chantier).

Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits au marché n'entraine pas I'obligation
de remplacement du composant ou de la partie du composant, ou de la partie du composant
ayant subi lesdits essais ou vérifications.

Propriété industrielle et commerciale :

Par dérogation a larticle 8 du C.C.A.G./travaux, cC’est le titulaire qui supporte les frais de
cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a I'utilisation et a I'emploi des
matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou
modeles, marques de fabrique ou de commerce ; méme si ces matériaux, matériels, procédés
de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.

ARTICLE VII - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Suivant précisions indiquées au C.C.T.P et sur les pieces graphiques

ARTICLE VIII - PREPARATION - COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est prévu une période de préparation dont la durée est fixée au calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux.

S’il y a une période de préparation, les entrepreneurs doivent arréter, en accord avec le maitre
d’ceuvre et le cas échéant sur proposition de I'O.P.C. et du coordonnateur SPS :

- le schéma d’organisation du chantier,

- le calendrier contractuel détaillé des travaux lot par lot comportant une
décomposition par tache,

- les détails de construction et d’exécution,

- l'adaptation du cadre type du compte-rendu de rendez-vous de chantier,
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- I'établissement de plans de prévention en matiére de sécurité et de protection des
travailleurs, tels qu'énoncés par le code du travail en matiére de sécurité et de
protection de la santé, ainsi que dans les dispositions de prévention des risques
dus a l'amiante et prescrits par larticle 28.3 du C.C.A.G./travaux et par la
réglementation en vigueur,

- I'établissement et la présentation de plans d’exécution, notes de calcul et études
de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du C.C.A.G./travaux et a l'article 8.2 du présent C.C.A.P.

8.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

L'entrepreneur doit la fourniture des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail.
Ceux-ci seront soumis par l'entrepreneur a l'approbation du maitre d'ceuvre, vingt jours
maximums avant le commencement d'exécution.

L’entrepreneur est tenu de suivre les procédures de dépots et de diffusion ainsi que les circuits
de validation qui seront définis par la maitrise d’ceuvre et en particulier I'utilisation des outils
qui seraient mis a disposition (GED, outil de suivi de 'avancement...).

8.3 -Mesures d'ordre social - Application de réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

8.4 - Organisation, sécurité et hygiene du chantier

8.4.1 - Organisation matérielle et collective du chantier

L’entrepreneur en charge du lot 1 a la charge des installation de chantier et de la base vie
suivant les disposition décrite dans les CCTP :

8.4.2 - Sécurité et hygiéne du chantier et mesures d’ordre

Les mesures particuliéres concernant la sécurité et I'hygiéne du chantier et mesures d’ordre
sont prises par le titulaire de chaque lot dans les conditions prévues a l'article 31.4 du
C.C.A.G./travaux et conformément a la Iégislation en vigueur.

8.4.3 - Conditions générales d'exécution des travaux

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni
pour élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui
peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre notamment d'appareils thermiques,

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics,

c) I'exécution simultanée d'autres travaux. |l devra en outre prendre a sa charge, en vue
d'atténuer la géne occasionnée aux personnels et aux malades pendant la durée de
l'opération a I'intérieur de I'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que
possible les inconvénients suivants :
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- bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique,
compresseurs, scies, tous outils a percussion, etc...) ;

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois,
etc...) ;

- poussieres d'origines diverses (pongcages, démolitions, enlevement de gravois,
etc...) ;

- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme de travaux et stockés
provisoirement dans les accés ou cheminements a l'extérieur de I'enceinte des
chantiers ;

- eétat défectueux des voies et acces : boues et gravois au passage des engins et
camions, tranchées pour canalisations ;

- seécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des
barriéres, palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc...).

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur devrait en référer au
malitre d'ceuvre et au coordonnateur S.P.S..

L'entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des
entrepreneurs d'autres corps d'état, sauf indemnisation par ces derniers s'il y a lieu.

L'usage, par les différents corps d'état, des échafaudages de l'entrepreneur titulaire du lot 2
pendant la durée des travaux de celui-ci pour lesquels les échafaudages étaient nécessaires,
n'ouvre droit a aucune redevance.

Au cours de I'exécution des travaux, I'entrepreneur doit, a ses frais, garantir ses matériaux et
ouvrages des dégradations et avaries gu'ils pourraient éprouver.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillage, ouvrage ou partie d'ouvrage, les frais
résultant des remplacements et remise en état incombent aux entrepreneurs des corps d'état
correspondants, sans que ces dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque
de la part du maitre de 'ouvrage.

Dans la mesure ou il intervient sur la voie publique pour I'exécution de son lot, 'entrepreneur
doit le gardiennage de jour sur la voie publique ou a P’intérieur des établissements pour
la protection des passants ou des occupants, la fermeture et la signalisation du chantier
pendant la nuit.

8.4.4 Nettoyage de chantier
Chaque entreprise est responsable de I'enlevement quotidien de ses propres gravois. En cas
de non-respect de cette regle, le maitre de 'ouvrage demandera a I'entreprise en charge du
nettoyage de chantier d’effectuer cet enlévement au frais de I'entreprise défaillante.

8.4.5 - Obligations diverses de I’entrepreneur

Le C.C.T.P. précise s'il y a lieu les emplacements mis gratuitement & la disposition de
I'entrepreneur et les mesures qui devront étre prises pour leur remise en état en fin de chantier.

En cas d'exercice d'un droit d'occupation temporaire, I'entrepreneur doit pouvoir justifier de
I'accomplissement des obligations qui lui incombent de ce fait.
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L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite du propriétaire, exercer ses droits a des fins
autres que celles de I'exécution des travaux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

Dans le cas ol un ou plusieurs systemes de gestion et de suivi des données seraient mis en
place pour la gestion du chantier, I'entrepreneur sera tenu de suivre les procédures mises en
place par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre (GED, suivi des avancements et de la
facturation, suivi des plans d’exécution et des visas, OPR, levée de réserves...).

8.5 - Dépenses communes - Convention inter-entreprises
8.5.1 - Dépenses communes

Se rapporter a la note d’organisation de chantier du DCE
8.5.2 - Convention inter-entreprises

Se rapporter a la note d’organisation de chantier du DCE

8.6 Autorisations

A I'exception de la déclaration de travaux et par dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G. travaux
de 2021, c’est I'Entrepreneur qui fait son affaire des démarches nécessaires a I'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet de son
marché.

L’Entrepreneur fait son affaire auprés des administrations et services compétents de toutes
démarches, autorisations, enquétes et autres interventions ayant trait au chantier.

8.7 Echantillons - Prototypes

Selon les modalités indiquées dans le CCAP.

8.8 Réunions
8.8.1 Réunions de chantier « maitre d’ceuvre »

Elles ont lieu une fois par semaine, aux jours et heures fixés, dans le bureau aménagé a cet
effet sur le chantier. Elles sont précédées d’un pointage de 'avancement du planning.
L’Entrepreneur est tenu d’y assister, personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié
agréé par le Maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les périodes de
ses interventions sur le chantier ainsi que chaque fois qu’il y a été spécialement convoqué.

En cas d’entreprises groupées le mandataire représente le groupement.

Les entreprises co-traitantes sont représentées dans le cadre du marché, si nécessaire sur
convocation de la Maitrise d’ceuvre.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de la pénalité fixée au 4.5 ci-
avant et mention de cette absence est portée au procés-verbal de réunion.

Ces réunions de chantier devront notamment permettre de faire le point de 'avancement des
travaux, des résultats acquis au cours des réunions d’études et des problemes a porter a la
connaissance des différentes entreprises, maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et bureau de
contréle technique.
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A chaque réunion de chantier, il sera établi par la MOE, pour chaque réunion les concernant,
un proces-verbal sur lequel seront consignés, en outre, I'accord général des parties sur le
proces-verbal précédent les observations résultant des réunions d’études et de coordination
ainsi que des visites de chantier, ainsi que I'état général d’avancement des études et des
travaux par rapport au calendrier des études et travaux. Ce document aura toute valeur en cas
de contestation ou de litige sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

8.8.2 Réunions O.P.C.
Les réunions de coordination seront intégrées a celles de chantier.

8.8.3 Réunions d’études
Les réunions d’études ont lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre sous I'organisation de la MOE,
aux jours et heures fixés préalablement au début du chantier.
L’entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un
représentant qualifié agréé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.
Toute absence non autorisée est sanctionnée par 'application de la pénalité fixée au chapitre
4.5 ci-avant.
Ces réunions devront favoriser la coordination des études qui conditionnent I'élaboration des
plans d’exécution et de synthése, la coordination que nécessite 'enchainement des différentes
taches, la mise a jour du calendrier détaillé d’exécution.
Un proces-verbal de réunion sera établi et diffusé.

8.9 Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative de la MOE aux jours et heures fixés et précédent généralement les
réunions de chantier.

L’entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un
représentant qualifié agréé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision. La MOE
se réserve la possibilité d’exiger et d’obtenir la présence d'un représentant qualifié d’un co-
traitant ou sous-traitant spécifique. Toute absence non autorisée est sanctionnée par
I'application de la pénalité fixée en 4.5 ci-avant. Ces visites ont pour but la vérification des
matériaux et de leur mise en ceuvre, I'inspection des ouvrages et installations, la constatation
de 'avancement des travaux, I'étude sur place de tous les problémes qui se posent. Les
observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion
de chantier, suivant la visite.

8.10 Constat d’huissier

L’entrepreneur du lot 1 fait dresser, a ses frais, un constat d’huissier contradictoire, en
présence du maitre de I'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre, de I'état des travaux et des lieux
avant et apres le chantier selon périmétre d’influence des travaux.

8.11 Recours, contraventions, amendes

L’Entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre contre tous recours,
contraventions, amendes qui pourraient s’exercer contre eux du fait de la non observation par
I'Entrepreneur du droit des tiers ainsi que des régles de sécurité, d’hygiéne et de police.

Les sommes correspondantes seront répercutées aux responsables.
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ARTICLE IX - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés
du C.C.T.G. et/ou par les C.C.T.P., sont assurés par et aux frais de l'entrepreneur par
l'organisme indiqué aux C.C.T.P.

Si les résultats obtenus ou escomptés ne sont pas positifs, les essais et contrbles
complémentaires ou nouveaux imposés a l'entrepreneur sont entierement a sa charge.

Dans I'hypothése ou il est demandé a I'entrepreneur des essais et/ou contréles en sus de ceux
définis par les C.C.T.P., il est prévu que :

- sices essais et/ou contrbles sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés
en dépenses contrblées ;

- si ces essais et/ou controles sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés
directement par le maitre d'ouvrage.

Dans les deux cas, si ces essais et/ou contrbles s'averent négatifs ou défectueux, ils seront
mis a la charge de l'entrepreneur défaillant, ainsi que tous autres essais et/ou contrbles
nécessaires pour conduire a un résultat positif.

Pour les installations et/ou parties d'installations qui y sont soumises, sont également a la
charge des entrepreneurs les essais et vérifications de fonctionnement des installations définis
au document COPREC n° 1 et la production des procés-verbaux correspondants, établis par
les formes prescrites par le document COPREC n° 2.

9.2. Réception
9.2.1. - Généralités

Par dérogation a l'article 41, hormis pour le lot 1 Injections, la réception a lieu a 'achévement
de I'ensemble des travaux, a réception de l'avis de fin de travaux du dernier lot. Chaque
entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle a
ses travaux sont achevés.

La procédure de réception se déroulera conformément aux dispositions de l'article 41 du
C.C.AG.

9.2.2. - Réceptions partielles
Conformément a l'article 42 du C.C.A.G., des réceptions partielles pourront étre prononcées
pour les ouvrages dont le maitre de I'ouvrage désire prendre possession anticipée. Les délais
de garantie de toutes natures prendront effet a compter de la date de la réception partielle
conformément a I'article 42.3 du CCAG.

9.2.3. - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Elle se fera conformément a l'article 43 du C.C.A.G./travaux

9.2.4. - Levée de réserves

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de
réserves assorties a la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie est d’'un mois.
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9.3. Documents fournis apres exécution

En complément de l'article 40 du C.C.A.G./travaux, il est précisé que les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements doivent étre rédigées
en langue frangaise, et doivent étre strictement conformes au matériel posé.

Elles sont composées de :

- ladocumentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes
circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité, l'utilisation du
matériel,

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et
de remise en état de matériel, périodicité des opérations de contrdle et d'entretien
avec leurs modes opératoires, systeme de recherche méthodique des défauts en
fonction des anomalies constatées, instructions de démontage, remontage,
réglages, etc...),

- le manuel de composition (nomenclature des piéces constituant le matériel
permettant de les identifier pour leur remplacement avec indication des
distributeurs de piéces détachées),

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

Les plans et autres documents conformes a I'exécution sont constitués a partir des plans
d'exécution et de synthése mis a jour et certifiés conformes a I'exécution. lls seront remis en
3 exemplaires papier au maitre d'ceuvre et un exemplaire informatique reproductible sous
forme de clé USB.

La remise des documents objet du présent article libére la tdche valorisée correspondante.

Les travaux terminés, mais avant réception, I'entreprise devra fournir les documents suivants :
- plans de récolement et plans de réseaux intérieurs au batiment ainsi que les notes de
calculs, dessins d'exécution, plans de sous-station, notices de conduites d'entretien,
en autant d'exemplaires que de besoins pour constituer le dossier d'archives
techniques de l'opération qui seront remis au Maitre de I'Ouvrage ainsi qu'au Maitre

d'oceuvre,

- essais COPREC.

9.4. Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et l'information du personnel qui sera
chargé, d'une part, de I'exploitation, d'autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des
installations, en précisant les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par
le maitre de l'ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles
requises. |l appartient aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les
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connaissances nécessaires et de faire-part éventuellement au maitre de I'ouvrage de leur
appréciation s’ils estiment insuffisante la qualification du personnel qu’ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de 'ouvrage,
les entrepreneurs mettent a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications
utiles au fonctionnement et a I'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction
du maitre de 'ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes
de fonctionnement ;

- présenter, en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux
organes de fonctionnement ;

- indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et
les principales pannes possibles.

Cette prestation formation du personnel est assurée par l'intermédiaire de personnel capable,
non seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir
a une démonstration sur place des bons résultats pouvant étre atteints par les équipements
concernés.

Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps voulu par le
maitre de I'ouvrage en accord avec le maitre d'ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la
période des essais et/ou pendant la période de garantie.

9.5. Délai de garantie

Les périodes de garantie prévues a l'article 1792 du Code Civil ont pour point de départ la date
de prise d’effet de la réception.

Elles courent depuis cette date, pendant :
e Un an pour la garantie de parfait achévement (GPA)
e Dix ans pour la garantie décennale

Ces garanties imposées engagent I'entrepreneur pendant le délai fixé, a effectuer, sur simple
demande du maitre d’ouvrage, ou du Maitre d’ceuvre, toutes les recherches, réparations ou

réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d’'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution des travaux.

9.6. Garanties particulieres

Les garanties particulieres imposées engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a
effectuer, sur simple demande du maitre d'ceuvre, toutes les recherches, réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés, que ceux-ci proviennent d’'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution.

Ces garanties particuliéres ont pour origine la date d’effet de la réception.
9.7. Assurances

9.7.1. Généralités
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Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans
le marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées
ci-aprés. Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant
et en déduire les montants correspondants par précompte.

Chaque entrepreneur sera donc tenu de présenter, avant la fin de la période de préparation,
les attestations des compagnies d'assurances solvables auprés desquelles auront été
souscrites les différentes polices.

Cette attestation devra préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la
ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance de
I'entrepreneur a l'assureur du droit & notifier au maitre de I'ouvrage tous frais de nature a
provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le
courtier ou l'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que I'entrepreneur doit présenter doit dater de
moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que
I'entrepreneur lui-méme est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence d'un entrepreneur, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de verser
directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre
du présent marché. Celles-ci seront alors prélevées sur le solde da a I'entrepreneur.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de souscrire
I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais de I'entrepreneur défaillant.

9.7.2. Responsabilité civile

Chaque entrepreneur intervenant dans l'opération doit étre titulaire d'une police personnelle
de Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa
responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux
ou leur modalité d’exécution.

La garantie devra couvrir 'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non a un dommage corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit
pendant la durée des travaux, mais également apres réception des travaux, du fait de tout
événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 a 1384 du
code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie
suffisante et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de I'ouvrage
se réserve d'exiger une augmentation du plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par
catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des
intervenants en fonction de I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture
qui lui semblerait nécessaire, en nature de garantie ou en montant de couverture.

Par ailleurs, I'entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées
aux ouvrages de la voie publique ainsi qu’aux propriétés voisines (y compris celles de I'hépital),
affectées par les travaux.
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9.7.3. - Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu'ils sont
titulaires d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les
modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les
risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les
clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a
I'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et arrétés d'application
(notamment les risques découlant pour le traitant principal de la défaillance éventuelle d'un
sous-traitant®.

Si l'entrepreneur n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de
gualification, l'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la
nature des activités garanties.

L’entreprise ne relevant pas d'un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devra
fournir des attestations d'assurances obligatoires de responsabilité correspondant a leur
profession et garantissant leurs responsabilités qui pourraient découler des articles 1792 et
suivants du code civil.

Le traitant principal sera directement responsable de I'application de cette clause et encourra
les sanctions mentionnées au C.C.A.G./travaux.

9.7.4. - Qualifications professionnelles
L'entrepreneur pourra produire, a la demande du maitre de l'ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre,
la copie conforme du certificat valable pour I'année en cours, attestant la qualification
QUALIBAT, QUALIFELEC, APMIS ou autre, le cas échéant) de la société pour laquelle il
intervient.

Dans le cas ou l'entreprise ne posséderait pas la qualification correspondant aux travaux
faisant l'objet de son marché, l'entrepreneur devra apporter la preuve, avant tout
commencement d'exécution, gu'il a souscrit a ses frais une assurance complémentaire propre
a couvrir tous les risques inhérents aux travaux envisagés (comme indiqué ci-dessus) sous
peine de résiliation de plein droit de son marché et de sa mise en régie a ses torts exclusifs.
Les mémes dispositions sont valables pour les sous-traitants.

9.7.5. - Police "Incendie, explosion” de I'ouvrage en construction
L’opération doit faire I'objet d’'une police « Incendie, explosion » souscrite par le titulaire.
Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage
et les approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et
ce, jusqu'a la date de réception de ces derniers.

Cette police devra étre soumise a I'approbation du maitre de I'ouvrage, lequel devra étre défini
comme l'un des assurés dans cette police.

9.7.6. - Durée du contrat et Dispositions diverses

Durée du contrat :
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Les garanties s'exercent jusqu'aux termes légaux sous réserve d’éventuelles prolongations
contractuelles notifiées par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Si une des parties des locaux est réceptionnée partiellement ou mise a disposition du maitre
de l'ouvrage, comme défini ci-avant, la garantie du présent contrat s'exercera jusqu'a la date
de réception de I'ensemble des travaux.

Toutefois, dans le cas d'une telle occupation anticipée du maitre de l'ouvrage, cette garantie
ne sera acquise au maitre de l'ouvrage qu'aprées la déclaration préalable qu'il s'oblige a en
faire aux assureurs a qui il devra préciser les dispositions contractuelles qu’il aura prises a cet
effet avec les entrepreneurs ainsi que les modifications qui pourraient étre apportées au risque
du fait de I'occupation (notamment le stockage de matériel, fonctionnement, activités).

Si la déclaration d’occupation anticipée de parties d’'ouvrages par le maitre de I'ouvrage fait
apparaitre une aggravation du risque, une surprime éventuelle pourra étre appliquée d'un
commun accord entre le souscripteur et les assureurs.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s’appliquer a des locaux
ou parties d’ouvrages mis en exploitation professionnelle par le maitre de 'ouvrage qui y ferait
exécuter les activités auxquelles ils sont destinés.

Dispositions diverses :

La police devra comporter une clause par laquelle les assureurs s’obligent en cas de
survenance d’un sinistre, a régler aux assurés la totalité de I'indemnité définie par I'expertise.

lls doivent faire leur affaire personnelle, dans '’hypothése ou certains entrepreneurs seraient
titulaires d'une police pré-existante couvrant I'incendie ou l'explosion de leurs ouvrages et/ou

approvisionnements, du remboursement partiel des indemnités versées par eux et ce au
moyen de tous recours ou subrogations qui leur sont juridiguement possibles.

9.7.7. - Assurance des approvisionnements
Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur
veut porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance
garantissant les approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies,
dégradations, etc...).

L'entrepreneur devra fournir au maitre de I'ouvrage la police d'assurance en couverture des
risques cités ci-dessus.

9.7.8. - Assurance de bureaux de chantier

L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux selon l'article VI11.8.4.1 ci-avant,
les assure a ses frais et souscrit une police d'assurance couvrant les bureaux de chantier.

Cette assurance devra garantir les risques habituels :
- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...
- risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés
dans ces bureaux, risques présentés par les pertes et dommages qui en seraient

la conséquence pour les entrepreneurs, maitre d'ceuvre et maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.
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ARTICLE X — RESILIATION

Les dispositions prévues par le C.C.A.G./travaux s'appliquent.

ARTICLE XI - LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les
contestations qui pourraient survenir entre I'Assistance Publique - Hépitaux de Paris et le
titulaire du marché ne peuvent étre invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou de
suspension méme momentanée des prestations a effectuer.
Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de
litige, conformément a l'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE XI -
GENERAUX

Le présent C.C.A.P. déroge :

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS

Par son article

A l'article du C.C.A.G./travaux

OBJET

Ordre de priorité des piéces

2 41 contractuelles
14.2.2,14.3 Augmentation du montant des
3.3.2.2 travaux
15.1 Diminution du montant des travaux
3.3.2.2 14 Montant contractuel
3.3.2.3 14 Décision de poursuivre
43 19.2 Application des pénalités
4.6 19.2.2 Plafond des pénalités
Propriété industrielle et
6.4 8 commerciale
8.3 31.3 Autorisation
921 a1 Réception a la fin de I'ensemble

des travaux
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