
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 HÔPITAL EUROPEEN GEORGE POMPIDOU 425 
jours?

Jeu 17/04/25 Lun 04/01/27

2 INSTALLATION DE CHANTIER 15 jours Jeu 17/04/25 Jeu 08/05/25

4 PREPARATION CHANTIER 30 jours Jeu 08/05/25 Mer 18/06/25

9 PHASE 01 ‐ CONSIGNATION ET CURAGE > 2 MOIS 2 mois Mar 20/05/25 Mar 15/07/25

10 PHASE 02 ‐ A > 8 MOIS 199 
jours?

Mar 20/05/25 Lun 23/03/26

11 Emplacement de la future nouvelle armoire de FM + 
Basculement reseau

1 jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25

12 TRAVAUX ‐ ZONE 01 ET 02 (premiere tranche) 199 jours Mar 20/05/25 Lun 23/03/26

13 CONSIGNATIONS ELEC/CVCD/PB/FM 1 jour Mer 16/07/25 Mer 16/07/25

14 GROS OEUVRE 60 jours Mar 20/05/25 Jeu 28/08/25

19 CVCD 159 jours Mer 16/07/25 Lun 23/03/26

25 PLOMBERIE 75 jours Mer 16/07/25 Ven 14/11/25

30 CFA/CFO 145 jours Mar 20/05/25 Mar 06/01/26

35 FLUIDES MEDICAUX 110 jours Mar 20/05/25 Jeu 06/11/25

39 ISOLATION ‐ CLOISONEMENT  75 jours Mer 16/07/25 Ven 14/11/25

45 FAUX PLAFOND  30 jours Lun 08/12/25 Mar 27/01/26

51 PEINTURE 50 jours Ven 12/09/25 Ven 21/11/25

53 REVETMENT SOLS ET FAIENCES  35 jours Lun 24/11/25 Mar 20/01/26

57 MENUISERIE INT. 120 jours Mer 16/07/25 Mar 27/01/26

61 CONSIGNATION ET CURAGE ZONE 03 ‐ TCE 30 jours Mer 16/07/25 Jeu 11/09/25

62 TRAVAUX + INSTALLATION SALLE CARDIOL. 02 + QUALIF.  127 
jours?

Ven 12/09/25 Jeu 19/03/26

69 TRACAUX ‐ ZONE 03  116 jours Jeu 11/09/25 Mar 03/03/26

121 PHASE 02 ‐ B >7 MOIS 139 jours Mar 24/03/26 Lun 05/10/26

122 TRAVAUX  ZONES 01/02 /03 75 jours Mar 24/03/26 Mar 07/07/26

123 TRAVAUX ZONE 01/02 (deuxiemme tranche) 75 jours Mar 24/03/26 Mar 07/07/26

136 CONSIGNATION/TRAVAUX ‐ ZONE 04  64 jours Mer 08/07/26 Lun 05/10/26

141 PHASE 02 ‐ B > 1 SEMAINE  5 jours Mar 06/10/26 Lun 12/10/26

144 DEMONTAGE LIFT 10 jours Mar 13/10/26 Lun 26/10/26

145 RESTITUTION FACADE  20 jours Mar 27/10/26 Lun 23/11/26

146 PHASE 03 ‐ A > 2,5  MOIS 61 jours Lun 12/10/26 Lun 04/01/27

147 Travaux nouvelle PAC 30 jours Mar 13/10/26 Lun 23/11/26

148 (Zone 4) ‐ Montage de la machine de la salle RIVO  15 jours Mar 13/10/26 Lun 02/11/26

149 Qualifications salles 30 jours Mar 24/11/26 Lun 04/01/27

150 TRAVAUX ZONE 05 ‐ salle de Rythmologie 02 45 jours Lun 12/10/26 Ven 11/12/26

155 PHASE 03 ‐ B > 2.5 MOIS 45 jours Mar 03/11/26 Lun 04/01/27

17/04 04/01
HÔPITAL EUROPEEN GEORGE POMPIDOU

INSTALLATION DE CHANTIER

PREPARATION CHANTIER

20/05 15/07
PHASE 01 - CONSIGNATION ET CURAGE > 2 MOIS

PHASE 02 - A > 8 MOIS

Emplacement de la future nouvelle armoire de FM + Basculement reseau

TRAVAUX - ZONE 01 ET 02 (premiere tranche)

16/07 16/07
CONSIGNATIONS ELEC/CVCD/PB/FM

CONSIGNATION ET CURAGE ZONE 03 - TCE

TRAVAUX + INSTALLATION SALLE CARDIOL. 02 + QUALIF. 

TRACAUX - ZONE 03 

PHASE 02 - B >7 MOIS

TRAVAUX  ZONES 01/02 /03

TRAVAUX ZONE 01/02 (deuxiemme tranche)

CONSIGNATION/TRAVAUX - ZONE 04 

PHASE 02 - B > 1 SEMAINE 

13/10 26/10
DEMONTAGE LIFT

27/10 23/11
RESTITUTION FACADE 

PHASE 03 - A > 2,5  MOIS

13/10 23/11
Travaux nouvelle PAC

13/10 02/11
(Zone 4) - Montage de la machine de la salle RIVO 

24/11 04/01
Qualifications salles

TRAVAUX ZONE 05 - salle de Rythmologie 02

PHASE 03 - B > 2.5 MOIS
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