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1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

La présente notice a pour objet de déterminer les principes d’organisation du chantier de
rénovation de la salle d’accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard
(Paris VI1°) et des locaux techniques associés.

Elle s’applique a I’ensemble des lots du marche de travaux.

Les clauses du présent document completent celles du cahier des clauses administratives
particuliéres (CCAP) et de ses annexes, du cahier des clauses techniques communes a tous les
lots (CCTC), ainsi que celles des autres pieces constitutives du marché.

2 SUJETIONS LIEES A L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
2.1 Contraintes de continuité de service et d’exploitation

Les travaux se dérouleront en site occupé, dans un batiment sensible sur les plans
institutionnel et sécuritaire. Les travaux extérieurs se situent dans la Cour d’Honneur au
centre du Palais du Luxembourg et les travaux intérieurs jouxtent, du coté Ouest, le
vestiaire des Sénatrices et des Sénateurs qui continuera d’étre utilisé pendant les travaux.
Les travaux auront lieu en grande partie en période de session parlementaire. Les interventions
devront étre organisées dans le respect de la séance publique, de I’activité des commissions,
délégations et groupes politiques ainsi que des autres activités menées dans les locaux du Sénat,
en mettant en ceuvre en particulier des méthodologies d’intervention adaptées, tant en termes
de rythme et plages horaires d’intervention que de moyens matériels alloués, afin de réduire les
nuisances a leur strict minimum acceptable, sous le contréle du maitre d’ceuvre.

Une attention particuliére sera portée aux contraintes de continuité de service technique
prescrites et explicitées dans les CCTP des lots n° 3 — Electricité (courant fort et courants
faibles, systeme de sécurité incendie) et n°4 — Chauffage, ventilation, rafraichissement,
désenfumage, plomberie, synthese.

2.2 Gestion des nuisances

Une attention particuliere sera demandée aux entreprises afin de minimiser les nuisances,
notamment sonores et visuelles, générées par le chantier et susceptibles de géner I’activité du
site.

Lors de la phase de préparation de chantier, les titulaires des différents lots identifieront et
quantifieront les sources de nuisances afin de définir en amont les mesures d’atténuation et de
protection associées. La réduction des nuisances sera intégrée a la mise au point des procédés
et méthodologies de travaux, soumises a I’approbation du maitre d’ceuvre.

Les intervenants des entreprises seront sensibilisés a la réduction des bruits sur le chantier
(éteindre les moteurs lors des livraisons, éviter I’utilisation des avertisseurs sonores, controler
régulierement la conformité des équipements a la réglementation acoustique, etc.). Des horaires
adaptés ou des modes opératoires spécifiques seront a proposer pour les travaux
particulierement bruyants (curage, démolitions, etc.).

L’usage de radios portatives, haut-parleurs, etc. est strictement interdit sur le chantier.
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En dehors des périodes de démolition prévues au calendrier d’exécution des travaux, les
entreprises seront tenues d’informer la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre, au moins
72 heures a I’avance, de tous travaux bruyants ou générant d’ importantes vibrations, sous peine
de I’application des pénalités prévues au CCAP. La Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins pourra prescrire que certains travaux bruyants, notamment les travaux de
démolition des trottoirs dans la Cour d’Honneur, aient lieu pendant la suspension des travaux
parlementaires ou en horaires décalés.

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre seront toujours en droit de prescrire 1’interruption
de ces travaux, afin de tenir compte des contraintes liées a I’activité institutionnelle du Senat,
sans que les entreprises titulaires puissent prétendre a aucune indemnité.

2.3 Etanchéité a I’air, a I’eau et a la poussiére

Les protections des menuiseries extérieures donnant c6té rue de Vaugirard et leur entretien
pendant I’intégralité du chantier seront pris en charge dans le cadre de I’installation de chantier
de I’opération connexe de restauration des facades et couvertures de I’aile Nord et des pavillons
Nord-Ouest et Nord-Est du Palais du Luxembourg. Ces menuiseries seront remplacées dans le
cadre de cette méme opération connexe.

Coté Cour d’Honneur, les vantaux de I’une des menuiseries seront déposés en début de chantier
et remplacés par une porte provisoire en bois, afin d’aménager un acces au chantier, dans les
conditions prévues aux CCTP des lots n® 1 et 5 et représentées sur le plan de principe des
installations de chantier.

Les autres menuiseries présentes sur la facade donnant sur la Cour d’Honneur (coté Est et coté
Ouest) feront I’objet d’une dépose-repose par le titulaire du lot n° 5 n’excédant pas 24 h pour
chacune des menuiseries. Le titulaire du lot n° 5 sera, en tout état de cause, responsable du
maintien hors d’eau et hors d’air du batiment.

Des protections étanches seront par ailleurs mises en ceuvre et entretenues par le titulaire du
lot n° 1 pendant toute la durée des travaux pour éviter I’apport de poussiere aux abords du
chantier en intérieur : au droit des acces Est et Ouest du porche, dans I’aile Ouest au droit du
vestiaire des Sénatrices et des Sénateurs, dans les circulations des deux niveaux de sous-sols en
limite de zones travaux. Néanmoins le titulaire de chaque lot devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour les taches qui le concernent en nettoyant régulierement son
poste de travail et au cours de I’acheminement de ses matériels et matériaux, notamment
lorsqu’il s’agit de traverser des zones hors chantier.

Les méthodologies de démolition, de réalisation des travaux et de manutention des matériaux
limiteront par ailleurs les sources de poussiéres, la dispersion de matériaux fins ou pulvérulents
ou les odeurs qui viendraient dégrader la qualité de I’air environnant.

La depose de la porte cochere du 15 rue de Vaugirard et la pose de la porte provisoire seront
également effectuées sur une durée n’excédant pas 24 heures pour des raisons de securité. Il en
sera de méme pour la depose de la porte provisoire et la repose de la porte cochere une fois
restauree.
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2.4 Interfaces avec le chantier de restauration des facades et couvertures de I’aile
Nord et des pavillons Nord-Ouest et Nord Est du Palais du Luxembourg

La présente opération se déroulera en paralléle du chantier de restauration des facades et
couvertures de I’aile Nord et des pavillons Nord-Ouest et Nord-Est du Palais du Luxembourg.

Les entreprises devront prendre en compte les interfaces importantes et une co-activité dans
certaines zones entre ces deux chantiers.

Ainsi, seront réalisés dans le cadre du chantier de restauration des facades et couvertures de
I’aile Nord et des pavillons Nord-Ouest et Nord-Est du Palais du Luxembourg :

- Pinstallation d’échafaudages extérieurs au niveau des facades Nord et Sud des espaces
d’accueil ;

- le remplacement des menuiseries de I’espace d’accueil donnant sur la rue de Vaugirard et
les protections de ces menuiseries (existantes et neuves) pendant I’intégralité du chantier ;

- le déplombage in situ de I’imposte et du dormant de la porte cochere (les ventaux de la porte
cochere seront déposés, déplombés et restaurés en atelier et sur site pour I’imposte, par le
titulaire du lot n°®5 — Menuiseries extérieures, dans le cadre de la présente opération de
rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard) ;

- la restauration des maconneries du porche sous le déme Tournon (installation
d’échafaudages et déplombage compris) ;

- le passage ponctuel, dans I’emprise du chantier de rénovation des accueils, de cables
nécessaires a I’alimentation des équipements d’éclairage en facade Nord ;

- le déplombage et la restauration en atelier de la grille d’accés donnant sur la Cour
d’Honneur.

Les titulaires se référeront au descriptif succinct des travaux annexe a la présente NOC ainsi
gu’aux informations sur le plan d’installations de chantier de cette opération connexe,
communiquées dans le dossier graphique joint au dossier de consultation des entreprises.
Ils sont réputés avoir pris pleinement connaissance des contraintes liées a cette opération
connexe.

3 HORAIRES, OUVERTURE ET FERMETURE DU CHANTIER
3.1 Horaires de travail

Le titulaire se réferera au CCAP.

3.2 Ouverture et fermeture du chantier

L’entreprise titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre,
revétements de sol, sera responsable quotidiennement de I’ouverture et de la fermeture du
chantier en coordination avec la Direction de I’ Accueil et de la Sécurité du Sénat.
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4 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ZONE DE CANTONNEMENT
4.1 Installations communes de chantier

Le titulaire du lot n°1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements
de sol, mettra en ceuvre une installation de chantier provisoire et commune a 1’ensemble des
entreprises de travaux.

Sa prestation comprendra notamment (la description détaillée de ces prestations figure dans le
CCTP dulotn°1):

- laréalisation d’un constat par un commissaire de justice ;

- la mise en place et la location de palissades incluant des portails afin de cléturer I’emprise
de chantier et la zone de stockage ;

- le déplacement et I’adaptation des racks a vélos présents dans la Cour d’Honneur contre les
palissades de chantier en fonction des contraintes d’installation de chantier et des travaux ;

- les protections de sol extérieures ;
- lalocation de tunnels ;

- lafourniture, la pose, I’entretien et la dépose de fermetures provisoires en bois avec vantaux
intégreés ;

- la fourniture, la pose, I’entretien et la dépose de protections intérieures (sols,
cloisonnements étanches,...) ;

- le branchement en eau de la zone de chantier ;

- la fourniture des bennes et leur gestion, I’évacuation de la globalité des déchets du chantier
(sauf déchets dangereux a la charge de chacun des lots) et plus généralement I’organisation
des aires de stockage pour I’ensemble des lots, avec des marquages au sol dans I’espace
créé a cet effet, de facon a maintenir libre I’acceés piéton au chantier et a assurer la
fonctionnalité et la sécurité de la zone (I’ensemble de cette prestation sera prise en charge
par le compte prorata dont le titulaire du lot n°1 sera gestionnaire, dans les conditions
définies ci-apres) ;

- la planification de I’ensemble des livraisons du chantier ;
- la signalétique de chantier intérieure et extérieure ;

- les nettoyages pour maintenir en état de parfaite propreté le chantier lui-méme, ses abords
notamment c6té Cour d’Honneur, et plus généralement tous les lieux de cheminement des
mateériels et matériaux en dehors des zones de travaux ;

- lareéalisation des relevés géomeétre apres curage et I’implantation des axes de chantier ;

- la réalisation et le maintien du trait de niveau a 1 m des sols finis dans I’ensemble des
espaces intégres au présent projet ;
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- la fourniture, la pose et I’entretien de WC chimiques de chantier ;
- le repli des installations de chantier.

Un plan d’installation et d’organisation détaillé sera établi par le titulaire du méme lot n° 1, en
concertation avec I’ensemble des corps d’état, puis soumis a I’approbation du CSPS, du titulaire
de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), de la maitrise d’ceuvre,
et de la maitrise d’ouvrage.

Il est a noter que les installations électriques de chantier et les éclairages de chantier seront mis
en ceuvre par le titulaire du lot n° 3 — Electricité (courant fort et courants faibles, systéme de
sécurité incendie). Cette installation devra prévoir un dispositif de coupure générale et n’étre
alimentée que pendant les horaires de chantier afin de prévenir les risques de sinistres.
La prestation de ce dernier comprend I’entretien et le controle de ces installations pendant
I’intégralité du chantier, les remaniements nécessaires sur demande des titulaires des autres lots,
de la maitrise d’ceuvre ou de I’OPC suivant I’évolution des travaux, et la dépose en fin de
chantier. Les frais de consommation seront a la charge du Sénat.

4.2 Zone de cantonnement

Une base-vie, comprenant des vestiaires, sanitaires, douches et un réfectoire sera mise a
disposition des ouvriers du chantier par le Sénat dans I’une des dépendances du Palais du
Luxembourg.

L acces a la base-vie et ses modalités d’usage et de fonctionnement sont détaillés dans le CCAP.
5 ACCES AU CHANTIER, CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE STOCKAGE
5.1 Circulation et autorisations d’acces

Les entreprises titulaires se conformeront aux obligations prévues par le CCAP. Il est rappelé
que I’acces piéton des personnels a la zone de chantier s’effectuera impérativement via le Palais
du Luxembourg (depuis I’entrée du 15 ter rue de Vaugirard, via la Cour de jonction puis la
Cour d’Honneur).

L’acces aux locaux techniques situés aux premier et deuxieme sous-sols se fera par la Cour de
jonction.

Les titulaires se référeront aux plans d’installations de chantier figurant dans le dossier
graphique joint au dossier de consultation des entreprises.

5.2 Livraisons et évacuations de matériels et matériaux

Les livraisons ou évacuations ponctuelles de matériels ou matériaux volumineux se feront
depuis le Jardin du Luxembourg, par I’entrée dite de la « grille Odéon ». Les livraisons ou
évacuations courantes peu encombrantes se feront par I’entrée du 15 bis rue de Vaugirard.

Les titulaires adapteront les dimensions et le tonnage de leurs véhicules en fonction des gabarits
de ces deux acces.
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Les entreprises titulaires sont réputées avoir pris connaissance de 1’étroitesse des cheminements
pour I’évacuation des gravois et des différents équipements devant étre déposés et prendre leurs
dispositions en conséquence (moyens de levage, méthodologie d’intervention et
dimensionnement des équipes).

Outre les principes généraux prévus au CCAP, les entreprises titulaires se conformeront aux
stipulations suivantes :

- Porganisation des livraisons et évacuations de matériels et matériaux prendra en compte les
interférences avec I’activité du batiment, I’impact sur la circulation automobile au droit du
site, I’impact sur les circulations piétonnes, le fonctionnement des équipements publics a
proximité et, plus généralement, les nuisances vis-a-vis de tous les avoisinants ;

- les approvisionnements seront programmeés en flux tendu, afin d’éviter le stationnement
temporaire de véhicules entravant la circulation aux abords immeédiat du chantier.
Les capacités de chargement des moyens de transport seront optimisées avec des colisages
adaptés ;

- des plannings de livraison détaillant les plages horaires seront régulierement établis par
chaque entreprise et communiqués au titulaire du lot n°1 — Installations de chantier,
démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol, pour analyse et synthese, afin
d’organiser les flux d’approvisionnement et d’évacuation (les évacuations de déchets non
dangereux étant a la charge du méme lot n° 1). Il en résultera un calendrier hebdomadaire
de livraisons élaboré par le titulaire du lot n° 1 et soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre
et du titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) au plus
tard le vendredi de chaque semaine & midi, pour la semaine suivante. Une fois validé, ce
calendrier sera affiché dans I’emprise du chantier par le titulaire du lot n° 1 ;

- les entreprises titulaires transmettront & la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, dans les conditions et délais prévus au CCAP, les informations nécessaires a la
délivrance d’une autorisation de circulation et de stationnement ;

- chaque entreprise titulaire devra prévoir la désignation d’un homme trafic dans ses équipes
(chef de chantier ou autre), dont I’identité sera communiquée a la maitrise d’ceuvre et au
titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) au
démarrage du chantier. L’homme trafic aura pour mission de garantir, d’une part, la sécurité
des usagers et passants aux abords du chantier lors des livraisons et évacuations, en
coordination avec les services de sécurité du Sénat, d’autre part, la bonne réception des
matériels et matériaux en vue d’un acheminement contrdlé jusqu’a I’aire de déchargement
ou de stockage ;

- des balisages et protections seront mises en ceuvre suivant les nécessités ;

- lors d’une livraison, le chauffeur restera a proximité de son véhicule pour permettre le
déplacement rapide de ce dernier en cas de nécessité.

Les voies menant au chantier et aux zones de stockage et d’intervention devront étre maintenues
en état de propreté irréprochable a tout moment.
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5.3 Stockage

Comme stipulé ci-dessus, les approvisionnements seront programmés en flux tendu pour limiter
le stockage in situ.

Une aire de stockage extérieure sera mise a disposition de I’ensemble des corps d’état par le
titulaire du lot n°1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de
sol, et sous sa responsabilité. Le stockage des matériaux et outils dangereux — comme les
chalumeaux — sera obligatoirement effectué dans cette aire de stockage extérieure.

Le stockage en intérieur fera systématiquement I’objet de demandes anticipées de la part des
entreprises aupres de la maitrise d’ceuvre et du titulaire de la mission d’ordonnancement, de
pilotage et de coordination (OPC), afin de ne pas entraver I’organisation des travaux.

6 GESTION DES DECHETS

Une zone dédiéee a I’entreposage des déchets de chantier sera aménagée au sein de I’aire de
stockage extérieure mentionnée ci-dessus par le titulaire du lot n°® 1 — Installations de chantier,
démolition, curage, gros ceuvre revétements de sol. Des bennes ou autres (conteneurs, sacs a
gravats...) y seront mis en place par ce dernier, pour les besoins de 1’ensemble des corps d’état.

Chaqgue entrepreneur aura la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel et de
I’évacuation de ses déchets dangereux, tels que définis a I’article R. 541-8 du code de
I’environnement.

Chaque entrepreneur aura également la charge du ramassage, des manutentions, du tri éventuel
et du chargement de ses gravois et autres déchets non dangereux dans les bennes ou autres mises
a disposition par le titulaire du lot n° 1, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables.

L’ évacuation des gravois et autres déchets non dangereux sera a la charge du titulaire du
lot n° 1. Cette prestation comprend :

- le chargement et le transport en camion des bennes ou autres, y compris toutes
manutentions ;

- I’évacuation des gravois et autres déchets non dangereux jusqu’a des centres de tri agréés ;
- les droits de décharges eventuels ;

- la transmission des bordereaux de suivi a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins ;

- le nettoyage de I’enceinte de la zone de stockage et des zones de cheminements a I’intérieur
du site et sur voirie si nécessite.

Les gravois et autres déchets non dangereux seront enlevés au fur et a mesure de leur lieu de
production, aussi souvent que necessaire et au moins deux fois par semaine.
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L’ensemble des frais supportés par le titulaire du lot n° 1 pour la mise en place de bennes
de chantier ou autres et pour I’évacuation des gravois et autres déchets non dangereux
seront imputés au compte prorata, en tant que dépenses d’intérét commun, dans les
conditions prévues ci-apres.

Afin d’assurer la tracabilité des déchets du chantier, y compris d’emballage, I’utilisation des
bordereaux dédiés de suivi des déchets est obligatoire, sans préjudice des dispositions légales
et réglementaires applicables a la tracabilité des déchets dangereux. Ces bordereaux diiment
remplis et signés contradictoirement par le titulaire et le(s) gestionnaire(s) des installations
agreées ou autorisées de valorisation ou d’élimination des déchets sont remis au maitre
d’ouvrage. Un modele de bordereau de suivi des déchets non dangereux figure en annexe a la
présente NOC. Les déchets dangereux doivent faire I’objet de bordereaux de suivi électronique
(Trackdéchets.fr).

7 NETTOYAGE
7.1 Nettoyage en cours de chantier

Les titulaires des différents lots devront nettoyer quotidiennement leurs postes de travail
respectifs et leurs abords, s’ils sont impactés par leurs approvisionnements propres ou leurs
évacuations jusqu’aux bennes.

Le titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre revétements
de sol, devra en complément les prestations suivantes :

- le nettoyage quotidien des abords directs du chantier en extérieur et des circulations
intérieures d’accés au chantier (c’est-a-dire dans les zones du site hors travaux mais
empruntées pour I’acheminement des matériels et matériaux du chantier) ;

- le nettoyage hebdomadaire de I’emprise du chantier dans sa totalité.

En cas de manquement d’un entrepreneur a ses obligations relatives au nettoyage de chantier,
le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), la maitrise
d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage pourront le mettre en demeure de s’y conformer sans délai, a
défaut de quoi le nettoyage des lieux pourra étre confié au titulaire du lot n° 1 ou a une entreprise
tierce aux frais et risques du contrevenant, sans préjudice des pénalités applicables prévues au
CCAP.

Si le contrevenant ne peut étre identifié, le nettoyage sera confié au titulaire du lot n° 1 ou a une
entreprise tierce et les frais afférents imputés au compte prorata.

7.2 Nettoyage de fin de chantier et de repli des installations de chantier

Les nettoyages de fin de chantier et aprés repli seront réalisés par I’entreprise titulaire du
lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol.

Ce dernier réalisera un premier nettoyage global de I’ensemble des zones impactées par le
chantier (zone de travaux, zone d’installation de chantier, zones de cheminement hors travaux).
Puis il effectuera un second nettoyage final. Ce dernier comprendra le retrait des films de
protection et le nettoyage de I’ensemble des parois verticales et horizontales par aspiration et/ou
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nettoyage humide (murs, plafonds, escaliers, sols finis, menuiseries - parties pleines et vitrées
- mobilier, sanitaires, etc.).

En cas de manquement du titulaire du lot n° 1 & ses obligations, la Direction de I’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins se réserve le droit de faire intervenir une entreprise tierce a ses
frais et risques.

8 PRECHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION DES LOCAUX

Si, pour assurer la bonne réalisation de ses prestations, une entreprise a besoin de préchauffer
les locaux pendant le chantier, cette dernié¢re prendra a sa charge la fourniture, la mise en ceuvre,
I’entretien et la dépose d’équipements de chauffage provisoires, en concertation avec le lot n°® 3
— Electricité (courant fort et courants faibles, systéme de sécurité incendie), pour ce qui
concerne I’appel de puissance électrique.

Les équipements de déshumidification seront pris en charge suivant les mémes modalités.

Le titulaire du lot n° 4 aura par ailleurs a sa charge, conformément au CCTP dudit lot, la location
d’une chaudiére électrique provisoire toutes sujétions comprises, afin de permettre la mise en
ceuvre du complexe de plancher chauffant.

Les consommations électriques seront prises en charge par le maitre d’ouvrage.
9 SUJETIONS DIVERSES
9.1 Amiante et plomb

Les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb et/ou de
I’amiante avant travaux, établis par I’entreprise CEPARI DIAG, sont joints au présent DCE.

L attention des entreprises est attirée sur la présence d’éléments contenant de I’amiante (cables
d’éclairage de sécurité) et du plomb (peinture de la porte cochére du 15 rue de Vaugirard).

La réglementation en matiére de protection des travailleurs contre les risques liés au plomb est
applicable. Les mesures relatives a la protection des personnes intervenantes (protections
individuelles, protections collectives, protocole d’intervention de non-contamination des
installations de chantier, récupération des déchets et évacuations...), suivant les indications de
la CRAMIF et de I’inspection du travail, sont incluses dans le prix soumissionné.

Toutes les mesures de protection seront prises en compte selon les prescriptions du plan général
de coordination établi par le coordonnateur SPS missionné par le Sénat.

Les précautions a prendre, I’achat des equipements spéciaux, les indemnités diverses versees
aux compagnons ou aux personnels dédiés sont a la charge des entreprises concernées et inclus
dans le prix global soumissionné.

9.2 Portance des ouvrages existants

Les titulaires des différents lots et en particulier le titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier,
démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol, en charge de I’installation de chantier et
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des évacuations, se référeront au plan des surcharges admissibles des circulations du site,
annexé au CCAP, pour s’assurer de la capacité portante des ouvrages existants, pour
I’approvisionnement des matériels et matériaux et avant installation de tout équipement.

La nature des véhicules devra étre choisie en conséquence pour ne pas surcharger la dalle dite
« des Boulingrins », notamment.

La méme attention devra étre portée en intérieur par I’ensemble des titulaires, s’agissant des
cheminements, des stockages provisoires ou des implantations définitifs des ouvrages.

Les surcharges admissibles ponctuelles des rampes réalisées dans le cadre du présent marché
sous le D6me Tournon seront limitées a des véhicules dont le poids est inférieur ou égal a
15 tonnes.

10 HYGIENE ET SECURITE
10.1 Généralités

Les entreprises titulaires veilleront & la sécurité de leurs intervenants et de ceux de leurs
éventuels sous-traitants. Il appartiendra a chaque entreprise de faire respecter par tous ses
ouvriers et personnels les régles d’hygiéne, de sécurité et de santé résultant de la réglementation
en vigueur et des stipulations des différentes pieces du DCE.

Dés qu’il y aura interactivité entre les tAches, les entreprises concernées devront tout mettre en
ceuvre pour se conformer aux régles de sécurité et de santé afin d’éviter tous risques pour leur
personnel, celui des autres entreprises et les autres personnes appelées a se rendre sur le
chantier.

10.2 Sécurité incendie

Les feux, de quelque nature gu’ils soient, sont interdits sur le site. L’usage de matériel utilisant
la combustion de gaz (chalumeaux, lances a découpes, soudage, etc.) sera limité au strict
nécessaire, ce qui signifie qu’un maximum de travaux a I’aide de ces matériels se feront en
préfabrication extérieure. Quand ces travaux s’avéreront indispensables a I’intérieur, sur les
parois extérieures ou a proximité du batiment, les précautions précisées par le coordonnateur
SPS et par la maitrise d’ouvrage devront étre appliquées, suivant les modalités prévues au
CCAP quant a I’établissement obligatoire de « permis feu » aupres des services compétents du
Sénat, avant tous travaux par « points chauds ».

Ces derniers devront étre interrompus au minimum 2 heures avant le départ des ouvriers.

Chaque entreprise mettra par ailleurs en ceuvre, pour ses postes de travail, les extincteurs
adaptes et nécessaires ainsi que les moyens complémentaires prévus au « permis feu » pour les
travaux a « points chauds » (extincteurs en nombre et type suffisants, écrans, couverture
étouffe-flamme, bac a sable...).

Il est par ailleurs interdit de fumer dans I’enceinte du chantier.
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11 PROTECTION DES OUVRAGES

Chague entreprise est entierement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.
Elle devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que ses ouvrages ne soient pas
détériorés en mettant en ceuvre des protections adaptées. Cela suppose leur entretien, leur
révision ou leur remplacement autant que nécessaire.

Les protections mises en place ne devront pas géner I’exécution des travaux des autres corps
d’état. Si cela est inévitable, I’entreprise ayant mis en ceuvre la protection sera en charge de son
remaniement sans surcodt.

Les entreprises titulaires devront aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la protection des ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols, élévations,
parements, moulures, menuiseries, peintures, etc.) en dehors des protections de murs et sols
mises en ceuvre par le titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros
ceuvre revétements de sol, au titre des installations communes de chantier et repérées sur les
plans d’installation de chantier figurant au dossier graphique joint au présent dossier de
consultation.

Elles devront enfin prendre a leur charge toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer
de dégradations aux matériaux et ouvrages des autres entreprises et seront responsables des
conséquences pouvant résulter de la méconnaissance de ces obligations.

12 DOMMAGES CAUSES AUX BIENS DU SENAT PAR LA CONDUITE DES
TRAVAUX OU LES MODALITES DE LEUR EXECUTION

Conformément a I’article 35.1 du CCAG-Travaux, les entreprises titulaires répondent des
dommages de toute nature causés aux biens du Sénat du fait de la conduite des travaux qui leur
incombent ou des modalités de leur exécution, sauf a établir que cette conduite ou ces modalités
résultent nécessairement des stipulations du marché ou des prescriptions d’un ordre de service.
Il en va ainsi, notamment, en cas de curage intempestif d’éléments d’ouvrage existants.

Dans le cas ou le responsable ne peut étre identifié, les frais de réparation sont imputés au
compte prorata.

13 DEPENSES D’INTERET COMMUN - COMPTE PRORATA
13.1 Imputation

Les dépenses d’intérét commun qui ne sont pas mises a la charge du maitre d’ouvrage ou du
titulaire de I’un des lots par les piéces constitutives du marché sont inscrites a un compte spécial,
dit compte prorata, géré et réglé comme il est dit ci-apres.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d’intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés
a étre recus par le maitre de I’ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.
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Doivent notamment étre inscrites au compte prorata les dépenses liées :

- alamise en place de bennes de chantier ou autres (conteneurs, sacs a gravats...) ainsi qu’a
I’évacuation des gravois et autres déchets non dangereux, par le titulaire du lot n°1—
Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de sol ;

- au nettoyage du chantier ou de ses abords, par le titulaire du méme lot n° 1 et sur ordre du
titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), de la
maitrise d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage, lorsque le défaut de nettoyage ne résulte pas
d’un manquement du titulaire dudit lot n® 1 aux obligations qui lui sont particulieres, dans
les conditions prévues ci-avant ;

- au nettoyage, par une entreprise spécialisée, de locaux techniques spécifiques tels que le
local VDI ;

- alaréparation des dommages causés aux biens du Sénat par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution, lorsque le responsable ne peut étre identifié.

Il est rappelé que les frais d’abonnement et de consommations d’énergie (électricité et eau)
seront & la charge du maitre d’ouvrage.

13.2 Contribution

Sauf convention contraire, les titulaires des cing lots du présent marché contribuent aux
dépenses inscrites au compte prorata a proportion du montant du leur lot.

Le maitre d’ouvrage communique a I’entrepreneur chargé de la gestion du compte prorata, a sa
demande, le montant initial de chacun des lots, le montant des acomptes mensuels et le montant
du solde de chacun des lots.

13.3 Gestion et réglement du compte prorata

Le titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre revétements
de sol est chargé de la tenue du compte prorata.

Toutefois, en cas de manquement du titulaire du lot n° 1 a ses obligations, le maitre d’ouvrage
pourra charger toute autre entreprise de la tenue de ce compte, sans préjudice des pénalités et
autres sanctions applicables.

En I’absence de convention particuliére, les modalités de gestion et de reglement du compte
prorata sont celles prévues en annexe a la présente notice.

Si une convention particuliere est conclue, copie de cette convention est adressée pour
information au maitre d’oeuvre et au maitre de I’ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter
de sa conclusion, par le titulaire du lot n° 1.

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire du lot n® 1 le montant de la derniére situation
cumulée de chaque entrepreneur au plus tard a la réception des travaux.
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Dans les 15 jours qui suivent la réception des travaux, le titulaire du lot n° 1 adresse au maitre
d’ceuvre, avec copie a chaque entrepreneur, une attestation faisant apparaitre la situation de
chaque entrepreneur vis-a-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maitre d’ceuvre joint
au projet de decompte général adressé au maitre de I’ouvrage :

- soit déclare que I’entrepreneur est en regle quant a ses obligations au titre du compte
prorata ;

- soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

L’entrepreneur débiteur délegue le maitre de I’ouvrage, qui accepte, au titulaire du lot n° 1 pour
que celui-ci recoive paiement a sa place des sommes que lui doit encore le maitre d’ouvrage au
titre du marché.

Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.

A cet effet, le maitre de I’ouvrage déduit du solde di & I’entrepreneur la somme indiquée par
I’attestation ci-dessus et la verse entre les mains du titulaire du lot n° 1.

En cours de chantier, le titulaire du lot n° 1 pourra demander au maitre d’ouvrage I’application
des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, en cas de non-paiement, et apres mise en
demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du
compte prorata.

Les sommes dont I’entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront I’objet d’une
attestation du titulaire du lot n° 1 adressée au maitre de I’ouvrage avec copie au maitre d’ccuvre
et a I”’entrepreneur et seront déduites du ou des acomptes a verser a I’entrepreneur.

En cas de refus, par les entrepreneurs titulaires, d’inscription au compte prorata de dépenses
d’intérét commun mentionnées a I’article 13.1, le maitre d’ouvrage opérera une retenue a due
concurrence sur les sommes a payer aux titulaires, a proportion du montant de leur marché.
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ANNEXE 1
DESCRIPTIF SUCCINCT DE L’OPERATION CONNEXE DE RESTAURATION
DES FACADES ET COUVERTURES DE L’AILE NORD ET DES PAVILLONS
NORD-EST ET NORD-OUEST DU PALAIS DU LUXEMBOURG

L’opération de restauration des facades et couvertures de I’aile Nord et des pavillons Nord-Est
et Nord-Ouest du Palais du Luxembourg s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel
dont la mise en ceuvre a commencé, en 2020-2021, par la restauration de la Fontaine Médicis
et, en 2022-2024, par celle des facades et couvertures de I’Est du Palais.

Les facades de I’aile Nord et des pavillons adjacents sont aujourd’hui trés encrassées, la
derniere grande campagne de restauration remontant a 1968 pour le pavillon Nord-Ouest et la
partie centrale, et 1972 pour le pavillon Nord-Est. Un nettoyage léger a été réalisé dans les
années 1990.

Les parements en pierre présentent des désagrégations et usures qui sont principalement dues
au ruissellement de I’eau et au manque d’ensoleillement qui y maintient I’humidité.
De nombreuses efflorescences de sels rongent la pierre en surface. Cette facade, qui surplombe
le passage du public, fait I’objet d’une surveillance réguliére.

S’agissant des couvertures des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest, du D6me Tournon et des
toitures de liaisons, elles présentent des états hétérogénes et ont subi des campagnes de réfection
disparates :

- en 2001, réfection des couvertures de la terrasse du Déme Tournon et de la cheminée du
pavillon Nord-Ouest ;

- en 2003, réfection de la couverture de la cheminée du pavillon Nord-Est ;
- en 2008, réfection de la couverture du pavillon Nord-Ouest.

Les travaux de la tranche ferme de cette opération — comprenant la restauration de I’aile Nord,
du pavillon d’entrée et des couvertures et charpentes du déme Tournon — se dérouleront
concomitamment a ceux de I’opération de rénovation de I’accueil du 15 rue de Vaugirard.

Les principaux travaux conduits dans le cadre de cette opération connexe sont décrits
ci-dessous.

Mise en place des installations de chantier comprenant :

- lamise en place d’un enclos de chantier ;

- la mise en place d’échafaudages au droit des facades et couvertures concernées par les
travaux ;

- lamise en place d’un parapluie de protection au-dessus des couvertures concernées par les
travaux ;
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- la mise en ceuvre, de facon générale, de toutes les dispositions nécessaires pour garantir
I’étanchéité du batiment en phase « travaux » ;

- laprise en compte de la présence avérée de plomb et, le cas échéant, d’amiante ;

- la prise en compte de toutes les sujétions de récupération d’eaux pluviales ;

- les démarches afin de réaliser les raccordements électriques de la base-vie ;

- la mise en ceuvre du tableau général basse tension du chantier ;

- lamise en ceuvre de I’éclairage artificiel de chantier ;

- la mise en ceuvre de I’éclairage de secours du chantier ;

- la mise en ceuvre des coffrets force du chantier ;

Traitement du plomb en fagcade comprenant : I’organisation d’un chantier-test de déplombage

des parements en pierre afin de définir une méthodologie de travaux adaptée et le traitement de
I’imposte et du dormant de la porte cochere du 15 rue de Vaugirard.

Restauration des ouvrages en pierres comprenant :

- le nettoyage dans les regles de I’art et la restauration compléte des facades en pierre de taille
de I’aile Nord, des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest du Palais et du soubassement de la
facade donnant sur la Cour d’Honneur ;

- la consolidation ou la restauration de tous les ouvrages en relief sculptés sur les facades
(modénatures architecturales, frontons, bucranes, colonnes, statues) ;

- le nettoyage dans les regles de I’art et la restauration des souches de cheminées sur les
pavillons Nord-Est et Nord-Ouest ;

- la suppression des knapens et leur bouchement en pierre ;

- le cas échéant, les autres travaux jugés nécessaires suite a la phase de diagnostics.
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Restauration de couvertures et charpentes comprenant :

- larévision, la réfection voire le remplacement des couvertures en ardoises, en cuivre plombé
ou en plomb ;

- larévision des couvertures et mitrons des souches de cheminées des pavillons Nord-Est et
Nord-Ouest ;

- larénovation des facades des lucarnes et de leurs habillages ;
- larévision des chéneaux et banquettes en cuivre ;

- larévision et la réfection des ouvrages en plomb sur les appuis de fenétres et les bandeaux
saillants sur les facades et balustrades en pierre ;

- P’isolation des combles des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest ;

- larévision et la réfection, le cas échéant, des charpentes existantes des pavillons Nord Est
et Nord-Ouest ;

- larévision ou la mise en place de dispositifs anti-volatiles.

Remplacement des menuiseries, comprenant : le remplacement de I’intégralité des fenétres par
des fenétres neuves en bois a isolation renforcée.

Restauration des peintures, comprenant :

- la remise en peinture des garde-corps, des barreaudages sur les facades et toitures
concerneées ;

- laremise en peinture des grilles de ventilation existantes sur les fagades et toitures ;

- la remise en peinture des échelles et supports d’équipements existants sur les facades et
toitures ;

- la remise en peinture des mitrons existants des deux cheminées des pavillons Nord-Est et
Nord-Ouest.

Réalisation d’ouvrages en serrurerie comprenant :

- le déplombage et la restauration en atelier de la grille d’accés donnant sur la Cour
d’Honneur ;

- la mise aux normes des garde-corps pour assurer la sécurité des personnes au droit de
fenétres du deuxiéme étage ;

- le remplacement des stores existants par des stores neufs ;

- la sécurisation des soupiraux donnant sur la rue au rez-de-chaussee.
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Réalisation de travaux de plomberie comprenant notamment :

- lareprise ou le remplacement des descentes d’eaux pluviales et des chéneaux ;
- Iarrivée d’eau pour les besoins du chantier et de I’installation de chantier ;
- la préservation des entrées d’eau en pieds de facade dans I’emprise des échafaudages.

Réalisation de travaux d’électricité (CFo, CFa) comprenant :

- la suppression des réseaux obsoletes ;

- Pintégration des réseaux existants, aujourd’hui apparents et inesthétiques dans les
magonneries ;

- le remplacement de réseaux endommagés et la mise en place de réseaux neufs, le cas
échéant (éclairage neuf, nouveaux équipements de sécurité) ;

- P’intégration de cablage pour la vidéo-protection ;

- larénovation et I’amélioration de I’éclairage de dissuasion ;

- larénovation et I’amélioration de I’éclairage patrimonial mettant en valeur le batiment ;
- les alimentations et les cablages pour les éclairages de dissuasion et de mise en valeur ;

- les mises a niveau et mises aux normes des armoires des éclairages existants si elles sont
conservées ou la mise en place de nouvelles armoires le cas échéant ;

- le remaniement des céables dans les combles pour permettre la mise en ceuvre de planchers
techniques et d’isolation ;

- les alimentations électriques pour les besoins du chantier et de I’installation de chantier ;
- la sécurisation du chantier par extension du systéme de vidéoprotection existant au Sénat.

Restauration de Pintérieur du D6me Tournon comprenant :

- le déplombage in situ de I’imposte et du dormant de la porte cochere (les ventaux de la porte
cochere seront déposés, déplombés et restaurés par le titulaire du lot n°® 5 — Menuiseries
extérieures, du marché de rénovation de la salle d’accueil du 15 rue de Vaugirard) ;

- larestauration de quatre statues en pierre ;

- larestauration des murs, colonnes, sols, plafonds, sculptures et voutes en pierre.
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ANNEXE 2
BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER NON DANGEREUX

Déchets non dangereux
Bordereau n°®

1. Maitre d’ouvrage :

DENOoMINAtion du MATtIE 0 OUVIAQE & ..ecveiveiieeeeieieiee e sie e s e st et e st e s te s te e e e e e e st e besbesbeeteensesee e e besreereaseeneesneneeneenns
F Ao [ =TSSR PR

. G OSSPSR
(000 TN -] OO PR O RPN
TS0 Lo 47 o] [ S USTSUSSPR
INOM AU CRANTIET & oottt et e et e e e st e e s te e sbe e ebeeabesasesaeeebe e be e beesbeesbesbsesbeesbeesbeenbeenbesasesteesreens
AATESSE ettt e ettt et e bt oo bt et e et b e e teesbeesbeeebeeebeeabeeateeheeahe e beeAbeeAbeeheeeReeaheebeeabeeRbeehteeheebe e beenbearbeateeabeeabeereenns

) G T T T TP P TP P PP UPRRPPPTPR
LOT 0TV 4T TSRS P TSP PRSP
RESPONSADIE ...ttt bbb bR bbb R bbb bbbt b

2. Entreprise (& remplir par le titulaire):

Raison sociale de I’entreprise / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel ; ...........cccooioii e,
AATESSE ottt ittt ettt e et e e bt e ete et e et b e eteesbeeehe e ebeeebeeateeateehe e bt e beeabeeAbe et eeeheeaheebeeabeeabeehteaheeabe e beenbeerbeeheeareeabeenteenns
LI ST SR SR
G OSSR
COUITIBE & ettt ettt ettt et e et e st e s be e e be e beeabeeabeeaseebe e be e beesbeesbeesaesheesbeebeenbeeabeensesbsesbeebeenbeesbesreesanes
TS0 Lo 47 o] [ S SSUSSPR

TYPE A8 CONTENANT & ...ttt ettt e ettt b bbb st b et s bbb e bt bt e bt e bt e bt et et e st et et e st e nnenes
N 00T o SR
LU T OSSPSR
L0 o= Lo | (T OO OO PSRRI
Taux de remplissage : []¥%2[] %[ ] plein

Destination du déchet :

[ 1 Centre de tri

[ 1 Centre de transfert

[ 1 Valorisation matiére
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[ 1 Incinération (UIOM)
[ 1 Centre de stockage de classe 2

[ 1 Centre de stockage de classe 3
[ 1Autre :

3. Collecteur — Transporteur (a remplir par le collecteur - transporteur) :

Raison sociale du collecteur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel : .........c.ccooovviviieicicc e

. G SO RRPP
@0 TU ] -] USSR RS
Nom du chauffeur : ..............
D SO SUPRS
O o ) SO RSP
VAL PO RO RSTTO PP

4. Eliminateur (a remplir par le destinataire — éliminateur) :

Raison sociale de I’éliminateur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel : ...

QUANTITE TEGUE .ttt ettt b bbbt h bt e e bt bt e e bt e b s e e h e e bt e e e b e e b e sb e s e ekt s b e s e e bt s b e s e e bt e b e s e ekt st e st ebenbeseebenneneas
L SO ST SOU PRSP

Quialité du déchet :

[1Bon

[ 1 Moyen

[ 1 Mauvais

[T Refus de 1a DENNE : MOTIT ©.......ouiii bbbt bbb bbb

1D (R
LOF:Tod o [-1 AT

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur
e exemplaire n° 1 a conserver par le titulaire

e exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur
o exemplaire n° 3 a conserver par | éliminateur
o exemplaire n° 4 a retourner diment complété au maftre d ‘ouvrage
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~ ANNEXE 3
GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

1. Objet

La présente annexe fixe les modalités de gestion et de reglement du compte prorata, mis en
place dans le cadre de I’opération de rénovation de la salle d’accueil du Palais du Luxembourg
située au 15 rue de Vaugirard et des locaux techniques associés.

Elle s’applique a défaut de convention contraire entre les entreprises concourant a I’opération.

2. Personne chargée de la tenue du compte prorata

Le compte prorata est tenu par le titulaire du lot n° 1 — Installations de chantier, démolition,
curage, gros ceuvre revétements de sol ou, en cas de manquement de celui-ci et sur décision du
maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par la notice sur I’organisation du chantier, par
toute autre entreprise concourant a I’opération.

La personne chargee de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu au 3.
ci-dessous et sous son controle :

- tient a jour une comptabilité distincte ;

- propose le budget initial et ses modifications ;
- propose les modalités des appels de fonds ;

- propose les barémes prévus au 5. ;

- établit périodiquement I’état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance
des entrepreneurs ;

- informe le maitre d’ceuvre et le maitre de I’ouvrage de la situation de chaque entreprise
vis-a-vis du compte prorata ;

- établit le projet de décompte final du compte prorata.

La rémuneration toutes taxes comprises de la personne chargée de la tenue du compte prorata
est égale a 8 % du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata
hors ladite rémunération.

3. Comité de controle

Le comité de contrdle comporte un représentant de chacune des entreprises concourant a
I’opération.

Le maitre d’ceuvre peut étre invité par le comité de contrdle a donner son avis.
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Le comité a pour mission :
- de décider de I’engagement des dépenses communes imprévues ;

- de contrdler la tenue du compte et, en cas de contestation, d’accepter ou de refuser les
factures présentées ;

- de statuer sur le solde et le reglement du compte prorata ;

- et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la
détermination des obligations de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte
prorata.

Le comité de contréle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a lademande de la personne
chargée de la tenue du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres.

4. Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour
le compte prorata de maniére a fixer le pourcentage permettant de déterminer I’acompte a verser
a la personne chargée de la tenue du compte. Les modalités de ce versement sont également
arrétées.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I’ouverture du chantier, cet
accord intervient lorsqu’au moins la moitié des lots ont été attribués.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

- sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur, s’il est décidé de
constituer un fonds de roulement ;

- puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés
par chaque entreprise. Les montants des factures ou appels de fonds précités sont payés
a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a compter de
leur réception. Ces paiements sont indépendants des reglements des acomptes ou du
solde par le maitre de I’ouvrage.

Sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit
pour le créancier au paiement d’intéréts moratoires au taux d’intérét 1égal, majore de huit points
de pourcentage. De plus, une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement
d’un montant de 40 euros est due au créancier. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnisation complémentaire, sur justification.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la
récupération des installations, matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au debit de ce
compte.
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5. Dépenses du compte prorata

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au
moyen de factures ou d’attachements qui sont établis en trois exemplaires, 1’un pour le
créancier, les deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu’il n’aurait
pas produites a la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter
de la réalisation de la prestation et au plus tard 8 jours apres la réception des travaux.

Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
- les frais de la main-d’ccuvre d’exécution de I’entreprise ;
- les frais de matériels et fournitures aux prix facturés a I’entreprise ;
- les prestations réalisées par des tiers.

Chacun de ces postes est calculé :

- soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’ceuvre
d’exécution, les attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la
qualification de I’ouvrier ;

- soit sur la base d’un baréme approuve par le comité de contréle ;

- soit sur la base des prix unitaires du marche, éventuellement affectés d’un rabais fixé
par le comité de contréle ;

- soit sur devis approuvé par le comité de controle.

A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un
coefficient multiplicateur arrété des le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs.
Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I’ouverture du chantier, cet
accord interviendra lorsqu’au moins la moitié des lots auront été attribués.

A défaut d’accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de controle.
Au montant des dépenses ainsi calculé, I’entreprise prestataire ajoutera I’imputation de la TVA

au taux applicable.

6. Gestion et information

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son créedit dans
le compte de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d’une entreprise
prestataire, des versements méme partiels peuvent lui étre effectués apres accord du comité de
controle.
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Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et
des recettes et le porte a la connaissance de tous les entrepreneurs.

7. Solde et répartition définitive

Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, apres la réception des
travaux, par la personne chargee de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumerées, une regle de répartition différente
peut étre établie par accord entre I’ensemble des entreprises concourant a I’opération. Ce solde
et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 15 jours qui suivent la
réception des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses
observations.

Passe ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations recues sont soumis dans les
huit jours au comité de contréle qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite,
la personne chargée de la tenue du compte prorata émet les factures ou les avoirs, au debit ou
au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au comité de contréle pour la fixation
de sa contribution.

8. Litiges

Les différends, nés a I’occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis
au tribunal compétent du lieu d’exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de
recourir a I’arbitrage. Le comité de contréle peut décider que les frais exposés a cette occasion
seront portés au débit du compte prorata.



