
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de 
Vaugirard

345 j 05/05/25 01/09/26

2 Lancement de l'opération: notification de marché 10 j 05/05/25 16/05/25

3 Réunion de démarrage de préparaion de chantier 0 j 16/05/25 16/05/25

4 ETUDES EXE 140 j 19/05/25 28/11/25

24 APPROVISIONNEMENTS 274 j 02/06/25 22/06/26

66 PHASE DE PREPARATION 44 j 02/06/25 31/07/25

88 PHASE TRAVAUX 293 j 15/07/25 01/09/26

89 JALONS TOUTES ZONES 0 j 15/07/25 15/07/25

92 COUR D'HONNEUR 82 j 11/05/26 01/09/26

93 Aile Est et Sud Est 45 j 11/05/26 10/07/26

103 Aile Ouest et Sud Ouest 60 j 11/05/26 31/07/26

113 Aile Nord 22 j 03/08/26 01/09/26

122 RDC 254 j 28/07/25 20/07/26

123 Toutes zones 240 j 01/08/25 06/07/26

128 Dôme (A0039a) 253 j 28/07/25 17/07/26

158 Entrée Sénat Rue Vaugirard 5 j 16/01/26 22/01/26

160 Accueil Public Aile Est (zone A0038) 248 j 01/08/25 16/07/26

206 Sanitaires (zone A0038) 163 j 07/11/25 25/06/26

237 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039) 170 j 21/11/25 20/07/26

245 SS1 142 j 01/08/25 17/02/26

246 Toutes zones 142 j 01/08/25 17/02/26

256 SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations) 89 j 15/10/25 17/02/26

268 SS1 A0534 : sanitaires 61 j 22/10/25 15/01/26

292 SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution 34 j 21/11/25 08/01/26

308 SS1 A0534a : zone escaliers 86 j 01/10/25 29/01/26

316 SS2 167 j 12/11/25 06/07/26

317 Toutes zones 167 j 12/11/25 06/07/26

324 A0638 Circulation 39 j 29/01/26 24/03/26

335 A0636 Local Technique CVC 135 j 29/12/25 06/07/26

346 A0637a LT 75 j 29/12/25 10/04/26

351 A0637b LT plomberie 75 j 29/12/25 10/04/26

356 A0637 : Serveur garde réseaux 114 j 29/12/25 05/06/26

362 A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA 50 j 29/12/25 06/03/26

367 PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION 41 j 07/07/26 01/09/26

05/05/25 01/09/26
Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard

05/05/25 16/05/25
Lancement de l'opération: notification de marché

05/05/25 16/05/25
Lancement de l'opération: notification de marché

16/05/25
Réunion de démarrage de préparaion de chantier

19/05/25 28/11/25
ETUDES EXE

02/06/25 22/06/26
APPROVISIONNEMENTS

02/06/25 31/07/25
PHASE DE PREPARATION

15/07/25 01/09/26
PHASE TRAVAUX

15/07/25
JALONS TOUTES ZONES

11/05/26 01/09/26
COUR D'HONNEUR

11/05/26 10/07/26
Aile Est et Sud Est

11/05/26 31/07/26
Aile Ouest et Sud Ouest

03/08/26 01/09/26
Aile Nord

28/07/25 20/07/26
RDC

01/08/25 06/07/26
Toutes zones 

28/07/25 17/07/26
Dôme (A0039a)

16/01/26 22/01/26
Entrée Sénat Rue Vaugirard

01/08/25 16/07/26
Accueil Public Aile Est (zone A0038)

07/11/25 25/06/26
Sanitaires (zone A0038)

21/11/25 20/07/26
Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)

01/08/25 17/02/26
SS1

01/08/25 17/02/26
Toutes zones 

15/10/25 17/02/26
SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)

22/10/25 15/01/26
SS1 A0534 : sanitaires

21/11/25 08/01/26
SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution

01/10/25 29/01/26
SS1 A0534a : zone escaliers

12/11/25 06/07/26
SS2

12/11/25 06/07/26
Toutes zones 

29/01/26 24/03/26
A0638 Circulation

29/12/25 06/07/26
A0636 Local Technique CVC

29/12/25 10/04/26
A0637a LT 

29/12/25 10/04/26
A0637b LT plomberie

29/12/25 05/06/26
A0637 : Serveur garde réseaux

29/12/25 06/03/26
A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA

07/07/26 01/09/26
PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

1 Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de 
Vaugirard

345 j 05/05/25 01/09/26

2 Lancement de l'opération: notification de marché 10 j 05/05/25 16/05/25

3 Réunion de démarrage de préparaion de chantier 0 j 16/05/25 16/05/25

4 ETUDES EXE 140 j 19/05/25 28/11/25

5 Etudes d'EXE lot 1 70 j 19/05/25 22/08/25

6 Etude Demolition / Curage 20 j 19/05/25 13/06/25 LOT 1

7 Elaboration du plan de retrait Amiante 20 j 19/05/25 13/06/25 LOT 1

8 Elaboration méthodologie plomb 20 j 19/05/25 13/06/25 LOT 1

9 Etude GO (Escalier, Comblement/aggrandissement/fermeture 
baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, synthèse)

70 j 19/05/25 22/08/25 LOT 1

10 Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, 
garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier)

50 j 19/05/25 25/07/25 LOT 1

11 Etudes d'EXE lot 2 102 j 19/05/25 07/10/25

12 Etudes second oeuvre (ouvrages grande hauteur et ouvrages 
non soumis à la prise de côtes): plâtrerie, Cloisonnement, 
Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int, 
signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées)

50 j 19/05/25 25/07/25 LOT 2

13 Finalisation des études Second Œuvre (après prise de côte sur 
site)

20 j 10/09/25 07/10/25 LOT 2

14 Etudes Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe) 70 j 19/05/25 22/08/25 LOT 2

15 Etudes d'EXE lot 3 50 j 19/05/25 25/07/25

16 Etudes CFO/CFA (Portique contrôle d'accès, transformateur, 
réseaux CFO/CFA, terminaux)

50 j 19/05/25 25/07/25 LOT 3

17 Etudes d'EXE lot 4 90 j 19/05/25 19/09/25

18 Etudes Pb / CVC ( CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux
d'air chaud, plancher chauffant, Désemfumage, piège à son)

50 j 19/05/25 25/07/25 LOT 4

19 Etudes de régulation 50 j 14/07/25 19/09/25 LOT 4

20 Etudes d'EXE lot 5 132 j 19/05/25 18/11/25

21 Etude Porte cochère provisoire 20 j 19/05/25 13/06/25 LOT 5

22 Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et 
brises soleil)

50 j 10/09/25 18/11/25 LOT 5

23 Synthèse 110 j 30/06/25 28/11/25 TCE

24 APPROVISIONNEMENTS 274 j 02/06/25 22/06/26

25 Approvisionnements lot 1 90 j 02/06/25 03/10/25

26 Carrelage, faïence 30 j 25/08/25 03/10/25 LOT 1

27 Echantillon comblanchien yc validation MOE 25 j 02/06/25 04/07/25 LOT 1

28 Comblanchien 60 j 07/07/25 26/09/25 LOT 1

29 Approvisionnements lot 2 174 j 08/09/25 11/05/26

30 Echantillon Baswaphon yc validation MOE 25 j 08/10/25 11/11/25 LOT 2

31 Baswaphon 40 j 12/11/25 07/01/26 LOT 2

32 Prototype niche technique cintrée yc validation MOE 20 j 08/10/25 04/11/25 LOT 2

33 Portes, canons, trappes 50 j 08/10/25 16/12/25 LOT 2

34 Mains-courantes et gardes corps 60 j 08/10/25 31/12/25 LOT 2

35 Garde-corps rampe PMR cour d'honneur 40 j 01/01/26 25/02/26 LOT 2

36 Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc 
validation MOE

2 j 08/10/25 09/10/25 LOT 2

37 Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures 10 j 27/04/26 11/05/26 LOT 2

38 Prototype corniche yc validation MOE 10 j 08/10/25 21/10/25 LOT 2

39 Corniches prépeintes en atelier 60 j 22/10/25 14/01/26 LOT 2

40 Prototype de banques d'accueil 'pivotables' (A0038) YC 
validation MOE

20 j 08/09/25 03/10/25 LOT 2

41 Banques d'accueil pivotables 60 j 30/12/25 23/03/26 LOT 2

42 Mobilier divers 60 j 01/01/26 25/03/26 LOT 2

43 Approvisionnements lot 3 180 j 09/10/25 22/06/26

44 Echantillons petits appareillages yc validation MOE 0 j 09/10/25 09/10/25 LOT 3

05/05/25 01/09/26
Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard

05/05/25 16/05/25
Lancement de l'opération: notification de marché

05/05/25 16/05/25
Lancement de l'opération: notification de marché

16/05/25
Réunion de démarrage de préparaion de chantier

19/05/25 28/11/25
ETUDES EXE

19/05/25 22/08/25
Etudes d'EXE lot 1

19/05/25 13/06/25
Etude Demolition / Curage

19/05/25 13/06/25
Elaboration du plan de retrait Amiante

19/05/25 13/06/25
Elaboration du plan de retrait Amiante

19/05/25 13/06/25
Elaboration méthodologie plomb

19/05/25 22/08/25
Etude GO (Escalier, Comblement/aggrandissement/fermeture baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, synthèse)

19/05/25 25/07/25
Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier)

19/05/25 07/10/25
Etudes d'EXE lot 2

19/05/25 25/07/25
Etudes second oeuvre (ouvrages grande hauteur et ouvrages non soumis à la prise de côtes): plâtrerie, Cloisonnement, Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int, signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées)

10/09/25 07/10/25
Finalisation des études Second Œuvre (après prise de côte sur site)

19/05/25 22/08/25
Etudes Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe)

19/05/25 25/07/25
Etudes d'EXE lot 3

19/05/25 25/07/25
Etudes CFO/CFA (Portique contrôle d'accès, transformateur, réseaux CFO/CFA, terminaux)

19/05/25 25/07/25
Etudes CFO/CFA (Portique contrôle d'accès, transformateur, réseaux CFO/CFA, terminaux)

19/05/25 19/09/25
Etudes d'EXE lot 4

19/05/25 25/07/25
Etudes Pb / CVC ( CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux d'air chaud, plancher chauffant, Désemfumage, piège à son)

19/05/25 25/07/25
Etudes Pb / CVC ( CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux d'air chaud, plancher chauffant, Désemfumage, piège à son)

14/07/25 19/09/25
Etudes de régulation

14/07/25 19/09/25
Etudes de régulation

19/05/25 18/11/25
Etudes d'EXE lot 5

19/05/25 13/06/25
Etude Porte cochère provisoire

10/09/25 18/11/25
Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et brises soleil)

10/09/25 18/11/25
Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et brises soleil)

30/06/25 28/11/25
Synthèse

02/06/25 22/06/26
APPROVISIONNEMENTS

02/06/25 03/10/25
Approvisionnements lot 1

25/08/25 03/10/25
Carrelage, faïence

02/06/25 04/07/25
Echantillon comblanchien yc validation MOE

07/07/25 26/09/25
Comblanchien

08/09/25 11/05/26
Approvisionnements lot 2

08/10/25 11/11/25
Echantillon Baswaphon yc validation MOE

12/11/25 07/01/26
Baswaphon

08/10/25 04/11/25
Prototype niche technique cintrée yc validation MOE

08/10/25 16/12/25
Portes, canons, trappes 

08/10/25 31/12/25
Mains-courantes et gardes corps

01/01/26 25/02/26
Garde-corps rampe PMR cour d'honneur

08/10/25 09/10/25
Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc validation MOE

27/04/26 11/05/26
Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures

08/10/25 21/10/25
Prototype corniche yc validation MOE

22/10/25 14/01/26
Corniches prépeintes en atelier

08/09/25 03/10/25
Prototype de banques d'accueil 'pivotables' (A0038) YC validation MOE

30/12/25 23/03/26
Banques d'accueil pivotables

01/01/26 25/03/26
Mobilier divers

09/10/25 22/06/26
Approvisionnements lot 3

09/10/25
Echantillons petits appareillages yc validation MOE

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026

Tâche Tâche critique Jalon HORS LOT - opération Façade Nord
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

45 Echantillons (EP-02, PL-02, EP-01, SP-01, SP-02 ) yc validation 
MOE

20 j 10/10/25 06/11/25 LOT 3

46 Portiques de contrôle d'accès 20 j 26/05/26 22/06/26 LOT 3

47 Transformateurs 60 j 10/10/25 02/01/26 LOT 3

48 Baie coeur de réseaux 40 j 10/10/25 04/12/25 LOT 3

49 Coffrets LT CFA 40 j 10/10/25 04/12/25 LOT 3

50 Prototypes équipements et luminaires yc validation MOE 25 j 10/10/25 13/11/25 LOT 3

51 Equipments et luminaires 20 j 14/11/25 11/12/25 LOT 3

52 Approvisionnements lot 4 180 j 28/07/25 06/04/26

53 Rideaux chauffant 40 j 10/02/26 06/04/26 LOT 4

54 Plancher chauffant 15 j 28/07/25 15/08/25 LOT 4

55 CTA (2) / Extracteurs 60 j 05/12/25 27/02/26 LOT 4

56 Equipements plomberie 60 j 10/10/25 02/01/26 LOT 4

57 Clapet et volets de désemfumage 40 j 05/12/25 30/01/26 LOT 4

58 Piège à son 40 j 10/10/25 04/12/25 LOT 4

59 Approvisionnements lot 5 252 j 16/06/25 04/06/26

60 Fabrication de la porte cochère provisoire 20 j 16/06/25 11/07/25 LOT 5

61 Echantillons quincailleries pour validation MOE 20 j 19/11/25 16/12/25 LOT 5

62 Echantillon menuiseries exterieures pour validation MOE 20 j 19/11/25 16/12/25 LOT 5

63 Menuiseries exterieures 120 j 17/12/25 04/06/26 LOT 5

64 Menuiseries métalliques 40 j 12/03/26 07/05/26 LOT 5

65 Store 40 j 15/01/26 11/03/26 LOT 5

66 PHASE DE PREPARATION 44 j 02/06/25 31/07/25

67 INSTALLATION DE CHANTIER 44 j 02/06/25 31/07/25

68 Préparation de chantier installations chantier 44 j 02/06/25 31/07/25

69 Etude installations chantier 15 j 02/06/25 20/06/25 LOT 1

70 Appro installations chantier 5 j 23/06/25 27/06/25 LOT 1

71 Déménagement locaux (CFA et mobilier) 9 j 16/06/25 26/06/25 HORS LOT

72 Etât des lieux par huissier de justice 0 j 26/06/25 26/06/25 LOT 1

73 Dépose des éléments amiantés (yc installatoins chantier, 
consignation de la zone)

5 j 27/06/25 03/07/25 LOT 1

74 Repérage, identification, consignation et dépose des réseaux 20 j 04/07/25 31/07/25 LOT 3

75 Repérage, consignation et purge des réseaux 20 j 04/07/25 31/07/25 LOT 4

76 Pose des palissades sur la Cour d'Honneur 5 j 30/06/25 04/07/25 LOT 1

77 Dépose porte cochère et mise en place de la porte cochère 
provisoire (en une journée)

1 j 15/07/25 15/07/25 LOT 5

78 Déplacement des racks à vélo pour les mettre en pied de 
palissade

1 j 07/07/25 07/07/25 LOT 1

79 Pose des clôtures, protections de sol et organisation 
(marquages) de la zone des bennes et du stockage

1 j 07/07/25 07/07/25 LOT 1

80 Pose des tunnels d'accès à l'accueil A0038 (Mext n°3) et au 
dôme Tournon

4 j 07/07/25 10/07/25 LOT 1

81 Pose des panneaux, de la signalétique intérieure et 
extérieure

3 j 07/07/25 09/07/25 LOT 1

82 Isolement de zones RDC (A0039) et SS1 (circulations) selon 
plans

3 j 07/07/25 09/07/25 LOT 1

83 Protection des sols de zones RDC (A039) et SS1 (circulations)
selon plans

3 j 07/07/25 09/07/25 LOT 1

84 Protection des parois SS1 (circulations) 2 j 10/07/25 11/07/25 LOT 1

85 Installations des coffrets (4) et cheminements électriques de
chantier

2 j 14/07/25 15/07/25 LOT 1

86 Installation de points d'eau chantier 2 j 14/07/25 15/07/25 LOT 1

87 Démarrage travaux après vérification CSPS des installations 0 j 15/07/25 15/07/25 LOT 1

88 PHASE TRAVAUX 293 j 15/07/25 01/09/26

89 JALONS TOUTES ZONES 0 j 15/07/25 15/07/25

90 Jalons fonctionnels, préalables 0 j 15/07/25 15/07/25

10/10/25 06/11/25
Echantillons (EP-02, PL-02, EP-01, SP-01, SP-02 ) yc validation MOE

10/10/25 06/11/25
Echantillons (EP-02, PL-02, EP-01, SP-01, SP-02 ) yc validation MOE

26/05/26 22/06/26
Portiques de contrôle d'accès

26/05/26 22/06/26
Portiques de contrôle d'accès

10/10/25 02/01/26
Transformateurs

10/10/25 04/12/25
Baie coeur de réseaux

10/10/25 04/12/25
Coffrets LT CFA

10/10/25 13/11/25
Prototypes équipements et luminaires yc validation MOE

14/11/25 11/12/25
Equipments et luminaires

28/07/25 06/04/26
Approvisionnements lot 4

10/02/26 06/04/26
Rideaux chauffant

28/07/25 15/08/25
Plancher chauffant

05/12/25 27/02/26
CTA (2) / Extracteurs

05/12/25 27/02/26
CTA (2) / Extracteurs

10/10/25 02/01/26
Equipements plomberie

05/12/25 30/01/26
Clapet et volets de désemfumage

10/10/25 04/12/25
Piège à son

16/06/25 04/06/26
Approvisionnements lot 5

16/06/25 11/07/25
Fabrication de la porte cochère provisoire

19/11/25 16/12/25
Echantillons quincailleries pour validation MOE

19/11/25 16/12/25
Echantillon menuiseries exterieures pour validation MOE

19/11/25 16/12/25
Echantillon menuiseries exterieures pour validation MOE

17/12/25 04/06/26
Menuiseries exterieures

17/12/25 04/06/26
Menuiseries exterieures

12/03/26 07/05/26
Menuiseries métalliques

15/01/26 11/03/26
Store

02/06/25 31/07/25
PHASE DE PREPARATION

02/06/25 31/07/25
INSTALLATION DE CHANTIER

02/06/25 31/07/25
Préparation de chantier installations chantier

02/06/25 20/06/25
Etude installations chantier

23/06/25 27/06/25
Appro installations chantier

16/06/25 26/06/25
Déménagement locaux (CFA et mobilier)

16/06/25 26/06/25
Déménagement locaux (CFA et mobilier)

26/06/25
Etât des lieux par huissier de justice

27/06/25 03/07/25
Dépose des éléments amiantés (yc installatoins chantier, consignation de la zone)

27/06/25 03/07/25
Dépose des éléments amiantés (yc installatoins chantier, consignation de la zone)

04/07/25 31/07/25
Repérage, identification, consignation et dépose des réseaux

04/07/25 31/07/25
Repérage, identification, consignation et dépose des réseaux

04/07/25 31/07/25
Repérage, consignation et purge des réseaux 

04/07/25 31/07/25
Repérage, consignation et purge des réseaux 

30/06/25 04/07/25
Pose des palissades sur la Cour d'Honneur

15/07/25 15/07/25
Dépose porte cochère et mise en place de la porte cochère provisoire (en une journée)

07/07/25 07/07/25
Déplacement des racks à vélo pour les mettre en pied de palissade

07/07/25 07/07/25
Pose des clôtures, protections de sol et organisation (marquages) de la zone des bennes et du stockage

07/07/25 10/07/25
Pose des tunnels d'accès à l'accueil A0038 (Mext n°3) et au dôme Tournon

07/07/25 09/07/25
Pose des panneaux, de la signalétique intérieure et extérieure

07/07/25 09/07/25
Isolement de zones RDC (A0039) et SS1 (circulations) selon plans

07/07/25 09/07/25
Protection des sols de zones RDC (A039) et SS1 (circulations) selon plans

10/07/25 11/07/25
Protection des parois SS1 (circulations)

14/07/25 15/07/25
Installations des coffrets (4) et cheminements électriques de chantier

14/07/25 15/07/25
Installation de points d'eau chantier

15/07/25
Démarrage travaux après vérification CSPS des installations

15/07/25 01/09/26
PHASE TRAVAUX

15/07/25
JALONS TOUTES ZONES

15/07/25
Jalons fonctionnels, préalables

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

91 Début de la phase travaux 0 j 15/07/25 15/07/25

92 COUR D'HONNEUR 82 j 11/05/26 01/09/26

93 Aile Est et Sud Est 45 j 11/05/26 10/07/26

94 Libération échafaudages Aile Est 0 j 11/05/26 11/05/26 HORS LOT

95 Modification des carneaux de rejet trottoirs Aile Est 
(creusement et création de structures maçonnées)

15 j 11/05/26 29/05/26 LOT 1

96 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Est 

5 j 11/05/26 15/05/26 LOT 1

97 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile 
Est (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)

5 j 18/05/26 22/05/26 LOT 1

98 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 
complémentaire Aile Est

5 j 25/05/26 29/05/26 LOT 1

99 Grave yc épandage, dallage Aile Est 5 j 01/06/26 05/06/26 LOT 1

100 Création escalier 10 j 08/06/26 19/06/26 LOT 1

101 Finitions Troittoirs Aile Est 5 j 22/06/26 26/06/26 LOT 1

102 Garde-corps Rampe PMR Aile Est 10 j 29/06/26 10/07/26 LOT 2

103 Aile Ouest et Sud Ouest 60 j 11/05/26 31/07/26

104 Libération échafaudages Aile Ouest 0 j 11/05/26 11/05/26 HORS LOT

105 Réhaussement de la grille d'évacuation des eaux (face à 
Mext n°3)

2 j 11/05/26 12/05/26 LOT 1

106 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Ouest et Sud 
Ouest 

5 j 13/05/26 19/05/26 LOT 1

107 Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile 
Ouest et Sud Ouest (pendant les vacances scolaires d'avril 
2025)

5 j 18/05/26 22/05/26 LOT 1

108 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 
complémentaire Aile Ouest et Sud Ouest

10 j 25/05/26 05/06/26 LOT 1

109 Grave yc épandage, dallage, caniveau en pierre de 
comblanchien Aile Ouest et Sud Ouest

10 j 08/06/26 19/06/26 LOT 1

110 Création escalier 10 j 22/06/26 03/07/26 LOT 1

111 Finitions Troittoirs Aile Ouest et Sud Ouest 10 j 06/07/26 17/07/26 LOT 1

112 Garde-corps Rampe PMR Aile Ouest 10 j 20/07/26 31/07/26 LOT 2

113 Aile Nord 22 j 03/08/26 01/09/26

114 Modification des installations de chantier pour condamner 
l'accès Pavillon Nord Est

1 j 03/08/26 03/08/26 LOT 1

115 Modification des carneaux de rejet trottoirs Nord 
(creusement et création de structures maçonnées)

5 j 04/08/26 10/08/26 LOT 1

116 Rehaussement des regards et emboitures en pieds des 
descentes d’eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord

5 j 04/08/26 10/08/26 LOT 1

117 Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord 5 j 11/08/26 17/08/26 LOT 1

118 Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage 
complémentaire Trottoir Nord

5 j 14/08/26 20/08/26 LOT 1

119 Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir 
Nord

5 j 19/08/26 25/08/26 LOT 1

120 Finitions Troittoirs Nord 5 j 26/08/26 01/09/26 LOT 1

121 Libération Accès Pavillon Nord Est 0 j 01/09/26 01/09/26 LOT 1

122 RDC 254 j 28/07/25 20/07/26

123 Toutes zones 240 j 01/08/25 06/07/26

124 Dépose soignée des éléments à conserver 3 j 01/08/25 05/08/25 TCE

125 Démolition/ Curage (yc enduit) 20 j 06/08/25 02/09/25 LOT 1

126 Démolition/ Curage 20 j 01/08/25 28/08/25 LOT 3

127 Fin des travaux RDC y compris exterieur 0 j 06/07/26 06/07/26

128 Dôme (A0039a) 253 j 28/07/25 17/07/26

129 Dépose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur 1 j 28/07/25 28/07/25 HORS LOT

130 Dépose des lanternes pour restauration 3 j 01/08/25 05/08/25 LOT 3

131 Restauration des maçonneries sous dôme (hors marché) 10 j 04/08/25 15/08/25 HORS LOT

132 Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest 3 j 18/08/25 20/08/25 LOT 1

133 Relevé des côte après curage 5 j 03/09/25 09/09/25 LOT 2

15/07/25
Début de la phase travaux

11/05/26 01/09/26
COUR D'HONNEUR

11/05/26 10/07/26
Aile Est et Sud Est

11/05/26
Libération échafaudages Aile Est

11/05/26 29/05/26
Modification des carneaux de rejet trottoirs Aile Est (creusement et création de structures maçonnées)

11/05/26 15/05/26
Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Est 

18/05/26 22/05/26
Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Est (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)

25/05/26 29/05/26
Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Aile Est

01/06/26 05/06/26
Grave yc épandage, dallage Aile Est

08/06/26 19/06/26
Création escalier

22/06/26 26/06/26
Finitions Troittoirs Aile Est

29/06/26 10/07/26
Garde-corps Rampe PMR Aile Est

11/05/26 31/07/26
Aile Ouest et Sud Ouest

11/05/26
Libération échafaudages Aile Ouest

11/05/26 12/05/26
Réhaussement de la grille d'évacuation des eaux (face à Mext n°3)

13/05/26 19/05/26
Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Aile Ouest et Sud Ouest 

18/05/26 22/05/26
Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Ouest et Sud Ouest (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)

25/05/26 05/06/26
Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Aile Ouest et Sud Ouest

08/06/26 19/06/26
Grave yc épandage, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Aile Ouest et Sud Ouest

22/06/26 03/07/26
Création escalier

06/07/26 17/07/26
Finitions Troittoirs Aile Ouest et Sud Ouest

20/07/26 31/07/26
Garde-corps Rampe PMR Aile Ouest

03/08/26 01/09/26
Aile Nord

03/08/26 03/08/26
Modification des installations de chantier pour condamner l'accès Pavillon Nord Est

03/08/26 03/08/26
Modification des installations de chantier pour condamner l'accès Pavillon Nord Est

04/08/26 10/08/26
Modification des carneaux de rejet trottoirs Nord (creusement et création de structures maçonnées)

04/08/26 10/08/26
Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord

04/08/26 10/08/26
Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d’eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord

11/08/26 17/08/26
Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord

11/08/26 17/08/26
Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord

14/08/26 20/08/26
Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Trottoir Nord

14/08/26 20/08/26
Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Trottoir Nord

19/08/26 25/08/26
Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir Nord

19/08/26 25/08/26
Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir Nord

26/08/26 01/09/26
Finitions Troittoirs Nord
26/08/26 01/09/26
Finitions Troittoirs Nord

01/09/26
Libération Accès Pavillon Nord Est

28/07/25 20/07/26
RDC

01/08/25 06/07/26
Toutes zones 

01/08/25 05/08/25
Dépose soignée des éléments à conserver

01/08/25 05/08/25
Dépose soignée des éléments à conserver

06/08/25 02/09/25
Démolition/ Curage (yc enduit)

06/08/25 02/09/25
Démolition/ Curage (yc enduit)

01/08/25 28/08/25
Démolition/ Curage

06/07/26
Fin des travaux RDC y compris exterieur

28/07/25 17/07/26
Dôme (A0039a)

28/07/25 28/07/25
Dépose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur

01/08/25 05/08/25
Dépose des lanternes pour restauration

04/08/25 15/08/25
Restauration des maçonneries sous dôme (hors marché)

04/08/25 15/08/25
Restauration des maçonneries sous dôme (hors marché)

18/08/25 20/08/25
Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest

18/08/25 20/08/25
Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest

03/09/25 09/09/25
Relevé des côte après curage

03/09/25 09/09/25
Relevé des côte après curage

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

134 Pose de portes provisoires 3 j 10/09/25 12/09/25 LOT 1

135 Déplombage sur site du linteau du porche (conjointe au 
déplombage de la Façade Nord)

10 j 29/09/25 10/10/25 HORS LOT

136 Nettoyage, calepin, validation du calepin et commande de 
pierres

45 j 10/09/25 11/11/25 HORS LOT

137 Réservations, saignées, percements 3 j 12/11/25 14/11/25 LOT 1

138 Passage réseaux CFO/CFA + CVC pour Operation Facade 
Nord

5 j 12/11/25 18/11/25 LOT 3

139 Restauration maçonnerie et sculptures 18 j 15/12/25 08/01/26 HORS LOT

140 Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des
trottoirs et premières marches existantes et pavage 
complémentaire

5 j 09/01/26 15/01/26 LOT 1

141 Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage 10 j 16/01/26 29/01/26 LOT 1

142 Gabarit yc validation MOE 25 j 30/01/26 05/03/26 LOT 1

143 Calpinage à blanc du comblanchien 8 j 06/03/26 17/03/26 LOT 1

144 Point d'arrêt : validation calepinage 0 j 17/03/26 17/03/26

145 Scellement Comblanchien yc marquage 5 j 18/03/26 24/03/26 LOT 1

146 Barres de seuil maçonnées 5 j 25/03/26 31/03/26 LOT 1

147 Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest 10 j 01/04/26 14/04/26 LOT 2

148 Repose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur 1 j 08/04/26 08/04/26 HORS LOT

149 Pose des mains-courantes 5 j 26/05/26 01/06/26 LOT 2

150 Pose des corniches prépeintes 20 j 02/06/26 29/06/26 LOT 2

151 Pose menuiseries metalliques 10 j 02/06/26 15/06/26 LOT 2

152 Terminaux, luminaires et signalétiques 10 j 16/06/26 29/06/26 LOT 3

153 Dépose porte provisoire et repose porte cochère 2 j 30/06/26 01/07/26 LOT 1

154 Repose de la lanterne 2 j 02/07/26 03/07/26 LOT 1

155 Motorisation porte cochère 2 j 02/07/26 03/07/26 LOT 1

156 Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte 
cochère)

10 j 06/07/26 17/07/26 LOT 3

157 Retrait des protections 3 j 02/07/26 06/07/26 LOT 1

158 Entrée Sénat Rue Vaugirard 5 j 16/01/26 22/01/26

159 Adaptation et protection de la borne anti-bélier 5 j 16/01/26 22/01/26 LOT 1

160 Accueil Public Aile Est (zone A0038) 248 j 01/08/25 16/07/26

161 Dépose des lanternes pour restauration 3 j 01/08/25 05/08/25 LOT 3

162 Démolition/ Curage 20 j 01/08/25 28/08/25 LOT 4

163 Création de la nouvelle trémis escalier (plats métalliques, 
sciage)

10 j 03/09/25 16/09/25 LOT 1

164 Création escalier: ferraillage, coulage 10 j 17/09/25 30/09/25 LOT 1

165 Dépose escalier existant 10 j 17/09/25 30/09/25 LOT 1

166 Fermeture trémie escalier existant (coffrage, étaiement) 5 j 01/10/25 07/10/25 LOT 1

167 Enduit neutralisant de sels 10 j 01/10/25 14/10/25 LOT 2

168 Séchage enduit neutralisant de sels (prévoir 
déhumidificateurs)

20 j 15/10/25 11/11/25 LOT 2

169 Enduit garnissant parois verticales ( prévoir 
déhumidificateurs

15 j 29/10/25 18/11/25 LOT 2

170 Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon 
humidité: prévoir déhumidificateurs

20 j 19/11/25 16/12/25 LOT 2

171 Cloisonnement, doublage RDC 15 j 05/11/25 25/11/25 LOT 2

172 Réservations, saignées, percements 3 j 12/11/25 14/11/25 LOT 1

173 Passage réseaux pb CVC 30 j 07/11/25 18/12/25 LOT 4

174 Attentes réseaux Pb CVC 2 j 21/11/25 24/11/25 LOT 4

175 Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord 30 j 07/11/25 18/12/25 LOT 3

176 Attentes réseaux CFO/CFA 2 j 21/11/25 24/11/25 LOT 3

177 Calfeutrements 2 j 25/11/25 26/11/25 LOT 1

178 Chape 5 j 27/11/25 03/12/25 LOT 1

10/09/25 12/09/25
Pose de portes provisoires 

29/09/25 10/10/25
Déplombage sur site du linteau du porche (conjointe au déplombage de la Façade Nord)

10/09/25 11/11/25
Nettoyage, calepin, validation du calepin et commande de pierres

12/11/25 14/11/25
Réservations, saignées, percements

12/11/25 18/11/25
Passage réseaux CFO/CFA + CVC pour Operation Facade Nord

15/12/25 08/01/26
Restauration maçonnerie et sculptures

15/12/25 08/01/26
Restauration maçonnerie et sculptures

09/01/26 15/01/26
Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des trottoirs et premières marches existantes et pavage complémentaire

09/01/26 15/01/26
Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des trottoirs et premières marches existantes et pavage complémentaire

16/01/26 29/01/26
Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage

16/01/26 29/01/26
Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage

30/01/26 05/03/26
Gabarit yc validation MOE

30/01/26 05/03/26
Gabarit yc validation MOE

06/03/26 17/03/26
Calpinage à blanc du comblanchien

06/03/26 17/03/26
Calpinage à blanc du comblanchien

17/03/26
Point d'arrêt : validation calepinage 

18/03/26 24/03/26
Scellement Comblanchien yc marquage

18/03/26 24/03/26
Scellement Comblanchien yc marquage

25/03/26 31/03/26
Barres de seuil maçonnées

25/03/26 31/03/26
Barres de seuil maçonnées

01/04/26 14/04/26
Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest

01/04/26 14/04/26
Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest

08/04/26 08/04/26
Repose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur

26/05/26 01/06/26
Pose des mains-courantes

26/05/26 01/06/26
Pose des mains-courantes

02/06/26 29/06/26
Pose des corniches prépeintes

02/06/26 15/06/26
Pose menuiseries metalliques

02/06/26 15/06/26
Pose menuiseries metalliques

16/06/26 29/06/26
Terminaux, luminaires et signalétiques

16/06/26 29/06/26
Terminaux, luminaires et signalétiques

30/06/26 01/07/26
Dépose porte provisoire et repose porte cochère

30/06/26 01/07/26
Dépose porte provisoire et repose porte cochère

02/07/26 03/07/26
Repose de la lanterne
02/07/26 03/07/26

Repose de la lanterne

02/07/26 03/07/26
Motorisation porte cochère

06/07/26 17/07/26
Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochère)

06/07/26 17/07/26
Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochère)

02/07/26 06/07/26
Retrait des protections

16/01/26 22/01/26
Entrée Sénat Rue Vaugirard

16/01/26 22/01/26
Adaptation et protection de la borne anti-bélier

01/08/25 16/07/26
Accueil Public Aile Est (zone A0038)

01/08/25 05/08/25
Dépose des lanternes pour restauration

01/08/25 28/08/25
Démolition/ Curage

03/09/25 16/09/25
Création de la nouvelle trémis escalier (plats métalliques, sciage)

17/09/25 30/09/25
Création escalier: ferraillage, coulage

17/09/25 30/09/25
Dépose escalier existant

01/10/25 07/10/25
Fermeture trémie escalier existant (coffrage, étaiement)

01/10/25 14/10/25
Enduit neutralisant de sels

15/10/25 11/11/25
Séchage enduit neutralisant de sels (prévoir déhumidificateurs)

29/10/25 18/11/25
Enduit garnissant parois verticales ( prévoir déhumidificateurs

19/11/25 16/12/25
Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon humidité: prévoir déhumidificateurs

05/11/25 25/11/25
Cloisonnement, doublage RDC

12/11/25 14/11/25
Réservations, saignées, percements

07/11/25 18/12/25
Passage réseaux pb CVC

21/11/25 24/11/25
Attentes réseaux Pb CVC

07/11/25 18/12/25
Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord

21/11/25 24/11/25
Attentes réseaux CFO/CFA

25/11/25 26/11/25
Calfeutrements

27/11/25 03/12/25
Chape

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

179 Séchage naturel chape 56 jé 03/12/25 28/01/26 LOT 1

180 Préparation plancher chauffant (isolant + serpentins) 5 j 04/12/25 10/12/25 LOT 4

181 Coulage chape sur plancher chauffant 1 j 11/12/25 11/12/25 LOT 4

182 Séchage naturel de la chape plancher chauffant 10 j 12/12/25 26/12/25 LOT 1

183 Première mise en chauffe par chaudière provisoire + arrêt 9 jé 26/12/25 04/01/26 LOT 4

184 Revêtement pierre comblanchien 10 j 05/01/26 16/01/26 LOT 1

185 Seconde mise en chauffe par chaudière provisoire sur sol fini 20 j 19/01/26 13/02/26 LOT 4

186 Ponçage comblanchien 5 j 19/01/26 23/01/26 LOT 1

187 Finition revêtement de sol yc protection 5 j 26/01/26 30/01/26 LOT 1

188 Dépose et pose menuiseries exterieures Facade Nord 40 j 05/01/26 27/02/26 HORS LOT

189 Pose echafaudage grande hauteur pour travaux second 
oeuvre

1 j 02/02/26 02/02/26 LOT 2

190 Pose de l'isolant et de la réfection des couvertures des 
passerelles chantier Façade Nord

20 j 02/02/26 27/02/26 HORS LOT

191 Pose du baswaphon 15 j 02/03/26 20/03/26 LOT 2

192 Pose des corniches (prépeintes en atelier) 3 j 03/02/26 05/02/26 LOT 2

193 Première couche peinture 15 j 23/03/26 10/04/26 LOT 2

194 Pose des garde-corps escalier yc protections 3 j 13/04/26 15/04/26 LOT 2

195 Pose des portes 2 j 13/04/26 14/04/26 LOT 2

196 Pose des terminaux éléctriques 2 j 15/04/26 16/04/26 LOT 3

197 Deuxième couche peinture 15 j 17/04/26 08/05/26 LOT 2

198 Pose des banques d'accueil et du mobilier yc Stores 3 j 11/05/26 13/05/26 LOT 2

199 Branchement des banques d'accueil 5 j 14/05/26 20/05/26 LOT 3

200 Adaptation, test et essais des banques d'accueil 10 j 21/05/26 03/06/26 LOT 3

201 Repose des lanternes 3 j 04/06/26 08/06/26 LOT 3

202 Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte 
cochère)

10 j 09/06/26 22/06/26 LOT 3

203 Depose et repose des nouvelles menuiseries exterieurs Aile 
Est

20 j 05/06/26 02/07/26 LOT 5

204 Pose et essai rideau chauffant 2 j 03/07/26 06/07/26 LOT 4

205 Enduit fausse pierre décoratif ébrasements Mext Côté Cour 
d'Honneur et côté Vaugirard

10 j 03/07/26 16/07/26 LOT 2

206 Sanitaires (zone A0038) 163 j 07/11/25 25/06/26

207 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10 j 07/11/25 20/11/25 LOT 3

208 Attentes réseaux CFO/CFA 2 j 21/11/25 24/11/25 LOT 3

209 Passage CVC Pb 10 j 07/11/25 20/11/25 LOT 4

210 Attentes réseaux Pb CVC 2 j 21/11/25 24/11/25 LOT 4

211 Calfeutrements 2 j 25/11/25 26/11/25 LOT 1

212 Contrecloison 1ère face et cloisons séparatives 5 j 27/11/25 03/12/25 LOT 2

213 Chape 5 j 04/12/25 10/12/25 LOT 1

214 Séchage chape 40 j 11/12/25 05/02/26 LOT 1

215 Revêtement pierre comblanchien 5 j 05/01/26 09/01/26 LOT 1

216 Ponçage comblanchien 4 j 12/01/26 15/01/26 LOT 1

217 Finition revêtement de sol yc protection 1 j 16/01/26 16/01/26 LOT 1

218 Pose Menuiseries exterieurs Facade Nord 40 j 28/01/26 24/03/26 HORS LOT

219 Raccordement (AEP, EV) 5 j 02/03/26 06/03/26 LOT 4

220 Réseaux Pb CVC 5 j 09/03/26 13/03/26 LOT 4

221 Réseaux CFO CFA 5 j 09/03/26 13/03/26 LOT 3

222 Calfeutrement 2 j 16/03/26 17/03/26 LOT 1

223 Fermeture des cloisons yc bandes 5 j 18/03/26 24/03/26 LOT 2

224 Pose niche technique cintrée 15 j 25/03/26 14/04/26 LOT 2

225 Bon à fermer CET + maintenance Sénat 0 j 14/04/26 14/04/26

03/12/25 28/01/26
Séchage naturel chape

04/12/25 10/12/25
Préparation plancher chauffant (isolant + serpentins)

11/12/25 11/12/25
Coulage chape sur plancher chauffant

12/12/25 26/12/25
Séchage naturel de la chape plancher chauffant

26/12/25 04/01/26
Première mise en chauffe par chaudière provisoire + arrêt 

05/01/26 16/01/26
Revêtement pierre comblanchien

19/01/26 13/02/26
Seconde mise en chauffe par chaudière provisoire sur sol fini

19/01/26 23/01/26
Ponçage comblanchien

26/01/26 30/01/26
Finition revêtement de sol yc protection

05/01/26 27/02/26
Dépose et pose menuiseries exterieures Facade Nord

02/02/26 02/02/26
Pose echafaudage grande hauteur pour travaux second oeuvre

02/02/26 27/02/26
Pose de l'isolant et de la réfection des couvertures des passerelles chantier Façade Nord

02/03/26 20/03/26
Pose du baswaphon

03/02/26 05/02/26
Pose des corniches (prépeintes en atelier)

23/03/26 10/04/26
Première couche peinture

13/04/26 15/04/26
Pose des garde-corps escalier yc protections

13/04/26 14/04/26
Pose des portes

15/04/26 16/04/26
Pose des terminaux éléctriques

17/04/26 08/05/26
Deuxième couche peinture

11/05/26 13/05/26
Pose des banques d'accueil et du mobilier yc Stores

14/05/26 20/05/26
Branchement des banques d'accueil

21/05/26 03/06/26
Adaptation, test et essais des banques d'accueil

04/06/26 08/06/26
Repose des lanternes

09/06/26 22/06/26
Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochère)

05/06/26 02/07/26
Depose et repose des nouvelles menuiseries exterieurs Aile Est

05/06/26 02/07/26
Depose et repose des nouvelles menuiseries exterieurs Aile Est

03/07/26 06/07/26
Pose et essai rideau chauffant

03/07/26 06/07/26
Pose et essai rideau chauffant

03/07/26 16/07/26
Enduit fausse pierre décoratif ébrasements Mext Côté Cour d'Honneur et côté Vaugirard

07/11/25 25/06/26
Sanitaires (zone A0038)

07/11/25 20/11/25
Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)

21/11/25 24/11/25
Attentes réseaux CFO/CFA

07/11/25 20/11/25
Passage CVC Pb

21/11/25 24/11/25
Attentes réseaux Pb CVC

25/11/25 26/11/25
Calfeutrements

27/11/25 03/12/25
Contrecloison 1ère face et cloisons séparatives

04/12/25 10/12/25
Chape

11/12/25 05/02/26
Séchage chape

05/01/26 09/01/26
Revêtement pierre comblanchien

12/01/26 15/01/26
Ponçage comblanchien

16/01/26 16/01/26
Finition revêtement de sol yc protection

28/01/26 24/03/26
Pose Menuiseries exterieurs Facade Nord

28/01/26 24/03/26
Pose Menuiseries exterieurs Facade Nord

02/03/26 06/03/26
Raccordement (AEP, EV)

02/03/26 06/03/26
Raccordement (AEP, EV)

09/03/26 13/03/26
Réseaux Pb CVC

09/03/26 13/03/26
Réseaux Pb CVC

09/03/26 13/03/26
Réseaux CFO CFA

09/03/26 13/03/26
Réseaux CFO CFA

16/03/26 17/03/26
Calfeutrement

16/03/26 17/03/26
Calfeutrement

18/03/26 24/03/26
Fermeture des cloisons yc bandes

18/03/26 24/03/26
Fermeture des cloisons yc bandes

25/03/26 14/04/26
Pose niche technique cintrée

25/03/26 14/04/26
Pose niche technique cintrée

14/04/26
Bon à fermer CET + maintenance Sénat

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

226 Faux Plafond BA13 hydrofuge 7 j 15/04/26 23/04/26 LOT 2

227 Etanchéité 2 j 24/04/26 27/04/26 LOT 1

228 Carrelage 3 j 28/04/26 30/04/26 LOT 1

229 Faïence 3 j 04/05/26 06/05/26 LOT 1

230 Enduit peinture 3 j 07/05/26 11/05/26 LOT 2

231 Première couche peinture 3 j 12/05/26 14/05/26 LOT 2

232 Pose des portes 2 j 15/05/26 18/05/26 LOT 2

233 Pose des terminaux électriques 2 j 19/05/26 20/05/26 LOT 3

234 Deuxième couche de peinture 3 j 22/05/26 26/05/26 LOT 2

235 Equipement Pb (WC, Laves-mains yc équipements) et miroir 2 j 27/05/26 28/05/26 LOT 4

236 Essais équipements 20 j 29/05/26 25/06/26 LOT 3

237 Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039) 170 j 21/11/25 20/07/26

238 Passage réseaux CFO/CFA 5 j 21/11/25 27/11/25 LOT 3

239 Pose menuiseries exterieures Facade Nord 40 j 28/01/26 24/03/26 HORS LOT

240 Reprise des revêtements de sols 10 j 25/03/26 07/04/26 LOT 1

241 Dépose et repose des nouvelles menuiserie exterieurs Ouest
(Mext n°7 et n°8 déposées par l'exterieur)

20 j 05/06/26 02/07/26 LOT 5

242 Modification de la banque de contrôle bois et du mobilier 5 j 11/05/26 15/05/26 LOT 2

243 Pose des portiques de contrôle d'accès 10 j 23/06/26 06/07/26 LOT 2

244 Essais et réglages équipements CFA 10 j 07/07/26 20/07/26 LOT 3

245 SS1 142 j 01/08/25 17/02/26

246 Toutes zones 142 j 01/08/25 17/02/26

247 Démolition / Curage 10 j 01/08/25 14/08/25 LOT 1

248 Démolition / Curage 10 j 01/08/25 14/08/25 LOT 3

249 Démolition / Curage 10 j 01/08/25 14/08/25 LOT 4

250 Réalisation d'un accès entre la zone couloir et la zone 
sanitaire au SS1 (garantir une continuité de l'accès à cette 

10 j 03/09/25 16/09/25 LOT 1

251 Réservations, saignées, percements 3 j 10/10/25 14/10/25 LOT 1

252 Modifications baies entre A0534 et A0534A (fermeture puis 
création)

5 j 15/10/25 21/10/25 LOT 1

253 Enduit garnissant 10 j 17/09/25 30/09/25 LOT 2

254 Séchage enduit garnissant 20 j 01/10/25 28/10/25 LOT 2

255 Fin des travaux SS1 0 j 17/02/26 17/02/26

256 SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations) 89 j 15/10/25 17/02/26

257 Pose et raccordement armoires ADL et ADF 20 j 15/10/25 11/11/25 LOT 3

258 Passage réseaux CVC 10 j 12/11/25 25/11/25 LOT 4

259 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10 j 12/11/25 25/11/25 LOT 3

260 Calfeutrements 3 j 26/11/25 28/11/25 LOT 1

261 Ossatures de faux-plafond 10 j 01/12/25 12/12/25 LOT 2

262 Bon à fermer CET + maintenance Sénat 0 j 12/12/25 12/12/25

263 Blanchiement 5 j 15/12/25 19/12/25 LOT 2

264 Pose des terminaux Pb, clapets et volets de désemfumage 2 j 02/02/26 03/02/26 LOT 4

265 Pose des terminaux éléctriques 2 j 02/02/26 03/02/26 LOT 3

266 Essais équipements CVC Pb 10 j 04/02/26 17/02/26 LOT 4

267 Essais équipements CFO CFA 10 j 04/02/26 17/02/26 LOT 3

268 SS1 A0534 : sanitaires 61 j 22/10/25 15/01/26

269 Raccordement (AEP, EV) 5 j 22/10/25 28/10/25 LOT 4

270 Passage réseaux VMC Pb CVC 5 j 22/10/25 28/10/25 LOT 4

271 Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation) 5 j 22/10/25 28/10/25 LOT 3

272 Calfeutrements 2 j 29/10/25 30/10/25 LOT 1

273 Pose ossatures cloisons 10 j 31/10/25 13/11/25 LOT 2

15/04/26 23/04/26
Faux Plafond BA13 hydrofuge

15/04/26 23/04/26
Faux Plafond BA13 hydrofuge

24/04/26 27/04/26
Etanchéité

24/04/26 27/04/26
Etanchéité

28/04/26 30/04/26
Carrelage

28/04/26 30/04/26
Carrelage

04/05/26 06/05/26
Faïence

04/05/26 06/05/26
Faïence

07/05/26 11/05/26
Enduit peinture

07/05/26 11/05/26
Enduit peinture

12/05/26 14/05/26
Première couche peinture

12/05/26 14/05/26
Première couche peinture

15/05/26 18/05/26
Pose des portes

15/05/26 18/05/26
Pose des portes

19/05/26 20/05/26
Pose des terminaux électriques

19/05/26 20/05/26
Pose des terminaux électriques

22/05/26 26/05/26
Deuxième couche de peinture

22/05/26 26/05/26
Deuxième couche de peinture

27/05/26 28/05/26
Equipement Pb (WC, Laves-mains yc équipements) et miroir

27/05/26 28/05/26
Equipement Pb (WC, Laves-mains yc équipements) et miroir

29/05/26 25/06/26
Essais équipements

29/05/26 25/06/26
Essais équipements

21/11/25 20/07/26
Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)

21/11/25 27/11/25
Passage réseaux CFO/CFA

28/01/26 24/03/26
Pose menuiseries exterieures Facade Nord

25/03/26 07/04/26
Reprise des revêtements de sols

05/06/26 02/07/26
Dépose et repose des nouvelles menuiserie exterieurs Ouest (Mext n°7 et n°8 déposées par l'exterieur)

11/05/26 15/05/26
Modification de la banque de contrôle bois et du mobilier

23/06/26 06/07/26
Pose des portiques de contrôle d'accès

23/06/26 06/07/26
Pose des portiques de contrôle d'accès

07/07/26 20/07/26
Essais et réglages équipements CFA

07/07/26 20/07/26
Essais et réglages équipements CFA

01/08/25 17/02/26
SS1

01/08/25 17/02/26
Toutes zones 

01/08/25 14/08/25
Démolition / Curage

01/08/25 14/08/25
Démolition / Curage

01/08/25 14/08/25
Démolition / Curage

03/09/25 16/09/25
Réalisation d'un accès entre la zone couloir et la zone sanitaire au SS1 (garantir une continuité de l'accès à cette zone)

10/10/25 14/10/25
Réservations, saignées, percements

15/10/25 21/10/25
Modifications baies entre A0534 et A0534A (fermeture puis création)

17/09/25 30/09/25
Enduit garnissant

01/10/25 28/10/25
Séchage enduit garnissant

17/02/26
Fin des travaux SS1

15/10/25 17/02/26
SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)

15/10/25 11/11/25
Pose et raccordement armoires ADL et ADF

12/11/25 25/11/25
Passage réseaux CVC

12/11/25 25/11/25
Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)

26/11/25 28/11/25
Calfeutrements

01/12/25 12/12/25
Ossatures de faux-plafond

12/12/25
Bon à fermer CET + maintenance Sénat

15/12/25 19/12/25
Blanchiement

02/02/26 03/02/26
Pose des terminaux Pb, clapets et volets de désemfumage

02/02/26 03/02/26
Pose des terminaux éléctriques

04/02/26 17/02/26
Essais équipements CVC Pb

04/02/26 17/02/26
Essais équipements CFO CFA

22/10/25 15/01/26
SS1 A0534 : sanitaires

22/10/25 28/10/25
Raccordement (AEP, EV)

22/10/25 28/10/25
Passage réseaux VMC Pb CVC

22/10/25 28/10/25
Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)

29/10/25 30/10/25
Calfeutrements

31/10/25 13/11/25
Pose ossatures cloisons

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026

Tâche Tâche critique Jalon HORS LOT - opération Façade Nord

Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard
DCE - Planning prévisionnel d'exécution - Janvier 2025

6

DANDIN Julie
Planète Management



N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

274 Support Geberit 2 j 14/11/25 17/11/25 LOT 4

275 Fermeture Contrecloison yc bandes 5 j 18/11/25 24/11/25 LOT 2

276 Ragréage 2 j 25/11/25 26/11/25 LOT 1

277 Pose ossatures Faux Plafond BA13 7 j 27/11/25 05/12/25 LOT 2

278 Bon à fermer CET + maintenance Sénat 0 j 05/12/25 05/12/25

279 Blanchiement 2 j 08/12/25 09/12/25 LOT 2

280 Attentes réseaux CFO CFA 3 j 10/12/25 12/12/25 LOT 3

281 Attentes réseaux CVC Pb 3 j 10/12/25 12/12/25 LOT 4

282 Etanchéité 2 j 15/12/25 16/12/25 LOT 1

283 Carrelage/Faïence 6 j 17/12/25 24/12/25 LOT 1

284 Première couche peinture 2 j 26/12/25 29/12/25 LOT 2

285 Comblanchien yc protection 6 j 30/12/25 06/01/26 LOT 1

286 Pose blocs portes interieurs 2 j 30/12/25 31/12/25 LOT 2

287 Pose des terminaux 2 j 01/01/26 02/01/26 LOT 3

288 Deuxième couche peinture 2 j 05/01/26 06/01/26 LOT 2

289 Equipement (WC, Laves-mains yc équipements, miroir) 2 j 07/01/26 08/01/26 LOT 4

290 Essais équipements éléctriques 5 j 05/01/26 09/01/26 LOT 3

291 Essais équipements Pb 5 j 09/01/26 15/01/26 LOT 4

292 SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution 34 j 21/11/25 08/01/26

293 Passage des réseaux CVC 5 j 21/11/25 27/11/25 LOT 4

294 Passage des réseaux CFO/CFA( yc régulation) 5 j 21/11/25 27/11/25 LOT 3

295 Calfeutrement 2 j 28/11/25 01/12/25 LOT 1

296 Fermeture des cloisons yc bandes 5 j 02/12/25 08/12/25 LOT 2

297 Ragréages 3 j 09/12/25 11/12/25 LOT 1

298 Pose ossatures faux-plafond BA13 8 j 09/12/25 18/12/25 LOT 2

299 Bon à fermer CET + maintenance Sénat 0 j 18/12/25 18/12/25

300 Blanchiement 2 j 19/12/25 22/12/25 LOT 2

301 Attentes réseaux CFO CFA 5 j 23/12/25 30/12/25 LOT 3

302 Première couche peinture 3 j 22/12/25 24/12/25 LOT 2

303 Pose comblanchien yc protection 5 j 26/12/25 01/01/26 LOT 1

304 Pose blocs portes de distribution 2 j 26/12/25 29/12/25 LOT 2

305 Deuxième couche peinture 3 j 26/12/25 30/12/25 LOT 2

306 Pose des terminaux, cylindres 2 j 31/12/25 01/01/26 LOT 3

307 Essais équipements éléctriques 5 j 02/01/26 08/01/26 LOT 3

308 SS1 A0534a : zone escaliers 86 j 01/10/25 29/01/26

309 Flocage nouvelle structure GO (escalier) 3 j 01/10/25 03/10/25 LOT 1

310 Enduit peinture 5 j 22/10/25 28/10/25 LOT 2

311 Ragréages 2 j 29/10/25 30/10/25 LOT 1

312 Pose comblanchien 5 j 19/01/26 23/01/26 LOT 1

313 Première couche peinture 2 j 26/01/26 27/01/26 LOT 2

314 Pose main-courante 2 j 28/01/26 29/01/26 LOT 2

315 Deuxième couche peinture 2 j 28/01/26 29/01/26 LOT 2

316 SS2 167 j 12/11/25 06/07/26

317 Toutes zones 167 j 12/11/25 06/07/26

318 Dépose soignée et sélective pour conservation 2 j 12/11/25 13/11/25 LOT 1

319 Démolition / Curage/ Depose 30 j 14/11/25 26/12/25 LOT 1

320 Démolition / Curage/ Depose 30 j 14/11/25 26/12/25 LOT 3

321 Démolition / Curage/ Depose 30 j 14/11/25 26/12/25 LOT 4

14/11/25 17/11/25
Support Geberit

18/11/25 24/11/25
Fermeture Contrecloison yc bandes

25/11/25 26/11/25
Ragréage

27/11/25 05/12/25
Pose ossatures Faux Plafond BA13

05/12/25
Bon à fermer CET + maintenance Sénat

08/12/25 09/12/25
Blanchiement

10/12/25 12/12/25
Attentes réseaux CFO CFA

10/12/25 12/12/25
Attentes réseaux CVC Pb

15/12/25 16/12/25
Etanchéité

17/12/25 24/12/25
Carrelage/Faïence

26/12/25 29/12/25
Première couche peinture

30/12/25 06/01/26
Comblanchien yc protection

30/12/25 31/12/25
Pose blocs portes interieurs

01/01/26 02/01/26
Pose des terminaux

05/01/26 06/01/26
Deuxième couche peinture

07/01/26 08/01/26
Equipement (WC, Laves-mains yc équipements, miroir)

05/01/26 09/01/26
Essais équipements éléctriques

09/01/26 15/01/26
Essais équipements Pb

21/11/25 08/01/26
SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution

21/11/25 27/11/25
Passage des réseaux CVC

21/11/25 27/11/25
Passage des réseaux CFO/CFA( yc régulation)

28/11/25 01/12/25
Calfeutrement

02/12/25 08/12/25
Fermeture des cloisons yc bandes

09/12/25 11/12/25
Ragréages

09/12/25 18/12/25
Pose ossatures faux-plafond BA13

18/12/25
Bon à fermer CET + maintenance Sénat

19/12/25 22/12/25
Blanchiement

23/12/25 30/12/25
Attentes réseaux CFO CFA

22/12/25 24/12/25
Première couche peinture

26/12/25 01/01/26
Pose comblanchien yc protection

26/12/25 29/12/25
Pose blocs portes de distribution

26/12/25 30/12/25
Deuxième couche peinture

31/12/25 01/01/26
Pose des terminaux, cylindres

02/01/26 08/01/26
Essais équipements éléctriques

01/10/25 29/01/26
SS1 A0534a : zone escaliers

01/10/25 03/10/25
Flocage nouvelle structure GO (escalier)

22/10/25 28/10/25
Enduit peinture

29/10/25 30/10/25
Ragréages

19/01/26 23/01/26
Pose comblanchien 

26/01/26 27/01/26
Première couche peinture

28/01/26 29/01/26
Pose main-courante

28/01/26 29/01/26
Deuxième couche peinture

12/11/25 06/07/26
SS2

12/11/25 06/07/26
Toutes zones 

12/11/25 13/11/25
Dépose soignée et sélective pour conservation

14/11/25 26/12/25
Démolition / Curage/ Depose

14/11/25 26/12/25
Démolition / Curage/ Depose

14/11/25 26/12/25
Démolition / Curage/ Depose

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

322 Réservations, saignées, percement 3 j 29/12/25 31/12/25 LOT 1

323 Fin des travaux SS2 0 j 06/07/26 06/07/26

324 A0638 Circulation 39 j 29/01/26 24/03/26

325 Réseaux CFO/CFA (yc régulation) 10 j 29/01/26 11/02/26 LOT 3

326 Réseaux Pb/CVC 10 j 29/01/26 11/02/26 LOT 4

327 Installations et raccordements Armoires ADL et ADF dans 
gaines techniques

10 j 12/02/26 25/02/26 LOT 3

328 Calfeutrements 2 j 26/02/26 27/02/26 LOT 1

329 Ossatures de faux-plafond 5 j 02/03/26 06/03/26 LOT 2

330 Pose des terminaux 2 j 09/03/26 10/03/26 LOT 3

331 Bon à fermer CET + maintenance Sénat 0 j 10/03/26 10/03/26

332 Blanchiement 2 j 11/03/26 12/03/26 LOT 2

333 Pose terminaux 3 j 13/03/26 17/03/26 LOT 2

334 Essais terminaux 5 j 18/03/26 24/03/26 LOT 2

335 A0636 Local Technique CVC 135 j 29/12/25 06/07/26

336 Aggrandissement Baie porte 5 j 29/12/25 02/01/26 LOT 1

337 Reprise de sols 2 j 05/01/26 06/01/26 LOT 1

338 Pose porte provisoire 2 j 07/01/26 08/01/26 LOT 2

339 Réalisation du socle 2 j 09/01/26 12/01/26 LOT 1

340 Première couche peinture 2 j 13/01/26 14/01/26 LOT 2

341 Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc 
raccordement, calorifuge, piège à son)

40 j 02/03/26 24/04/26 LOT 4

342 Raccordement et régulation 50 j 30/03/26 08/06/26 LOT 4

343 Deuxième couche peinture 2 j 27/04/26 28/04/26 LOT 2

344 Pose porte définitive yc équipements 2 j 12/05/26 13/05/26 LOT 2

345 Essais équipements CVC 20 j 09/06/26 06/07/26 LOT 4

346 A0637a LT 75 j 29/12/25 10/04/26

347 Pose porte provisoire 2 j 29/12/25 30/12/25 LOT 1

348 Raccordements CFO CFA 50 j 05/01/26 13/03/26 LOT 3

349 Pose porte définitive yc équipement 2 j 16/03/26 17/03/26 LOT 2

350 Essais CFO CFA 20 j 16/03/26 10/04/26 LOT 3

351 A0637b LT plomberie 75 j 29/12/25 10/04/26

352 Pose porte provisoire 2 j 29/12/25 30/12/25 LOT 2

353 Raccordements CFO CFA 50 j 05/01/26 13/03/26 LOT 3

354 Pose porte définitive yc équipement 2 j 16/03/26 17/03/26 LOT 2

355 Essais CFO CFA 20 j 16/03/26 10/04/26 LOT 3

356 A0637 : Serveur garde réseaux 114 j 29/12/25 05/06/26

357 Pose porte provisoire 2 j 29/12/25 30/12/25 LOT 2

358 Raccordement et terminaux CFO CFA 50 j 31/12/25 10/03/26 LOT 3

359 Essais des équipements CFO CFA 20 j 11/03/26 07/04/26 LOT 3

360 Pose porte définitive yc équipement 2 j 08/04/26 09/04/26 LOT 2

361 Programmation CFA 40 j 10/04/26 05/06/26 LOT 3

362 A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA 50 j 29/12/25 06/03/26

363 Equipement CFA (coffret de contrôle, de scrutin) 10 j 29/12/25 09/01/26 LOT 3

364 Pose et raccordements terminaux CFA 10 j 12/01/26 23/01/26 LOT 3

365 Modification et extension baie VDI 10 j 26/01/26 06/02/26 LOT 3

366 Essais des équipements 20 j 09/02/26 06/03/26 LOT 3

367 PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION 41 j 07/07/26 01/09/26

368 ESSAIS, OPR, RECEPTION 41 j 07/07/26 01/09/26

369 ESSAIS, OPR, RECEPTION 41 j 07/07/26 01/09/26

29/12/25 31/12/25
Réservations, saignées, percement

06/07/26
Fin des travaux SS2

29/01/26 24/03/26
A0638 Circulation

29/01/26 11/02/26
Réseaux CFO/CFA (yc régulation)

29/01/26 11/02/26
Réseaux Pb/CVC

12/02/26 25/02/26
Installations et raccordements Armoires ADL et ADF dans gaines techniques

26/02/26 27/02/26
Calfeutrements

02/03/26 06/03/26
Ossatures de faux-plafond

09/03/26 10/03/26
Pose des terminaux

10/03/26
Bon à fermer CET + maintenance Sénat

11/03/26 12/03/26
Blanchiement

13/03/26 17/03/26
Pose terminaux

18/03/26 24/03/26
Essais terminaux

29/12/25 06/07/26
A0636 Local Technique CVC

29/12/25 02/01/26
Aggrandissement Baie porte

05/01/26 06/01/26
Reprise de sols

07/01/26 08/01/26
Pose porte provisoire

09/01/26 12/01/26
Réalisation du socle

13/01/26 14/01/26
Première couche peinture

02/03/26 24/04/26
Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc raccordement, calorifuge, piège à son)

02/03/26 24/04/26
Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc raccordement, calorifuge, piège à son)

30/03/26 08/06/26
Raccordement et régulation

30/03/26 08/06/26
Raccordement et régulation

27/04/26 28/04/26
Deuxième couche peinture

12/05/26 13/05/26
Pose porte définitive yc équipements

09/06/26 06/07/26
Essais équipements CVC

09/06/26 06/07/26
Essais équipements CVC

29/12/25 10/04/26
A0637a LT 

29/12/25 30/12/25
Pose porte provisoire

05/01/26 13/03/26
Raccordements CFO CFA

16/03/26 17/03/26
Pose porte définitive yc équipement

16/03/26 10/04/26
Essais CFO CFA

29/12/25 10/04/26
A0637b LT plomberie

29/12/25 30/12/25
Pose porte provisoire

05/01/26 13/03/26
Raccordements CFO CFA

16/03/26 17/03/26
Pose porte définitive yc équipement

16/03/26 10/04/26
Essais CFO CFA

29/12/25 05/06/26
A0637 : Serveur garde réseaux

29/12/25 30/12/25
Pose porte provisoire

31/12/25 10/03/26
Raccordement et terminaux CFO CFA

11/03/26 07/04/26
Essais des équipements CFO CFA

08/04/26 09/04/26
Pose porte définitive yc équipement

10/04/26 05/06/26
Programmation CFA

29/12/25 06/03/26
A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA

29/12/25 09/01/26
Equipement CFA (coffret de contrôle, de scrutin)

12/01/26 23/01/26
Pose et raccordements terminaux CFA

26/01/26 06/02/26
Modification et extension baie VDI

09/02/26 06/03/26
Essais des équipements

07/07/26 01/09/26
PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION

07/07/26 01/09/26
ESSAIS, OPR, RECEPTION

07/07/26 01/09/26
ESSAIS, OPR, RECEPTION

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin *LOT

370 Essais, tests, réglages et mise en service des équipements 30 j 14/07/26 24/08/26

371 Essai SSI et levée de réserves 15 j 07/07/26 27/07/26

372 Diffusion rapport final du BC (RVRAT) purgé de toutes 
réserves

0 j 04/08/26 04/08/26

373 Troisième couche peinture RDC 5 j 07/07/26 13/07/26

374 Troisième couche peinture SS1 5 j 07/07/26 13/07/26

375 Troisième couche peinture SS2 5 j 07/07/26 13/07/26

376 OPR 5 j 04/08/26 10/08/26

377 Levée des réserves OPR 15 j 11/08/26 31/08/26

378 Nettoyage final 5 j 25/08/26 31/08/26

379 Réception 0 j 01/09/26 01/09/26

14/07/26 24/08/26
Essais, tests, réglages et mise en service des équipements

14/07/26 24/08/26
Essais, tests, réglages et mise en service des équipements

07/07/26 27/07/26
Essai SSI et levée de réserves

04/08/26
Diffusion rapport final du BC (RVRAT) purgé de toutes réserves

07/07/26 13/07/26
Troisième couche peinture RDC

07/07/26 13/07/26
Troisième couche peinture SS1

07/07/26 13/07/26
Troisième couche peinture SS2

04/08/26 10/08/26
OPR

04/08/26 10/08/26
OPR

11/08/26 31/08/26
Levée des réserves OPR

11/08/26 31/08/26
Levée des réserves OPR

25/08/26 31/08/26
Nettoyage final

25/08/26 31/08/26
Nettoyage final

01/09/26
Réception

Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026
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