- DIRECTION DE L’ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS

e

=V

|SQNAT

15, RUE DE VAUGIRARD - 75291 PARIS CEDEX 06

TELEPHONE : 0142 342210 marches-apj@senat.fr

PALAIS DU LUXEMBOURG

RENOVATION DE LA SALLE D’ACCUEIL
DU 15 RUE DE VAUGIRARD

DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES

Marché de travaux

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES COMMUNES
(CCTC)

JANVIER 2025




Palais du Luxembourg
Rénovation de la salle d ‘accueil du 15 rue de Vaugirard
Marché de travaux

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES (CCTC)

SOMMAIRE

OBJET DU PRESENT DOCUMENT
OBJET DE L’OPERATION
EXPLOITATION DES LOCAUX

PRESENTATION DES TRAVAUX
CORPS D’ETAT
DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES
ETENDUE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
SUJETIONS PARTICULIERES

9.1 SUJETIONS LIEES A L’OCCUPATION DU SITE

© 00 N o o &~ W N B

9.2 SUJETIONS LIEES AUX TRAVAUX SUR UN MONUMENT HISTORIQUE
10 QUALITE DES MATERIAUX
10.1 QUALITE DES MATERIAUX, MATERIELS ET APPAREILS DE TOUTE NATURE
10.2 EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE
11 PREPARATION DES TRAVAUX, ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
11.1 PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER
11.2 ETUDES D’EXECUTION
11.3 ETUDES DE SYNTHESE
11.4 PROTOTYPES — ECHANTILLONS
12 REGLES D’EXECUTION
12.1 TRACES ET IMPLANTATIONS
12.2 CONTROLE AVANT POSE
12.3 RECEPTION DE SUPPORT
12.4 AUTOCONTROLE
12.5 BONS A FERMER
13 ESSAIS ET CONTROLES
14 COORDINATION ENTRE INTERVENANTS ET LIMITES DE PRESTATIONS
15 DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION
15.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

15.2 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE

2124

3
3
6

CLASSEMENT SONORE DES VOIES AUX ABORDS ET OBJECTIFS ACOUSTIQUES 6

6

9

9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
14
16
17
17
17
17
18
18
18
19
23
23
23



Palais du Luxembourg
Rénovation de la salle d ‘accueil du 15 rue de Vaugirard
Marché de travaux

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES (CCTC) 3/24

1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent cahier des clauses techniques communes (CCTC) a pour objet de déterminer les
prescriptions techniques applicables a tous les lots du marché de travaux de rénovation de la
salle d’accueil du Palais du Luxembourg située au 15 rue de Vaugirard (Paris VI°) et des locaux
techniques associés.

Chaque titulaire se référera aux autres pieces du dossier de consultation des entreprises (DCE),
notamment le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), les cahiers des clauses
techniques particuliéres (CCTP) propres a chacun des lots, leurs annexes, les piéces graphiques
permettant de localiser les lieux faisant I’objet des travaux et d’en deéfinir les principales
caractéristiques, la notice sur I’organisation du chantier (NOC), ainsi que les autres pieces
techniques jointes au DCE.

2 OBJET DE L’OPERATION

L’ accueil du 15 rue de Vaugirard, emprunté chaque année par environ 110 000 personnes,
constitue I’un des deux points d’entrée principaux du Sénat. Le coté Est est dédié aux visiteurs
et le cOté Ouest aux Sénatrices et Senateurs, a leurs collaborateurs et aux membres du personnel
du Sénat, tous cheminant préalablement par le porche situé sous le D6me Tournon, faisant face
a la rue du méme nom.

Au-dela de la rénovation architecturale de I’espace d’accueil, le projet vise au renforcement des
conditions de sécurité, a I’amélioration des conditions d’accueil du public, notamment en
rendant les salles d’accueil accessibles aux personnes a mobilité réduite, ainsi que des
conditions de travail des personnels chargés de I’accueil et de la sécurité.

Cet accueil se compose de trois zones principales, galeries d’entrées historiques du Palais du
Luxembourg, dont la construction remonte & 1625 par I’architecte Salomon de Brosse.

Porche d’entrée sous le D6me Tournon (local A0039a)

L’acces au Sénat par le 15 rue de Vaugirard se fait par une grande porte cochere en bois, a deux
vantaux, dont I’un comporte un portillon pour I’acces piéton. Les deux vantaux, motorisés, sont
ouverts lors de passages de véhicules.

Ce porche, d’une superficie de 66 m2 et de 8 m de hauteur environ, permet d’accéder aux
espaces d’accueil des cotés Est et Ouest ainsi qu’a la Cour d’Honneur du Palais du Luxembourg
pour certains véhicules.

Il est composé d’un sol en pavés. L’ensemble des parois verticales et la volte sont en pierre.
Huit colonnes en pierre sont réparties a la périphérie de ce porche.

L’éclairage est assuré par une lanterne ancienne (datant probablement du XIX® siécle) et
quelques éclairages d’appoint supplémentaires ajoutés au gré des besoins.
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Salle d’accueil du c6té Est : I’acces des visiteurs / du public (local A0038)

L’accueil des visiteurs / du public, situé a I’Est du Déme Tournon, d’une superficie de 86 m2 et
de 7,45 m de hauteur, est constitué de quatre travées vodtées.

L’aménagement intérieur des accueils date de 1989.

Sous le porche du Déme Tournon (A0039a), trois marches conduisent a I’accueil du public c6té
Est. Les visiteurs passent ensuite par un sas, équipé d’un grand ouvrage de menuiserie
comportant deux portes a effacement vitrées teintées, laissant apercevoir la progression des
voUtes en partie haute.

L ambiance générale de ces espaces est minérale avec des sols en pierre de Comblanchien dans
un état sanitaire général moyen. Un enduit fausse pierre recouvre les plafonds vodtés et les
murs, ces derniers présentant de nombreuses traces de remontées capillaires et de salpétre en
périphérie. Des dispositifs de type Mur-Tronic ont été installés a I’automne 2024 afin d’assainir
les magonneries en amont des travaux.

L’éclairage est assuré par quatre lanternes anciennes (datant probablement du XIX® siécle) et
quelques éclairages d’appoint supplémentaires ajoutés au gré des besoins.

Aucun revétement acoustique ne permet d’atténuer la réverbération des nuisances sonores
(bruits de chocs des équipements de sécurité et bruits aériens des conversations notamment).

Une banque linéaire d’accueil en bois de 10,70 m de longueur permet I’accueil et I’information
du public.

Le volume de la salle d’accueil du public est coupé dans sa derniére travée par un espace de
projection de 33 m2 (local A0038a) qui sera réintégre a la salle d’accueil principale dans le
cadre de la présente opération.

Au niveau de la troisiéme travée c6té Nord, un escalier méne au premier sous-sol desservant
trois sanitaires mixtes (locaux A0534, A0534d, A0534e et A0534f) d’une surface totale de
16,39 m2 et un bureau administratif (local A0534b) d’une surface de 9,51 m2.

Enfin, la salle d’accueil donne :

- d’une part, sur la Cour d’Honneur du Palais du Luxembourg grace a quatre grandes
menuiseries extérieures, prenant toute la hauteur des arcs doubleaux. Les menuiseries sont
en bois, peintes en blanc et composeées en partie basse de deux doubles vantaux ouvrant a
I’anglaise et d’une imposte fixe. Elles sont protégées du soleil par des brise-soleils
extérieurs ;

- d’autre part, sur la rue de Vaugirard, grace a quatre menuiseries extérieures de moindres
dimensions.
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Salle d’accueil du c6té Ouest : I’acces des Sénatrices et Sénateurs et des personnels du Sénat
(locaux A0039 et A0040)

Coté Ouest, les volumes d’origine, voQtés, sont symétriques a ceux du coté Est. L’ancienne
galerie est divisée en deux espaces distincts : le premier (local A0039), d’une superficie de
53 m?, permet de controler I’accés au Palais du Luxembourg des Sénatrices et Sénateurs ainsi
que des personnels du Sénat, et d’assurer la sortie de tous les usagers ; dans le second est installé
une partie des vestiaires des Sénatrices et Sénateurs (local A0040), dont la disposition et le
mobilier datent du XI1X°®siécle.

Si les murs et les plafonds sont traités avec la méme finition que du c6té Est (enduit fausse
pierre), le local A0039 dispose d’un sol en pierre de Comblanchien tandis que le sol du local
A0040 est recouvert d’une moquette rouge.

Comme a I’Est, la salle d’accueil c6té Ouest (locaux A0039 et A0040) donne :

- d’une part, sur la Cour d’Honneur gréace a quatre grandes menuiseries extérieures similaires.
Deux d’entre elles seulement sont ouvrantes, la premiere a la francaise, la seconde a
I’anglaise dans le local A0039 ; les deux autres sont fixes car situées derriere les vestiaires
des Sénatrices et Sénateurs dans le local A0040. Les menuiseries du local A0039 sont
protégées du soleil par des brise-soleils extérieurs ;

- d’autre part, sur la rue de Vaugirard, grace a quatre menuiseries extérieures de moindres
dimensions.

Une banque d’accueil en bois, reprenant les détails architecturaux des vestiaires des Sénatrices
et Sénateurs, est protégée des courants d’air par une vitre périphérique.

Une cloison et un plafond vitrés intérieurs ont été installés en complément dans cet accueil
Ouest en 2019, lors de la mise en place des équipements de contrbles d’acces, afin notamment
de distinguer les flux entrants et sortants.

Locaux techniques (A0532a, A0533a, A0534c, A0636, A0637, A0637a et A0637h),
circulations (A0528b, A0532, A0532b, A0535, A0536, A0638 et A0639) et bureau (A0534b)

En complément des locaux présentés ci-dessus, des locaux techniques, des circulations et un
bureau sont également intégrés au périmétre de la présente opération.

Ainsi, au premier sous-sol les circulations A0528b, A0532, A0532b, A0535 et A0536, d’une
surface totale approximative de 105 m2 seront concernées par les travaux.

Ces circulations desservent différents locaux techniques intégrés au projet — qui prévoit de
renouveler les réseaux et installations techniques. Elles disposent de murs en béton enduit et
peint, de faux-plafonds en plaques de platre enduites et peintes et de revétements de sol en
pierre.

Deux armoires de courant fort se trouvent dans des placards situés dans la circulation A0528b.
Deux autres armoires sont situées dans la circulation A0536.
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Le local technique A0532a comprend les installations de sécurité incendie et le local technique
A0533a intégre d’autres équipements de courants faibles.

Le local A0534c, comprenant deux tableaux divisionnaires (force et lumiére), sera également
concerné par les travaux, de méme que le bureau des agents A0534b.

Au deuxiéme sous-sol, les circulations A0638 et A0639 d’une surface totale de 62 m? environ
feront aussi I’objet de travaux. Elles permettent de desservir différents locaux techniques
intégrés au projet et présentent des murs et plafonds en béton enduit et peint et du revétement
de sol peint.

Le local technique A0636 comprend la centrale de traitement d’air de la zone, les locaux
A0637a et A0637b abritant les installations de plomberie, tandis que les installations de sécurité
intrusion occupent le local A0637.

3 EXPLOITATION DES LOCAUX

Les locaux suivants sont assimilés a un établissement recevant du public :

- porche sous le Dome Tournon ;

- zone d’accueil au rez-de-chaussée coté Est ;

- sanitaires au premier sous-sol ;

- zone d’accueil au rez-de-chaussée c6té Ouest (uniqguement pour la sortie) ;
- Cour d’Honneur.

L’ensemble des zones restantes sont soumises au code du travail.

4 CLASSEMENT SONORE DES VOIES AUX ABORDS ET OBJECTIFS
ACOUSTIQUES

Il convient de se référer a la notice acoustique jointe au dossier de consultation.
5 PRESENTATION DES TRAVAUX

Les principaux travaux prévus pour chague zone sont les suivants :
Porche d’entrée sous le Dome Tournon

- restauration de la porte cochere (présence de plomb) et modernisation de sa motorisation ;
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- remplacement du complexe de sol existant par un complexe avec une finition en
pierre intégrant des rampes pour permettre I’accessibilité des personnes a mobilité réduite
aux salles d’accueil Est et Ouest depuis la rue, le passage central vers la Cour d’Honneur
étant carrossable ;

- remplacement et déplacement des deux sas d’accés menant aux accueils afin de permettre
la giration d’un fauteuil roulant par palier ;

- rénovation de I’éclairage ;

Salle d’accueil du c6té Est (rez-de-chaussée et premier sous-sol accessible depuis |’escalier
intérieur) : I’acces des visiteurs / du public

- travaux de curage de I’ensemble de la zone ;

- rénovation des réseaux techniques (chauffage, ventilation, plomberie, courant fort dont
éclairage et courants faibles) ;

- modification de I’implantation de I’escalier comprenant la suppression de I’escalier existant
menant au sous-sol et la création d’un nouvel escalier ;

- creation d’un plancher chauffant / rafraichissant ;

- remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries a isolation renforcée coté
Cour d’Honneur ;

- rénovation des sanitaires au sous-sol et création de deux sanitaires accessibles aux
personnes a mobilité réduite au rez-de-chaussée ;

- creation d’un local de stockage ;

- création d’une cloison technique cintrée séparant I’espace d’accueil des sanitaires
accessibles aux personnes a mobilité réduite ;

- remplacement de tous les revétements de sol avec reprise compléte des supports
(notamment pose d’un dallage en pierre de Comblanchien avec cabochons en marbre) ;

- rénovation des revétements des murs et plafonds en enduit fausse pierre ou peinture et pose
d’un revétement acoustique sur les vodtes ;

- creation de nouvelles banques d’accueil ergonomiques ;
- remplacement des équipements de sécurité ;
Salle d’accueil du c6té Ouest : I’accés des Sénatrices et Sénateurs et des personnels du Senat

- remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries a isolation renforcée coté
Cour d’Honneur ;

- dépose de la structure métallique et vitrée ;
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- modification de I’habillage en verre de la banque d’accueil existante ;
- pose d’un garde-corps vitré avec portillon intégré ;
- remplacement des équipements de contrdle d’acces ;

- reprises de sol liées aux déposes et remplacements d’équipements avec modification de
leurs implantations ;

Cour d’Honneur
- rehaussement des trottoirs en sortie des accueils sur la Cour d’Honneur cotés Est et Ouest ;
- creation de rampes d’acces a la Cour d’Honneur ;

- rehaussement ou déplacement des ouvrages au sol y compris les terrassements et la création
d’ouvrages en béton armé enterrés pour le déplacement des grilles de désenfumage ;

Premier sous-sol (zone technique)

o Circulations A0528b, A0532, A0532b, A0535 et A0536

dépose des faux plafonds et repose d’un faux plafond neuf ;

rénovation et modification des passages de réseaux (CFO, CFA, CVC, plomberie) ;

remplacement des armoires de courant fort ;

rénovation de I’éclairage des circulations ;

remise en peinture ;

e Local technigue A0533a

ajout d’une baie informatique VDI ;
- reprogrammation ;

e Local A0534c

- tableaux divisionnaires a déposer ;

- reprise de chemins de cables ;

e Local A0534b

- Remise en état du bureau ;

Deuxiéme sous-sol

e Circulation A0638 : rénovation des réseaux techniques (CVC, CFO, etc.).
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e Local technigue A0636

- curage complet ;

- compartimentage du local ;

- mise en ccuvre de deux CTA neuves et d’un extracteur VMC ;

- remplacement des ventilateurs de désenfumage desservant la circulation A0535 ;

- peinture mur, sol, plafond ;

- rénovation de I’éclairage.

e Locaux technigues A0637, A0637a, A0637b : curage partiel de réseaux.

6 CORPS D’ETAT

Le marché de travaux est ainsi alloti :

Lots Intitulés

1 Installations de chantier, démolition, curage, gros ceuvre, revétements de
sol

9 Cloisonnement, faux plafond, enduit, peinture, menuiseries intérieures,
serrurerie, mobilier, signalétique

3 Electricité (courant fort et courants faibles, systéme de sécurité incendie)

4 Chauffage, ventilation, rafraichissement, désenfumage, plomberie,
syntheése

5 Menuiseries extérieures

7 DOCUMENTS DE REFERENCES TECHNIQUES

9/24

Les matériaux et les matériels ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions techniques des documents suivants dont les textes a retenir sont
ceux en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix :

- les Normes Européennes et les Eurocodes ;

- les Normes Francgaises Document Technique Unifié publiées par I’AFNOR ;

- les publications du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ;

- les diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état ;

- les divers décrets et arrétes en vigueur ;
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- les réglementations applicables aux établissements recevant du public ou aux lieux de
travail dans les zones concernées.

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions des descriptifs et des plans, le maitre d’ceuvre aura toute liberté d’interpréter ces
textes dans le sens le plus favorable au maitre d’ouvrage sans que I’entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.

8 ETENDUE DES OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

La description des prestations attendues figurant dans les pieces du marché a pour but de
renseigner chacun des titulaires sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs
dimensions et leurs emplacements. Cette description n’a pas de caractére limitatif ; chaque
titulaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, toutes
les interventions de son corps d’état indispensables a I’achévement complet des travaux.

Chagque titulaire est tenu de signaler au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage les éventuelles
erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I’art dans les
documents du marché. 1l devra exécuter I’ensemble des travaux modificatifs ou
supplémentaires nécessaires pour remédier a ces erreurs, omissions ou contradictions, sans
pouvoir prétendre a aucune rémunération supplémentaire, sauf a avoir assorti son offre des
réserves appropriées. Il demeurera, en tout état de cause, responsable de la qualité des ouvrages
exécutés.

Les entreprises titulaires sont réputées avoir pris connaissance de I’ensemble des piéces du
marché, y compris celles qui ont trait aux autres lots. Chacune d’entre elles devra réaliser
I’ensemble des travaux relevant de son corps d’état nécessaires a I’achévement des ouvrages
des autres corps d’état, sans pouvoir prétendre a aucune rémunération supplémentaire. De la
méme facon, chaque entrepreneur devra prendre connaissance de I’ensemble du projet afin
d’appréhender la répercussion des travaux des autres corps d’état sur ses propres ouvrages.

9 SUJETIONS PARTICULIERES

9.1 Sujétions liées a I’occupation du site

Les entreprises titulaires se référeront a la notice sur I’organisation du chantier (NOC).
9.2 Sujétions liées aux travaux sur un monument historique

Les prix du marché tiennent compte :

- de la nature particuliére des travaux de restauration d’édifices protégés au titre des
Monuments Historiques, pour lesquels il importe d’harmoniser les parties traitées avec les
éléments anciens conserves ;

- de I’obligation rigoureuse d’employer une main-d’ceuvre qualifiée.
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En raison notamment de I’intérét du réemploi d’éléments anciens, toutes les précautions
adéquates seront prises par les entrepreneurs pour leur manutention et leur conservation en bon
état jusqu’a la repose ; en cas de défectuosité normalement décelable, les entrepreneurs devront
émettre des réserves et en informer le maitre d’ceuvre.

Aucune intervention sur un ouvrage ancien ne pourra étre entreprise sans I’établissement d’un
relevé ou calepin soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre et sans 1’accord de ce dernier.

10 QUALITE DES MATERIAUX

10.1 Qualité des matériaux, matériels et appareils de toute nature

Les matériaux nouveaux et les procédés de construction non traditionnels seront tolérés s’ils
font I’objet d’un avis technique du CSTB (ou autre laboratoire agréé selon le cas) ou a défaut,
d’un accord du contréleur technique confirmé par une attestation de prise en charge par
I’assurance.

Le titulaire s’engage a ne mettre en ccuvre que des matériels et matériaux qui ne présentent
aucun risque pour les occupants des locaux et les intervenants sur le chantier.

Le titulaire devra justifier de la non-toxicité des revétements et matériaux mis en ceuvre.

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et
appareillages de toute nature seront toujours de premiére qualité et exempts de toutes
détériorations pouvant affecter notamment leur résistance et leur apparence.

Afin de constater le caractere neuf et d’origine des mateériels et matériaux utilisés, les étiquettes
ne seront retirées qu’apres constat par la maitrise d’ceuvre de la provenance et du respect des
normes en vigueur.

Par ailleurs, lorsque la description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication
dont le nom du fournisseur est indiqué dans le texte, cette référence est donnée pour préciser la
nature, le type et I’effet des éléments qu’il y aura lieu de mettre en ceuvre. Le titulaire pourra
proposer a I’agrément du maitre d’ceuvre un article ou un matériau d’un autre fournisseur aux
conditions suivantes :

- gu’il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou a I’article
proposeé et d’un aspect rigoureusement identique ;

- gu’il soit nettement défini dans la proposition du titulaire.

10.2 Exigence environnementale

Pour assurer la qualité environnementale du projet :

- tous les produits et matériaux en contact avec I’air intérieur seront etiquetés A+ ;

- tous les bois et produits a base de bois disposeront :
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e d’un label PEFC ou FSC ;
e d’unniveau CTB AIR E1 ou équivalent ;

- tous les vernis, colles et produits de pose disposeront d’un niveau EMICODE EC1+ ou
équivalent.

11 PREPARATION DES TRAVAUX, ETUDES D’EXECUTION ET DE
SYNTHESE

11.1 Période de préparation de chantier

Les obligations incombant aux entreprises pendant la période de préparation du chantier
figurent au CCAP et sont détaillées dans la notice sur I’organisation de chantier (NOC). Il est a
noter que la tenue du calendrier prévisionnel des travaux et le respect de ses jalons critiques
imposent des actions particuliéres et prioritaires dés le démarrage du chantier.

Les entreprises devront fournir (liste non limitative) :

- laliste du personnel d’exécution et d’encadrement ;

- une courbe prévisionnelle d’effectifs ;

- la liste des plans et autres documents d’exécution qui seront soumis au visa du maitre
d’ceuvre et a I’avis du contrbleur technique, et une proposition de calendrier détaillé de

remise de ces documents ;

- une proposition de calendrier détaillé d’exécution des études, approvisionnements et
travaux qui leur sont propres ;

- une proposition de calendrier détaillé de remise des échantillons et des prototypes ;

- des méthodologies détaillées d’exécution des travaux ;

- unedescription et des plans de leurs installations de chantier, pour chaque phase de travaux ;
- des informations sur la fréquence de rotation des approvisionnements et des évacuations ;
- le recensement des puissances nécessaires pour le branchement des matériels de chantier.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance du démarrage des études deux semaines
apreés la notification du marché et prendre toutes leurs dispositions en conséquence.

Les regles relatives aux déclarations de sous-traitance sont définies au CCAP.

Les regles relatives a I’établissement des plans particuliers de sécurité et de protection de la
sante (PPSPS) sont définies au CCAP et au plan géneral de coordination (PGC).
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11.2 Etudes d’exécution

Conformément au calendrier prévisionnel d’exécution du marché, lequel pourra étre actualisé
pendant la période de préparation de chantier puis & tout moment, conformément au CCAP, les
titulaires des différents lots remettront a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle technique
I’ensemble de leurs documents d’exécution en tenant compte des spécificités éventuelles
énoncées dans les CCTP propres a chaque lot.

Ces documents comprendront notamment les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les
fiches techniques des matériels et équipements qu’ils entendent installer dans le cadre de la
présente opération.

Les plans indiqueront avec précision I’implantation et les dimensions des différents éléments
constructifs et techniques.

Ils devront également prendre en considération toutes les sujétions émanant des autres corps
d’etat.

Ils devront enfin intégrer la représentation de I’ensemble des dispositions existantes, ce qui
implique la réalisation de relevés in situ par leurs propres moyens et a leurs frais. Par exemple,
le titulaire du lot n°3 — Electricité (courant fort et courants faibles, systtme de sécurité
incendie) intégrera la représentation des chemins de cébles existants conservés. Le titulaire du
lot n° 4 — Chauffage, ventilation, rafraichissement, désenfumage, plomberie, synthése, intégrera
la représentation des réseaux de CVC et plomberie conservés.

Les documents d’exécution seront notamment accompagnés, en tant que de besoin :

- de plans ou schémas de détails (les détails seront définis en coupes, plans, élévations sur
lesquels figureront les ouvrages contigus) ;

- des éléments nécessaires a la mise au point des réservations ;

- des certificats de provenance des matériaux ;

- des copies des avis techniques ;

- des copies des proces-verbaux de classement de stabilité au feu ;

- des copies des proces-verbaux de classement acoustique et thermique ;
- des notes de calculs.

Chague entreprise sera tenue, d’une part, de contrdler sur place les cotes exactes des ouvrages
existants ou mis en ceuvre par le titulaire d’un autre lot, d’autre part, d’adapter en conséquence
ses prestations aux ouvrages en place. Tous les defauts de tolérance seront signalés sans délai
au maitre d’ceuvre.

En outre, toute réclamation intervenant postérieurement a I’exécution d’un ouvrage qu’une
entreprise aurait dd contréler entrainera la modification de I’ouvrage considéré a ses frais.
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Chaque entreprise devra par ailleurs donner aux autres corps d’état les plans précis de ses
ouvrages, avec tous les renseignements nécessaires, dés que ceux-ci auront recu I’approbation
du maitre d’ceuvre. Elle devra ensuite s’assurer sur le chantier que ces indications ont été
correctement suivies, en vue de I’achévement de I’opération et du bon fonctionnement de
I’ensemble des ouvrages.

Chague entreprise doit solliciter toutes les réunions de coordination techniques et de synthése
qui lui sont nécessaires et se charge d’obtenir les informations aupres des titulaires des autres
lots et de ses propres sous-traitants pour I’ensemble de ses prestations.

Chaque entreprise devra en outre la mise a jour de ses plans et détails en cours de chantier,
chaque fois qu’il sera nécessaire et conformément aux modalités figurant au CCAP.

Le maitre d’ceuvre remettra ses remarques sur des plans complets, intégrant toutes les
dispositions pour I’exécution des ouvrages, réservations, coupes, et détails complets.

L entreprise ne pourra arguer d’aucun retard dans la vérification de ses documents d’exécution
si elle n’a pas remis, dans les délais impartis, des documents complets et susceptibles d’étre
Visés sans observation.

Les plans joints au dossier de consultation ne constituent en aucun cas des plans d’exécution,
mais sont des plans de principe.

L’entreprise est tenue de s’assurer que :

- les details de construction définis dans les documents du marché (plans et CCTP) sont
pertinents ;

- les systemes constructifs choisis sont appropriés et présentent les caractéristiques requises
a I’utilisation prévue.

Le fait pour une entreprise d’exécuter, sans modification, les prescriptions des documents
dressés par le maitre d’ceuvre ne pourront atténuer en quoi que ce soit sa pleine responsabilité
si elle n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

11.3 Etudes de synthése

La mission de synthese a pour objet d’assurer pendant la phase des études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrages de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Elle sera assurée par le titulaire du lot n°4 — Chauffage, ventilation, rafraichissement,
désenfumage, plomberie, synthese. Celui-ci constituera une cellule de synthése qu’il dirigera et
qui sera composée de I’ensemble des entreprises de travaux.

Le maitre d’ceuvre et ses assistants participeront aux reunions de la cellule de synthese.

Le titulaire de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), le contrdleur
technique, le coordonnateur SPS et la maitrise d’ouvrage pourront y assister en tant que de besoin.



Palais du Luxembourg
Rénovation de la salle d ‘accueil du 15 rue de Vaugirard
Marché de travaux

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES (CCTC) 15/24

Le circuit de transmission et de validation des documents ainsi que le calendrier des études de
synthese seront définis au début du chantier par la cellule de synthese, en cohérence avec le
calendrier d’exécution des travaux, et soumis a I’approbation du maitre d’ceuvre et du titulaire
de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC).

La mission de synthése comprend :

- la définition des protocoles de dessin informatique dans le respect de la charte graphique du
Sénat jointe au dossier de consultation des entreprises ;

- laréalisation des fonds de plans, pour I’ensemble des lots, sur la base des plans architecte
(composé des plans de cloisons et faux plafonds) et des plans de structure réalisés par
I’entreprise de gros ceuvre ;

- I’établissement, sur la base des plans architecte et des plans d’exécution transmis par les
entreprises et visés par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle, des plans de synthese qui
représentent au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I’implantation des
éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

- les arbitrages en cas de conflit technique ;

- lamise au point des solutions en cas d’impossibilité technique ;

la diffusion des documents de synthése aprés mise au point.

Chaqgue entreprise s’engage a fournir a la cellule de synthése ses documents sur support
informatique en suivant les protocoles de dessin élaborés en amont avec la cellule de synthese
et dans le respect du calendrier des études de synthése.

La cellule de synthése, sous la responsabilité de son représentant désigné par le titulaire du
lot n° 4 et avec I’assistance de la maitrise d’ceuvre :

- organise et réalise les études liées a la synthése en respectant le calendrier général des
travaux, en suivant les indications de I’OPC et de la maitrise d’ceuvre ;

- convoque aux réunions de synthese les intervenants qu’elle juge nécessaires (les
représentants techniques de chacun des lots concernés suivant les sujets et I’ordre du jour
qu’elle aura établi) ;

- coordonne et pilote les réunions de synthese ;

établit et diffuse un compte rendu a I’issue de chaque réunion.

La cellule de synthese établira, a partir des fonds de plans architecte et des documents qui seront
fournis par les différents corps d’état en cours d’études d’exécution, des plans de pré-synthese
en identifiant le cas échéant les conflits avec les plans établis par la maitrise d’ceuvre.
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Pour chaque niveau ou zone concernés par les travaux, seront établis par la cellule de synthése :

- les plans de synthése des réseaux : ils devront faire apparaitre I’exhaustivité des réseaux
aériens et encastrés (plomberie, chauffage, ventilation, courant fort, courants faibles...)
depuis leurs points d’origine jusqu’aux points de raccordement. Ils feront apparaitre
également I’exhaustivité des équipements techniques installés (centrales de traitement d’air,
extracteurs, armoires électriques, coffrets de coupure, coffrets d’alimentation, pompes...)
ainsi que les incidences sur les ouvrages de gros ceuvre (encastrements, socles, longrines ou
plots béton de fixation...) ;

- les plans de synthése des terminaux : ils comprennent le repérage, a I’échelle, de
I’implantation de I’ensemble des terminaux, points de commande et petits équipements
nécessitant des intégrations dans le gros ceuvre ou dans les ouvrages du second ceuvre. Ces
plans feront apparaitre également I’ensemble des appareillages et équipements techniques
encastrés dans les plafonds en tenant compte des impératifs dimensionnels et de calepinage,
ainsi que de toutes contraintes architecturales.

Il sera réalisé autant de plans et coupes de détails nécessaires a la compréhension et a la
résolution des problémes de croisements des réseaux.

Tous les réseaux techniques devront étre dessinés a I’échelle demandée par la cellule de
synthese (les plans en « unifilaire » ne seront pas admis).

Les contraintes dimensionnelles et architecturales devront étre strictement respectées (hauteur
sous plafonds, calepinages...).

Les plans de synthése détaillés ci-dessus doivent permettre d’aboutir également a I’élaboration
par la cellule de synthese des plans de réservations a prévoir dans les ouvrages de structure et
d’enveloppe du batiment.

Ces plans de synthese finalisés seront soumis a I’approbation du maitre d’ccuvre et a 1’avis du
contrdleur technique. Les plans de synthese validés seront pris en compte par les titulaires de
tous les lots pour I’établissement de leurs plans d’exécution des ouvrages définitifs.

La mission de synthése ne modifie en rien les responsabilités des entreprises ni leurs
engagements contractuels vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Les entreprises restent seules
responsables des problemes de dimensionnement, de qualité et conformité de leurs ouvrages,
et s’engagent a fournir dans les délais impartis tous les renseignements, plans, coupes, détails,
nécessaires a la bonne compréhension de I’ensemble des participants.

11.4 Prototypes — Echantillons

Les entreprises se référeront aux principes généraux definis au CCAP et aux prescriptions
particuliéres prévues par chacun des CCTP.

Tous les échantillons, prototypes, etc. demandés devront étre soumis a I’agrément du maitre
d’ceuvre dans les délais compatibles avec le calendrier des travaux et au cours d’un nombre
limité de rendez-vous de chantier, de maniére a éviter la dispersion des présentations.
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Les CCTP prévoient pour certains matériels un échantillon de référence, et autorisent la
fourniture de matériels qualifiés d’équivalents. Il est précisé que I’appréciation de I’équivalence
des matériels présentés par I’entreprise avec ceux de référence appartient au maitre d’ceuvre et
gu’en cas de divergence de vues, I’entrepreneur sera tenu de fournir les matériels de référence.

Les échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre pourront étre regroupés et exposés dans un
local dédié, désigne par lui. Ils serviront de point de comparaison avec la fourniture sur le
chantier.

12 REGLES D’EXECUTION

12.1 Tracés et implantations

Chaque entreprise réalisera les tracés d’implantation de ses propres ouvrages. Ces derniers
devront étre maintenus autant que nécessaire suivant les besoins du chantier et notamment a la
demande de la maitrise d’ceuvre. Aucun surcolit ne pourra étre demandé a ce titre par les
titulaires des différents lots.

12.2 Controle avant pose
Avant toute opération de pose, le titulaire effectue les contrdles suivants :

- exactitude des repéres de référence dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes) ;

- conformité et état des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés,
une réception de support devant étre réalisée en bonne et due forme avec le ou les autres
corps d’état concernés en présence de la maitrise d’ceuvre (voir ci-apres) ;

- conformité des réservations éventuelles réalisées par les autres corps d’état et qui doivent
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser ;

Toutes les opérations de contr6le mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I’avancement des autres corps d’état. En cas d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans
retard, afin de permettre les rectifications éventuelles nécessaires, dans les délais prévus au
calendrier d’exécution.

Tout équipement ou matériau posé comportant des défauts pourra étre refusé par la maitrise
d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre.

12.3 Réception de support

Le commencement d’une tache sur un support réalisé par un autre entrepreneur implique la
réception sans réserve de ce support.

En conséquence, chaque entrepreneur est tenu de signaler au maitre d’ceuvre, en temps
opportun, toute exécution dans les travaux des autres corps d’état qui serait de nature a lui créer
des difficultés dans I’exécution de ses propres ouvrages.
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Pour ce faire, une réception de support contradictoire en bonne et due forme, en présence de la
maitrise d’ceuvre, devra systématiquement étre organisée dans les délais impartis, en présence
de tous les entrepreneurs concernés et a I’initiative du titulaire du lot concerné par la tache
précédente ou, a défaut, de la tache a venir.

Une réception de support ne vaut en aucun cas réception des travaux.

Il ne sera toléré aucune modification du projet résultant d’une mauvaise coordination
inter-entreprises. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a la reprise, aux seuls
frais de I’entreprise jugée responsable, des ouvrages qui contreviendraient aux caractéristiques
définies dans les pieces du marché, sans que les entreprises puissent prétendre a I’octroi d’une
rétribution supplémentaire.

12.4 Autocontrole

Le titulaire est tenu de remettre & la maitrise d’ceuvre tous documents d’autocontréle utiles a
la constatation de la bonne exécution des ouvrages que celle-ci pourrait exiger.

12.5 Bons a fermer

Les travaux de fermeture des plafonds, gaines et autres ouvrages similaires ne pourront étre
exécutés qu’apres emission par la maitrise d’ceuvre d’un « bon a fermer » attestant la réalisation
des travaux non visibles dans I’état final (réseaux implantés en faux plafond et/ou en gaine
technique...), au vu notamment des documents d’autocontréle transmis par les entreprises
concernées. Avant toute émission d’un « bon a fermer », les éléments suivants devront pouvoir
étre vérifiés par la maitrise d’ceuvre :

exhaustivité de la position des réseaux (par comparaison des plans d’études et de la
réalisation) ;

- positionnement de I’ensemble des organes nécessitant une intervention ultérieure ;
- exhaustivité des besoins en trappes techniques ;
- repérage et identification des réseaux, équipements ;

- repérage et identification des calfeutrements ;

tout autre élément permettant la finalisation des bons a fermer.

13 ESSAIS ET CONTROLES

A la demande du maitre d’ceuvre, du contrdleur technique, du coordonnateur SPS ou du maitre
d’ouvrage, il sera procéde de tous les essais et contrdles nécessaires a la constatation de la bonne
réalisation des ouvrages et au bon fonctionnement des équipements. Selon leur nature, ces
essais seront réalisés pendant les travaux et en fin de travaux, in situ ou en atelier.
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L’entrepreneur aura a sa charge les frais de toutes natures afférents a ces essais et controles et
devra notamment étre en mesure de fournir les proces-verbaux en résultant, précisant la
méthodologie et les normes appliquées.

14 COORDINATION ENTRE INTERVENANTS ET LIMITES DE

PRESTATIONS

Le tableau ci-apres précise les limites de prestations entre les différents lots. Cette liste n’est
pas exhaustive, I’ensemble des entreprises devront réaliser les travaux nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages dans les regles de I’art.

LOT
PRESTATIONS AUTRES LOTS CONCERNES
EXECUTANT
INSTALLATIONS DE CHANTIER
Installations électriques
provisoires (alimentation
principale, distribution et coffrets
Installations communes de chantier Lotn®1 de chantier, éclairage de chantier
intérieur, éclairage extérieur dont
tunnels, y compris remaniements
en cours de chantier) : lot n° 3
DEPOSES / CURAGE
Qesam!antage (cables d’éclairage de Lotn® 1
sécurité)
Consignations électriques Lotn®3 En _coordmatlon avec I"équipe de
maintenance du Sénat
Ensemble des travaux de consignation et o P
. ] o En coordination avec I’équipe de
vidange des réseaux chauffage, Lotn° 4 maintenance du Sénat
climatisation, EF, ECS et bouclage ECS
Dépose des installations de chauffage o Pfe-curqge par le lot n°1 31
i . . ., Lotn° 4 nécessaire pour accessibilité aux
existantes : émetteurs et réseaux associés . R
réseaux et équipements
Dépose des installations de ventilation : Pré-curage par le lot n° 1 si
extracteurs, bouches, entrées d’air et Lotn° 4 nécessaire pour accessibilité aux
réseaux associés réseaux et équipements
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LOT
PRESTATIONS AUTRES LOTS CONCERNES
EXECUTANT
Dépose des installations de plomberie :
appareils sanitaires et réseaux Lotn° 4
EF/ECS/RECS/EU/EV associés
Curage du LT CVC A0636 existant Lotn° 4 Curage de finition au lot n° 1

PERCEMENTS / RESERVATIONS / DECOUPES

Murs en magonnerie ancienne - pierre de

Plan et tracage par le lot

taille et moellons (tous diametres) Lotn®1 demandeur
Plan et tracage par le lot
A . demandeur pour toutes fixations
Sols et revétements muraux avec finition en :
) ; o (structures de cloisons et faux
pierre naturelle et carrelage, existants et Lotn®1 .
L plafonds, supports de rideaux
neufs (tous diametres) ) e
d’air chaud, fixation des
mobiliers, garde-corps, etc.)
Retombées de poutres (tous diamétres) Lotn°1 Plan et tracage par le lot
demandeur
Diamétre > 100 mm dans ouvrages en béton Lot n° 1 Plan et tracage par le lot

OuU maconneries parpaings

demandeur

Lot demandeur

Diametre < 100 mm dans ouvrages en béton (gﬁl\J/]:Saenss Plan et tracage par le lot
OU macgonneries parpaings g . demandeur
porteurs :
au lot n°1)
. . . o Plan et tracage par le lot
Saignées y compris rebouchage grossier Lotn®1 demandeur
Toutes découpes des faux-plafonds et
X N . o Plan et tracage par le lot
cloisons en pléatrerie, quel que soit le Lotn® 2
diamatre demandeur
Toutes découpes dans les parements bois, Lotn® 2 Plan et tracage par le lot

quel que soit le diamétre

demandeur

Fourreautage

Fourniture et
pose par le lot
poseur du (des)
réseau(x)
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LOT
PRESTATIONS AUTRES LOTS CONCERNES
EXECUTANT
CALFEUTREMENTS / BOUCHEMENTS
Lotn°1

Apres curage

(remplissage
grossier dans les
zones nobles
avant finition par
le lotn° 2,
remplissage
finition soignée
comprise dans les
zones courantes)

Finition par le lot n° 2 dans les
zones nobles

Apres passage des réseaux

Lot n° 1 dans les
maconneries,
ouvrages en

béton et en
parpaings

Finition par le lot n° 2 dans les
zones nobles

Lot n°® 2 dans la
platrerie, les
parements bois,
etc.

OUVRAGES DIVERS

Grilles de ventilation

Fourniture et
pose par le
lot n° 4

Contre-cadres

Pose par le
lotn°1oule
lot n° 2 suivant la
nature du support

Fourniture par le lot n° 4

Nota : lorsque s’il s’agit de grilles

exclusivement décoratives, elles sont
fournies et posées avec leur contre-cadre

par le lot n°2

Siphons de sol

Pose par le
lotn°1

Fourniture et raccordement par le
lot n° 4
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PRESTATIONS

LOT
EXECUTANT

AUTRES LOTS CONCERNES

Grilles et tampons des regards extérieurs

Dépose-repose

Modification, remise en peinture

parlelotn®l | parlelotn®?2
Ensemble des mises a la terre Lotn°3
Liaisons équipotentielles des canalisations Lotn°3

MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries métalliques a vantaux coulissants automatisés

Menuiseries et leurs accessoires

Lotn°5

Alimentation et raccordement électrique

Lotn°5:
Raccordement
électrique sur
attentes (CFo-
CFa) laissées a

proximité par le
titulaire du lot
n° 3.

Environnement de porte

Lotn® 3

Menuiseries en bois en facade coté Cour d’Honneur

Menuiseries et leurs accessoires, y compris
opérateurs de portes

Lotn®5

Alimentation et raccordement électrique

Lotn°5:
Raccordement
électrique sur
attentes (CFo-
CFa) laissées a

proximité par le
titulaire du lot
n°3

Environnement de porte

Lot n® 3
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LOT
PRESTATIONS AUTRES LOTS CONCERNES
EXECUTANT

Porte cochere

Restauration et adaptation, y compris

i . L Lot n°5
rénovation de la motorisation

Lot n°5:
Raccordement
électrique sur
attentes (CFo-
CFa) laissées a

proximité par le

Alimentation et raccordement électrique

titulaire du
lot n° 3.

EQUIPEMENTS DE SURETE

Percements sur sol fini par le
Portillons avec controle d’acces Lotn®3 lot n° 1, pour fixation par le lot

n°3

Percements sur sol fini par le
Tripodes avec contrdle d’acces Lotn®3 lot n°1, pour fixation par le lot

n°3

15 DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION

15.1 Dossier des ouvrages exécutés
Le dossier des ouvrages executés devra étre remis dans les conditions prévues au CCAP.
15.2 Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage

Chaque entrepreneur remettra au coordonnateur SPS les éléments nécessaires a la constitution
du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO), qui rassemblera les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et,
notamment, lors de I’entretien de I’ouvrage.
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Ces éléments devront comporter au minimum :

les plans et détails d’exécution de tous les ouvrages définitivement exécuteés ;

les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre ;

les bordereaux et résultats des essais ;

une notice d’entretien du matériel et matériaux installés et une nomenclature de tous les
incidents pouvant survenir et les moyens a utiliser pour y remedier.

Chaque entrepreneur devra produire au maitre d’ceuvre une attestation de remise de ces
éléments, établie par le coordonnateur SPS.



