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1 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Dans le cadre d’un programme pluriannuel de restauration des façades et des couvertures du Palais 

du Luxembourg, il est prévu de restaurer les façades, couvertures, ouvrages et équipements de l’aile 

Nord et des pavillons Nord-Est et Nord-Ouest. 

Ce projet de restauration a pour but d’atteindre trois objectifs majeurs : préserver le patrimoine 

historique du Palais du Luxembourg, améliorer son efficacité énergétique et renforcer son isolation 

pour le confort des occupants, ainsi que mettre en conformité les zones difficiles d’accès aux normes 

de sécurité en vigueur. 

La restauration inclut les deux pavillons d’angle situés aux extrémités Nord-Est et Nord-Ouest, ainsi 

que toute l’aile Nord côté rue de Vaugirard, décomposée comme suit : aile Nord-Est, dôme et 

campanile ainsi que l’aile Nord-Ouest. 

1.2 PREAMBULE À LA NOC 

D’une part, afin de tenir le délai global des travaux, conformément au planning joint au dossier de 

consultation des entreprises, les temps de tâches et jalons doivent être respectés. 

D’autre part, même si le chantier est prévu en chantier clos et indépendant, des interfaces seront à 

prévoir avec l’opération de réaménagement de l’accueil du 15 rue de Vaugirard dont les travaux se 

réaliseront en parallèle et qui seront également suivis par la Direction de l’Architecture, du Patrimoine 

et des Jardins du Sénat. 

1.3 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER 

Une proposition de PIC de principe est intégrée au dossier. 

1.4 ALLOTISSEMENT 

Les travaux sont répartis en 6 lots selon la décomposition suivante : 

- Lot n°01 : Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille  

- Lot n°02 : Restauration de sculpture, gypserie, marbrerie et décors peints 

- Lot n°03 : Ferronnerie 

- Lot n°04 : Couvertures, charpentes, plâtrerie, peinture 

- Lot n°05 : Menuiseries extérieures, stores 

- Lot n°06 : Électricité (courant fort - courant faible), éclairage 

Les marchés sont fractionnés en plusieurs tranches de travaux :  

- Tranche ferme (TF) : Dôme Tournon et aile Nord 

- Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Pavillon Nord-Ouest 

- Tranche optionnelle n° 2 (TO2) : Pavillon Nord-Est 
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- Uniquement pour le lot n° 2, tranche optionnelle n° 3 (TO3) : intérieur du dôme Tournon 

(1er étage). 

2 ACCES AU SITE/CANTONNEMENTS 

LE SENAT mettra à la disposition des entreprises des locaux incluant vestiaires, sanitaires, douches 

et réfectoire au 36 rue de Vaugirard. Dans l’emprise du chantier, des installations sanitaires (lavabos, 

WC et douches lors de la phase en condition plomb) seront mises en place par le titulaire du lot n° 1 

et mises à disposition des autres entreprises.  

L’accès à la base-vie et ses modalités d’usage et de fonctionnement sont détaillés dans le CCAP de 

chaque lot.  

Les compagnons passeront préalablement à cette base-vie pour s’y munir de leurs vêtements de travail 

et de leurs équipements de protection individuelle (EPI). Ils pourront y prendre leur repas pendant la 

pause méridienne et s’y doucher en fin de poste. 

L’accès à la base-vie se fera au 36 rue de Vaugirard, 75006 (à partir de 7h00). 

L’accès au chantier se fera par le 15 ter rue de Vaugirard. 

3 CLOTURES DE CHANTIER, SIGNALISATION ET PANNEAU DE CHANTIER 

Les clôtures de chantier, signalisation et panneaux de chantier sont prévues au lot n° 1. 

Les clôtures seront constituées de planches de bois pleines en partie haute sur rue et de tôles 

métalliques pleine sur échafaudages de pieds, compris entretien pendant le chantier. Elles auront une 

hauteur de 3m de haut sur rue et de 5,80m sur échafaudages. 

La fermeture provisoire du bâtiment nécessaire pour en interdire l’accès en dehors des heures de 

chantier, ainsi que l’entretien de celle-ci, est à la charge de l’entreprise titulaire du lot n° 1 et cela 

pendant toute la durée du chantier. 

Les prestations à exécuter par l’entreprise titulaire du lot n° 1, au titre de son marché, sont : 

- la pose, la maintenance, la mise à jour de l’ensemble des clôtures de chantier selon les plans 

d’implantation et le calendrier de mise en œuvre ; 

- le nettoyage (retrait des affichages sauvages, des salissures, graffitis, etc.) des palissades du 

chantier ; 

- les adaptations (tracé, hauteur), compléments, déplacements jugés nécessaires par le maître 

d’œuvre ou l’OPC, modifications, transferts durant les travaux, en fonction de l’évolution des 

besoins, des contraintes de chantier ou des demandes du maître d’ouvrage ; 

- l’entretien (maintien d’un bon état), le remplacement immédiat des éléments endommagés, 

avec prise en charge des frais en cas de responsable non identifié ; 

- la dépose et l’évacuation en fin de chantier de l’ensemble de ces installations. Cette dépose 

sera phasée, conformément au planning des travaux. 

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Les installations de chantier sont prévues au lot n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le 

CCTP dudit lot.  
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L’entreprise se doit dans le cadre de son offre de vérifier l’exhaustivité de ces prestations. Il est précisé 

qu’aucune rémunération supplémentaire ne pourra être réclamée au maître d’ouvrage du fait d’une 

prestation d’installation de chantier non prévue. 

Les fluides (électricité et eau potable) sont à la charge du Sénat. 

4.1 ECHAFAUDAGES 

4.1.1. Échafaudages extérieurs de pied 

Les échafaudages verticaux seront réalisés conformément aux normes en vigueur et respecteront les 

règles concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs. Ils sont à la charge du lot 

n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le CCTP dudit lot. 

4.1.2. Échafaudages sur couverture 

Les échafaudages sur couverture et toiture terrasse seront réalisés conformément aux normes en 

vigueur et respecteront les règles concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.  

Ils sont à la charge du lot n° 1. Le descriptif des prestations est précisé dans le CCTP dudit lot. 

4.1.3. Plancher de travail étanche 

Il est prévu un plancher de travail étanche pour fermeture horizontale en périphérie de la base du 

dôme, au rez-de-chaussée intérieur du dôme et au droit du plancher du pavillon Nord-Est. Le plancher 

de la plateforme sera posé et fixé sur une structure porteuse par poutres métalliques reliées sur une 

structure d’échafaudages de pieds mis en œuvre dans la trémie d’escalier. Ce poste, à la charge du 

lot n° 1 est décrit dans le CCTP dudit lot. 

4.2 INSTALLATION SPECIFIQUE POUR ACCES EN AMBIANCE PLOMB  

Pour tenir compte du risque plomb, il est prévu la mise en place d’un sas de décontamination par le 

titulaire du lot n° 1, conformément au descriptif renseigné dans son CCTP.  

Chaque entreprise restera responsable au titre de son marché :  

- de la fourniture des moyens de protections individuelles (tenues jetables, gants, surbottes, 

masques,) si nécessaire ; 

- du déplombage de ses ouvrages conformément aux prescriptions renseignées dans les pièces 

du marché, si nécessaire. 

4.3 ELECTRICITE ET ECLAIRAGE  

Le chantier sera alimenté par les installations électriques spécifiques de chantier, les consommations 

étant à la charge du maître d’ouvrage. 

La mise en place d’une alimentation de chantier est prévue au lot n° 6. 

L’entreprise titulaire du n° 1 devra prévoir la mise en place de dispositifs d’éclairage suffisants et 

réglementaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur le chantier.  

4.4 EAUX USEES / POSTE EAU 

La consommation d’eau sera à la charge du maître d’ouvrage 
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5 MOYENS D’ACCES  

Le titulaire du lot n° 1 devra l’ensemble des aménagements d’accès aux diverses zones de travaux, à 

la base vie et aux zones de stockage ainsi que la remise en état en fin de travaux, conformément aux 

prescriptions précisées dans son CCTP.  

6 APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX ET EVACUATION DES GRAVATS 

6.1 APPROVISIONNEMENTS / LIVRAISONS 

Chaque entreprise devra se conformer au plan d’installation de chantier, et acheminer ses matériaux 

et ses équipements par la/les sapines d’échafaudage ou via le lift de chantier. 

Chaque entreprise devra prévoir des plateformes de stockage de matériaux pour faciliter les 

déplacements sur site. 

Les livraisons se feront par un accès portail donnant sur la rue de Vaugirard. Un homme trafic à la 

charge du titulaire du lot n° 1 devra être présent à chaque livraison/évacuation, afin de contrôler les 

accès. 

Compte tenu de l’environnement du chantier, le stockage d’attente des véhicules est impossible à 

proximité immédiate du site, aucun stationnement « sauvage » ne sera toléré sur les voies publiques 

aux alentours. Les approvisionnements devront donc être programmés en flux tendu, avec, le cas 

échéant, des colisages adaptés. 

L’autorisation d’accès sur le chantier ne sera donnée que par le maître d’ouvrage, sous réserve que 

les voies de chantier et la zone de déchargement soient libres, et l’outil de manutention désigné soit 

disponible. 

Tout véhicule qui dérogerait à cette instruction s’expose à un refus d’accès. 

Il appartiendra à chaque entreprise de désigner un responsable qui aura pour mission, pour la totalité 

du délai de l’opération : 

- de regrouper et de coordonner les demandes de livraison de son lot et de ses sous-traitants, 

avant transmission au titulaire du lot n° 1 et à la maîtrise d’ouvrage ; 

- de veiller à faire respecter les consignes par les chauffeurs (liberté de circulation – 

stationnement aux abords du bâtiment) ; 

- de coordonner et planifier ses levages, notamment pour les moyens communs (lift et monte-

charge). 

Chaque entreprise s’engage à se soumettre aux arbitrages et aux instructions de la maîtrise d’ouvrage.  

Pour que cette régulation puisse être assurée de façon efficace, il appartiendra à chaque entreprise de 

fournir à la maîtrise d’ouvrage et à l’homme trafic mandaté par le titulaire du lot n° 1 une fiche de 

livraison précisant : 

- la zone ; 

- l’entreprise et l’interlocuteur spécifique chargé de la réception ; 

- la destination (grue, aire de dépotage, de stockage relais, etc.) ; 

- le nom du transporteur ; 

- la nature de la marchandise ; 
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- le numéro d’immatriculation du véhicule ; 

- la date et l’heure d’arrivée ; 

- les besoins spécifiques pour la manutention. 

Le signataire devra indiquer son numéro de téléphone portable pour être joignable pour traitement de 

la livraison. 

Cette fiche est à transmettre au plus tard chaque jeudi de la semaine « n », pour les livraisons de la 

semaine « n+1 ». Elle doit être accompagnée d’une copie de la carte grise du véhicule. 

La maîtrise d’ouvrage pourra être amenée à modifier les dates et heures proposées en fonction du 

plan de charge sans qu’aucune réclamation puisse être émise.  

Les chauffeurs devront être obligatoirement en possession de la fiche de livraison visée par le 

logisticien, faute de quoi le véhicule sera refoulé. 

Aucune réclamation d’une entreprise ne pourra être acceptée pour retard en cas de défaillance de sa 

part. 

La présente section s’entend sans préjudice des stipulations du CCAP relatives aux livraisons. 

6.2 GESTION DES GRAVATS  

Pour être efficace, la propreté du site est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois, 

emballages. 

Cette évacuation doit être journalière dans les étages et réalisée par des moyens appropriés pour 

conserver à l’environnement l’état de propreté exigé. 

Le chantier et ses abords devront être maintenus en permanence dans un état de propreté 

irréprochable. 

Le maître d’ouvrage pourra demander un nettoyage chaque fois qu’il le jugera nécessaire et 

notamment pour les réunions et visites de chantier et particulièrement en fin de chantier avant les 

opérations de réception des ouvrages. Ce nettoyage est à la charge du lot n° 1 dans toutes les zones 

communes de chantier (emprise sur voirie, échafaudages, etc.). Il est à la charge de l’entreprise 

concernée dans les autres zones. 

Chaque entreprise doit le rassemblement et enlèvement des gravois aux décharges publiques dans des 

sacs étanches.  

Chaque entreprise devra l’établissement d’un schéma d’organisation et de gestion des déchets qui 

définisse les modalités pratiques d’organisation pour la gestion des déchets sur le chantier et de 

s’assurer des bonnes conditions d’élimination par un système de suivi. 

En cas de défaillance des entreprises concernées, et après mise en demeure, le maître d’ouvrage 

pourra faire intervenir un tiers aux frais des entrepreneurs défaillants. Si ceux-ci ne peuvent être 

identifiés, les frais seront imputés à toutes les entreprises concourant à l’opération, au prorata du 

montant de leur marché. 

6.3 ZONES INTERDITES AU STOCKAGE 

Aucun stockage ne sera admis en dehors des zones définies sur le PIC. 
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7 TRAVAUX EN HAUTEUR 

Les entreprises devront prévoir tous les moyens d’accès et de levage nécessaires à l’exécution de 

leurs prestations en hauteur de manière à garantir la sécurité des salariés et permettre l’exécution de 

ces travaux dans des conditions ergonomiques. 

8 ORGANISATION ET GESTION DES TRAVAUX 

8.1 HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de chantiers doivent être conformes à ceux indiqués au CCAP. 

Ces horaires pourront faire l’objet de dérogations telles que décrites ci-après : 

- les travaux effectués les samedis, les jours fériés, dimanches et de nuit seront soumis à une 

autorisation du maître d’ouvrage au cas par cas. En cas de dépassement d’horaires ou de travail 

les dimanches ou jours fériés, les entreprises justifieront auprès du maître d’ouvrage de 

l’obtention des autorisations administratives nécessaires ; 

- en fonction des conditions d’accès au chantier, les chargements et déchargements pourront 

s’effectuer en dehors de ces horaires après acceptation par le maître d’œuvre ou le maître 

d’ouvrage ; 

- toutefois, l’entreprise devra se conformer aux directives du maître d’œuvre ou du maître 

d’ouvrage pour les travaux en dehors de ces heures. Ces dispositions seront préalablement 

proposées à la maîtrise d’œuvre pour acceptation puis au maître d’ouvrage ; 

- l’entreprise devra assurer la bonne coordination de ses travaux avec ceux des autres 

entreprises. Tout retard ou toute perturbation sur le déroulement du chantier lié à l’absence 

d’une entreprise pendant la semaine en particulier le lundi ou le vendredi, lui sera imputé avec 

toutes les conséquences de responsabilité ou de pénalités qui en découleraient. 

8.2 CONTRAINTE D’EXPLOITATION 

Plusieurs évènements pourront avoir lieu en parallèle des travaux et les horaires de ces derniers 

pourront être modifiés en conséquence. Le Sénat se réserve le droit d’interrompre le chantier afin de 

permettre l’organisation de ces évènements. Toutes les dispositions seront à prendre par l’entreprise 

pour assurer un repli de ses installations. 

8.3 PLANNING 

Dans le délai de 10 jours calendaires suivant le début de la période de préparation, l’entreprise devra 

établir son planning d’exécution des travaux qui sera intégré par l’OPC. 

L’entreprise doit le respect du calendrier d’exécution OPC qui sera mis à jour au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier. 

Pendant la période de préparation, les entreprises auront à fournir au pilote les renseignements 

indispensables à la planification de l’exécution des travaux, en particulier les calendriers et délais 

pour : 

- l’établissement des plans d’exécution, en tenant compte des délais de validation de ces 

documents ; 
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- les tâches élémentaires d’exécution des travaux (taches, jalons, contraintes, etc.) ; 

- les commandes de matériels pour les lancements en production ; 

- les présentations d’échantillons. 

Les entreprises fourniront également la courbe prévisionnelle d’effectifs. 

Les entreprises ont, de plus, pour obligation de présenter au maître d’œuvre, au pilote et au 

coordonnateur SPS une note explicative relative à la méthodologie de réalisation de leurs ouvrages 

principaux en particulier : 

- méthodologie travaux dans les combles. 

- méthodologie de travaux face aux supports plombés. 

- méthodologie des protections. 

9 REUNIONS DE CHANTIER ET REPRESENTANTS 

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise devra assurer un rendez-vous hebdomadaire avec le 

maître d’œuvre et l’OPC, rendez-vous que ces derniers fixeront à des jours et heures déterminés.  

Cependant, le maître d’œuvre et l’OPC se réservent le droit, à leur initiative et s’ils le jugent 

nécessaire, de convoquer l’entreprise sur le chantier ou en tout autre lieu, au jour et à l’heure fixés 

par eux. 

Chaque entreprise devra prévoir sur le site et en permanence l’encadrement apte à prendre les 

décisions nécessaires au bon déroulement du chantier. 

En plus d’un interlocuteur principal responsable de l’ensemble des prestations, chaque entreprise 

devra nommément désigner un interlocuteur référent dans les domaines suivants : 

- suivi environnemental ; 

- sécurité ; 

- études d’exécution et de synthèse ; 

- suivi des procédures qualité ; 

- tout autre référent, suivant demandes du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ou de l’OPC. 

10 PROPRETE DU CHANTIER 

10.1 NETTOYAGE COURANT DU CHANTIER 

Le nettoyage est une tâche importante de l’activité des chantiers pour en améliorer de façon 

permanente la productivité et la qualité ainsi qu’en assurer la sécurité. 

Le nettoyage des différents espaces de circulation, de travail, de stockage, etc. doit être mené de façon 

régulière et adaptée, qu’il s’agisse du balayage, de l’aspiration jusqu’au nettoyage humide. 

L’appréciation du nettoyage est avant tout de la responsabilité de l’encadrement de chaque entreprise, 

de chaque chef de chantier et des responsables des entreprises et sous-traitants mais relève aussi du 

constat effectué par l’ensemble des intervenants lors des visites de chantier. 
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Chaque entreprise doit veiller au nettoyage de ses aires de travail et de celles de ses sous-traitants, 

suivant une fréquence quotidienne permettant de satisfaire les conditions d’évolution, d’hygiène et 

de sécurité. 

Le nettoyage des zones communes de chantier (emprise sur voirie, échafaudages…) est à la charge 

du titulaire du lot n° 1. 

S’ils jugent l’état de propreté du chantier insuffisant, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’OPC 

pourront exiger à tout moment un nettoyage supplémentaire, leur demande valant mise en demeure.  

En cas de défaillance des entreprises concernées, et sans qu’une nouvelle mise en demeure soit 

nécessaire, le maître d’ouvrage pourra faire intervenir un tiers aux frais des entrepreneurs défaillants. 

Si ceux-ci ne peuvent être identifiés, les frais seront imputés à toutes les entreprises concourant à 

l’opération, au prorata du montant de leur marché. 

10.2 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE  

Chaque entreprise devra un nettoyage complet de fin de travaux de ses zones d’intervention. 

Ce nettoyage comprend : 

- un nettoyage complet pour les opérations préalables à la réception (OPR), ; 

- en tant que de besoin, un nettoyage complet pour la visite de réception des locaux par le maître 

d’ouvrage, ; 

- en tant que de besoin, un nettoyage complémentaire et soigné des locaux avant leur livraison. 

11 PROTECTIONS DES OUVRAGES EXISTANTS 

Toutes les précautions devront être prises par les entreprises pour éviter les dégradations des ouvrages 

existants et des avoisinants. 

En cas de dégradation, si le responsable ne peut être identifié, les frais de réparation seront imputés à 

toutes les entreprises concourant à l’opération, au prorata du montant de leur marché. 

12 PROTECTION DES OUVRAGES 

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’à la réception, chaque entreprise est responsable de la 

conservation et du maintien en bon état de ses matériaux, matières premières, matières ouvrées, 

matériels, engins, outillage et installation de tous ordres du chantier, ainsi que de ses ouvrages. 

13 SECURITE / PROTECTION DE LA SANTE / COMPORTEMENT 

Chaque entreprise sera tenue de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de répondre à toutes les 

demandes du coordonnateur SPS concernant l’intégration de la sécurité et l’organisation de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. 

Au même titre, chaque entreprise veillera au respect des articles consignés dans le plan général de 

coordination. 

Le personnel de l’entreprise titulaire d’un lot de travaux doit observer les règles de tenue et de 

comportement propres à l’établissement dans lequel il effectue les travaux.  
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La maîtrise d’ouvrage, le maître d’œuvre, le CSPS et l’OPC se réservent le droit d’interdire l’accès 

ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les exigences requises comme 

notamment : 

- interdiction de fumer dans tous les locaux de l’établissement sans exception ; 

- interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y 

pénétrer en état d’ivresse ; 

- interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles à tenir dans le cadre du présent marché, 

dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement ; 

- interdiction d’introduire des marchandises destinées à la vente ; 

- interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque ; 

- interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, sans y avoir été autorisé ; 

- obligation de port du badge d’identification ; 

- obligation du port des EPI au sein du chantier. 

Cette liste n’est pas limitative. 

Le bâtiment étant occupé, il est par ailleurs interdit de diffuser de la musique ou toute autre source de 

nuisances sonores sur le chantier, y compris sur l’échafaudage. 

La maîtrise d’ouvrage, le maître d’œuvre, le CSPS et l’OPC excluront du chantier toute personne 

impliquée dans des actes précités ainsi que tout acte belliqueux, ou pour le non-respect des règles de 

sécurité ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés. 

Ce renvoi sera immédiat et définitif (et ce quelle que soit la fonction ou le grade de la personne 

concernée) dès la première infraction ou manquement à une obligation précitée. 

14 SECURITE INCENDIE 

Les feux, de quelque nature qu’ils soient, sont interdits sur le site. L’usage de matériel utilisant la 

combustion de gaz (chalumeaux, lances à découpes, soudage, etc.) sera limité au strict nécessaire, ce 

qui signifie qu’un maximum de travaux à l’aide de ces matériels se feront en préfabrication extérieure. 

Quand ces travaux s’avèreront indispensables à l’intérieur, sur les parois extérieures ou à proximité 

du bâtiment, les précautions précisées par le coordonnateur SPS et par la maîtrise d’ouvrage devront 

être appliquées, suivant les modalités prévues au CCAP quant à l’établissement obligatoire de 

« permis feu » auprès des services compétents du Sénat, avant tous travaux par « points chauds ».  

Ces derniers devront être interrompus au minimum 2 heures avant le départ des ouvriers.  

Chaque entreprise mettra par ailleurs en œuvre, pour ses postes de travail, les extincteurs adaptés et 

nécessaires ainsi que les moyens complémentaires prévus au « permis feu » pour les travaux à « points 

chauds » (extincteurs en nombre et type suffisants, écrans, couverture étouffe-flamme, bac à sable…). 

Il est par ailleurs interdit de fumer dans l’enceinte du chantier, y compris à l’air libre. 
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15 VOLS  

Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception. Il doit en assurer la 

protection et la sauvegarde. 

En outre, en cas de vol de biens appartenant au maître d’ouvrage dans l’emprise du chantier ou à ses 

abords, si le responsable ne peut être identifié, l’indemnisation sera à la charge de toutes les 

entreprises concourant à l’opération, au prorata du montant de leur marché. 


