
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Tranche ferme - Partie centrale 290 jours Lun 05/05/25 Mar 30/06/26
2 Notification OS de démarrage travaux 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25
3 Période de préparation de chantier 2 mois Lun 05/05/25 Mar 01/07/25 2
4 Etudes EXE et Synthèse TCE 2 mois Mer 18/06/25 Mer 13/08/25 3FD-2 semaines
5 Réunion échantillons 0 jour Mer 23/07/25 Mer 23/07/25 3FD+3 semaines
6 INSTALLATION CHANTIER 250 jours Mar 01/07/25 Mar 30/06/26
7 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 250 jours Mar 01/07/25 Mar 30/06/26
8 Début d'installation de chantier 0 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25 3
9 Autorisation de voiries 0 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25 8DD

10 Installations, emprise chantier, palissades 3 semaines Mer 02/07/25 Mer 23/07/25 8
11 Montage des échafaudages et lifts 6 semaines Jeu 24/07/25 Jeu 04/09/25 10
12 Repose caméra de surveillance et alarme anti-intrusion 0 jour Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25 11
13 Montage des parapluies 4 semaines Ven 05/09/25 Jeu 02/10/25 11
14 Mise à disposition des installations de chantier 0 jour Jeu 02/10/25 Jeu 02/10/25 13
15 Démontage échafaudages 4 semaines Jeu 30/04/26 Mar 02/06/26 16FD-2 semaines
16 Démontage parapluies 2 semaines Jeu 30/04/26 Lun 18/05/26 50
17 Démontage et repli installations de chantier 5 semaines Mer 27/05/26 Mar 30/06/26 15FD-1 semaine
18 PHASE TRAVAUX 189 jours Ven 01/08/25 Mer 29/04/26
19 Dôme / Aile Nord-Ouest / Aile Nord -Est 189 jours Ven 01/08/25 Mer 29/04/26
20 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 150 jours Ven 29/08/25 Mar 31/03/26
21 Déplombage façades (RDC DOME EN PRIORITE) 6 semaines Ven 29/08/25 Jeu 09/10/25 11FD-1 semaine
22 Phase nettoyage des façades 8 semaines Ven 26/09/25 Ven 21/11/25 21FD-2 semaines
23 Dépollution échafaudages 0 jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 22
24 Calepins 3 semaines Lun 24/11/25 Ven 12/12/25 22
25 Validation calepins 2 semaines Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 24FD-1 semaine
26 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Lun 22/12/25 Mar 20/01/26 25
27 Phase restauration des façades 12 semainesMer 07/01/26 Mar 31/03/26 26FD-2 semaines
28 Restauration pierres - RDC (Dôme) 5 semaines Lun 15/12/25 Mar 20/01/26 24
29 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et 

Décors peints 
95 jours Ven 10/10/25 Mar 24/02/26

30 Dépollution par protocole plomb 4 semaines Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25 21
31 Protocole de restauration des sculptures 3 semaines Ven 07/11/25 Ven 28/11/25 30
32 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 3 mois Lun 01/12/25 Mar 24/02/26 31
33 LOT 03 - Ferronnerie 174 jours Ven 01/08/25 Mer 08/04/26
34 Dépose en conservation de la grilles de protection RDC 

façade Sud 
4 semaines Ven 01/08/25 Ven 29/08/25

35 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 3 semaines Ven 29/08/25 Jeu 18/09/25 21DD
36 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..) 4 mois Ven 19/09/25 Mar 13/01/26 35
37 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 4 semaines Mer 11/03/26 Mer 08/04/26 53FD-2 semaines
38 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture 140 jours Ven 10/10/25 Mer 29/04/26
39 Dépose couvertures (En conditions plomb) 3 semaines Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 21
40 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 30/10/25 Jeu 30/10/25 39
41 Nettoyage des combles 1 semaine Ven 31/10/25 Jeu 06/11/25 39
42 Etat sanitaire 1 semaine Ven 07/11/25 Ven 14/11/25 41
43 Calepins/Validation calepins 3 semaines Lun 17/11/25 Ven 05/12/25 42
44 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 4 semaines Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 42
45 Commandes et mise en fabrication 6 semaines Lun 08/12/25 Mar 20/01/26 44FD-1 semaine
46 Révision charpentes 6 semaines Lun 08/12/25 Mar 20/01/26 43
47 Remplacement / ajout pièce de charpente 6 semaines Mer 21/01/26 Mar 03/03/26 45
48 Traitement des charpentes 2 semaines Mer 18/02/26 Mar 03/03/26 47FD-2 semaines
49 Pose  des couvertures en plomb & Ouvrages divers 6 semaines Mer 04/03/26 Mer 15/04/26 48
50 Pose  des couvertures en ardoise & Ouvrages divers 3 semaines Jeu 09/04/26 Mer 29/04/26 49FD-1 semaine
51 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores 120 jours Ven 03/10/25 Mar 24/03/26
52 Commandes matériaux/fabrication 16 semainesVen 03/10/25 Mer 28/01/26 53DF
53 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 

finitions (en simultané)
2 mois Mer 28/01/26 Mar 24/03/26 27DD+3 semaines

54 LOT 06 - Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage 65 jours Lun 22/12/25 Mar 24/03/26
55 Distribution CFO/CFA 2 mois Lun 22/12/25 Mar 17/02/26 27DD-2 semaines
56 Installation et raccordement tableau électrique (Dôme) 5 semaines Mer 11/02/26 Mar 17/03/26 55FD-1 semaine
57 Pose terminaux et éclairages 6 semaines Mer 04/02/26 Mar 17/03/26 55FD-2 semaines
58 Essais et mise en service 2 semaines Mer 11/03/26 Mar 24/03/26 57FD-1 semaine
59 Phase Réception - TF 0 jour Mar 30/06/26 Mar 30/06/26
60 Réception 0 jour Mar 30/06/26 Mar 30/06/26 17
61

1 Tranche ferme - Partie centrale

2 Notification OS de démarrage travaux 

3 Période de préparation de chantier
4 Etudes EXE et Synthèse TCE

5 Réunion échantillons
6 INSTALLATION CHANTIER
7 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille
8 Début d'installation de chantier
9 Autorisation de voiries

10 Installations, emprise chantier, palissades
11 Montage des échafaudages et lifts

12 Repose caméra de surveillance et alarme anti-intrusion
13 Montage des parapluies

14 Mise à disposition des installations de chantier
15 Démontage échafaudages
16 Démontage parapluies

17 Démontage et repli installations de chantier
18 PHASE TRAVAUX
19 Dôme / Aile Nord-Ouest / Aile Nord -Est

20 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille
21 Déplombage façades (RDC DOME EN PRIORITE)

22 Phase nettoyage des façades
23 Dépollution échafaudages
24 Calepins

25 Validation calepins
26 Commandes matériaux/fabrication

27 Phase restauration des façades
28 Restauration pierres - RDC (Dôme)

29 LOT 02 - Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints 

30 Dépollution par protocole plomb
31 Protocole de restauration des sculptures

32 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures)
33 LOT 03 - Ferronnerie

34 Dépose en conservation de la grilles de protection RDC façade Sud 

35 Travaux préparatoires (Dépose des éléments)
36 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..)

37 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions)
38 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture

39 Dépose couvertures (En conditions plomb)
40 Dépollution échafaudages

41 Nettoyage des combles
42 Etat sanitaire
43 Calepins/Validation calepins
44 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT

45 Commandes et mise en fabrication
46 Révision charpentes

47 Remplacement / ajout pièce de charpente
48 Traitement des charpentes

49 Pose  des couvertures en plomb & Ouvrages divers
50 Pose  des couvertures en ardoise & Ouvrages divers

51 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores
52 Commandes matériaux/fabrication

53 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané)

54 LOT 06 - Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage
55 Distribution CFO/CFA

56 Installation et raccordement tableau électrique (Dôme) 
57 Pose terminaux et éclairages

58 Essais et mise en service
59 Phase Réception - TF

60 Réception
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62 Tranche Optionnelle 1 - Pavillon Nord-Ouest 225 jours Mer 01/07/26 Jeu 20/05/27
63 Période de préparation de chantier 2 mois Mer 01/07/26 Mer 26/08/26 60
64 Etudes EXE et Synthèse TCE 2 mois Jeu 13/08/26 Mer 07/10/26 63FD-2 semaines
65 Réunion échantillons 0 jour Mer 16/09/26 Mer 16/09/26 63FD+3 semaines
66 INSTALLATION CHANTIER 185 jours Mer 26/08/26 Jeu 20/05/27
67 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 185 jours Mer 26/08/26 Jeu 20/05/27
68 Début d'installations de chantier 0 jour Mer 26/08/26 Mer 26/08/26 63
69 Installations, emprise chantier, palissades 2 semaines Jeu 27/08/26 Mer 09/09/26 68
70 Montage des échafaudages et lifts 4 semaines Jeu 10/09/26 Mer 07/10/26 69
71 Mise à disposition des installations de chantier 0 jour Mer 07/10/26 Mer 07/10/26 70
72 Démontage échafaudages 3 semaines Mer 31/03/27 Mar 20/04/27 103
73 Démontage et repli installations de chantier 4 semaines Mer 21/04/27 Jeu 20/05/27 72
74 PHASE TRAVAUX 155 jours Jeu 27/08/26 Mar 06/04/27
75 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 65 jours Jeu 08/10/26 Lun 11/01/27
76 Déplombage façades 4 semaines Jeu 08/10/26 Mer 04/11/26 71
77 Phase nettoyage des façades 5 semaines Jeu 08/10/26 Jeu 12/11/26 70
78 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 12/11/26 Jeu 12/11/26 77
79 Calepins 2 semaines Ven 13/11/26 Jeu 26/11/26 78
80 Validation calepins 2 semaines Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26 79
81 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Ven 11/12/26 Lun 11/01/27 80
82 Phase restauration des façades 8 semaines Ven 13/11/26 Lun 11/01/27 78
83 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 

peints
65 jours Jeu 05/11/26 Lun 08/02/27

84 Dépollution par protocole plomb 3 semaines Jeu 05/11/26 Jeu 26/11/26 76
85 Protocole de restauration des sculptures 2 semaines Ven 27/11/26 Jeu 10/12/26 84
86 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 2 mois Ven 11/12/26 Lun 08/02/27 85
87 LOT 03 - Ferronnerie 85 jours Jeu 08/10/26 Lun 08/02/27
88 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 2 semaines Jeu 08/10/26 Mer 21/10/26 76DD
89 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..) 2 mois Jeu 22/10/26 Jeu 17/12/26 88
90 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 3 semaines Mar 19/01/27 Lun 08/02/27 107FD-1 semaine
91 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture 105 jours Jeu 05/11/26 Mar 06/04/27
92 Dépose ponctuelles couvertures et habillages en plomb 

(Environnement Plomb)
2 semaines Jeu 05/11/26 Jeu 19/11/26 76

93 Dépollution échafaudages 0 jour Jeu 19/11/26 Jeu 19/11/26 92
94 Nettoyage des combles 1 semaine Ven 20/11/26 Jeu 26/11/26 92
95 Etat sanitaire 1 semaine Ven 27/11/26 Jeu 03/12/26 94
96 Calepins/Validation calpins 2 semaines Ven 04/12/26 Jeu 17/12/26 95
97 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 3 semaines Ven 04/12/26 Jeu 24/12/26 95
98 Commandes et mise en fabrication 4 semaines Lun 28/12/26 Lun 25/01/27 97
99 Révision charpentes 4 semaines Ven 18/12/26 Lun 18/01/27 96

100 Remplacement / ajout pièce de charpente 3 semaines Mar 19/01/27 Lun 08/02/27 98FD-1 semaine
101 Traitement des charpentes 2 semaines Mar 09/02/27 Lun 22/02/27 100
102 Révision couvertures en ardoise 3 semaines Mar 23/02/27 Lun 15/03/27 101
103 Pose  Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes 

de vie ..)
2 semaines Mar 16/03/27 Mar 30/03/27 102

104 Travaux intérieurs (plâtrerie et mise en peinture) 3 semaines Mar 16/03/27 Mar 06/04/27 102
105 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores 105 jours Jeu 27/08/26 Lun 25/01/27
106 Commandes matériaux/fabrication 12 semainesJeu 27/08/26 Ven 20/11/26 107DF
107 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 

finitions (en simultané)
9 semaines Ven 20/11/26 Lun 25/01/27 82DD+1 semaine

108 LOT 06 - Eclairage - CFO - CFA 80 jours Ven 13/11/26 Lun 08/03/27
109 Distribution CFO/CFA 8 semaines Ven 13/11/26 Lun 11/01/27 82DD
110 Pose terminaux et éclairages 6 semaines Mar 12/01/27 Lun 22/02/27 109
111 Essais et mise en service 2 semaines Mar 23/02/27 Lun 08/03/27 110
112 Phase Réception - TO1 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 73

113 Réception 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 73
114

115

116 Tranche Optionnelle 2 - Pavillon Nord-Est 260 jours Mar 23/03/27 Mar 28/03/28
117 Période de préparation de chantier 2 mois Mar 23/03/27 Jeu 20/05/27 113FD-2 mois
118 Etudes EXE et Synthèse TCE 2 mois Mer 05/05/27 Jeu 01/07/27 117FD-2 semaines
119 Réunion échantillons 0 jour Jeu 10/06/27 Jeu 10/06/27 117FD+3 semaines
120 INSTALLATION CHANTIER 220 jours Jeu 20/05/27 Mar 28/03/28
121 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 220 jours Jeu 20/05/27 Mar 28/03/28
122 Début d'installations de chantier 0 jour Jeu 20/05/27 Jeu 20/05/27 117

62 Tranche Optionnelle 1 - Pavillon Nord-Ouest

63 Période de préparation de chantier
64 Etudes EXE et Synthèse TCE

65 Réunion échantillons
66 INSTALLATION CHANTIER
67 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille
68 Début d'installations de chantier

69 Installations, emprise chantier, palissades
70 Montage des échafaudages et lifts

71 Mise à disposition des installations de chantier
72 Démontage échafaudages

73 Démontage et repli installations de chantier
74 PHASE TRAVAUX

75 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille
76 Déplombage façades 
77 Phase nettoyage des façades

78 Dépollution échafaudages
79 Calepins

80 Validation calepins
81 Commandes matériaux/fabrication

82 Phase restauration des façades
83 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

84 Dépollution par protocole plomb
85 Protocole de restauration des sculptures

86 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures)
87 LOT 03 - Ferronnerie

88 Travaux préparatoires (Dépose des éléments)
89 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..)

90 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions)
91 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture

92 Dépose ponctuelles couvertures et habillages en plomb (Environnement Plomb)

93 Dépollution échafaudages
94 Nettoyage des combles
95 Etat sanitaire
96 Calepins/Validation calpins
97 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT

98 Commandes et mise en fabrication
99 Révision charpentes

100 Remplacement / ajout pièce de charpente
101 Traitement des charpentes

102 Révision couvertures en ardoise
103 Pose  Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes de vie ..)

104 Travaux intérieurs (plâtrerie et mise en peinture)
105 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores

106 Commandes matériaux/fabrication
107 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané)

108 LOT 06 - Eclairage - CFO - CFA
109 Distribution CFO/CFA

110 Pose terminaux et éclairages
111 Essais et mise en service

112 Phase Réception - TO1

113 Réception

116 Tranche Optionnelle 2 - Pavillon Nord-Est

117 Période de préparation de chantier
118 Etudes EXE et Synthèse TCE

119 Réunion échantillons
120 INSTALLATION CHANTIER
121 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille
122 Début d'installations de chantier
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123 Installations, emprise chantier, palissade 2 semaines Ven 21/05/27 Jeu 03/06/27 122
124 Montage des échafaudages et lifts 5 semaines Ven 04/06/27 Jeu 08/07/27 123
125 Montage des parapluies 3 semaines Ven 02/07/27 Ven 23/07/27 124FD-1 semaine
126 Mise à disposition des installations de chantier 0 jour Ven 23/07/27 Ven 23/07/27 125
127 Démontage échafaudages 3 semaines Mer 16/02/28 Mar 07/03/28 128DD
128 Démontage parapluies 2 semaines Mer 16/02/28 Mar 29/02/28 159
129 Démontage et repli installations de chantier 4 semaines Mer 01/03/28 Mar 28/03/28 127FD-1 semaine
130 PHASE TRAVAUX 150 jours Lun 26/07/27 Mar 22/02/28
131 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille 125 jours Lun 26/07/27 Mar 18/01/28
132 Déplombage façades 5 semaines Lun 26/07/27 Ven 27/08/27 126
133 Phase nettoyage des façades 8 semaines Lun 30/08/27 Ven 22/10/27 132
134 Dépollution échafaudages 0 jour Ven 22/10/27 Ven 22/10/27 133
135 Calepins 2 semaines Lun 25/10/27 Lun 08/11/27 134
136 Validation calepins 1 semaine Mar 09/11/27 Mar 16/11/27 135
137 Commandes matériaux/fabrication 4 semaines Mer 17/11/27 Mar 14/12/27 136
138 Phase restauration des façades 12 semainesLun 25/10/27 Mar 18/01/28 133
139 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 

peints
60 jours Lun 26/07/27 Ven 15/10/27

140 Dépollution par protocole plomb 3 semaines Lun 26/07/27 Ven 13/08/27 132DD
141 Protocole de restauration des sculptures 2 semaines Lun 16/08/27 Ven 27/08/27 140
142 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures) 2 mois Lun 23/08/27 Ven 15/10/27 141FD-1 semaine
143 LOT 03 - Ferronnerie 125 jours Lun 26/07/27 Mar 18/01/28
144 Travaux préparatoires (Dépose des éléments) 2 semaines Lun 26/07/27 Ven 06/08/27 132DD
145 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..) 3 mois Lun 09/08/27 Ven 29/10/27 144
146 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions) 3 semaines Mer 29/12/27 Mar 18/01/28 163FD-1 semaine
147 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture 125 jours Lun 30/08/27 Mar 22/02/28
148 Dépose couvertures et ouvrages divers (Environnement Plomb) 3 semaines Lun 30/08/27 Ven 17/09/27 132
149 Dépollution échafaudages 0 jour Ven 17/09/27 Ven 17/09/27 148
150 Nettoyage des combles 1 semaine Lun 20/09/27 Ven 24/09/27 149
151 Etat sanitaire 1 semaine Lun 27/09/27 Ven 01/10/27 150
152 Calepins/Validation calpins 2 semaines Lun 04/10/27 Ven 15/10/27 151
153 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT 3 semaines Lun 27/09/27 Ven 15/10/27 150
154 Commandes et mise en fabrication 3 semaines Lun 18/10/27 Lun 08/11/27 153
155 Révision charpentes 4 semaines Lun 04/10/27 Ven 29/10/27 151
156 Remplacement / ajout pièce de charpente 6 semaines Mar 02/11/27 Mar 14/12/27 155
157 Traitement des charpentes 4 semaines Mer 08/12/27 Mar 04/01/28 156FD-1 semaine
158 Pose des couvertures en ardoise 6 semaines Mer 29/12/27 Mar 08/02/28 157FD-1 semaine
159 Pose  Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes 

de vie ..)
2 semaines Mer 02/02/28 Mar 15/02/28 158FD-1 semaine

160 Travaux intérieurs (plâtrerie et mise en peinture) 3 semaines Mer 02/02/28 Mar 22/02/28 158FD-1 semaine
161 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores 105 jours Lun 09/08/27 Mar 04/01/28
162 Commandes matériaux/fabrication 12 semainesLun 09/08/27 Mar 02/11/27 163DF
163 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis 

finitions (en simultané)
9 semaines Mar 02/11/27 Mar 04/01/28 138DD+1

semaine
164 LOT 06 - Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage 60 jours Lun 25/10/27 Mar 18/01/28
165 Distribution CFO/CFA 6 semaines Lun 25/10/27 Mar 07/12/27 138DD
166 Pose terminaux et éclairages 4 semaines Mer 08/12/27 Mar 04/01/28 165
167 Essais et mise en service 2 semaines Mer 05/01/28 Mar 18/01/28 166
168 Phase Réception - TO2 0 jour Mar 28/03/28 Mar 28/03/28
169 Réception 0 jour Mar 28/03/28 Mar 28/03/28 129
170

171 Tranche Optionnelle 3 - INTERIEURS DU DOME 145 jours Ven 10/10/25 Jeu 07/05/26
172 Période de préparation de chantier 2 mois Ven 10/10/25 Ven 05/12/25 30DD
173 Etudes EXE et Synthèse TCE 2 mois Lun 24/11/25 Mar 20/01/26 172FD-2 semaines
174 Réunion échantillons 0 jour Ven 19/12/25 Ven 19/12/25 172FD+2 semaines
175 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors 

peints
105 jours Lun 08/12/25 Jeu 07/05/26

176 Installation de chantier 1 semaine Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 172
177 Travaux de marbrerie 7 semaines Lun 15/12/25 Mar 03/02/26 176
178 Travaux de Gypserie 6 semaines Mer 04/02/26 Mar 17/03/26 177
179 Travaux de décors peints 7 semaines Mer 18/03/26 Jeu 07/05/26 178
180 Phase Réception - TO3 0 jour Jeu 07/05/26 Jeu 07/05/26
181 Réception 0 jour Jeu 07/05/26 Jeu 07/05/26 179

123 Installations, emprise chantier, palissade
124 Montage des échafaudages et lifts

125 Montage des parapluies
126 Mise à disposition des installations de chantier

127 Démontage échafaudages
128 Démontage parapluies

129 Démontage et repli installations de chantier
130 PHASE TRAVAUX
131 LOT 01 - Installation de chantier , Maçonnerie et pierre de taille

132 Déplombage façades 
133 Phase nettoyage des façades

134 Dépollution échafaudages
135 Calepins

136 Validation calepins
137 Commandes matériaux/fabrication

138 Phase restauration des façades
139 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

140 Dépollution par protocole plomb
141 Protocole de restauration des sculptures
142 Travaux de restauration (Sculpture, statues et dorures)

143 LOT 03 - Ferronnerie
144 Travaux préparatoires (Dépose des éléments)

145 Travaux de restauration (Fourniture,purge,traitement,..)
146 Travaux de repose des ouvrages (cis finitions)

147 LOT 04 - Couvertures - Charpentes -Plâtrerie - Peinture
148 Dépose couvertures et ouvrages divers (Environnement Plomb)

149 Dépollution échafaudages
150 Nettoyage des combles
151 Etat sanitaire
152 Calepins/Validation calpins

153 Etablissement des plans EXE /Visa MOE-BCT
154 Commandes et mise en fabrication

155 Révision charpentes
156 Remplacement / ajout pièce de charpente

157 Traitement des charpentes
158 Pose des couvertures en ardoise

159 Pose  Ouvrages divers (habillages en plomb, chéneaux , lignes de vie ..)

160 Travaux intérieurs (plâtrerie et mise en peinture)
161 LOT 05 - Menuiseries extérieures - Stores

162 Commandes matériaux/fabrication
163 Dépose menuiseries / Remplacement des menuiseries cis finitions (en simultané)

164 LOT 06 - Électricité (courant fort et courants faibles), éclairage
165 Distribution CFO/CFA

166 Pose terminaux et éclairages
167 Essais et mise en service

168 Phase Réception - TO2

169 Réception

171 Tranche Optionnelle 3 - INTERIEURS DU DOME 

172 Période de préparation de chantier
173 Etudes EXE et Synthèse TCE

174 Réunion échantillons
175 LOT 02 -  Restauration de sculpture ,Gypserie, Marbrerie et Décors peints

176 Installation de chantier
177 Travaux de marbrerie

178 Travaux de Gypserie
179 Travaux de décors peints

180 Phase Réception - TO3

181 Réception
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1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre 2nd Semestre 1er Semestre

2025 2026 2027 2028 2029
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